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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта рекомендуется для использования при возведении дамб из крупнообломочного грунта с грунтовым экраном из суглинка на заболоченной (обводненной) территории при сооружении объектов промышленного и мелиоративного назначения.


1.2. Типовая технологическая карта может быть использована при возведении дамб высотой 10, 20 и 30 м.


1.3. В данной технологической карте приведен пример возведения дамбы со следующими параметрами.


Длина - 350 м; ширина гребня - 6 м;


высота - 10 м; заложение откосов: верхового - 1:2,5;


низового - 1:1,5; глубина выемки некачественных грунтов основания - 2 м.


Уровень грунтовых вод совпадает с поверхностью земли.


Объем выемки некачественных грунтов - 19940 м[image: image1.png]


.


Объем отсыпки дамбы и каменной наброски - 63600 м[image: image2.png]


.


Объем экрана из суглинков - 11200 м[image: image3.png]


.


Объем переходного слоя - 2620 м[image: image4.png]


.


1.4. Строительство ведется в средней зоне СССР при положительных температурах воздуха.


1.5. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства необходимо скорректировать объемы работ, график производства работ и калькуляцию затрат труда, средства механизации с учетом наличия парка землеройных механизмов.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Настоящий комплексно-механизированный технологический процесс состоит из подготовительных, основных и отделочных операций.


2.2. К подготовительным операциям относятся:


разбивка осей и контуров дамбы с установкой разбивочных знаков и реперов, устройство освещения мест разработки и укладки грунта, устройство подъездных землевозных автодорог.


2.3. К основным операциям относятся:


устройство подсыпок для проезда механизмов в пределах контура дамбы;


устройство водосборной канавы;


подготовка основания дамбы;


водоотлив;


разработка крупнообломочного грунта, песчано-гравийной смеси и суглинка в карьере;


возведение дамбы из крупнообломочного грунта;


устройство переходного слоя из песчано-гравийной смеси;


устройство экрана из суглинков; водоотлив;


отсыпка разворотных площадок и их разборка;


отсыпка каменной наброски.


2.4. К отделочным операциям относится планировка гребня и откосов дамбы.


2.5. Состав вариантов комплексов машин, применяемых для основных и отделочных операций


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Технологическая
	Варианты комплексов машин

	операция
	1
	2
	3
	4 (аналог)

	Устройство подсыпок для проезда механизмов
	Бульдозер ДЗ-110А

Каток ДУ-47Б
	Бульдозер ДЗ-110А

Каток ДУ-47Б
	Бульдозер ДЗ-110А

Каток ДУ-47Б
	Бульдозер ДЗ-110А

Каток ДУ-47Б

	
Устройство водосборной канавы. Подготовка основания дамбы. Водоотлив.
	
Экскаватор Э0-5111Б драглайн

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ 31-1

Бульдозер ДЗ-110А

Насос КМ80-50-200-СД
	
Экскаватор Э0-5111Б драглайн

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1

Бульдозер ДЗ-110А

Насос КМ80-50-200-СД
	
Экскаватор Э0-5111Б драглайн

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1

Бульдозер ДЗ-110А

Насос КМ80-50-200-СД
	
Экскаватор Э0-5111Б драглайн

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1

Бульдозер ДЗ-110А

Насос КМ80-50-200-СД

	
Разработка крупнообломочного грунта, песчано-гравийной смеси и суглинка в карьере
	
Экскаватор Э0-4121Б прямая лопата

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1
	
Экскаватор Э0-4111В прямая лопата

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1
	
Экскаватор Э0-5122А прямая лопата

Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б

Автогрейдер ДЗ-31-1
	
Экскаватор Э0-5111Б прямая лопата

Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511

Автогрейдер ДЗ-31-1

	
Возведение дамбы из крупнообломочного грунта. Устройство переходного слоя из песчано-гравийной смеси. Устройство экрана из суглинка. Водоотлив. Отсыпка разворотных площадок и их разборка. Устройство каменной наброски.
	
Бульдозер ДЗ-110А

Каток А-12

Трактор Т-130.1.Г-1

Поливочная машина ПМ-130Б

Насос КМ80-50-200-СД

Экскаватор Э0-5111Б драглайн
	
Бульдозер ДЗ-110А

Каток А-12

Трактор Т-130.1.Г-1

Поливочная машина ПМ-130Б

Насос КМ80-50-200-СД

Экскаватор Э0-5111Б драглайн
	
Бульдозер ДЗ-110А

Каток А-12

Трактор Т-130.1.Г-1

Поливочная машина ПМ-130Б

Насос КМ80-50-200-СД

Экскаватор Э0-5111Б драглайн
	
Бульдозер ДЗ-110А

Каток А-12

Трактор Т-130.1.Г-1

Поливочная машина ПМ-130Б

Насос КМ80-50-200-СД

Экскаватор Э0-5111В драглайн

	
Планировочные работы
	
Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-5111Б драглайн
	
Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-5111Б драглайн
	
Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-5111Б драглайн
	
Бульдозер ДЗ-110А

Экскаватор Э0-5111Б драглайн


Ведущими машинами в комплексе являются:


в варианте 1 - экскаватор Э0-4121Б, оборудованный прямой лопатой;


в варианте 2 - экскаватор Э0-4111В, оборудованный прямой лопатой;


в варианте 3 - экскаватор Э0-5122А, оборудованный прямой лопатой;


в варианте 4 - экскаватор Э0-5111Б, оборудованный прямой лопатой.


2.6. Технология производства работ для варианта 1.


Дамба устраивается на заболоченном, обводненном участке местности.


Предварительно, до начала выемки некачественных грунтов, в основании дамбы устраивается подъездная дорога к месту производства работ и подсыпки для проезда механизмов и автомобилей-самосвалов по всей площади участка работ.


Автодорога и подсыпки устраиваются из доменного шлака либо из другого местного строительного материала шириной 5,50 м и высотой 0,50 м над поверхностью земли. Привезенный автомобилями-самосвалами шлак отсыпается "с головы", разравнивается бульдозером ДЗ-110А и уплотняется катком ДУ-47Б.


Выемка некачественных грунтов в основании дамбы производится экскаватором Э0-5111Б, оснащенным драглайном. Грунт грузится на автомобили-самосвалы КамАЗ-5511 и вывозится в отвал. Разработка грунта выполняется при движении экскаватора и автомобилей-самосвалов по подсыпкам. Разработка некачественных грунтов экскаватором ведется под защитой открытого водоотлива. Грунтовая вода поступает по водосборной канаве с уклоном 0,005 в зумпф, откуда откачивается насосом КМ80-50-200-СД за пределы основания дамбы.


Экскаватор начинает разработку от зумпфа и перемещается вдоль водосборной канавы в направлении, противоположном продольному уклону канавы. После устройства водосборной канавы и зумпфа разрабатываются грунты в остальной части основания дамбы.


Одновременно с некачественными грунтами удаляется шлак, уложенный в подсыпки.


Первоначально отсыпается часть дамбы из крупнообломочного грунта на высоту, превышающую уровень грунтовых вод на 0,05 м. Эта часть дамбы возводится по двухкартной схеме, где в технологической последовательности чередуются операции: отсыпка каменного материала автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 и разравнивание его бульдозером ДЗ-110А; увлажнение поливочной машиной ПМ-130Б и уплотнение прицепным вибрационным катком А-12.


Дамба из каменного материала отсыпается слоями по 0,80-0,85 м, причем для возможности проезда автомобилей-самосвалов в верхней части каждого слоя необходимо устраивать дороги из наиболее мелких отсортированных частиц каменного материала.


Во вторую очередь одновременно с отсыпкой дамбы из каменного материала устраивается переходный слой из песчано-гравийной смеси на высоту, превышающую уровень грунтовых вод не менее 0,5 м. Подвезенная автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 песчано-гравийная смесь разравнивается бульдозером ДЗ-110А.


В третью очередь возводится дамба из крупнообломочного грунта до проектных отметок.


Дамба отсыпается по двухкартной схеме.


Для возможности отсыпки верха дамбы устраиваются разворотные площадки для автомобилей-самосвалов размером 5Ч20 м и на границе карт отсыпки - разворотная площадка для катка размером 15Ч20 м. Грунт разворотных площадок по окончании отсыпки дамбы разрабатывается экскаватором Э0-5111Б и используется для устройства каменной наброски.


Одновременно с возведением дамбы из крупнообломочного материала отсыпается часть экрана из суглинка на высоту, превышающую уровень грунтовых вод на 0,5 м. Отсыпка ведется по двухкартной схеме, аналогично отсыпке дамбы из крупнообломочного грунта.


Возведение дамбы из крупнообломочного грунта, устройство переходного слоя и экрана на высоту, превышающую уровень грунтовых вод, производится с постоянным открытым водоотливом. Отсыпка переходного слоя до проектных отметок выполняется с разравниванием смеси снизу вверх бульдозером ДЗ-110А.


Укладка суглинка в экран до проектных отметок производится по двухкартной схеме.


Подвезенный автомобилями-самосвалами суглинок разгружается на одной карте у основания откоса, подается наверх бульдозером ДЗ-110А и разравнивается горизонтальными слоями по 0,80 м. Уплотнение суглинка производится прицепным виброкатком А-12.


Увлажняется суглинок в карьере при его разработке. При устройстве экрана на границе карт предусматривается разворотная площадка для катка, грунт которой срезается бульдозером и перемещается за пределы контуров дамбы. Каменная наброска устраивается из грунта, подвозимого автомобилями-самосвалами и разгружаемого на гребне дамбы. Разравнивание материала каменной наброски по откосу и на гребни дамбы производится бульдозером.


Для возведения дамбы из крупнообломочного грунта, устройства переходного слоя из песчано-гравийной смеси, устройства экрана из суглинка и каменной наброски используются грунты, разрабатываемые в карьерах экскаваторами Э0-4121Б, оснащенными прямой лопатой. Грунты к месту укладки транспортируются автомобилями-самосвалами.


Планировка верхового откоса и гребня дамбы выполняется бульдозером ДЗ-110А.


Землевозные дороги, по которым транспортируются грунты, должны постоянно поддерживаться в исправном состоянии автогрейдером ДЗ-31-1.


2.7. Возведение дамбы выполняется (при работе в одну смену) для варианта 1 следующим составом рабочих:


машинисты бульдозера 6 разряда - 2;


машинисты экскаватора 6 разряда - 5;


пом. машинистов экскаватора 5 разряда - 2;


машинист катка 6 разряда - 1;


машинист катка 5 разряда - 1;


машинист автогрейдера 6 разряда - 1;


машинист насоса 4 разряда - 1;


машинист поливочной машины 4 разряда - 1;


водители автомобилей-самосвалов III класса - 8.


2.8. Контроль качества выполняемых работ


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполнения операций

	производителем работ
	мастером
	Состав
	Способы
	Время
	Привлекаемые службы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Разбивка осей и контуров дамбы, подсыпок для проезда и землевозных автодорог
	Устройство подсыпок для проезда и землевозных автодорог
	Точность выноса разбивки, осадка подсыпок
	Теодолитом, стальной рулеткой
	До разработки и отсыпки грунта
	Геодезическая

	 
	Устройство водосборной канавы. Выемка некачественных грунтов в основании дамбы. Водоотлив
	Геометрические размеры в плане. Очередность разработки грунта
	Визуально, нивелиром, стальной рулеткой, откосником
	В процессе устройства котлована под основание дамбы
	Геодезическая, грунтовая лаборатория

	 
	Возведение дамбы из крупнообломочного грунта, устройство переходного слоя, устройство экрана из суглинка до отм. на 0,5 м превышающей УГВ. Водоотлив
	Толщина слоев отсыпки, геотехнические свойства грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов. Водоотлив
	Нивелиром, стальной рулеткой, откосником, плотномером, влагомером
	В процессе возведения дамбы
	Геодезическая, грунтовая лаборатория

	 
	Возведение дамбы до проектных отметок
	Толщина слоев отсыпки, геотехнические свойства грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов
	Нивелиром, стальной рулеткой, откосником, плотномером, влагомером
	В процессе возведения дамбы
	Геодезическая, грунтовая лаборатория

	 
	Планировочные работы. Разборка разворотных площадок
	Соблюдение проектных отметок, крутизна откосов
	Нивелиром, откосником
	После возведения дамбы
	Геодезическая


     
     
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В соответствии с принятыми вариантами комплексов машин (табл.1) и на основании калькуляции затрат труда в табл.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели эффективности вариантов.


Таблица 3  

	
	
	
	
	
	

	Наименование показателей
	Варианты комплексов механизации работ

	 
	1
	2
	3
	4 (аналог)

	
При высоте дамбы 10,0 м

	Объем работ, м[image: image5.png]



	97360
	97360
	97360
	97360

	Общая трудоемкость, чел.-дн
	1977,5
	2199,1
	1820,2
	2304,8

	То же, на 1000 м[image: image6.png]


 грунта, чел.-ч
	166,6
	185,2
	153,3
	194,1

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	1911,2
	2132,6
	1561,2
	1905,6

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, дней
	73,4
	77,2
	69,8
	77,0

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image7.png]



	6,2
	5,6
	7,6
	6,2

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	14094,84
	16128,46
	13751,72
	16642,65

	То же, на 1000 м[image: image8.png]


 грунта, руб.
	144,77
	165,66
	141,25
	170,94

	Приведенные затраты на весь объем, руб.
	133091,1
	143995,4
	132117,5
	140198,4

	То же, на 1000 м[image: image9.png]


 грунта, руб.
	1367
	1479
	1357
	1440

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image10.png]


 грунта, руб.
	+73
	-39
	+83
	-

	Прямые затраты на 1000 м[image: image11.png]


 грунта, руб.
	1299
	1410
	1277
	1367

	
При высоте дамбы 20,0 м

	Объем работ, м[image: image12.png]



	207900
	207900
	207900
	207900

	Общая трудоемкость, чел.-дн
	3838,5
	4269,6
	3534,3
	4472,4

	То же, на 1000 м[image: image13.png]


 грунта, чел.-ч
	151,4
	168,4
	139,4
	176,4

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен
	3784,2
	4156,3
	3054,6
	3783,1

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, дней
	86,6
	91,1
	82,4
	90,9

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image14.png]



	6,7
	6,1
	8,3
	6,7

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	27297,27
	31320,14
	26704,75
	32336,77

	То же, на 1000 м[image: image15.png]


 грунта, руб.
	131,30
	150,65
	128,45
	155,54

	Приведенные затраты на весь объем работ, руб.
	265696
	284615
	264241
	281081

	То же, на 1000 м[image: image16.png]


 грунта, руб.
	1278
	1369
	1271
	1352

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image17.png]


 грунта, руб.
	+74
	-17
	+81
	-

	
При высоте дамбы 30,0 м

	Объем работ, м[image: image18.png]



	435800
	435800
	435800
	435800

	Общая трудоемкость, чел.-дн
	7663,7
	8524,7
	7057,8
	8928,6

	То же, на 1000 м[image: image19.png]


 грунта, чел.-ч
	144,2
	160,4
	132,8
	168,0

	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен.
	7592,3
	8304,1
	6108,8
	7591,1

	Продолжительность процесса при двухсменной работе, дней
	99,6
	104,8
	94,8
	104,5

	Выработка на 1 маш.-ч, м[image: image20.png]



	7,0
	6,4
	8,7
	7,0

	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.
	54492,43
	62528,58
	53311,41
	64555,05

	То же, на 1000 м[image: image21.png]


 грунта, руб.
	125,04
	143,48
	122,33
	148,13

	Приведенные затраты на весь объем, руб.
	 
	 
	 
	 

	То же, на 1000 м[image: image22.png]


 грунта, руб.
	1220
	1316
	1210
	1294

	Эффективность в сравнении с аналогом на 1000 м[image: image23.png]


 грунта, руб.
	+74
	-22
	+84
	-


Примечание. Технико-экономические показатели для дамб высотой 20 и 30 м приведены без представления калькуляции затрат труда.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, инвентаре и приспособлениях.


Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование машин, оборудования, инструментов и приспособлений
	Тип
	Марка
ГОСТ
	Количество машин для вариантов механизации, шт.
	Техническая характеристика

	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	 

	Бульдозер с неповоротным отвалом, управление гидравлическое
	На тракторе класса 10 т
	ДЗ-110А
	2
	2
	2
	2
	Трактор Т.130.1.Г-1, длина отвала 3220 мм

	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый гидравлический, на гусеничном ходу
	Э0-4121Б
ГОСТ 22894-77
	3
	-
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м[image: image24.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый канатный, на гусеничном ходу
	Э0-4111В
ГОСТ 17343-83
	-
	5
	-
	-
	Оборудован прямой лопатой; Ковш 0,65 м[image: image25.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый гидравлический, на гусеничном ходу
	Э0-5122А
ГОСТ 22894-77
	-
	-
	2
	-
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,6 м[image: image26.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый канатный, на гусеничном ходу
	Э0-5111Б
ГОСТ 17343-83
	-
	-
	-
	3
	Оборудован прямой лопатой. Ковш 1,0 м[image: image27.png]




	Экскаватор универсальный
	Одноковшовый канатный, на гусеничном ходу
	Э0-5111Б
ГОСТ 17343-83
	2
	2
	2
	2
	Оборудован драглайном. Ковш 1,0 м[image: image28.png]




	Автогрейдер
	Среднего типа, самоходный
	ДЗ-31-1
ГОСТ 9420-79
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 96 кВт, длина отвала 3700 мм

	Каток
	Вибрационный самоходный, двухвальцовый с гладкими вальцами
	ДУ-47Б
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 37 кВт, масса 6-8 т, ширина уплотняемой массы 1200 мм

	Каток (производство ГДР)
	Прицепной вибрационный
	А-12
	1
	1
	1
	1
	Масса 12 т, ширина уплотняемой полосы 2000 мм

	Трактор промышленный общего назначения
	Класса 10 т, гусеничный
	Т-130.1.Г-1
	1
	1
	1
	1
	Мощность двигателя 147 кВт

	Поливочная машина на шасси ЗИЛ-130
	 
	ПМ-130Б
	1
	1
	1
	1
	Вместимость цистерны 6000 л

	Автомобиль-самосвал
	Трехосный
	КамАЗ-5511
	8
	7
	4
	7
	Грузоподъемность 10 т

	Автомобиль-самосвал
	Трехосный
	КрАЗ-256Б
	-
	-
	6
	-
	Грузоподъемность 12 т

	Насос центробежный консольного типа
	Моноблочный
	КМ-80-50-200-СД
	1
	1
	1
	1
	Подача 50 м[image: image29.png]


/час, напор 50 м, мощность электродвигателя 15 кВт

	Теодолит
	 
	Т-15
ГОСТ 10529-86*
	1
	1
	1
	1
	 

	_______________

* Действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Нивелир
	 
	Н-10
ГОСТ 10528-76*
	1
	1
	1
	1
	 

	_______________

* Действует ГОСТ 10528-90. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Рейка нивелирная
	 
	РН-10
ГОСТ 11158-83
	2
	2
	2
	2
	 

	Вешка геодезическая
	Стандартная
	 
	3
	3
	3
	3
	 

	Рулетка измерительная металлическая
	Стандартная
	РС-20
ГОСТ 7502-80*
	1
	1
	1
	1
	 

	________________

* Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Рейка трехметровая
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 

	Плотномер
	 
	ПГМ-1
	1
	1
	1
	1
	 

	Влагомер
	 
	НВУ-1
ГОСТ 26375-84
	1
	1
	1
	1
	 


                
           

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах


Таблица 5  

	
	
	
	
	
	

	Наименование эксплуатационных материалов
	Норма на час работы машины, кг
	Количество на принятый объем по вариантам, кг

	 
	 
	1
	2
	3
	4

	Бульдозер ДЗ-110А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	7,70
	10165,5
	10165,5
	10165,5
	10165,5

	Бензин
	0,23
	303,6
	303,6
	303,6
	303,6

	Моторное масло
	0,37
	488,5
	488,5
	488,5
	488,5

	Трансмиссионное масло
	0,10
	132,0
	132,0
	132,0
	132,0

	Консистентная смазка
	0,08
	105,6
	105,6
	105,6
	105,6

	Экскаватор Э0-4121Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,50
	14030,6
	-
	-
	-

	Бензин
	0,16
	408,2
	-
	-
	-

	Моторное масло
	0,27
	688,8
	-
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,03
	76,5
	-
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,16
	408,2
	-
	-
	-

	Экскаватор Э0-4111В
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,70
	-
	26580,8
	-
	-

	Бензин
	0,17
	-
	792,8
	-
	-

	Моторное масло
	0,28
	-
	1305,7
	-
	-

	Трансмиссионное масло
	0,03
	-
	139,9
	-
	-

	Консистентная смазка
	0,17
	-
	792,8
	-
	-

	Экскаватор Э0-5122А
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,60
	-
	-
	10461,4
	-

	Бензин
	0,20
	-
	-
	317,0
	-

	Моторное масло
	0,32
	-
	-
	507,2
	-

	Трансмиссионное масло
	0,04
	-
	-
	63,4
	-

	Консистентная смазка
	0,20
	-
	-
	317,0
	-

	Экскаватор Э0-5111Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,30
	3378,6
	3378,6
	3378,6
	20586,5

	Бензин
	0,19
	101,9
	101,9
	101,9
	620,9

	Моторное масло
	0,30
	160,9
	160,9
	160,9
	980,3

	Трансмиссионное масло
	0,03
	16,1
	16,1
	16,1
	98,0

	Консистентная смазка
	0,18
	96,5
	96,5
	96,5
	588,2

	Автогрейдер ДЗ-31-1
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,20
	5523,8
	5777,4
	5219,1
	5833,1

	Бензин
	0,16
	170
	177,8
	160,6
	179,5

	Моторное масло
	0,25
	265,6
	277,8
	250,9
	280,4

	Трансмиссионное масло
	0,07
	74,3
	77,8
	70,2
	78,5

	Консистентная смазка
	0,06
	63,7
	66,7
	60,2
	67,3

	Трактор Т-130.1.Г-1
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	7,10
	1251,7
	1251,7
	1251,7
	1251,7

	Бензин
	0,20
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3

	Моторное масло
	0,29
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1

	Трансмиссионное масло
	0,09
	15,9
	15,9
	15,9
	15,9

	Консистентная смазка
	0,07
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	Каток ДУ-47Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	3,20
	39,4
	39,4
	39,4
	39,4

	Бензин
	0,10
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	Моторное масло
	0,18
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2

	Трансмиссионное масло
	0,05
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	Консистентная смазка
	0,04
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Поливочная машина ПМ-130Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Бензин
	4,90
	920,1
	920,1
	920,1
	920,1

	Автомобильное масло
	0,11
	20,6
	20,6
	20,6
	20,6

	Автомобиль-самосвал КамАЗ-5511
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	5,40
	37102,6
	37102,2
	4175,6
	37102,2

	Дизельное масло
	0,25
	1717,7
	1717,7
	193,3
	1717,7

	Трансмиссионное масло
	0,04
	274,8
	274,8
	30,9
	274,8

	Консистентная смазка
	0,02
	137,4
	137,4
	15,5
	137,4

	Автомобиль-самосвал КрАЗ-256Б
	 
	 
	 
	 
	 

	Дизельное топливо
	6,06
	-
	-
	29099,6
	-

	Дизельное масло
	0,34
	-
	-
	1632,6
	-

	Трансмиссионное масло
	0,05
	-
	-
	240,1
	-

	Консистентная смазка
	0,04
	-
	-
	192,1
	-


     
     
5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

           

При выполнении работ по возведению дамбы необходимо руководствоваться требованиями СНиП-III-4-80*[image: image30.png]


 "Техника безопасности в строительстве"; ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные"; ГОСТ 12.2.012-75[image: image31.png]


"Приспособления по обеспечению безопасного производства работ"; ГОСТ 12.1.004-85[image: image32.png]


 "Пожарная безопасность"; ГОСТ 12.1.013-78[image: image33.png]


"Строительство. Электробезопасность" и ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ".

________________

[image: image34.png]


Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

[image: image35.png]


Взамен ГОСТ 12.2.012-75 действуют ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87;

[image: image36.png]


Взамен ГОСТ 12.1.004-85 действует ГОСТ 12.1.004-91;

[image: image37.png]


В настоящее время действует СНиП 12-03-2001.  - Примечание изготовителя базы данных.


 
          

ОБЩАЯ СХЕМА ДАМБЫ
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1 - ось дамбы; 2 - основание дамбы; 3 - поверхность земли; 4 - уровень грунтовых вод; 5 - разрыхленный скальный грунт; 6 - песчано-гравийная смесь; 7 - экран из суглинка; 8 - каменная наброска; 9 - водосбросная канава; (1)…(7) - очередность возведения дамбы


     
СХЕМА ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЯ ДАМБЫ
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1 - ось дамбы; 2 - поверхность земли; 3 - уровень грунтовых вод; 4 - подсыпка для проезда механизмов; 5 - водосборная канава; 6 - водоприемный зумпф; 7 - экскаватор Э0-5111Б; 8 - автомобиль-самосвал; 9 - ось проходки экскаватора

     
     
СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ДАМБЫ ИЗ РАЗРЫХЛЕННОГО СКАЛЬНОГО ГРУНТА НА ВЫСОТУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ УГВ НА 0,5 м
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1 - ось дамбы; 2 - поверхность земли; 3 - уровень грунтовых вод (УГВ); 4 - водосборная канава; 5 - водоприемный зумпф; 6 - автомобиль-самосвал; 7 - бульдозер; 8 - поливочная машина; 9 - вибрационный каток; 10 - отвалы, выгруженные из автомобилей-самосвалов; 11 - оси проходок бульдозера; 12 - ось движения поливочной машины; 13 - оси проходок катка; 14 - автодорога для автомобилей; 15 - граница карт отсыпки


     
СХЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ДАМБЫ ИЗ РАЗРЫХЛЕННОГО СКАЛЬНОГО ГРУНТА
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1 - ось дамбы; 2 - поверхность земли; 3 - уровень грунтовых вод; 4 - водосборная канава; 5 - водоприемный зумпф; 6 - слои отсыпки; 7 - разворотная площадка 15х20 м для катка; 8 - разворотная площадка 5х20 м для автомобилей-самосвалов; 9 - отвалы грунта, выгруженные из автомобилей-самосвалов; 10 - автомобиль-самосвал; 11 - бульдозер; 12 - поливочная машина;13 - вибрационный каток; 14 - ось движения автомобиля-самосвала; 15 - ось проходки бульдозера; 16 - ось движения поливочной машины; 17 - ось проходки катка

     
     
СХЕМА ОТСЫПКИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ
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1 - ось дамбы; 2 - поверхность земли; 3 - уровень грунтовых вод; 4 - ранее отсыпанная часть дамбы из разрыхленного скального грунта; 5 - суглинок; 6 - песчано-гравийная смесь; 7 - разворотная площадка 15х20 м для катка; 8 - отвалы грунта, выгруженные из автомобилей-самосвалов; 9 - автомобиль-самосвал; 10 - бульдозер; 11 - ось рабочего хода бульдозера; 12 - ось холостого хода бульдозера

     
     
СХЕМА УСТРОЙСТВА ЭКРАНА ИЗ СУГЛИНКА
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1 - ось дамбы; 2 - поверхность земли; 3 - уровень грунтовых вод; 4 - отсыпанная часть дамбы из разрыхленного скального грунта; 5 - песчано-гравийная смесь; 6 - экран из суглинка; 7 - разворотная площадка 15х20 м для катка; 8 - разворотная площадка 20х20 м для катка; 9 - отвалы суглинка, выгруженные из автомобилей-самосвалов; 10 - автомобиль-самосвал; 11 - бульдозер; 12 - вибрационный каток; 13 - ось рабочего хода бульдозера; 14 - ось холостого хода бульдозера; 15 - ось проходок катка; 16 - слои отсыпки

     
     
СХЕМА УСТРОЙСТВА КАМЕННОЙ НАБРОСКИ
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1 - ось дамбы; 2 - поверхность земли; 3 - уровень грунтовых вод; 4 - разворотная площадка 15х20 м для катка; 5 - разворотная площадка 5х20 м для автомобилей-самосвалов; 6 - отсыпанная часть дамбы из разрыхленного скального грунта; 7 - песчано-гравийная смесь; 8 - экран из суглинка; 9 - каменная наброска; 10 - отвалы грунта, выгруженные из автомобилей-самосвалов; 11 - автомобиль-самосвал; 12 - бульдозер; 13 - ось движения автомобилей-самосвалов; 14 - ось рабочего хода бульдозера; 15 - ось холостого хода бульдозера

     
     
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1
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Примечания.


Здесь и далее:


1. Пунктирная линия указывает на неполное использование механизмов в течение смены.


2. Объем подсыпок (шлака) приведен с учетом просадки на 0,5 м.


ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. ВАРИАНТ 1)
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем работ
	Трудоемкость на единицу измерения,
	Трудоемкость на весь объем работ,
	Состав бригады (звена) и используемые механизмы
	Рабочие дни

	 
	 
	 
	чел.-ч
маш.-ч
	чел.-дн.
маш.-смен.
	 
	1-5
	6-10
	11-15

	Разработка бульдозером грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда
	100 м[image: image53.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда
	100 м[image: image54.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком при 5 проходах по одному следу
	100 м[image: image55.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135є (устройство котлована под основание дамбы)
	100 м[image: image56.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, грунта II группы при устройстве водосбросной канавы
	100 м[image: image57.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда
	100 м[image: image58.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км в отвал
	100 т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка крупнообломочного грунта VI группы в карьере экскаватором, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для дамбы и каменной наброски
	100 м[image: image59.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, грунта I группы (песчано-гравийная смесь) для устройства переходного слоя
	100 м[image: image60.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка
	100 м[image: image61.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 2 км для возведения дамбы
	100 т
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта IV группы при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве каменной наброски
	100 м[image: image62.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта II группы при устройстве переходного слоя из песчано-гравийной смеси
	100 м[image: image63.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м в суглинистый экран на откосе дамбы
	100 м[image: image64.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разравнивание бульдозером грунта II группы при устройстве суглинистого экрана
	100 м[image: image65.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увлажнение поливочной машиной грунта при уплотнении его
	100 м[image: image66.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уплотнение прицепным виброкатком грунта при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве суглинистого экрана слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу
	100 м[image: image67.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водоотлив при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и возведении дамбы до отметки, превышающей УГВ на 0,5 м
	1 маш.-смена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка бульдозером грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотной площадки суглинистого экрана
	100 м[image: image68.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка грунта VI группы экскаватором, оборудованным драглайном, в отвал при разборке разворотных площадок дамбы из крупнообломочного материала
	100 м[image: image69.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Планировка низового откоса дамбы экскаватором, оборудованным драглайном, в грунте VI группы
	100 м[image: image70.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Планировка бульдозером гребня и верхового откоса дамбы в грунте VI группы
	1000 м[image: image71.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером при транспортировании грунта
	1 км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа бульдозера на отвале в грунте I группы
	100 м[image: image72.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, в грунте II группы
	100 м[image: image73.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	То же, в грунте III группы
	100 м[image: image74.png]



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


         

Прим. Для расчета графиков прочих вариантов производства работ можно использовать данную таблицу. - Примечание изготовителя базы данных.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 1  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-22, N 6в
	100 м[image: image75.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	0-49,8
	10-96
	10-96

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3е
	100 м[image: image76.png]



	22,00
	0,43
0,43
	1,1
1,1
	1,1
	0-45,6
	10-03
	10-03

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image77.png]



	39,00
	0,31
0,31
	1,5
1,5
	1,5
	0-28,2
	11-00
	11-00

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором 30-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135є (устройство котлована под основание дамбы)
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, Прим. гл.1:

К = 1; п.3, 4;

К = 1,1; п.8, 9
	100 м[image: image78.png]



	195,20
	3,60
1,80
	85,6
42,8
	42,8
	3-58
	698-82
	698-82

	То же, грунта II группы при устройстве водосбросной канавы
	То же, N 6б
	100 м[image: image79.png]



	4,20
	4,40
2,20
	2,2
1,1
	1,1
	4-30
	18-06
	18-06

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда
	То же, N 6в
	100 м[image: image80.png]



	22,00
	4,80
2,40
	12,8
6,4
	6,4
	4-76
	104-72
	104-72

	Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал
	ЕНВ*
	100 т
	283,40
	2,73
2,73
	94,3
94,3
	100,6
	1-94
	549-80
	590-61

	Разработка крупнообломочного грунта VI группы в карьере экскаватором Э0-4121Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для дамбы и каменной наброски
	Т. 79, в. 10
	100 м[image: image81.png]



	782,30
	2,90
2,90
	276,7
276,7
	276,7
	3-07
	2401-66
	2401-66

	То же, грунта I группы (песчано-гравийная смесь) для устройства переходного слоя
	Т. 79, в. 10
	100 м[image: image82.png]



	26,85
	0,86
0,86
	2,8
2,8
	2,8
	0-91,2
	24-49
	24-49

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка
	Т. 79, в. 10
	100 м[image: image83.png]



	208,80
	1,20
1,20
	30,5
30,5
	30,5
	1-27
	265-18
	265-18

	Транспортирование грунта автомобилями- самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км для возведения дамбы
	ЕНВ*
	100 т
	2233,63
	2,73
2,73
	743,6
743,6
	830,4
	1-94
	4333-24
	4895-53

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта IV группы при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-24, N 2а
	100 м[image: image84.png]



	636,00
	1,70
1,70
	131,8
131,8
	192,0
	1-80
	1144-80
	1668-06

	То же, грунта II группы при устройстве переходного слоя из песчано-гравийной смеси
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3з
	100 м[image: image85.png]



	26,20
	0,21
0,21
	0,7
0,7
	0,7
	0-22,3
	5-84
	5-84

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м в экран из суглинка на откосе дамбы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 6б, д
	100 м[image: image86.png]



	112,00
	0,74
0,74
	10,1
10,1
	10,1
	0-78,5
	87-92
	87-92

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы при устройстве экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3з
	100 м[image: image87.png]



	203,70
	0,21
0,21
	5,2
5,2
	5,2
	0-22,3
	45-42
	45-42

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ
	100 м[image: image88.png]



	86,60
	2,17
2,17
	22,9
22,9
	79,8
	1-64
	142-02
	491-95

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве экрана из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image89.png]



	588,00
	0,30
0,30
	21,5
21,5
	79,8
	0-31,8
	186-98
	693-72

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и возведении дамбы до отметки, превышающей УГВ на 0,5 м
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	92,7
	-
	92,7
92,7
	92,7
	6-48
	600-70
	600-70

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотной площадки экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image90.png]



	11,00
	0,74
0,74
	1,0
1,0
	1,0
	0-78,5
	8-63
	8-63

	Разработка грунта VI группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в отвал при разборке разворотных площадок дамбы из крупнообломочного материала
	ЕНиР §2-1-7, т.3, N 6м
	100 м[image: image91.png]



	23,00
	6,40
3,20
	18,0
9,0
	9,0
	6-30
	144-90
	144-90

	Планировка низового откоса дамбы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-41, N 2г
	100 м[image: image92.png]



	38,70
	2,60
1,30
	12,2
6,1
	6,1
	2-56
	99-07
	99-07

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и верхового откоса дамбы в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image93.png]



	7,50
	0,27
0,27
	0,2
0,2
	0,2
	0-28,6
	2-14
	2-14

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е17-20, п.15
	1 км
	966
	1,10
1,10
	129,6
129,6
	129,6
	1-17
	1130-22
	1130-22

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 6а
	100 м[image: image94.png]



	195,20
	0,35
0,35
	8,3
8,3
	8,3
	0-37,1
	72-42
	72-42

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 6б
	100 м[image: image95.png]



	4,20
	0,41
0,41
	0,2
0,2
	0,2
	0-43,5
	1-83
	1-83

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 6в
	100 м[image: image96.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	0-49,8
	10-96
	10-96

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1707,9
1642,7
	1911,2
	 
	12111-81
	14094-84


_______________

ЕНВ* - Здесь и далее "Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей".


Т.79** - Здесь и далее сборник "Типовые нормы и расценки..." Минтрансстроя СССР. "Земляные работы".
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	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image98.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	0-49,8
	10-96
	10-96

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-28
	100 м[image: image99.png]



	22,00
	0,43
0,43
	1,1
1,1
	1,1
	0-45,6
	10-03
	10-03

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image100.png]



	39,00
	0,31
0,31
	1,5
1,5
	1,5
	0-28,2
	11-00
	11-00

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором 30-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135є (устройство котлована под основание дамбы)
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, Прим. гл.1:

К = 1; п.3, 4;

К = 1,1; п.8, 9
	100 м[image: image101.png]



	195,20
	3,60
1,80
	85,6
42,8
	42,8
	3-58
	698-82
	698-82

	То же, грунта II группы при устройстве водосбросной канавы
	То же, N 5б
	100 м[image: image102.png]



	4,20
	4,40
2,20
	2,2
1,1
	1,1
	4-30
	18-06
	18-06

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда
	То же, N 5в
	100 м[image: image103.png]



	22,00
	4,80
2,40
	12,8
6,4
	6,4
	4-76
	104-72
	104-72

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал
	ЕНВ*
	100 т
	283,40
	2,73
2,73
	94,3
94,3
	100,6
	1-94
	549-80
	590-61

	Разработка крупнообломочного грунта VI группы в карьере экскаватором Э0-4111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для дамбы и каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 3, N 4е
	100 м[image: image104.png]



	782,30
	5,20
5,20
	496,1
496,1
	496,1
	5-51
	4310-47
	4310-47

	То же, грунта I группы (песчано-гравийная смесь) для устройства переходного слоя
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 3, N 4а
	100 м[image: image105.png]



	26,85
	1,70
1,70
	5,6
5,6
	5,6
	1-80,2
	48-38
	48-38

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка
	То же, N 4б
	100 м[image: image106.png]



	208,80
	2,10
2,10
	53,5
53,5
	53,5
	2-23
	465-62
	465-62

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км для возведения дамбы
	ЕНВ*
	100 т
	2233,63
	2,73
2,73
	743,6
743,6
	779,8
	1-94
	4333-24
	4567-74

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта IV группы при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-24, N 2а
	100 м[image: image107.png]



	636,00
	1,70
1,70
	131,8
131,8
	207,2
	1-80
	1144-80
	1800-18

	То же, грунта II группы при устройстве переходного слоя из песчано-гравийной смеси
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж
	100 м[image: image108.png]



	26,20
	0,21
0,21
	0,7
0,7
	0,7
	0-22,3
	5-84
	5-84

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м в экран из суглинка на откосе дамбы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image109.png]



	112,00
	0,74
0,74
	10,1
10,1
	10,1
	0-78,5
	87-92
	87-92

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы при устройстве экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3з
	100 м[image: image110.png]



	203,70
	0,21
0,21
	5,2
5,2
	5,2
	0-22,3
	45-42
	45-42

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image111.png]



	86,60
	2,17
2,17
	22,9
22,9
	81,8
	1-64
	142-02
	504-25

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве экрана из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image112.png]



	588,00
	0,30
0,30
	21,5
21,5
	81,8
	0-31,8
	186-98
	711-11

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и возведении дамбы до отметки, превышающей УГВ на 0,5 м
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	92,7
	-
	92,7
92,7
	92,7
	6-48
	600-70
	600-70

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотной площадки экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image113.png]



	11,00
	0,74
0,74
	1,0
1,0
	1,0
	0-78,5
	8-63
	8-63

	Разработка грунта VI группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в отвал при разборке разворотных площадок дамбы из крупнообломочного материала
	ЕНиР §2-1-7, т.3, N 6м
	100 м[image: image114.png]



	23,00
	6,40
3,20
	18,0
9,0
	9,0
	6-30
	144-90
	144-90

	Планировка низового откоса дамбы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-41, N 2ч
	100 м[image: image115.png]



	38,70
	2,60
1,30
	12,2
6,1
	6,1
	2-56
	99-07
	99-07

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и верхового откоса дамбы в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image116.png]



	7,50
	0,27
0,27
	0,2
0,2
	0,2
	0-28,6
	2-14
	2-14

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е17-20, п. 15
	1 км
	1022,8
	1,10
1,10
	137,2
137,2
	137,2
	1-17
	1196-68
	1196-68

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image117.png]



	195,20
	0,35
0,35
	8,3
8,3
	8,3
	0-37,1
	72-2
	72-42

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б
	100 м[image: image118.png]



	4,20
	0,41
0,41
	0,2
0,2
	0,2
	0-43,5
	1-83
	1-83

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image119.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	0-49,8
	10-96
	10-96

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1960,9
1895,5
	2132,6
	 
	14966-79
	16128-46
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	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image121.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	09,8
	10-96
	10-96

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-28
	100 м[image: image122.png]



	22,00
	0,43
0,43
	1,1
1,1
	1,1
	0-45,6
	10-03
	10-03

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image123.png]



	39,00
	0,31
0,31
	1,5
1,5
	1,5
	0-28,2
	11-00
	11-00

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором 30-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135є (устройство котлована под основание дамбы)
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, примеч. гл.7:

К = 1; п.3, 4;

К = 1,1; п.8, 9
	100 м[image: image124.png]



	195,20
	3,60
1,80
	85,6
42,8
	42,8
	3-58
	698-82
	698-82

	То же, грунта II группы при устройстве водосбросной канавы
	То же, N 5б
	100 м[image: image125.png]



	4,20
	4,40
2,20
	2,2
1,1
	1,1
	4-30
	18-06
	18-06

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда
	То же, N 5в
	100 м[image: image126.png]



	22,00
	4,80
2,40
	12,8
6,4
	6,4
	4-76
	104-72
	104-72

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал
	ЕНВ*
	100 т
	283,40
	2,73
2,73
	94,3
94,3
	100,6
	1-94
	549-80
	590-61

	Разработка крупнообломочного грунта VI группы в карьере экскаватором Э0-5122А, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для дамбы и каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 7, N 3е
	100 м[image: image127.png]



	782,30
	3,60
1,80
	343,4
171,7
	171,7
	3-55
	2777-16
	2777-16

	То же, грунта I группы (песчано-гравийная смесь) для устройства переходного слоя
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 7, N 3а
	100 м[image: image128.png]



	26,85
	1,20
0,60
	4,0
2,0
	2,0
	1-15
	30-88
	30-88

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 7, N 3б
	100 м[image: image129.png]



	208,80
	1,50
0,75
	38,2
19,1
	19,1
	1-48
	309-02
	309-02

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КрАЗ-256Б на расстояние 2 км для возведения дамбы
	ЕНВ*
	100 т
	2233,63
	2,15
2,15
	585,6
585,6
	585,6
	1-82
	4065-21
	4065-21

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта IV группы при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-24, N 2а
	100 м[image: image130.png]



	636,00
	1,70
1,70
	131,8
131,8
	177,6
	1-80
	1144-80
	1542-89

	То же, грунта II группы при устройстве переходного слоя из песчано-гравийной смеси
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж
	100 м[image: image131.png]



	26,20
	0,21
0,21
	0,7
0,7
	0,7
	0-22,3
	5-84
	5-84

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м в экран из суглинка на откосе дамбы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image132.png]



	112,00
	0,74
0,74
	10,1
10,1
	10,1
	0-78,5
	87-92
	87-92

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы при устройстве экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3з
	100 м[image: image133.png]



	203,70
	0,21
0,21
	5,2
5,2
	5,2
	0-22,3
	45-42
	45-42

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image134.png]



	86,60
	2,17
2,17
	22,9
22,9
	96,6
	1-64
	142-02
	595-27

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве экрана из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image135.png]



	588,00
	0,30
0,30
	21,5
21,5
	96,6
	0-31,8
	186-98
	839-75

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и возведении дамбы до отметки, превышающей УГВ на 0,5 м
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	92,7
	-
	92,7
92,7
	92,7
	6-48
	600-70
	600-70

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотной площадки экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image136.png]



	11,00
	0,74
0,74
	1,0
1,0
	1,0
	0-78,5
	8-63
	8-63

	Разработка грунта VI группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в отвал при разборке разворотных площадок дамбы из крупнообломочного материала
	ЕНиР §2-1-7, т.3, N 6м
	100 м[image: image137.png]



	23,00
	6,40
3,20
	18,0
9,0
	9,0
	6-30
	144-90
	144-90

	Планировка низового откоса дамбы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-41, N 2ч
	100 м[image: image138.png]



	38,70
	2,60
1,30
	12,2
6,1
	6,1
	2-56
	99-07
	99-07

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и верхового откоса дамбы в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image139.png]



	7,50
	0,27
0,27
	0,2
0,2
	0,2
	0-28,6
	2-14
	2-14

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е2-1-20, п.15
	1 км
	912,4
	1,10
1,10
	122,4
122,4
	122,4
	1-17
	1067-51
	1067-51

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image140.png]



	195,20
	0,35
0,35
	8,3
8,3
	8,3
	0-37,1
	72-42
	72-42

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б
	100 м[image: image141.png]



	4,20
	0,41
0,41
	0,2
0,2
	0,2
	0-43,5
	1-83
	1-83

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image142.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	0-49,8
	10-96
	10-96

	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1618,5
1360,3
	1561,2
	 
	12206-80
	13751-72
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА. ВАРИАНТ 4  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Единица измерения
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения,
чел.-ч
маш.-ч
	Затраты труда на весь объем работ,
чел.-дн.
маш.-смен
	Время пребывания машины на объекте, маш.-смен
	Расценка на единицу измерения, руб.-коп.
	Стоимость затрат на весь объем работ, руб.-коп.
	Стоимость затрат с учетом пребывания машины на объекте, руб.-коп.

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта III группы (шлак) с перемещением на расстояние до 10 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image144.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	0-49,8
	10-96
	10-96

	Разравнивание бульдозером грунта III группы (шлак) толщиной слоя до 0,6 м при устройстве подсыпок для проезда
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3е
	100 м[image: image145.png]



	22,00
	0,43
0,43
	1,1
1,1
	1,1
	0-45,6
	10-03
	10-03

	Уплотнение грунта III группы (шлак) самоходным виброкатком ДУ-47Б при 5 проходах по одному следу
	ЕНиР §Е17-7
	100 м[image: image146.png]



	39,00
	0,31
0,31
	1,5
1,5
	1,5
	0-28,2
	11-00
	11-00

	Разработка мокрого грунта I группы экскаватором 30-5111Б, оборудованным драглайном, с погрузкой на автомобили-самосвалы при угле поворота стрелы более 135є (устройство котлована под основание дамбы)
	ЕНиР §Е2-1-10, N 5а, примеч. гл. 1:

К = 1; п. 3, 4;

К = 1,1; п. 8, 9
	100 м[image: image147.png]



	195,20
	3,60
1,80
	85,6
42,8
	42,8
	3-58
	698-82
	698-82

	То же, грунта II группы при устройстве водосбросной канавы
	То же, N 5б
	100 м[image: image148.png]



	4,20
	4,40
2,20
	2,2
1,1
	1,1
	4-30
	18-06
	18-06

	То же, грунта III группы (шлак) от разборки подсыпок для проезда
	То же, N 5в
	100 м[image: image149.png]



	22,00
	4,80
2,40
	12,8
6,4
	6,4
	4-76
	104-72
	104-72

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км в отвал
	ЕНВ*
	100 т
	283,40
	2,73
2,73
	94,3
94,3
	100,6
	1-94
	549-80
	590-61

	Разработка крупнообломочного грунта II группы в карьере экскаватором Э0-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для дамбы и каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 3, N 6е
	100 м[image: image150.png]



	782,30
	6,20
3,10
	591,4
295,7
	295,7
	6-11
	4779-85
	4779-85

	Разработка крупнообломочного грунта I группы в карьере экскаватором Э0-5111Б, оборудованным прямой лопатой, с погрузкой на автомобили-самосвалы для дамбы и каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-8, т. 3, N 6а
	100 м[image: image151.png]



	26,85
	2,00
1,00
	6,6
3,3
	3,3
	1-97
	52-89
	52-89

	То же, грунта II группы для устройства экрана из суглинка
	То же, N 6б
	100 м[image: image152.png]



	208,80
	2,60
1,30
	66,2
33,1
	33,1
	2-56
	534-53
	534-53

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами КамАЗ-5511 на расстояние 2 км для возведения дамбы
	ЕНВ*
	100 т
	2233,63
	2,73
2,73
	743,6
743,6
	777,0
	1-94
	4333-24
	4549-60

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта VI группы при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве каменной наброски
	ЕНиР §Е2-1-24, N 2а
	100 м[image: image153.png]



	636,00
	1,70
1,70
	131,8
131,8
	206,4
	1-80
	1144-80
	1793-22

	То же, грунта II группы при устройстве переходного слоя из песчано-гравийной смеси
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3ж
	100 м[image: image154.png]



	26,20
	0,21
0,21
	0,7
	0,7
	0-22,3
	5-84
	5-84

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м в экран из суглинка на откосе дамбы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image155.png]



	112,00
	0,74
0,74
	10,1
10,1
	10,1
	0-78,5
	87-92
	87-92

	Разравнивание бульдозером ДЗ-110А грунта II группы при устройстве экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-28, N 3з
	100 м[image: image156.png]



	203,70
	0,21
0,21
	5,2
5,2
	5,2
	0-22,3
	45-42
	45-42

	Увлажнение грунта поливочной машиной ПМ-130Б при уплотнении грунта
	ЕНиР §Е17-2, ЕНВ*
	100 м[image: image157.png]



	86,60
	2,17
2,17
	22,9
22,9
	81,8
	1-64
	142-02
	504-25

	Уплотнение грунта при возведении дамбы из крупнообломочного материала и устройстве экрана из суглинка прицепным виброкатком А-12 слоями по 0,8 м при 4 проходах по одному следу
	Данные ЦНИИОМТП
	100 м[image: image158.png]



	588,00
	0,30
0,30
	21,5
21,5
	81,8
	0-31,8
	186-98
	711-11

	Водоотлив насосом КМ-80-50-200-СД при разработке некачественных грунтов в основании дамбы и возведении дамбы до отметки, превышающей УГВ на 0,5 м
	Расчетные данные
	1 маш.-смена
	92,7
	-
	92,7
92,7
	92,7
	6-48
	600-70
	600-70

	Разработка бульдозером ДЗ-110А грунта II группы с перемещением на расстояние 20 м при разборке разворотной площадки экрана из суглинка
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б, д
	100 м[image: image159.png]



	11,00
	0,74
0,74
	1,0
1,0
	1,0
	0-78,5
	8-63
	8-63

	Разработка грунта VI группы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в отвал при разборке разворотных площадок дамбы из крупнообломочного материала
	ЕНиР §2-1-7, т.3, N 6м
	100 м[image: image160.png]



	23,00
	6,40
3,20
	18,0
9,0
	9,0
	6-30
	144-90
	144-90

	Планировка низового откоса дамбы экскаватором Э0-5111Б, оборудованным драглайном, в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-41, N 2ч
	100 м[image: image161.png]



	38,70
	2,60
1,30
	12,2
6,1
	6,1
	2-56
	99-07
	99-07

	Планировка бульдозером ДЗ-110А гребня и верхового откоса дамбы в грунте VI группы
	ЕНиР §Е2-1-40, N 4а
	1000 м[image: image162.png]



	7,50
	0,27
0,27
	0,2
0,2
	0,2
	0-28,6
	2-14
	2-14

	Ремонт и содержание дорог автогрейдером ДЗ-31-1 при транспортировании грунта
	ЕНиР §Е2-1-20, п.15
	1 км
	1019,8
	1,10
1,10
	136,8
136,8
	136,8
	1-17
	1193-17
	1193-17

	Работа бульдозера ДЗ-110А на отвале в грунте I группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5а
	100 м[image: image163.png]



	195,20
	0,35
0,35
	8,3
8,3
	8,3
	0-37,1
	72-42
	72-42

	То же, в грунте II группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5б
	100 м[image: image164.png]



	4,20
	0,41
0,41
	0,2
0,2
	0,2
	0-43,5
	1-83
	1-83

	То же, в грунте III группы
	ЕНиР §Е2-1-22, N 5в
	100 м[image: image165.png]



	22,00
	0,47
0,47
	1,3
1,3
	1,3
	0-49,8
	10-96
	10-96
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