 

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК В ДЕРЕВЯННЫХ И КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях.


1.2. Основной задачей работ по разборке строительных конструкций является удаление пришедших в негодность конструктивных элементов зданий или частей зданий и создание технологически необходимого фронта работ для укладки новых конструктивных элементов взамен износившихся в соответствии с принятым техническим решением. Если ремонту или замене подвергаются отдельные конструктивные элементы, то, как правило, непосредственно после разборки производится устройство их вновь.


1.3. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.4. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.5. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.6. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.7. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок в деревянных и каменных зданиях.


2.2. Работы по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составеподъемника мачтового ПМГ-1Б-76115 (грузоподъемностью [image: image1.png]


0,5 т, высота подъема [image: image2.png]


76 м, скорость подъема [image: image3.png]


0,31 м/сек) в качестве основного механизма.
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Рис.1. Подъемник мачтовый ПМГ-1Б-76115

2.4. В состав работ, последовательно выполняемых при разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок, входят:


- установка легких инвентарных подмостей (с последующими перестановками);


- отбивка штукатурки;


- перерубание штукатурной драни;


- сгребание мусора в кучу;


- отрывание брусков обвязки;


- разборка перегородок на отдельные доски;


- складирование материала;


- спуск мусора по желобу.


2.5. Работы по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции";


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. Работы по разборке строительных конструкций начинаются только после передачи объекта ремонта Заказчиком Подрядчику для производства ремонтно-строительных работ.


До начала производства работ по разборке деревянных межкомнатных перегородок из досок необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и Технологической картой;


- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- соорудить необходимые для производства работ постоянные и временные подъездные пути и автодороги к объекту (участку);


- установить ограждение вокруг предназначенного для разборки здания в виде барьеров и временных заборов с козырьками шириной не менее 1 м;


- оградить территорию площадки и опасные зоны;


- вывесит у прохода к месту разборки здания предупредительные надписи о категорическом запрещении входа на территорию работ посторонним лицам и организован в целях предупреждения этого соответствующий надзор;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акта готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Перед началом разборки перегородок должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- произведен осмотр подлежащих разборке конструкций с целью уточнения проектных решений и предусмотренного сметой выхода материала от разборки;


- отключены магистральные водопроводные, электрические, газовые, теплофикационные, канализационные и другие сети и приняты меры против их повреждения;


- сняты антенны, рекламы и пр.;


- произведен демонтаж провода, протянутого по плинтусам;


- разобран чистый пол и перегородки (на разбираемом этаже);


- демонтированы санитарно-технические и электротехнические сети;


- проведены силовые и осветительные электросети, сети воды, пара и воздуха согласно проекту производства работ;


- в зависимости от расположения лестничных клеток, входов, а также степени ветхости той или иной части здания вывешены защитные настилы и козырьки, определены места входа рабочих в разбираемое строение;


- для предупреждения внезапных обрушений в местах разборки (либо примыкающих к ним), установить временные крепления, заделаны проемы в стенах, укложенны временные прогоны и подкосы, выполнено временное усиление конструкций, служащих опорами для рабочих, ведущих работы и т.д.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Разборку здания, начиная с крыши и других его верхних частей (щипцов деревянных зданий, барьеров), следует производить в определенной последовательности, спускаясь сверху вниз таким образом, чтобы удаление одной части не вызвало обрушения другой, а высота разбираемого здания уменьшалась ровно, без уступов. Разбирать конструкции зданий одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали и в одной секции запрещается. Доступ людей в нижележащие помещения во время разборки не допускается.


3.5. Перед тем как приступить к работам по разборке перегородок, следует осуществить следующие мероприятия:


- тщательно осмотреть перекрытия нижележащих этажей для определения их надежности на случай обрушения на них разбираемых конструкций;


- укрепить в случае необходимости перекрытия нижележащего этажа (либо нескольких нижележащих этажей) временными прогонами и стойками и преградить доступ в помещение под местом разборки глухими или сетчатыми ограждениями с предупредительными плакатами о запрещении прохода людей;


- оградить участок и установить предупредительные знаки в случае, если часть материалов от разборки должна выбрасываться через окно.


3.6. До начала разборки перегородок следует выполнить следующие работы:


- устроить лоток для спуска с этажа шлака и материалов от разборки;


- заготовить временный настил и элементы подмостей;


- полить штукатурку водой.


3.7. Фронт работ выбирается исходя из удобства работы с учетом рабочей зоны по высоте и горизонтали, зависящей от высоты и ширины подмостей. Схема организации рабочего места представлена на рис.2.
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Рис.2. Схема организации рабочего места

1 - разбираемая перегородка; 2 - плотник 2-го разряда; 3 - направления движения плотника; 4 - строительный мусор; 5 - штабель с досками и брусками от разборки перегородок; 6 - инвентарные подмости

3.8. Разборка перегородки начинается с отбивки штукатурки в ее верхней части. Для этого рабочий вначале устанавливает у перегородки инвентарные подмости, а затем в процессе труда перемешает их по фронту работы.


Отбивку штукатурки и перерубание штукатурной драни сначала для верхней части стен рабочий выполняет последовательно вдоль перегородки с каждой позиции подмостей, затем в таком же направлении в нижней части стен.


3.9. Отбивку штукатурки рабочий производит, пользуясь молотком МС-4, направленными ударами, нарушая общую целостность штукатурки (см. рис.3а). Отдирание штукатурки вместе с дранкой или без нее производит, загоняя острие ломика-гвоздодера между штукатуркой и досками на плоскости перегородки (см. рис.3б). Вырубание штукатурки в верхних углах производит острием лапы ломика.
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Рис.3. Отбивка штукатурки (разбивка и отдирание штукатурки)

Указанные операции рабочий выполняет последовательно по периметру комнаты с каждой позиции подмостей, затем в таком же направлении в нижней части стен. Такой порядок выполнения работы экономит движения рабочего.


3.10. В тех местах, где сохранившаяся после отбивки штукатурки дранка перекрывает стыки досок перегородки, рабочий перерубает ее топором вдоль стыка.
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Рис.4. Перерубание штукатурной дранки

3.11. После отбивки штукатурки рабочий лопатой сгребает мусор в кучу, перебрасывая его на настил к оконному проему, в котором установлен желоб.


3.12. Закончив в одной комнате отбивку штукатурки, рабочий переходит и переносит подмости в смежную по другую сторону перегородки комнату и повторяет предыдущие рабочие операции для другой стороны перегородки.


3.13. Отрывание бруска верхней обвязки от перегородки рабочий, стоя на подмостях, производит следующим образом: заводя снизу острие лома-гвоздодера между досками перегородки и бруском обвязки, нажимает по направлению от себя на другой конец гвоздодера, действуя им как рычагом. Отрывание бруска верхней обвязки от потолка рабочий производит также ломиком-гвоздодером, заводя острие его лапы между потолком и бруском и отжимая гвоздодер от себя. Оторвав брусок верхней обвязки, рабочий отдирает от пола и перегородки брусок нижней обвязки с той же стороны перегородки, действуя гвоздодером таким же образом, как и при отрыве бруска верхней обвязки.
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Рис.5. Отрыв брусков обвязки

3.14. Рабочий процесс кончается разборкой перегородки на отдельные доски. Для разборки вертикальных досок перегородки рабочий переходит в смежную комнату по другую сторону перегородки и ударами обуха топора (или молотка) отбивает каждую доску в сторону снятых брусков обвязки. Отбив все вертикальные доски перегородки, рабочий ломом-гвоздодером отрывает оставшиеся бруски обвязки от потолка и пола.
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Рис.6. Разборка перегородки на отдельные доски

3.15. Материал от разборки рабочий складирует в штабель в месте, удобном для последующей транспортировки. В случае годности материала для последующего использования рабочий с помощью гвоздодера выдергивает все оставшиеся гвозди.


В случае непригодности материала он обухом топора загибает и забивает в древесину все торчащие гвозди.


3.16. По окончании разборки рабочий лопатой выбрасывает мусор из помещения по желобу.


3.17. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов приемки выполненных работ.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по разбору межкомнатных деревянных перегородок выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль разборки межкомнатных деревянных перегородок осуществляется техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. При разборке межкомнатных деревянных перегородок необходимо контролировать:


- сохранность досок и балок, годных для последующего использования, от раскалывания;


- гвозди, выдернутые из разобранных элементов перекрытия, должны быть рассортированы и выпрямлены.


4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Приемка помещения с разобранными межкомнатными деревянными перегородками, производится путем осмотра и освидетельствования его Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности конструкций к дальнейшему производству работ, путем оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить проект разборки перекрытий.


4.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 1.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 1  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Подъемник мачтовый [image: image10.png]


0,5 т
	ПМГ-1Б-76115
	шт.
	1

	2.
	Лом-гвоздодер, длина 1000 мм, вес 4 кг
	ЛГ-25
	"
	1

	3.
	Молоток плотничий, вес [image: image11.png]


0,8 кг
	МПЛ
	"
	1

	4.
	Долото толщина 20 мм, длина 235 мм
	плотничье
	"
	1

	5.
	Временный щитовой настил
	 
	"
	1

	6.
	Ящик для гвоздей плотничий
	 
	"
	1


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по разборке межкомнатных деревянных перегородок в деревянных и каменных зданиях следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.


6.4. Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Все рабочие, занятые на разборке строительныхконструкций, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными касками.


6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными участками зоны разборки.


6.8. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при разборке перегородок должна составлять 25 лк.


6.9. В целях безопасности производства работ запрещается:


- производить разборку перегородок одновременно в помещениях, расположенных одно под другим;


- сбрасывать элементы разобранных перегородок через оконные проемы в лестничную клетку и на нижележащие перекрытия;


- при разобранных полах ходить по накату, уложенному на черепные бруски;


- работать без рукавиц и каски.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по разборке перегородок выполняет звено общей численностью - 2 чел, в т.ч.:


	
	

	Плотник 3 разряда
	- 1 чел.

	Плотник 2 разряда
	- 1 чел.


     
     

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 52,33 чел.-час.

	Машинного времени
	- 4,06 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 16,7 м[image: image12.png]


/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 3 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image13.png]


 на ед. изм.
	[image: image14.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	46-04-006-2
	Разборка деревянных перегородок
	100 м[image: image15.png]



	1,0
	52,33
	4,06
	52,33
	4,06

	 
	ИТОГО:
	м[image: image16.png]



	100
	 
	 
	52,33
	4,06


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 46, Работы при реконструкции зданий и сооружений).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Разборка деревянных межкомнатных перегородок
	м[image: image17.png]



	100
	56,39
	Подъемник - 1 ед.

Рабочие - 2 чел.
	3,0

[image: image18.png]



 


     
     

IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013 г.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства"* (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85* не действуют. Действуют "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
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