 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАСЧИСТКА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по расчистке и вертикальной планировке площадки под строительство жилого дома. 


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по расчистке и вертикальной планировке площадки под строительство жилого дома.


1.3. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса работ по расчистке и вертикальной планировке площадки строительства.


1.4. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. 


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данной строительной площадки.

        

1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

        

1.9. В состав работ, последовательно выполняемых при расчистке и вертикальной планировке строительнойплощадки, входят:


- геодезическая разбивка контуров планировки и нулевой линии с установкой разбивочных знаков и реперов;


- расчистка территории строительной площадки;  


- вертикальная планировка территории застройки.


1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в две смены. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,828 - коэффициент использования экскаватора по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машины к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

        

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004. "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Заказчик должен оформить и передать Подрядчику в установленном порядке: 


- разрешение на производство СМР;


- оформить отвод земельного участка;


- получить разрешение от соответствующих организаций на снос и перенос строений, сооружений и инженерных сетей, препятствующих строительству;


- получить разрешение от КБДХ на вырубку (пересадку) деревьев.


Подрядчик должен по акту принять от Заказчика строительную площадку, подготовленную к производству работ. 


2.2. Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений включают создание разбивочной геодезической основы (обязанность Заказчика) и проведение разбивочных работ в ходе строительства. Геодезическая разбивочная основа служит для плановой и высотной привязки на местности проекта строящихся зданий и сооружений, а также геодезического обеспечения строительства на всех стадиях возведения объекта.


Геодезическую разбивочную основу выполняют в виде строительной сетки, продольные и поперечные оси которой представляют собой прямоугольные координаты, определяющие положение здания или сооружения на местности. Пристроительстве одиночных зданий в районах имеющейся застройки в качестве геодезической разбивочной основы могут служить "красные линии". Для определения положения жилого дома на местности и перенесения в натуру (настроительную площадку) ее размеров на генеральном плане наносят геодезическую строительную сетку в условной системе координат со стороной квадратов 100-200 м. Оси координат ориентируют параллельно осям здания и главной линии застройки. Положение дома на генеральном плане определяют путем вычисления расстояний от его характерных точек до ближайших линий сетки. Строительная сетка должна быть привязана к пунктам геодезической основы топографической съемки местности, по которой был составлен генеральный план, и перенесена на местность любым известным в инженерной геодезии способом.


Для выноса строительной сетки на местность используют имеющуюся на площадке геодезическую сеть (опорные точки) (рис.1). По координатам геодезических пунктов и пунктов сетки определяют полярные координаты [image: image1.png]
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, по которым наносят направления сетки АВ и АС. В качестве координат принимают близлежащие стороныстроительной сетки, а их пересечение за ноль отсчета.
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Рис.1. Схема выноса на местность строительной сетки

Привязку осуществляют к "красной линии" (рис.2). При этом определяют угол [image: image8.png]


 между главной осью здания и "красной линией" и расстояние от точки А до точки О пересечения главных осей.
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Рис.2. Способы переноса на местность основных осей здания:

1 - здание; 2 - строительная сетка; 3 - оси условной координатной сетки; 4 - "красная линия"

Продольные и поперечные оси сетки закрепляют на местности постоянными знаками с плавной точкой. Производство земляных работ допускается только после постановки разбивочных знаков. Закрепление разбивки осуществляется с помощью выносных столбов и кольев, располагаемых вне границ земляных работ. Столбы, определяющие высотные отметки, должны иметь форму реперов. Знаки делают из заполненных бетоном и прочно закрепленными в грунте отрезков труб, из забетонированных отрезков рельсов и т.д. Подобным образом фиксируют и "красную линию". Вершины квадратов сетки закрепляют колышками. Построенная таким образом на местности геодезическая строительная сетка является ориентиром для перенесения проекта в натуру, его плановым и высотным обоснованием.


В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивостью знаков геодезической разбивочной основы.


До начала производства земляных работ представители строительной организации совместно с представителями заказчика проверяют правильность разбивки сооружения в натуре и составляют Акт приемки геодезической разбивочной основы (по форме Приложение 12, СНиП 3.01.03-84) с приложением к нему разбивочной схемы.


2.3. В комплекс работ по расчистке территории включают:


- пересадку или защиту зеленых насаждений;


- расчистку площадки от ненужных деревьев, кустарника, корчевку пней;


- снятие плодородного слоя почвы;


- снос или разборка ненужных строений;


- отсоединение или перенос с площадки существующих инженерных сетей;


- снос зданий, сооружений и их фундаментов;


- первоначальная планировка строительной площадки.


2.3.1. Ценные деревья и кустарники, мешающие строительным работам, выкапывают и пересаживают на новое место или в охранную зону на территории строительной площадки.


Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, обносят оградой, а стволы отдельно стоящих деревьев предохраняют от возможных повреждений отходами пиломатериалов.


2.3.2. Расчистку площадки от ненужных деревьев производят тракторами с бульдозерным оборудованием после предварительной подрезки корней отвалом бульдозера (рис.3) или механическими (бензомоторными и электрическими) пилами с последующей корчевкой пней. Перед спиливанием дерево подрубается топором или подпиливается пилой на высоту и глубину, равную [image: image10.png]


 с той стороны, куда сваливается дерево. Для безопасности работ и ускорения валки до начала падения дерева его толкают валочной вилкой (рис.4).
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Рис.3. Схема валки деревьев бульдозером

а) отвал поднят на небольшую высоту; б) отвал опущен под корень дерева
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Рис.4. Схема валки леса бензопилами

Расчистку строительной площадки от кустарника производят бульдозером со специальным, навесным, кусторезным оборудованием.
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Корчевку пней производят бульдозером. Вначале бульдозер с опущенным до земли отвалом подходит и ножом упирается в пень, затем отвал поднимает и пень наклоняют в сторону. Затем бульдозер подают назад, заглубляют отвал на 10-15 см в грунт, и окончательно выкорчевывают из земли наклоненный пень. Большие пни с густой корневой системой корчуют в несколько приемов, наклоняя пень то в одну, то в другую сторону, подрезая предварительно боковые ответвления корней (смотри рис.5).
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Рис.5. Схема корчевки пней бульдозером

а) отвал упирается в пень; б) отвал опущен под корень пня

        

Сразу после уборки территории от пней и стволов деревьев выбирают обрывки корней из растительного слоя параллельными проходками корчевателя. Изъятые корни и остатки деревьев удаляют с расчищенной территории для последующего сжигания или вывоза.


2.3.3. Срезка плодородного слоя почвы производится бульдозером последовательными продольными проходками, при движении под уклон, с разгрузкой и разравнивание его в штабеле. Проходки должны быть равны длине загрузочного пути механизма. 


Из штабеля растительный грунт экскаватором грузится в транспортные средства и перевозится на приобъектный склад. Срезанный плодородный грунт хранится на приобъектном складе в конусах и в дальнейшем используется для рекультивации застраиваемой территории. 


2.3.4. Снос зданий, сооружений, снятие асфальтового покрытия, разбивка бетонных и других оснований выполняют путем членения на части для последующего демонтажа или обрушения.


Деревянные строения разбирают, отбраковывая элементы для последующего использования.


Сборные железобетонные строения разбирают по схеме сноса, обратной схеме монтажа. Монолитные железобетонные строения и строения с металлическим каркасом разбирают членением на блоки, начиная со вскрытия и резки арматуры, расчленения блока с помощью отбойных молотков, а металлические элементы срезают после раскрепления. Расчлененные железобетонные блоки и металлические конструкции демонтируют краном и размельчают бетоноизмельчителем на базе полноповоротного экскаватора.


Кирпичные сооружения осуществляют обрушением экскаватором с различным навесным оборудованием - шар-молотами, клин-бабами, отбойными молотками.


2.3.5. Перенос линий связи и электропередач, подземных коммуникаций и других инженерных сетей, находящихся на осваиваемой строительной площадке, но мешающих производству работ, осуществляют согласно требованиям, заложенным в Рабочем проекте. Осуществляется прокладка коммуникаций под наблюдением владельцев данных сетей в обход строительной площадки с необходимым подключением потребителей, после чего инженерные сети отключаются и удаляются. 


2.3.6. Перед началом работ по планировке строительной площадки необходимо расчистить ее от валунов, камней и других посторонних предметов, которые могут помешать дальнейшим строительно-монтажным работам. При проведении планировки строительной площадки фактические высотные отметки после планировки должны соответствовать проектным. Предварительные планировочные работы проводятся способом засыпки ям и рытвин, образовавшихся в период строительства и уборки строительного мусора.


При проведении планировочных работ необходимо, кроме требований проекта, соблюдать требования СНиП 3.02.01-87, раздел 3, табл.1. 


2.4. Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.


Задача вертикальной планировки заключается в придании поверхности территории строительной площадки уклонов, обеспечивающих:


- отвод дождевых и талых вод по открытым лоткам в водосточную сеть и далее в естественные водоемы;


- благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов;


- подготовку осваиваемой территории для застройки, прокладки подземных сетей и благоустройства;


- организацию рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов на местности (затопление территории, подтопление ее грунтовыми водами, оврагообразование и т.д.);


- придание рельефу наибольшей архитектурно-композиционной выразительности.


Важным условием выполнения вертикальной планировки является достижение наименьшего объема земляных работ и возможного баланса перемещаемых масс грунта, т.е. равенство объемов насыпей и выемок с тем, чтобы сократить транспортные расходы на доставку или вывоз грунта.


2.5. В комплекс земляных работ, подлежащих выполнению при вертикальной планировке, входят:


- срезка грунта по проектным отметкам (с учетом необходимой подсыпки растительного грунта) и перемещение его в пределах строительной площадки;


- подвозка недостающего грунта для вертикальной планировки;


- планировка территорий по проектным отметкам с допусками до ±10 см.


Для выполнения земляных работ механизированным способом Заказчик обязан за 20 дней до начала производства земляных работ направить Генподрядчику заказ на выполнение работ с приложением следующей технической документации:


- проект вертикальной планировки и картограмму земляных работ с указанием границ производства работ, обеспечивающих сдачу в эксплуатацию группы зданий или отдельных объектов;


- подсчеты объемов земляных работ, составленные в соответствии с правилами подсчетов работ, привлеченными в технической части Сборника единичных расценок на земляные работы.


Производство работ по вертикальной планировке застраиваемых территорий, а также специальных площадок для стадионов, скверов, бульваров и т.п. допускается только при наличии проектов планировки всех видов подземных сооружений и общего баланса грунта.


Планировочные работы на площадках, имеющих срезку и подсыпку, выполняются с помощью бульдозеров. При планировке территорий для соблюдения заданных проектом отметок и уклонов весь насыпной грунт под дорожными основаниями и площадками подлежит обязательному уплотнению. Под озеленяемыми территориями грунт подлежит уплотнению при толщине отсыпки свыше 1,0 м.
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Рис.6. Фрагмент схемы вертикальной планировки участка городской территории

2.6. Для определения объемов планировочных работ всю площадь на плане делим на элементарные участки, затем суммируем объемы работ по ним. В качестве элементарных участков применяем квадраты со стороной 10 м. В вершинах квадратов определяем рабочие отметки [image: image16.png]


 (разность между проектными отметками - отметками планировки [image: image17.png]


 и отметками местности - отметками поверхности земли [image: image18.png]


). Рабочие отметки со знаком [image: image19.png]


 указывают на необходимость устройства насыпи, отметки со знаком [image: image20.png]


 - выемки, а в точке, где рабочие отметки равны 0, не требуется никаких земляных работ (смотри рис.5). Соединяя нулевые точки, получаем линию нулевых работ, отделяющую зону планировочной выемки от зоны планировочной насыпи (линия 0-0 на рис.5). Объемы выемок и насыпей, заключенных в отдельных квадратах или в их частях, рассчитываем по формулам, приведенным в таблице 1.


[image: image21.png]



     
Рис.5*. Определение объемов работ при вертикальной планировке площадки

________________
     * Нумерация рисунков соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

     
     
 Таблица 1

	
	

	Фигура
	Расчетная формула

	Целый элементарный квадрат
	[image: image22.png]




	Фигуры, отсекаемые нулевой линией:
	 

	треугольник

	[image: image23.png]




	трапеция

	[image: image24.png]




	пятиугольник

	[image: image25.png]




	Элементы откосов:
	 

	угловой типа четырехгранной пирамиды
	[image: image26.png]




	боковой, типа призматоида

	[image: image27.png]




	то же, трехгранной пирамиды

	[image: image28.png]





Данные подсчета объема земляных работ по участкам заносят в ведомость (Таблица 2) с суммированием частных объемов отдельно для насыпей и отдельно для выемок. 


Форма ведомости подсчета объема земляных работ по поперечным профилям  

 Таблица 2  

	
	
	
	
	
	

	N поперечного профиля
	Расстояние между поперечными профилями, м
	Площадь поперечного сечения, м[image: image29.png]



	Объем земляных работ, м[image: image30.png]




	 
	 
	Насыпи
	Выемки
	Насыпи
	Выемки

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при производстве земляных работ выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего земляные работы.


При производстве земляных работ следует соблюдать требования, приведенные в таблице 4, СНиП 3.02.01-87.


3.3. При расчистке территории строительной площадки контролируется вынос проекта в натуру, производство работ по вырубке деревьев и кустарника, корчевке пней и уборке камней, сохранению плодородного слоя почвы, сносу строений, инженерных сетей и коммуникаций, засыпке ям, котлованов и траншей, уборке и планировке территории.


3.4. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.5. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в табл.3


 Таблица 3  

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Снос наземных и подземных зданий и сооружений
	Сооружения должны быть ликвидированы, места ликвидации подземных сооружений засыпаны грунтом и уплотнены
	Визуальный
	В ходе сноса
	Прораб

	Зеленые насаждения, подлежащие сохранению
	Должны быть надежно защищены от повреждений
	"
	"
	"

	Расчистка территории
	Пни, стволы деревьев, кусты и корни должны быть вывезены, ликвидированы или складированы в специально отведенных местах
	"
	"
	"

	Срезка растительного слоя грунта
	Растительный грунт должен быть собран в специально отведенных местах
	"
	"
	"

	Вертикальная планировка
	Насыпи и выемки должны быть уплотнены до проектного [image: image31.png]


 и спрофилированы до проектных отметок с допусками до ±10 см
	"
	"
	"


3.7. По окончании выполнения земляных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта осмотра и приемки вертикальной планировки строительной площадки с указанием ее размеров в плане, профиле и абсолютных отметок поверхности.


К данному акту необходимо приложить Исполнительную схему геодезической разбивочной основы на строительнойплощадке и Исполнительную геодезическую схему вертикальной планировки строительной площадки и Лабораторные заключения на:


- уплотнение грунтов естественного основания;


- соответствие фактического напластования грунтов;


- отсутствие нарушений природных свойств грунтов.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале работ.


3.8. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезического контроля.
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Рис.6. Пример исполнительной геодезической схемы на закрепление основных осей 


     
4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 4.


  Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	[image: image33.png]


 на единицу измерения 
	Затраты труда на весь объем

	 
	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	01-01-032-3
	Вертикальная планировка площадки
	1000 м[image: image34.png]



	3,0
	 
	4,18
	 
	12,54

	2
	01-01-032-3
	Срезка растительного слоя грунта толщиной Н=0,20 м
	1000 м[image: image35.png]



	2,0
	 
	4,18
	 
	8,36

	3
	01-01-036-3
	Планировка территории стройплощадки
	1000 м[image: image36.png]



	10,0
	 
	0,19
	 
	1,9

	 
	 
	 ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	22,8  


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" ГЭСН-2001, Сб.1*, Земляные работы.

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-01-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 5. 


Таблица 5  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
работ
	Т/емкость на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Вертикальная планировка площадки
	1000 м[image: image37.png]



	3,0
	12,54
	Бульдозер - 1 ед.

Экскаватор - 1 ед.
	     2,0
[image: image38.png]




	2
	Срезка растительного слоя грунта толщиной Н=0,20 м
	1000 м[image: image39.png]



	2,0
	8,36
	Бульдозер - 1 ед.
	1,0      

[image: image40.png]




	3
	Планировка территории стройплощадки
	1000 м[image: image41.png]



	10,0
	1,9
	Бульдозер - 1 ед.
	[image: image42.png]





5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства земляных работ приведен в таблице 6.


  Таблица 6

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Экскаватор одноковшовый, g=1,0 м[image: image43.png]


 фирмы Hitachi
	ZX-200
	шт.
	1

	2
	Бульдозер-рыхлитель на базе трактора Т-130МГ-1
	ДЗ-116В
	"
	1

	3
	Бульдозер на базе трактора Т-130МГ
	ДЗ-110В
	"
	1

	4
	Кусторез на тракторе ДТ-75
	ДЗ-42
	"
	1

	5
	Автосамосвалы, Q=15,0 т
	КамАЗ-55115
	"
	5


 

     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве земляных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство земляными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.


7.7. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 


7.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.9. На участке, где ведутся земляные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


7.10. Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.


Машинистам экскаватора запрещается:


- работать на неисправном механизме;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма.


7.11. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.


7.12. Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


7.13. При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м.


При разработке, транспортировании, разгрузке и планировке грунта двумя и более бульдозерами, идущими один за другим, расстояние между ними должно быть не менее 10,0 м.


Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнении работ составляет - 3 чел.,в том числе: 


	
	
	
	

	
	Экскаваторщик 6 разряда 
	- 1 чел.
	

	
	Бульдозерист 6 разряда
	- 1 чел.
	

	
	Бульдозерист 5 разряда
	- 1 чел.
	


8.2. Затраты труда на выполнении земляных работ составляют:  


Машинного времени - 22,8 маш.-час. 


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 1111 м[image: image44.png]
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