          
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ПРОЖЕКТОРНОЙ МАЧТЫ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс монтажных работ по возведению стальных прожекторных мачт, устанавливаемых по периметру освещаемой территории.


Мачта - вертикальное высотное сооружение, шарнирно или защемленно опирающееся на фундамент и удерживаемое натянутыми и наклонно идущими к земле стальными канатами-оттяжками в один или несколько ярусов.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства монтажных работ.


1.3. Существует несколько разновидностей метода подъема мачт, которые в большей степени зависят от применяемого монтажного оборудования и усилий, возникающих в процессе монтажа. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса по проведению монтажных работ, показать состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение данных работ.


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного сооружения.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав операций, последовательно выполняемых при монтаже мачты, входят:


-  монтаж тяговых (подъемных) полиспастов;


-  установка монтажной стрелы;


-  устройство фундамента мачты;


- установка крана в рабочее положение;


- строповка мачты и подъем на стреле крана;


- установка монтируемой мачты в проектное положение;


- установка расчалок;


- расстроповка монтируемой мачты.


1.10. В настоящей ТТК будут рассмотрен вопрос монтажа стальной прожекторной мачты методом поворота, при котором основной объем монтажных работ выполняется на низких отметках, в безопасных условиях и не требует высококвалифицированных верхолазов. Сборка такелажа и подъемного оборудования также выполняется на земле с помощью автокрана КС-55713-4 грузоподъемностью 25,0 т (смотри Рис.1) и доступна для контроля. 



     
Рис.1. Общий вид автомобильного крана КС-55713-4

1.11. Работы выполняются круглый год и ведутся в две смены. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где 0,828 - коэффициент использования крана по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машины к работе, и проведение ЕТО - 15 мин. Перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала монтажных работ должны быть выполнены подготовительные работы:


- подготовлены подъездные пути к погрузочной площадке;


- подготовлено основание площадки для установки крана;


- мачта укомплектовывается на земле технологическим оборудованием;


- сооружены якоря для закрепления монтажных лебедок, пяты мачты, временных расчалок;


- устроен стенд для изготовления и испытания канатов, оттяжек и временных расчалок;


- смонтированы тяговые полиспасты и монтажная стрела;


- доставлены на площадку необходимые инструменты и инвентарь, бытовой вагончик для отдыха рабочих.


2.2. Подъездные пути и дороги к монтажной площадке должны быть сооружены до начала работ и обеспечивать свободный доступ транспортных средств.


2.3. Ответственный от СМУ за безопасное производство работ кранами должен принять подъездные пути и дороги к монтажной площадке, а также основание самой площадки. При приемке основания площадки под кран лицо, ответственное за производство работ, должно удостовериться, что:


- основание площадки способно выдерживать нагрузки до 0,4-0,5 МПа. Прочность основания площадки следует проверять любым современным методом.


При свеженасыпанном, не утрамбованном грунте он должен быть уплотнен;


- основание площадки устойчиво к влиянию местных климатических факторов (не теряет несущей способности при обильных осадках, сохраняет свою пригодность при сильных морозах или жаре и т.п.);


- имеет водоотвод;


- поперечный и продольный уклоны площадки под кран не должны превышать значений, указанных в паспорте крана, и не должны превышать 5°;


- для подъездных путей продольный уклон не должен превышать 0,09. Ширина проезжей части  подъездных путей должна быть не менее 4 м, ширина обочин - не менее 0,75 м. Подъездные пути обустроены дорожными знаками "въезд", "выезд", "разворот", "ограничение скорости" и т.п.;


- поверхность площадки и подъездных путей должна быть ровной, без впадин, волн и бугров. Просвет под рейкой длиной 3 м в продольном и поперечном направлениях не должен превышать 30-50 мм;


Эту приемку следует производить по Акту сдачи основания погрузочной площадки и подъездных путей к ней.


2.4. Установка кранов для выполнения строительно-монтажных работ должна производиться в соответствии с проектом производства работ кранами. Кран следует устанавливать и перемещать на площадке и подъездных путях, основания которых отвечают требованиям п.2.3 настоящей карты. Ответственность за правильную установку крана возлагается на лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. Если при приемке площадки установлено соответствие ее основания вышеуказанным требованиям, то определять прочность грунта и проводить другие мероприятия по подготовке основания перед каждой установкой крана не обязательно.


Выбор места стоянки крана при монтаже и радиус его действия должен обеспечивать подъем мачты на необходимую высоту при определенном вылете стрелы. Данные параметры подбираются по графику грузоподъемности (смотри Рис.2).
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Рис.2. График грузоподъемности крана в зависимости от наличия и вылета стрелы

2.5. При неблагоприятных погодных условиях накануне или при работе крана (ливневые дожди, сильный снегопад и т.д.), могущих привести к снижению прочности основания площадки, следует провести мероприятия по подготовке основания и прежде всего удостовериться в  достаточности его прочности для установки крана.


Для этого необходимо выборочно определить прочность грунта основания площадки. При недостаточной прочности грунтового основания грунт необходимо уплотнить или применять подстилающие устройства. При использовании в качестве подстилающих устройств бревенчатых щитов последние должны иметь сквозные болтовые соединения, соединяющие бревна в единое целое.


2.6. При необходимости установки стрелового самоходного крана на выносные опоры он должен устанавливаться на все имеющиеся у крана выносные опоры. Под опоры должны подкладываться прочные и устойчивые подкладки. Опорная площадь подстилающего устройства под выносную опору крана должна превышать площадь опорной плиты выносной опоры в 3 и более раз. При использовании под опору двух и более подстилающих устройств последние должны быть вплотную уложены друг к другу. 


Подкладки под дополнительные опоры крана должны являться его инвентарной принадлежностью (смотри Рис.3).
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Рис.3. Подстилающее устройство под опору крана

2.7. Установка стрелового самоходного крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1000 мм.


2.8. Эксплуатацию крана при подъеме и перемещении мачты необходимо проводить при обязательном контроле угла отклонения грузовых канатов от плоскости подъема. Установленный в кабине крана указатель угла наклона должен обеспечивать контроль не менее двух значений угла, в том числе наибольшего, указанного в паспорте крана или в инструкции завода-изготовителя. При установке крана на площадке с поперечным по отношению к плоскости подъема стрелы уклоном и во всех других случаях, когда отклонение грузовых канатов от указанной плоскости исключить невозможно, допустимо отклонение грузовых канатов на угол, значение которого не превышает значения допустимого уклона места установки крана, указанного в паспорте крана или инструкции завода-изготовителя.


Угол наклона крана, определяемый как сумма углов уклона площадки и угла осадки, вызванной неравномерной деформацией грунта под краном, не должен превышать значения, указанного в паспорте и инструкции завода-изготовителя.


Угол наклона крана должен быть определен лично лицом, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, или кем-либо по его указанию до установки крана на площадке; при несоответствии его норме основание площадки следует соответствующим образом подготовить (выровнять, уплотнить и т.д.).


2.9. Монтажные работы необходимо выполнять методами, исключающими удары, рывки и другие воздействия, которые могли бы привести к порче технологической оснастки, закрепленной на мачте.


Контроль за соблюдением качества выполнения всех операций при монтажных работах возлагается на инженерно-технических работников, ответственных за эти работы, и постоянно обеспечивается исполнителями работ.


2.9.2. Комплектация стальной мачты включает следующие основные операции:


- выкладку мачты горизонтально на земле на подкладки;


- закрепление на мачте смотровой площадки, подъемной лестницы, траверс для крепления осветительного оборудования;


- навертывание изоляторов, кабелей и проводки;


- заземление траверс плашечными зажимами или сваркой;


- монтаж заземляющего спуска;


- окраску металлических частей и резьбовых соединений.


2.9.3. Транспортировку мачт выполняют на специально оборудованных машинах. Их грузят монтажными петлями вверх, на подкладки прямоугольного сечения; количество рядов должно быть не более трех.


Расстояние между подкладками должно исключать опасные прогибы и повреждения конструкций. Прокладки должны располагаться одна под другой по вертикали на расстоянии от концов платформы 0,2 длины мачты. Толщина прокладок должна быть не менее 110 мм и больше высоты монтажных петель.


2.9.4. Мачты для предотвращения боковых смещений должны крепиться через деревянные прокладки откидными стойками.


2.9.5. Строповка мачт производится за две крайние монтажные петли. При погрузке мачты не должны подвергаться резким толчкам, ударам, рывкам и сбрасыванию.


2.9.6. Погрузка, разгрузка и складирование мачт должны выполняться с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность их повреждения.


2.10. Метод монтажа мачты подъемом автокраном и дотягиванием полиспастом.


2.10.1. Данный способ применим в тех случаях, когда грузоподъемность и вылет стрелы автомобильного крана не позволяют поднять и установить мачту в проектное положение, т.к. высота монтируемой мачты колеблется до 90 м.


2.10.2. Установку мачт освещения в зависимости от принятой технологии и организации строительства производят на готовый фундамент. Поскольку в процессе подъема конструкции возникают значительные сдвигающие усилия, фундаменты, анкерные устройства и закладные детали мачты необходимо рассчитать с учетом этих воздействий.


2.10.3. При монтаже мачт данным методом учитывают наличие двух этапов: первый - от начала поворота до положения неустойчивого равновесия, когда центр тяжести мачты проходит через временный поворотный шарнир, установленный на фундаменте мачты, после чего наступает второй этап, когда включаются в работу тормозные оттяжки и полиспасты, обеспечивающие плавное опускание опорных башмаков, закрепленных в шарнирах, на фундамент. Подъем в вертикальное положение осуществляют вокруг шарнира с помощью лебедок тяговых полиспастов и падающей стрелы.


2.10.4. Пояс нижнего яруса мачты закрепляют в шарнирах, которые устанавливают на фундаментах этой мачты. С помощью автомобильного крана мачту, закрепленную на фундаменте, поднимают до промежуточного положения, согласно грузовых характеристик крана. Далее включают в работу тяговые полиспасты. Временные расчалки обеспечивают устойчивость мачты в процессе ведения работ. Схема монтажа приведена на Рис.4, Рис.5.
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Рис.4. Подъем мачты с дотягиванием полиспастом

I-III - положение мачты при подъеме; 
1 - мачта; 2 - автокран; 3 - полиспаст; 4 - расчалка; 5 - лебедка; 6 - якорь для крепления пяты мачты
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Рис.5. Монтаж мачты методом поворота вокруг шарнира

1 - мачта; 2 - подъемные тяги; 3 - оттяжки; 4 - монтажная стрела; 5 - подъемный полиспаст;
6 - якорь; 7 - шарнир (временная опора); 8 - фундамент мачты; 9 - временная опора анкера


2.10.5. Подъем поворотом вокруг шарнира осуществляют чаще всего с применением тяговых полиспастов и падающей стрелы или шевра. Высоту падающей стрелы принимают в пределах 1/3 высоты поднимаемой мачты. При увеличении высоты падающей стрелы уменьшается необходимое для подъема усилие в тягах и тяговом полиспасте.


2.10.6. По мере возведения мачты ее проектное положение выверяют с помощью двух теодолитов, установленных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через грань одного из поясов мачты. Каждый теодолит устанавливают так, чтобы угол подъема трубы теодолита не превышал 45°. Выверку мачты по вертикали осуществляют натяжением оттяжек.


2.10.7. Устойчивость смонтированной мачты будет обеспечиваться несколькими ярусами оттяжек, натянутых с заданным усилием и закрепленных к якорям на земле. (Смотри Рис.5).


[image: image6.png]Nourevanas
1. Mpydu- saewmpochapnsse s ema coostingl
abeu wapwc Cm Aen
2 Hapyscnese nobspmoormu moyd naxpsims rapsvam
Gamgwars 38 2 posa

At
§ 4

Y000





Рис.6. Закрепление мачты в проектном положении:

1 - труба диаметром 152 мм; 2 - оттяжка диаметром 16 мм; 3 - стяжной винт; 4 - заглушка; 
5 - стальная труба; 6 - хомут; 7 - стальная мачта

2.10.8. Подъем кабеля и ламп освещения на мачту выполняют с помощью телескопических вышек или вручную.


2.10.9. При подъеме кабелей вручную применяют веревку с блочком. Электролинейщик поднимается на мачту по лестнице с веревкой, укладывает ее на траверсу, для крепления фонаря, и опускает оба конца веревки на землю. Второй электролинейщик, находясь на земле, выполняет подъем кабеля.


2.10.10. При использовании телескопической вышки при подъеме кабеля электролинейщик должен находиться в корзине, а второй - внизу. Подъем кабеля ведут с помощью веревки аналогично подъему вручную. Телескопическую вышку устанавливают под мачтой, допустимый наклон вышки - продольный не более 8°, поперечный - 5°.


После подъема кабеля автовышка переезжает к другой мачте. При коротких переездах разрешается не укладывать опущенный телескоп в горизонтальное положение, если уклон не более 5° и скорость движения не более 20 км/ч.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при установке мачт выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.


СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего данные работы.


3.3. Поступающая на строительную площадку продукция должна пройти входной контроль. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствия необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Результаты входного контроля оформляются Актом.


3.4. Навесное технологическое оборудование и монтажные изделия и материалы должны отвечать требованиям соответствующих государственных стандартов и технических условий. При их приемке следует проверять:


- наличие паспорта предприятия-изготовителя на каждую партию продукции, удостоверяющего их качество;


- наличие на поверхности мачты трещин, раковин, выбоин и других дефектов;


- при частичном повреждении заводской гидроизоляции мачт покрытие должно быть восстановлено путем окраски поврежденных мест расплавленным битумом (марки 4) в два слоя.


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


3.6. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 


3.7. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование  операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	1
	2
	3
	4
	5

	Уровень дна котлована
	10 мм
	Измерительный
	При отрывке
	Бригадир

	Расстояний между осями фундаментов в плане
	Стоящих свободно
±20 мм
С оттяжками ±50 мм
	Измерительный
	При устройстве
	Мастер, Прораб

	Отметка верха фундамента
	20 мм
	Нивелиром
	-"-
	Геодезист

	Угол наклона продольной оси фундамента
	Стоящих свободно 0° 30'
С оттяжками ±1° 30'
	Теодолитом
	-"-
	Геодезист

	Смещение центра фундамента в плане
	50 мм
	-"-
	-"-
	Геодезист

	Отклонения мачты от вертикальной оси вдоль и поперек оси линии
	Отношение отклонения верхнего конца мачты к ее высоте - 1/150 высоты
	-"-
	При установке
	Геодезист

	Отклонение мачты из створа линии
	при длине пролета:
до 200 м - 100 мм
свыше 200 м - 200 мм
	-"-
	-"-
	Геодезист


3.8. По окончанию строительно-монтажных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта освидетельствования и приемки смонтированной мачты освещения.


В процессе производства работ составляются Акты скрытых работ на готовые котлованы под фундаменты для мачты. 


К данным актам необходимо прилагать Исполнительные схемы, составленные в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа на каждую принимаемую конструкцию, за подписью главного инженера Подрядчика. В данных схемах указывают расположение установленных стальных мачт согласно разбивочным осям.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.


3.9. Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журналу работ.


3.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации. Так же должны вестись журналы на специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля, Журнал монтажных работ.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на монтаж мачт приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Обоснова- ние,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	[image: image7.png]


 на единицу
измерения
	Затраты труда
на весь объем

	
	 
	 
	
	 
	Чел.-час.
	Маш.-час.
	Чел.-час.
	Маш.-час.

	1.
	33-01-008-2
	Установка стальной мачты [image: image8.png]


30 м на готовый фундамент  [image: image9.png]


23,56 м[image: image10.png]



	1 м[image: image11.png]



	23,56
	6,66
	2,93
	156,91
	69,03

	2.
	33-01-024-3
	Подвеска кабеля на мачту
	1 км
	0,05
	100,46
	33,67
	5,02
	1,68

	 
	 
	 ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 




          

4.2. Затраты труда и времени  подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 33*. Линии электропередач).

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-33-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем
чел.-час.
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность
работ, дни

	2.
	Установка стальной мачты [image: image12.png]


30,0 м на готовый фундамент,  [image: image13.png]


23,56 м[image: image14.png]



	1 м[image: image15.png]



	23,56
	225,94
	Автокрановщик - 1 чел.

Электролинейщик - 6 чел.
	01.10. 5 05.10.
[image: image16.jpg]







	3.
	Подвеска кабеля на мачту
	1 км
	0,05
	6,7
	Электролинейщик - 6 чел.
	06.10. 1 07.10.
[image: image17.jpg]





5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


     

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, инструментов и материалов для производства работ приведен в таблице 4.



Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Кран автомобильный
	КС-55713-4
	ед.
	1

	2.
	Двухветвевой строп
	2 СК-10,0
	-"-
	1

	3.
	Тяговая лебедка
	[image: image18.png]


50 т
	-"-
	1

	4.
	Грузовой автомобиль
	КамАЗ-5320
	-"-
	1

	5.
	Подъемный полиспаст
	 
	-"-
	1

	6.
	Оттяжки из пенькового каната
	[image: image19.png]


15-20 мм
	-"-
	1

	7.
	Каски строительные
	 
	шт.
	6

	8.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	6


 

     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ГОСТ 12.3.002-75*. Процессы производственные. Общие требования безопасности.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными и монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.


7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


7.7. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


- запрещать применять стальные канаты, сращенные узлами и имеющие на одном шаге свивки более 10% оборванных проволок;


- прекращать монтажные работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


7.9. К выполнению строительных и монтажных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие:


- медицинский осмотр и признанные годными для выполнения строительных и монтажных работ; 


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале;


- обучение по утвержденной программе и сдавшие экзамен по специальности такелажник на монтаже конструкций.


7.10. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены.


7.11. Каждая  машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.


7.12. Погрузочно-разгрузочные работы в пунктах разгрузки, на складах, на кабельных площадках, на трассе следует производить механизированным способом с помощью кранов, погрузчиков, других грузоподъемных машин и соответствующего такелажного инвентаря.


Запрещается свободное скатывание или сбрасывание грузов.


7.13. Погрузочно-разгрузочные работы выполняют с помощью инвентарного оборудования (стропы, тросы, захваты заводского изготовления).


7.14. Стальные стропы и тросы должны соответствовать ГОСТам и действующим ТУ, иметь сертификат-свидетельство завода-изготовителя. Стропы должны быть предварительно испытаны, результаты испытаний оформлены актом и указаны на бирках, прикрепленных к стропам. Использовать срощенные стропы запрещается.


7.15. Погрузочно-разгрузочные работы производят под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер и др.). Он обязан следить за правильной установкой груза на транспортное средство, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования, сохранностью грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил техники безопасности, должен инструктировать водителей.


Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, проинструктированы и иметь удостоверение такелажника.


7.16. Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.


Машинистам автокрана запрещается:


- работать на неисправном механизме;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без наряда-допуска.


7.17. Подача грузовых автомобилей задним ходом к месту выгрузки материалов должна производиться водителем только по команде рабочего, осуществляющего приемку материалов.


7.18. Основные требования техники безопасности при подъеме и перемещении грузов:


- такелажник может находиться рядом с грузом (но не ближе 1,0 м), если он поднят на высоту не более 1,0 м;


- по схеме строповки и весу груза подбирается строп по типу и грузоподъемности (указана на бирке), он не должен иметь повреждений, деформаций, обрывов проволок, износа коушей, обжимных втулок и других деталей стропа.


7.19. При производстве погрузочно-разгрузочных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- нахождение людей в кузове автомобиля, на грузе и в опасной зоне работы механизма;


- перемещение груза над автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;


- совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза;


- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;


- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;


- поднимать груз, если он имеет повреждения или неисправные петли, несвободно лежит (присыпан, придавлен, примерз и т.п.), при косом натяжении грузовых канатов.


7.20. При монтаже мачты освещения электромонтажники должны выполнять следующие требования безопасности:


а) снимать расчалки и тросы с установленной мачты следует только после ее закрепления;


б) при работе на мачте пользоваться предохранительным поясом и опираться на оба лаза (когтя) в случае их применения;


в) при выходе из корзины подъемного механизма на собранную и закрепленную мачту необходимо надежно закрепиться предохранительным поясом за мачту;


г) перед уходом с места работы поднятые наверх конструкции следует надежно закрепить;


д) раскатывать кабель и тросы следует в брезентовых рукавицах. При ручной раскатке необходимо применять брезентовые наплечники;


е) раскатка кабеля с автомашины должна производиться при скорости движения не более 10 км/ч.


7.21. Перед началом маневрирования машинист обязан убедиться в отсутствии людей на расстоянии не менее 5 м от зоны действия машины и ее рабочих органов.


7.22. Перед установкой машины на месте работы машинист обязан проверить выполнение следующих требований:


а) грунт на пути движения машины должен быть спланирован и утрамбован, под выносные опоры следует подложить инвентарные подкладки;


б) территория расположения машины должна быть достаточной для ее маневрирования;


в) уклон площадки не должен превышать допустимый по паспорту машины;


г) при установке машины над действующими коммуникациями необходимо предварительно уложить железобетонные дорожные плиты.


7.23. При необходимости переезда на другое место машинисту следует поднять рабочий орган и опустить мачту в транспортное положение.


7.24. Во время работы машинисту запрещается:


а) оставлять рычаги управления лебедки при работающем двигателе;


б) изменять резко число оборотов двигателя, а также давление в гидросистеме;


в) снимать защитный кожух на фрикционе или барабане лебедки;


г) работать машиной, если предохранительная муфта лебедки не отрегулирована на грузоподъемность, указанную в ее паспорте;


д) обслуживать машину, в том числе чистить или смазывать отдельные ее части;


ж) передавать управление машиной посторонним лицам;


з) перевозить в кабине машины посторонних лиц.


При выходе из кабины машинист обязан поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и затормозить машину стояночным тормозом.


7.24. Руководитель монтажных работ должен установить порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в Таблице 5. При возведении сооружений высотой более 36 м должна применяться двусторонняя радиопереговорная связь. Знаковая сигнализация и система обмена сигналами при радиопереговорной связи должны быть внесены в инструкции крановщика и стропальщика.


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ  ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ
Таблица 5

	
	
	

	Операция
	Рисунок
	Сигнал

	Поднять груз или крюк
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	Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

	Опустить груз или крюк
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	Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

	Передвинуть кран (мост)
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	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

	Передвинуть тележку
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	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки

	Повернуть стрелу
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	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

	Поднять стрелу
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	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта 

	Опустить стрелу
	[image: image26.png]



	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
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	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз


________________
   *  Примечание:  Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.
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