     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ С ТОРЦЕВЫМИ ФОНАРНЫМИ БЛОКАМИ РАЗМЕРАМИ 12х12 м

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по монтажу конструкций покрытия с торцевыми фонарными блоками размерами 12х12 м.


ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     
Фонари
Для освещения помещений верхним естественным светом в покрытиях общественных и промышленных зданий предусматривают проемы, заполняемые специальными конструкциями со светопропускающим ограждением, которые называют световыми фонарями. Фонари, выполняющие функции освещения и проветривания, носят название светоаэрационных.


В промышленных зданиях с технологическими процессами, сопровождающимися выделением большого количества теплоты, газов и пыли, устраивают фонари зачастую только для аэрации помещений.


При проектировании фонарей, т.е. определении их конфигурации, числа и способа размещения в покрытии, учитывают климатические условия района строительства, светотехнические и теплотехнические параметры конструкции фонарей и т.п. Необоснованное размещение фонарей, завышение площадей их светопропускающих ограждений приводят к созданию дискомфортных условий для зрения, перегрев помещений летом и переохлаждение зимой, увеличивает стоимость строительства и эксплуатации зданий.


Светопропускающие материалы для фонарей используют те же, что и в вертикальных светопрозрачных ограждениях, но, кроме того, применяют полимерные материалы (термопласты), которые по сравнению с силикатным стеклом обладают рядом преимуществ: они имеют меньшую массу, лучшие теплотехнические характеристики, более высокую ударопрочность и в то же время обладают хорошими оптическими свойствами, атмосферостойкостью и долговечностью. Из них механизированными методами можно изготовить элементы фонарей требуемой конфигурации: купола, своды, листы со складчатым, коробчатым и другими видами сечений. Это позволяет увеличивать размеры ограждений фонарей, что уменьшает количество стыкуемых элементов, повышает светоактивность фонаря, индустриальность монтажа, сокращает теплопотери.


Световые фонари по характеру поступления естественного света в помещение можно подразделить на три вида: зенитные; прямоугольные, трапециевидные и М-образные надстройки. В случае устройства открывающихся светопрозрачных ограждений эти фонари могут использоваться как светоаэрационные. Открывание элементов ограждения в светоаэрационных фонарях осуществляется специальными механизмами с дистанционным управлением.


Светопрозрачные ограждения отделяют от поверхности кровли бортовым элементом высотой 0,3...1 м, который препятствует проникновению дождевых и талых вод в помещение.


Наиболее просто решаются фонари в плоскости покрытия в зданиях с холодным ограждением из волнистых асбестоцементных или профилированных металлических листов. Кровельные листы заменяют на листы из светопропускающего полимерного материала с профилем, аналогичным профилю кровельного материала и с аналогичным ему креплением к балкам покрытия. В холодных или теплых покрытиях из железобетонных плит и с уклоном не менее 12% они могут быть заменены стекложелезобетонными плитами со стеклоблоками.


Световые фонари в виде надстроек над покрытием устраивают с уклоном светопрозрачного ограждения 25...45° (при уклоне в 45° происходит самопроизвольное сползание снега с ограждения фонаря). Листовое стекло, стеклопакеты, стеклопрофилит или листы из полимерных материалов укладывают через уплотняющие прокладки на каркас фонаря из алюминиевых или гнутых стальных профилей. При ширине фонаря более 6 м этот каркас опирают на специальные конструкции-надстройки, устанавливаемые на несущие элементы основного покрытия. Светопропускающие элементы к профилям каркаса фонаря крепят нащельниками с тщательной герметизацией стыков. Сечения каркаса с профилями из алюминиевого сплава, имеющими систему лотков для сбора и отвода конденсата и атмосферной влаги, которая может проникать через стыки. Лотки горизонтальных профилей расположены выше, чем лотки вертикальных профилей, по которым вода стекает по уклону.


В световых фонарях светопропускающее ограждение укладывают на опорную раму или каркас через уплотнительные прокладки из озоно- и морозостойкой резины и закрепляют посредством нащельников, кляммер и других крепежных элементов с тщательной герметизацией стыков мастиками.


В светоаэрационных фонарях к опорной раме или опорному каркасу крепят остекленную створку. Створки открывают поворотом вокруг их горизонтальной оси или подъемом по вертикали. Аэрацию помещений можно осуществить и установкой жалюзийных решеток в стенке стакана.


Как правило, фонари длиной не более 84 м располагают вдоль продольной оси здания. При большей протяженности зданий устраивают разрыв между торцами фонарей, который соответствует величине шага стропильных конструкций. Фонари шириной 6 м предназначены для освещения помещений с пролетом 12, 18 м, а фонари шириной 12 м - для помещений с пролетами 24, 30, 36 м. Несущие конструкции прямоугольных фонарей выполняют железобетонными или металлическими из холодногнутых или прокатных профилей: в виде фонарных ферм и панелей.


Ограждающие конструкции состоят из покрытия фонарей, аналогичного покрытию здания; бортовых элементов; остекления и торцовых стенок фонаря. Остекление устраивают в переплетах из гнутых стальных или прокатных профилей. Переплеты верхнеподвесные в один или два яруса крепят к горизонтальным элементам фонарной панели. Размеры переплетов для одноярусных фонарей 1,8x6 м, а для двухъярусных - 1,2х6 м.


Трапециевидные фонари отличаются от прямоугольных большей световой активностью, поскольку их остекление располагается к горизонту под углом 70...80°. При этом конструктивное решение фонаря усложняется.


Аэрационные фонари обычно устраивают по типу прямоугольных фонарей. Вместо светопрозрачных ограждений применяют ветроотбойные щиты, представляющие собой металлический каркас, обшитый кровельной листовой сталью или асбестоцементом. Существует несколько способов установки и открывания ветроотбойных щитов с целью предохранения проемов фонаря от задувания ветра, который может уменьшать или исключить воздухообмен в помещении. Однако конструкция ветроотбойных щитов недолговечна и не защищает полностью проемы фонаря от задувания.


На рис.1 представлена конструктивная схема стального каркаса двухпролётного производственного здания, в котором конструкции стропильных ферм, светоаэрационных фонарей, а также необходимых связей - сквозные, а подкрановых балок и надколенников - сплошные. В большепролетных покрытиях используют конструкции различных систем - как плоские, так и пространственные.




Рис.1. Конструктивная схема стального каркаса двухпролетного производственного здания:

1 - стропильная ферма; 2 - колонна; 3 - подкрановая балка; 4 - светоаэрационный фонарь; 5 - связи


Для строповки фонаря применяют траверсы с полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют фонарь за верхний пояс, в узлах, где сходятся стойки и раскосы, - за две или четыре точки. Монтаж фонаря выполняет бригада монтажников из пяти человек. К работе также привлекают сварщика (смотри рис.2).
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Рис.2. Установка и закрепление фермы блока покрытия-фонаря

1 - траверса; 2 - ферма; 3 - канат для разворота; 4 - блок покрытия; 5 - строп

Подъем фонаря машинист крана начинает по команде бригадира. При подъеме фонаря его положение в пространстве регулируют, удерживая от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. На высоте около 0,6 м над местом опирания фонарь принимают двое других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к кровле), наводят его, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов фонаря, с рисками осей кровли в верхнем сечении или с ориентированными рисками в опорном узле фонаря и устанавливают в проектное положение. В поперечном и продольном направлении фонарь при необходимости смещают ломом с его предварительным подъемом. Расстроповку осуществляют после установки распорок и приварки опорных частей фонаря к плите покрытия.


Для выверки и регулирования положения фонаря на плите покрытия применяют кондукторы, предварительно установленные на несущих балках.


Соединение опорных частей фонаря с плитой покрытия производится путем сварки их закладных деталей.


После проверки положения конструкций сварщик вместе с одним из монтажников сваривает закладные детали. В каждом узле закладную деталь фонаря приваривают к опорной плите покрытия. Затем снимают все элементы временного крепления, т.е. все инвентарные распорки и расчалки удаляют по мере укладки и приварки плит покрытия.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     
Технологические схемы монтажа конструкций покрытия с торцевыми фонарными блоками размерами 12х12 м (в схемах приведены материалы, отражающие особенности монтажа торцевых фонарных блоков)
     
Выгрузка и раскладка конструктивных элементов фонарей
На рис.3 представлена схема сборочной площадки для предварительного завоза и складирования конструкций и элементов фонаря, укрупнительной сборки панелей и ферм, а также объемных фонарных блоков.
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Рис.3. Схема сборочной площадки для завоза и складирования конструкций и элементов фонаря:

1 - фонарные панели; 2 - элементы горизонтальных связей; 3 - продольные связи; 4 - панели вертикальных связей; 5 - сани; 6 - кондуктор для укрупнительной сборки фонарей блоками; 7 - элементы торцевых панелей; 8 - стенд для укрупнительной сборки панелей и ферм; 9 - транспортное средство; 10 - кран автомобильный К-162 со стрелой длиной 10 м

На схеме указаны направления движения транспортных средств при завозе конструкций и элементов фонаря и крана при выполнении работ как по выгрузке и складированию, так и по укрупнению панелей и ферм и установке их в фонарный блок.


УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛИ И УСТАНОВКА ЕЕ НА КОНДУКТОР
Условия выгрузки, складирования и укрупнительной сборки блоков 12х12 м (рис.4, 5 и 6).
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Рис.4. Укрупнительная сборка блоков:

1 - фонарные панели; 2 - кондуктор для укрупнительной сборки фонарей в блоки; 3 - сани; 4 - элементы горизонтальных связей; 5 - продольные связи; 6 - панели вертикальных связей; 7 - приставная лестница; 8 - строп двухветвевой; 9 - транспортное средство; 10 - кран автомобильный К-162 со стрелой длиной 10 м; 11 - элементы торцевых панелей; 12 - стенд для укрупнительной сборки панелей и ферм; 13 - торцевая панель; 14 - элементы фонарной фермы; I; II; III - стоянки крана

     
     
УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ФОНАРЯ
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Рис.5. Установка вертикальных связей фонаря:

1 - фонарные панели; 2 - сани; 3 - кондуктор для укрупнительной сборки фонарей в блоки; 4 - фонарная ферма; 5 - элементы горизонтальных связей; 6 - продольные связи; 7 - панели вертикальных связей; 8 - фонарная панель; 9 - приставная лестница; 10 - торцевая панель; 11 - вертикальная связь; 12 - строп двухветвевой; 13 - элементы торцевых панелей; 14 - кран автомобильный К-162 со стрелой длиной 10 м; 15 - стенд для укрупнительной сборки панелей и ферм; 16 - элементы фонарных ферм

     
     
УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ФОНАРЯ
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Рис.6. Установка горизонтальных связей фонаря:

1 - фонарные панели; 2 - приставная лестница; 3 - фонарная ферма; 4 - горизонтальная связь; 5 - кран автомобильный К-162 со стрелой длиной 10 м; 6 - элементы горизонтальных связей; 7 - продольные связи; 8 - панели вертикальных связей; 9 - фонарная панель; 10 - торцевая панель; 11 - сани; 12 - кондуктор для укрупнительной сборки фонарей в блоки; 13 - панель вертикальной связи; 14 - элементы торцевых панелей; 15 - стенд для укрупнительной сборки панелей и ферм; 16 - элементы фонарных ферм

     
     
МОНТАЖ ТОРЦЕВОГО ФОНАРНОГО БЛОКА. ПЛАН
Технологическая последовательность монтажа укрупненных блоков фонарей приведена на рис.7 и 8.
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Рис.7. Последовательность монтажа торцевого фонарного блока. План

1 - колонна; 2 - штабель плит покрытия; 3 - кран гусеничный КC-8161 БC со стрелой длиной 35 м и гуськом 24, 43 м; 4 - навесная площадка; 5 - лестница - площадка; 6 - приставная лестница; 7 - укрупненный фонарный блок; 8 - траверса; 9 - смонтированное покрытие; 10 - временное ограждение; 11 - кассета; 12 - трактор; 13 - кондуктор для укрупнительной сборки фонарей в блоки; 14 - сани; 15 - стропильные фермы

     
Разрезы Б-Б - см. рис.8

     
     
Монтаж торцевого фонарного блока. Разрез Б-Б
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Рис.8. Монтаж торцевого фонарного блока. Разрез Б-Б

1 - сани с кондуктором для укрупнительной сборки фонарей в блоки; 2 - штабель плит покрытия; 3 - укрупненный фонарный блок; 4 - кран гусеничный КС-8161 БС со стрелой длиной 35 м и гуськом 24, 43 м; 5 - лестница-площадка; 6 - навесная площадка; 7 - оттяжной канат; 8 - трактор; 9 - траверса; 10 - смонтированное покрытие; 11 - стропильная ферма; 12 - колонна


     
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при монтаже фонаря выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004; СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.


4.2. С целью обеспечения необходимого качества монтажа фонаря, монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы.


4.3. Укрупненный блок фонаря, поступающий на объект, должен отвечать требованиям рабочих чертежей.


До проведения монтажных работ фонаря, соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. Этот контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.


Входной контроль поступающих деталей фонаря осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров, наличия закладных деталей, фиксирующих и строповочных устройств. Необходимо также удостовериться, что стальные закладные детали имеют защитное антикоррозийное покрытие. Закладные детали, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от бетона. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской.


Соединительные детали, а также средства крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


4.4. В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества монтажа фонаря.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.


Перед установкой фонаря тщательно проверяют качество опорных поверхностей их высотные отметки. Выверка фонаря заключается в проверке правильности его установки в плане и по высоте. При выверке необходимо проверить вертикальность плоскости фонаря и прямолинейность поясов для каждой установленной фермы. Прямолинейность поясов проверяют натяжением стальных проволок или шнура между опорными узлами фонаря, а вертикальность - теодолитом. Не допускается применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания монтируемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией.


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Журнале работ по монтажу строительныхконструкций.


4.5. По окончанию монтажа фонаря выполненные работы принимают по акту, к которому прилагают:


деталировочные чертежи фонаря;


журнал работ по монтажу строительных конструкций;


акты приемки скрытых работ;


акт промежуточной приемки смонтированного фонаря;


исполнительную схему инструментальной проверки смонтированного фонаря с нанесением на нее отклонений от проекта, допущенных в процессе монтажа.


Для устройства верхнего естественного освещения и вентиляции помещений, избытки явного тепла в которых превышают 23 Вт/м[image: image8.png]


, как правило, должны применяться прямоугольные одноярусные светоаэрационные фонари (рис.9).


 

[image: image9.png]




Рис.9. Одноярусный светоаэрационный фонарь:

1 - несущие элементы; 2 - механизм открывания; 3 - рамочный створный элемент; 4 - светопропускающее заполнение; 5 - покрытие; 6 - защитная сетка

Двухъярусные светоаэрационные фонари могут применяться только при соответствующем технико-экономическом обосновании целесообразности их использования.


Светоаэрационные фонари должны располагаться по оси пролетов здания. Длина фонарей не должна превышать 120 м. Расстояние между торцами фонарей, а также от торца фонаря до наружной стены должно быть не менее 6 м.


Открывание створок фонарей должно быть механизированным (с включением механизмов открывания из помещений) и дублировано ручным управлением.


Для открывания фонарей рекомендуется применять механизмы реечного типа.


С внутренней стороны остекления светоаэрационных фонарей должна устанавливаться защитная металлическая сетка с размерами ячеек не более 50х50 мм из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Сетка должна располагаться вертикально вдоль внутренней стороны несущих стоек фонаря на высоту не менее 1/3 высоты светового проема.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании.


5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


5.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, и инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 5.1.


Таблица 5.1  

	

	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т

	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т

	Аппарат для газовой сварки и резки

	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30

	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	МАТЕРИАЛЫ

	Канаты пеньковые пропитанные

	Кислород технический газообразный

	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

	Швеллеры N 40 из стали марки Ст0

	Электроды диаметром 4 мм Э42

	Болты с гайками и шайбами строительные

	Гвозди строительные

	Пропан-бутан, смесь техническая

	Растворитель марки Р-4

	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

	Конструкции стальные

	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм[image: image10.png]


, диаметром 5,5 мм


     
     
6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


Основные требования указанных документов:


установка и крепление плоскостных и отдельных элементов фонаря в процессе укрупнительной сборки на кондукторе, а также установка и крепление фонарных блоков должны производиться монтажниками с люлек, лестниц или подмостей; во время установки фонарного блока монтажники могут находиться на ранее смонтированных плитах покрытия;


навесные лестницы, подмости, люльки и другие монтажные приспособления, необходимые для работы монтажников в процессе монтажа объемных блоков, следует устанавливать внизу до подъема монтируемых блоков;


переход монтажников по установленным конструкциям, не имеющим ограждений, запрещается;


крайние плиты покрытия и фонарей следует монтировать с заранее установленными с наружной стороны ограждениями;


работы по приему, установке и креплению фонарного блока монтажники обязаны выполнять, предварительно закрепив карабины предохранительных поясов за стальной страховочный канат или монтажные петли плит покрытия;


смонтированный фонарный блок можно расстроповывать только после крепления его к опорным поверхностям согласно проекту.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


6.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.


6.5. Монтажные работы следует вести только при наличии проекта производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается.


В проектах производства работ следует предусматривать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами страны и условиями труда.


Порядок выполнения монтажа, определенный проектом производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих.


6.6. Монтаж должны проводить монтажники, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа конструкций.


Работы по монтажу конструкций разрешается производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации.


6.7. Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.


6.8. Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:


- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;


- правила личной гигиены;


- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности:


- правила оказания первой медицинской помощи.


6.9. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с проектом производства работ;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.10. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


6.11. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:


- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;


- смазку передач, подшипников и канатов;


- стрелу и ее подвеску;


- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков).


6.12. Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их владелец и организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:


а) на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;


б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ, в котором должны предусматриваться:


- соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана);


- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, а также безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;


- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов;


- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;


- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.).


6.13. При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать следующие правила:


- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны [image: image11.png]


,


где [image: image12.png]


 - граница опасной зоны;

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;


- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;


- не бросать резко опускаемый груз.


Требования пожарной безопасности, предъявляемые к фонарям


Общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна превышать 15% общей площади покрытия.


Площадь проема одного фонаря должна быть не более 12 м[image: image13.png]


 при удельной массе светопропускающих элементов не более 20 кг/м[image: image14.png]


 и не более 18 м[image: image15.png]


 при удельной массе светопроускающих элементов не более 10 кг/м[image: image16.png]


. При этом рулонная кровля должна иметь защитные покрытия из гравия или крупнозернистой посыпки.


Расстояние в свету между фонарями должно составлять не менее 6 м при площади проемов от 6 до 18 м[image: image17.png]


 и не менее 3 м при площади проемов до 6 м[image: image18.png]


.


При совмещении фонарей в группы они принимаются за 1 фонарь, к которому относятся все указанные ограничения.


Между фонарями со светопропускающими заполнениями из материалов групп Г3 и Г4 в продольном и поперечном направлении покрытия здания должны не более чем через 54 м устраиваться разрывы шириной не менее 6 м. Расстояние по горизонтали от противопожарных стен до фонарей должно составлять не менее 5 м.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

          
Таблица ГЭСН 09-03-021 Монтаж каркасов фонарей
     
Состав работ:
01. Установка и крепление каркасов фонарей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийное покрытие сварных швов.


Измеритель: 1 т конструкций


	
	

	 
	Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм:

	09-03-021-02
	до 12 м


 
	
	
	
	

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	09-03-
021-02

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	23,05

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6,83

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 

	020403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	1,23

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0,12

	021244
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	5,48

	030204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0,28

	040504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,12

	040801
	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30
	маш.-ч
	0,09

	041400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0,01

	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,19

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 

	101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001

	101-0324
	Кислород технический газообразный
	м[image: image19.png]



	0,86

	101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,00003

	101-1019
	Швеллеры N 40 из стали марки Ст0
	т
	0,00194

	101-1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,00025

	101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	П

	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00001

	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,26

	101-2467
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0006

	102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м[image: image20.png]



	0,0008

	113-0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,00031

	201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0,0004

	201-9002
	Конструкции стальные
	т
	1

	508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм[image: image21.png]


, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0,0187


     
     
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНТАЖА СВЕТОАЭРАЦИОННЫХ ФОНАРЕЙ ОБЪЕМНЫМИ БЛОКАМИ, УКРУПНЯЕМЫМИ КАК В ЗОНЕ, ТАК И ВНЕ ЗОНЫ МОНТАЖА (в ценах 1982 г.)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размеры фонарей (ширина[image: image22.png]



длина), м
	Затраты труда, чел.-час
	Время работы крана, маш.-час
	Годовой экономический эффект по вариантам, руб. (расчеты ЦНИИОМТП)

	 
	Варианты монтажа
	Варианты монтажа
	второй относительно первого
	третий относительно второго

	 
	первый
	второй
	третий
	первый
	второй
	третий
	 
	 

	12х6
	87,5
	69,8
	60,58
	18,7
	14,74
	12,75
	12100
	16297

	12х12
	99,6
	84,8
	73,82
	18,32
	16,15
	15,07
	8010
	13032


Примечания.


1. Годовой экономический эффект приведен из расчета монтажа 225 фонарей в год.


2. Варианты монтажа:


первый - монтаж светоаэрационных фонарей укрупненными плоскостными элементами;


второй - то же, объемными блоками, собираемыми в зоне работы монтажного крана;


третий - то же, укрупненными блоками, собираемыми на стационарной площадке и доставляемых в зону работы крана.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на единицу измерения
	Затраты труда на весь объем

	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-ч
	маш.-ч
	чел.-ч
	маш.-ч

	1
	09-03-021-2
	Монтаж каркасов фонарей для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 12 м
	1 т
	10,0
	23,05
	7,02
	230,50
	70,2

	 
	 
	ИТОГО:
	т
	10,0
	 
	 
	230,50
	70,2
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