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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами (панелями) типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000) при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий. 


Основанием для разработки технологической карты является договор от 29.03.2005 г. N 99/03. 


1.2 Высота здания не должна превышать 75 м. Допускаемая высота здания, на котором возможно применение системы, определяется при проектировании конкретного объекта с учетом климатических особенностей площадки строительства, назначения, объемно-планировочных и конструктивных решений здания. 


1.3 Вентилируемая фасадная система состоит из следующих конструктивных элементов: 


- крепежных кронштейнов, закрепленных к стене облицовываемого фасада и служащих для крепления вертикальных направляющих; 


- термоизоляционного слоя (при наличие в проекте), выполняющего роль утепления и ветрозащиты стен здания; 


- горизонтальных и вертикальных направляющих, являющихся составной частью каркаса; 


- облицовочного слоя из кассет типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000) - основной ограждающей и декоративной конструкции фасада. 


1.3 Работы по устройству вентилируемого фасада выполняются при температуре наружного воздуха от минус 15 °С до плюс 25 °С. При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях рабочие места следует защищать навесами или тентами. 


1.4 В составе технологической карты рассмотрены следующие вопросы: 


- подготовительные работы; 


- монтаж кронштейнов; 


- утепление фасадов; 


- устройство несущего каркаса; 


- устройство наружной облицовки. 


1.5 Режим труда в данной типовой технологической карте принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом распределения труда, применения механизированного инструмента и инвентаря. 


1.6 Все работы по устройству фасадной системы производятся в соответствии с требованиями проектной документации, проектом производства работ (ППР) и настоящей типовой технологической карты (ТТК).


2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:


	
	

	СНиП 3.01.01-85*

	Организация строительного производства

	СНиП 3.03.01-87

	Несущие и ограждающие конструкции

	СНиП 3.04.01-87

	Изоляционные и отделочные покрытия

	СНиП III-4-80* (изд. 1991 г.)

	Техника безопасности в строительстве

	________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

 

	ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87

	Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений

	СНиП 2.01.02-85* (изд. 1991)

	Противопожарные нормы

	СНиП 1.03.02-96

	Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве

	СНБ 2.02.01-99

	Пожарно-техническая классификация зданий строительных конструкций и изделий

	СНБ 111-98

	Отвесы строительные. Технические условия

	ГОСТ 12.0.004-90

	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

	ГОСТ 12.1.004-91*

	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

	ГОСТ 12.1.013-78*
	ССБТ. Строительство. Энергобезопасность. Общие требования

	________________
     * Действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	ГОСТ 12.1.046-85

	ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок

	ГОСТ 12.3.002-75*

	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.009-76

	ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

	ГОСТ 12.3.033-84

	ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации

	ГОСТ 12.4.009-83*

	ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

	ГОСТ 12.4.011-89

	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования

	ГОСТ 12.4.013-85Е*
	ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

	_______________
     * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	ГОСТ 12.4.087-84

	ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

	ГОСТ 12.4.089-86*
	ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические условия

	________________
     * Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	ГОСТ 12.4.107-82
	ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 481-80

	Паронит и прокладки из него. Технические условия

	ГОСТ 1147-80

	Шурупы

	ГОСТ 9416-83

	Уровни строительные. Технические условия

	ГОСТ 9573-76*
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия

	________________
     * Действует ГОСТ 9573-96. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	ГОСТ 11042-90
	Молотки стальные строительные. Технические условия

	ГОСТ 13738-91
	Профили прессованные прямоугольные неравнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов

	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 24258-88
	Средства подмащивания. Общие технические условия

	ГОСТ 26887-86
	Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 26998-86*Е*
	Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия

	_______________

* ГОСТ 26998-86 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.

     

	ГОСТ 27321-87*
	Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 27372-87
	Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

	ГОСТ 28012-89
	Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия

	ТУ РБ 700360916-2002
	Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия

	ППБ 2.09.2002
	Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ

	РДС 1.03.02-2003
	Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт


 

     
3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1 Для устройства вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами применяются следующие материалы и изделия: 


- кронштейны;


- направляющие профили; 


- плиты минераловатные (при наличии в проекте);


- паронит, изолон; 


- прокладки резиновые; 


- анкеры, дюбеля; 


- дюбеля крепления утеплителя; 


- самонарезающие винты; 


- мембрана гидроветрозащитная; 


- фасадные кассеты ВФ МП 1005 (1000) и 2005 (2000) 


Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	

	N 
пп
	Наименование
	Марка
	Назначение
	Изготовитель
	НД

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Элементы металлокаркаса

	1
	Профили гнутые из: стали тонколистовой коррозионно-стойкой 08Х18Н10 или из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием
	КК-80х80
	Крепежный кронштейн 
t = 1,2 мм
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	2
	 
	ККУ-90х80 
ККУ-120x80 ККУ-150x80 ККУ-180x80
	Крепежный кронштейн усиленный 
t = 2 мм
	 
	 

	3
	 
	КПГ-60x44x3000
	Крепежный профиль 
Г-образный
t = 1,2 мм
	 
	 

	4
	 
	КПZ
29x20x3000
	Профиль Z-образный 
(для примыканий) 
t = 1,2 мм
	 
	 

	5
	 
	ПН ФК 
МП2000
	Планка начальная фасадных кассет t = 1,2 мм
	 
	


	6
	 
	ПН ФК
МП2005
	 
	 
	


	7
	 
	КПШ 90-1,2
	Крепежный профиль шляпный вертикальный основной 
t = 1,2 мм
	 
	


	8
	 
	КПШ 50-1,2
	Крепежный профиль шляпный вертикальный промежуточный 
t = 1,2 мм
	 
	


	Декоративные облицовочные элементы

	9
	Профили гнутые из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием
	-
	Элементы обрамления проемов, фасонные элементы, полосы декоративные
	ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006

	Терморазделяющие элементы

	10
	Паронит ПОН-Б
	-
	Прокладка теплоизоляционная
	Российские производители
	ГОСТ 481-80

	 
	Изолон
	 
	 
	 
	ТУ 2244-020-00203476-2004

	Крепежные элементы

	11
	Анкер HRD
	 
	Для крепления кронштейнов к стене
	"Hilti Corporation" Schaan, Lichtenstein
	TC-07-1358-06

	12
	Дюбель MBK, MBRK-X, MBRK
	 
	 
	MUNGO Befestigungstechnik AG, Switzerland
	ТС-07-1254-05

	13
	Дюбель ND (DSD), SDF, SDP
	 
	 
	"EJOT Holding GmbH@
Co, KG", Германия
	ТС-07-1051-05

	14
	Дюбель KEW RD, KEW RDD
	 
	 
	"KEW Kunststoffevreugen isse GmbH Wilthen", Германия
	ТС-07-1110-05

	15
	Анкеры FH, FBN
	

	 
	"Fisherwerke Artur Fisher GmbH & Co, KG", Германия
	ТС-07-1200-05

	16
	Анкерные дюбели SXS, FUR
	 
	
	
	ТС-07-1201-05

	17
	Анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S, OAS-L, ОА
	

	 
	"SUZHOU HONGLY HARDWARE CO., LTD", Китай
	ТС-07-1214-05

	18
	Анкерные дюбели КАТ F, КАТ NF, КАТ, КАТ N
	

	 
	"SORMAT Oy", Финляндия
	ТС-07-1355-06

	19
	Шуруп оцинкованный [image: image1.jpg]


8x80 с дюбелем
	 
	 
	OOO "Метал Торг"
	 

	Дюбеля крепления утеплителя

	20
	Дюбель для крепления изоляционных материалов IDK, TID, SDM, SPM
	 
	Для крепления утеплителя к стене
	"EJOT HoldingGmbH@Co, KG", Германия
	ТС-07-1051-05

	21
	Дюбели строительные забивные "БИЙСК" Д1, Д2
	

	

	Бийский завод стеклопластиков, г.Бийск
	ТС-07-1115-05

	22
	Дюбели тарельчатые стеновые забивные "ЭВЕРЕСТ"
	

	

	"ЭВЕРЕСТ", Россия
	ТС-07-1173-05

	23
	Дюбели строительные забивные "РАЙСТОКС"
	

	

	"РАЙСТОКС", Москва
	ТС-07-1245-05

	24
	Тарельчатые дюбели "FISHER" типа 
Termoz 8N, 
Termoz 8, 
Termoz 8U, 
Termoz 10L, 
Termoz 10P
	 
	 
	"Fisherwerke Artur Fisher GmbH & Co, KG", Германия
	ТС-07-1297-06

	25
	Стеновые тарельчатые дюбели "Bravoll" типа PTH-KZ, PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL
	

	 
	"Bravoll spol s.r.o.", Чехия
	ТС-07-1324-06

	26

	Шайбы стальные оцинкованные 10. 01.019
	 
	Для крепления кронштейнов к стене
	Российские предприятия изготовители
	ГОСТ 11371-78

	27
	Шайбы из коррозионно-стойкой стали 10.21
	 
	 
	 
	ГОСТ 6958-78

	28
	Винт [image: image2.jpg]


4,8x28
	 
	Для крепления облицовки к направляющим, крепления узлов металлокаркаса
	"Ferrometall" (Финляндия) "
OY Aztec Nordic LTD AB" (Финляндия)
	 

	29
	Винт [image: image3.jpg]


4,2x16
	
	
	OOO "Метал Торг"
	

	Теплоизоляционные материалы

	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем

	30
	Венти Баттс, 
Венти Баттс В
	 
	Однослойное утепление стен или наружный слой при двухслойном утеплении
	ЗАО "Минеральная вата", г.Железнодорожный
	ТС-07-0752-03

	31
	VENTI BATTS
	 
	 
	"ROCKWOOL POLSKA", Польша
	ТС-07-0662-03/3

	32
	PAROC WAS 25, 
WAS 35 (80), 
WPS 3n, WPS 3nj
	 
	 
	"PAROC OY АВ", Финляндия
	ТС-07-0880-04

	33
	NOBASIL LF
	 
	 
	"IZOMATa.s.", Словакия
	ТС-07-0765-03/3

	34
	Ventiterm, 
Polterm 80, 
Polterm 100
	 
	 
	"Saint-Gobain IsoverPolska", Польша
	ТС-07-0702-03/3

	35
	Теплит-В, 
Теплит-С
	 
	 
	ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК
	ТС-07-1205-05

	36
	PAROC WAS 35, 
WAS 50
	 
	

	"UAB PAROC", Литва
	ТС-07-0851-03

	37
	Венти Баттс Н
	 
	Внутренний слой при двухслойном утеплении
	ЗАО "Минеральная вата", г.Железнодорожный
	ТС-07-0752-03

	38
	PAROC WAS 35 
(70 кг/м[image: image4.jpg]


), WAS 45 
	 
	 
	"PAROC OY АВ", Финляндия
	ТС-07-0880-04

	39
	PAROC UNS 35,
UNS 37
	 
	 
	 
	 

	40
	NOBASIL MPN, M, FRE
	 
	 
	"IZOMAT", Словакия
	ТС-07-0765-03

	41
	PAROC WAS 50, UNS 37
	 
	 
	"UAB PAROC", Литва
	ТС-07-0851-03

	42
	Теплит-3К
	 
	 
	ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК
	ТС-07-1205-05

	43
	OL-E
	 
	Внутренний слой при двухслойном утеплении
	"Saint-Gobain Isover OY", Финляндия
	ТС-07-0908-04/2

	44
	URSA П-30Г
	

	 
	ОАО "УРСА Чудово", "УРСА Серпухов", г.Чудово, г.Серпухов
	ТС-07-0897-04/2

	Гидроветрозащитные паропроницаемые мембраны

	45
	"TYVEK HOUSWRAP"
	 
	Гидроветрозащита утеплителя
	Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l.
	ТС-07-1319-06

	46
	"ТЕКТОТЕН-ТОП 2000"
	

	

	"TECTOTHEN Bauprodukte GmbH", Германия
	ТС-07-1127-05

	Фасадная облицовка

	47
	Кассета металлическая
	МП 1005 
МП 1000 
МП 2005 
МП 2000
	Наружная декоративная облицовка
	OOO "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня"
	ТУ 5285-001-78334080-2006


7.2 Правила техники безопасности при работе с лесов
7.2.1 Состояние лесов ежедневно перед началом смены должен проверять мастер, прораб или бригадир. 


7.2.2 К монтажу и демонтажу лесов допускаются рабочие-монтажники, не моложе 18 лет и не старше 60 лет, которые имеют разряд не ниже третьего. Они должны пройти вводный и производственный инструктаж, обучение по технике безопасности. 


7.2.3 К работам по монтажу и демонтажу лесов высотой более 15 м допускают рабочих, которые прошли специальный медицинский осмотр. 


7.2.4 Повторный инструктаж монтажникам лесов проводят не реже раза в 3 месяца, дополнительный при изменении условий работы. 


7.2.5 Повторная проверка знаний монтажника лесов проводится через каждые 12 месяцев, а также при приеме его из другой организации и после перерыва в работе более одного года. 


7.2.6 Перед началом работ монтажники должны ознакомиться с проектом производства работ на монтаж и демонтаж лесов. Все работы следует вести в строгом соответствии его указаниям. 


7.2.7 Монтаж и демонтаж производится под непосредственным руководством инженерно-технического работника. 


7.2.8 Рабочие, выполняющие монтаж и демонтаж лесов на высоте, должны иметь предохранительные пояса и страховочные веревки. В каждом конкретном случае прораб указывает места страховки и заносит их в наряд на особо опасные работы.


7.2.9 Настилы и лестницы лесов необходимо периодически очищать от мусора, остатков строительных материалов. 


7.2.10 Скопление людей на лесах не допускается. 


7.2.11 При монтаже и демонтаже конструкций лесов следует строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

           

7.2.12 Настилы лесов и подмостей высотой более 1,3 м от уровня земли или перекрытия должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,1 м, бортовой доской не менее 15 см. 


7.2.13 Трубчатые леса должны быть заземлены и обеспечены грозозащитой. 


7.2.14 При приемке лесов должны быть проверены: 


- соответствие собранного каркаса монтажным схемам проекта производства работ; 


- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость; 


- узлы крепления; 


- рабочие настилы и ограждения; 


- вертикальность стоек; 


- надежность опорных площадок; 


- заземление; 


- обеспечение отвода воды от лесов; 


- правильность установки молниеприемников; 


- наличие на местах плакатов со схемами нагрузок, указаниями о допускаемой величине. 


7.2.15 Ежедневно перед началом смены состояние лесов должны проверять исполнитель работ и мастер, руководящий выполняемыми с лесов работами. Обязательно не реже 1 раза в 10 дней леса проверяются прорабом с инженером по технике безопасности или главным инженером управления. Результаты осмотра должны заноситься в "Журнал приемки и осмотра средств подмащивания". Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, а также после дождя или оттепели, перед возобновлением работ подвергаются приемке повторно. 


7.2.16 Деревянные щиты настила лесов должны быть подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом и антисептиками.


7.2.17 На лесах должны быть предусмотрены места для установки первичных средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 и требованиями ППБ-05-86.


7.3 Правила техники безопасности при работе с люльки
7.3.1 Люльки строительные должны соответствовать ГОСТ 27372-87. 


7.3.2 Управление приводом должно производиться из люльки путем непрерывного нажатия на кнопку аппарата управления.


7.3.3 Люльки оборудуются ограждением высотой 1,2 м. 


7.3.4 Люльки оборудуются рабочими канатами и страховочными канатами с ловителями. 


7.3.5 На консолях люльки устанавливаются ограничители подъема по высоте соединенными с концевыми выключателями. 


7.3.6 Лебедки люлек оборудуются двумя автоматическими тормозами. 


7.3.7 Люльки проверяются ежедневно, а также после каждой перестановки на новую захватку.


7.3.8 Выполнение других работ над люлькой и в районе установки консолей не допускается. 


7.3.9 После окончания работ и при перерывах люлька опускается на землю и отключается от сети.


7.3.10 Выход из люльки в оконные или дверные проемы здания на высоте не допускается. 


7.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях
7.4.1 В случаях возникновения пожара: 


- обесточить оборудование и электроинструмент; 


- объявить пожарную тревогу; 


- вызвать пожарную команду; 


- сообщить руководству; 


- приступить к тушению пожара при помощи штатных средств пожаротушения.


7.4.2 В случае нарушения технологического процесса: 


- прекратить работу; 


- оповестить других работников об опасности; 


- покинуть опасную зону; 


- сообщить руководству о происшествии; 


- оградить опасную зону; 


- продолжать работы разрешается только после устранения нарушения с разрешения руководителя работ.


7.4.3 При несчастном случае: 


- прекратить работу, отключить электроинструмент; 


- оказать пострадавшему доврачебную помощь; 


- вызвать скорую медицинскую помощь; 


- сообщить руководству о несчастном случае; 


- обеспечить сохранность места происшествия без изменений до окончания работы комиссии по расследованию, если это не угрожает распространению аварии и здоровью других работников.


8 КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА

Технологическая карта разработана на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий. Нормирование затрат труда производилось при выполнении работ на объектах: Административно-бытовые и складские помещения по ул.Радиальной, 54, г.Минск, Автовокзал, г.Гомель.


Нормативы затрат труда приведены из расчета смены продолжительностью 8 часов. В затратах труда учтено время на подготовительно-заключительные работы (ПЗР), технологические перерывы, затраты времени на отдых и личные надобности. Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.


8.1 Калькуляции затрат труда на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами (панелями) типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000) при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий

Калькуляция затрат труда на устройство и разборку лесов  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 1 
	на 1 м[image: image5.png]


 проекции лесов на стену

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	Е 6-1 
т.2а, п.1, 2 примен.
	Устройство и разборка лесов
	1 м[image: image6.png]



	1
	0,40
	Монтажникстроительныхконструкций
	4

3

2
	1

2

1
	0,40

	 
	Итого:
	0,40


     
     
Калькуляция затрат труда на подготовительные работы по очистке стеновых поверхностей (при ремонте)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 2 
	на 100 м[image: image7.png]


 подготавливаемой поверхности

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	Е 20-1-189 т.3, п.1
	Подготовка поверхности стен
	100 м[image: image8.png]



	1
	2,0
	Монтажникстроительныхконструкций
	2
	1
	2,0

	 
	Итого:
	2,0


     
     
Калькуляция затрат труда на разметку поверхности стены, под монтаж фасадной системы с облицовкой фасадными кассетами (панелями) типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 3 
	на 100 отверстий

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.А1
	Разбивка на промежуточные точки по захваткам; разметка точек под выполнение отверстий для крепителей кронштейнов к стене
	100 отверстий
	1
	22,00
0,18
	Монтажникстроительныхконструкций
	5 

3
	1 

1
	22,00 
0,18

	 
	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	22,00 
0,18

[image: image9.png]



 


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image10.png]


- перфоратора, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на сверление отверстий в бетонной стене фасада  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 4 
	на 100 отверстий

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	Е9-1-46 
Т.1, п.1а
	Сверление отверстий в бетонной стене по готовой разметке
	100 отв.
	1
	4,3
4,3
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	4,3 
4,3

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,3 
4,3

[image: image11.png]



 


           

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image12.png]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на сверление отверстий в кирпичной стене фасада  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 5 
	на 100 отверстий

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	Е9-1-46
Т.1, п.1д
	Сверление отверстий в кирпичной стене по готовой разметке
	100 отв.
	1
	2,3
2,3
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	2,3
2,3

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,3
2,3

[image: image13.png]



 


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image14.png]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на сверление отверстий в стене фасада из газосиликатных блоков  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 6 
	на 100 отверстий

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	Е9-1-46 
Т.1, п.1ж
	Сверление отверстий в стене из газосиликатных блоков по готовой разметке
	100 отв.
	1
	1,6
1,6
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	1,6
1,6

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,6
1,6

[image: image15.png]



 


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image16.png]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на монтаж и крепление кронштейнов в стене
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 7 
	на 100 кронштейнов

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.А2
	Монтаж и крепление кронштейнов в стене фасада
	100 кронштейнов
	1
	10,00 
0,40
	Монтажникстроительныхконструкций
	4

3
	1 

1
	10,00 
0,40

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00 
0,40

[image: image17.png])




 


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image18.png])



- шуруповерта, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на крепление плит утеплителя дюбелями к бетонной стене  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 8 
	на 100 м[image: image19.png]


 поверхности стен

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.АЗ
	Монтаж плит утеплителя
	100 м[image: image20.png]



	1
	23,40
	Монтажникстроительныхконструкций
	5 

3
	1

1
	23,40

	2
	НЗТ 
т.А5, п.1
	Сверление отверстий в бетонной стене
	100 отв.
	8.0
	5,00 
5,00
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	40,00 
40,00

	3
	НЗТ 
т.А5, п.2
	Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением
	100 шт.
	8,0
	3,10
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	24,80

	4
	Е 1-19 2а, 
2б (К = 2)
	Переноска плит утеплителя к месту производства работ
	1 т
	0,412
	1,98
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,816

	5
	Е 1-19 
2а, 2б (К = 2)
	Переноска дюбелей к месту производства работ
	1 т
	0,0244
	1,98
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,048

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,06440,00
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	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image22.jpg]


- перфоратор, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на крепление плит утеплителя дюбелями к кирпичной поверхности стен  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 9 
	на 100 м[image: image23.jpg]


 поверхности стен

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.А3
	Монтаж плит утеплителя
	100 м[image: image24.jpg]



	1
	23,40
	Монтажникстроительныхконструкций
	5

 3
	1 

1
	23,40

	2
	НЗТ т.А6, п.1
	Сверление отверстий в кирпичной стене
	10 отв.
	8,0
	3,00 
3,00
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	24,00 
24,00

	3
	НЗТ т.А6, п.2
	Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением
	10 шт.
	8,0
	2,90
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	23,20

	4
	Е 1-19 2а, 2б
(К = 2)
	Переноска плит утеплителя к месту производства работ
	1 т
	0,412
	1,98
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,816

	5
	Е 1-19 2а, 2б
 (К = 2)
	Переноска дюбелей к месту производства работ
	1 т
	0,0244
	1,98
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,048

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	71,46424,00
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	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image26.jpg]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на крепление плит утеплителя дюбелями к стенам из газосиликатных блоков 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 10 
	на 100 м[image: image27.jpg]


 поверхности стен

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.А3
	Монтаж плит утеплителя
	100 м[image: image28.jpg]



	1
	23,40
	Монтажникстроительныхконструкций
	5 

3
	1 

1
	23,40

	2
	НЗТ т.А7
п.1
	Сверление отверстий в стене из газосиликатных блоков
	10 отв.
	8,0
	1,80 
1,80
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	14,40 
14,40

	3
	НЗТ т.А7 п.2
	Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением
	10 шт.
	8,0
	2,70
	Монтажникстроительныхконструкций
	3
	1
	21,60

	4
	Е1-19 2а, 2б
 (К = 2)
	Переноска плит утеплителя к месту производства работ
	1 т
	0,412
	1,98
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,816

	5
	Е1-19 2а, 2б
(К = 2)
	Переноска дюбелей к месту производства работ
	1 т
	0,0244
	1,98
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,048

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,26414,40
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	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image30.jpg]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на укладку ветровлагозащитной пленки  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 11 
	на 100 м[image: image31.jpg]


 поверхности стен

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.А4
	Укладка ветровлагозащитной пленки
	100 м[image: image32.jpg]



	1
	5,80
	Монтажникстроительныхконструкций
	4 

3
	1 

1
	5,80

	 
	Итого:
	5,80


     
     
Калькуляция затрат труда на крепление профилей КПГ, ориентированных горизонтально к кронштейнам 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 12 
	на 100 кронштейнов

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НТЗ т. А8
	Монтаж и крепление профилей к кронштейну
	100 шт.
	1
	36,11
0,97
	Монтажникстроительныхконструкций
	5

4 

3
	1 

1 

1
	36,11 
0,97

	2
	Е1-19, п.2а
	Переноска профилей
	1 т
	0,19
	1,2
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,23

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,34 
0,97
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	3
	Е1-19, п.2б
	Добавлять на каждые следующие 10 м переноски
	1 т
	0,19
	0,39
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,07


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image34.jpg]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на крепление профилей КПГ, ориентированных вертикально к кронштейнам  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 13 
	на 100 кронштейнов

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НТЗ т.А9
	Монтаж и крепление профилей к кронштейну
	100 шт.
	1
	22,96
0,55
	Монтажникстроительныхконструкций
	5 

4 

3
	1 

1 

1
	22,96
0,55

	2
	Е1-19, п.2а
	Переноска профилей
	1 т
	0,19
	1,2
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,23

	 
	Итого:
	23,19 
0,97
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	3
	Е1-19, п.2б
	Добавлять на каждые следующие 10 м переноски
	1 т
	0,19
	0,39
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,07


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image36.jpg]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на установку цокольного слива  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 14 
	на 100 м п. цокольного слива

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.А10
	Установка цокольного слива
	100 м п.
	1
	24,05
1,25
	Монтажникстроительныхконструкций
	5 

4 

3
	1 

1 

1
	24,05
1,25

	2
	Е1-19, п.2а
	Переноска цокольного слива
	1 т
	0,44
	1,2
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,53

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,58
1,25
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	3
	Е1-19, п.2б
	Добавлять на каждые следующие 10 м переноски
	1 т
	0,44
	0,39
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,17


 

	
	

	В т.ч.: эксплуатация
	 [image: image38.jpg]


- электродрели, маш.-час


     
     
Калькуляция затрат труда на установку начальной планки для монтажа фасадных кассет МП 2005 (2000)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 15 
	на 100 м п. начальной планки

	N
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час
	Состав
звена
	Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час

	 
	 
	 
	 
	
	 
	Профессия
	Разряд
	Кол.
	 

	1
	НЗТ т.А11
	Установка начальной планки
	100 м п.
	1
	24,43 
1,30
	Монтажникстроительныхконструкций
	5 

4 

3
	1 

1 

1
	24,43
1,30

	2
	Е1-19,
п.2а
	Переноска начальной планки
	1 т
	0,44
	1,2
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,53

	 
	Итого:
	24,96 
1,30
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	3
	Е1-19, п.2б
	Добавлять на каждые следующие 10 м переноски
	1 т
	0,44
	0,39
	Подсобный рабочий
	1
	1
	0,17


