     
ТК 014-05.03-2016

     
     
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА


МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОФРИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. 
УСТРОЙСТВО АРМОГРУНТОВОЙ ОБОЙМЫ ПРИ МОНТАЖЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБЫ (МГТ) ДИАМЕТРОМ 2.5 м


     Общая часть

     
     
1 Область применения

1.1 Настоящая типовая технологическая карта устанавливает порядок устройства армогрунтовой обоймы с армированием плоскими геосинтетическими материалами (геотекстилем, геосеткой), с шагом армирования 0,5 м при монтаже водопропускной трубы с круглым отверстием диаметром 2,5 м, из гофрированного металла с гофром 164х57 мм, серии 3.501.3-184.03 [1] из элементов В-(3,0-4,5)-1295, с целью удлинения (наращивания) существующей водопропускной трубы. Работы производятся в теплое время года.


1.2 Особенности производства работ в зимнее время, а также необходимые дополнительные мероприятия разрабатываются в проекте производства работ.


2 Нормативные ссылки

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:


- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь


- СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 Организация строительства


СП 49.13330.2010 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


Примечание - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов, составленных по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


3 Определения

В настоящей технологической карте применены следующие термины с соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000:


3.1 документ: Информация, предоставленная на соответствующем носителе.

3.2 процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

А также следующие:


3.3 технологический документ: Результат технического документирования процесса труда, содержащий информацию о способах изготовления, сборки, строительства, эксплуатации и ремонта изделий, а также об организации производственного процесса.

3.4 технологическая карта: Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса, применяемого оборудования и инструмента.

3.5 армогрунтовая обойма: Грунтовая обойма, армированная геосинтетическими материалами с определенным шагом армирования.

3.6 шаг армирования: Расстояние, предусмотренное проектом между полотнами армирующего материала, укладываемого в тело армогрунтовой обоймы.

3.7 грунтовый ярус: Массив грунта, состоящий из нескольких уплотненных слоев находящихся между полотнами армирующего материала по высоте.


4 Обозначения и сокращения

В настоящей технологической карте применены следующие обозначения и сокращения:


ВЛ: высоковольтная линия.

ПГС: песчано-гравийная смесь.

ЛЭП: линия электропередачи.

ПОС: проект организации строительства.

ППР: проект производства работ.

СИЗ: средства индивидуальной защиты.

МГК: металлическая гофрированная конструкция.

МГТ: металлическая гофрированная труба.

ТК: технологическая карта.

5 Организация и технология выполнения работ по устройству армогрунтовой обоймы при монтаже МГТ диаметром 2,5 м

     
     5.1 Общие положения

5.1.1 Все работы, приведенные в настоящей типовой технологической карте, производятся в теле железнодорожной насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна.


5.1.2 Работы должны выполняться по рабочим чертежам проекта и ППР, а также в соответствии с СП 48.13330.2011.


5.1.3 Выполнение работ должны осуществлять специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид работ, под техническим руководством и контролем ответственного исполнителя работ. Лабораторные испытания грунта проводятся специализированной лабораторией, имеющей соответствующую лицензию.


5.1.4 Запрещается производство работ по техническим решениям (проектам), выполненным организациями, не имеющими лицензии на выполнение проектных работ.


5.1.5 Мероприятия, связанные с безопасным производством работ разработаны в разделе 10 "Техника безопасности и производственная санитария" в соответствии с СП 49.13330.2010.


     5.2 Требования к готовности предшествующих работ

До начала производства работ по устройству армогрунтовой обоймы (далее - армообоймы) должны быть выполнены следующие работы:


5.2.1 Произведен монтаж и принята МГТ с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций с исполнительной схемой, согласно ТК 014-02.03-2016 [2].


5.2.2 Отведены поверхностные и грунтовые воды от зоны производства работ.


5.2.3 Устроены подъездные автодороги.


5.2.4 Устроена и оборудована площадка для стоянки и ремонта техники.


5.2.5 Завезены в соответствии с проектом грунт, материалы, оборудование, инструмент, инвентарь.


5.2.6 Устроено временное электроосвещение места производства работ.


5.2.7 Разбита граница участка с обозначением подошвы проектного армогрунтового откоса.


5.2.8 Заготовлены выдвижные стабилизаторы, лицевые щиты, нарезаны полотнища армирующего материала, заготовлены колышки.


5.2.9 Подготовлена площадка основания под устройство армообоймы.


     5.3 Требования к организации рабочей зоны

Организация рабочей зоны показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Организация рабочей зоны

     
     
     5.4 Технологическая последовательность по устройству армогрунтовой обоймы

5.4.1 Устроить основание армогрунтовой обоймы, для чего:


- на выровненную площадку основания армогрунтовой обоймы разложить полотнища геотекстиля с перекрытием в стыках на 15-20 см и закрепить колышками, с оформлением акта освидетельствования скрытых работ;


- отсыпать с помощью автопогрузчика грунт на геотекстиль толщиной 15-20 см и разровнять вручную;


- уплотнить грунт ручной виброплитой до достижения проектного коэффициента уплотнения (рекомендуется грунт смачивать водой перед уплотнением), при этом в процессе уплотнения взять пробы грунта с оформлением акта лабораторного контроля плотности грунта.


5.4.2 Установить на уплотненную поверхность грунта выдвижные стабилизаторы (Рисунок 3) с таким расчетом, чтобы внешняя грань первого армогрунтового слоя после установки щитов была на линии, соответствующей проектному очертанию (Рисунок 2б). Расстояние между осями стабилизаторов - 1,5 м (Рисунок 2а).
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а) расстояние между выдвижными стабилизаторами в плане; б) схема расположения элементов при установке выдвижных стабилизаторов на уровне подошвы армогрунтового откоса

Рисунок 2 - Установка выдвижных стабилизаторов на уровне подошвы армогрунтового откоса

5.4.3 Установить лицевые щиты (Рисунок 4) таким образом, чтобы они образовывали одну ровную плоскость с внутренней стороны (чтобы не было "ступеней" в расположении торцов соседних щитов). Для этого при расстановке щитов соединить их в верхней части с внутренней или с внешней стороны деревянными планками (Рисунок 5). Во избежание опрокидывания щитов под влиянием ветра и других причин их следует прикреплять к стабилизаторам тонкой вязальной проволокой (через 2-3 стойки, рисунок 6).
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1 - гладкая арматура диаметром 25-30 мм; 2 - контрфорс; 3 - сварка

Рисунок 3 - Конструкция выдвижного стабилизатора
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1 - доски [image: image5.png]


=30 мм; 2 - поперечные бруски; 3 - гвозди ([image: image6.png]


7 см)

Рисунок 4 - Конструкция лицевого щита
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Рисунок 5 - Деревянные колышки для закрепления армирующих полотнищ и геотекстиля
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1 - лицевой щит; 2 - выдвижные стабилизаторы; 3 - граница подошвы армогрунтового слоя

Рисунок 6 - Установка и закрепление лицевых щитов по контуру внешней грани армогрунтовой обоймы

5.4.4 Разложить армирующие полотнища поперек земляного полотна по направлению к лицевым щитам с перекрытием в стыках на 15-20 см, с выпуском их за внешнюю грань щитов на 1 м (Рисунок 7). Оформить акт освидетельствования скрытых работ (Приложение А).
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Рисунок 7 - Схема раскладки полотнищ геотекстиля и армирующего материала

5.4.5 Закрепить полотнища колышками для предотвращения сдвига.


5.4.6 Засыпать с помощью автопогрузчика и разровнять грунт первого слоя толщиной 30 см вручную на разложенных полотнищах армирующего материала (Рисунок 8).


5.4.7 Уплотнить грунт первого слоя ручной виброплитой до достижения проектного коэффициента уплотнения (рекомендуется смачивать грунт водой при уплотнении), при этом в процессе уплотнения проверять плотность с помощью Пенетрометра с обязательным лабораторным контролем и оформлением акта лабораторного испытания.
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Рисунок 8 - Засыпка, разравнивание и уплотнение грунта первого слоя с выравниванием прибровочного участка по отметкам

5.4.8 Засыпать с помощью автопогрузчика и разровнять грунт второго слоя толщиной 30 см вручную (Рисунок 9).


5.4.9 Уплотнить грунт второго слоя ручной виброплитой до достижения проектного коэффициента уплотнения (рекомендуется смачивать грунт водой при уплотнении), при этом в процессе уплотнения проверять плотность с помощью Пенетрометра с обязательным лабораторным контролем и оформлением акта лабораторного испытания.


5.4.10 Уложить и закрепить колышками армирующие полотнища, выпущенные за внешнюю грань лицевых щитов (Рисунок 10) на уплотненную поверхность грунта. При этом деревянные колышки забиваются под углом [image: image11.png]


70° к горизонтали (Рисунок 10). Забивка осуществляется в стыках, где переслаиваются полотнища на расстоянии 1,0 м по длине насыпи в шахматном порядке. При этом расстояние от лицевых щитов должно быть не менее 0,8 м.


5.4.11 Удалить выдвижные стабилизаторы и снять лицевые щиты, при этом стабилизаторы выдвигаются лебедкой, установленной на откосе земляного полотна (Рисунок 11).


Последующие слои (яруса) армогрунтовой обоймы с шагом армирования 0,5 м выполнять аналогично предыдущим (Рисунок 12).
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Рисунок 9 - Засыпка, разравнивание и уплотнение грунта второго слоя с выравниванием прибровочного участка по отметкам
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1 - колышки для закрепления геотекстиля и армирующих полотнищ; 2 - колышки для закрепления армирующих полотнищ

Рисунок 10 - Укладка армирующих полотнищ и закрепление их колышками
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Рисунок 11 - Удаление выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов
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Рисунок 12 - Установка выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов на последующих грунтовых ярусах

Примечания:


1. Устройство армообоймы проводить послойно на высоту стабилизатора поочередно с каждой стороны трубы.


2. Приемка-сдача производится с оформлением акта на освидетельствование скрытых работ, на устройство армогрунтовой обоймы (Приложение А), с актами лабораторного испытания плотности грунта (послойного) и исполнительной схемой с указанием:


- расположения геодезических знаков (в том числе временных);


- расположения знаков закрепления оси сооружения;


- высотных отметок проектных и фактических.


     5.5 Перечень исполнительной документации

5.5.1 Документы, удостоверяющие качество используемого материала.


5.5.2 Акт освидетельствования скрытых работ на укладку армирующего материала (приложение А).


5.5.3 Акт освидетельствования скрытых работ на устройство армогрунтовой обоймы с исполнительной схемой (Приложение А).


5.5.4 Акты лабораторного контроля уплотнения грунта.


6 Контроль качества и приемка выполненных работ

     
     6.1 Верификация (входной контроль) применяемых материалов

6.1.1 Перед началом работ необходимо провести верификацию полученных материалов.


6.1.2 Все поступающие материалы (армирующий материал, ПГС) должны иметь документы, удостоверяющие их качество и соответствовать требованиям проектной документации.


6.1.3 Результаты проверки заносятся в журнал верификации (входного контроля).


     6.2 Операционный контроль качества устройства армогрунтовой обоймы

Наименование процессов, подлежащих контролю, предмет контроля, инструменты, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса, подлежащего контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Лицо ответствен-
ное за контроль
	Технические критерии оценки

	Раскладка полотен геотекстиля
	Правильность укладки
	Визуально
	По окончании работ
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.1 настоящей технологической карты

	Отсыпка основания армогрунтовой обоймы с уплотнением
	Плотность грунта
	Пенетрометр, лабораторный контроль
	По окончании работ по устройству основания
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.1 настоящей технологической карты

	Установка выдвижных стабилизаторов
	Правильность установки
	Визуально, рулетка шнур
	По окончании операции
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.2 настоящей технологической карты

	Установка лицевых щитов
	Правильность установки и крепления
	Визуально
	По окончании операции
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.3 настоящей технологической карты

	Раскладка армирующих полотнищ
	Правильность раскладки полотен
	Визуально
	По окончании раскладки
	Мастер
	В соответствии с проектом и п.5.4.4, 5.4.5 настоящей технологической карты

	Засыпка грунта
	Толщину слоя отсыпаемого грунта
	Линейка, визуально
	При отсыпке каждого слоя
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.6 настоящей технологической карты

	Уплотнение грунта
	Плотность грунта
	Пенетрометр лабораторный анализ
	По окончании уплотнения каждого слоя
	Мастер
	 

	Засыпка грунта
	Толщину слоя отсыпаемого грунта
	Линейка, визуально
	При отсыпке каждого слоя
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.8 настоящей технологической карты

	Уплотнение грунта
	Плотность грунта
	Пенетрометр лабораторный анализ
	По окончании уплотнения каждого слоя
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.9 настоящей технологической карты

	Укладка и закрепление армирующих полотнищ
	Правильность укладки и закрепления
	Визуально
	По окончании операции
	Мастер
	В соответствии с п.5.4.10 настоящей технологической карты


     
     
     6.3 Приемочный контроль качества устройства армогрунтовой обоймы

Предмет контроля, инструменты, способ контроля, периодичность контроля, ответственное лицо и критерии оценки приведены в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Периодичность контроля
	Лицо ответственное за контроль
	Технические критерии оценки

	Шаг армирования
	Рулетка,
визуально
	По завершении работ
	Прораб
	Соответствие проектной документации

	Плотность грунта слоев армогрунтовой обоймы
	Пенетрометр,
лабораторный контроль
	По завершении уплотнения каждого слоя грунта
	Прораб
	Соответствие проектной документации

	Геометрические размеры устроенной армогрунтовой обоймы, фактические отметки поверхности
	Нивелир, рулетка
	По завершении работ
	Прораб
	Соответствие проектной документации


     
     
7 Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство армогрунтовой обоймы

Калькуляция затрат труда и машинного времени на устройство армогрунтовой обоймы из расчета на 10 секций (10 м, 540 м[image: image16.png]


) приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Ед. изм.
	Кол-во
	Состав звена
	Применяемые материалы
	Применяемые машины и механизмы
	Трудозатраты
чел./час;
(маш./час)

	Устройство основания армогрунтовой обоймы
	м[image: image17.png]


/м[image: image18.png]



	100/20
	Землекоп 4 р. - 6 чел.
	Грунт
	-
	23,9

	Установка выдвижных стабилизаторов
	шт.
	100
	Землекоп 4 р. - 4 чел.
	-
	-
	11,0

	Установка лицевых щитов
	м[image: image19.png]



	54
	Землекоп 4 р. - 4 чел.
	Доска,
проволока
	-
	25,9

	Раскладка армирующих полотнищ
	м[image: image20.png]



	1200
	Землекоп 3 р. - 2 чел.
	Армирующий материал
	-
	12,6

	Засыпка и планировка грунта первого слоя толщиной 30 см
	м[image: image21.png]



	270
	Землекоп 4 р. - 6 чел.
	Грунт
	автопогрузчик
	7,2

	Уплотнение грунта первого слоя
	м[image: image22.png]



	270
	Землекоп 4 р. - 6 чел.
	-
	ручная виброплита
	25,4

	Засыпка и планировка грунта второго слоя толщиной 30 см
	м[image: image23.png]



	270
	Землекоп 4 р. - 6 чел.
	Грунт
	автопогрузчик
	7,2

	Уплотнение грунта второго слоя
	м[image: image24.png]



	270
	Землекоп 4 р. - 6 чел.
	-
	ручная виброплита
	25,4

	Закрепление армирующих полотнищ
	м[image: image25.png]



	200
	Землекоп 4 р. - 4 чел.
	Колышки
	-
	18,0

	Разборка выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов с установкой на следующий грунтовый ярус
	шт.
	100
	Землекоп 4 р. - 6 чел.
	-
	-
	44,3


     
     
8 График производства работ по устройству армогрунтовой обоймы

Последовательность производства работ по устройству армогрунтовой обоймы из расчета на 10 секций (10 м, 540 м[image: image26.png]


) приведена в таблице 4.


Таблица 4
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Продолжение таблицы 4
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Значения объемов работ и трудозатрат для каждого грунтового яруса приведены в таблице 5.


Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Номер грунтового яруса

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Установка выдвижных стабилизаторов
	шт.
	11
	13
	13
	14
	15
	17
	17

	Установка лицевых щитов
	м[image: image29.png]



	6
	6
	7,5
	7,5
	9
	9
	9

	Раскладка армирующих полотнищ
	м[image: image30.png]



	120
	135
	150
	165
	185
	210
	235

	Засыпка и планировка грунта первого слоя толщиной 30 см
	м[image: image31.png]



	31
	34
	36
	38
	40
	42
	45

	Уплотнение грунта первого слоя
	м[image: image32.png]



	31
	34
	36
	38
	40
	42
	45

	Засыпка и планировка грунта второго слоя толщиной 30 см
	м[image: image33.png]



	32
	35
	37
	39
	41
	43
	47

	Уплотнение грунта второго слоя
	м[image: image34.png]



	32
	35
	37
	39
	41
	43
	47

	Закрепление армирующих полотнищ
	м[image: image35.png]



	21
	23
	26
	28
	31
	34
	37

	Разборка выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов
	шт.
	11
	13
	13
	14
	15
	17
	17


     
     
9 Материально-технические ресурсы

     
     9.1 Перечень оборудования, инструмента, инвентаря

Перечень оборудования, инструмента, инвентаря приведен в таблице 6.


Таблица 6

	
	
	

	Наименование машин и механизмов
	Ед. изм.
	Кол-во

	Автосамосвал - 10 т
	шт.
	1

	Автопогрузчик
	шт.
	1

	Ручная виброплита
	шт.
	3

	Автоцистерна (для воды)
	шт.
	1

	Наименование инструмента и инвентаря
	Ед. изм.
	Кол-во

	Выдвижной стабилизатор
	шт.
	20

	Лицевой щит
	м[image: image36.png]



	12

	Колышек
	шт.
	400

	Нивелир в комплекте
	шт.
	1

	Пенетрометр
	шт.
	1

	Ножовка по дереву
	шт.
	3

	Лопата
	шт.
	6


     
     
     9.2 Перечень материалов

Перечень применяемых материалов приведен в таблице 7.


Таблица 7

	
	
	

	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	Грунт армогрунтовой обоймы
	м[image: image37.png]



	560

	Геотекстиль
	м[image: image38.png]



	450

	Армирующий материал
	м[image: image39.png]



	1200

	Проволока вязальная
	кг
	10

	Гвозди
	кг
	5,0

	Доска х/п [image: image40.png]


=25 мм
	м[image: image41.png]



	0,5


     
     
10 Техника безопасности и производственная санитария

     
     10.1 Требования безопасности к организации работ

10.1.1 Перед началом выполнения работ генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая участок, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения Г.


10.1.2 Производство работ на территории действующего участка необходимо осуществлять при строгом выполнении мероприятий, указанных в акте-допуске. Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР:


- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;


- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;


- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;


- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.


10.1.3 Генеральный подрядчик при выполнении совмещенных работ с участием субподрядчиков обязан:


- осуществлять их доступ на производственную территорию с учетом выполнения требований, изложенных в акте-допуске;


- обеспечить выполнение всех мероприятий охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.


10.1.4 На выполнение работ в местах действия опасных или вредных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме приложения Д.


10.1.5 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ непосредственному руководителю работ (начальнику участка, мастеру, бригадиру) лицом, уполномоченным приказом генерального директора (главным инженером, заместителем генерального директора, главным механиком или начальником участка). Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с регистрацией в наряде-допуске.


10.1.6 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.


10.1.7 Работы, выполняемые по наряду-допуску, следует прекратить в случае возникновения в процессе работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, или при изменении состава бригады и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.


10.1.8 Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.


10.1.9 При проведении работ с использованием инструмента и приспособлений, перечисленных в п.9.1 настоящей ТК, производится под руководством ответственного за безопасное производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт.


     10.2 Обеспечение защиты работников от воздействия опасных или вредных производственных факторов

10.2.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.


10.2.2 При производстве строительно-монтажных работ для сооружения подушки основания под монтаж металлических гофрированных конструкций с гофром 164х57 мм далее (МГК), работники могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов:


- движущиеся транспортные средства и ж.д. путевые машины (при производстве работ вблизи действующего ж.д. пути);


- движущиеся машины и механизмы, оборудование и их элементы, применяемые в технологическом процессе;


- пониженная и повышенная температура воздуха рабочей зоны, так как работы ведутся на открытом воздухе;


- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и инструментов;


- физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;


- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;


- обрушающиеся горные породы (грунты);


- возможность поражения электротоком (электротравмы при работе вблизи ЛЭП);


- перемещаемые материалы;


- повышенные уровни шума на рабочем месте;


- недостаточная освещенность рабочей зоны;


- нервно-психические перегрузки при выполнении работ в непосредственной близости от действующей автомобильной или железной дороги в условиях движения транспорта.


10.2.3 При воздействии на работников опасных и вредных производственных факторов, безопасность труда должна быть обеспечена на основе выполнения следующих содержащихся в ПОС и ППР решений:


- использование СИЗ;


- подъем и перемещение вручную груза весом не более 30 кг;


- освещение рабочей зоны и рабочего места в соответствии с нормами;


- установка ограждения и обозначение опасных зон;


- оформление наряда-допуска на работу в охранной зоне ВЛ;


- применение инвентарных лестниц и подмостей;


- определение безопасной крутизны незакреплённых откосов котлована, траншей с учётом нагрузки от машин и грунта;


- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;


- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;


- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;


- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.


     10.3 Требования, предъявляемые к рабочему персоналу

10.3.1 К выполнению строительно-монтажных работ для сооружения подушки основания под монтаж МГК допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет прошедшие:


- медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данного вида работ;


- обучение безопасным методам и приемам работ;


- инструктаж по охране труда;


- стажировку на рабочем месте;


- проверку знаний требований охраны труда.


10.3.2 Находясь на территории рабочей зоны, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, рабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка.


10.3.3 В процессе производства работ рабочие должны:


- выполнять только входящую в его служебные обязанности или порученную руководителем работ работу;


- проверить рабочее место на соответствие требованиям безопасности;


- подобрать средства индивидуальной защиты, технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы и проверить их соответствие требованиям безопасности; убедиться в отсутствии на рабочем месте опасной зоны от работающего экскаватора;


- при работе в котловане проверить устойчивость откосов грунта или креплений стенок выемок;


- подъём, спуск на рабочие места в котлован следует осуществлять по специальным трапам или маршевым лестницам шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставным лестницам;


- применять безопасные приемы выполнения работ;


- содержать в исправном состоянии и чистоте приспособления, инструмент, инвентарь, а также средства индивидуальной защиты;


- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;


- поддерживать порядок на рабочих местах, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;


- быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда;


- выполнять требования запрещающих, предупреждающих и указательных знаков, надписей, звуковых и световых сигналов, подаваемых машинистами, составителями поездов, водителями транспортных средств;


- проходить на работу и с работы только по установленным маршрутам;


- выполнять требования режима труда и отдыха.


10.3.4 До выполнения строительно-монтажных работ для сооружения подушки основания под монтаж МГК необходимо:


- допускать к работе с виброинструментом (вибротрамбовки, виброплита) квалифицированный персонал;


- ознакомить, перед пуском виброинструмента в ход, с инструментальной оснасткой, системой управления и принципом действия виброинструмента, а также с общими условиями на месте, например, наличие возможных препятствий в рабочей зоне, несущая способность грунта и наличие необходимых ограждений;


- содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты, приспособления и необходимые материалы в рабочей зоне, размещать в предусмотренных технологическим процессом местах. Не мешать работе, свободному проходу и проезду;


- разборку, ремонт и чистку оборудования, применяемого при механизированных работах, производить после отключения машин от электросети;


- производство работ, при наличии высоковольтных линий электропередачи или контактной сети, согласовать с организацией, эксплуатирующей линию.


10.3.5 Для защиты от возможных механических воздействий в процессе работы, работник обязан использовать спецодежду и спецобувь. При нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски.


     10.4 Обязанности руководителя работ

10.4.1 Перед началом и в процессе производства работ руководитель работ обязан:


- оформить необходимую документацию (наряд-допуск) на право производства работ в местах действия опасных или вредных факторов;


- перед началом работ ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске;


- проводить систематические осмотры участка, проверку условий труда рабочих и принимать меры к устранению выявленных недостатков;


- производить выдачу согласно действующим нормам, спецодежды спецобуви и других СИЗ;


- проводить беседы с рабочими по разбору нарушений правил охраны труда и производственной санитарии;


- проводить контроль за соблюдением норм переноски тяжестей, обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами;


- проводить постоянный контроль за правильным применением в соответствии с назначением технологической оснастки (подмостей, защитных приспособлений и т.п.) строительных машин, электроинструмента и средств защиты работающих;


- вести контроль за исправным состоянием производственного оборудования, машин и механизмов, за наличием необходимого инструмента, предохранительных приспособлений и санитарно-бытовых устройств.


     10.5 Требования безопасности при следовании на рабочее место и обратно

10.5.1 До начала производства работ руководитель работ должен определить маршрут движения работников на рабочее место и обратно.


10.5.2 Перед выходом на работу руководитель работ обязан проверить наличие сигнальных принадлежностей и защитных приспособлений.


10.5.3 При работе в полосе отвода железной дороги и невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (отсутствии обочин, и в других случаях) проход по пути может быть допущен с принятием следующих мер предосторожности:


- на двухпутном участке пути следует идти навстречу движению поездов в установленном направлении (правильному движению);


- руководитель работ обязан предупредить рабочих об особой осторожности и следить, чтобы они шли по одному друг за другом или по два человека в ряду, не допуская отставания;


- руководитель работ (старший группы) должен находиться сзади группы, ограждая ее сигналами остановки: днем, развернутым красным флагом, а ночью фонарем с красным огнем. Впереди группы должен идти специально выделенный и проинструктированный рабочий, ограждающий группу сигналами остановки;


- в условиях плохой видимости (в крутых кривых, глубоких выемках, в лесной или застроенной местности, а также в темное время, в туман, метель и других случаях) руководитель работ обязан, кроме того, выделить двух сигналистов, один из которых должен следовать впереди, а другой сзади группы на расстоянии зрительной связи, но так, чтобы приближающийся поезд был виден работникам на расстоянии не ближе 500 м от идущей группы, и своевременно оповещать группу звуковым сигналом о приближении поезда. 


Сигналисты должны идти с развернутыми красными флагами (ночью с фонарями с красным огнем) и ограждать идущую группу рабочих до тех пор, пока они не сойдут с пути.


В случаях, если группа своевременно не сошла с пути, сигналист должен сойти с пути за 400 м от приближающегося поезда и подавать поезду сигнал остановки. В тех случаях, если сигналист не виден руководителю работ на расстоянии более 500 м, должны выделяться промежуточные сигналисты.


При приближении поезда на участке, где разрешено движение со скоростью не более 140 км/ч, необходимо сойти с пути на ближайшую обочину земляного полотна на расстояние менее 2 м от крайнего рельса. Обочина располагается у основания балластной призмы, ширина обочины составляет от 0,4 до 0,5 м.


Когда поезд находится на расстоянии не менее 400 м, при этом инструменты и материалы должны быть убраны за пределы габарита подвижного состава, т.е. не менее чем за 2 м от крайнего рельса.


На участках, где разрешено движение поездов со скоростью более 140 км/ч, сойти с пути необходимо за 5 мин до прохода поезда на расстояние от крайнего рельса не менее 4 м - при скорости 141-160 км/ч, и не менее 5 м - при скорости 161-200 км/ч. При проходе поезда по соседнему пути необходимо также сойти на ближайшую обочину земляного полотна на указанные в настоящем подпункте расстояния.


Если работа связана с переходом через соседний путь (уборка или подноска материалов), то она перед проходом поезда должна быть заранее прекращена, чтобы иметь достаточное время для ухода с пути.


После прохода поезда прежде, чем выйти на путь необходимо убедиться в том, что ни с одной, ни с другой стороны не идет поезд, локомотив или другая подвижная единица. При этом выходить на путь можно только после разрешающего сигнала руководителя работ (или сигналиста).


Переходить пути следует под прямым углом, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава (локомотива, вагонов, дрезин и других транспортных средств).


10.5.4 Безопасный подъём и спуск с насыпи для подхода к входным и выходным оголовкам трубы обеспечивается лестничными сходами. Лестничные сходы анкеруются штырями и закрепляются упорами. Конструкция сходов должна быть разработана в проектной документации (ПОС, ППР) и зависит от высоты и крутизны насыпи.


10.5.5 Для доставки рабочих к месту работ и обратно автомобильным транспортом должны использоваться автобусы или специально оборудованные грузовые автомобили, отвечающие санитарным и пожарным требованиям, с соблюдением Правил дорожного движения.


     10.6 Ограждение места производства работ

10.6.1 При организации рабочей зоны до начала производства работ следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.


10.6.2 Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.


10.6.3 Рабочая зона во избежание доступа посторонних лиц дополнительно должна быть ограждена защитными или сигнальными ограждениями.


10.6.4 Конструкция защитного и сигнального ограждения должна быть предусмотрена в проектной документации (ППР, ПОС) исходя из условий производства работ (мест расположения).


10.6.5 Вблизи железнодорожных путей и автодорог необходимо работать в сигнальном жилете, в тёмное время суток - в жилете с отражением.


     10.7 Требования безопасности в аварийных ситуациях

10.7.1 При возникновении аварийной ситуации (обрыв провода воздушных линий электропередач, возникновение пожара, разлив или рассыпание опасных и вредных веществ в результате повреждения транспортных средств и т.п.), руководитель работ должен сообщить о случившемся в соответствующие службы и принять следующие меры:


- оповестить работающих и при необходимости, вывести их из опасной зоны;


- при необходимости оградить место аварийной ситуации;


- организовать встречу специалистов по ликвидации аварии.


10.7.2 При работе вблизи железнодорожного полотна, автомобильной дороги, когда резкое ухудшение погоды (туман, метель, снегопад, ливень) ограничивают видимость и препятствуют безопасному производству работ, работы должны быть остановлены. Персоналу следует соблюдать особую осмотрительность и внимание. Решение о дальнейшем продолжении работ принимает производитель работ.


10.7.3 При возникновении несчастного случая на месте производства работ необходимо:


- незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по охране труда "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях";


- сообщить руководителю работ о случившемся;


- место работ, где произошел несчастный случай оставить без изменения, если это не создает угрозу жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.


     10.8 Оказание первой доврачебной помощи

10.8.1 Место работ необходимо обеспечить:


- медицинской аптечкой по оказанию первой доврачебной помощи, место расположения медицинской аптечки должно быть обозначено соответствующим знаком и доступно для всех работающих;


- внутренним распоряжением руководителя работ должен быть назначен ответственный из числа работающего персонала за ее комплектацию и правильное применение прошедший обучение и инструктаж по программе "Оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях".


10.8.2 Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.


Время от момента травмы, до получения помощи должно быть предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно и целесообразно. Прежде всего, необходимо принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре пострадавшего сначала устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения.


10.8.3 Во многих случаях пострадавший теряет сознание. Оказывающий помощь должен отличить потерю сознания от смерти.


Признаки жизни:


- наличие сердцебиения и пульса на крупных артериях (сонной, бедренной, плечевой);


- наличие самостоятельного дыхания (устанавливается по движению грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного ко рту и носу пострадавшего);


- реакция зрачка на свет (если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем быстро отвести руку в сторону, то наблюдается сужение зрачков).


10.8.4 При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо немедленно приступить к оказанию первой помощи. Нужно выявить и устранить или ослабить угрожающие жизни проявления поражения, кровотечение, остановку дыхания и сердечной деятельности, нарушение проходимости дыхательных путей, сильную боль.


10.8.5 Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:


- помутнении и высыхании роговицы глаза;


- похолодании тела, появлении трупных пятен и трупного окоченения;


- сужении зрачка (кошачий глаз) при сдавливании глаза с боков.


10.8.6 Во всех случаях при оказании первой доврачебной помощи необходимо принять меры к доставке пострадавшего в лечебное учреждение. Вызов медицинского работника не должен приостанавливать оказание первой доврачебной помощи.



Приложение А
(обязательное)

     
АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.
	 
	 
	" ___ " ____________ 20 ___ г.

	 
	 
	 

	(наименование работ)

	выполненных в
	 

	 
	(наименование здания, сооружения)

	по адресу
	 

	 
	(район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса)

	 

	Комиссия в составе
	Авторского надзора
	 

	представителей:
	 
	(при его участии)

	(Указать должность,
	Заказчика
	 

	Ф.И.О., организация)
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 

	 
	 
	 

	произвела осмотр работ, выполненных
	 

	 
	 

	и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы
	 

	 
	 

	(наименование скрытых работ)

	2. Работы выполнены по проекту
	 

	 
	 

	(проект серии, наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления)

	3. При выполнении работ применены
	 

	 
	(наименование материалов, конструкций,

	изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.)

	4. Дата начала работ
	 

	 
	 

	5. Дата окончания работ
	 

	 
	 

	Решение комиссии

	Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	 
	 

	(наименование работ и конструкций)

	ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
	Авторского надзора
	 
	 

	(подпись, Ф.И.О)
	 
	(при его участии)
	 

	 
	Заказчика
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	Подрядчика
	 
	 


     


     
Приложение Б
(обязательное)


АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г.
	 
	 
	" ___ " ____________ 20 ___ г.

	 
	 
	 

	(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	 

	представитель генерального подрядчика (субподрядчика)
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	составили настоящий акт о нижеследующем:

	Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами,

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)

	для производства работ на нем
	 

	 
	 

	под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

	начало 
	 
	 
	окончание
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	

	Представитель организации
	 
	 

	 
	(подпись)
	 

	Представитель подрядчика
	 
	 

	 
	(подпись)
	 


    

 
     
Приложение В
(обязательное)

     
НАРЯД-ДОПУСК
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В МЕСТАХ ДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ

	
	
	

	Выдан " ___ " __________ 20 ___ г.

	Действителен до " ___ " ____________ 20 ___ г.

	1. Руководителю работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность)

	2. На выполнение работ
	 

	 
	(наименование работ, место, условия их выполнения)

	 

	 

	3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

	 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:


 

	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	

	Начало работ в ___ час. ___ мин. ______ 20 ___ г.

	Окончание работ в ___ час. ___ мин. _________ 20 ___ г.

	5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:


	
	
	
	

	N
п\п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	 
	 
	 


     
6. Состав исполнителей работ

	
	
	
	

	Фамилия, имя, отчество
	Квалификация, группа по ТБ
	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел
	С условиями работ ознакомлен

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Наряд-допуск выдал
	 

	 
	(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О.,

	должность, подпись)

	Наряд-допуск принял
	 

	 
	(должность, Ф.И.О., подпись)

	8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

	Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы
	 

	 
	 

	(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия

	или эксплуатирующей организации)

	9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

	Разрешаю приступить к выполнению работ
	 

	 
	(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

	10. Наряд-допуск продлен до
	 

	 
	(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

	11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд допуск закрыт.

	Руководитель работ
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 

	Лицо, выдавшее наряд-допуск
	 
	 

	 
	(дата, подпись)
	 


     


     
Приложение Г
(обязательное)

     
Перечень инструкций по охране труда по видам работ с применением оборудования, инструмента и инвентаря с учётом конкретных условий производства, разработанные и утверждённые руководителем предприятия, производящего работы по устройству армогрунтовой обоймы

1 Инструкция по охране труда при эксплуатации автопогрузчика.


2 Инструкция по охране труда при эксплуатации автосамосвала.


3 Инструкция по охране труда при эксплуатации виброинструмента.


4 Инструкция по охране труда при эксплуатации инструмента и приспособлений.*

________________

* Перечень используемого инструмента и приспособлений приведен в п.п.9.1, 9.2.


Перечень инструкций, указанный в настоящем приложении, необходимо разработать в соответствии используемого инструмента и приспособлений, с учётом конкретных их технических характеристик. Инструкции по охране труда и другие документы должны быть на рабочем месте.


Библиография

[1] Серия 3.501.3-184.03 Трубы водопропускные круглые отверстиями 1,5-3,0 м из гофрированного металла с гофром 164х57 мм для железных и автомобильных дорог.


[2] ТК 014-02.03-2016 Монтаж металлических гофрированных конструкций с гофром 164x57 мм. Раздел 2 (Технология монтажа трубы диаметром 2,5 м из отдельных элементов).


