     

ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)
 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ БУТОВОГО ФУНДАМЕНТА 
 


I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перекладка отдельных мест бутового фундамента выполняется в соответствии с настоящей технологической картой.


Перед началом работ по перекладке фундамента должны быть устранены причины, вызвавшие его деформацию.




II.  ПРИЕМЫ  И  СРЕДСТВА  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

1. При необходимости произвести перекладку фундаментов на нескольких участках установить последовательность производства работ с таким расчетом, чтобы работы одновременно производились на захватках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 8 - 10 м.  


Длина одновременно перекладываемого участка должна быть не более 2 м. 


При назначении последовательности производства работ предусмотреть в первую очередь выполнение работ по перекладке наиболее слабых участков фундамента.


2. Технологический процесс перекладки участков фундамента состоит из следующих операций:


а) Заводка разгрузочных балок (рис. 1). 



Рис.1. Установка разгрузочных балок

До заводки разгрузочных балок с целью определения прочности и надежности тщательно осмотреть участки фундамента, которые должны воспринять нагрузку от концов балок.


Для укладки разгрузочных балок пробить в кирпичной стене борозды высотой и глубиной соответственно сечению заводимой балки. Борозды располагать под тычковым рядом кладки на 2-3 ряда кирпича выше обреза фундамента. Пробивку борозд производить отбойным молотком с последующей зачисткой поверхности и удалением мусора. Пробивку выполнять поочередно, приступая к пробивке борозды с другой стороны стены только после заделки разгрузочной балки в первой борозде.


Разгрузочную балку укладывать на цементный раствор, временно закрепляя деревянными или стальными клиньями и стягивая болтами, пропущенными через отверстия, высверленные в кладке и стенке балки. Затем через карманы, пробитые над верхней полкой балки, заполнить пространство между стенками борозды и вертикальной стенкой балки-обвязки цементным раствором 1:3 или бетоном М 150 и М 200 на мелком щебне. После этого полусухим цементным раствором 1:1 или 1:2 плотно заклинить зазор между верхом балки и плоскостью борозды.


б) Вскрытие и разборка отдельных мест фундамента (рис.2). 
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Рис. 2. Вскрытие и разборка отдельных мест фундамента

а) - установка разгрузочных балок над разбираемым участком фундамента;
б) - крепление котлована и разборка участка фундамента.

В местах, где предусмотрена перекладка фундамента, разметить и отрыть вручную котлованы для вскрытия фундамента. Отрывку котлованов производить с выброской грунта на бровку котлована. По мере углубления котлована устраивать крепление его стенок.


При объеме земляных работ более 10 м[image: image2.png]


 для отрывки котлованов использовать экскаватор "Беларусь". Отрывая грунт при помощи экскаватора, избегать преждевременного разрушения ударом ковша непрочной кладки старого фундамента; грунт, непосредственно прилегающий к стенке фундамента, удалять только вручную.


Разборку бутовой кладки производить при помощи отбойных молотков, а при слабой расслоившейся кладке - вручную.


Бутовый камень, полученный от разборки, очищать от раствора и грунта и складывать близ котлована для последующего использования.


в) Новая кладка бутового фундамента. 


Новую кладку производить на цементном растворе проектной марки, используя бутовый камень, полученный при разборке с добавкой (при необходимости) нового бута.


Выложив фундамент до подошвы стены, проложить гидроизоляционный слой и обеспечить его сопряжение с гидроизоляцией соседних участков фундамента. Заделать пространство между фундаментом и кладкой стены путем закладки кирпичом и заклинки полусухим цементным раствором состава 1:3.


г) Обратная засыпка котлована. 


Обратную засыпку произвести грунтом, вынутым из котлована при его отрывке. При засыпке производить послойно поливку и трамбование грунта при помощи пневматической трамбовки.


По мере засыпки котлована разбирать временное крепление стенок.


3. Общая схема организации работ по перекладке отдельных участков фундамента показана на рис. 3.
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Рис. 3. Схема организации работ по перекладке отдельных участков фундамента

1 - экскаватор Э - 153; 2 - ящик для раствора; 3 - бутовый камень от разборки и вновь завезенный; 4 - транспортер; 5 -котлован с креплением; 6 - окученный грунт для обратной засыпки; 7 - компрессорная станция; 8 - котлован с откосами

4. Работы выполняются звеном в количестве 4 каменщиков; ими же в порядке совмещения профессий выполняются небольшие объемы работ другой специальности.


КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  РАБОТ

Каменные работы, связанные с ремонтом и усилением фундаментов, следует производить после полной отрывки шурфов (траншей) и укрепления их стенок.


Вновь устраиваемую бутобетонную кладку следует уплотнять путем вибрирования. Подвижность бетона должна соответствовать осадке стандартного конуса на 50 - 70 мм. Укладка бетона в бутобетонные фундаменты при ремонте последних должна производиться горизонтальными слоями толщиной не более 0,2 м.


При производстве работ, связанных с ремонтом и усилением фундаментов, необходимо принимать меры по сохранению существующей гидроизоляции, если она не утратила своих гидроизоляционных качеств. Если гидроизоляция между фундаментом и стеной разрушена, ее необходимо восстановить.


При выполнении работ надлежит обращать внимание на устройство и заполнение осадочных и температурных швов; прямолинейность поверхностей и углов кладки; установку связей и анкеров; сохранение проемов и каналов.


ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ

1. При работах в шурфах и траншеях с повышенной влажностью грунтов, где рабочие могут соприкасаться с заземленными металлическими предметами, электроинструмент должен применяться с напряжением не выше 36 вольт.


Особое внимание надо обращать на устойчивость монтажных механизмов, работающих вдоль шурфов и траншей.


2. Установка опалубочных щитов и укладка арматуры должны производиться с рабочих настилов, укрепленных на соответствующих опорах.


Монтаж арматуры вблизи электропроводов, находящихся под напряжением, запрещается.

3. При кладке фундаментов необходимо ознакомиться с состоянием креплений грунта. При обнаружении трещин в откосах или неисправностей в креплениях, создающих угрозу обвала, нельзя начинать работу, а нужно сообщить о них мастеру для принятия соответствующих мер.


Грунт при отсутствии откосов должен быть надежно закреплен по всей глубине выемки.


4. Спускаться в котлован и выходить из него следует по стремянкам или маршевым лестницам, а в траншеи  -  по приставным лестницам. Пользоваться распорами крепления для спуска в траншею запрещается.


5. Спускать бутовый камень в траншею или котлован, если эта работа не механизировала, следует только по наклонным желобам, предварительно убедившись в том, что там нет рабочих.


Сбрасывать бутовый камень в траншею или котлован не по желобам запрещается, так как это может привести к тяжелым ушибам находящихся внизу людей. Кроме того, камень при падении может выбить распоры и этим вызвать обвал грунта.


6. Прилегающие к бровке котлована или траншей площадки не должны быть загружены материалами ближе, чем на 0,5 м от бровки.


7. Обратную засыпку пазух, выложенных фундаментом, следует производить с обеих сторон одновременно, так как засыпка свежевыложенной кладки с одной стороны вызывает одностороннее давление грунта на кладку и может ее обрушить. Засыпать пазухи между наружной стеной подвала и откосом котлована следует только после получения разрешения производителя работ или мастера.


График выполнения работ приведен в таблице 1.



График выполнения работ

     
        Таблица 1
     

	
	
	
	
	
	
	

	N   
п/п
	Состав работ
	Единица  
измерения
	Объем работ
	Трудоемкость в чел.-ч. по ЕНиР
	Состав звена

	  
	  
	  
	  
	  
	профессия
	количество

	
1
2
3
	I поток
Усиление фундамента N1
Усиление фундамента N2
Усиление фундамента N3
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0,67
1,44
1,15
	
11,1
23,8
19,0
	  
	

	
1
2
3
	II поток
Усиление фундамента N 1
Усиление фундамента N2
Усиление фундамента N3
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1,15
0,96
0,96
	
19,0
16,0
16,0
	Каменщики
IV разряда
III разряда
II разряда
	1
2
1

	


1
2
	III поток
Усиление фундамента N2
Усиление фундамента N3
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1,44
0,96
	
23,8
16,0
	  
	  

	  
	Итого
	 -
	 -
	144,7
	  
	4


     

График выполнения работ

    
 Продолжение таблицы 1  
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Калькуляция трудовых затрат приведена в таблице 2.

 

Калькуляция   трудовых   затрат

Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N    
п.п
	Основание к принятым нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Еди-
ница изме-
рения
	Объем работ
	Норма вре-
мени в чел.-ч.
	Состав звена
	Расценка в руб.
	Количе-
ство чел.-ч. на весь объем работ
	Стои-
мость всего объема работ  
в руб.

	1
	2 - 1 - 21, т. 2, п. 2в
	Отрывка котлованов в грунте вручную с разрыхлением и выбрасыванием на бровку
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	6,02
	1,35
	Землекоп
II разряда  - 1
Машинист
V разряда  - 1
	0 - 50
	8,13
	3 - 01

	2
	2 - 1 - 2
т. 3, п. 1б
	Разработка грунта в траншее экскаватором с ковшом емкостью 0,15 м[image: image13.png]


  с очисткой ковша
	м[image: image14.png]



	3,58
	0,13
	Каменщик
III разряда  - 1
Каменщик
IV разряда  - 1
	0 - 07,3
	0,47
	0 - 26

	3
	20 - 1 - 6, п. 3а
	Пробивка борозд в кирпичной стене с разметкой мест и уборкой мусора
	м
	24,2
	1,10
	Каменщики
III разряда  - 1
I разряда    - 1
	0 - 46,8
	26.62
	11 - 33

	4
	3 - 1 - 12, п. 2
	Укладка разгрузочных балок в штрабы с замоноличивзнием
	шт.
	16,0
	0,35
	Каменщики
V разряда   - 1

III разряда  - 1
	0 - 17,1
	5,60
	2 - 74

	5
	20 - 1 - 1, п. 16 и 56
	Разборка отбойными молотками места бутового фундамента с уборкой мусора и сортировкой камня
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	8,73
	6,40
	Землекопы
II разряда  - 1
I разряда   - 2
	2 - 38
	55,87
	20 - 78

	6
	3 - 1 - 1,
т. 3, п. 26
	Кладка бутового фундамента взамен старого с заклиниванием примыкания между старой и новой кладками
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	8,73
	4,30
	Асфальто-
     бетонщики
IV разряда  - 2
III разряда  - 1
	2 - 12
	37,54
	18-51

	7
	2 - 1 - 26, т.2,п.20
17 - 18,
т. 2, п. 3а
	Обратная засыпка котлована грунтом с послойным трамбованием, разборкой крепления и восстановлением отмостки
	 м[image: image17.png]
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	9,60

8,0
	0,80

0,35
	Дорожные рабочие

II разряда  - 5
	0 - 26,9

0 - 14,2
	7,68

2,80
	2 - 58

1 - 14

	  
	  
	Итого
Трудоемкость на 1 м[image: image19.png]


  фундамента
	  
	  
	  
	  
	  
	144,71 16,58
	60 - 35 6 - 91


График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат составлены на перекладку 8,7 м[image: image20.png]


 бутовой кладки.

 


III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

	
	
	

	
	Трудоемкость работ на 1 м[image: image21.png]


 перекладываемого фундамента         2,36 чел.-дня
	

	
	Стоимость трудозатрат на 1 м[image: image22.png]


 перекладываемого фундамента    6 - 91
	

	
	Средняя заработная плата 1 чел.-день (по графику)                         3 - 22
	


         

    
IV.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях приводится в таблице 3 (на перекладку 8,73 м[image: image23.png]


 бутовой кладки).          


Материально-технические ресурсы  

  

   Таблица 3  

	
	
	
	
	
	

	
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерений
	Количество
	

	
	
а) Материалы, полуфабрикаты и изделия
	

	
	1
	Раствор
	м[image: image24.png]



	2,3
	

	
	2
	Железобетонные или металлические балки
	шт.
	16
	

	
	3
	Бутовый камень
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	9,1
	

	
	4
	Лес круглый O16 - 18 см
	м[image: image26.png]



	2,3
	

	
	5
	Доски ?=40 мм
	м[image: image27.png]



	2,5
	

	
	6
	Гвозди строительные
	кг
	45,0
	

	
	  
	  
	  
	  
	

	
	
б) Механизмы, инструменты и приспособления
	

	
	1
	Отбойные молотки ОМСП-5
	шт.
	3
	

	
	2
	Лопаты стальные копальные
	шт.
	4
	

	
	3
	Кельмы
	шт.
	4
	

	
	4
	Ковш-лопата
	шт.
	2
	

	
	5
	Пневматические трамбовки (И-157)
	шт.
	2
	

	
	6
	Молоток-кирочка  
	шт.
	4
	

	
	7
	Отвес
	шт.
	1
	

	
	8
	Метр складной
	шт.
	3
	

	
	9
	Уровень
	шт.
	3
	

	
	10
	Шнур крученый причальный 3 мм
	м
	20
	

	
	11
	Компрессорная станция
	шт.
	1
	

	
	12
	Транспортеры длиной 3 м
	шт.
	2
	

	
	13
	Экскаватор Э-153
	шт.
	1
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