 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

БАЛЛАСТИРОВКА ТРУБОПРОВОДА ПОЛИМЕРНО-КОНТЕЙНЕРНЫМИ БАЛЛАСТИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ (ПКБУ)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на балластировку трубопровода диаметром 1420 мм грузозаполняемым утяжелителем типа ПКБУ (полимерно-контейнерным балластирующим устройством), изготовленным по ТУ 6-19-210-88. Он представляет собой навесное устройство из технической ткани с металлическими распорными рамками (смотри рис.1).

           

 


Рис.1. Схема конструкции ПКБУ

1 - рамка жесткости; 2 - емкость из мягкой ткани; 3 - нижняя грузовая лента; 
4 - верхняя грузовая лента; 5 - противоразмывная перегородка.

Габаритные размеры: L =4200 мм; h =1450 мм; l =1600 мм; [image: image1.png]


8,0 м[image: image2.png]



ПКБУ применяют для балластировки на переходах через болота с мощностью торфа, не превышающей глубины траншеи, на заболоченных и обводненных территориях, включая участки перспективного обводнения.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства балластировочных работ. 


1.3. Цель создания представленной ТТК - показать технологическую последовательность балластировки трубопроводов, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц и графиков, оказание помощи строителям и проектировщикам при разработке технологической документации.


1.4. На базе ТТК разрабатываются Рабочие технологические карты, входящие в состав Проекта производства работ, на выполнение отдельных видов строительно-монтажных и специальных (сварочных) строительных процессов, продукцией которых являются законченные конструктивные элементы здания или сооружения (трубопроводы), а также на производство отдельных видов работ.


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Для разработки технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП);


- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия (ТУ) на монтаж, пуск и наладку оборудования;


- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, ГЭСН-2001); 


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых  процессов. 


1.6. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного трубопровода. 


1.7. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.8. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:


подвозка и раскладка комплектов ПКБУ вдоль траншеи;


укрупненная сборка ПКБУ;


установка трапа и переходного мостика;


установка ПКБУ на трубопровод;


заполнение контейнеров минеральным грунтом.


1.9. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 - коэфф. использования экскаватора по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыхом машиниста - 10 мин через каждый час работы).

1.10. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


ВСН 39-1.9-003-98. Конструкция и способы балластировки и закрепления подземных трубопроводов. 


ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;


СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Балластировка, обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на производство работ по балластировке трубопровода. 


2.2. До начала производства балластировочных работ необходимо провести комплекс подготовительных работ и организационно-технических мероприятий, в том числе:


назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;


провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


провести испытание грузозахватных приспособлений;


обеспечить рабочих необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем, приспособлениями, средствами первой медицинской помощи, противопожарным оборудованием, а также спецодеждой;


подготовить площадки для складирования ПКБУ;


создать запас комплектов ПКБУ;


проверить качество изоляционно-укладочных работ;


установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения сварочных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


провести контрольную нивелировку основных и привязку к ним временных реперов.


2.3. Сборку ПКБУ производить по ТУ 6-19-210-88, поставляемым изготовителем балластирующего устройства. 


2.4. Балластировку трубопровода полимерно-контейнерными балластирующими устройствами (ПКБУ) с применением минерального грунта осуществлять бригадой, состоящей из двух звеньев: первое звено монтирует ПКБУ на трубопроводе, второе - заполняет их грунтом. 


Вообще число работающих звеньев для балластировки трубопровода следует назначать в зависимости от темпа производства изоляционно-укладочных работ с целью обеспечения поточности строительства линейной части.


2.5. До начала балластировки должны быть выполнены следующие работы:


- места установки ПКБУ отмечены на трубопроводе марками или краской яркого цвета;


- проверена комплектность ПКБУ (металлические рамки и мягкие емкости);


- проверено качество изоляционно-укладочных материалов;


- создан запас групп ПКБУ и минерального грунта;


- подготовлены к работе машины и механизмы;


- подготовлен инвентарь, приспособления и средства для безопасного ведения работ.


2.6. Монтаж утяжелителей ведут краном-трубоукладчиком марки KOMATSU D355C-3 грузоподъемностью 92 тонны (смотри рис.2).
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Рис.2. Кран-трубоукладчик KOMATSU D355C-3
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Рис.3. Грузовая характеристика крана-трубоукладчика Komatsu D355C-3

2.7. ПКБУ собирают в группы по 4 шт. на полевой базе строительной организации.


После сборки группу краном трубоукладчиком с помощью траверсы навешивают на трубопровод, добиваясь совмещения осей симметрии в плане группы ПКБУ и трубопровода.


Центровку ПКБУ на трубопроводе и отстроповку траверсы осуществляют двое рабочих с помощью шеста с крюком с бровки траншеи. Для перехода через траншею и схода на трубопровод следует применять переходной мостик и трап.


2.8. После установки на трубопровод групп ПКБУ их полости заполняют минеральным грунтом (песчаным или глинистым), грунтом из отвала траншеи или привозным грунтом (из карьера) фракции размером не более 150 мм; не допускать смешение с минеральным грунтом торфа, снега, льда и растительных отходов (листья, корни, ветки, трава и т.п.).


2.9. При использовании для засыпки утяжелителей грунта из отвала его необходимо предварительно спланировать для прохода экскаватора.


2.10. Из карьера минеральный грунт доставлять на трассу автосамосвалами и разгружать в пеноволокушу. Пеноволокуша к месту установки ПКБУ перемещается трактором.


2.11. Для обеспечения устойчивости балластирующего устройства заполнение грунтом контейнера на 1/10 объема осуществлять мелкими порциями. ПКБУ заполняют до начала отсыпания грунта за пределы емкостей ПКБУ.


Заполнение ПКБУ производить на минимальной высоте во избежание повреждения емкостей насыпаемым грунтом. Схема организации работ представлена на рис.4.

           

[image: image7.png]


  

[image: image8.png]



   
Рис.4. Схема организации работ по балластировке трубопровода ПКБУ:

1 - кран-трубоукладчик; 2 - подготовленный к установке комплект ПКБУ; 3 - установленный на трубопровод комплект ПКБУ; 4 - экскаватор; 5 - спланированный отвал грунта; 6 - место взятия грунта для засыпки в ПКБУ; 7 - переходный мостик; 8 - трап; 9 - траверса; 10 - лежневая дорога

2.12. Утяжелители ПКБУ устанавливают на трубопровод, уложенный на проектные отметки. Допускается установка утяжелителей без водоотлива при уровне воды в траншее не более 0,5 от диаметра балластируемого трубопровода.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ на всех этапах балластировки трубопровода выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы. 


СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства.


СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. 


СП 107-34-96 Балластировка, обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках.


3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего данные работы.


3.3. Поступающая на строительную площадку продукция (изделия, конструкции, трубы и др.) должна пройти входной контроль. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. 


Входному контролю подвергаются металлоконструкции, холст, средства и устройства для балластировки трубопровода, которые должны иметь технические паспорта (сертификаты).


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.4. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера или прораба преимущественно с помощью измерительной аппаратуры или техническим осмотром, в соответствии со Схемой операционного контроля качества.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ.


3.5. По окончании балластировки производитель работ составляет акт на приемку уложенного и забалластированного трубопровода согласно ВСН 012-88, часть II (форма N 2.15).


3.6. Приемочный контроль балластировки трубопроводов проводит служба контроля качества с целью проверки соответствия выполненных работ проекту.


3.7. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.8. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1  

	
	
	
	
	


	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовка материалов и фронта работ
	Соответствие применяемых утяжелителей проекту, их качество, комплектность поставки требованиям 
ТУ 6-19-210-88
	Визуально
	При получении каждой партии утяжелителей и при балластировке
	Прораб


	Состояние изоляционного покрытия газопровода
	Сплошность и целостность покрытия
	Визуально
	Перед началом работ
	Мастер

	Разметка мест установки утяжелителей
	Расстояние между утяжелителями согласно РД 
	Рулетка
	Перед установкой
	Мастер

	Сборка ПКБУ в комплект и группу
	Сплошность изоляции рамок ПКБУ, крепление ПКБУ между собой в группе, симметричность силовых поясов относительно оси ПКБУ
	Визуально
	До начала работ и в процессе работ по монтажу
	Мастер

Соответствие инструкции сборки контейнеров

	Установка утяжелителей на трубопроводе
	Симметричность расположения контейнеров относительно оси трубопроводов в плане, положение проразмывных перегородок
	Рулетка
	В процессе установки
	Мастер

Соответствие расстояния между ПКБУ проекту, правильность посадки

	Заполнение емкости ПКБУ грунтом

	Отсутствие в грунте слабого грунта, с объемным весом, близким 1,0 т/м[image: image9.png]


, а также льда, снега, порубочных остатков, полное использование объема полости контейнера. Размеры ПКБУ с полностью загруженными емкостями
	Визуально
	До начала, в процессе и после заполнения емкостей
	Мастер


3.9. Вся приемо-сдаточная, исполнительная производственная документация на балластировку трубопроводов составляется в процессе производства работ строительной организацией, должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*. 


3.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации. Также должны вестись журналы на специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля,Журнал производства земляных работ.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ по укладке плети через водную преграду (100 м трубопровода) приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image10.png]


 на единицу измерения
	Затраты труда

на весь объем

	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-ч
	маш.-ч
	чел.-ч
	маш.-ч

	1.
	25-09-007-02
	Балластировка трубопроводов условным диаметром 1400 мм минеральным грунтом с применением ПКБУ на болотах 1 типа
	1 км
	1,0
	1422,65
	327,21
	1422,65
	327,21

	 
	 
	 ИТОГО:
	1 км
	1,0
	 
	 
	1422,65
	327,21


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны по ГЭСН-2001, Сборник 25*, Магистральные и промысловые трубопроводы.

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-25-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3. 


Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-ч
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, смены

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	1.
	Балластировка трубопроводов условным диаметром 1400 мм минеральным грунтом с применением ПКБУ на болотах 1 типа
	1 км
	1,0
	1749,86
	Бригада - 10 чел.

	19,2 смены

[image: image11.jpg]






	 
	ИТОГО:
	1 км
	1,0
	1749,86
	 
	 


5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


Таблица 4  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Кран-трубоукладчик, Q =92,0 т
	D-355C
	шт.
	1

	2.
	Траверса с гибкими стропами
	 
	"
	1

	3.
	Автосамосвал
	КамАЗ-65115
	"
	3

	4.
	Экскаватор одноковшовый, емкость ковша g =1,25 м[image: image12.png]



	VOLVO-Е290
	"
	1

	5.
	Бульдозер
	Т-170
	"
	1

	6.
	Вахтовая машина
	УРАЛ-4320
	"
	1

	7.
	Лестница приставная, деревянная
	L =1,0 м
	"
	3

	8.
	Мостик перекидной
	 
	"
	1

	9.
	Трап
	 
	"
	1

	10.
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	"
	10


 

     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное  производство;


- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";


- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными и монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.


7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


Перед началом работ по балластировке весь производственный персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности с учетом конкретных условий строительства, независимо от сроков ранее проводимых инструктажей.


7.7. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.9. К работе по балластировке трубопроводов допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, обученные безопасным методам труда и приемам ведения работ, прошедшие специальную подготовку и усвоившие:


технику безопасности при работе;


получившие удостоверение на право производства работ после сдачи экзаменов квалификационной комиссии в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90. Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности, 


а также прошедшие:


медицинский осмотр и признанные годными для выполнения строительных и монтажных  работ; 


обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


7.10. Общие требования техники безопасности для всех рабочих:


запрещается посторонним лицам находиться на рабочей площадке;


работу производить только в специальной одежде и с применением средств защиты;


запрещается изменять установленную технологию выполнения работ без разрешения бригадира;


запрещается использовать машины и механизмы не по прямому назначению;


запрещается работать на установках, движущие части которых (муфты, передачи, шкивы) не снабжены ограждением, исключающим опасность травмирования и попадания в них посторонних предметов, а также находиться в опасной зоне и вблизи работающих машин и механизмов во время отдыха и перерыва в работе;


загромождать материалами и оборудованием рабочие места и проходы;


курить и разводить огонь в запрещенных местах.


7.11. Членам бригады запрещается: 


передавать управление и обслуживание механизмов и оборудования лицам, не имеющим на это права, а также оставлять работающие механизмы, требующие присутствия людей, без присмотра;


при надевании строп брать их ближе 40 см от груза и находиться напротив них при подъеме;


работать в темное время суток без достаточного освещения;


находиться под стрелой трубоукладчика;


использовать неисправные грузоподъемные приспособления;


перемещать груз без предварительного сигнала.


7.12. Все погрузо-разгрузочные работы проводить согласно "Правилам техники безопасности при строительствемагистральных стальных трубопроводов", "Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и "Правилам по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещения грузов".


7.13. Перед началом работы необходимо проверить исправность звуковой сигнализации кранов-трубоукладчиков и других машин, привести в порядок рабочее место и проходы, освободив их от посторонних предметов. Проверить исправность инвентаря и такелажной оснастки. Стальные канаты должны отвечать действующим государственным стандартам и иметь сертификат или копию сертификата предприятия-изготовителя канатов об их испытании в соответствии с ГОСТ 3241-91 и ГОСТ 18899. 


7.14. При монтаже и укладке трубопровода к работе на кранах-трубоукладчиках допускаются только лица, которые имеют право на их управление, прошедшие специальное обучение и имеющие производственный стаж не менее одного года.


Перед началом работ необходимо проверить исправность блоков и тормозных устройств кранов-трубоукладчиков, стропов и полотенец.


В процессе работ строго соблюдать схему расстановки механизмов, не превышать величины допустимых нагрузок, выноса стрел и высоты подъема трубопровода каждым трубоукладчиком. 


На месте работ по подъему, перемещению трубопровода не должны находиться лица, не имеющие отношения к выполняемым работам.


7.16. Перед перемещением трубоукладчика с грузом на крюке необходимо установить стрелу в положение, соответствующее минимальному вылету, произвести пробный подъем на высоту 0,2-0,3 м для проверки правильности строповки, а затем груз поднять на высоту не менее 0,5 м, но не более 1 м от поверхности земли. Перемещение трубоукладчика осуществлять на первой передаче. 


Подъем груза должен производиться вертикально. 


7.17. Грузозахватные приспособления должны исключать самопроизвольное отцепление груза и обеспечивать устойчивость его положения во время подъема и перемещения. Места строповки должны быть отмечены заранее. 


7.18. При балластировке трубопровода запрещено: 


поправлять стропы во время подъема груза;


находиться под утяжелителями или в зоне действия трубоукладчика; 


подтаскивать и волочить груз по земле крючком при косом натяжении канатов; 


оставлять трубоукладчик (кран) с грузом, подвешенным на крюке; 


поднимать одновременно груз и стрелу, спускать утяжелители на газопровод рывками.


7.19. Грузозахватные приспособления должны исключать самопроизвольное отцепление груза и обеспечивать устойчивость его положения во время подъема и перемещения. Места строповки должны быть отмечены заранее. 


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав специализированной бригады на выполнение сварочно-монтажных работ составляет - 10 чел., в том числе:


	
	

	машинист трубоукладчика
	- 1 чел.


	монтажник наружных трубопроводов
	- 4 чел.


	машинист бульдозера

	- 1 чел.

	водитель автомашины

	- 4 чел.


8.2. Затраты труда на выполнение сборочно-сварочных работ составляют: 


трудозатраты рабочих - 1749,86 чел.-ч.


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 5,2 м/смену.


9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2006.
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9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве. 


9.2.3. СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы.


9.2.4. СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".


9.2.5. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 
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