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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящая инструкция устанавливает содержание, состав, порядок составления, согласования и утверждения сводной сметы затрат на ввод в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий, зданий и сооружений Министерства сельского хозяйства СССР. Сводная смета затрат на ввод в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий, зданий и сооружений в дальнейшем именуется "сводная смета затрат".



1.2. Инструкция является основным, неизменным документом, на основании которого составляется сводная смета затрат, и обязательна для применения всеми исполнителями пусконаладочных работ.



1.3. Инструкция составлена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СНиП III-31-78*, СНиП III-33-76*
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, СНиП III-34-74, СНиП III-3-81[image: image2.jpg]


, СН 534-81 и ВСН 114-82 [1-6].

__________________
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На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.05.06-85. Здесь и далее;    
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На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.05.07-85. Здесь и далее;      

       [image: image5.jpg]


 На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.01.04-87. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

1.4. Сроки проведения наладки, пуска и комплексного опробования технологического, электротехнического и другого оборудования принимаются в соответствии с утвержденными нормами, указанными ВСН 114-82 [6], а до утверждения этих сроков - в соответствии с графиками, разрабатываемыми генподрядчиком, субподрядчиком по монтажу и подрядной пусконаладочной организацией по согласованию с заказчиком.


2. СОДЕРЖАНИЕ СВОДНОЙ СМЕТЫ ЗАТРАТ


2.1. Сводная смета затрат содержит все затраты, связанные с наладкой, пуском и комплексным опробованием оборудования и выпуском первой партии продукции (оказанием услуг), предусмотренной проектом, и является основным, неизменным документом, на основании которого осуществляется финансирование и кредитование работ и затрат на ввод предприятий в эксплуатацию в разрезе статей и элементов вводимых объектов.



2.2. Сводная смета затрат учитывает:



а) затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ подрядными организациями;



б) затраты на материальные и топливно-энергетические ресурсы, необходимые для проведения наладки, пуска и комплексного опробования оборудования и выпуска первой партии продукции;



в) затраты на содержание привлекаемых для проведения пусконаладочных работ рабочих и инженерно-технических работников заказчика;



г) прочие затраты, к которым относятся затраты на техническую помощь проектных и научно-исследовательских организаций в части составления сметной документации, консультаций и экспертиз в период пусконаладочных работ, а также транспортные расходы по перевозке пусконаладочного персонала (при расстоянии перевозки свыше 3 км);



д) непредвиденные работы и затраты.



2.3. В сводную смету затрат не включаются:



а) работы и затраты, учтенные в сметах на капитальное строительство;



б) затраты на техническое обслуживание оборудования;



в) затраты на проектно-конструкторские работы;



г) затраты на разного рода приобретения и мероприятия, связанные с нормальной эксплуатацией предприятия;



д) затраты, связанные с устранением строительных и монтажных недоделок и дефектов оборудования, недоделок строительно-монтажных работ, возмещаемые соответственно поставщиками оборудования, монтажными и строительными организациями - исполнителями работ;



е) затраты по наладке оборудования, установленного по временной схеме и по неутвержденному проекту, а также по переналадке ранее налаженного оборудования; 



ж) затраты, связанные с освоением проектной мощности объектов после сдачи их в эксплуатацию;



з) затраты на амортизацию;



и) работы, не предусмотренные стандартами (ГОСТ, ОСТ), руководящими техническими материалами (РТМ), техническими условиями (ТУ), инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования.



2.4. Количество и стоимость сельскохозяйственной продукции, получаемой за период пуска и комплексного опробования оборудования, учитывается в общем годовом объеме продукции предприятия.


3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ СМЕТЫ ЗАТРАТ


3.1. Сводную смету затрат следует составлять по форме 1 (приложение).



3.2. Затраты на пусконаладочные работы, выполняемые подрядными организациями, определяются в соответствии с СН 534-81 [5]. При определении этих затрат используется ценник на пусконаладочные работы технологического оборудования, утвержденный Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Госстроем СССР и Госбанком СССР, а также ценники, утвержденные Госстроем СССР.



3.3. Стоимость материальных и топливно-энергетических ресурсов определяется расчетом по форме 2 (приложение). В форме 2 проектная мощность предприятия и режим работы учитываются в соответствии с технико-экономическими показателями, приведенными в общей пояснительной записке к проекту (рабочему проекту). Производительность предприятия рассчитывается исходя из норм освоения проектных мощностей в начальный период.


Стоимость сырья и материалов (материальные ресурсы) для пуска и комплексного опробования оборудования определяется по действующим прейскурантам оптовых цен.


Расчет стоимости топливно-энергетических ресурсов составляется по той же форме раздельно от стоимости сырья и материалов. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов принимается по технико-экономическим показателям, приведенным в общей пояснительной записке к проекту (рабочему проекту), исходя из норм освоения проектных мощностей в начальный период. Количество продукции, производимой за время пуска и комплексного опробования оборудования, определяется продолжительностью пуска и комплексного опробования оборудования, производительностью предприятия (начальный уровень освоения мощности) и нормами общего выхода продукции, приведенными в технико-экономической части проекта.



3.4. Затраты на содержание привлекаемого для проведения пусконаладочных работ персонала заказчика определяются расчетом по форме 3 (приложение), в соответствии с утвержденными правилами приемки в эксплуатацию предприятий Минсельхоза СССР сроками проведения пусконаладочных работ.



3.5. Прочие затраты учитывают затраты на:


- техническую помощь проектно-конструкторских, научно-исследовательских и других организаций, рассчитываемую по форме ЗП на проектно-изыскательские работы.


- транспортные расходы, определяемые на основании фактического расстояния перевозки пусконаладочного персонала (при расстоянии свыше 3 км) по тарифам Минавтотранса СССР.


Расчет прочих затрат должен подтверждаться соответствующими документами (справка проектной организации о данных, необходимых для составления формы ЗП, справка исполкома местного Совета народных депутатов о расстоянии между пунктами проживания наладочного персонала и вводимым в эксплуатацию предприятием и др.).



3.6. В сводной смете затрат отдельной строкой должен предусматриваться резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который в процентах от суммы всех затрат на ввод составляет:



а) для предприятий, зданий и сооружений, строительство которых осуществлялось по индивидуальным проектам, с применением не освоенных технологических процессов, опытного или впервые применяемого технологического оборудования, - 5%;



б) для предприятий, зданий и сооружений, построенных по типовым проектам, - 3%.


Указанный резерв предназначается на оплату дополнительных пусконаладочных или других затрат и работ, на материальные и топливно-энергетические ресурсы, вызванных уточнением их объема на стадии выполнения пусконаладочных работ.


Резерв на непредвиденные работы и затраты расходуется при наличии подтверждающих документов и смет на дополнительные работы и затраты.



3.7. Стоимость реализации продукции, получаемой за период пуска и комплексного опробования оборудования, определяется расчетом по прейскурантам оптовых (реализационных, закупочных) цен с учетом качества полученной продукции.



3.8. Сводная смета затрат разрабатывается заказчиком или проектной организацией по договору, заключенному с ней заказчиком.



3.9. К сводной смете затрат должна прилагаться пояснительная записка, содержащая:


краткие сведения о вводимом в эксплуатацию предприятии, здании, сооружении, пусковом комплексе и его очередности;


перечень общесоюзных, межотраслевых и отраслевых нормативов, принятых для составления расчетов;


наименование проектной организации (генпроектировщика);


сведения о генеральной подрядной организации и организациях, осуществляющих монтажные работы;


перечень подрядных организаций, привлекаемых к производству пусконаладочных работ;


перечень проектных и научно-исследовательских организаций, оказывающих техническую помощь, консультации и экспертизы в период пусконаладочных работ.


4. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ СВОДНОЙ СМЕТЫ ЗАТРАТ


4.1. Сводная смета затрат утверждается в зависимости от объема общих затрат по смете:


до 50 тыс. руб. - предприятием (организацией) заказчиком;


до 300 тыс. руб. - районным (областным) агропромышленным объединением.



4.2. Все сметы и расчеты, являющиеся основанием для расчетов за выполненные работы и затраты, должны утверждаться заказчиком.


ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ


1. СНиП III-31-78*. Технологическое оборудование. Основные положения (с изменениями и дополнениями).



2. СНиП III-33-76*. Электротехнические устройства (с дополнениями).



3. СНиП III-34-74. Системы автоматизации (с дополнениями и изменениями).



4. СНиП III-3-81. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.



5. СН 534-81. Инструкция о порядке составления смет на пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования на вводимых в эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях. Утверждена постановлением Госстроя СССР N 123 от 21 июля 1981 года.



6. ВСН 114-82. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений сельского хозяйства. Утверждена Минсельхозом СССР 17 марта 1982 года, согласована с Госстроем СССР и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Форма 1

	
	
	

	УТВЕРЖДЕНО:

	Сводная смета в сумме
	тыс. руб.

	 
	 
	 

	в т.ч. возвратных сумм
	тыс. руб.

	 
	 
	 

	(ссылка на документ об утверждении)

"     " ____________ 198     г.
	 


     
СВОДНАЯ СМЕТА ЗАТРАТ
 

	
	
	
	

	на ввод в эксплуатацию

	 
	


	(наименование предприятия, здания, сооружения)

Составлена в ценах 19    г.

	N сметы 
и расчета
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3

	1
	Пусконаладочные работы
	 

	2
	Материальные ресурсы
	 

	3
	Топливно-энергетические ресурсы
	 

	4
	Содержание персонала заказчика
	 

	5
	Прочие затраты
	 

	6
	Непредвиденные работы и затраты:

Всего по сводной смете, в т.ч. возвратных сумм
	 


	
	
	

	Руководитель организации разработчика смет
	 
	 

	 
	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)

	Начальник отдела
	 
	 

	 
	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)

	Составил
	 
	 

	 
	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)

	Заказчик
	 
	 

	 
	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)


     
     

	
	
	
	
	
	
	
	

	(наименование предприятия)
	 
	
     

Форма 2

	Проектная мощность предприятия

	 
	 
	 

	Производительность предприятия
	 

	 
	 
	 

	Режим работы предприятия: рабочих дней
	, смен

	 
	 
	 
	 
	 

	Продолжительность наладки, пуска и
комплексного опробования смен (часов)
	 
	 

	 
	 
	 

	Количество продукции за время пуска и
комплексного опробования оборудования
	 

	 
	 
	 


     
РАСЧЕТ N
стоимости материальных и топливно-энергетических ресурсов на период наладки, 
пуска и комплексного опробования оборудования
	
	
	

	Стоимость материальных и

	топливно-энергетических ресурсов
	тыс. руб.

	 
	 
	 

	Составлен в ценах 19      г.


	
	
	
	
	
	
	
	

	N
пп
	Обоснование сметной стоимости
	Наименование сырья, материалов
и энергоресурсов
	Ед. изм.
	Расход материальных и топливно-энергетических ресурсов
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб. 
(гр.7 х гр.6)

	 
	 
	 
	 
	на единицу проектной произво-
дительности
	на количество продукции 
в период комплексного опробования оборудования
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	
	
	
	

	Начальник
	отдела

	 
	(наименование)
	 
	(подпись, ф.и.о.)

	Составил

	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)

	Проверил

	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)

	Заказчик

	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)


     

	
	
	
	
	
	

	(наименование предприятия)
	
     

Форма 3

	Продолжительность пусконаладочных

	работ
	рабочих дней

	 
	 
	 

	Продолжительность комплексного

	опробования оборудования
	часов

	 
	 
	 


     
РАСЧЕТ N
затрат на содержание персонала заказчика на период пусконаладочных работ
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
пп
	Наименование профессий 
и должностей
	Часовая ставка по тарифу или окладу*, руб., коп.
	Количество часов
	Сумма затрат 
(гр.3х гр.7),
руб., коп.

	 
	 
	 
	на период наладки
	на период пуска
	на период комп-
лексного опробо-
вания
	итого (гр.4+гр.5+гр.6)
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


________________

* Часовая ставка по окладу указывается для ИТР и определяется, исходя из среднемесячного оклада.


	
	
	
	

	Начальник
	отдела

	 
	(наименование)
	 
	(подпись, ф.и.о.)

	Составил
	 

	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)
	 

	Проверил
	 

	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)
	 

	Заказчик
	 

	 
	(должность, подпись, ф.и.о.)
	 


