     

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

51019К

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана из расчета 100 м
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: кирпичная кладка внутренних стен; перестановка подмостей; транспортные и такелажные работы.


Все работы по устройству кирпичной кладки стен выполняют в летний период и ведут в 2 смены.


При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства, принятый в карте порядок выполнения работ по кирпичной кладке стен, размещение машин и оборудования, объемы работ, средства механизации уточняют в соответствии с проектными решениями.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала работ по устройству внутренних стен из кирпича должны быть выполнены следующие работы: доставлены на объект строительные машины, инвентарь, инструмент и приспособления; заготовлен кирпич на перекрытиях у мест производства работ.


Доставку на объект кирпича осуществляют пакетами в специально оборудованных бортовых машинах. Раствор доставляют автомобилями-самосвалами или растворовозами; для перемешивания и подачи раствора на рабочее место в ящики применяют установку типа СО-126. При необходимости на этой установке можно приготавливать раствор. Подачу кирпича в рабочую зону осуществляют с помощью подхвата-футляра. Схема строповки поддона с кирпичом приведена.


Складирование кирпича предусмотрено на поддонах. Схема складирования приведена.


При производстве кирпичной кладки внутренних стен используют инвентарные шарнирно-пакетные подмости.


Рабочие места и расположение материалов звена каменщиков на подмостях приведены.


Устройство внутренних стен из кирпича выполняет звено каменщиков в составе: каменщик 3 разряда - 2 человека.


Устройство внутренних стен из кирпича выполняют в следующей технологической последовательности: натягивают причальный шнур; расстилают раствор и раскладывают кирпич на внутренней стене; выполняют кирпичную кладку стен; проверяют правильность кладки.


В данной типовой карте предусмотрена кирпичная кладка внутренних стен в 1,5 кирпича под штукатурку.


До начала работ необходимо: произвести разметку стен; установить и проверить на прочность подмости для кладки второго яруса; доставить на рабочее место необходимые материалы, инструмент и приспособления.


Каменщик 3 разряда (N 1) устанавливает на своей делянке по нивелировочным отметкам и отвесу необходимое число порядовок, затем натягивает причальный шнур для обеспечения горизонтальности рядов кладки.


Каменщик 3 разряда (N 2) берет с поддона кирпичи и раскладывает их для ложковых и тычковых рядов стопками по 2 кирпича, располагая их параллельно оси стены на расстоянии длины одного кирпича один от другого - для ложковых рядов и вплотную один к другому - для тычковых.


Кирпич укладывают на противоположной стороне по отношению к закладываемой версте. Раствор расстилают лопатой в виде грядки толщиной 2-2,5 см и шириной 22-24 см - под тычковые ряды, шириной 10-11 см - под ложковые.


Каменщик N 1 кладет внутреннюю версту толщиной в 1,5 кирпича по системе многорядной перевязки. Кладку верстовых рядов ведет впритык и подрезает раствор. После этого проверяет правильность кладки.


Калькуляция затрат труда и машинного времени на 100 м[image: image1.png]


 приведена на листе 8.


График производства работ на 100 м[image: image2.png]


 кирпичной кладки приведен на листе 9.


Варианты рекомендуемых машин и оборудования для кирпичной кладки внутренних стен приводятся в табл.1.


Таблица 1  

	
	
	
	

	Наименование комплекта машин и оборудования
	Техническая характеристика
	Марка (тип)
	Кол-во, шт.

	Кран монтажный
	Кран башенный грузоподъемностью до 5 т
	КБ-301
	1

	
	Кран башенный грузоподъемностью до 8 т
	КБ-403А
	1

	 
	Авторастворовоз
	СБ-178
	1

	Оборудование
	Установка для подачи раствора
	СО-126

 
	1


 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Работы по возведению каменных конструкций следует осуществлять в соответствии с технической документацией:


указания по виду материалов, применяемых для кладки, их проектные марки по прочности и морозостойкости;


марки растворов для производства работ;


способ кладки и мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость конструкций в стадии возведения.


Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в табл.2.


Приемочный контроль каменных работ осуществляют согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	

	Наименование процессов, подлежащих контролю
 
	Предмет контроля  
	Инструмент и способ контроля  
	Периодичность контроля  
	Ответствен- ный за контроль  
	Технические характеристики оценки качества  

	Кирпичная кладка
	Качество кирпича, раствора, арматуры, закладных деталей
	Внешний осмотр, проверка паспортов и сертификатов
	До начала кладки стен этажа
	В случае сомнения - лаборатория
	Должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий. Не допускается применение обезвоженных растворов

	 
	Правильность разбивки осей
	Стальная рулетка
	До начала закладки
	Геодезист
	Смещение осей - 10 мм

	 
	Горизонтальность отметки обрезов кладки под перекрытие 
	Нивелир, рейка, уровень
	До установки панелей перекрытия
	Геодезист
	Отклонение отметок обрезов - 15 мм

	Кирпичная кладка
	Геометрические размеры кладки (толщина, проемы)
	Стальная рулетка
	После выполнения каждых 10 м[image: image3.png]


кладки
	Мастер
	Отклонения по толщине конструкций - 15 мм, по ширине проемов - +15 мм

	 
	Вертикальность, горизонтальность и поверхность кладки стен
	Уровень, рейка, отвес
	В процессе и после окончания кладки стен этажа
	Мастер, прораб
	Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали на 1 этаж - 10 мм, на все здание высотой более 2-х этажей - 30 мм. 

Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм. 

Неровности на вертикальной поверхности кладки при накладывании рейки длиной 2 м - 10 мм

	Кирпичная кладка
	Качество швов кладки (размеры и заполнение)
	Стальная линейка, двухметровая рейка
	После выполнения каждых 10 м[image: image4.png]


кладки
	Мастер
	Средняя толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа принимается 12 мм (10...15). 

Средняя толщина вертикальных швов - 10 мм (8...15)

	Установка перемычек
	Положение перемычек, опирание, размещение, заделка
	Стальная линейка, визуально
	После установки перемычек
	Мастер
	 


     
     
ПЛАН ЗДАНИЯ
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РАБОЧЕЕ МЕСТО И РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЗВЕНА КАМЕНЩИКОВ НА ПОДМОСТЯХ
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1 - стена; 2 - поддоны с кирпичом; 3 - ящик-контейнер с раствором;
[image: image7.png]
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 - рабочие места каменщиков

СХЕМЫ СТРОПОВОК
[image: image9.png]




а - строповка подмостей; б - строповка подхват-футляра; в - строповка бункера с раствором; г - строповка растворного ящика

1 - строп 4-х ветвевой; 2 - подмости шарнирно-пакетные; 3 - подхват-футляр типа Б-8; 4 - бункер для раствора; 5 - ящик для раствора


СХЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ КИРПИЧА
[image: image10.png]




1 - кирпич; 2 - поддон; 3 - железобетонная плита

 

     
4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ НА 100 м[image: image11.png]


 КЛАДКИ

     
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы)  
	Наименование процесса  
	Ед. изм.  
	Объем работ  
	Норма времени  
	Затраты труда  
	Время пребы- вания машины на объекте, маш.-ч  

	 
	

 
	

 
	

 
	рабочих, чел.-ч  
	маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч)
 
	рабочих, чел.-ч  
	маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч)
 
	 

	Е3-3А,
п.3б
	1. Кладка внутренних стен толщиной 38 см на цементном растворе
	м[image: image12.png]



	100
	3,2
	-
	320,0
	-
	-

	Е 3-20А, 
т.2, п.1 а, б
	2. Установка, перестановка пакетных подмостей при толщине внутренних стен в 38 см
	10 м[image: image13.png]



	10,0
	1,44
	0,48
	14,4
	4,8
	4,8

	Е 1-9
	3. Выгрузка кирпича из автомашины башенным краном, оборудованным грейферным захватом
	1000 шт.
	39,5
	0,28
	0,14
	11,1
	5,53
	5,5

	Е1-7, 
п.1 а, б
	4. Подъем кирпича башенным краном с помощью съемного захвата
	1000 шт.
	39,5
	0,836
	0,418
	33,0
	16,5
	16,5

	Е 1-12
	5. Прием и выдача раствора с помощью шнекового перегружателя
	м[image: image14.png]



	23,4
	0,28
	-
	6,55
	-
	-

	Е1-7, 
п.20 а, б
	6. Подъем раствора башенным краном в бункерах вместимостью 1 м[image: image15.png]


 с разгрузкой в 4 точках на высоту до 12 м
	м[image: image16.png]



	23,4
	0,42
	0,21
	9,82
	4,91
	4,9

	Е 1-7, 
п.28 а, б
	7. Выгрузка с автомашины башенным краном подмостей
	100 т
	0,06
	13
	6,4
	0,78
	0,38
	0,4

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	395,65
	32,12
	32,1


Примечание: Норму времени и затраты труда рекомендуется умножать на коэффициент К=1,1.


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 100 м[image: image17.png]


 КЛАДКИ

     
     
Таблица 4
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 100 м[image: image19.png]


 КЛАДКИ*
________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Ед. изм.
	Объем работ
	Затраты труда
	Принятый состав звена
	Продол- житель- ность про- цесса, ч
	
Рабочие смены

	

	

	

	рабо- чих, чел.-ч
	маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч)
	

	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Выгрузка, установка и перестановка подмостей башенным краном
     
	м[image: image20.png]



	 
	 
	 
	Плотники: 4 разр. - 1 
2 разр. - 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Выгрузка и подъем башенным краном кирпича
     
	1000 шт.
	 
	 
	 
	Такелажники: 
2 разр. - 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Выгрузка и подача раствора башенным краном в бункерах
     
	м[image: image21.png]



	 
	 
	 
	Такелажники:
2 разр. -2
      Транспортники:
3 разр. - 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Кирпичная кладка стен
     
	м[image: image22.png]



	 
	 
	 
	Каменщики: 
3 разр. - 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.5.


Таблица 5

	
	
	
	
	

	Наименование  
	Марка, техническая характеристика, ГОСТ (тип)  
	Кол-во по вариантам  
	Назначение  

	 
	 
	I  
	II  
	


	Кран башенный
	КБ-403А
	1
	 
	Подъем элементов

	Строп четырехветвевой
	4СК-5.0 4000 ГОСТ 25573-82*
	1
	 
	Подъем элементов

	Бункер для раствора
	Бункер неповоротный БНВ-1,0
ГОСТ 21807-76
	1
	 
	Подача раствора на рабочее место

	Ящик для раствора
	Р.ч. 4241.42.00 ЦНИИОМТП вместимостью 0,25 м[image: image23.png]



	5
	 
	Прием раствора из бункера

	Установка для перемешивания и подачи раствора
	СО-126
	1
	1
	Перемешивание и прием раствора на рабочем месте

	Шарнирно-пакетные подмости
	Размер 5500x2500x1100
	16
	 
	Кирпичная кладка стен

	Подхват-футляр
	В-8 р.ч. 605.00.000 ЦНИИОМТП грузоподъемностью 1,5 т
	2
	 
	Для подачи кирпича

	Поддон с металлическими крючьями
	ГОСТ 18343-80
	10
	 
	Складирование кирпича

	Кельма для каменных работ
	ГОСТ 9533-81
	10
	 
	Разравнивание раствора

	Молоток-кирочка
	ГОСТ 11042-90
	10
	 
	Сколка и теска кирпичей

	Отвес строительный
	ОТ-400 
ГОСТ 7948-80
	10
	 
	Проверка вертикальности кирпичной кладки стен

	Уровень строительный
	УС 1-300 ГОСТ 9416-83
	5
	 
	Проверка горизонтальности кирпичной кладки

	Рейка-порядовка
	Р.ч. 3293.09.000 ЦНИИОМТП
	5
	 
	Проверка прямолинейности рядов кладки

	Правило
	ГОСТ 25782-90*
	5
	 
	Проверка правильности кирпичной кладки

	Рулетка
	ЗПК 2-30-АНТ/1 
ГОСТ 7502-98
	5
	 
	Разметка осей здания

	Лопата растворная
	ЛР ГОСТ 19596-87*
	5
	 
	Расстилка раствора

	Линейка измерительная
	ГОСТ 427-75
	5
	 
	Разметка проемов, толщины стен кирпичной кладки

	Лом монтажный
	ЛМ-24
	2
	 
	Рихтовка элементов

	Шнур причальный
	ГОСТ 18408-73*
	2
	 
	Обеспечение горизонтальности рядов кладки

	Скобы причальные
	Индивидуальное изготовление
	10
	 
	Зачаливание шнура при кладке стен

	Угольник для каменных работ
	ГОСТ 3749-77
	2
	 
	Проверка углов

	Ножовка по дереву
	ГОСТ 26215-84
	3
	 
	Плотничные работы

	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	16
	 
	Безопасность работ

	Пояс монтажный
	ГОСТ 12.4.089-86*
	16
	 
	То же

	Конус строительный
	ГОСТ 5802-86
	1 на звено
	 
	Для определения подвижности раствора


________________

* Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных.


Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по кирпичной кладке внутренних стен из расчета на 100 м[image: image24.png]


 приводятся в табл.6.


Таблица 6  

	
	
	
	
	

	Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ)
	Исходные данные
	Потребное кол-во

	 
	ед. изм. по нормам
(чертежам)
	объем работ в нормативных единицах
	принятая норма расхода материалов на ед. изм.
	 

	Кирпич по ГОСТ 530-95*
	м[image: image25.png]



	100
	0,395 тыс. шт.
	39,5

	Раствор цементный
	м[image: image26.png]



	100
	0,234 м[image: image27.png]



	23,4


________________

* ГОСТ 530-95 не действует на территории РФ с 01.03.2008. Взамен действует ГОСТ 530-2007. - Примечание изготовителя базы данных.

     
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве работ по возведению наружных и внутренних ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" ч.1 "Общие требования",СНиП 12.04-2002 "Безопасность труда в строительстве" ч.2 "Строительное производство", инструкциях заводов-изготовителей по эксплуатации используемых машин, оборудования, оснастки.


Уровень кладки после каждого перемещения подмостей должен быть не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила или перекрытия.


При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами кирпича следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, исключающие падение груза при подъеме.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 100 м[image: image28.png]


 КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ  

	
	

	Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч
	395,65

	Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч
	32,1

	Продолжительность выполнения работ, смена
	3,9

	Выработка на одного рабочего в смену, м[image: image29.png]



	2,56


Примечание. Технико-экономические показатели рекомендуется принимать с коэффициентом К=1,1 (выработка соответственно делится на 1,1).


Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ЦНИИОМТП

