
ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

     


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

           

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. Пособие по разработке проекта организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85). 


СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 


СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

           


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности согласно содержащемуся в проекте организации строительства календарному плану (графику) работ. Завершение предшествующих работ, в том числе внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. 


Подготовка строительного производства должна обеспечивать планомерное развертывание строительно-монтажных работ и взаимоувязанную деятельность всех участников строительства объекта, а также безопасное производство работ. 


Общая организационно-техническая подготовка должна выполняться в соответствии с Правилами о договорах подряда на капитальное строительство и включать в том числе: обеспечение стройки проектно-сметной документацией, отвод в натуре площадки (трассы) для строительства, оформление финансирования строительства, заключение договоров подряда и субподряда на строительство, оформление разрешений и допусков на производство работ, решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях, обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей, организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий. 


Подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации (включая документацию по результатам технического обследования конструкций при реконструкции действующего предприятия), детальное ознакомление с условиями строительства, разработку проектов производства работ на внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы, возведение зданий, сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований и требований по безопасности труда. 


Внеплощадочные подготовительные работы должны включать строительство подъездных путей и причалов, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной организации, а также сооружений и устройств связи для управления строительством.


Внутриплощадочные подготовительные работы, связанные с освоением площадки строительства и обеспечением безопасности строительства, должны предусматривать: 


- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений; 


- устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве объекта в населенном пункте или на территории организации; 


- освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка территории, снос строений, срезка и складирование растительного грунта и др.), планировку территории, водоотвод (при необходимости понижения уровня грунтовых вод) и перекладку существующих коммуникаций; 


- устройство временных автомобильных дорог, прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода; 


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений; 


- устройство крановых путей, мест складирования материалов и конструкций. 


В подготовительный период должны быть также возведены постоянные здания и сооружения, используемые для нужд строительства, или приспособлены для этих целей существующие. 


Строительство временных неинвентарных зданий и сооружений допускается только в виде исключения при соответствующем обосновании.


Временные здания, сооружения, установки и инженерные сети должны располагаться на такой площадке, где возможна их эксплуатация в течение всего периода строительства без разборки, передвижки, перекладки и переноса. 


Затраты на строительство временных зданий и сооружений должны быть минимальными. 


Устройство временных внеплощадочных и внутриплощадочных дорог допускается только в случаях нецелесообразности или невозможности использования для нужд строительства постоянных существующих и запроектированных дорог. Конструкция всех дорог, используемых в качестве временных, должна обеспечивать движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов.


Обеспечение строительства водой, теплом, паром, сжатым воздухом и электроэнергией, как правило, должно осуществляться от действующих систем, сетей и установок с использованием для нужд строительства запроектированных постоянных инвентарных сетей и сооружений. 


Выполнение подготовительных работ сезонного характера должно быть предусмотрено в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, принятыми в проекте организации строительства. 


Конкретный объем и сроки выполнения работ, выполняемых в подготовительный период, определяются проектами организации строительства и производства работ, разрабатываемыми в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". 


Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных проекта организации строительства и проекта производства работ, без предусмотренных в них решений по безопасности труда. Не допускаются отступления от решений проектов организации строительства и проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их. 


В состав проекта организации строительства включаются: 


- календарный план на подготовительный период, который составляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам); 


- строительный генеральный план для подготовительного периода с указанием мест расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений; 


- конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда. В проекте организации строительства должны быть определены опасные зоны, связанные с применением грузоподъемных машин. 


Перед началом выполнения строительно-монтажных работ, в том числе в подготовительный период, генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме приложения В СНиП 12-03-2001. 


Производство строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия или строящегося объекта необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском. 


Указанные мероприятия принимаются на основании решений, разработанных в ПОС и ППР, и включают:


- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;


- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации; 


- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории; 


- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ. 


Генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов: 


разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории; 


осуществлять их допуск на производственную территорию согласно акту-допуску; 


обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

           


ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Для сложных объектов в состав проекта организации строительства дополнительно включаются указания об особенностях построения геодезической разбивочной основы и методах геодезического контроля в процессе строительства, а также иного инструментального контроля качества и надежности возводимых конструкций, зданий и сооружений. 


На стройгенплане должны быть показаны места расположения знаков, закрепляющих следующие оси: 


- основные, определяющие габариты здания, сооружения (крайние координационные оси по ГОСТ 21.101-97);


- главные оси симметрии здания, сооружения; 


- промежуточные оси в местах температурных (деформационных) швов, расположенные через 50...60 м.


Количество разбивочных осей или их параллелей, закрепляемых геодезическими знаками, схема закрепления определяются с учетом конфигурации и размеров здания (сооружения) и уточняются при разработке ППР. 


В исключительных случаях, когда нет возможности показать закрепление всех разбивочных осей, для небольших зданий, сооружений допускается показывать закрепление не менее двух разбивочных осей (одной - продольной, другой - поперечной). 


При строительстве отдельно стоящих зданий и сооружений, простых по конфигурации, должны показываться осевые знаки, закрепляющие основные оси. 


Каждая основная и промежуточная разбивочные оси должны закрепляться двумя осевыми знаками - по одному знаку с каждой стороны здания, сооружения. 


Главные разбивочные оси следует закреплять четырьмя знаками: по два знака с каждой стороны здания, сооружения. 


Расстояние между парными осевыми знаками принимается в пределах от 15 до 50 м, для линейных сооружений - до 100 м. 


В зависимости от условий строительной площадки при невозможности закрепить главные разбивочные оси четырьмя знаками допускается показывать по два знака - по одному с каждой стороны здания, сооружения.

           


ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать: 


- календарный план производства работ по объекту (виду работ); 


- строительный генеральный план с указанием на нем мест расположения временных, в том числе мобильных (инвентарных) зданий, сооружений и устройств; временных дорог и других путей для транспортирования конструкций, материалов и изделий; путей для перемещения кранов большой грузоподъемности; внеплощадочных и внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления; источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром; постоянных объектов, возводимых в подготовительный период для нужд строительства, с выделением работ, выполняемых по ним в подготовительный период; мест расположения знаков закрепления разбивочных осей зданий и сооружений; основных монтажных кранов и других строительных машин; механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений и т.д.;


- конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда. В проекте производства работ должны быть определены все опасные зоны, кроме связанных с применением грузоподъемных машин; 


- технологические карты; 


- графики движения рабочих кадров и основных строительных машин; 


- график поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования; 


- схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений, измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля; 


- пояснительную записку в предусмотренном объеме. 


Календарный план работ, выполняемый в подготовительный период, должен быть разработан с учетом принятой последовательности строительства и состава работ; учитываются также данные строительного генерального плана, так как в нем устанавливаются номенклатура объектов временного строительства и объемы работ. 


В состав проекта производства работ на возведение здания, сооружения или его части (узла) должны быть включены: 


- указания о месте расположения знаков геодезической разбивочной основы - на строительном генеральном плане; 


- технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений; 


- решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ. 


В состав проекта производства геодезических работ должны быть включены указания по точности и методах производства геодезических работ при создании разбивочной сети здания, сооружения и детальных разбивках, схемы расположения пунктов разбивочной сети, монтажных рисок, маяков и способы их закрепления, конструкции геодезических знаков, а также перечень исполнительной геодезической документации.


Исходными данными для составления геодезической части проекта служат: генеральный план существующей и проектируемой застройки, данные о геодезической основе строительной площадки. Для подготовительного периода строительства предусматривается выполнение следующих геодезических работ: создание планового и высотного обоснования, закрепление выносок основных осей знаками, установка и определение отметок реперов, разбивка и закрепление промежуточных осей сооружения. В геодезической части проекта особое место должно быть уделено составу и содержанию приемосдаточной документации.

           


ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СТРОЙПЛОЩАДКИ

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. 


Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям: 


высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 


ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком; 


козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 


ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 


Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75°. 


У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр. 


Внутренние автомобильные дороги производственных территорий должны соответствовать строительным нормам и правилам и быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.


Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений должна осуществляться согласно строительным нормам и правилам. 


Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. 


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 


Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков. 


При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 °С работающие на открытом воздухе должны быть обеспечены помещениями для обогрева. 


Складирование материалов, прокладка транспортных путей, установка опор воздушных линий электропередачи и связи должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки. 


Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 


Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществление складирования материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах. 


Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом: 


кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 


фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками; 


стеновые панели - в кассеты или пирамиды (панели перегородок - в кассеты вертикально); 


стеновые блоки - в штабель в два яруса на подкладках с прокладками;


плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками; 


ригели и колонны - в штабель высотой до 2 м на подкладках и с прокладками; 


круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания, ширина штабеля менее его высоты не допускается; 


пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля; 


мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 


санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками; 


крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один ярус на подкладках; 


стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в один ряд на подкладках; 


черные и прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 


трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и с прокладками с концевыми упорами; 


трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с концевыми упорами. 


Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 


Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 


Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементами временных и капитальных сооружений не допускается.

           


ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

До начала земляных работ на строительной площадке должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 


- разработаны проекты производства работ по устройству земляных сооружений;


- переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезической разбивки земляных сооружений; 


- отведены и закреплены на местности площади с учетом необходимой ширины полос земли для производства работ, под грунтовые карьеры и резервы, под постоянные и временные отвалы грунта и вскрышных пород, под временные землевозные дороги, трубопроводы, линии электропередачи, а также площади, необходимые при работах способом гидромеханизации для устройства водоемов и отстойников; 


- выполнены работы по расчистке территории от леса, камней и валунов, осушению и отводу поверхностных вод, устройству временных инвентарных зданий, складских площадок и др. 


Плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой разными выемками, до начала основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных проектом организации строительства, и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных угодий. 


Допускается не снимать плодородный слой: 


- при толщине плодородного слоя менее 10 см; 


- на болотах, заболоченных и обводненных участках; 


- на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 "Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земля. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ"; 


- при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. 


Необходимость снятия и мощность снимаемого плодородного слоя устанавливаются в проекте организации строительства с учетом уровня плодородия, природной зоны в соответствии с требованиями действующих стандартов и требованиями, изложенными в предыдущем абзаце. 


Снятие и нанесение плодородного слоя следует производить, когда грунт находится в немерзлом состоянии. 


Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83*. Способы хранения грунта и защиты буртов от эрозии, подтопления, загрязнения должны быть установлены в проекте организации строительства.


Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства основных работ. 


Окончание внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ в объеме, обеспечивающем строительство объекта запроектированными темпами и обеспечивающем безопасное производство работ, должно быть подтверждено актом, составленным заказчиком и генподрядчиком с участием субподрядной организации, выполняющей работы в подготовительный период, и представителя работников генеральной подрядной организации. Акт о соответствии выполненных работ требованиям безопасности труда оформляется по форме, приведенной в приложении И СНиП 12-03-2001.

           


Приложение И к СНиП 12-03-2001

     
АКТ

о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности

	
	
	

	объекта
	 
	к началу строительства.


	
	
	
	
	
	
	

	"
	 
	"
	 
	20
	 
	г.


Комиссия в составе:


руководителя (директора) строящегося предприятия (технического надзора заказчика-застройщика)

	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	 
	(фамилия, инициалы, должность)

	представителя генеральной подрядной строительной организации
	 

	 

	(название организации, фамилия, инициалы, должность)

	представителя субподрядной специализированной организации, выполняющей работы в подготовительный период

	 
	(название организации, фамилия, инициалы, должность)

	представителя работников генеральной подрядной строительной организации

	 

	(фамилия, инициалы)

	произвела освидетельствование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих, выполненных по состоянию

	 на "
	 
	"
	 
	 20_г. на соответствие их требованиям безопасности труда и составила


настоящий акт о нижеследующем:

	
	
	
	
	
	

	1. К освидетельствованию предъявлены работы
	 

	 

	(наименование внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, в том числе по обеспечению санитарно-бытового обслуживания работающих)

	2. Работы выполнены в объемах, установленных организационно-технологической документацией (проектом организации строительства и проектами производства работ)

	 

	(наименование организаций - разработчиков ПОС, ППР, N чертежей и дата их составления)

	3. В представленных работах отсутствуют (или допущены) отклонения от требований норм, правил и стандартов безопасности труда

	 
	(при наличии

	отклонений указывается, кем согласованы, N чертежей и дата согласования)

	     
Решение комиссии
Работы выполнены в объемах, предусмотренных проектом и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. 


На основании изложенного разрешается производство основных строительных, монтажных и специальных строительных работ на объекте.


Руководитель (директор) строящегося предприятия 
(технического надзора заказчика-застройщика)

	 
	(подпись)

	Представитель генеральной подрядной строительной организации

	 
	(подпись)

	Представитель субподрядной специализированной организации

	 
	(подпись)

	Представитель работников генеральной подрядной строительной организации
	 

	 
	(подпись)
 

	Примечание - Руководитель генподрядной организации заранее информирует представителя Федеральной инспекции труда о дате и месте работы комиссии. 


При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются органы государственного надзора или специализированные организации.


     


