
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ДЕМОНТАЖ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ  ЗДАНИЙ
 


I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

           

Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций сборно-разборных зданий.


Конструкцию  здания см. на рис. 1-2.                    



                     

Рис.1. Общий вид здания
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Рис.2. Общий вид кровельного блока и схема его строповки

Здание каркасно-панельной конструкции, прямоугольное в плане, габаритные размеры (длина х ширина) в осях 36000х12000 мм, высота в свету до низа несущих конструкций - 4200 мм.


Несущими элементами являются панели стен размером 4200х3000 мм. Панели имеют жесткий каркас, заполняемый эффективным утеплителем и обшиваемый с наружной стороны профилированным стальным листом, а с внутренней - фанерой.


Панели стен соединяют с фундаментами при помощи анкерных болтов. Конструкция фундаментов и полов уточняется при привязке к конкретному объекту.


Покрытие монтируется из кровельных блоков, собираемых на строительной площадке. Блок состоит из двух кровельных панелей, соединяемых в коньке на болтах. Низкие грани панелей стягиваются затяжками для создания предварительного напряжения. Конструкция кровельных панелей аналогична конструкции панелей стен. Схема строповки кровельного блока показана на рис.2.


Соединения всех сборных элементов - болтовые. Стыки между панелями заполняются прокладками из минеральной ваты и закрываются нащельниками.


В состав работ, рассматриваемых картой, входят: демонтаж стыков; демонтаж панелей стен и кровельных блоков; разборка кровельных блоков; демонтаж покрытия пола.


Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу в летний период. При производстве работ в зимних условиях калькуляция и график должны быть уточнены.

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

           

До начала демонтажа необходимо:


ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой и провести инструктаж по технике безопасности;


отключить здание от наружных электросетей;


демонтировать технологическое оборудование.


Демонтаж здания выполняет бригада монтажников конструкций из шести человек:


6 разряда (М[image: image2.png]


),


5 разряда (М[image: image3.png]


),


4 разряда (М[image: image4.png]


) - три монтажника,


3 разряда (М[image: image5.png]


).


Бригаду обслуживает машинист крана 5 разряда (К).


Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в табл. 2.


Демонтаж осуществляется с четырех стоянок, при этом кран движется внутри здания вдоль его средней оси (рис.3). Схемы строповки демонтируемых конструкций см. на рис. 2.                   
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Рис. 3. Схема демонтажа конструкций здания

           

Условные обозначения:
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 - направление монтажа;
-[image: image8.png]


 - направление демонтажа;
+ - стоянки крана;

1-10 - конструкции, расположенные на приобъектном складе (номера позиций соответствуют номерам по ведомости материалов и конструкций табл. 4)

Демонтаж конструкций ведется в следующем порядке:


снимают нащельники и извлекают прокладки из стыков (работы производятся с передвижных подмостей П-1,8, П-3,0 и П-4,2);


стропят кровельный блок, отсоединяют постоянные связи между блоком и панелями стен, и демонтируют его;


укладывают кровельный блок на прокладки и затем разбирают его; те же операции выполняют поочередно и со всеми остальными кровельными блоками;


демонтируют панели стен, в том числе торцевые панели и ворота, а также балки для опирания этих панелей.


При хранении конструкций на строительной площадке они должны находиться в положении, близком к проектному (панели стен должны храниться в кассетах), и опираться на подкладки и прокладки из древесины мягких пород. Детали креплений должны находиться в защищенных от атмосферных осадков ящиках, на которых указаны марка и количество деталей.


При производстве работ необходимо соблюдать требования главы СНиП "Техника безопасности в строительстве" и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".


III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Таблица 1  

	
	
	

	1.
	Затраты труда на демонтаж, чел. - дн.
	  

	  
	всего здания
	35,0

	  
	1 м[image: image9.png]


 общей площади
	0,081 

	2.
	Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.- смен
	5,15 

	3.
	Выработка в смену, м
	  

	  
	одного рабочего
	2,06

	  
	всей бригады
	12,35 

	4.
	Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб. - коп.
	166-44


     

     
IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

   
Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

 

Таблица 2  

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Основные параметры или чертеж
	Количество,
шт.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Гусеничный кран МКГ-16
	Грузоподъемность 16 т, длина стрелы 18,5 м
	1

	2.
	Передвижные подмости:
	  
	  

	  
	П-1,8
	Масса 165 кг, рабочая высота 1,8 м
	2

	  
	П-3,0
	Масса 199 кг, рабочая высота 3 м
	2

	  
	П-4,2
	Масса 234 кг, рабочая высота 4,2 м
	1

	3.
	Ограждение кровли
	-
	3

	4.
	Кассета для складывания панелей стен
	-
	2

	5.
	Строп 4СК-5-4
	-
	1

	6.
	Строп 2СТ-10-4
	-
	1

	7.
	Строп ВК-2-2
	-
	2

	8.
	Траверса длиной 9 м
	-
	1

	9.
	Пружинный замок
	-
	4

	10.
	Подкладки под канат
	-
	4

	11.
	Крюковый захват
	-
	4

	12.
	Захват КР-3,2
	-
	4




Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте

 

Таблица 3  

	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Основные параметры или чертеж
	Количество,
шт.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Лом монтажный ЛМ20
	-
	1

	2.
	Подстропок ВК-4-4
	-
	2

	3.
	Комплект гаечных ключей
	-
	3

	4.
	Струбцины:
	-
	  

	  
	тип I
	Ход винта 100 мм
	1

	  
	тип III
	Ход винта 150 мм
	1

	5.
	Зубило слесарное
	-
	1

	6.
	Плоскогубцы
	-
	1

	7.
	Отвертка слесарная монтажная, тип III
	-
	1

	8.
	Лопата стальная растворная ЛР
	-
	1

	9.
	Лопата стальная остроконечная ПКО-1
	-
	1

	10.
	Топор строительной А-2
	-
	1

	11.
	Ножовка по дереву (широкая)
	-
	1

	12.
	Щетка стальная прямоугольная
	-
	1

	13.
	Отвесы стальные строительные ОТ-200 и ОТ-800
	-
	2

	14.
	Метр стальной складной
	-
	1

	15.
	Рулетки стальные РС-20, РС-30 и РС-50
	-
	3

	16.
	Уровень строительный УС2
	-
	1

	17.
	Щетка радиальная с винтом РБ
	-
	1

	18.
	Каска пластмассовая
	-
	6


    

 
Потребность в основных материалах и конструкциях 
Таблица 4

      

	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.
	Панель стеновая крайняя
	4

	2.
	Панель стековая торцевая
	6

	3.
	Панель стеновая воротная
	2

	4.
	Панель стеновая (рядовая)
	20

	5.
	Панель фронтона
	4

	6.
	Панель кровельная левая (крайняя)
	2

	7.
	Панель кровельная правая (крайняя)
	2

	8.
	Панель кровельная (рядовая)
	20

	9.
	Затяжка
	44

	10.
	Нащельник
	600 кг

	11.
	Дизельное топливо
	350 кг


       

   
V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
Таблица 5  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Еди-
ница изме-
ре- ния
	Объ- ем работ
	Норма времени
на единицу измерения.
чел. - ч
	Затраты труда на весь
объем работ
	Испол-
нители
	Рабочие смены

	  
	  
	  
	  
	  

  
	 
	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Снятие нащельников
	шт.
	43
	-
	3,62
	М[image: image10.png]


 - М[image: image11.png]


  
	5,6
--
6
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2.
	Извлечение прокладок из минеральной ваты из стыков
	м[image: image12.png]



	45,7
	0,011
	0,503
	М[image: image13.png]


 - М[image: image14.png]


  
	5,6
--
6
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3.
	Демонтаж крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	-
	1,825
	М[image: image15.png]


 - М[image: image16.png]


  
	1,25
-
6
	  
	  
	  
	1,25
-
6
	  
	  
	  

	4.
	Разборка крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	-
	1,53
	М[image: image17.png]


 - М[image: image18.png]


  
	1,05
-
6
	  
	  
	  
	1,05
-
6
	  
	  
	  

	5.
	Демонтаж рядовых кровельных блоков
	шт.
	10
	-
	8,54
	М[image: image19.png]


 - М[image: image20.png]


  
	  
	2,35
-
6
	3,5
-
6
	3,5
-
6
	2,35
-
6
	  
	  
	  

	6.
	Разборка рядовых кровельных блоков
	шт.
	10
	-
	8,19
	М[image: image21.png]


 - М[image: image22.png]


  
	  
	2,2
-
6
	3,3
-
6
	3,3
-
6
	2,2
-
6
	  
	  
	  

	7.
	Демонтаж панелей стен (в т. ч. ворот)
	шт.
	32
	-
	5,39
	М[image: image23.png]


 - М[image: image24.png]


  
	  
	2,3
-
6
	1,4
-
6
	1,4
-
6
	2,3
-
6
	  
	  
	  

	8.
	Демонтаж плит пола
	шт.
	84
	-
	5,43
	М[image: image25.png]


 - М[image: image26.png]


  
	  
	  
	  
	  
	  
	7,4
--
6
	  
	  

	9.
	Работа крана
	-
	-
	-
	-
	К
	
--
	
--
	
--
	42,1
--
1
	
--
	
--
	  
	  




Примечание. Цифры над линиями графика - продолжительность операция в часах, под линиями - число занятых рабочих.

 


VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
Таблица 6

      

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Обоснование (ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Еди-
ница
изме-
рения
	Объем
работ
	Норма времени
на единицу
измерения,
чел. - ч
	Расценка
на единицу
измерения,
руб. - коп.
	Затраты труда
на весь объем
работ,
чел .- день
	Стоимость
затрат труда
на весь объем
работ,
руб. - коп.

	1.
	Сборник т-7-65, К=0,6
	Демонтаж панелей стен (в т. ч. ворот)
	шт.
	32
	-
	44,2
	-
	26-49

	2.
	ЕНиР 5-1-5
К=0,6
	Разборка крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	-
	12,55
	-
	8-15

	3.
	ЕНиР 5-1-5
К=0,6
	Разборка рядовых кровельных блоков
	шт.
	10
	-
	67,1
	-
	30-50

	4.
	ЕНиР 5-1-6
К=0,6
	Демонтаж крайних кровельных блоков
	шт.
	2
	-
	14,95
	-
	9-73

	5.
	ЕНиР 5-1-5,
К=0,6
	Демонтаж рядовых кровельных блоков
	шт.
	10
	-
	70,0
	-
	46-50

	6.
	Сборник Т-63-7-2
	Снятие нащельников
	шт.
	43
	-
	29,7
	-
	17-80

	7.
	ЕНиР 11-39,
К=0,75
	Извлечение минераловатных прокладок из стыков
	м[image: image27.png]



	45,7
	0,09
	4,12
	0-05,4
	2-47

	8.
	ЕНиР 4-1-1,
К=0,8
	Демонтаж плит пола
	шт.
	84
	0,528
	44,4
	0-29,5
	24-80

	  
	  
	Итого:
	  
	  
	  
	287,0
	  
	166-44
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