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Настоящий Ценник издается в двух частях. Часть первая включает разделы 1-8, часть вторая - разделы 9-16.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Ценник предназначен для составления смет и расчетов на выполнение работ по оказанию технической помощи при вводе в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых и технически перевооружаемых действующих энергопредприятий*.

________________

* Далее по тексту - работа.



2. Ценник может применяться всеми организациями-исполнителями работ по оказанию технической помощи при вводе в эксплуатацию энергопредприятий системы Минэнерго СССР.



3. Расценки на работы определены исходя из сложности вводимого в эксплуатацию серийного энергетического оборудования отечественного производства в соответствии с требованиями 3-й части СНиП 3.01.04-87 "Организация, производство и приемка работ", действующих нормативных документов на поставку оборудования; в соответствии со стандартами, техническими условиями, инструкциями заводов-изготовителей; правилами технической эксплуатации электростанций и сетей (ПТЭ), правилами и указаниями органов Госгортехнадзора СССР.



4. В расценках на работы учтен следующий состав работ:


подготовительные работы - проведение организационных и инженерно-технических мероприятий; составление проектов технической программы и договора, согласование их с заказчиком; ознакомление с проектной, заводской, монтажной и наладочной документацией; составление календарного графика и программы выполнения работ;


основные работы - выполнение комплекса работ по поручению заказчика, обеспечивающих своевременный ввод в эксплуатацию энергообъектов.



5. Расценками не учтены затраты на: энергетические и материальные ресурсы; содержание эксплуатационного персонала заказчика, выделенного на время проведения работ; выполнение заказчиком необходимой подготовки объектов и оборудования, обеспечивающей бесперебойное проведение работ (ремонт оборудования); устранение дефектов монтажа и наладки оборудования и систем; выполнение лабораторных физико-химических анализов; обслуживание технологического оборудования в период производства на нем работ по договору с исполнителем; внедрение схемы экспериментального контроля; обеспечение своевременных остановов, пусков и изменений режимов работы налаживаемых и испытываемых установок; обеспечение исполнителя необходимыми для выполнения работ приспособлениями, измерительными устройствами, материалами, транспортом; обеспечение заказчиком отправки с объекта приборов и специальной аппаратуры после окончания работ; спецодежду, спецобувь, спецпитание при проведении работ во вредных условиях; осуществление необходимых для производства работ общих мер по технике безопасности и охране труда; аренду приборов, аппаратуры, машин и механизмов, машинного времени ЭВМ для проведения расчетов; услуги сторонних организаций, необходимые для производства работ по договору с заказчиком.



6. В Ценнике приведены: прямые затраты (основная заработная плата), рассчитанные на основе тарифных ставок и должностных окладов инженеров и техников, действующих на 1 января 1991 г., установленных для работников предприятий, находящихся на промышленном балансе, исходя из районного коэффициента, равного 1.


В случае если на работников организации-исполнителя распространяются другие должностные оклады, расценки следует корректировать.



7. К расценкам на работы должны применяться районные и другие поправочные коэффициенты, утвержденные в установленном порядке.



8. В расценках должны учитываться дополнительные затраты исполнителя на покрытие разницы между заработной платой, фактически выплачиваемой исполнителям работы, и основной заработной платой, учитываемой в Ценнике, путем применения коэффициента, рассчитываемого по данным бухгалтерского учета организации-исполнителя.



9. При выполнении отдельных этапов работы в условиях, снижающих производительность труда, к расценкам на данные этапы работ следует применять поправочные коэффициенты:


9.1. При наличии в зоне производства работ действующего оборудования (станков, установок, кранов, разгрузочных ковшей и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым или внутризаводским путям - 1,1.



9.2. При температуре воздуха на рабочем месте в помещении более 40 °С - 1,25.



9.3. При работе в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, - 1,15.



9.4. При выполнении работ в электротехнических устройствах, находящихся под напряжением, с оформлением при этом нарядов или допусков - 1,3.



9.5. При выполнении работ в действующих электротехнических устройствах при наличии ограничений и применении при этом специальных мер защиты от влияния внешних электростатических и электромагнитных полей (в том числе защиты временем) - 1,2.



9.6. При работе в условиях действующей ядерной паропроизводящей установки с оформлением при этом нарядов-допусков - 1,35.



9.7. При выполнении работ на электрооборудовании во взрывобезопасном исполнении - 1,1.


Примечания: 1. Применение указанных коэффициентов при составлении смет должно обосновываться проектными данными или проектом производства работ, согласованным с заказчиком, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими условия производства работ. 2. В условиях, предусмотренных п.9 (кроме п.9.4), может быть принят только один из приведенных в нем коэффициентов.


10. При выполнении работ на опытно-промышленном (неосвоенном) оборудовании, на энергетических и электротехнических установках с головными образцами основного оборудования, а также на первых установках энергопредприятий расценку этих работ следует определять по расценке аналогичного оборудования (близкого по конструкции и техническому назначению), предусмотренного Ценником, с коэффициентом 1,2.



11. В случае отсутствия в Ценнике отдельных видов работ расценка на их выполнение должна определяться в соответствии с действующей в Минэнерго СССР "Инструкцией о порядке составления сводных смет на ввод в эксплуатацию энергопредприятий".



12. Накладные расходы и плановые накопления расценками не учтены и должны начисляться дополнительно в размере, установленном для организации-исполнителя.



13. Затраты организации-исполнителя на командировочные расходы в цену работ не включены. Окончательные расчеты с заказчиком по командировочным расходам производятся по фактическим затратам.



14. Затраты рабочего времени производственного персонала организации-исполнителя на дорогу к месту работ и обратно (время в пути) в цену работ не включены и учитываются по фактическим затратам.



15. Настоящий Ценник не может применяться для определения стоимости технического обслуживания и ремонта оборудования энергопредприятий.



16. Настоящий Ценник рекомендуется применять при определении стоимости: режимно-наладочных работ, выявления технического состояния и испытаний оборудования, пускаемого на действующих энергопредприятиях.


Раздел 1. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

     

1.01. Оказание технической помощи в приемке котельного оборудования из монтажа

     
Характеристика работы
Работа проводится на одном котле (корпусе) серийного производства с камерным сжиганием угольной пыли, оборудованном индивидуальными системами пылеприготовления.


Работа предусматривает участие в приемке из монтажа следующих узлов котельной установки: горелочных устройств, мельниц (без ходовой части), питателей топлива, бункеров пыли, сепараторов, циклонов, смесителей, пыледелителей и пылеконцентраторов, тягодутьевых машин (без ходовой части), запорных и регулирующих клапанов пылегазовоздухопроводов, растопочных горелок и паромазутопроводов в пределах котла, растопочных газопроводов, первичных заборных устройств системы штатного теплового контроля, поверхностей нагрева, схемы пароводяного тракта с регулирующей арматурой.


В зависимости от паропроизводительности котла предусматривается проведение работ на следующих шести группах оборудования:


	
	

	1 - 3950 т/ч;

	4 - 321-1000 т/ч;

	2 - 2650 т/ч;

	5 - 221-320 т/ч;

	3 - 1650 т/ч;

	6 - до 220 т/ч.


Объем работы
1.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



1.01.02. Подбор и ознакомление с проектной, заводской и нормативно-технической документацией.



1.01.03. Ознакомление и корректировка перечня монтажно-сдаточных узлов.



1.01.04. Проверка состояния узлов оборудования после укрупненной сборки перед монтажом. Составление перечня дефектов и контроль за их устранением.



1.01.05. Контроль за монтажом узлов оборудования (на завершающей стадии монтажа) и первичных заборных устройств штатного теплового контроля. Составление перечня дефектов и контроль за их устранением.



1.01.06. Участие в составе рабочих комиссий в опробовании и приемке узлов из монтажа.


Расценка работы на одну котельную установку
5.15.03. Проведение прикидочных испытаний с целью определения гидравлического режима работы конденсатора; снятие необходимых эскизов по месту.



5.15.04. Разработка технологической схемы шарикоочистительной установки; разработка конструкции определенных узлов установки (фильтра предварительной очистки воды, шарикоулавливающей сетки, загрузочной камеры и других элементов). Выбор средств транспортирования шариков. Графическое оформление разработанных узлов (выполнение чертежей общих видов элементов, компоновки установки). Составление спецификации на материалы и комплектующее оборудование.



5.15.05. Разработка рекомендаций по подготовке конденсатора и системы водоснабжения к вводу в эксплуатацию установок шариковой очистки (по очистке конденсаторных трубок от загрязнений, устранению возможных мест утечки шариков из контура).



5.15.06. Составление пояснительной записки по разработанным техническим решениям и мероприятиям. Согласование с заказчиком технических решений, разработанных рекомендаций и мероприятий.


Расценка работы на конденсатор турбины
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	5.15.01
	98
	82
	63
	57
	41

	5.15.02
	198
	150
	114
	96
	79

	5.15.03
	292
	257
	207
	163
	130

	5.15.04
	511
	427
	339
	288
	264

	5.15.05
	330
	295
	260
	211
	175

	5.15.06
	206
	148
	126
	118
	101

	Итого...
	1635
	1359
	1109
	933
	790

	Примечания: 1. При изменении технических условий или объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


0,75 - на вторую и каждую последующую однотипную турбину при одновременном выполнении работ на одной электростанции;


0,65 - для турбины, имеющей однокорпусный конденсатор;


0,35 - на третий и каждый последующий корпус конденсатора для турбин, имеющих более двух корпусов конденсатора.


2. При проведении работ на сетевых подогревателях или конденсационных турбоприводах питательных насосов расценка определяется по 5-й группе оборудования.



     
     

5.16. Наладка системы очистки конденсаторов паровых турбин шариками из губчатой резины после монтажа установки

     
Характеристика работы
Работа выполняется на одной установке шариковой очистки конденсатора, состоящей из фильтра предварительной очистки охлаждающей воды, шарикоулавливающей сетки, загрузочной камеры, насоса (эжектора) транспортировки шариков и трубопроводов циркуляции шариков с запорно-регулировочной арматурой.


В зависимости от мощности турбины предусматривается наладка установки шариковой очистки конденсатора для следующих групп оборудования:


1 - 801-1200 МВт;


2 - 331-800 МВт;


3 - 250-330 МВт;


4 - 101-230 МВт;


5 - 51-100 МВт;


6 - до 50 МВт.


Объем работы
5.16.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



5.16.02. Подбор проектной документации по установке шариковой очистки, анализ проекта установки; ознакомление с состоянием конденсаторов, с характером загрязнения трубок, эксплуатационными способами очистки конденсаторов.



5.16.03. Техническая помощь при выполнении подготовительных мероприятий (предпусковая очистка оборудования, устранение застойных зон в водяных камерах конденсаторов и возможных мест ухода шариков и пр.); выявление дефектов в работе установки, разработка рекомендации по их устранению.



5.16.04. Техническая помощь в наладке работы фильтра предварительной очистки охлаждающей воды (проверка работы насосов промывки, наладка режимов отмывки, наладка оптимальной скорости вращения отмывочного устройства).



5.16.05. Техническая помощь в наладке элементов установки шариковой очистки (шарикоулавливающих сеток, средств транспортировки шариков, загрузочных камер).



5.16.06. Техническая помощь в организации эксплуатации шариковой установки, наладка циркуляции шариков, определение оптимальных режимов работы, количества загружаемых шариков, режимов загрузки и выгрузки, определение наиболее пригодных для условий электростанции типов шариков; корректировка инструкции по обслуживанию установки.



5.16.07. Обработка материалов наладочных работ, разработка рекомендаций по эксплуатации установки шариковой очистки конденсатора. Составление технического отчета.


Расценка работы на одну установку
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.16.01
	125
	96
	86
	76
	58
	50

	5.16.02
	194
	158
	137
	115
	95
	74

	5.16.03
	344
	295
	254
	200
	166
	145

	5.16.04
	368
	314
	260
	212
	174
	147

	5.16.05
	643
	566
	478
	356
	302
	269

	5.16.06
	543
	462
	383
	298
	255
	215

	5.16.07
	173
	155
	128
	97
	83
	68

	Итого
	2390
	2046
	1726
	1354
	1133
	968

	Примечание. При изменении технических условий или объема работы расценка определяется:


по пятой группе оборудования при наладке установок шариковой очистки сетевых подогревателей или встроенных пучков конденсаторов теплофикационных турбин;


по шестой группе оборудования при наладке установок шариковой очистки конденсаторов приводных турбин питательных насосов, воздуходувок;


с коэффициентом 0,85 при наладке второй и каждой последующей установки шариковой очистки конденсаторов при одновременном проведении работ.



     
     

5.17. Наладка и настройка автоматической системы регулирования (АСР) в период освоения проектной мощности паровой турбины

Работа предусматривает проведение эксплуатационной наладки и настройки органов (узлов) и каналов, входящих в состав гидравлической АСР или защиты паровой турбины:


1 - органов парораспределения АСР турбины в количестве до 5 штук, в число которых могут входить:


регулирующий, стопорный, отсечной, защитный, сбросной клапан турбины;


поворотная диафрагма или заслонка;


клапан греющего пара СПП;


обратный клапан отбора пара, резервируемого РОУ или другим источником тепла;


2 - одного регулирующего гидравлического канала АСР и защиты от разгона паровой турбины, которым может быть:


канал регулирования частоты вращения ротора;


канал регулирования давления отборов пара;


канал регулирования давления отработавшего пара;


канал защиты турбины от разгона.


Гидравлический регулирующий канал - часть АСР, выполняющий заданную функцию, состоящий из одного командного органа, промежуточных усилителей, исполнительных органов и гидравлических связей между ними.


В объем работы входит настройка канала по заданным контрольным точкам и его наладка с целью обеспечения существующих технических требований к качеству функциональных зависимостей канала;


3 - одного командного органа АСР или защиты от разгона паровой турбины, которым может быть:


регулятор скорости (механический или гидравлический преобразователь частоты вращения ротора);


регулятор давления пара отбора или регулятор противодавления с их переключающим устройством и механизмом управления;


регулятор безопасности в составе двух бойков и их расхаживающего устройства;


электрогидравлический преобразователь;


электромагнитные выключатели турбины в количестве 2 штук с их расхаживающими устройствами;


4 - одного гидравлического усилителя АСР, которым может быть:


золотник регулятора скорости с механизмом управления турбины;


промежуточный золотник или суммирующий золотник N 1;


суммирующий золотник регулятора давления;


золотники регулятора безопасности;


гидравлический сервомотор вместе с его золотником (или импульсным паровым клапаном), устройством ручного расхаживания и обратной связью.


Объем работы
5.17.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



5.17.02. Ознакомление с перечнем дефектов канала или узла и техническим состоянием АСР, их формулярами по настройке и заводскими чертежами. Разработка и согласование объема, программы и плана-графика работ.



5.17.03. Проверка соответствия канала или узла АСР техническим требованиям завода-изготовителя турбины. Техническое руководство устранением дефектов, возникших при эксплуатации турбины в период освоения проектной мощности, или выявленных при испытании и проверке канала или узла. Настройка и корректировка настройки канала или узла в соответствии с их формулярами.



5.17.04. Визуальная проверка работы канала или узла в составе АСР на остановленной турбине (по контрольным точкам), при ее работе на холостом ходу и под нагрузкой. Заполнение формуляров канала или узла.



5.17.05. Составление технического отчета (заключения).


Расценка работы
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по элементам АСР

	 
	1
	2
	3
	4

	 
	Пять органов
	Один канал
	Один узел
	Один усилитель

	5.17.01
	10
	7
	7
	7

	5.17.02
	43
	29
	24
	22


	5.17.03
	102
	71
	59
	54

	5.17.04
	28
	21
	17
	17

	5.17.05
	20
	13
	12
	13

	Итого
	203
	141
	119
	113

	Примечание. При изменении технических условий или объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


1,5 - при наладке и настройке каждого органа парораспределения, имеющего привод от общего сервомотора через кулачковый, клиновой или рычажный механизм;


1,3 - при настройке и наладке узла, совмещенного с ограничителем мощности;


1,25 - при настройке и наладке канала АСР, имеющей электрическую часть (ЭЧСР);


1,25 - при настройке и наладке телескопического сервомотора;


1,2 - при настройке и наладке органа (узла) или канала АСР на головном или модернизированном (неосвоенном) основном оборудовании;


0,5 - при наладке и настройке электромагнитных выключателей турбины, не имеющих расхаживающих устройств;


0,5 - при наладке и настройке одного электромагнитного выключателя;


0,3 - при наладке и настройке золотника предварительной защиты или золотника электромагнитного выключателя регулирующих клапанов ЦВД или ЦСД;


0,2 - на каждый последующий орган парораспределения сверх пяти предусмотренных.



     
     

5.18. Определение статических и динамических характеристик системы гидроприводов обратных клапанов (КОС)

     
Характеристика работы
В зависимости от количества КОС (шт.), имеющихся в тепловой схеме одной паровой турбины, работа производится по следующим группам оборудования:


1 - 12 и более КОС;


2 - 7-11 КОС;


3 - менее 7 КОС.


Работа производится на остановленной турбине.


Объем работы
5.18.01. Ознакомление с запросом заказчика. Составление сметно-договорной документации.



5.18.02. Подбор и изучение технической документации (проектно-конструкторской, нормативной, информационной и эксплуатационной). Разработка схемы измерений, подбор и проверка приборов, тарировка датчиков, отправка приборов и измерительных устройств на объект, получение с объекта. Разработка специальных приспособлений для установки измерительных устройств. Разработка и согласование программ испытаний, перечня подготовительных работ и плана-графика испытаний.



5.18.03. Техническое руководство проведением подготовительных работ (проверка манометров, контроль за изготовлением и установкой приспособлений).



5.18.04. Снятие статических характеристик гидроприводов КОС.



5.18.05. Установка датчиков давления и перемещения. Сборка схемы измерения для осциллографирования переходных процессов системы гидроприводов КОС.



5.18.06. Снятие динамических характеристик системы гидроприводов КОС путем осциллографирования переходных процессов.



5.18.07. Предварительная обработка материалов испытаний. Составление технического акта (предварительное заключение) по результатам испытаний.



5.18.08. Окончательная обработка материалов испытаний. Составление характеристик и таблиц, построение графиков. Анализ результатов испытаний и разработка рекомендаций.



5.18.09. Составление технического отчета.


Расценка работы на одну систему гидроприводов КОС
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3

	 5.18.01 
	131
	100
	66

	5.18.02
	320
	242
	165

	5.18.03
	240
	177
	115

	5.18.04
	785
	589
	392

	5.18.05
	686
	517
	339

	5.18.06
	529
	398
	263

	5.18.07
	220
	168
	115

	5.18.08
	927
	692
	460

	5.18.09
	200
	146
	104

	Итого...
	4038
	3029
	2019

	Примечание. При повторении испытаний (например, с целью проверки эффективности внедрения наладочных мероприятий) расценка работы определяется с коэффициентом 0,8.



     
     

5.19. Наладка установки для консервации турбины подогретым воздухом

     
Характеристика работы
В зависимости от мощности турбины работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - турбины мощностью 500-1000 МВт, работающие на влажном насыщенном паре с давлением до 6 МПа;


2 - турбины мощностью 500-1200 МВт с давлением свежего пара до 24 МПа;


3 - турбины мощностью 250-330 МВт с давлением свежего пара до 24 МПа;


4 - турбины мощностью 160-230 МВт;


5 - турбины мощностью менее 160 МВт.


Объем работы
5.19.01. Ознакомление с запросом заказчика. Составление сметно-договорной документации.



5.19.02. Подбор и ознакомление с нормативно-технической, проектной, заводской и эксплуатационной документацией. Ознакомление на объекте со схемами, конструкцией и состоянием турбоустановки.



5.19.03. Разработка схемы воздушной консервации турбины, проведение необходимых тепловых и гидравлических расчетов, выбор вспомогательного оборудования для проведения консервации по результатам расчетов.



5.19.04. Наблюдение за монтажом схемы воздушной консервации на объекте. Пуск и наладка установки. Проведение опытов с целью определения оптимального режима консервации турбины подогретым воздухом.



5.19.05. Обработка полученных материалов и их анализ.



5.19.06. Составление инструкции по эксплуатации консервационной установки.



5.19.07. Составление технического отчета.


Расценка работы на одну турбину
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	5.19.01
	73
	73
	73
	73
	73

	5.19.02
	490
	469
	418
	370
	296

	5.19.03
	1627
	1574
	1491
	1450
	1287

	5.19.04
	1296
	1234
	1182
	1098
	988

	5.19.05
	357
	347
	326
	305
	262

	5.19.06
	453
	453
	453
	425
	425

	5.19.07
	307
	286
	277
	225
	204

	Итого...
	4603
	4436
	4220
	3946
	3535


     
     

5.20. Выявление технического состояния тепловой схемы паротурбинной установки (турбоустановки)

     
Характеристика работы
Работа предусматривает обследование тепловой схемы стационарной турбоустановки тепловой электростанции в пределах проекта завода-изготовителя и мощности установки. Работа выполняется по следующим группам оборудования:


конденсационная установка мощностью:


1 - более 800 МВт;


2 - 500-800 МВт;


3 - 250-330 МВт;


4 - до 230 МВт;


5 - теплофикационная установка с производственным или (и) отопительным отбором (типа Т, П, ПТ) или турбоустановка с противодавлением (типа Р).


Проведение режимно-наладочных или контрольных испытаний работой не предусматривается.


Объем работы
5.20.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



5.20.02. Ознакомление с технической документацией (проектно-конструкторской, паспортными данными, расчетными и нормативными материалами). Подбор данных по технико-экономическим и эксплуатационным показателям.



5.20.03. Осмотр и проверка схем. Проверка выполнения руководящих и директивных материалов. Оценка состояния тепловой схемы.



5.20.04. Сбор и систематизация материалов по режимам работы оборудования. Изучение режимов работы оборудования.


6.03.04. Обработка материалов, составление технического задания на проектирование установки по химической очистке конденсаторов турбин от минеральных загрязнений, графическое оформление работы (выполнение принципиальной схемы).


Расценка работы на одну установку
	
	

	Шифр
	Прямые затраты, руб.

	6.03.01
	21

	6.03.02
	133

	6.03.03
	506

	6.03.04
	83

	Итого
	743


     
     

6.04. Разработка технических решений на проектирование установок химической обработки охлаждающей воды электростанций

     
Характеристика работы
Работа выполняется для установок химической обработки охлаждающей воды одним из четырех способов:


известкованием;


хлорированием;


подкислением;


фосфатированием.


Объем работы
6.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



6.04.02. Ознакомление с технической документацией по циркуляционному водоснабжению; подбор необходимых справочных и руководящих материалов; осмотр территории электростанции, ознакомление с трактом подвода добавочной воды; подбор данных по химическому и биологическому составу охлаждающей воды и добавочной воды, по составу загрязнения теплообменного оборудования. Ознакомление с данными по работе конденсационной установки, с актами обследования конденсаторов и другого теплообменного оборудования.



6.04.03. Анализ собранных данных, расчет накипеобразующей способности охлаждающей воды, примерная оценка интенсивности загрязнения теплообменного оборудования по сезонам года. Выбор способа обработки воды.



6.04.04. Предварительный расчет режимов обработки по сезонам года. Расчет производительности установки. Выбор места ввода реагента и размещения оборудования базисного склада химикатов. Составление принципиальной технологической схемы разрабатываемой установки, перечня оборудования и технологии обработки. Разработка рекомендаций по компоновке оборудования. Согласование с заказчиком принятых технических решений.



6.04.05. Обработка материалов, составление технического задания на проектирование установки по химической обработке воды, графическое оформление работы (выполнение принципиальной схемы и отдельных чертежей).


Расценка работы на одну установку по обработке воды
	
	

	Шифр
	Прямые затраты, руб.

	6.04.01
	17

	6.04.02
	60

	6.04.03
	68

	6.04.04
	402

	6.04.05
	203

	Итого...
	750

	Примечание. При разработке технических решений для двух и более установок (комбинированный способ обработки воды) расценка работы определяется с коэффициентом 0,7 для второй и каждой последующей установки.



6.05. Анализ технологической части проекта водно-химического и газомасляного хозяйств электростанции (энергопредприятия)

Характеристика работы
В процессе работы проводится анализ технологической части рабочей документации проекта одной установки или системы или устройства следующего типа:


I. Водоподготовительная установка с предочисткой и реагентным хозяйством.


Работа выполняется по пяти видам оборудования:


1 - установка химического обессоливания воды с развитой схемой регенерации и сокращенным количеством стоков;


2 - установка трехступенчатого химического обессоливания воды;


3 - установка химического обессоливания воды с применением мембранных методов;


4 - установка частичного обессоливания;


5 - установка химического обессоливания воды с применением термических методов.


II. Установка для очистки производственных сточных вод с реагентным хозяйством.


Работа выполняется по четырем видам оборудования:


1 - установка для очистки сточных вод с применением осаждения, ионного обмена, термического или мембранного методов;


2 - установка для очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами;


3 - установка для очистки сточных вод от обмывок регенеративных воздухоподогревателей и конвективных поверхностей нагрева котлов;


4 - установка для очистки ливневых вод с территории электростанции (энергопредприятия).


III. Электролизная установка.


Работа выполняется по двум видам оборудования:


1 - установка с блочным включением электролизеров;


2 - установка с единичными электролизерами.


IV. Система рационального ведения водно-химического режима, химического контроля и коррекционной обработки питательной и котловой воды.


Работа выполняется по четырем видам оборудования


1 - тепловая схема в части организации водно-химического режима электростанции с поперечными связями;


2 - внутрикотловые устройства барабанного котла;


3 - тепловая схема в части организации водно-химического режима энергоблока;


4 - схема химической очистки и консервации тепломеханического оборудования с реагентным хозяйством.


V. Установка для очистки конденсатов с реагентным хозяйством.


Работа выполняется по трем видам оборудования:


1 - установка обессоливания, обезмасливания и обезжелезивания производственных конденсатов;


2 - установка для очистки турбинных конденсатов;


3 - установка для очистки общестанционных конденсатов.


VI. Маслохозяйство электростанции (энергопредприятия).


Объем работы
6.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



6.05.02. Ознакомление с проектом. Подбор документации заводов-изготовителей оборудования, нормативно-технической и справочной документации, необходимой для анализа проекта.



6.05.03. Качественная оценка технического уровня, принятых показателей надежности, экономичности эксплуатации и экологической чистоты проекта. Определение соответствия проекта действующим нормам и правилам проектирования и эксплуатации, оснащенности средствами химического и технологического контроля и автоматического регулирования.



6.05.04. Обобщение результатов работы, выводы и итоговые оценки. Составление заключения.


Расценка работы на одну установку
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Тип установки, системы, устройства
	Прямые затраты (руб.) по видам оборудования

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	6.05.01
	1
	86
	64
	87
	49
	52

	
	2
	89
	52
	42
	36
	-

	
	3
	61
	52
	-
	-
	-

	
	4
	54
	61
	54
	39
	-

	
	5
	64
	64
	36
	-
	-

	
	6
	55
	-
	-
	-
	-

	6.05.02
	1
	344
	321
	218
	162
	120

	
	2
	214
	125
	89
	64
	-

	
	3
	156
	100
	-
	-
	-

	
	4
	132
	105
	100
	90
	-

	
	5
	103
	87
	65
	-
	 

	
	6
	168
	-
	-
	-
	-

	6.05.03
	1
	567
	490
	391
	267
	232

	
	2
	390
	229
	160
	133
	-

	
	3
	283
	185
	-
	-
	-

	
	4
	234
	204
	189
	168
	-

	
	5
	210
	173
	134
	-
	-

	
	6
	275
	-
	-
	-
	-

	6.05.04
	1
	244
	247
	176
	116
	92

	 
	2
	168
	97
	76
	58
	-

	 
	3
	125
	82
	-
	-
	-

	 
	4
	101
	93
	78
	68
	-

	 
	5
	85
	82
	61
	-
	-

	 
	6
	103
	-
	-
	-
	-

	Итого
	1
	1241
	1122
	872
	594
	496

	 
	2
	861
	503
	367
	291
	-

	 
	3
	625
	419
	-
	-
	-

	 
	4
	521
	463
	421
	365
	-

	 
	5
	462
	406
	296
	-
	-

	 
	6
	601
	-
	-
	-
	-

	Примечание. При изменении технических условий или объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


0,95 - при анализе проекта установки двухступенчатого обессоливания с предвключенной ступенью ионирования (тип I, вид 2);


0,9 - при анализе проекта установки двухступенчатого обессоливания (тип I, вид 2);


0,75 - при анализе проекта установки двухступенчатого умягчения (тип I, вид 4);


0,7 - при анализе проекта установки, в схеме которой отсутствует одна из фаз очистки - ионный обмен, мембранный или термический метод (тип II, вид 1);


0,7 - при анализе проекта установки, в схеме которой фаза обессоливания заменена фазой умягчения (тип V, вид 1);


0,65 - при анализе проекта установки, в схеме которой отсутствует одна из фаз очистки - обезжелезивание или обезмасливание (тип V, вид 1);


0,55 - при анализе проекта одной из схем - химической очистки или консервации (тип IV, вид 4);


0,45 - при анализе проекта установки одноступенчатого умягчения (тип I, вид 4);


0,4 - при анализе проекта установки с одной фазой очистки - осаждением (тип II, вид 1);


0,2 - при анализе проекта установки стабилизации воды (тип I, вид 4).



     
     

6.06. Оказание технической помощи при проектировании технологической части водно-химического и газомасляного хозяйств электростанции (энергопредприятия)

     
Характеристика работы
Работа выполняется на стадии выпуска рабочей документации. Осуществляется оказание технической помощи при проектировании одной установки или системы или устройства следующего типа:


I. Водоподготовительная установка с предочисткой и реагентным хозяйством.


Работа выполняется по пяти видам оборудования:


1 - установка химического обессоливания воды с развитой схемой регенерации и сокращенным количеством стоков;


2 - установка трехступенчатого химического обессоливания воды;


3 - установка химического обессоливания воды с применением мембранных методов;


4 - установка частичного обессоливания;


5 - установка химического обессоливания воды с применением термических методов.


II. Установка для очистки производственных сточных вод с реагентным хозяйством.


Работа выполняется по четырем видам оборудования:


1 - установка для очистки сточных вод с применением осаждения, ионного обмена, термического или мембранного методов;


2 - установка для очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами;


3 - установка для очистки сточных вод от обмывок регенеративных воздухоподогревателей и конвективных поверхностей нагрева котлов;


4 - установка для очистки ливневых вод с территории электростанции (энергопредприятия).


III. Электролизная установка.


Работа выполняется по двум видам оборудования:


1 - установка с блочным включением электролизеров;


2 - установка с единичными электролизерами.


IV. Системы рационального ведения водно-химического режима химического контроля и коррекционной обработки воды.


Работа выполняется по трем видам оборудования:


1 - тепловая схема в части организации водно-химического режима электростанции с поперечными связями;


2 - тепловая схема в части организации водно-химического режима энергоблока;


3 - схема химической очистки и консервации тепломеханического оборудования.


V. Установка для очистки конденсатов с реагентным хозяйством.


Работа выполняется по трем видам оборудования:


1 - установка для обессоливания, обезмасливания и обезжелезивания производственных конденсатов;


2 - установка для очистки общестанционных конденсатов.


VI. Маслохозяйство тепловой электростанции (энергопредприятия).


Объем работы
6.06.01. Ознакомление с заявкой, составление сметно-договорной документации.



6.06.02. Ознакомление с исходными материалами технологической части проекта установки. Подбор и систематизация нормативно-технической и справочной документации, необходимой для работы.



6.06.03. Рассмотрение общих вопросов по технологической схеме и компоновке оборудования; определение технико-экономических и экологических характеристик и специфических особенностей оборудования; составление и согласование с заказчиком замечаний по рассматриваемым вопросам.



6.06.04. Выбор и согласование с заказчиком принципиальной технологической схемы (технических решений) и компоновки оборудования, подбор типовых проектных решений для аналогичного оборудования. Участие в разработке и контроль за внедрением согласованных решений. Оформление технических решений, схем, пояснительных записок с необходимыми расчетами.


Расценка на проект одной установки
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Тип установки, системы, устройства
	Прямые затраты (руб.) по видам оборудования

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5

	6.06.01
	1
	65
	124
	114
	55
	28

	 
	2
	71
	54
	44
	36
	-

	 
	3
	64
	54
	-
	-
	-

	 
	4
	63
	38
	43
	-
	 

	 
	5
	53
	36
	28
	-
	-

	 
	6
	64
	-
	-
	-
	-

	6.06.02
	1
	396
	277
	174
	215
	193

	 
	2
	244
	134
	99
	72
	-

	 
	3
	160
	103
	-
	-
	-

	 
	4
	130
	123
	97
	-
	-

	 
	5
	125
	103
	83
	-
	-

	 
	6
	152
	-
	-
	-
	-

	6.06.03
	1
	811
	697
	513
	487
	386

	 
	2
	558
	337
	229
	193
	-

	 
	3
	408
	276
	-
	-
	-

	 
	4
	335
	285
	232
	-
	-

	 
	5
	308
	252
	198
	-
	-

	 
	6
	395
	-
	-
	-
	 

	6.06.04
	1
	1054
	904
	677
	639
	497

	
	2
	707
	436
	311
	229
	-

	 
	3
	524
	359
	-
	-
	-

	 
	4
	434
	358
	310
	-
	-

	 
	5
	409
	327
	239
	-
	-

	 
	6
	509
	-
	-
	-
	-

	Итого
	1
	2326
	2002
	1478
	1396
	1104

	
	2
	1580
	961
	683
	530
	-

	
	3
	1156
	792
	-
	-
	-

	
	4
	962
	804
	682
	-
	-

	
	5
	895
	718
	548
	-
	-

	
	6
	1120
	-
	-
	-
	-

	Примечание. При изменении технических условий или объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


0,95 - при оказании технической помощи по проектированию установки двухступенчатого обессоливания с предвключенной ступенью ионирования (тип I, вид 2);


0,9 - при оказании технической помощи по проектированию установки двухступенчатого обессоливания (тип I, вид 2);


0,75 - при оказании технической помощи по проектированию установки двухступенчатого умягчения (тип I, вид 4);


0,7 - при оказании технической помощи по проектированию установки, в схеме которой отсутствует одна из фаз очистки - ионный обмен, мембранный или термический метод (тип II, вид 1);


0,7 - при оказании технической помощи по проектированию установки, в схеме которой фаза обессоливания заменена фазой умягчения (тип V, вид 1);


0,65 - при оказании технической помощи по проектированию установки, в схеме которой отсутствует одна из фаз очистки - обезмасливание или обезжелезивание (тип V, вид 1);


0,55 - при оказании технической помощи по проектированию одной из схем - химической очистки или консервации (тип IV, вид 3);


0,45 - при оказании технической помощи по проектированию установки одноступенчатого умягчения (тип I, вид 4);


0,4 - при оказании технической помощи по проектированию установки с одной фазой очистки - осаждением (тип II, вид 1);


0,2 - при оказании технической помощи по проектированию установки стабилизации воды (тип I, вид 4).



     
     

6.07. Разработка технических решений по организации бессточных систем водоснабжения

     
Характеристика работы
Работа предусматривает обследование технологических процессов и оборудования ТЭС, связанных с потреблением воды и отведением сточных вод, а также разработку рекомендаций и технических решений по обеспечению бессточного режима работы ТЭС, работающих на твердом топливе.


В зависимости от количества котлов (энергетических и водогрейных) работа выполняется по следующим категориям сложности:


1 - электростанции с количеством котлов 10-15;


2 - электростанции с количеством котлов 5-9;


3 - электростанции с количеством котлов до 4.


Объем работы
6.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



6.07.02. Подбор, систематизация и анализ нормативных, справочных, методических и других документов. Ознакомление с проектной документацией, характеристикой технологического оборудования и эксплуатационными документами. Уточнение и согласование с заказчиком программы работ.



6.07.03. Выявление состояния эксплуатации технологического оборудования, являющегося источником образования сточных вод. Выявление состояния эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений.



6.07.04. Уточнение количественной и качественной характеристики сточных вод, составление фактического баланса по водопотреблению и водоотведению.



6.07.05. Разработка технических решений по сокращению расхода сточных вод, расчет водопотребления и водоотведения при различных режимах работы электростанции с учетом мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению.



6.07.06. Разработка технических решений по обеспечению бессточного режима работы электростанции.



6.07.07. Составление технического отчета.


Расценка работы на одну электростанцию
7.08.02. Разработка организационной структуры управления.



7.08.03. Определение численности промышленно-производственного персонала, распределение по структурным подразделениям, составление проекта штатного расписания для пускового периода.



7.08.04. Определение численности промышленно-производственного персонала, распределение по структурным подразделениям, составление проекта штатного расписания для периода постоянной эксплуатации.



7.08.05. Определение состава служебных и вспомогательных производственных помещений, их площадей и расположения.



7.08.06. Разработка перечней средств оснащения лабораторий, технологических групп и участков, служебных помещений.



7.08.07. Выбор формы ремонта оборудования, периодичности и длительности ремонта, расчет численности привлеченного персонала.



7.08.08. Разработка рекомендаций по организации мастерских по ремонту оборудования и складских помещений (состав, площади, расположение; перечни средств оснащения мастерских).



7.08.09. Разработка рекомендаций по механизации ремонтных работ (перечни средств малой механизации, организация энергоразводок по помещениям ГЭС).



7.08.10. Разработка рекомендаций по организации ремонта гидротехнических сооружений и производственных зданий, составу и размещению стройдвора, оснащению мастерских стройдвора.



7.08.11. Составление технического отчета.


Расценка работы на один энергообъект
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по категориям сложности

	 
	1
	2
	3

	7.08.01
	277
	100
	198

	7.08.02
	292
	292
	-

	7.08.03
	251
	166
	251

	7.03.04
	290
	290
	290

	7.08.05
	310
	310
	-

	7.08.06
	430
	430
	-

	7.08.07
	154
	154
	-

	7.08.08
	258
	258
	-

	7.08.09
	288
	288
	-

	7.08.10
	344
	344
	-

	 7.08.11
	625
	433
	180

	Итого...
	3519
	3065
	919

	Примечание. При изменении технических условий расценка определяется со следующими коэффициентами:


1,5 - для каскадов ГЭС мощностью свыше 1000 МВт;


1,1 - для ГЭС и ГАЭС мощностью свыше 3000 МВт;


0,8 - для ГЭС и ГАЭС мощностью менее 1000 МВт и каскадов ГЭС мощностью менее 350 МВт.



     
     
Раздел 8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЭС. АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА

     

8.1. Контроль за монтажом и приемка из монтажа главных паропроводов

     
Характеристика работы
Работой предусматривается контроль за монтажом и участие в приемке из монтажа паропроводов свежего и вторично перегретого пара от выходных коллекторов котлов до стопорных клапанов турбин с ответвлениями, дренажами и опорно-подвесной системой.


Данной работой не предусмотрены следующие работы, обычно совмещаемые с монтажом:


ревизия, настройка и опробование установленной на паропроводе арматуры;


техническое руководство и контроль за работой основного оборудования в ходе выполнения предпусковых работ по паропроводам (гидравлики и продувки);


регулировка опорно-подвесной системы;


контроль за монтажом и приемка из монтажа элементов паропроводов принципиально новых конструкций. Расценка на указанные работы оценивается дополнительно по согласованию с заказчиком.


В зависимости от мощности энергоблока работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - 800 МВт;


2 - 500 МВт;


3 - 250-330 МВт;


4 - до 230 МВт.


Объем работы
8.01.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.01.02. Ознакомление с проектной документацией, нормалями на изготовление деталей паропроводов, проектом организации монтажа.



8.01.03. Контроль за монтажом паропроводов. Составление перечней замечаний по выявленным дефектам монтажа, проекта и изготовления. Участие в разработке рекомендаций по устранению дефектов.



8.01.04. Участие в приемке из монтажа собственно паропровода, опорно-подвесной системы и вспомогательных паропроводов.



8.01.05. Разработка технологии проведения предпусковых операций (гидравлика и продувка).



8.01.06. Проверка расширений паропроводов, работы опор, дренажей, отсутствия вибрации в ходе первых пусков и комплексного опробования.



8.01.07. Составление технического отчета по проведенной работе.


Расценка работы на один энергоблок
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3
	4

	8.01.01
	95
	76
	69
	51

	8.01.02
	209
	171
	120
	86

	8.01.03
	1106
	915
	678
	506

	8.01.04
	612
	544
	394
	298

	8.01.05
	412
	358
	240
	141

	8.01.06
	898
	660
	518
	374

	8.01.07
	449
	371
	254
	199

	Итого...
	3781
	3095
	2273
	1655

	Примечание. При изменении технических условий или объема работ расценка определяется со следующими коэффициентами:


1,2 - для головных и серийных энергоблоков, отличающихся от освоенных новыми типоразмерами труб и фасонных деталей;


0,6 - для установок или энергоблоков без промперегрева (по четвертой группе оборудования).



     
     

8.02. Техническая помощь в проведении "чистого" монтажа трубопроводов на энергоблоках электростанции

     
Характеристика работы
Работой предусматривается проведение "чистого" монтажа на трубопроводах питательной воды или паропроводах свежего пара и пара промперегрева.


Работа выполняется на следующих энергоблоках в зависимости от их мощности;


1 - свыше 330 МВт;


2 - 100-330 МВт;


3 - менее 100 МВт.


Объем работы
8.02.01. Ознакомление с заданием, составление сметно-договорной документации.



8.02.02. Подбор, изучение и анализ проектной, заводской и нормативной документации. Составление перечня замечаний по проекту и разработка предложений по их устранению.



8.02.03. Составление, согласование и утверждение программы проведения работ методом "чистого" монтажа с разработкой технической документации.



8.02.04. Составление графика проведения работ методом "чистого" монтажа на основании графиков монтажных и пусконаладочных работ. Согласование его с заказчиком.



8.02.05. Разработка журналов контроля технологических операций при проведении работ методом "чистого" монтажа.



8.02.06. Осмотр участка для проведения работ методом "чистого" монтажа. Составление ведомости дефектов. Контроль за устранением дефектов.



8.02.07. Инструктаж персонала, участвующего в работах методом "чистого" монтажа.



8.02.08. Техническая помощь при разметке технологических врезок (КИП и автоматики, химического контроля, присоединения других систем) на блоках трубопроводов.



8.02.09. Техническая помощь при ведении технологического процесса очистки, консервации и сборки блоков трубопроводов на сборочной площадке. Заполнение журналов контроля технологических операций.



8.02.10. Составление перечня дефектов, выявленных в процессе очистки, консервации и транспортировки блоков трубопроводов в главный корпус. Разработка рекомендаций по устранению дефектов. Контроль за устранением дефектов. Заполнение журнала контроля технологических операций.



8.02.11. Техническая помощь при проведении работ методом "чистого" монтажа в главном корпусе. Заполнение журнала контроля технологических операций.



8.02.12. Обработка результатов работ методом "чистого" монтажа. Составление акта завершения работ, выполненных методом "чистого" монтажа и свидетельства о чистоте трубопроводов. Составление отчета о проведении работ методом "чистого" монтажа.


Расценка работы на один тип трубопровода
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3

	8.02.01
	193
	156
	92

	8.02.02
	401
	335
	251

	8.02.03
	329
	244
	188

	8.02.04
	145
	116
	87

	8.02.05
	49
	49
	49

	8.02.06
	364
	293
	203

	8.02.07
	10
	10
	10

	8.02.08
	295
	236
	166

	8.02.09
	2625
	1928
	1459

	8.02.10
	336
	275
	213

	8.02.11
	1960
	1711
	1171

	8.02.12
	380
	279
	214

	Итого…
	7087
	5632
	4103

	Примечание. При изменении технических условий или объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


0,85 - при проведении работ на трубопроводах основного конденсата;


0,7 - при проведении работ на маслопроводах смазки турбоагрегата или на паропроводах собственных нужд;


0,55 - при проведении работ на трубопроводах питательной воды или паропроводах свежего пара и пара промперегрева на ТЭС с поперечными связями;


0,5 - при проведении работ на трубопроводах водяного охлаждения статора генератора;


0,35 - при проведении работ на маслопроводах уплотнения вала генератора;


0,3 - при проведении работ на маслопроводах системы регулирования турбоагрегата;


0,15 - при проведении работ на маслопроводах ПЭН и ТПН;


0,1 - при проведения работ на маслопроводах тягодутьевых механизмов.



     
     

8.03. Оказание технической помощи при проведении ревизии электрифицированной арматуры

     
Характеристика работы
Работа выполняется на электрифицированной арматуре в количестве до 10 единиц.


Объем работы
8.03.01. Ознакомление с заданием. Составление сметно-договорной документации.



8.03.02. Изучение проектной, заводской, технологической, нормативной документации. Составление графика проведения ревизии арматуры на основании графиков пусконаладочных работ.



8.03.03. Технический контроль при проведении ревизии арматуры, составление перечня замечаний и дефектов.



6.03.04. Контроль за устранением дефектов.



8.03.05. Опробование дистанционного управления работой арматуры, определение характеристик работы арматуры.



8.03.06. Контроль за устранением выявленных дефектов, доведение работы арматуры до проектных требований.


Расценка работы на ревизию до 10 единиц арматуры
	
	

	Шифр
	Прямые затраты, руб.

	8.03.01
	11

	8.03.02
	11

	8.03.03
	23

	8.03.04
	11

	8.03.05
	23

	8.03.06
	11

	Итого...
	90

	Примечание. При увеличении количества электрифицированной арматуры свыше 10 расценка на каждые полные и неполные 10 единиц определяется с коэффициентом 0,8.



     
     

8.04. Организация контроля за тепловыми перемещениями паропроводов электростанций

     
Характеристика работы
В работе предусматривается проведение комплекса мероприятий по организации эксплуатационного контроля за тепловыми перемещениями одной нитки станционного паропровода от котла до турбины.


В зависимости от мощности энергоустановки работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - 1201-1500 МВт;


2 - 801-1200 МВт;


3 - 331-800 МВт;


4 - 231-330 МВт;


5 - 131-230 МВт;


6 - до 130 МВт.


Объем работы
8.04.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.04.02. Подбор нормативных, справочных и методических документов; подбор и ознакомление с проектной, монтажной и эксплуатационной документацией на паропроводы. Составление рабочих схем паропроводов и формуляров измерения тепловых перемещений.



8.04.03. Обследование состояния паропроводов: проверка работоспособности системы крепления и отсутствия защемлений паропроводов. Составление перечня недостатков и замечаний с рекомендациями по их устранению. Разработка рекомендаций по расположению и установке индикаторов перемещений на паропроводах. Анализ результатов проектных расчетов и определение проектных значений перемещений в рекомендуемых местах установки индикаторов.



8.04.04. Оказание технической помощи при установке индикаторов перемещений, осуществление контроля за работой индикаторов и измерение их показаний при двух-трех прогревах и расхолаживаниях паропроводов. Обучение персонала и оказание консультаций по осуществлению контроля за тепловыми перемещениями паропроводов.



8.04.05. Обработка и анализ результатов измерений показаний индикаторов, оценка соответствия фактических перемещений паропроводов проектным; выявление причин несоответствия перемещений; разработка рекомендаций по их устранению; составление технического отчета.


Расценка работы на одну нитку паропровода
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.04.01
	70
	70
	58
	58
	49
	48

	8.04.02
	275
	228
	212
	168
	116
	106

	8.04.03
	229
	194
	178
	145
	107
	89

	8.04.04
	179
	161
	148
	117
	87
	70

	8.04.05
	231
	203
	177
	141
	106
	89

	Итого...
	984
	856
	773
	629
	465
	402

	Примечание. При изменении технических условий или объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


0,8 - для второй и каждой последующей нитки паропровода при одновременном проведении работы на нескольких нитках паропровода одной энергоустановки;


0,4 - для каждого участка паропровода между неподвижными опорами или от врезки в основную магистраль до неподвижной опоры при проведении работы на паропроводах собственных нужд, паросборных коллекторов (переключающей магистрали энергоустановок с поперечной связью) или ответвлений на РОУ, БРОУ или к предохранительным клапанам и т.д.



     
     

8.05. Выполнение поверочных расчетов на прочность по фактическим значениям тепловых перемещений паропроводов электростанций

     
Характеристика работы
Предусматривается проведение специальных (нетиповых) расчетов на прочность одной нитки станционного паропровода от котла до турбины, для которых разность фактических и проектных тепловых перемещений превышает нормативные значения.


В зависимости от мощности энергоустановки работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - более 800 МВт;


2 - 331-800 МВт;


3 - до 330 МВт.


Объем работы
8.05.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.05.02. Подбор материалов и ознакомление с проектной, монтажной и эксплуатационной документацией на паропроводы. Разработка расчетных схем.



8.05.03. Обследование технического состояния паропроводов. Оценка достаточности количества установленных индикаторов перемещений для учета результатов измерений их показаний в расчете. Оценка достоверности проектных расчетов на основе анализа данных проекта, фактического исполнения и условий эксплуатации паропровода.



8.05.04. Составление заданий на расчет с учетом фактических перемещений паропроводов, проведение расчетов и обработка результатов.



8.05.05. Анализ результатов расчетов, оценка напряженного состояния паропроводов и силового его воздействия на присоединенное оборудование. Составление заключения.


Расценка работы на одну нитку паропровода
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3

	8.05.01
	49
	39
	30

	8.05.02
	174
	116
	97

	8.05.03
	243
	213
	174

	8.05.04
	485
	399
	368

	8.05.05
	362
	322
	264

	Итого
	1313
	1089
	933

	Примечания: 1. При одновременном проведении работы на нескольких нитках паропроводов одной энергоустановки расценка для второй и каждой последующей нитки паропровода определяется с коэффициентом 0,8. 


2. Расценка работы не учитывает затраты на услуги специализированных вычислительных организаций в проведении расчетов.



     
     

8.06. Оказание технической помощи по контролю за технологией сварки на трубопроводах и оборудовании электростанций

     
Характеристика работы
Работа предусматривает техническую помощь по организации контроля за выполнением сварных соединений на одном энергоблоке электростанции. В зависимости от мощности энергоблоков работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - более 1200 МВт;


2 - 801-1200 МВт;


3 - 331-800 МВт;


4 - 231-330 МВт;


5 - до 230 МВт.


Объем работы
8.06.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.06.02. Ознакомление с технической документацией (проектной, заводской, монтажной), корректировка и составление схем расположения сварных соединений, техническая помощь в оформлении исполнительных схем.


8.06.03. Ревизия оборудования, приспособлений и инструмента. Проверка правильности хранения электродов и их качества, технический контроль за сваркой контрольных стыков и оценка их качества.



8.06.04. Наблюдение за правильностью технологии сварки, термообработки стыкуемых трубных элементов котла, турбины, паропроводов.



8.06.05. Наблюдение за правильностью технологии сборки и сварки хребтовых балок.



8.06.06. Контроль за исправлением дефектов сварных соединений паропроводов, корпусов арматуры [image: image1.jpg]


100 мм и более путем подварки; составление заключений по данным надзора.


 

8.06.07. Оценка прочностных свойств сварных соединений паропроводов свежего пара и пара горячего промперегрева безобразцовыми методами (выборочно 10%).



8.06.08. Техническая помощь при разработке технологии сварки нестандартных сварных соединений.



8.06.09. Обработка полученных данных и анализ результатов, составление сводных таблиц, схем, диаграмм, разработка и составление рекомендаций.



8.06.10. Составление технического отчета.


Расценка работы на один энергоблок
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	
	1
	2
	3
	4
	5

	8.06.01
	48
	48
	48
	48
	48

	8.06.02
	474
	436
	345
	240
	167

	8.06.03
	447
	367
	328
	199
	199

	8.06.04
	524
	476
	286
	210
	148

	8.06.05
	447
	366
	-
	-
	-

	8.06.06
	495
	395
	309
	238
	200

	8.06.07
	426
	388
	307
	216
	147

	8.06.08
	448
	366
	328
	285
	247

	8.06.09
	388
	345
	248
	248
	167

	8.06.10
	298
	217
	209
	209
	166

	Итого...
	3995
	3404
	2408
	1893
	1489


     
     

8.07. Определение свойств металла элементов теплоэнергетического оборудования по результатам неразрушающего контроля

     
Характеристика работы
Работа проводится для оценки фактического состояния элементов теплоэнергетического оборудования в количестве до 10 единиц и определения возможности их надежной эксплуатации.


Под элементом теплоэнергетического оборудования подразумевается прямая труба, гиб трубы, литая деталь, деталь барабана, сварное соединение и т.п.


Объем работы
8.07.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.07.02. Подбор технической документации, подготовка и опробование приборов, разметка мест проведения испытаний, технический надзор за подготовкой мест исследований.



8.07.03. Нанесение по 3-5 отпечатков на каждом элементе переносным твердомером, измерение диаметров отпечатков.



8.07.04. Определение значений твердости по 3-5 отпечаткам и расчет прочностных характеристик.



8.07.05. Составление протокола по определению механических свойств.



8.07.06. Проведение для металлографического исследования зачистки, шлифовки, полировки, травления, обезжиривания, промывки 10 шлифов, просмотр микроструктуры, получение оттисков.



8.07.07. Просмотр оттисков микроструктуры, фотографирование с 2-4-кратным увеличением, печатание фотографий в 4 экземплярах.



8.07.08. Составление протокола по металлографическому исследованию.



8.07.09. Отбор проб для проведения химических анализов (карбидного анализа, определения свободного графита и т.п.).



8.07.10. Составление заключения по результатам неразрушающего контроля для всего объекта исследования.


Расценка работы на контроль до 10 элементов
	
	

	Шифр
	Прямые затраты, руб.

	8.07.01
	9

	8.07.02
	24

	8.07.03
	18

	8.07.04
	18

	3.07.05
	10

	8.07.06
	37

	8.07.07
	61

	8.07.08
	24

	8.07.09
	21

	8.07.10
	95

	Итого...
	317

	Примечания: 1. Работа может выполняться как в полном объеме, так и по отдельным видам исследований. При этом расценка определяется по соответствующим этапам с учетом затрат по пп.8.07.01 и 8.07.02. 


2. При большем количестве элементов теплоэнергетического оборудования расценка работы определяется с коэффициентом 0,1 на каждый элемент сверх 10 предусмотренных. 


3. Расценка работы не учитывает затраты на проведение химических анализов.



     
     

8.08. Техническая инвентаризация и анализ данных заводского контроля элементов основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования

     
Характеристика работы
Входному контролю подлежит металл элементов теплоэнергетических установок с давлением 9,0 МПа и выше (например: труба, гиб, сварное соединение, литая деталь и т.п.).


Объем работы
8.08.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.08.02. Подбор чертежей, формуляров, проектной документации, подбор директивных материалов, составление объемов и планов контроля по узлам и видам контроля.



8.08.03. Анализ данных заводских сертификатов по химическому составу, механическим свойствам, микроструктуре в соответствии с требованиями НТД. Сверка маркировок, выбитых на сборочных деталях, с сертификатными данными на эти детали: номер чертежа и номер позиции, обозначение спецификации, наружный диаметр, толщина стенки, марка стали, номер плавки, параметры среды.



8.08.04. Визуальный контроль элементов с измерением геометрических размеров дефектов и сопоставление их параметров с допустимыми значениями. Составление заключений по результатам контроля.


8.08.05. Измерение геометрических размеров элементов: катета сварного шва, диаметра, толщины стенки трубы, исходных диаметров по реперам ползучести, расчет овальности. Составление заключений по результатам измерительного контроля.



8.08.06. Составление схемы паропроводов с расстановкой реперов для замеров ползучести металла. Контроль за установкой реперов на монтаже.



8.08.07. Обобщение и анализ полученных результатов. Составление таблиц и заключения.


Расценка работы на 100 элементов
	
	

	Шифр
	Прямые затраты, руб.

	8.08.01
	30

	8.08.02
	68

	8.08.03
	81

	8.08.04
	32

	8.08.05
	243

	8.08.06
	98

	8.08.07
	54

	Итого...
	606

	Примечание. При изменении количества элементов расценка определяется с коэффициентом 0,15 на каждые полные и неполные 20 элементов уменьшения или увеличения их количества против 100 предусмотренных.



     
     

8.09. Оказание технической помощи при проектировании главных паропроводов ТЭС

     
Характеристика работы
Работа предусматривает участие при рабочем проектировании главных паропроводов (свежего пара и пара горячего промперегрева) ТЭС.


В зависимости от мощности энергоустановки работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - 1201-1500 МВт;


2 - 801-1200 МВт;


3 - 331-800 МВт;


4 - 231-330 МВт;


5 - 131-230 МВт;


6 - 51-130 МВт;


7 - до 50 МВт.


Объем работы
8.09.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.09.02. Подбор нормативно-технической и справочной документации. Ознакомление с исходными материалами проекта паропроводов, типовыми проектными решениями и принятой программой расчета паропроводов на прочность; подбор и ознакомление с проектом главных паропроводов в пределах котла и турбины.



8.09.03. Анализ схемных, компоновочных и конструкторских решений по трассировке, выбору системы крепления, контролю за тепловыми перемещениями и обеспечению доступа для ремонта и эксплуатационного контроля за паропроводами.



8.09.04. Анализ исходных данных для расчета паропроводов на прочность. Оказание технической помощи при разработке расчетных схем и проведение необходимого объема расчетов паропроводов с учетом режимов работы и ремонтно-технологических операций на оборудовании; рассмотрение и согласование результатов расчетов для реализации их в проекте, оценка расчетных усилий на присоединенное оборудование.



8.09.05. Составление перечня замечаний и предложений по усовершенствованию проектных решений и согласование их с проектной организацией.


Расценка работы на одну энергосистему
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.09.01
	91
	74
	70
	62
	44
	35
	35

	8.09.02
	454
	342
	268
	202
	148
	112
	104

	8.09.03
	642
	538
	500
	318
	227
	171
	164

	8.09.04
	863
	650
	511
	380
	270
	206
	198

	8.09.05
	222
	186
	135
	106
	79
	52
	42

	Итого...
	2272
	1790
	1484
	1068
	768
	576
	543


     
     

8.10. Составление исполнительных схем и заполнение формуляров трубопроводов, подведомственных правилам Госгортехнадзора СССР

     
Характеристика работы
Работой предусматривается составление технической документации на все трубопроводы (паропроводы) энергоблока, подведомственные Госгортехнадзору СССР, кроме паропроводов свежего пара, горячего и холодного промперегрева и трубопроводов питательной воды, оформление технической документации на которые предусмотрено прейскурантом на экспериментально-наладочные работы.


Работа выполняется на следующих энергоблоках в зависимости от их мощности:


1 - 300 МВт и выше,


2 - менее 300 МВт.


Объем работы
8.10.01. Ознакомление с заданием. Составление сметно-договорной документации.



8.10.02. Изучение и анализ заводской, технологической и нормативной документации.



8.10.03. Подбор документации по составлению исполнительных схем и заполнение формуляров на них.



8.10.04. Внешний осмотр трубопроводов, подведомственных Госгортехнадзору СССР. Проверка соответствия размеров, расположения подвесок, сварных швов, технологических врезок для КИП и автоматики и химического контроля.



8.10.05. Составление исполнительных схем с указанием расположения технологических врезок, сварных швов, подвесок, реперов и врезок для КИП и автоматики и химического контроля.



8.10.06. Согласование и утверждение исполнительных схем заказчиков.



8.10.07. Заполнение формуляров тепловых расширений и затяжки пружинных опор после пуска энергоблока.


Расценка работы на один энергоблок
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2

	8.10.01
	274
	192

	8.10.02
	347
	270

	8.10.03
	264
	211

	8.10.04
	668
	400

	8.10.05
	1782
	1238

	8.10.06
	292
	195

	8.10.07
	778
	554

	Итого...
	4405
	3060


     
     

8.11. Оказание технической помощи электростанциям в повышении эксплуатационных характеристик и надежности энергетической арматуры высокого и сверхвысокого давления

     
Характеристика работы
Работа выполняется во время (в период подготовки) ремонта или модернизации энергетического оборудования и предусматривает повышение эксплуатационных характеристик арматуры с рабочим давлением 10 МПа (100 кгс/cм[image: image2.jpg]


) и выше и условным проходным сечением [image: image3.jpg]


50 мм.


В зависимости от единичной установленной мощности объекта работа выполняется по следующим категориям сложности:


1 - более 800 МВт;


2 - 501-800 МВт;


3 - 331-500 МВт;


4 - 161-330 МВт;


5 - до 160 МВт.


Объем работы
8.11.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.11.02. Подбор исходных справочных и руководящих материалов по основному оборудованию энергоустановки; ознакомление с тепловой схемой, фактическими режимами работы оборудования, типоразмерами арматуры, включенной в схему управления, и размещением ее на объекте.



8.11.03. Подбор и изучение технической документации на арматуру, рабочих чертежей, ТУ на изготовление и монтаж, заводских и местных инструкций по эксплуатации и ремонту.



8.11.04. Осмотр рабочих органов запорной арматуры, выявление конструктивных и технологических дефектов и техническое руководство по их устранению.



8.11.05. Осмотр рабочих органов регулирующей арматуры, выявление соответствия расходных характеристик установленной на объекте арматуры требованиям проекта и фактическим условиям эксплуатации; выявление конструктивных и технологических дефектов; техническое руководство по их устранению.



8.11.06. Осмотр и дефектация механической части электроприводов арматуры; техническое руководство по устранению выявленных дефектов.



8.11.07. Осмотр, проверка и настройка импульсно-предохранительных устройств свежего пара и пара промперегрева.



8.11.08. Контроль за работой модернизированной арматуры в начальный период ее эксплуатации; корректировка ее рабочих характеристик.



8.11.09. Обобщение материалов наблюдений и разработка рекомендаций по совершенствованию ненадежных узлов и конструкций арматуры и повышению технического уровня ее эксплуатации.



8.11.10. Составление технического отчета.


Расценка работы на комплект арматуры одной энергоустановки (энергоблока)
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по категориям сложности

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	8.11.01
	66
	41
	31
	31
	24

	8.11.02
	494
	369
	326
	230
	208

	8.11.03
	364
	263
	222
	192
	174

	8.11.04
	481
	329
	262
	227
	217

	8.11.05
	364
	263
	222
	192
	174

	8.11.06
	576
	411
	383
	187
	177

	8.11.07
	645
	571
	518
	401
	254

	8.11.08
	759
	631
	522
	423
	364

	8.11.09
	270
	193
	174
	161
	142

	8.11.10
	371
	286
	249
	194
	166

	Итого...
	4390
	3357
	2909
	2238
	1900

	Примечание. При проведении дополнительного объема работы на арматуре среднего и низкого давления расценка определяется с коэффициентом 1,3.



     
     

8.12. Разработка технических решений по совершенствованию ненадежных узлов и конструкций арматуры

     
Характеристика работы
Работа предусматривает разработку новых конструкций арматуры, а также разработку технических решений и мероприятий по рационализации ненадежных узлов арматуры. Работа выполняется по следующим категориям сложности:


1 - арматура РОУ и БРОУ, главные предохранительные клапаны ИПУ, быстродействующие отсечные клапаны, регулирующие питательные клапаны котлов, запорная арматура с условным проходом свыше 200 мм, арматура ПВД;


2 - запорная арматура [image: image4.jpg]


<200 мм, регулирующие (кроме РПК и дроссельные клапаны, импульсные клапаны ИПУ, клапаны рециркуляции и продувки и т.п.;


3 - отдельные узлы и детали арматуры, модернизация которых осуществляется без изменения основополагающих конструктивных решений.


Объем работы
8.12.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.12.02. Анализ существующих конструктивных решений, патентной и технической литературы, каталогов и т.п.



8.12.03. Эскизная проработка технического решения модернизируемого изделия и его узлов.



8.12.04. Составление технического описания конструкции, принципа действия; выполнение основных гидравлических и прочностных расчетов; оформление пояснительной записки.



8.12.05. Разработка чертежей общих видов, узлов и деталей изделия. Составление спецификаций, ведомости покупных изделий. Разработка требований к технологии изготовления, монтажу и эксплуатации опытных образцов.



8.12.06. Техническое руководство монтажом, наладкой и испытаниями опытных образцов. Составление акта испытания.


Расценка работы на один типоразмер арматуры
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по категориям сложности

	
	1
	2
	3

	8.12.01
	27
	27
	18

	8.12.02
	89
	53
	35

	8.12.03
	36
	27
	27

	8.12.04
	108
	91
	55

	8.12.05
	290
	195
	129

	8.12.06
	271
	179
	143

	Итого...
	821
	572
	407


     
     

8.13. Проведение восстановительной термической обработки (ВТО) труб и сварных соединений паропроводов

     
Характеристика работы
Работа по восстановлению исходных свойств металла труб и сварных соединений паропроводов проводится на паропроводе, зарегистрированном под одним номером, независимо от марки стали, типоразмера, наработки труб.


Объем работы
8.13.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.13.02. Отработка режимов ВТО на вырезанном участке паропроводной трубы длиной 0,5 м или сварного соединения.



8.13.03. Анализ технической документации по паропроводу, зарегистрированному в Госгортехнадзоре СССР под одним номером, определение количества мест проведения ВТО.



8.13.04. Техническое руководство работами по проведению ВТО на участке трубы длиной 0,5 м или сварном соединении.


8.13.05. Проведение работ по ВТО на участке трубы длиной 0,5 м или сварном соединении.



8.13.06. Техническое руководство работами по отбору проб металла после ВТО на паропроводе, зарегистрированном в Госгортехнадзоре СССР под одним номером.



8.13.07. Составление технического отчета с рекомендациями.


Расценка работы на участок трубы длиной 0,5 м или сварное соединение одного паропровода
	
	

	Шифр
	Прямые затраты, руб.

	8.13.01
	29

	8.13.02
	22

	8.13.03
	48

	8.13.04
	9

	8.13.05
	15

	8.13.06
	22

	8.13.07
	106

	Итого...
	251

	Примечания: 1. Объем работы определяется по согласованию с заказчиком (возможно выполнение по отдельным этапам). 


2. При увеличении объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


1,0 - на каждый участок труб длиной 0,5 м или сварное соединение паропровода, зарегистрированного в Госгортехнадзоре СССР под другим номером;


0,2 - на каждые последующие участки труб длиной 0,5 м или сварные соединения одного паропровода.



     
     

8.14. Экспертиза эксплуатационно-технической документации по контролю металла элементов теплоэнергетического оборудования и определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации

Характеристика работы
Работа предусматривает экспертизу документации по контролю металла элементов теплоэнергетического оборудования, работающего при температуре 450 °С и выше, для определения возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.


Под элементом теплоэнергетического оборудования подразумевается котел, паропровод или его участок, зарегистрированные под одним номером Госгортехнадзора СССР, или турбина, на которые составлены формуляры в соответствии с требованием НТД.


Объем работы
8.14.01. Экспертная оценка материалов контроля металла элементов теплоэнергетического оборудования с анализом температурного режима, данных измерений остаточных деформаций, толщин стенок, овальности, результатов дефектоскопии и неразрушающих методов контроля для оборудования, зарегистрированного в Госгортехнадзоре СССР под одним номером.



8.14.02. Проведение расчетов на прочность с определением приведенных напряжений или допускаемой толщины стенки по фактическим данным для одной прямой трубы.



8.14.03. Повторное рассмотрение материалов обследования после получения дополнительных сведений и уточнений (при необходимости).



8.14.04. Составление заключения и определение расценки проведенной работы для оборудования, зарегистрированного в Госгортехнадзоре СССР под одним номером.


Расценка работы на комплект материалов
	
	

	Шифр
	Прямые затраты, руб.

	8.14.01
	37

	8.14.02
	10

	8.14.03
	17

	8.14.04
	23

	Итого...
	87

	Примечания: 1. Работа проводится по гарантийным письмам электростанций или РЭУ. 


2. Работа может выполняться как в полном объеме, так и по отдельным этапам. 


3. При проведении расчетов гнутой трубы (независимо от марки стали и типоразмера) расценка работы по этапу 8.14.02 определяется с коэффициентом 1,5. 


4. При проведении расчетов нескольких труб (прямых или гнутых) для одного заключения расценка работы по этапу 8.14.02 определяется пропорционально их количеству.



     
     

8.15. Оказание технической помощи в организации системы централизованного питания (СЦП) постов ремонтной сварки оборудования энергоблока

     
Характеристика работы
Работа выполняется для одного энергоблока, работающего на газомазутном топливе. В зависимости от мощности энергоблока работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - 801-1200 МВт;


2 - 500-800 МВт;


3 - 231-330 МВт;


4 - до 230 МВт.


Объем работы
8.15.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.15.02. Ознакомление с установленным основным оборудованием, подбор технических документов проектной организации в объеме, необходимом для выполнения работы. Обобщение собранного материала. Разработка и согласование технического задания по разработке СЦП постов.



8.15.03. Разработка перечня технологического оборудования, организационной оснастки, приспособлений и инструмента. Составление заказных спецификаций на сварочное оборудование.



8.15.04. Составление принципиальных схем расположения сварочного оборудования и кабельных трасс на отметках энергооборудования.



8.15.05. Оказание технической помощи при монтаже, при приемке схем и оборудования из монтажа и производственных испытаниях СЦП.


Расценка работы на один энергоблок
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3
	4

	8.15.01
	48
	48
	48
	48

	8.15.02
	298
	248
	210
	166

	8.15.03
	426
	366
	285
	248

	8.15.04
	490
	409
	290
	252

	8.15.05
	426
	376
	285
	248

	Итого...
	1688
	1447
	1118
	962

	Примечание. При изменении технических условий расценка работы определяется со следующими коэффициентами:


1,3 - при проведении работы по организации единой СЦП;


1,25 - при проведении работы на энергоблоках, работающих на твердом топливе;


0,5 - при проведении работы по организации СЦП постов только по термообработке или по электропитанию слесарного инструмента.



     
     

8.16. Составление инструкции по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов

     
Характеристика работы
Работа предусматривает составление эксплуатационной инструкции по контролю за тепловыми перемещениями главных паропроводов (свежего пара и пара горячего промперегрева, включая ответвления на РОУ, БРОУ и предохранительные клапаны) одного энергоблока с оформлением формуляров измерения тепловых перемещений.


Инструкция составляется после завершения работ по установке индикаторов тепловых перемещений и регулировке системы крепления паропроводов.


В зависимости от мощности энергоблока работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - 1201-1500 МВт;


2 - 801-1200 МВт;


3 - 331-800 МВт;


4 - 231-330 МВт;


5 - до 230 МВт.


Объем работы
8.16.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.16.02. Подбор исходных руководящих и справочных материалов. Ознакомление с проектной, заводской и монтажной технической документацией и результатами наладки паропроводов. Составление совмещенной схемы паропроводов и формуляров.



8.16.03. Обследование технического состояния паропроводов, системы их крепления, индикаторов тепловых перемещений с уточнением мест их установки, определение условий перемещений без защемлений при прогреве и расхолаживании паропроводов. Измерение показаний индикаторов.



8.16.04. Обработка и анализ результатов обследования и измерений, проведение расчетов для корректировки проектных значений перемещений с учетом фактического расположения индикаторов, корректировка схемы паропроводов, составление инструкции.


Расценка работы на один энергоблок
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1 
	2
	3
	4
	5

	8.16.01
	70
	70
	58
	58
	48

	8.16.02
	2755
	2280
	1696
	1342
	812

	8.16.03
	1152
	990
	690
	549
	350

	8.16.04
	2033
	1862
	1342
	1126
	742

	Итого…
	6010
	5202
	3786
	3075
	1952

	Примечание. При изменении технических условий и объема работы расценка определяется со следующими коэффициентами:


0,7 - при проведении работы на паропроводах собственных нужд энергоблока;


0,5 - при проведении работы на паропроводах энергоустановки электростанции с поперечными связями (к расценке работы по пятой группе оборудования);


0,3 - при проведении работы на паропроводах холодного промперегрева (подлежащих контролю за тепловыми перемещениями в соответствии с требованиями действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды).



     
     

8.17. Составление инструкции по эксплуатации главных паропроводов

     
Характеристика работы
Работой предусматривается составление инструкции по эксплуатации паропроводов свежего и вторично перегретого пара энергоблоков серийного производства. В части пусковых режимов и расхолаживаний эта инструкция дополняет инструкцию по эксплуатации основного оборудования.


При отсутствии типовой инструкции по пуску и останову энергоблока или отчета по отработке нестационарных режимов на аналогичном головном энергоблоке для составления инструкции требуется проведение проверки правильности режимов прогрева и охлаждения (по эксплуатационным приборам).


В объем работы не входит разработка указаний по проверке, настройке и эксплуатации арматуры, установленной на паропроводах. В зависимости от мощности энергоблока работа выполняется на следующих группах оборудования:


1 - свыше 330 МВт;


2 - 250-330 МВт;


3 - до 230 МВт.


Объем работы
8.17.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.17.02. Ознакомление с проектной документацией и типовыми инструкциями по пуску и останову энергоблока, инструкциями по эксплуатации основного оборудования.



8.17.03. Составление текста первой редакции инструкции, схем, составление формуляров пружинных креплений (по данным заказчика или наладочной организации, при их отсутствии - по расчетным характеристикам).



8.17.04. Согласование инструкции с заказчиком, корректировка и выпуск инструкции.


Расценка работы на один энергоблок
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	 
	1
	2
	3

	8.17.01
	36
	26
	17

	8.17.02
	79
	62
	45

	8.17.03
	450
	371
	267

	8.17.04
	92
	72
	55

	Итого...
	657
	531
	384

	Примечание. При разработке инструкции по эксплуатации паропроводов головных энергоблоков, требующей составления второй редакции после окончания пусконаладочных работ и отработки нестационарных режимов работы энергоблока, расценка работы определяется с коэффициентом 1,5.



     
     

8.18. Анализ проекта главных паропроводов электростанции

     
Характеристика работы
Работа предусматривает анализ технической документации по паропроводам свежего пара и пара горячего промперегрева ТЭС, разрабатываемой на стадии проекта.


В зависимости от мощности энергоустановки работа выполняется по следующим группам оборудования:


1 - 1201-1500 МВт;


2 - 801-1200 МВт;


3 - 331-800 МВт;


4 - 231-330 МВт;


5 - 131-230 МВт;


6 - 51-130 МВт;


7 - до 50 МВт.


Объем работы
8.18.01. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.



8.18.02. Подбор нормативных, справочных, методических и других документов. Ознакомление с типовыми проектными решениями и примененной программой расчета паропроводов на прочность. Подбор и ознакомление с проектом паропроводов в пределах котла и турбины.



8.18.03. Анализ проектной документации проектных решений по трассировке, выбору системы крепления, контролю за тепловыми перемещениями и обеспечению доступа для ремонта и эксплуатационного контроля за паропроводами.



8.18.04. Анализ исходных данных, принятых при расчете паропроводов на прочность; проверка проведения необходимого объема проектных расчетов с учетом режимов работы и ремонтно-технологических операций на оборудовании, анализ результатов расчетов с проверкой реализации их в проекте; оценка влияния усилий на присоединенное оборудование.



8.18.05. Составление перечня замечаний и предложений по усовершенствованию проектных решений и согласование их с проектной организацией и заказчиком.


Расценка работы на одну энергоустановку
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шифр
	Прямые затраты (руб.) по группам оборудования

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8.18.01
	71
	63
	62
	52
	44
	35
	35

	8.18.02
	475
	353
	277
	212
	149
	111
	104

	8.18.03
	722
	538
	430
	319
	227
	171
	164

	8.18.04
	862
	650
	510
	380
	269
	206
	198

	8.18.05
	222
	186
	135
	106
	79
	52
	42

	Итого…
	2352
	1790
	1414
	1069
	768
	575
	543

	Примечание. При анализе проекта главных паропроводов на стадии разработки рабочей документации расценка определяется с коэффициентом 1,3.



