     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ КЕРАМОГРАНИТОМ

 

     
ВВЕДЕНИЕ

Типовая технологическая карта является основным технологическим документом на облицовку фасадов зданий керамогранитом.


Типовая технологическая карта содержит мероприятия по выполнению работ с использованием современной технологии, с применением высокопроизводительных средств механизации, способствующих обеспечению высокого качества, сокращению сроков и стоимости работ.


Карта используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность строительной организации к производству монтажных работ.


Настоящая карта является типовой, она может быть использована напрямую, а также послужить основой для разработки индивидуальной карты, с учётом местных условий. Индивидуальная карта разрабатывается на основании технического задания и рабочих чертежей на узлы фасада из плиток керамогранита.


Работы выполняются с использованием строительных стоечных приставных лесов и (или) фасадного подъёмника (люльки).


В карте приведены положения по организации и технологии производства работ, изложены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.


При разработке карты учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов в строительной отрасли, а также производственный опыт московских строительных организаций и фирм.


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Областью применения настоящей типовой технологической карты являются работы по облицовке фасадов зданий плитками из керамогранита.


Типовая технологическая карта может быть применена при новом строительстве, а также при реконструкции или ремонте существующих жилых, гражданских и промышленных зданий.


Типовая технологическая карта может быть использована непосредственно, а также послужить основой для составления индивидуальной технологической карты для конкретного здания, с учётом местных условий.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На основе плиток из керамогранита монтируют фасады с целью вентиляции, утепления и облицовки стен зданий.


Основными элементами фасада с облицовкой из керамогранита являются:


- подконструкция;


- вентиляция и удаление влаги;


- теплоизоляция;


- облицовочные плитки.


2.1. Подконструкция

Подконструкция состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно к наружной стене здания, и несущих профилей - вертикальных (вертикальная система) или сочетание вертикальных и горизонтальных (перекрестная система), устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили с помощью кляммеров монтируются плитки из керамогранита.


Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, витражных и дверных примыканий.


Монтаж плиток выполняется по рабочему проекту фасада здания, который отражает его объёмно-планировочные и конструктивные особенности, и по настоящей технологической карте.


В состав работ, рассматриваемых картой, входят подготовительные работы:


- установка строительных лесов и (или) фасадного подъёмника (люльки) и основные работы;


- монтаж облицовочных плиток из керамогранита.


Монтажные работы выполняют при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 30 °С, несколькими захватками, как правило, в две смены. В смену могут работать одновременно несколько звеньев монтажников, каждое на своей вертикальной захватке, по 2-3 человека в каждом звене.


При разработке технологической карты принято:


- стены здания - железобетонные или кирпичные;


- фасад здания имеет оконные проемы и карнизы.


2.2. Вентиляция и удаление влаги

Для нормальной эксплуатации вентилируемого фасада необходимо оставлять зазоры для входа и выхода воздуха: у цоколя, под и над окнами, под карнизом. Величина воздушного зазора от 40 мм до 120 мм (устанавливается проектом).


2.3. Теплоизоляция

В качестве теплоизоляции здания используются негорючие минераловатные на синтетическом связующем плиты с размерами 600х1000 или 600х1200 толщиной до 240 мм. Утеплитель фиксируется на наружной поверхности стены с помощью тарельчатых дюбелей (анкеров).


2.4. Облицовочные плитки

Облицовочные плитки, выполненные из керамогранита, в конструкции фасада выполняют защитно-декоративную роль. Облицовочные плитки защищают теплоизоляцию, крепёжную систему и стену здания от атмосферных воздействий.


Облицовочные плитки, как правило, квадратные 300х300 или 600х600 мм, толщиной до 10 мм.


При разработке карты использованы нормативные, методические и справочные документы, основные из которых указаны ниже.


Нормативные, методические и справочные документы.


	
	

	Обозначение
	Наименование

	СП 48.13330.2011
(СНиП 12-01-2004)
	Организация строительства

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительноепроизводство.

	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95).

	ГОСТ 12.1.046-85
	ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

	ГОСТ 12.4.059-89
	ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

	СП 12-136-2002
	Свод правил. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР.

	ПОТ Р М-012-2000
	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Постановление Минтруда и социального развития.

	ППБ 01-93*
	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены ГУ ГПС МВД России.

	ПОТ РМ-016-2001

	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда России от 05.01.2001 N 3.


________________

* Действует ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

 

     
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ФАСАДОВ КЕРАМОГРАНИТОМ


3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1.1 Площадку для монтажных работ (а также подходы к ней и близлежащие территории) освободить отстроительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и оградить согласно требованиям СП 48.13330.2011. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78. Установить предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001.


3.1.2 Площадка для монтажных работ (фрагмент) с установкой лесов на захватке, соответствующей заводскому комплекту лесов, приведена ниже. Условными обозначениями по РД-11-06-2007 показаны леса, граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов, временное ограждение зоны монтажа.


Площадка для монтажных работ с установкой лесов
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Условные обозначения:
[image: image2.png]


несущие наружные стены
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строительные леса
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граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов
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временное ограждение зоны монтажа лесов


План площадки монтажных работ (фрагмент) с установкой фасадного подъёмника приведен ниже.


Площадка монтажных работ с установкой фасадного подъёмника
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1. Ограждение площадки     

2. Мастерская     

3. Материально-технический склад     

4. Монтажная (опасная) зона     

5. Граница опасной зоны, обозначенная флажками     

6. Открытая площадка для подготовительных работ и складирования строительных материалов и конструкций     

7. Мачты освещения     

8. Фасадный подъемник


Подъёмник (8) установлен на перекрытии здания, в осях А и Б которого производятся монтажные работы. Монтажная (опасная) зона (4) имеет временное ограждение, граница опасной зоны обозначена флажками (5). На площадке размещены мастерская (2), материально-технический склад (3), открытая площадка для подготовительных работ и складирования строительных материалов и конструкций (6). На площадке размещены мачты освещения (7). Площадка монтажных работ имеет ограждение (1).


Установка лесов и фасадного подъёмника производится в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей лесов и подъёмника. На леса навешивается защитная полимерная сетка.


Стрелками показано направление движения автотранспорта. Граница опасной зоны устанавливается расчетом поРД-11-06-2007 в зависимости от высоты люльки подъёмника.


3.1.3 На монтажной площадке устанавливаются инвентарные мобильные помещения: не отапливаемый материально-технический склад для хранения готовых к монтажу панелей и элементов крепежной системы и, при необходимости, мастерская для проведения подгоночных работ в построечных условиях.


3.1.4 На открытой площадке для работ и складирования строительных материалов и конструкций производятся следующие работы:


- резка направляющих профилей электропилами;


- раскрой и резка плит теплоизоляции специальными ножами;


- раскрой ветровлагозащитной плёнки.


Для резки направляющих профилей, фасонных и крепёжных элементов абразивные круги не применять.


3.1.5 Хранение облицовочных плиток на складе осуществляется в упакованном виде на деревянных брусьях толщиной до 10 см, с шагом 0,5 м. Склад должен быть закрытым, сухим, с твердым покрытием пола.


Не допускается складирование плиток:


- на открытых площадках,


- вместе с агрессивными химическими продуктами.


Грузоподъемные операции с плитками следует производить с использованием текстильных ленточных строп или других строп, исключающих повреждение плиток.


В составе подготовительных работ на монтажной площадке производится осмотр строительных лесов, фасадного подъёмника, средств механизации, инструмента, оценка их комплектности, технического состояния и готовности к работе.


3.1.6 При организации монтажных работ площадь фасада здания разбивается на захватки, в пределах которых выполняются работы разными звеньями монтажников.


Подготовительные работы заканчиваются разметкой точек крепления кронштейнов на фасаде. Разметку состроительных лесов выполняют по фронту лесов. При использовании фасадного подъёмника разметку выполняют на каждой захватке по заранее вынесенным контрольным точкам.


На стене здания отмечают расположение маячных точек крепления кронштейнов. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом на облицовываемый фасад.


На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий.


Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все промежуточные точки установки кронштейнов. Затем, по крайним точкам горизонтальной линии, определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки кронштейнов на крайних вертикальных линиях.


3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

3.2.1 Монтажные работы производятся как последовательными, так и параллельными технологическими потоками.


Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:


- монтаж кронштейнов,


- монтаж плит теплоизоляции,


- монтаж направляющих профилей,


- монтаж фасонных элементов (отливов и откосов),


- монтаж облицовочных плиток.


Ниже приводится технология монтажа фасада на примере основных деталей и узлов. Монтаж других деталей и узлов производится аналогично.


3.2.2 Монтаж кронштейнов.


Монтаж кронштейнов на стене по вертикальной схеме показан ниже. Точки крепления должны отступать от края стены не менее чем 100 мм до оси кронштейна.


Монтаж кронштейнов
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В местах крепления кронштейнов сверлят при помощи электродрели или перфоратора отверстия под дюбели (анкеры), очищают отверстия от отходов сверления (пыли), вставляют анкеры и крепят к стене кронштейны. Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом. Установка анкеров производится в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя анкеров. Для устранения мостика "холода" и снижения тем самым тепловых потерь между стеной и кронштейном устанавливают изолоновую (паронитовую) прокладку. Диаметр отверстий должен соответствовать типу применяемого анкера (дюбеля), глубина отверстий должна превышать не менее чем на 15 мм длину заделки анкера в стену. Если стена из кирпичной кладки, то устанавливать анкеры в швы кладки не следует. Расстояние от центра анкера при этом до ложкового шва должно быть не мене 35 мм, а от тычкового - 60 мм.


Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия.


Дюбель (анкер) вставляется в подготовленное отверстие и подбивается монтажным молотком.


Плоскость обрешетки под облицовку должна быть ровной, неровности стены до 30 мм могут быть устранены регулировкой при креплении кронштейнов.


Максимальный вылет кронштейна не должен превышать 350 мм.


3.2.3 Монтаж плит теплоизоляции показан ниже.


Монтаж плит теплоизоляции
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Крепление плит теплоизоляции
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Монтаж плит теплоизоляции на углу здания
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Перед началом монтажа плит теплоизоляции сменная захватка, на которой будут проводить работы, должна быть защищена от попадания атмосферной влаги.


Монтаж плит теплоизоляции производится на сухую стену. Перед монтажом плиту предварительно прорезают, в стене просверливают отверстия. Диаметр и глубина просверленного отверстия должны соответствовать типоразмеру дюбеля.


Плиту теплоизоляции предварительно крепят двумя дюбелями. Укладывают ветровлагозащитную плёнку, соединяя её по швам степлером. После укрытия пленкой плиту крепят остальными дюбелями, предусмотренными проектом. Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.


Для сверления отверстий в стенах из пустотелого кирпича или блоков использовать электроперфораторы не следует.


Монтаж плит теплоизоляции ведется снизу вверх. Плиты утеплителя устанавливают плотно друг к другу, чтобы не было пустот в швах. Неизбежные пустоты заделывают тем же материалом.


Для крепления плит теплоизоляции применяют пластмассовые дюбели тарельчатого типа со стальным распорным элементом согласно проекту. Длина дюбелей зависит от толщины теплоизоляции, расход дюбелей не менее 7 штук на 1 м[image: image11.png]


.


Если применяют кронштейн с удлинителем, то толщина плит теплоизоляции может быть принята до 240 мм.


При двухслойном утеплении плиты укладывают вразбежку согласно проекту.


3.2.4 Монтаж направляющих профилей.


Монтаж направляющих профилей выполняется по вертикальной или перекрестной схеме.


Схемы отличаются друг от друга типом, числом и расположением применяемых кронштейнов и направляющих, а также числом анкеров (дюбелей) для крепления, числом и расположением заклёпок в соединениях.


В вертикальной системе направляющие располагают вертикально, а в перекрёстной системе - горизонтально и вертикально.


Монтаж направляющих профилей по вертикальной схеме показан ниже.


Монтаж направляющих профилей
[image: image12.png]G





Вертикальные направляющие крепят к кронштейнам двумя самонарезающими винтами 4,8х28 с прокладкой или заклепками 4,8х10. Длину профиля определяют с учетом высоты этажа, но не более 4,5 м, длина типового профиля составляет 3,0 м.


Компенсационный зазор между торцами профилей должен быть в интервале 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного зазора на расстоянии не более 450.


3.2.5 Монтаж фасонных элементов показан ниже.


Монтаж короба оконного обрамления
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Монтаж нижнего оконного отлива
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Монтаж верхнего оконного отлива
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Крепление отлива цоколя
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Фасонные элементы: сливы и примыкания (к оконным и дверным проёмам, к кровле, к парапетам, к цоколю и т.п.) монтируют до монтажа облицовочных плиток из керамогранита.


В оконных и дверных проемах устанавливают противопожарные короба, которые состоят из стальных "костылей" толщиной 2 мм, закрепленных к несущему основанию с помощью анкеров и облицовочных элементов из листовой стали толщиной от 0,5 мм, которые крепят самонарезающими винтами 4,2х16 с прессшайбой или заклепками 4х10. Шаг крепления костылей вверху проема не должен превышать 400 мм, по бокам не более 600 мм.


Элементы верхнего и боковых откосов короба изготавливают с выступами-бортиками с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада. Высота поперечного сечения выступов элемента верхнего откоса - не менее 30 мм, вылет за плоскость фасада - не менее 25 мм, ширина поперечного сечения выступов элементов облицовки боковых откосов - не менее 25 мм, вылет - не менее 10 мм. Кроме того, со стороны облицовки дополнительно крепят: верхнюю панель короба к каждому кронштейну системы, расположенному непосредственно над верхним откосом проема, стальным уголком толщиной не менее 2 мм, а боковые панели - к направляющим, с шагом не менее 600 мм. Для слива капельной влаги из внутреннего объема верхнего элемента короба на его нижней поверхности просверливают отверстия диаметром не более 8 мм, с шагом не менее 100 мм.


На низ оконной рамы устанавливается планка оконного слива с размерами по проекту.


Цокольный слив крепится стальными заклепками к несущим профилям.


3.2.6 Монтаж облицовочных плиток.


Схема установки основных и дополнительных кляммеров
[image: image22.png]





Монтаж облицовочных плиток - вертикальный стык
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Монтаж облицовочных плиток - горизонтальный стык
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Монтаж облицовочных плиток из керамогранита размером не более 600х1200 мм производится с помощью стальных кляммеров толщиной не менее 1,0 мм и шириной прижима не менее 10 мм. Кляммеры устанавливаются по всем четырём углам каждой из плиток так, чтобы каждый угол фиксировался не менее чем одним прижимом, если по проекту не требуется установка добавочных кляммеров. Рядовые кляммеры применяют для крепления рядовых облицовочных плиток.


Завершающие кляммеры применяют в нижнем ряду облицовочных плиток, в местах примыкания к оконным (дверным) проёмам, к сливам (отливам). Начиная с высоты 5 м здания устанавливают дополнительные кляммеры на следующих участках фасада:


- над оконными проёмами;


- на внутренних углах здания.


Монтаж облицовочных плиток выполняют, как правило, снизу вверх и слева направо. Ширина промежутка между плитками устанавливается в проектной документации в пределах 5-30 м. Оптимальный воздушный зазор между внутренней поверхностью плиток и наружной поверхностью плит утеплителя составляет 60 мм. Термический зазор между торцом плитки и поверхностью стального прижима выдерживают не менее 2 мм.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКА РАБОТ

4.1 Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж несущих конструкций и утеплителя).


4.2 В процессе подготовки монтажных работ проверяют:


- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;


- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов);


- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других дефектов);


- качество облицовочных плиток из керамогранита (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов).


4.3 В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:


- точность разметки фасада;


- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели);


- точность и прочность крепления кронштейнов;


- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя;


- точность установки горизонтальных и вертикальных профилей;


- плоскостность облицовочных плиток и воздушные зазоры между ними и плитами утеплителя;


- правильность устройства обрамлений углов и проёмов вентилируемого фасада, цоколя и парапета.


4.4 При приёмке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проёмов окон, цоколя и парапета здания.


4.5 Приёмка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ. Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик смонтированного фасада проектным, указанным в рабочей документации проекта.


4.6 Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оценки приведены в таблице 1.


Таблица 1

     
Контролируемые параметры  

	
	
	
	
	
	
	

	N
пп
	Технологические процессы и операции
	Контролируемый параметр, элемент
	Допускаемое значение, требования
	Способ контроля и инструмент

	1. РАЗМЕТКА ФАСАДА, УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

	1.1
	Разметка крайних точек горизонтальной линии фасада
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Нивелир

	1.2
	Разметка крайних точек вертикальной линии фасада
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Теодолит

	1.3
	Разметка промежуточных линий точек крепления кронштейнов
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Лазерный нивелир, отвес, рулетка

	1.4
	Сверление отверстий под дюбелем
	Глубина, [image: image27.png]




Диаметр, [image: image28.png]



	[image: image29.png]


длина дюбеля +10,0 мм

[image: image30.png]


диаметр дюбеля +0,2 мм
	Глубиномер, нутромер

	 
	 
	Расстояние от угла здания
	Не менее 100,0 мм
	Рулетка

	 
	 
	Расстояние между соседними отверстиями
	Не менее чем глубина сверления
	Рулетка, глубиномер

	 
	 
	Чистота отверстия
	Отсутствие пыли
	Визуально

	 
	 
	Отклонение точек крепления кронштейнов от проектного
	±10,0 мм
	Рулетка

	 
	 
	Наличие паронитовых (изолоновых) прокладок
	 Размеры по проекту
	Визуально

	1.5
	Крепление кронштейнов
	Наличие под анкером шайбы
	Шайба из нержавеющей стали, предусмотренная проектом
	Визуально

	 
	 
	Точность, прочность
	Согласно проекту
	Нивелир, уровень

	2. МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ

	2.1
	Транспортировка и хранение утеплителя
	Влажность, отсутствие механических повреждений
	Влажность не более 10%
	Влагомер

	2.2
	Резка в размер
	Точность
	±1,0 мм
	Рулетка

	2.3
	Крепление к стене утеплителя
	Незаполненность шва
	Не более 2,0 мм
	Шаблон

	 
	 
	Точность стыковки
	Шахматное расположение плит утеплителя, отсутствие сплошного шва
	Визуально

	 
	 
	Количество дюбелей на 1 м[image: image31.png]



	Согласно проекту (5-7 штук)
	Визуально

	2.4
	Крепление ветрогидрозащитной плёнки
	Степень защиты
	Отсутствие незащищенных плит утеплителя и открытых торцов утеплителя
	Визуально

	 
	 
	Перехлест полотнищ на стыках
	Величина перехлеста от 100 мм до 150 мм
	Рулетка

	3. МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ

	3.1
	Крепление направляющих профилей
	Точность длины профиля
	+0 - (-2) мм
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от прямолинейности
	2 мм на 1 м длины
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Заклепочное соединение
	Отсутствие люфта
	Визуально

	 
	 
	Зазор в местах стыка направляющих
	Согласно проекту (обычно 10 мм)
	Шаблон

	 
	 
	Отклонение от проектного расстояния между соседними направляющими
	2 мм
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от соосности смежных по высоте направляющих
	2 мм
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Уступ между смежными по высоте направляющими
	4 мм
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Отклонение от плоскости нижнего края самых нижних направляющих
	2 мм
	Нивелир, рулетка

	4. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК

	4.1
	Входной контроль облицовочных плиток
	Отклонение линейных размеров плиток от проектных
	По длине ±2,0 м

По ширине ±1,0 м

Разность длин диагоналей ±2,5,0 м
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от плоскостности
	±1,0 мм
	Уровень, рулетка

	 
	 
	Внешний вид плиток
	Отсутствие механических повреждений видовых поверхностей
	Визуально

	4.2
	Крепление облицовочных плиток
	Отклонение размера руста между плитками от проектного
	±2,0 мм

	Шаблон, рулетка

	 
	 
	Отклонение от вертикальности и горизонтальности
	2,0 мм на 1 м длины
	Уровень, рулетка, отвес

	 
	 
	Отклонение плоскости навесного фасада от вертикали
	1/500 высоты вентилируемого фасада, но не более 100 мм
	Уровень, рулетка, отвес


 

     
5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

В таблице 2 приведены основные средства механизации, инструмент, инвентарь и приспособления.


Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
пп
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ, N чертежа, завод-изготовитель
	Техническая характеристика
	Назначение

	1
	Лесастроительные
	Приставные стоечные по ГОСТ 27321-87*
	Высота и длина лесов - по паспорту.

Нормативная нагрузка - 200 кгс/м[image: image32.png]



	Средство подмащивания для монтажных работ

	2
	Подъёмник фасадный (люлька)
	Изготовитель "Тверской экспериментальный механический завод"
	Длина рабочего настила - 4 м.

Грузоподъёмность - 300 кг.

Высота подъема до 150 м
	То же

	3
	Отвес, шнур
	ОТ400-1, ГОСТ 7948-80. Шнур капроновый
	Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м. Длина шнура - 5 м, диаметр 3 мм
	Разграничение захваток, проверка вертикальности

	5*
	Лазерный уровень
	BL 20 СКБ "Стройприбор"
	Точность измерения 0,1 мм/м
	Проверка горизонтальных плоскостей

	6
	Дрель
	Интерскол ДУ 1000-ЭР
	Максимальный диаметр сверла (пробойника) 20 мм
	Сверление отверстий в стене

	7
	Рулетка стальная
	Р20УЗК, 
ГОСТ 7502-98[image: image33.png]



	Длина 20 м. Масса 0,35 кг
	Измерение линейных размеров

	________________

[image: image34.png]


Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	8
	Отвертка с рычажным наконечником
	Отвертка Профи ООО "ИНФОТЕКС"
	Реверсивная рычажная
	Завинчивание/отвинчивание винтов, болтов

	9
	Гайковерт ручной
	Типа ИЭ-311
	Момент затяжки 12,5 кгс·м
	Завинчивание/отвинчивание гаек, болтов

	10
	Электродрель с насадками для завинчивания
	Интерскол ДУ-800-ЭР
	Потребляемая мощность 800 Вт, максимальный диаметр сверления 20 мм
	Сверление отверстий и завинчивание винтов

	11
	Клепальные клещи
	Типа "ЭНКОР"
	Диаметр заклепок до 6 мм
	Установка заклепок

	12
	Клепальный пистолет аккумуляторный
	Типа ERT 130 "RIVETEC"
	Сила заклепки 85 кгс, рабочий ход 20 мм. 

Вес с аккумулятором 2,2 кг
	Установка вытяжных заклепок

	13
	Ограждения инвентарные участков монтажных работ
	ГОСТ 23407-78
	Высота не менее 1,6 м
	Безопасность работ


_________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.



6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении работ по облицовке фасадов керамогранитом должны выполняться требования следующих нормативных документов:


- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация".


6.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:


- ППБ 01-93* ''Правила пожарной безопасности в РФ'', утверждёнными Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России;

________________

* Действует ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.


- ГОСТ 12.1.004.91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".


6.3 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда России от 05.01.2001 N 3.


6.4 Безопасность монтажных работ на высоте должна обеспечиваться согласно правилам ПОТ Р М-012-2000.


6.5 Строительная площадка должна быть обозначена знаками опасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.


Участки производства работ должны иметь ограждения в соответствие требованиям ГОСТа 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия" иГОСТ 12.4.059-89. "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия".


6.6 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствиее с требованиям ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещениястроительных площадок".


6.7 Строительные леса и фасадный подъёмник (люлька) устанавливают и используют по правилам, которые содержатся в эксплуатационной документации предприятий-изготовителей.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Работы выполняются бригадой из четырёх рабочих: монтажник-бригадир, два монтажника и подсобный рабочий. Монтажник-бригадир осуществляет руководство работами, координирует выполнение работ, выполняет сам и участвует в выполнении наиболее ответственных операций, контролирует качество работ. Два рабочих-монтажника, имеющие опыт работы по монтажу фасадных систем и соответствующую квалификацию, выполняют под руководством бригадира основной объём работ. Подсобный рабочий выполняет по указанию бригадира операции: чистку и уборку поверхности фасада, подноску к месту монтажа кронштейнов, направляющих, утеплителя, отделочных плиток и крепёжных деталей.


Квалификация монтажников должна позволять на основе взаимозаменяемости последовательно и (или) параллельно выполнять все работы (операции) по монтажу фасада.


Трудоёмкость работ по этапам монтажа фасада составляет:


- подготовка фасада, разметка фасада - 24 чел.-ч,


- монтаж кронштейнов - 14 чел.-ч,


- монтаж плит утеплителя - 89 чел.-ч,


- монтаж вертикальных и горизонтальных направляющих - 58 чел.-ч,


- монтаж фасонных деталей - 86 чел.-ч,


- монтаж облицовочных плиток из керамогранита - 56 чел.-ч.


Календарный план-график работ по облицовке фасада площадью 100 м[image: image35.png]


 при односменной последовательной работе бригады приведен ниже. Число часов в рабочую смену принято - 8.


Календарный план-график работ по облицовке фасада керамогранитом
(объем работ - 100 м[image: image36.png]


 площади фасада)
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Календарный план-график работ по облицовке фасада керамогранитом*
(объем работ - 100 м[image: image38.png]


 площади фасада)

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Трудоёмкость работ, чел.-ч
	Число рабочих
	Затраты времени, смены
	График работ, смены

	 
	 
	 
	 
	1-2
	3-4
	5-6
	7-8
	9-10
	11-12

	Подготовка фасада, разметка фасада
	24
	4
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж кронштейнов
	14
	3
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж плит утеплителя
	89
	4
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж вертикальных и горизонтальных направляющих
	58
	3
	2,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж фасонных деталей
	86
	3
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтаж плиток керамогранита
	56
	4
	1,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Затраты времени на указанную единицу объёма работ составляют до 12 смен. Эти затраты времени могут быть значительно сокращены за счет совмещения работ на конкретном объекте и при работе в две смены.
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