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К-I-26-8 по сооружению фундаментов в трещиноватых скальных грунтах на ВЛ 35-500 кВ, сооружаемых в горных условиях, разработан отделом ЗагранТЭС Одесского филиала института "Оргэнергострой" во II квартале 1979 года согласно заданию института "Оргэнергострой" от 29 марта 1979 г.; программе работ по теме 5423в плана Централизованных отчислений 1979 г.; рабочей программе по выполнению сборника технологических карт К-I-26, утвержденной институтом 28 апреля 1979 г.; а также согласованных трестом "Кавказэлектросетьстрой" основных положений по разработке сборника К-I-26.


В выполнении работы участвовали: 


Руководитель группы Морозова В.Н. 


Старший инженер Иваницкая О.Н.


Старший инженер Ладур В.Г.


Каждая технологическая карта содержит материалы, применяемые при использовании только данной карты. Общая часть сборника К-I-26 содержит материалы, применяемые ко всем без исключения технологическим картам К-I-26-1[image: image2.png]


К-I-26-8. Каждая технологическая карта, а также общая часть, состоят из следующих разделов:


Область применения;


организация и технология строительного процесса;


технико-экономические показатели;


материально-технические ресурсы.


При применении фундаментов ВЛ из фундаментных блоков разных типов необходимо пользоваться для каждого типа соответствующей технологической картой.


Первая редакция настоящего сборника была направлена на согласования и отзывы в заинтересованные организации Минэнерго СССР. Принятые предложения и замечания учтены во второй редакции работы.


В процессе внедрения новых типов фундаментов технологические карты следует скорректировать с учетом разработанных "Энергостройтрудом" нормативов, подбора численного и квалификационного состава бригад, нормокомплекта оборудования и средств малой механизации, а также опыта, накопленного строительнымиорганизациями во внедрении этого нового типа закреплений опор на скале.


К-I-26-1. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-I-2, ФМТС-I-4, ФМТС-I-4т 


К-I-26-2. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-II-2, ФМТС-II-4, ФМТС-II-4т 


К-I-26-3. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-III-2, ФМТС-III-4, ФМТС-III-4т 


К-I-26-4. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФМТС-IV-2, ФМТС-IV-4, ФМТС-IV-4т 


К-I-26-5. Сооружение фундаментов опор ВЛ из одного фундамента типа ФМТС-I-1, ФМТС-II-1, ФМТС-III-1 и трех фундаментов типа АТС 


К-I-26-6. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФОТС-I-2 


К-I-26-7. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФОТС-II-2 


К-I-26-8. Сооружение фундаментов опор ВЛ из четырех фундаментов типа ФОТС-I-4, ФОТС-II-4

                    

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 

1.1. Область применения

1.1.1. Технологические карты предназначены для использования в составе проектов производства работ по ВЛ 35-500 кВ при устройстве фундаментов унифицированных опор по типовым решениям 3.407-123 выпуск 3 института "Энeргоceтьпpoeкт" на трещиноватой и сильнотрещиноватой скале с шириной раскрытия трещин от 0,1 мм и более, вплоть до разборной скалы.


1.1.2. Технологические карты применяются при способе закрепления фундаментов опор ВЛ на трещиноватой скале при помощи трех или четырех анкерующих стержней [image: image3.png]


22, 28, 36 АШ, устанавливаемых в шпуры глубиной порядка 4 м, заполняемые цементным раствором.


1.1.3. В состав основных работ, рассматриваемых картами, входит:


выполнение врубки-приямка в скале; 


бурение шпуров;


установка анкерующих стержней;


заполнение шпуров раствором;


установка арматуры фундаментов;


установка опалубки фундаментов; 


установка закладных частей; 


бетонирование фундаментов.


1.1.4. Скальные основания фундаментов опор ВЛ должны обладать (по петрографическому составу и крепости пород, трещиноватости, водопроницаемости и водостойкости, морозостойкости и другим дополнительным изыскательским данным) свойствами, предусмотренными типовыми решениями 3.407-123 выпуск 3 "Энергосетьпроекта" для трещиноватой скалы.


1.1.5. Работы выполняются в период с положительными температурами наружного воздуха, в отсутствии грунтовых вод, при неагрессивной грунтовой среде, в светлое время суток в одну смену. Продолжительность смены 8,2 часа при пятидневной рабочей неделе. Сейсмичность района строительства и прочие условия определяются проектом.


1.1.6. При привязке технологических карт к конкретной разновидности фундаментов и условиям строительствауточняются в соответствии с проектом:


организация строительной площадки;


график выполнения работ;


калькуляция трудовых затрат;


технико-экономические показатели;


материально-технические ресурсы;


местные и ведомственные коэффициенты к зарплате и нормам времени, с учетом достижения максимально возможной производительности труда и интенсификации строительно-монтажных работ.


1.1.7. Технологические карты разработаны на основании следующих исходных данных:


"Типовые решения 3.407-123. Фундаменты под унифицированные опоры ВЛ 35-500 кВ для особых грунтовых условий. Выпуск 3. Закрепления опор на скале", разработанные Северо-западным отделением института "Энергосетьпроект", инв.N 9432 ТМ-Т3;


"Специальные фундаменты на трещиноватых скальных массивах. Отчет по испытаниям оснований и фундаментов" Северо-Западного отделения "Энергосетьпроект" от 15 декабря 1975 года, инв. N 7279-ТМ-Т5; "Разработка испытание и внедрение скальной заделки анкерных болтов в трещиноватых скальных грунтах. Техно-рабочий проект" Грузинского отделения "Энергосетьпроект" 1978 года, инв. N 4599-25-Т1.


1.1.8. При работе использовались нормативные документы:


"Руководство по разработке типовых технологических карт в строительстве", 1976 г.;


ЕНиРы 1969 года;


Правила производства и приемки работ СНиП III-1-76;


СНиП III-П.11-70; СНиП III-15-76; СНиП III-33-76; СНиП III-8-76*; СНиП III-9-74*; "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ", 1978 г.

__________________

* Взамен ГОСТ III-8-76 и СНиП III-9-74 действует СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.


1.2. Организация и технология строительного процесса

1.2.1. До начала устройства фундаментов под опору ВЛ должны быть выполнены следующие работы и мероприятия, учитываемые данными картами:


Создана геодезическая плановая и высотная разбивочная основа для строительства согласно СНиП III-2-75;


устроена временная подъездная дорога (при необходимости);


расчищена территория площадки;


снят растительный слой и обеспечена его сохранность для использования при рекультивации;


обеспечен временный водоотвод с площадки и устройство на косогоре уступов для работы и перемещения механизмов (при необходимости);


доставлены на площадку и размещены согласно схемам производства работ скомплектованные материально-технические ресурсы для производства работ;


проведен входной контроль качества поступивших на площадку строительных конструкций, изделий и материалов;


установлен и обеспечен проверенным противопожарным инвентарем переносной противопожарный щит;


собрана и испытана система временного электроснабжения;


испытаны приспособления и инструмент;


разработаны оргтехмероприятия по осуществлению пооперационного контроля качества работ;


организован инструктаж работающих по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.


1.2.2. Запас материальных ресурсов (конструкций, изделий и материалов) создается в количестве, необходимом и достаточном для выполнения работ по устройству фундаментов под опору на данной площадке (пикете).


Такая концентрация материально-технических ресурсов на объекте позволяет интенсифицировать и максимально совместить по времени строительно-монтажные работы.


1.2.3. До выполнения основных работ производятся геодезические разбивочные работы по выносу в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы (путем геодезических вычислений построений и измерений) осей; опоры ВЛ, отдельных фундаментных блоков опоры; шпуров (анкерующих стержней), анкерных болтов; а также геометрических размеров и отметок, определяющих в плане и по высоте положение всех врубок-приямков и элементов конструкций фундаментных блоков.


Точность геодезических разбивочных работ принимается по табл.1, если в проекте нет других указаний.


Таблица 1  

	
	
	
	

	Класс точности по СНиП III-2-75
	Допустимые средние квадратические погрешности измерений при разбивочных работах

	 
	угловые измерения, С
	линейные измерения и перенос осей по высоте
	определение отметок, мм

	3-p
	20
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	2


Способы выполнения геодезических разбивочых работ должны соответствовать СНиП III-2-75. При этом, в скальных грунтах, положение точек разбивки допускается обозначать пересечением двух канавок, высеченных в скале, обложив их камнями и сделав надписи масляной краской.


1.2.4. Работы по устройству фундаментов производятся бригадой рабочих (см. табл.2).


Таблица 2  

	
	
	
	

	Профессия
	Разряд и количество чел.
	Выполняемая работа
	Примечание

	Бурильщик
	5 р. - 1

4 р. - 1
	Бурение шпуров

-"-
	 

	Бетонщик
	4 р. - 1
	Бетонные и прочие работы
	 

	Электросварщик
	4 р. - 1

Всего 4 чел.
	-"- и сварочные работы
	 


1.2.5. Выполнение врубок-приямков в скале производится при помощи молотка ручного электрического ИЭ-4212. Подвод электроэнергии осуществляется по кабелю от буровой машины ШПА-2М (или БТС-2) или от передвижного электроагрегата АБ-4-Т/400 М1. Рабочий (бетонщик) разрыхляет грунт молотком сверху вниз, зачищает поверхность дна и стенок, меняет затупившиеся пики. Второй рабочий (бетонщик) перебрасывает разрыхленный грунт на бровку врубки-приямка и производит окончательную зачистку дна вручную по уровню.


1.2.6. Бурение шпуров на доступных гусеничному транспорту площадках (пикетах) производится автономной бурильной машиной ШПА-2М (БТС-2), технические характеристики которых см. табл.3.


Таблица 3  

	
	
	
	

	Наименование характеристики
	Един. изм.
	Характеристика

	 
	
	Для ШПА-2М
	для БТС-2

	Глубина бурения до
	м
	35
	25


	Диаметр шпура
	мм
	2х105
	1х108

	Поперечное расстояние между шпурами
	м
	1,05[image: image5.png]


2,10
	-

	Угол наклона шпура от горизонтальной плоскости
	град
	0[image: image6.png]


90
	0[image: image7.png]


90

	Мощность генератора
	кВт
	30
	-

	Общая масса установки
	т
	8,57
	17,6

	Количество обслуживающего персонала
	чел.
	1
	2

	Габаритные размеры
	мм
	5880x1800x2600 (h)
	7420x2958х3600 (h)


При использовании машины ШПА-2М бурятся шпуры диаметром 105 мм с проектным наклоном на глубину, превышающую проектную на 10% без очистки шпура от шлама. При использовании машины БТС-2 бурятся шпуры диаметром 108 мм с проектным уклоном на проектную глубину с очисткой от шлама при помощи сжатого воздуха, продуваемого через пустотелую буровую штангу. Бурение должно сопровождаться отбором образцов грунта для лабораторных испытаний. В случае несоответствия фактических инженерно-геологических условий участка учтенным в проекте должны быть произведены дополнительные исследования грунтов. При этом следует учитывать, что в основном варианте применение машины ШПА-2М ограничивает возможность использования обоих буровых рабочих органов с одной стоянки. Вариант с машиной БТС-2 принят как дополнительный.


1.2.7. Бурение шпуров на недоступных гусеничному транспорту пикетах производится при помощи автономной установки для поискoвого бурения УПБ-25, техническую характеристику которой см. табл.4.


Таблица 4  

	
	
	
	

	Наименование
	Ед. измер.
	Характеристика

	Глубина бурения
	м
	 

	 
	шнеками
	 
	15

	 
	полыми шнеками
	 
	5

	 
	колонковым снарядом
	 
	25

	Диаметр скважин
	мм
	 

	при бурении шнеками
	 
	62, 70, 102

	то же, колонковым снарядом
	 
	36

	Угол наклона скважины к горизонту
	град
	90[image: image8.png]


60

	Двигатель, тип-мощность
	кВт
	ДВС "Дружба-4"-3

	Размеры
	мм
	1775x1090x2060 (h)

	Масса (без инструмента)
	кг
	90


Установкой УПБ-25 бурятся шпуры диаметром 62, 70 или 102 мм с проектным наклоном на глубину, превышающую проектную на 10%, без очистки шпуров от шлама; с отбором образцов грунта.


1.2.8. В каждый пробуренный шпур вставляются анкерующие стержни. После установки последнего анкерующего стержня под данный фундаментный блок, анкерующие стержни устанавливаются в проектное положение при помощи инвентарных фиксаторов. В случае перерывов в работе, дождей и т.п. шпуры необходимо закрыть тампонами для предохранения от загрязнения и обрушения. При необходимости шпуры предохраняют от обрушения обсадными трубами до установки анкерующих стержней.


В типовых решениях "Энергосетьпроекта" рекомендуется сначала провести заливку шпура раствором, а затем установить в него анкерующий стержень. В настоящем сборнике для исключения проваливания анкерующих стержней при установке в заполненные раствором шпуры с увеличенной на 10% глубиной рекомендуется сначала заложить все анкерующие стержни данного блока в шпур, объединить их фиксаторами и установить стержни в проектное положение, с выверкой. Не имея принципиального значения эта замена последовательности обеспечивает более благоприятные условия выверки стержней, а также (при бурении узких шпуров) гарантирует возможность самой установки стержней, т.к. при бурении последующих шпуров отколы скальной породы могут забить ранее пробуренные скважины.


1.2.9. Цементный раствор готовится в передвижном растворосмесителе С0-46А с подачей электроэнергии от бурильной машины либо от передвижного электроагрегата.


Рекомендуется цементный раствор с водоцементным отношением 1:2 с добавлением на 1 л раствора 18 г бентонита и 5 см[image: image9.png]


 силиката натрия при объемном весе раствора 1,33 кг/дм[image: image10.png]


. После перемешивания бентонита и силиката натрия с водой добавляется цемент марки "400" с последующим перемешиванием. Сразу после приготовления раствора, его сливают в ведра и через воронку заливают в шпур без перерыва до выхода раствора на поверхность.


1.2.10. Работы по устройству надскальной части фундаментных блоков производятся после набора цементом в шпурах необходимого процента прочности, указываемого в проекте, с приемкой основания и анкерующих стержней по акту в присутствии заказчика.


1.2.11. Арматура фундаментных блоков монтируется с закрепленными на ней сухариками из цементного раствора (подкладками) для обеспечения защитного слоя. Крестовые пересечения с арматурными стержнями диаметром более 25 мм, а также закрепление закладных деталей, выполняются ручной дуговой сваркой при помощи переносного сварочного трансформатора типа ТДП-1. Применять для обеспечения проектного положения арматуры подкладки из обрезков арматуры деревянных брусков и щебня запрещается.


1.2.12. Для опалубливания фундаментных блоков используется щитовая инвентарная фанерно-металлическая опалубка проекта 926.00.00, разработанная НИС-39 "Оргэнергостроя" в 1972 году. Фундаментные блоки опалубливаются щитами ШС-1,0х0,4 размером 1,0x0,4 м, поддерживаемыми в проектном положении несущими элементами и элементами крепления и соединения. Все элементы опалубки хранятся в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Шарнирные узлы и резьбовые элементы должны быть покрыты антикоррозийными составами, а стальные детали - окрашены атмосферостойкими красками.


1.2.13. При установке опалубки стойки должны устанавливаться на основания, имеющие достаточную площадь опирания; тяжи, стяжки и прочие элементы крепления не должны мешать бетонированию; основание под опалубку выверяется до начала ее установки.


1.2.14. При приготовлении бетонной смеси продолжительность перемешивания определяет строительнаялаборатория. Перед бетонированием на скальном основании не должно быть мусора, грязи, масел, воды; опалубка должна быть очищена от мусора и грязи, а арматура - от налета ржавчины.


1.2.15. Готовая смесь приготавливается в передвижном бетоносмесителе СВ-101. Компоненты бетонной смеси загружаются в бетоносмеситель вручную. После перемешивания бетонная смесь сливается в ведра и вручную переносится на расстояние до 10 м к фундаментному блоку. При увеличении расстояния свыше 10 м можно пользоваться для транспортирования бетонной смеси ручной тележкой со съемной емкостью на 50 л выпускаемой заводами Минэнерго.


1.2.16. Атомная смесь укладывается в опалубку также вручную (из ведра), слоями, толщиной до 0,45 м; и уплотняется ручным глубинным вибратором с гибким валом ИВ-67. Перерыв в бетонировании фундаментного блока не допускается.


1.2.17. При уплотнении шаг перестановки вибратора не должен превышать полуторного радиуса его действия, определяемого бетонщиком визуально; а глубина погружения вибратора должна обеспечивать его углубление в ранее уложенный слой на 5[image: image11.png]


10 см. Опирание вибратора при работе на арматуру, закладные части и элементы крепления не допускается.


Вибрирование на каждой позиции заканчивается после прекращения оседания бетонной смеси и выделения пузырьков воздуха, а также появления цементного молока на поверхности смеси.


1.2.18. Снятие боковых элементов опалубки допускается при прочности бетона, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов от повреждения; после прекращения ухода за бетоном.


1.2.19. Уход за бетоном должен продолжаться до достижения бетоном прочности 50% проектной (ориентировочно 5-7 дней). Уход заключается в покрытии бетона фундаментных блоков брезентом (или мешковиной) и поддержании покрытия во влажном состоянии, а также в предохранении бетона от ударов и сотрясений. В теплое и жаркое время необходимо увлажнять и фанерные части опалубки.


1.2.20. Схемы производства работ, графики выполнения работ и калькуляция трудозатрат приведены непосредственно в технологических картах К-I-26-1[image: image12.png]


К-I-26-8. В калькуляциях трудозатрат мероприятия подходу за  бетоном скорректировать с учетом погодных условий.


1.2.21. B настоящих технологических картах организация, методы и приемы труда по выполнению рабочих процессов и операций принята в соответствии с типовыми картами трудовых процессов по буровзрывным и бетонным работам. Привязка карт трудовых процессов к настоящим технологическим картам состоит в уточнении объемов работ и затрат труда в зависимости от вида фундаментных блоков под опору ВЛ.


1.2.22. Допускаемые отклонения геометрических размеров при сооружении фундаментов приведены в табл.5.


Таблица 5  

	
	
	

	Наименование
	Допускаемое отклонение
	Нормативный документ

	1
	2
	3

	Перебор при разработке врубки-приямка в трещиноватой скале
	10 см
	СНиП III-8-76*

	Отклонение дна врубки-приямка от проектного уклона
	10%
	СНиП III-33-78

	Взаимное смещение анкерующих стержней
	50 мм
	типовые решения 3.407-123 выпуск 3

	Смешение арматурных стержней
	 [image: image13.png]


наибольшего  диаметра стержня
	СНиП III-15-76

	 
	и [image: image14.png]


 диаметра устанавливаемого стержня
	 

	Отклонение от проектной толщины бетонного защитного слоя при толщине защитного слоя 15 мм и менее
	3 мм
	-"-

	То же, при толщине защитного слоя более 15 мм
	5 мм
	-"-

	Отклонение расстояния между опорами изгибаемых элементов опалубки и расстояния между связями вертикальных поддерживающих конструкций от проектных размеров на 1м длины
	25 мм
	-"-

	Отклонение расстояния по вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений на 1 м высоты
	5 мм
	СНиП III-15-76

	Разность между верхними отметками оголовков фундаментов под свободностоящие металлические опоры
	20 мм
	Типовые решения 3.407-123 Выпуск 3

	Отклонение расстояния по горизонтали между осями анкерных болтов, устанавливаемых для крепления одной ноги опоры
	±10 мм
	СНиП III-33-76

	Разность между верхними отметками анкерных болтов
	20 мм
	-"-


__________________

* Взамен действует СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

           

1.2.23. Перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ:


Журнал буровых работ.


Журнал бетонных работ.


Акт на скрытые работы.


При устройстве данных фундаментов рекомендуется пользоваться формой сдаточной документации (образец), приведенной в приложении 1 и учитывающей в своем составе перечисленные выше акты.


1.2.24. Схема пооперационного контроля качества работ приведена в табл.6.


Таблица 6  

	
	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Контроль качества выполнения операций

	производителем работ
	мастером
	Состав
	Способы
	время
	Привлекаемые службы

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	Подготовительные работы
	-
	Правильность складирования. Наличие паспортов и соответствия им. Правильность хранения. Обеспечение сохранности, нанесение разбивочных осей
	Визуально (проверка по документам, наблюдение), рулеткой (замеры)
	До начала работ
	-

	Выполнение врубок-приямков
	-
	Выверка дна врубки приямка относительно дна других котлованов
	Нивелиром
	До начала бурения шпуров
	Геодезическая

	 
	Выполнение врубок- приямков
	Соответствие расположения и размеров в плане
	Рулеткой
	-"-
	-

	Бурение шпуров
	-
	Замер глубины, диаметра, угла наклона шпура, формы и положения в плане устья
	Рейкой, шаблоном, теодолитом, рулеткой
	До установки анкерующих стержней
	Геодезическая

	Бурение шпуров
	-
	Проверка фактического напластования и свойств грунтов,  учтенных в проекте, а также возможность устройства фундаментов на данном основании
	Передача образцов грунта встроительнуюлабораторию
	В процессе бурения шпуров
	Строительнаялаборатория

	-
	Бурение шпуров
	Отсутствие шлама в шпуре до проектной глубины
	Деревянной рейкой
	До установки анкерующих стержней 
	-

	Установка анкерующих стержней
	 
	Соответствие проектному положению
	Теодолитом, рулеткой
	До заливки цементного раствора
	Геодезическая

	 
	Установка анкерующих стержней
	Надежность закрепления анкерующих стержней
	Визуально
	-"-
	-

	Приготовление цементного раствора
	-
	Пластичность раствора
	Стандартным конусом
	2 раза в смену
	Строительнаялаборатория

	 
	 
	Прочность раствора
	-"-
	каждая партия
	-"-

	 
	Приготовление цементного раствора
	Заданная дозировка компонентов
	визуально; по объему и массе
	2 раза в смену
	-

	 
	 
	время перемешивания
	по часам
	-"-
	-

	Заливка цементного раствора в шпуры
	-
	Качество заливки трещин в скале 
	Визуально, по выходу раствора на поверхность
	во время заливки цементного раствора
	-

	-
	 
	отсутствие перерывов в заливке шпура
	визуально
	-"-
	-

	 
	Заливка цементного раствора в шпуры
	Марка и консистенция раствора, тщательность перемешивания 
	Стандартным конусом
	в процессе приготовления раствора
	-

	Подготовка основания и анкерующих cтepжней для фундаментов
	-
	Соответствие основания и установки анкерующих стержней проекту
	Визуально, по даннымстроительнойлаборатории, теодолитом
	После достижения цементом в шпуре проектной прочности 
	Совместно с заказчиком

	Установка арматуры
	-
	Соответствие хомутов и сеток проектному положению
	рулеткой
	в процессе монтажа
	-

	 
	установка арматуры
	Соответствие проекту, марка электродов. Размеры швов 
	-"-
визуально
	-"-
	-

	Установка опалубки
	-
	Правильность установки опалубки и закладных частей 
	рулеткой
	До начала бетонирования
	-

	 
	 
	Жесткость и неизменяемость всей системы и правильность монтажа поддерживающих опалубку конструкций
	визуально
	В процессе установки опалубки
	-

	Установка опалубки
	-
	Поверхности опалубки и их положение относительно проектных осей фундаментов
	Рулеткой, теодолитом
	До начала бетонирования
	-

	 
	Установка опалубки
	Чистота поверхности опалубки и нанесение антиадгезионной смазки
	Визуальным осмотром
	Ежесменно
	-

	 
	 
	Плотность стыков сопряжения элементов опалубки между собой и с ранее уложенным бетоном
	Визуальным осмотром
	Ежесменное
	-

	-
	Приготовление бетонной смеси
	Влажность заполнителей
	Отбором проб
	2 раза в смену
	Строительнаялаборатория

	 
	 
	Состояние лопастей бетоносмесителя
	Визуально
	1 раз в смену
	-

	 
	 
	Время и качество перемешивания 
	по часам, визуально
	1 раз в смену
	Строительнаялаборатория

	 
	 
	Подвижность бетонной смеси
	по ГОСТ 10181-76*
	2 раза в смену
	-"-

	 
	 
	Расслоение бетонной смеси
	Визуально
	1 раз в смену
	-

	Укладка бетонной смеси
	-
	Прочность, морозостойкость, водонепроницаемость бетона
	ГОСТ 10180-74**
ГОСТ 10060-76***
	Частота отбора проб определяется по
ГОСТ 10180-74** 
ГОСТ 10060-76***
	Строительнаялаборатория

	 
	 
	Подвижность бетонной смеси
	по ГОСТ 10181-76*
	2 раза в смену
	-"-

	-
	Укладка бетонной смеси
	Время перерыва между укладкой отдельных слоев бетона
	По часам
	Каждый укладываемый слой
	-

	 
	 
	Толщина слоя бетона, качество уплотнения и время вибрации бетона 
	Рулеткой, визуально, по часам
	-"-
	-

	Уход за бетоном
	-
	Температура бетона для обеспечения режима твердения
	Термометром
	1 раз в смену
	-

	-
	 
	Прочность бетона
	по ГОСТ 10180-74**
	По плану строит. лаборатория
	Строительнаялаборатория

	-
	Уход за бетоном
	Укрытие бетона брезентом
	визуально
	2 раза в смену
	-

	 
	 
	Поливка бетона (брезента или опалубки)
	визуально
	1 раз в смену
	-


________________

     * Взамен действует ГОСТ 10181-2000. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Взамен действует ГОСТ 10180-90. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     *** Взамен действуют ГОСТ 10060.0-95 - ГОСТ 10060.4-95. - Примечание изготовителя базы данных.
               

1.2.25. Условия труда работающих должны соответствовать всем нормативным документам согласно "Каталогу нормативных документов по безопасности труда, применяемых в строительных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР". В проекте производства работ по сооружению ВЛ 35-500 кВ должны быть предусмотрены и разработаны вопросы отдыха, питания, питьевого водоснабжения, обогрева и охраны здоровья работающих.


1.2.26. При сооружении фундаментов необходимо соблюдать технику безопасности согласно СНиП III-А.11-70. Особое внимание обратить при этом на следующее:


перед началом бурения необходимо осмотреть бурильную машину и убедиться в отсутствии посторонних предметов на ее вращающихся деталях;


переезд бурильной машины в зоне работ производится только по команде руководителя работ, с выключенным бурильным механизмом;


при бурении шпуров установкой для поискового бурения УПБ-25 необходимо кроме СНиП III-А.11-70 выполнять требования "Единых правил безопасности при геологоразведочных работах" Госгортехнадзора СССР;


при сухом способе бурения рабочие должны быть в респираторах и очках;


при возникновении на строительной площадке опасных условий люди должны быть немедленно выведены из опасного места, последние ограждены и обозначены сигналами;


рабочие и ИТР должны быть обучены практическим приемам освобождения от тока пострадавших лиц и оказания им первой помощи;


во время дождя работа с электроинструментом на площадке допускается как исключение, при наличии навеса над рабочим местом и в диэлектрических перчатках;


сварочный трансформатор включается в силовую сеть только через пусковое устройство;


особое внимание должно быть обращено на сохранность гибких питающих электрокабелей и заземлений при производстве работ;


рабочие, работающие совместно со сварщиком, должны также быть обеспечены очками со светофильтрами;


в случае исчезновения напряжения электрические инструменты и машины должны быть немедленно выключены;


работающих с электровибратором подвергать периодическому медицинскому обследованию;


через каждые 30-35 минут вибратор выключать для охлаждения; обмывать вибраторы водой запрещается;


на ручном электрическом молотке не допускаются повреждения (выбоины, сколы) рабочих концов;


включение нескольких токоприемников одним рубильником запрещается;


заземление металлических частей строительных машин и механизмов с электроприводами, корпуса электродвигателей, понижающих трансформаторов, электрического молотка, пусковых аппаратов, кожухов рубильников и других устройств выполняется согласно "Правилам устройства электроустановок" Минэнерго СССР, "Инструкции по заземлению передвижных строительных механизмов и электрифицированного инструмента" Госстроя СССР и "Инструкции по выполнению сетей заземления в электрических установках" Госстроя СССР;


используемые при работе инструменты должны иметь изолированные ручки.


1.2.27. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила по защите окружающей среды. Не допускается загрязнение земли производственными отходами и сточными водами. Должны быть приняты меры к ограничению уровня шума, вибрации, запыленности и загазованности воздуха. Перед передачей площадки под монтаж опор ВЛ она должна быть очищена от строительного мусора и передана вместе с материалами геодезической съемки.


1.2.28. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.


1.2.29. Площадка для хранения горючесмазочных материалов (ГСМ) выбирается с подветренной стороны на расстоянии 5-10 м от рабочей площадки, в наиболее низкой точке рельефа. Площадка для хранения ГСМ обваловывается земляным валом высотой 0,5 м в целях пожарной безопасности и охраны окружающей среды; на ней разрешается хранение не более 200 л топлива и 20 л смазочного масла в герметически закрытых канистрах емк. 20 л, а также порожней тары из-под топлива. При расположении площадки для хранения ГСМ ближе, чем на 10 м от рабочей площадки между ними у обвалования должны быть установлены переносные несгораемые экраны (высотой 1,5 м) из асбестоцементных листов с металлическим каркасом.


1.2.30. Строительную площадку следует содержать в чистоте. Курить разрешается в специально отведенных местах, обеспеченных бочкой с водой либо ящиком с песком.


1.2.31. На весь период производства работ должен быть выделен по приказу ответственный за выполнение мер пожарной безопасности.


1.2.32. На строительной площадке устанавливается противопожарный щит с двумя углекислотными огнетушителями типа ОУ-5.


1.2.33. Все огневые работы должна производиться, соблюдая "Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства", утвержденные Минэнерго СССР 21.12.1973 г.


1.3. Технико-экономические показатели

1.3.1. Технико-экономические показатели приводятся в каждой технологической карте К-I-26-1[image: image15.png]


К-I-26-8.


1.3.2. Технико-экономические показатели рассчитывались дня производства работ на площадке, доступной гусеничным машинам, с применением машины ШПА-2М. При недоступности площадки гусеничным машинам отчетность ведется по фактическим трудозатратам. Сравнение основных технико-экономических показателей по сооружению фундаментов, приведенных в картах К-I-26-1[image: image16.png]


К-I-26-8, приведено ниже.


Таблица сравнения ТЭП  

	
	
	
	
	
	

	Технологическая карта
	Технико-экономические показатели

	 
	Объем фундаментов, м[image: image17.png]



	Длина шпуров, м
	Tрyдоемкость, чел.-день
	Продолжительн.,  день
	Стоимость затрат труда, руб.

	К-I-26-1
	1,64
	54,4
	9,02
	2,76
	43,34

	К-I-26-2
	1,84
	54,4
	9,06
	2,91
	45,55

	К-I-26-3
	1,92
	54,4
	9,12
	2,93
	46,97

	К-I-26-4
	2,24
	54,4
	9,97
	3,11
	49,55

	К-I-26-5
	1,59
	40,9
	7,86
	2,04
	38,47

	К-I-26-6
	0,52
	39,6
	5,99
	1,80
	30,64

	К-I-26-7
	0,72
	39,6
	6,73
	2,14
	33,84

	К-I-26-8
	0,88
	54,4
	8,90
	2,82
	45,44


1.4. Материально-технические ресурсы

1.41. Количество и номенклатура строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов приводятся в каждой технологической карте.


1.4.2. Потребность в эксплуатационных материалах приводится также в каждой технологической карте К-I-26-1[image: image18.png]


К-I-26-8 индивидуально.


1.4.3. Количество и типы машин, инструмента, инвентаря и приспособлений для сооружения фундаментов одинаково для всех технологических карт и приводится в табл.7.


Таблица 7

	
	
	
	
	

	Наименование машин, оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений
	Тип
	Марка
	К-во
	Техническая характеристика

	1
	2
	3
	4
	5

	Буровая машина
	На гусеничном тракторе ДТ-75
	ШПА-2М
	1
	Диаметр шпура - 105 мм;
Глубина бурения до 35 м; 
угол бурения 0[image: image19.png]


90°;
мощность генератора 30 кВт; Общая масса - 8,57 т;
производительность - 20 м/смену в скальных породах VIII категории

	-"-
	На гусеничном тракторе Т-100
	БТС-2
	1
	Диаметр шпура - 108 мм;
Глубина бурения до 25 м;
Угол бурения 0[image: image20.png]


90°;
общая масса 17,6 т;
производительность - 10 м/ч в скальных породах VIII категории

	Установка для поискового бурения (с комплектом бурового инструмента N 1 и N 2)
	На пневмоколесах, автономная
	УПБ-25
	1
	Диаметр скважин - 62, 70 и 102 мм; 
Глубина бурения до 15 м;
Угол наклона скважины к горизонту 90[image: image21.png]


60°;
общая масса 90 кг;
Двигатель - ДВС "Дружба"-4" мощностью 3 кВт

	Передвижной злектроагрегат ТУ ОБА.-516.022-70
	На салазках
	АБ-4-Т/400М1
	1
	Мощность 4 кВт; 
Ток 3~ 400 В, 50 Гц; 
Масса 195 кг

	Передвижной растворосмеситель (в комплекте с штепсельным соединением ИЭ-9901)
	На тележке
	С0-46А
	1
	Производительность - 2 м [image: image22.png]


/ч;
Объем готового замеса - 65 л;
мощность 1,5 кВт;
напряжение 220/380 В; 
масса - 210 кг

	Трансформатор однопостовой сварочный для ручной дуговой сварки (ТУ-16-517-219-69)
	Переносной
	ТДП-1
	1
	Напряжение: первичное 220/380 В;
холостого хода - 65[image: image23.png]


75 В;
номинальное 26,4 В.
Максимальный ток 160 A;
Номинальная мощность - 4,2 кВА; Масса 40 кг

	Бетоносмеситель с объемом замеса 100/65 л
	Передвижной
	СБ-101
	1
	Мощность 0,75 кВт;
Напряжение 380/220 В;
Масса 213 кг; 
Продолжительность перемешивания - 45[image: image24.png]


50 сек

	Молоток ручной электрический (в комплекте с защитноотключающим устройством ИЭ-9801, штепсельным соединением ИЭ-9901 и сменными рабочими инструментами)
	ручной
	ИЭ-4212
	1
	Энергия удара 1 кгм;
Мощность 250 Вт;
Ток 3~ 220 В, 50 Гц;
Масса 12,5 кг

	Вибратор глубинный с гибким валом
	ручной
	ИВ-67
	1
	Вибронаконечник: 
диаметр - 51 мм, длина рабочей части - 410 мм; мощность 0,8 кВт; ток 3~ 36 В, 50 Гц;
масса - 46 кг

	Трансформатор понижающий для преобразования напряжения трехфазного переменного тока 380/220 В частотой 50 Гц
	-
	ИВ-10
	1
	Мощность 0,5 кВт; 
Напряжение вторичное - 36 В

	Электрическая силовая распределительная коробка
	-
	ПР9232-204
	1
	На 5 точек

	Кабель с резиновой изоляцией переносной тяжелый
	шланговый
	КРПТ 3x2,5
	55 п. м
	По ГОСТ 433-73

	Тележка ручная со съемной емкостью
	-
	КТ-0,5
	1
	Емкость 50 л; 
Масса 47 кг

	Теодолит технический
	-
	T15
	1
	По ГОСТ 10529-70*;
Масса 3,5 кг

	________________
     * Действует ГОСТ 10529-96. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Нивелир технический
	-
	НТС
	1
	По ГОСТ 10628-69; 
Масса 1 кг

	Рейка нивелирная
	-
	РН-10 (РНТ)
	1
	По ГОСТ 11158-76

	Рулетка стальная в закрытом корпусе
	-
	РЗ-10
	1
	По ГОСТ 7602-69; длина 10 м

	Уровень строительный
	-
	УС2-500
	1
	По ГОСТ 9416-76*

	_________________
     * Действует ГОСТ 9416-83. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	Отвес стальной строительный
	-
	ОT-1500
	2
	По ГОСТ 7948-71*

	_________________
     * Действует ГОСТ 7948-80. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	Термометр наружный
	-
	-
	1
	-

	Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси
	-
	-
	1
	 

	Огнетушитель углекислотный
	-
	ОУ-5
	2
	 

	Лопата растворная
	-
	ЛП-2
	2
	По ГОСТ 3620-76

	Лопата штыковая
	-
	ЛК0-2
	2
	-"-

	Топор плотничный
	-
	А-2
	1
	По ГОСТ 18578-73*

	___________________
     * Действует ГОСТ 18578-89. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	Напильник трехгранный
	-
	Г200 N 3
	1
	По ГОСТ 6476-67*

	___________________

     * Действует ГОСТ 6476-80. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Клещи строительные
	-
	250
	1
	По ГОСТ 14184-69

	Брусок шлифовальный
	-
	-
	2
	По ГОСТ 2456-75*

	___________________
     * Действует ГОСТ 2456-82. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	Шпатель стальной
	-
	ШMC-100
	2
	По ГОСТ 10778-76

	Лом стальной строительный
	-
	ЛО-28
	1
	По ГОСТ 1405-72

	Молоток стальнойстроительный
	-
	-
	1
	По ГОСТ 11042-72*

	___________________
     * Действует ГОСТ 11042-90. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Отвертка с диэлектрическим покрытием ручек
	-
	А-175х0,7
	2
	По ГОСТ 17199-71*

	___________________
     * Действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Плоскогубцы комбинированные
	-
	200
	2
	По ГОСТ 5547-75*

	___________________
     * Действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных.  

	Ножовка по дереву
	-
	-
	1
	По ОТУ 22-1632-69

	Кувалда кузнечная
	-
	-
	1
	По ГОСТ 11042-75 *

	___________________
     * Действует ГОСТ 11042-90. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	Щетка стальная
	-
	-
	2
	По МРТУ

	Кисть малярная
	-
	КM-70
	2
	По ГОСТ 10597-70*

	___________________
     * Действует ГОСТ 10597-87-. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Ведро жестяное оцинкованное
	-
	-
	4
	По МРТУ; емкость10 л

	Переносной защитный несгораемый экран
	Из асбесто- цементных листов со стальным каркасом
	Индивидуального изготовления
	2
	Высота 1,5 м

	Ящик для огарков электродов
	стальной
	-"-
	1
	Размером 0,5x0,3x0,3 м

	Зубило слесарное
	-
	-
	2
	По ГОСТ 7211-72*

	___________________
     * Действует ГОСТ 7211-86. - Примечание изготовителя базы данных.

 

	Емкость для воды (бочка)
	-
	-
	3
	Емкость 0,2 м[image: image25.png]




	Воронка (лейка) для цементного раствора
	-
	-
	2
	Диаметр отверстия 40 мм

	Веник
	-
	-
	3
	 

	Электрододержатель для ручной электродуговой сварки
	-
	-
	1
	По ГОСТ 14651-69*

	_________________

* Действует ГОСТ 14651-78. - Примечание изготовителя базы данных.


	Фиксатор инвентарный
	Для 4-х анкерующих стержней
	ФИ-1
	8
	См. карту К-I-26-1 (рис.5)

	 
	Для 3-х анкерующих стержней
	ФИ-2
	8
	См. карту К-I-26-5 (рис.13)

	Щиты опалубочные (в комплекте с элементами крепления)
	фанерно- металлические
	ШС-1,0х0,4
	48
	По проекту НИС-39 "Оргэнергостроя" 1972 год N 926.00.00

	Лейка для поливки бетона
	-
	-
	1
	Емкость 10 л

	Канистра для топлива
	-
	-
	13 шт.
	Емкость 10 л

	Полотна брезентовые
	-
	-
	5
	Размером 4,0x2,0

	Аптечка
	Медицинская
	-
	1
	 

	Перчатки резиновые диэлектрические
	-
	-
	2 пары
	По ТУ 38-105504-72

	Калоши диэлектрические
	-
	-
	1 пара
	По ГОСТ 13385-67*

	__________________
     * Действует ГОСТ 13385-78. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	Ковер диэлектрический резиновый
	-
	-
	1
	По ГОСТ 4997-75

	Перчатки резиновые двухслойные из латекса
	-
	-
	2 пары
	По ТУ 38-6-74-69

	Каска с двухслойным съемным подшлемником
	-
	"Труд"
	2
	По ТУ 39/22-8-9-2-72

	Респиратор
	-
	ШБ-1 "Лепесток"
	4
	По ТУ 95-7039-73

	Стеллаж для хранения арматуры и закладных деталей
	Индивидуального изготовления
	-
	1
	-

	Каска со щитком для электросварочных работ
	-
	-
	1
	По ТУ 5-74-02-70

	Каска с противошумными наушниками
	-
	ВЦНИИОТ-2
	2
	По ТУ 60-02-67

	Очки защитные
	-
	-
	2
	-

	Доски
	-
	-
	0,5 м[image: image26.png]



	ГОСТ 8486-66*     

	_________________
     * Действует ГОСТ 8486-86. - Примечание изготовителя базы данных.
     

	Пленка полиэтиленовая
	-
	-
	30 м[image: image27.png]



	ГОСТ 10354-73*

	_________________
     * Действует ГОСТ 10354-82. - Примечание изготовителя базы данных.
     


     

     
Приложение 1

     
ФОРМА СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
(ОБРАЗЕЦ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Форма
	 

	Наименование министерства, ведомства
	 
	 

	 
	 
	Город

	Главк
	 
	Заказчик

	Трест
	 
	Наименование и

	Участок 
	 
	
"
	 
	"
	напряжение ВЛ

 
	
19
	 
	г.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПРОТОКОЛ N  
	 
	 

	 
	 
	 

	работ по сооружению фундаментов под опору ВЛ 35-500 кВ
с анкерующей заделкой в трещиноватых скальных грунтах

	 

	Опора N
	 
	Тип опоры
	 

	 
	 
	 
	 

	Наименование опоры
	 

	 
	 

	1. Устройство фундаментов произведено в соответствии с проектом
	 
	, ППР,

	 
	номер
	 

	технологическими картами, п.п.7.4, 7.21 СНиП III-8-76*; п.п.1.3, 1.4, 2.12 СНиП III-9-74*; п.п.10.37 СНиП III-33-76; разделом СНиП III-15-76, СНиП III-20-74 (при наличии гидроизоляции).
__________________

* Взамен ГОСТ III-8-76 и СНиП III-9-74 действует СНиП 3.02.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.     

	 

	2. Отступления от проекта согласованы с заказчиком
	 

	 
	 
	 

	в лице
	 
	и с проектной организацией
	 

	

в лице
	 
	

; заключаются в следующем:
	 

	 
	 
	 
	 

	 

	 

	

Все отступления от проекта нанесены на чертежи N
	 

	 
	 

	 

	 

	

3. Схема расположения фундаментов на ПК и отметка верха фундаментов по отношению к отметке ПК-0.00
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	4. Основание фундамента (врубка-приямок)
	 
	NN котлована (блока)

	Отметка дна котлованов по отношению к отметке ПК.0.00, м
	 
	1
	2
	3
	4

	Отметка грунтовых вод
	 
	м
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Характеристика грунта по проекту
	 
	 

	

То же, фактическая
	
	 
	
Исполнитель
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Выполненные котлованы соответствуют проектному расположению, размерам в плане, и имеют допускаемые отклонения

	 
	 

	Производитель работ
	 
	 
	Мастер
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	5. Бурение шпуров.

План разбивки скважин
	

Развертка по скважинам
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	Характеристики скважин (шпуров)

	Наименование
	Блок N 1
	Блок N 2
	Блок N 3
	Блок N 4

	 
	Скважины (шпуры)

	 
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Дата бурения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диаметр шпура, мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Угол наклона шпура, град.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Глубина шпура, м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Шлам в шпуре отсутствует на глубину, м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

Характеристика грунта по проекту
	 

	 

	 

	Характеристика грунта фактическая
	 

	 
	 

	

Очистка шпуров от шлама
	 

	 
	 

	Исполнитель
	 
	 

	 
	 
	 

	Выполненные шпуры соответствуют в плане проектному положению, диаметр шпуров, угол их наклона и глубина  соответствуют проекту. Шлам в шпурах отсутствует на необходимую для установки анкерующих стержней глубину.

	Производитель работ
	 
	 

	

Мастер
	 
	 

	 
	 
	 

	6. Установка анкерующих стержней.
Анкерующие стержни по материалу, диаметру, длине и форме соответствуют проекту.

	

Схема фиксации
	 
	Анкерующие стержни установлены согласно проекту с допускаемым отклонением

	 
	 
	 

	Исполнитель
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	Основные данные
	Блок N 1
	Блок N 2  
	Блок N 3
	Блок N 4

	Дата установки стержней
	 
	 
	 
	 

	Тип фиксаторов
	 
	 
	 
	 

	Количество фиксаторов
	 
	 
	 
	 

	

Надежность закрепления анкерующих стержней обеспечена.

	Производитель работ
	 
	Мастер
	 

	 
	 
	 
	 

	

7. Заливка шпуров цементным раствором.

7.1. Журнал работ по заливке раствора

	Дата, смена
	Продолжительность заливки
	NN шпура
	NN блока
	раствор
	Расход раствора на шпур, м

	 
	ч
	мин
	 
	 
	Консистенция по весу (В/Ц)
	Расход цемента марки ______, кг
	Добавка
	Время между окончанием приготовл. и началом заливки
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
7.2. Данные лабораторного испытания образцов

	NN дата
	Место взятия образцов
	Вид испытаний
	Результат испытаний
	Подпись
	Фамилия

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

7.3. Заливка шпуров выполнена согласно проекту. Фиксаторы сняты по достижении цементным раствором в шпурах ______% прочности

Дата снятия фиксаторов:

	Блок N 1 -
	 
	 
	Блок N 2 -
	 
	 

	

Блок N 3 -
	 
	 
	
Блок N 4 -
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Взаимное смещение анкерующих стержней составляет
	 
	[image: image31.png]


50 мм

	 
	 
	 

	Производитель работ
	 
	Мастер
	 

	 
	 
	 
	 

	8. Устройство надскальной части фундаментов из монолитного железобетона.

8.1. Характеристика материалов

	Наименование
	Материал

	 
	Цемент
	Песок
	Гравий
	Щебень

	Марка-крупность и вид
	 
	 
	 
	 

	Название карьера
	 
	 
	 
	 

	Результат лабораторных испытаний
	 
	 
	 
	 

	Количество материалов на фундамент, м[image: image32.png]



	 
	 
	 
	 

	Рабочий состав замеса, %
	 
	 
	 
	 

	


8.2. Записи при производстве бетонных работ.

	Принята марка бетона
	 
	кг/см[image: image33.png]


.
	Объем бетона
	 
	м[image: image34.png]


.

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Номер
	Температура наружного воздуха, °С
	Температура подогрева
	Температура бетона при укладке, °С
	Объем уложенного бетона, м[image: image35.png]




	 
	 
	песка
	гравия
	воды
	 
	 

	


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3. Данные лабораторного испытания образцов бетона.

	NN дата
	Место взятия образцов, NN фундаментов
	Вид испытаний
	Результат испытания
	Подпись
	Фамилия

	

	 
	 
	 
	 
	 

	


8.4. Анкерные болты и закладные части установлены в соответствии с чертежами

	

8.5. Гидроизоляция произведена в соответствии с чертежом
	

	 
	 

	8.6. Засыпка произведена
	 

	 
	материал засыпки

	

8.7. Отклонение от проектных размеров по горизонтали между осями болтов, установленных для

	крепления одной ноги опоры, составляет
	 
	[image: image36.png]


±10 мм.

	 
	 
	 

	Разность между верхними отметками анкерных болтов
	 
	[image: image37.png]


20 мм.

	 
	 
	 

	Разность между верхними отметками оголовков фундаментов под свободностоящие металлические

	опоры составит
	 
	[image: image38.png]


20 мм.

	 
	 
	 

	Заключение: Фундаменты готовы. Установка опоры разрешается.

	 

	

Производитель работ
	 
	

Мастер
	 

	

Заказчик
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