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ВВЕДЕНИЕ

Проект производства работ является основным организационно-технологическим документом на монтаж вентилируемых фасадов с облицовкой кассетами (панелями) типа МП 1005 и МП 2005 при строительстве или реконструкции жилых, гражданских, сельских и промышленных зданий.


Проект производства работ содержит мероприятия по организации работ, с использованием прогрессивной технологии, с применением высокопроизводительных средств механизации, способствующих улучшению качества, сокращению сроков и себестоимости работ.


Наличие и использование проекта во многом предопределяет конкурентоспособность строительной организации. Проект используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность организации к производству монтажных работ, а также при сертификации системы качества строительной организации.


Настоящий документ является типовым проектом производства работ, который может быть использован напрямую, а также послужить основой для составления, с учётом местных условий, индивидуального проекта.


Проект производства работ на монтаж облицовочных кассет МП 1005 и МП 2005 разработан на основании Технического задания (см. приложение к ППР) и рабочих чертежей на кассеты МП 1005 и МП 2005.


Работы выполняются с использованием строительных стоечных приставных лесов и (или) фасадного подъемника (люльки).


В проекте изложены положения по организации и технологии производства работ, приведены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.


При разработке проекта учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов строительной отрасли, а также производственный опыт строительных организаций и фирм.


При разработке проекта использованы нормативные, методические и справочные документы, основные из которых указаны в разделе 2 "Ведомость использованных документов".


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ МП 1005 И МП 2005 И ЗДАНИЯ

Вентилируемые фасады на основе фасадных кассет (панелей) типа МП 1005 и МП 2005 предназначены для утепления и облицовки стен и внешних ограждающих конструкций зданий.


Основными элементами фасада с облицовкой из панелей являются:


- облицовочные панели (кассеты);


- теплоизоляция;


- подконструкция.


При монтаже панелей следует учитывать назначение и особенности основных конструктивных частей:


1. Фасадные облицовочные панели.


Облицовочные панели, выполненные из листовой оцинкованной стали, в конструкции фасада выполняют защитно-декоративную роль. Облицовочные панели защищают теплоизоляцию, крепежную систему и стену здания от атмосферных воздействий.


2. Система вентиляции и удаления влаги.


Для нормальной эксплуатации вентилируемого фасада необходимо оставлять зазоры для входа и выхода воздуха: у цоколя, под и над окнами, под карнизом. Величина воздушного зазора может иметь значение от 40 мм до 120 мм (устанавливается проектом).


Наличие системы отверстий для удаления влаги способствует удалению внутренней влаги в окружающую среду.


3. Теплоизоляция.


В качестве теплоизоляции здания используются негорючие минераловатные материалы. Утеплитель фиксируется на наружной поверхности стены с помощью дюбелей.


4. Подконструкция.


Подконструкция состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену, и несущих вертикальных и горизонтальных профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили с помощью крепежных деталей монтируются облицовочные панели.


Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, витражных и дверных примыканий.


Монтаж панелей выполняется по проекту производства работ и по рабочему проекту фасада конкретного здания, который отражает его объёмно-планировочные и конструктивные особенности.


В состав работ, рассматриваемых проектом производства работ, входят монтаж строительных лесов и фасадного подъемника (люльки) по фронту работ и монтаж облицовочных панелей МП 1005 и МП 2005.


Монтажные работы выполняются при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 30 °С, несколькими захватками, как правило, в две смены. В смену могут работать одновременно несколько звеньев монтажников, каждое на своей вертикальной захватке, по 2-3 человека в каждом звене.


При разработке проекта принято:


- стены здания - железобетонные;


- фасад здания имеет оконные проемы и карнизы;


- размеры облицовочных панелей указываются в проекте (могут иметь следующие размеры):


	
	

	типа МП 1005 - горизонтальные:
	длина - до 1900 мм, высота - до 905 мм,

	вертикальные:
	длина - до 905 мм, высота - до 1900 мм;

	типа МП 2005 - горизонтальные:
	длина - до 1700 мм, высота - до 880 мм,

	вертикальные:
	длина - до 847 мм, высота - до 1200 мм;


толщина панелей от 0,7 до 1,2 мм;


- теплоизоляция - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной до 100 мм.


2. ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

	
	

	Обозначение
	Наименование

	СНиП 3.01.04-87*
	Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Изменения (И-1-88).

	СНиП 3.03.01-87
	Несущие и ограждающие конструкции.

	СНиП 12-01-2004
	Организация строительства.

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95).

	ГОСТ 12.1.019-79
	Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. *


________________
     * Взамен действует ГОСТ Р 12.1.019-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

     

	
	

	ГОСТ 12.1.046-85
	ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

	ГОСТ 12.4.059-89
	ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.

	СП 12-136-2002
	Свод правил. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР.

	ПОТ Р М-012-2000
	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Постановление Минтруда и социального развития.

	ППБ-01-93**
	Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены ГУ ГПС МВД России.*


________________
     * Взамен действуют ППБ 01-03. - Примечание изготовителя базы данных.

     
              

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     

3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1.1 Площадка монтажных работ (а также подходы к ней и близлежащие территории) освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и ограждается согласно требованиям СНиП 12-03-2001. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78, устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001.


3.1.2 План площадки монтажных работ приводят в проекте производства работ на листах, как правило, формата А2 (420х594 мм) или А3 (297х420 мм).


На рис.1 приведен в качестве примера фрагмент площадки монтажных работ с установкой лесов на захватке, соответствующей заводскому комплекту лесов. Условными обозначениями по РД-11-06-2007 показаны леса, граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов, временное ограждение зоны монтажа.




Рис.1
 
Условные обозначения:
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	несущие наружные стены
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	строительные леса
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	граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов
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	временное ограждение зоны монтажа лесов


При монтаже облицовочных панелей на высотные здания устанавливаются специальные леса с удвоенной стойкой (рис.2).
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Рис.2


При необходимости леса могут устанавливаться не на нулевой отметке, а на высоте, на междуэтажном перекрытии здания, на опорном устройстве, монтируемом в проеме здания (рис.3).
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Рис.3

Установка лесов и фасадного подъёмника производится в соответствии с инструкциями предприятий - изготовителей лесов и подъёмника. На леса навешивается защитная полимерная сетка.


На рис.4 приведён план (фрагмент) площадки монтажных работ с установкой фасадного подъёмника.
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Рис.4

Подъёмник (8) установлен на перекрытии здания, в осях А и Б которого производятся монтажные работы. Монтажная (опасная) зона (4) имеет временное ограждение, граница опасной зоны обозначена флажками (5). На площадке размещены мастерская (2), материально-технический склад (3) и открытая площадка для работ и складирования строительных материалов и конструкций (6). На площадке размещены мачты освещения (7). Площадка монтажных работ имеет ограждение (1).


Стрелками показано направление движения автотранспорта. Граница опасной зоны устанавливается расчетом по РД-11-06-2007 в зависимости от высоты люльки подъемника.


3.1.3 На монтажной площадке устанавливаются инвентарные мобильные помещения: не отапливаемый материально-технический склад для хранения готовых к монтажу панелей и элементов крепежной системы, и, при необходимости, мастерская для проведения подгоночных работ в построечных условиях.


3.1.4 Производится резка направляющих профилей электропилами. Раскрой и резка плит утеплителя выполняется специальными ножами. Производится раскрой ветровлагозащитной пленки.


Для резки кассет, фасонных и крепежных элементов не следует применять абразивные круги.


3.1.5 Производится осмотр и оценка технического состояния строительных лесов, фасадного подъёмника, средств механизации, инструмента, их комплектности и готовности к работе.


3.1.6 Хранение облицовочных панелей на складе осуществляется в упакованном виде на деревянных брусьях толщиной до 10 см, с шагом 0,5 м. Склад должен быть закрытым, сухим, с твердым покрытием пола.


Не допускается складирование панелей:


- на открытых площадках,


- вместе с агрессивными химическими продуктами.


Грузоподъемные операции с панелями следует производить с использованием текстильных ленточных строп или других строп, исключающих повреждение панелей.


3.1.7 При организации монтажных работ площадь фасада здания разбивается на захватки, в пределах которых выполняются работы разными звеньями монтажников.


Размеры захватки при использовании лесов определяются, в общем случае, по общей длине рабочего настила и высоты лесов.


Разбивка фасада на вертикальные захватки при использовании двух фасадных подъёмников показана на рис.5. Фасад здания разбит на пять захваток (I-V). Подъёмники переставляют на перекрытии навстречу друг другу. Первый подъёмник обслуживает захватки I, II, III, а второй - захватки V и IV. Работы на захватках I и V, II и IV выполняют одновременно. Так, затенением показана часть фасада, на котором монтаж панелей завершён. Стрелками показано на правление работ: снизу - вверх.
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Рис.5

Подготовительные работы заканчиваются разметкой точек крепления кронштейнов на фасаде. Разметку со строительных лесов выполняют по фронту лесов. При использовании фасадного подъемника разметку выполняют на каждой захватке по заранее вынесенным контрольным точкам.


На стене здания отмечают расположение маячных точек крепления кронштейнов. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом на облицовываемый фасад.


На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий.


Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все промежуточные точки установки кронштейнов.


Затем, по крайним точкам горизонтальной линии, определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки кронштейнов на крайних вертикальных линиях.


3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

3.2.1 Монтажные работы производятся как последовательными, так и параллельными технологическими потоками.


При выполнении работ выполняется в следующей последовательности монтаж:


- кронштейнов,


- плит утеплителя,


- направляющих профилей,


- фасонных элементов (отливов и откосов),


- облицовочных панелей.


Ниже приводится описание монтажа фасада на примерах основных деталей и узлов. Монтаж других деталей и узлов производится аналогично.


3.2.2 Монтаж кронштейнов.


Расположение кронштейнов при вертикальной подсистеме
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Расположение кронштейнов при перекрестной подсистеме

[image: image10.jpg]O S\ &

g





Монтаж кронштейнов на стене производят, как правило, с шагом по вертикали от 600 до 1200 мм, по горизонтали - от 350 до 800 мм, отступая от края стены не менее чем 100 мм до оси кронштейна.


В местах крепления кронштейнов сверлят при помощи электродрели или перфоратора отверстия под анкеры, вставляют анкеры и крепят к стене кронштейны.


Установка анкеров производится в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя.


Для устранения мостика "холода" и снижения тем самым тепловых потерь между стеной и кронштейном устанавливают паронитовую (изолоновую) прокладку.


Расположение кронштейнов при перекрестной подсистеме
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Диаметр отверстий должен соответствовать типу применяемого анкера (дюбеля), глубина отверстий должна превышать не менее чем на 15 мм длину заделки анкера в стену. Если стена из кирпичной кладки, то устанавливать анкеры в швы кладки не следует. Расстояние от центра анкера при этом до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового - 60 мм.


Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте, и требуется просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия.


Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом.


Дюбель вставляется в подготовленное отверстие и подбивается монтажным молотком.


Плоскость обрешетки под облицовку должна быть ровной, неровности до 30 мм устраняются регулировкой при креплении кронштейнов.


Кронштейны крепят к стене одним или двумя анкерами с шайбами, подобранными в соответствии с проектом фасада.


3.2.3 Монтаж плит утеплителя.


Установка утеплителя
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Крепление плиты утеплителя
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Крепление утеплителя на углу здания
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           В  - толщина утеплителя

Перед началом монтажа плит сменная захватка, на которой будут проводить работы, должна быть защищена от попадания атмосферной влаги. Монтаж производится на сухую стену. Перед монтажом плиту предварительно прорезают, в стене просверливают отверстия. Диаметр и глубина просверленного отверстия должен соответствовать типоразмеру дюбеля.


Для сверления отверстий в стенах из пустотелого кирпича или блоков использовать электроперфораторы не следует. Подбивка дюбеля монтажным молотком не рекомендуется.


Монтаж плит утеплителя ведется снизу вверх. Плиты утеплителя устанавливают плотно друг к другу, чтобы не было пустот в швах. Неизбежные пустоты заделывают тем же материалом.


Укладывают ветровлагозащитную плёнку, соединяя её по швам степлером.


Для крепления плит утеплителя применяют пластмассовые дюбели тарельчатого типа согласно проекту. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя, расход дюбелей не менее 7 штук на 1 м[image: image15.jpg]


.


В случае применения влагозащитной пленки, плиту утеплителя предварительно крепят двумя дюбелями и только после укрытия пленкой крепят остальными, предусмотренными проектом. Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.


3.2.4 Монтаж направляющих профилей.


Расположение кронштейнов и направляющих при монтаже вертикальной подсистемы
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Расположение кронштейнов и горизонтальных направляющих при монтаже перекрестной подсистемы

[image: image17.jpg]



 


Расположение горизонтальных и вертикальных направляющих при монтаже перекрестной подсистемы
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Монтаж может производиться профилями, ориентированными горизонтально и вертикально.


Профиль КПГ, ориентированный горизонтально, крепят к кронштейнам ККУ двумя самонарезающими винтами[image: image19.jpg]


4,8x28 или заклепками. Плоскость обрешетки должна быть ровной, неровности до 30 мм устраняются регулировкой кронштейна. В случае необходимости устанавливаются кронштейны другого типоразмера или применяется удлинитель кронштейна.


На установленную горизонтальную обрешетку монтируют с помощью самонарезающих винтов [image: image20.jpg]


4,8x28 основную вертикальную обрешетку из шляпного профиля КПШ-90х1,2. Основные профили вертикальной обрешетки монтируют по вертикальным стыкам фасадных панелей, расстояние между профилями должно четко выдерживаться. При ширине панели более 700 мм между основными профилями дополнительно устанавливают промежуточные профили КПШ-50х1,2.


Профиль КПГ, ориентированный вертикально, крепят к кронштейнам ККУ двумя самонарезающими винтами [image: image21.jpg]


4,8x28 или заклепками. В последующем панели монтируют на обрешетку из профилей КПГ, без установки профилей КПШ. Устранение неровностей выполняется описанным выше способом.


Компенсационный зазор между профилями должен быть 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного зазора на расстоянии: не более 450 мм для вертикальных профилей и не более 300 мм для горизонтальных профилей.


3.2.5 Монтаж фасонных элементов (листы 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31).


Фасонные элементы крепят на вертикальную обрешетку из профиля КПШ или КПГ. При монтаже фасадных панелей МП 2005 видимая часть основных профилей вертикальной обрешетки закрывается декоративной цветной полосой, если не имеет цветного полимерного покрытия.


При использовании фасонных кассет МП 2005 по нижнему ряду кассет устанавливают планку ПН ФК МП 2005, которая крепится к вертикальной направляющей профиля КПШ или КПГ винтами самонарезающими, либо заклепками.


В оконных и дверных проемах устанавливают стальные оцинкованные фасонные изделия с полимерным покрытием, образующие короба, которые крепят самонарезающими винтами или заклепками с шагом 300-500 мм к оконному или дверному блоку, с одной стороны и к обрамлению проема из профилей КПЦ 29x20x3000 с другой стороны.


Для обрамления оконных и дверных проемов также служат планки завершающие сложные, планки откосные с размерами по проекту или планки углов наружных (30x30, 50x50, 75x75 мм).


Устройство оконного обрамления
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Узел крепления МП 1005

Цоколь

Узел 5.3
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1. Фасадная кассета МП 1005/23/20


2. Заклепка или саморез [image: image24.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Саморез [image: image25.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой


6. Крепежный элемент (марка по проекту)


7. Кронштейн ККУ-[image: image26.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


8. Теплоизоляция негорючая


9. Дюбель тарельчатый


10. Слив цоколя (сталь оц. с полимерным покрытием, [image: image27.jpg]


0,5-0,7 мм)


11. Гидроветрозащитная пленка


Боковое сопряжение панелей МП 1005 окна и стены

Узел 5.6
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1. Фасадная кассета МП 1005/23/20


2. Заклепка или саморез [image: image29.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Крепежный элемент (марка по проекту)


6. Кронштейн ККУ-[image: image30.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


7. Теплоизоляция негорючая


8. Костыль (оц. сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-400 мм)


9. Откос (оц. сталь с полимерным покрытием, [image: image31.jpg]


0,5-0,7 мм)


10. Дюбель фасадный (марка по проекту)


11. Гидроветрозащитная пленка


12. Заклепка стальная с втулкой с окрашенной головкой


13. Отлив оконный (оц. сталь с полимерным покрытием, [image: image32.jpg]


0,5-0,7 мм)


14. Саморез [image: image33.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой


Устройство парапета из панелей МП 1005

Узел 5.9
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1. Фасадная кассета МП 1005/23/20


2. Заклепка или саморез [image: image35.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Саморез [image: image36.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой


5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


6. Крепежный элемент (марка по проекту)


7. Кронштейн ККУ-[image: image37.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


8. Парапетный слив (оц. сталь с полимерным покрытием, [image: image38.jpg]


0,5-0,7 мм)


9. Кронштейн ККУ-90х80 с шайбой и паронитовой прокладкой


10. Костыль (оц. сталь, [image: image39.jpg]


2,0 мм, [image: image40.jpg]


150-200, шаг 300-400 мм)


11. Гидроветрозащитная пленка


Узел крепления МП 2005

Цоколь

Узел 7.3
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1. Фасадная кассета МП 2005/25/30


2. Заклепка или саморез [image: image42.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Саморез [image: image43.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


6. Крепежный элемент (марка по проекту)


7. Кронштейн ККУ-[image: image44.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


8. Теплоизоляция негорючая


9. Дюбель тарельчатый


10. Слив цоколя (оц. сталь с полимерным покрытием, [image: image45.jpg]


0,55-1,2 мм)


11. Гидроветрозащитная пленка


12. Начальная планка фасадных кассет НПФК МП 2005


Боковое сопряжение окна и стены из панелей МП 2005

Узел 7.6
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1. Фасадная кассета МП 2005/25/30


2. Заклепка или саморез [image: image47.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Крепежный элемент (марка по проекту)


6. Кронштейн ККУ-[image: image48.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


7. Теплоизоляция негорючая


8. Костыль (оц. сталь 40x2 мм полоса, шаг 300-400 мм)


9. Откос (оц. сталь с полимерным покрытием, [image: image49.jpg]


0,5-0,7 мм)


10. Дюбель фасадный (марка по проекту)


11. Гидроветрозащитная пленка


12. Заклепка стальная с втулкой с окрашенной головкой


13. Саморез [image: image50.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой


14. Саморез [image: image51.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины

 


Устройство парапета из панелей МП 2005

Узел 7.9
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1. Фасадная кассета МП 2005/25/30


2. Заклепка или саморез [image: image53.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Саморез [image: image54.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


5. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


6. Крепежный элемент (марка по проекту)


7. Кронштейн ККУ-[image: image55.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


8. Парапетный слив (оц. сталь с полимерным покрытием, [image: image56.jpg]


0,5-0,7 мм)


9. Кронштейн ККУ-90х80 с шайбой и паронитовой прокладкой


10. Костыль (оц. сталь, [image: image57.jpg]


2,0 мм, [image: image58.jpg]


150-200, шаг 300-400 мм)


11. Гидроветрозащитная пленка


12. Теплоизоляция негорючая


13. Саморез [image: image59.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой


На низ оконной рамы устанавливают планку оконного слива с размерами по проекту.


3.2.6 Монтаж облицовочных панелей (лист 33, 34, 35, 36, 37, 38).


Монтируются облицовочные панели типов: МП 1005 - с открытым стыком, МП 2005 - с закрытым стыком.


Панели МП 1005 крепятся к направляющим профилям винтами, которые одновременно фиксируют расположенные внахлест бортики двух соседних панелей, винты остаются при этом снаружи.


Панели МП 2005 крепят к направляющим профилям винтами, при этом нижний край вышерасположенной панели защелкивается за верхний край нижерасположенной панели таким образом, чтобы скрыть место крепления винтов.


Монтаж панелей МП 1005

Монтаж выполняют снизу вверх, слева направо. Перед монтажом следует снять защитную пленку с боковых сторон панелей. Крепление панели к вертикальным несущим профилям производят самонарезающими винтами с цветной головкой [image: image60.jpg]


4,8х28 ([image: image61.jpg]


4,8х20). После монтажа снимают оставшуюся защитную пленку.


Монтаж панелей МП 2005

Монтаж панелей выполняют снизу вверх слева направо или справа налево. Перед монтажом первого ряда кассет устанавливают начальную планку ПН МП 2005. Низ кассеты защелкивается за начальную планку или, в последующем, за верхний замок нижележащей кассеты, верх кассеты крепится к вертикальным несущим профилям самонарезающими винтами [image: image62.jpg]


4,8х28. Перед монтажом кассет на основные вертикальные профиля (КПШ-90) накладывают декоративную полосу из тонколистового металла с покрытием. Ширина вертикального промежутка между кассетами (руста) должна быть в пределах 5-30 мм планку.*

_________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Фасадная кассета МП 2005
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Фасадная кассета МП 2005
 

[image: image64.jpg]= s
= %
| g /;f :
20 Y 1o ;
e w2 = =
™
°§ g S
g |
4

:





 


Узел крепления МП 1005

Горизонтальный разрез

Узел 5.1
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1. Фасадная кассета МП 1005/23/20


2. Заклепка или саморез [image: image66.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Крепежный элемент (марка по проекту)


6. Кронштейн ККУ-[image: image67.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


7. Теплоизоляция негорючая


8. Гидроветрозащитная пленка


9. Саморез [image: image68.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой


Узел крепления МП 1005

Вертикальный разрез

Узел 5.2
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1. Фасадная кассета МП 1005/23/20


2. Заклепка или саморез [image: image70.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Саморез [image: image71.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины и цветной головкой


6. Крепежный элемент (марка по проекту)


7. Кронштейн ККУ-[image: image72.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


8. Теплоизоляция негорючая


9. Дюбель тарельчатый


10. Гидроветрозащитная пленка


Узел крепления МП 2005

Горизонтальный разрез

Узел 7.1
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1. Фасадная кассета МП 2005/25/30


2. Заклепка или саморез [image: image74.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Крепежный элемент (марка по проекту)


6. Кронштейн ККУ-[image: image75.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


7. Теплоизоляция негорючая


8. Гидроветрозащитная пленка


9. Саморез [image: image76.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


Узел крепления МП 2005

Вертикальный разрез

Узел 7.2
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1. Фасадная кассета МП 2005/25/30


2. Заклепка или саморез [image: image78.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


3. Несущая стена


4. Вертикальные направляющие КПГ-60х44х3000 (КПГШ-60х81х3000)


5. Саморез [image: image79.jpg]


4,8х28 с прокладкой из ЭПДМ-резины


6. Крепежный элемент (марка по проекту)


7. Кронштейн ККУ-[image: image80.jpg]


-80 с шайбой и паронитовой прокладкой


8. Теплоизоляция негорючая


9. Дюбель тарельчатый


10. Гидроветрозащитная пленка


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКА РАБОТ

4.1 Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж несущих конструкций и утеплителя).


4.2 В процессе подготовки монтажных работ проверяют:


- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;


- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов);


- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других дефектов);


- качество облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов).


4.3 В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:


- точность разметки фасада;


- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры и дюбели;


- точность и прочность крепления кронштейнов;


- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя;


- точность установки горизонтальных и вертикальных профилей и, в частности, зазоры в местах их стыковки;


- плоскостность облицовочных панелей и воздушные зазоры между ними и плитами утеплителя;


- правильность устройства обрамлений завершения вентилируемого фасада.


4.4 При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проёмов окон, цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.


4.5 Приёмка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ. Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик смонтированного фасада проектным, указанным в рабочей документации проекта. К акту прилагаются акты освидетельствования скрытых работ (по пункту 4.1).


4.6 Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оценки приведены в табл.1.


Таблица 1

     
Контролируемые параметры

	
	
	
	
	

	N
пп
	Технологические процессы и операции
	Контролируемый параметр, элемент
	Допускаемое значение, требования
	Способ контроля и инструмент

	1. РАЗМЕТКА ФАСАДА, УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

	1.1
	Разметка крайних точек горизонтальной линии фасада
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Нивелир

	1.2
	Разметка крайних точек вертикальной линии фасада
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Теодолит

	1.3
	Разметка промежуточных линий точек крепления кронштейнов
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Лазерный нивелир, отвес, рулетка

	1.4
	Сверление отверстий под дюбелем
	Глубина, [image: image81.jpg]




Диаметр, [image: image82.jpg]
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длина дюбеля +10,0 мм

[image: image84.jpg]


диаметр дюбеля +0,2 мм
	Глубиномер, нутромер

	 
	 
	Расстояние от угла здания
	Не менее 100,0 мм
	Рулетка

	 
	 
	Расстояние между соседними отверстиями
	Не менее чем глубина сверления
	Рулетка, глубиномер

	 
	 
	Чистота отверстия
	Отсутствие пыли
	Визуально

	 
	 
	Отклонение точек крепления кронштейнов от проектного
	±10,0 мм
	Рулетка

	 
	 
	Наличие паронитовых или изолоновых прокладок
	Присутствие прокладок
	Визуально

	1.5
	Крепление кронштейнов
	Наличие под анкером шайбы
	Шайба из нержавеющей стали, предусмотренная проектом
	Визуально

	 
	 
	Точность, прочность
	Согласно проекту
	Нивелир, уровень

	2. МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ

	2.1
	Транспортировка и хранение утеплителя
	Влажность, отсутствие механических повреждений
	Влажность не более 10%
	Влагомер

	2.2
	Резка в размер
	Точность
	±1,0 мм
	Рулетка

	2.3
	Крепление к стене утеплителя
	Незаполненный шов
	Не более 2,0 мм
	Шаблон

	 
	 
	Точность стыковки
	Шахматное расположение плит утеплителя, отсутствие сплошного шва
	Визуально

	 
	 
	Количество дюбелей на 1 м[image: image85.jpg]



	Согласно проекту (5-7 штук)
	Визуально

	2.4
	Крепление ветрогидрозащитной плёнки
	Степень защиты
	Отсутствие незащищенных плит утеплителя и открытых торцов утеплителя
	Визуально

	 
	 
	Перехлест полотнищ на стыках
	Величина перехлеста от 100 мм до 150 мм
	Рулетка

	3. МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ

	3.1
	Крепление направляющих профилей
	Точность длины профиля
	+0-(-2) мм
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от прямолинейности
	2 мм на 1 м длины
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Заклепочное соединение
	Отсутствие люфта
	Визуально

	 
	 
	Зазор в местах стыка направляющих
	Согласно проекту (обычно 10 мм)
	Шаблон

	 
	 
	Отклонение от проектного расстояния между соседними направляющими
	2 мм
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от соосности смежных по высоте направляющих
	2 мм
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Уступ между смежными по высоте направляющими
	4 мм
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Отклонение от плоскости нижнего края самых нижних направляющих
	2 мм
	Нивелир, рулетка

	4. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	4.1
	Входной контроль облицовочных панелей
	Отклонение линейных размеров панелей от проектных
	По длине ±2,0 мм

По ширине ±1,0 мм

Разность длин диагоналей ±2,5 мм
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от плоскостности
	±1,0 мм
	Уровень, рулетка

	 
	 
	Внешний вид панелей
	Отсутствие механических повреждений видовых поверхностей, щелей в местах стыка панелей
	Визуально

	4.2
	Крепление облицовочных панелей
	Отклонение размера руста между панелями от проектного
	±2,0 мм
	Шаблон, рулетка

	 
	 
	Отклонение от вертикальности и горизонтальности
	2,0 мм на 1 м длины
	Уровень, рулетка, отвес

	 
	 
	Отклонение плоскости навесного фасада от вертикали
	1/500 высоты вентилируемого фасада, но не более 100 мм
	Уровень, рулетка, отвес


4.7 Приемка вентилируемого фасада с облицовкой фасадными кассетами (панелями) производится приемочной комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика и оформляется подписанием акта о приемке. К акту прилагаются документы:


- проект фасада и проект производства работ;


- документы, удостоверяющие качество кассет (панелей), комплектующих деталей и материалов;


- акты на скрытые работы;


- журнал производства работ.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ МЕХАНИЗАЦИИ, ИНСТРУМЕНТЕ, ИНВЕНТАРЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

В таблице 2 приведены основные средства механизации, инструмент, инвентарь и приспособления. Вместо указанных в таблице могут быть применены другие средства, имеющие аналогичные технические характеристики.


Таблица 2

	
	
	
	
	

	NN
п/п
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ, N чертежа, завод-изготовитель
	Техническая характеристика
	Назначение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Леса строительные
	Приставные стоечные по ГОСТ 27321-87*
	Высота и длина лесов - по паспорту.

Нормативная нагрузка - 200 кгс/м[image: image86.jpg]



	Средство подмащивания для монтажных работ

	2
	Подъёмник фасадный (люлька)
	Изготовитель - "Тверской Экспериментальный механический завод"
	Длина рабочего настила - 4 м.

Грузоподъёмность - 300 кг.

Высота подъёма до 150 м
	То же

	3
	Отвес, шнур
	ОТ400-1, ГОСТ 7948-80.

Шнур капроновый
	Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м. Длина шнура - 5 м, диаметр 3 мм
	Разграничение захваток, проверка вертикальности

	4
	Ватерпас
	Тип 70-1500 "STABILA"
	Длина 1500 мм.

Точность измерения 0,5 мм/м
	Проверка
горизонтальных плоскостей

	5
	Лазерный нивелир
	BL 40 VHR СКБ "Строй-прибор"
	Точность измерения 0,1 мм/м
	Измерение высот

	6
	Лазерный уровень
	BL 20 СКБ "Стройприбор"
	Точность измерения 0,1 мм/м
	Проверка горизонтальных плоскостей

	7
	Дрель
	Интерскол ДУ 1000-ЭР
	Максимальный диаметр сверла (пробойника) 20 мм
	Сверление отверстий в стене

	 
	Перфоратор
	"BOSCH", GBM-2-24DFR
	 
	 

	8
	Рулетка стальная
	Р20УЗК, ГОСТ 7502-98
	Длина 20 м. Масса 0,35 кг
	Измерение линейных размеров

	9
	Отвертка с рычажным наконечником
	Отвертка Профи ООО "ИНФОТЕКС"
	Реверсивная рычажная
	Завинчивание/отвинчивание винтов, болтов

	10
	Гайковерт ручной
	Типа ИЭ-311
	Момент затяжки 12,5 кгс·м
	Завинчивание/отвинчивание гаек, болтов

	11
	Электродрель с насадками для завинчивания
	Интерскол ДУ-800-ЭР
	Потребляемая мощность 800 Вт, максимальный диаметр сверления 20 мм
	Сверление отверстий и завинчивание винтов

	12
	Клепальные клещи
	Типа "ЭНКОР"
	Диаметр заклепок до 6 мм
	Установка заклепок

	13
	Клепальный пистолет аккумуляторный
	Типа ЕRТ 130 "RIVETEC"
	Сила заклепки 85 кгс, рабочий ход 20 мм.

Вес с аккумулятором 2,2 кг
	Установка вытяжных заклепок

	14
	Ограждения инвентарные участков монтажных работ
	ГОСТ 23407-78
	-
	Безопасность работ

	15
	Сетка защитная на леса
	Фирмы Апекс, Верт или других фирм
	Из полимерных волокон
	Защита от падения предметов с высоты лесов


     
     

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении работ по монтажу облицовочных фасадных кассет (панелей) должны выполняться требования следующих нормативных документов:


- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация".


6.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:


- ППБ-01-93** ''Правила пожарной безопасности в РФ''*, утвержденными Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России;

________________     

* Взамен действуют ППБ-01-03. - Примечание изготовителя базы данных.


- ГОСТ 12.1.004.91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".


6.3 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:


- ГОСТ 12.1.019-79 "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"*;

________________     

* Взамен действует ГОСТ Р 12.1.019-2009. - Примечание изготовителя базы данных.


- ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление".


6.4 Безопасность монтажных работ на высоте должна обеспечиваться согласно правилам ПОТ Р М-012-2000.


6.5 Строительная площадка должна быть обозначена знаками опасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.


Участки производства монтажных работ должны иметь ограждения в соответствие требованиям ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия" и ГОСТ 12.4.059-89. "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия".


6.6 Складирование и хранение облицовочных фасадных кассет (панелей) должно осуществляться в соответствии с требованиями технических условий, а также СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


6.7 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок".


6.8 Строительные леса устанавливают по инструкции по монтажу, которая содержится в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.


6.8.1 Леса устанавливают на спланированную утрамбованную поверхность грунта. Горизонтальность лесов должна быть обеспечена устройством специального временного опорного сооружения. Горизонтальность регулируется винтовыми опорами, которыми оборудованы леса.


6.8.2 Вертикальные элементы лесов (стойки и рамы) устанавливают по отвесомеру, а горизонтальные (связи и настил) - по уровнемеру.


6.8.3 Места крепления лесов к стене указаны в конструкторской документации на леса. При совпадении точек крепления с проёмами в стене леса следует крепить к несущим конструкциям (стенам, колоннам, перекрытиям) с внутренней стороны здания при помощи приспособлений и устройств. Не следует крепить леса к карнизам и парапетам.


6.8.4 Леса должны быть оборудованы молниезащитой. Сопротивление заземления должно быть не более 15 Ом. На время монтажа и демонтажа лесов электрические провода, расположенные ближе 5 м от лесов обесточивают.


6.8.5 Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании лесов нормативной нагрузкой в течение не менее двух часов проверяется их прочность и устойчивость, надежность настила и ограждений, заземления.


6.8.6 Леса допускаются к эксплуатации после приемки комиссией, назначенной руководителем строительной организации, и регистрируются в журнале учета по ГОСТ 26887.


Леса следует эксплуатировать в соответствии с Инструкцией предприятия-изготовителя и СНиП 12-03. Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в упомянутом журнале.


6.9 Фасадный подъёмник (люлька) устанавливают по инструкции по монтажу, которая содержится в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.


Основные требования безопасности при использовании подъемника следующие.


Вход в люльку подъемника и выход из нее разрешается только с земли, использовать для этого дверные и оконные проёмы запрещается.


Работа на подъёмнике должна выполняться только в касках.


При работе в люльке рабочий должен пользоваться предохранительным поясом с креплением его к поручням люльки.


Выполнение работ над люлькой и под люлькой не допускается.


При перерывах в работе и после окончания работ подъемник опускается на землю и отключается от сети.


Запрещается:


- работать на подъёмнике при скорости ветра свыше 8,3 м/с, при снегопаде, дожде или тумане,


- перегружать подъёмник, работать без кожухов лебёдок и ловителей,


- подъём на подъёмнике больше рабочих, чем это предусмотрено в инструкции по эксплуатации подъёмника.


6.10 Каких-либо особых требований безопасности при монтаже на фасадах здания облицовочных панелей (кассет) не имеется, поэтому проектной разработки вопросов, связанных с обеспечением безопасности монтажных работ, не требуется.


 

