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ВВЕДЕНИЕ

     
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проект производства работ является документом, определяющим технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения.


1.2. Проект производства работ разработан на выполнение комплекса укрепительных работ на автомобильной дороге III-й категории во II-й дорожно-климатической зоне, на основании рабочей документации, разработанной проектным институтом и в соответствии требованиям действующей нормативно-технической документации:


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


- СНиП 3.06.04-91. Мосты и трубы;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2; 


- ППБ-01-2003*. Правила пожарной безопасности в РФ;


- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва, 1993;


- МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. 


1.3. Весь комплекс укрепительных работ на автомобильной дороге, выполняется дорожно-строительным управлением.


II. ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. В административном отношении, автомобильная дорога проходит по территории Ленинградской области. 


2.2. Автомобильная дорога расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом. По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. Зимой преобладают ветры с южной составляющей. Средняя температура января составляет около минус 20,0 °С. 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. До начала производства работ на рассматриваемом объекте должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление работ установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству укрепительных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". 


3.2. Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:


- организационный;


- мобилизационный;


- подготовительно-технологический. 


3.3. В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- рассмотрение и приемка утвержденной ПСД от Генподрядчика;


- определение Субподрядчиков и заключение договоров подряда;


- определение источников поставки материалов;


- согласование с местной администрацией вопросов обеспечения энергетическими ресурсами жилого городка от действующих источников;


- решение вопросов использования для нужд строительства имеющихся а/дорог;


- назначение ответственных за организацию работ;


- согласование перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования до площадки строительства с соответствующими инстанциями, в т.ч. РайАвтоДор, ГАИ, службами энергетики и связи;


- решение вопросов о порядке использования местных строительных материалов (соглашение с поставщиками оформляет заказчик);


- организация диспетчерской службы и связи;


- аттестация рабочих и ИТР участвующих в укрепительных работах. 


3.4. В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как: 


- обследование существующей дорожной сети в районе строительства;


- выбор площадки для жилого городка и приобъектных складов;


- приемка автомобильной дороги от Генподрядчика в натуре;


- изыскания и обустройство карьеров местных инертных материалов;


- оформление отвода земель для строительства, разработки карьеров и жилых городков (наличие документации о согласовании с землепользователями временного отвода земли);


- получение разрешения на строительство;


- разработка ППР.


3.5. В подготовительно-технологическом периоде выполняют вдольтрассовые подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ с заданными темпами и осуществляется комплекс таких мероприятий, как:


3.5.1. Инженерная подготовка строительной полосы - восстановление и закрепление оси автомобильной дороги. 


3.5.2. Строительство временных сооружений:


- строительство подъездных дорог между пунктами разгрузки материалов, жилым городком и притрассовыми складами;


- завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения;


- устройство временных приобъектных складов в нескольких точках на трассе;


- открытие грунтовых карьеров для строительства подъездных и внутриплощадочных дорог.


3.5.3. Инженерно-техническая подготовка строительства:


- строительство временных технологических дорог и проездов;


- поддержание существующих дорог в работоспособном состоянии;


- ремонт и восстановление ведомственных автодорог, используемых для перевозки строительных грузов, машин и механизмов.


Все работы подготовительного периода должны быть полностью закончены к началу основного комплекса укрепительных работ.


3.6. Для оперативного управления производственными процессами организован строительный участок, штаб которого располагается непосредственно на объекте. На производственной базе организуется обслуживание работников участка ([image: image1.jpg]


50 чел.), это: питание и создание бытовых условий. Для этого устраиваются:


- столовая, бытовые и складские помещения;


- базы для хранения и технического обслуживания дорожно-строительной техники.


IV. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. При армировании (усилении) насыпи земляного полотна геосинтетическими материалам выполняются следующие работы:


- подготовка грунтового основания;


- раскатка и закрепление полотен геоматериала (Геосетками ССП-Нефтегаз и ССНП-Нефтегаз (СТЕКЛОНИТ)) на поверхности основания;


- транспортировка и отсыпка грунта (песок, [image: image2.jpg]Bas 210



 м/сутки) на геоматериал автосамосвалами;


- распределение грунта слоем на расчетную ширину и толщину бульдозером;


- уплотнение слоя насыпи катками;


- планировка поверхности слоя автогрейдером.


4.2. При устройстве прослойки между слоями основания из георешетки выполняются следующие работы:


- подготовка дренирующего слоя основания из песчано-щебеночной смеси;


- укладка и закрепление георешетки “ГЕОВЕБ” (0,20х0,20х0,15 м) на поверхности основания;


- транспортировка и отсыпка ПГС в георешетку автосамосвалами;


- распределение ПГС бульдозером;


- уплотнение слоя ПГС катком;


- планировка поверхности слоя автогрейдером.


4.3. При укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами выполняются следующие работы:


- разбивочные работы;


- подготовка участка;


- транспортирование бетонных изделий на объект;


- устройство рисбермы из бетонных блоков упора У-1 (40х50х150 см) и гидротехнического бетона класса В15;


- устройство основания из щебня фракции 20-40 мм, М 800 на поверхности откоса;


- укладка железобетонных плит П-I (49х49х10 см) по готовому основанию.


4.4. При укреплении откосов земляного полотна засевом трав выполняются следующие работы:


- разбивочные работы;


- подготовка участка;


- транспортирование растительного грунта и торфа;


- подготовка смеси растительного грунта и торфа;


- надвижка растительного грунта на откос;


- разравнивание и планировка грунта слоем [image: image3.jpg]


=15 см по откосу;


- посев семян, отвечающих требованиям ГОСТ 817-85; 


- внесение органических и минеральных удобрений;


- полив водой; 


- защита и уход за засеянным участком. 


4.5. При укреплении обочин земляного полотна песчано-гравийной смесью выполняются следующие работы:


- разбивочные работы;


- подготовка смеси ПГС и щебня;


- транспортировка и отсыпка ПГС на обочины автосамосвалами;


- разравнивание и профилировка ПГС на обочинах заданным слоем;


- подвозка воды и увлажнение ПГС; 


- предварительное и окончательное уплотнение обочин.


4.6. При устройстве одиночной шероховатой поверхностной обработки выполняются следующие работы:


- подготовительные работы;


- устройство поверхностной обработки с применением вязкого дорожного битума БНД 90/130 или битумные эмульсии и щебеня фракции 10-15 мм Мпр 1000-1200;


- уход за слоем поверхностной обработки.


V. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Контроль качества за производством укрепительных работ ведется строительным управлением постоянно, по каждому виду и комплексу работ. Организация контроля осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:


- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов.


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. 


5.2. Система контроля качества строительного управления включает в себя:


- входной контроль качества проектно-сметной документации;


- производственный контроль качества;


- лабораторный контроль качества применяемых строительных материалов; 


- приемочный контроль.


5.3. Входной контроль качества проектно-сметной документации осуществляет производственно-технический и сметно-договорной отделы. В производственно-техническом отделе ПСД проходит комплексную проверку (соответствие действующей НТД, актуальность принятых проектных решений, правильность расчетов, проверка геодезических изысканий и их сходимости с принятыми проектными решениями и т.д.). По окончании проверки производственно-технический отдел обобщает замечания (при их наличии), возвращает документацию проектному институту на доработку. После проверки и приемки, ПСД утверждается главным инженером и на всех основных чертежах ставится штамп "к производству работ" с подписью главного инженера строительного управления.


5.4. Производственный контроль качества организует начальник участка. Производственный контроль включает в себя:


5.4.1. Геодезический контроль:


Текущий геодезический контроль осуществляет линейный геодезист с ведением исполнительной документации.


Контрольные замеры производит ведущий геодезист. Геодезический контроль осуществляется поэтапно (подготовительный, операционный и приемочный).


В подготовительный период проверяется состав и качество закрепления пунктов планово-высотного обоснования. 


В операционный период проверяется:


- сохранность и неизменность геометрического положения планово-высотной основы;


- соответствие выноса в натуру конструктивных элементов, разбивочных осей и высотных отметок;


- правильность геометрического выполнения в натуре всех конструктивных элементов укрепления.


Все результаты измерений заносятся в журналы, бланки, ведомости согласно сборнику форм исполнительной производственно-технической документации.


В процессе приемочного контроля при завершении работ контролируется:


- соответствие всех геометрических параметров выполненных работ требованиям проекта и нормативных документов;


- своевременное и достоверное выполнение исполнительных съемок по законченным работам и их конструктивным элементам.


Результатом этих работ является исполнительная геодезическая документация, которая включает в себя исполнительные чертежи планово-высотной съемки. На всех чертежах указываются проектные и фактические размеры или отклонения от проектных размеров по высоте и в плане.


Все геодезические работы в период выполнения работ должны регистрироваться в Оперативном журнале геодезических работ, который ведется параллельно с Общим журналом работ начальником, непосредственно осуществляющим данные работы.


5.4.2. Входной контроль качества применяемых материалов:


Входной контроль организует руководитель работ (прораб, мастер), получающий материалы. Входной контроль качества производится непосредственно на месте разгрузки материалов. Проверяется соответствие поступающих материалов проекту. При этом проверяется наличие и соответствие сопроводительных документов поставщика, подтверждающих качество материалов. Результаты входного контроля фиксируются в журнале входного контроля. При необходимости привлекаются работники лаборатории.


5.4.3. Операционный контроль качества:


Операционный контроль качества производится на основании карт операционного контроля качества. При операционном контроле исполнитель работ проверяет: 


- соблюдение технологии производства работ;


- соответствие показателей качества выполнения операций и их соответствие проекту и нормативной документации.


К выполнению работ по операционному контролю привлекаются работники лаборатории и другие специалисты, указанные в схемах операционного контроля.


Результаты операционного контроля должны быть зафиксированы в журналах производства работ. 


VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами строительного управления.


6.2. Приемку и целевое использование техники и оборудования, включая проведение строительных работ, а также обеспечение быта работающих поручается Начальнику участка.


6.3. В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка.


Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 1. 


 Таблица 1

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. Краткая техническая характеристика
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Одноковшовый экскаватор, Hitachi, g=1,7 м[image: image4.jpg]



	ZX-330L
	 
	1

	2.
	Автосамосвал, Q=15,0 т
	КамАЗ-65115
	-"-
	По расчету

	3.
	Бульдозер Libherr
	HR-752
	-"-
	1

	4.
	Автогрейдер 
	НВМ 190ТА-3
	-"-
	1

	5.
	Комбинированный каток 
	СА 302D
	-"-
	1

	6.
	Экскаватор-планировщик g=0,63 м[image: image5.jpg]



	UDS-114a
	шт.
	1

	7.
	Экскаватор-погрузчик g=0,25 м[image: image6.jpg]



	ТО-49
	-"-
	1

	8.
	Автомобильный кран, Q=10,0 т
	КС-4561
	-"-
	1

	9.
	Вибротрамбовка
	LD 80D
	-"-
	1

	10.
	Автомашина
	УАЗ-3909
	-"-
	1

	11.
	Передвижной вагон-дом
	ВО-12
	-"-
	1

	12.
	Тахеометр
	Sokkia
	-"-
	1

	13.
	Нивелир
	НК-3Л
	-"-
	2

	14.
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	-"-
	1

	15.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-"-
	3

	16.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	-"-
	3

	17.
	Каски строительные
	 
	-"-
	10

	18.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	10


 

     
VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;


- СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2;


- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности"


- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы;


- Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва, 1993.


7.2. К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:


- проведение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;


- организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной загрязненности в районе строительной площадки с принятием своевременных и эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эксплуатации строителей из опасной зоны;


- персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных участках и в целом по строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;


- ознакомление всего персонала с ППР и Технологическими картами под роспись;


- оформление нарядов-допусков для проведения работ в охранных зонах.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на участке.


7.4. Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный сигнальный жилет.


7.5. Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском машины необходимо убедиться в ее исправности, наличии защитных приспособлений, отсутствие посторонних лиц на рабочем участке и подать звуковой сигнал.


При длительных перерывах в работе (6 час и более) все строительные машины необходимо очистить, осмотреть, установить в одну колонну и затормозить. С обеих сторон колонны машин должны быть поставлены ограждения с красными сигналами (днем - флажки, ночью - фонарики).


7.6. Машинистам запрещается:


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.


7.7. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;


- запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;


- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


7.8. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


7.9. При работе автогрейдера необходимо соблюдать следующие требования:


- при развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах, движение должно осуществляться на минимальной скорости;


- разравнивать грунт на свежеотсыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо  под наблюдением ответственного лица;


- расстояние между бровкой земляного полотна и внешними (по ходу) колесами автогрейдера должно быть не менее 1,0 м;


- установка откосника и удлинителя, вынос ножа в сторону для срезки откосов должен выполняться двумя рабочими в брезентовых рукавицах.


7.10. При работе на уплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:


- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;


- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки.


7.11. Основные требования безопасности при подъеме и перемещении грузов краном:


- для подачи сигналов крановщику, перед началом работы должен быть назначен старший стропальщик;


- стропальщик может находиться рядом с грузом (но не ближе 1,0 м), если он поднят на высоту не более 1,0 м;


- по схеме строповки и весу груза подбирается строп по типу и грузоподъемности (указана на бирке), он не должен иметь повреждений, деформаций, обрывов проволок, износа коушей, обжимных втулок и других деталей стропа.


7.12. При производстве погрузочно-разгрузочных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


- нахождение людей в кузове автомобиля, на грузе и в опасной зоне работы крана;


- перемещение груза над автомобилем, оборудованием, производственными  помещениями;


- совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза;


- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;


- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;


- поднимать груз, если он имеет повреждения или неисправные петли, несвободно лежит (присыпан, придавлен, примерз и т.п.), при косом натяжении грузовых канатов.


7.13. Обеспечение безопасности движения.


Перед выездом на линию проводится предрейсовый медицинский осмотр. Начальником автобазы выдается путевой лист с инструкциями о цели, порядке, сроках выполнения задания и мерах безопасности движения.


Перед перевозкой людей на грузовом автомобиле, водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке посадки и высадке, предупредить о том, что стоять в кузове двигающегося автомобиля запрещено. Запрещается перевозка людей на безбортовых платформах, на грузе, размещенном на уровне или выше бортов кузова, на длинномерном грузе и рядом с ним, на цистернах, прицепах и полуприцепах всех видов, в кузове автомобилей-самосвалов.


Запрещается во время стоянки спать в кабине, салоне или закрытом кузове при работающем двигателе. 


Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки материалов, должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего, осуществляющего их приемку.


VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1. Мероприятия по охране окружающей среды в подготовительный период должен выполнять строительный участок в полном объеме, предусмотренном Рабочим проектом, ПОС, ППР и после согласования с местными органами охраны природы.


При выполнении всех видов строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды и выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с ВСН 8-89"Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог".


8.2. Производство строительных работ, движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов вне полосы отвода и в местах, не предусмотренных проектом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


Строительное управление несет юридическую и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а также за соблюдение государственного законодательства и международных соглашений по охране природы.


За нарушение окружающей среды (разрушение почвенно-растительного покрова, загрязнение водоемов, допущение пожаров торфяников и др.) вне пределов полосы отвода несут персональную дисциплинарную административную, материальную и уголовную ответственность Производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей среде.


8.3. На всех этапах подготовительных работ следует выполнять мероприятия, предотвращающие:


- развитие неблагоприятных рельефообразующих процессов;


- изменение естественного поверхностного стока на участке строительства;


- загорание естественной растительности и торфяников, вследствие допуска к работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание;


- захламление территории строительными отходами;


- разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработанных масел и т.п.;


- не регламентируемую охоту, рыбную ловлю и браконьерство.


8.4. При прокладке временных дорог и отсыпке площадок под наземные сооружения укладку грунта следует вести методом "от себя", чтобы естественная поверхность и мохово-растительный покров не нарушались колесами или гусеницами транспортных машин, а также с целью дополнительного уплотнения грунта технологическим транспортом. Временные автомобильные подъездные пути должны устраиваться в местах, согласованных с землепользователями, и с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.


8.5. С целью уменьшения воздействия технологических процессов на окружающую среду в период работ должны быть выполнены следующие требования:


- при производстве работ в охранной зоне, места стоянки техники, склады материалов и жилые вагончики размещать за пределами охранной зоны в полосе строительства автодороги.


- обеспечивать уборку стройплощадки и прилегающую к ней пятиметровую зону; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;


- на территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;


- не допускается выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;


- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;


- выполнять работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.


8.6. Строительный участок должен быть оснащен передвижными мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.


8.7. В случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность, исполнитель работ приостанавливает ведущиеся работы и извещает об обнаруженных объектах учреждения и органы, предусмотренные законодательством.


Дорожные машины и оборудование должны находиться на объекте только на протяжении периода производства соответствующих работ. Не допускается хранение на приобъектных площадках временного отвода неиспользуемых, списанных или подлежащих ремонту в стационарных условиях машин или их частей и агрегатов.


Уровни загрязнения от дорожных машин, механизмов и транспортных средств не должны превышать установленных предельно допустимых концентраций вредных веществ для атмосферного воздуха, воды по видам водопользования, почв, предельных уровней шумового воздействия для зданий и территорий различного хозяйственного назначения, а также санитарных нормативов и требований безопасности при производстве работ.


Заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками. Заправка во всех случаях должна производиться с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия. Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается.


IX. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Комплекс работ по выполнению строительных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожарной безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-01 Безопасность труда в строительстве, ч.1;


- СНиП 12-04-02 Безопасность труда в строительстве, ч.2.


9.2. Лицо, назначенное Приказом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, при производстве комплекса работ по устройству основания, должно: 


- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;


- использование личного состава и пожарной техники строго по назначению; 


- знать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;


- установить порядок действия работников при обнаружении пожара.


9.3. Дороги, проезды и подъезды к сооружениям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть свободными для проезда пожарной техники и содержаться в исправном состоянии.


9.4. Все созданные посты необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, ведра, топоры, багры). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.


9.5. Работники предприятия, участвующие в строительных работах должны:


- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;


- выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;


- в случае обнаружения пожара или признаков горения (открытый огонь, задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01 назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 


- поставить в известность об обнаружении пожара Производителя работ. 


9.6. Производитель работ, прибывший к месту пожара, обязан:


- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство; 


- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;


- при необходимости остановить работу механизмов, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;


- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;


- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны с привлечением добровольной пожарной дружины строительного управления;


- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;


- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;


- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.


9.7. По прибытии пожарного подразделения Производитель работ обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.


