
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЗДАНИЙ ТИПА "УНИВЕРСАЛ"

 


МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

           

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж конструкций контейнерных  мобильных зданий типа “Универсал”.


1.2. Здание типа “Универсал” представляет собой цельнометаллический блок-контейнер, состоящий из объемного каркаса, панелей стен, пола и кровли (рис.1.)


Каркас  состоит из двух плоских цельносварных рам расположенных в плоскости пола и кровли, и соединяющих их  четырех угловых стоек. Соединение  стоек с рамами сварное или болтовое.


Рамы панелей кровли имеют по углам опорные элементы, которые служат для строповки блок-контейнера, а также являются опорами при возведении двухэтажных здании. Панели стен трехслойные с эффективным утеплителем в среднем слое. Толщина панелей  80 мм.


Габаритные размеры блок-контейнера (длина х ширина х высота) - 6480х3200х2802 мм. Масса блок-контейнера - 4 т.


Фундаменты под здания “Универсал” выполняются по одной из четырех схем, представленных на рис.1.


1.4. В состав работ, рассматриваемых картой, входит монтаж блок-контейнеров.


Калькуляция затрат труда и график выполнения работ даны применительно к монтажу зданий из одиночных блок-контейнеров в летний период. При производстве работ по монтажу зданий из сблокированных блок-контейнеров или в зимних условиях калькуляция затрат труда и график выполнения работ должны  быть уточнены.


При привязке технологической карты к конкретному объекту должны быть также уточнены объемы работ и средства механизации с учетом максимально возможного использования наличного парка грузоподъемных крановстроительно-монтажной организации.

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

           

2.1. До начала монтажа необходимо: ознакомить бригаду с проектом и технологической картой производства работ и провести инструктаж по технике безопасности;


выполнить планировку участка с устройством водоотвода;


провести разбивку и закрепление осей здания, вынос выcoтныx отметок;


подготовить фундаменты;


доставить в зону монтажа конструкции.


2.2. Планировка и трамбование грунта предусмотрены механизированным способом с применением бульдозера и пневмотрамбовок. При соответствующем обосновании допускается производство этих работ вручную.


2.3. Разбивка осей здания и вынос высотных отметок выполняются с помощью геодезических инструментов (см. п.4.2).


Закрепление осей здания осуществляется путем выноса отметок на обноску и перенесения их на подготовленные фундаменты.


2.4. Схема установки зданий типа "Универсал" на полуприцепе-платформе при их транспортировке, а также схемы строповки блок-контейнеров представлен на рис.2.


Запрещается перемешать здания типа "Универсал"  тягачами волоком за исключением перемещения на санях (полозьях) в зимнее время.


2.5. Монтаж конструкций зданий типа "Универсал" следует вести "с колес". В исключительных случаях при наличии соответствующего обоснования допускается монтаж с приобъектного склада.


При хранении конструкций на приобъектном складе конструкции должны находиться в положении близком к проектному, и опираться на горизонтально расположенные подкладки и прокладки из древесины мягких пород; опорные части и детали крепления  должны быть защищены от повреждений.


2.6. На монтаже конструкций здания типа "Универсал" работает бригада монтажников из четырех человек:


           5 разряда (М1), 4 разряда (М2), 3 разряда (М3), 2 разряда  (М4), а также два электромонтажника 4 и 3-го разрядов (Э1 и  Э2) машинист крана 5 разряда (К).

Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов приведены в п.4.2


2.7.Монтаж, блок-контейнеров зданий типа "Универсал" ведется в следующем порядке.


Монтажник  М3, проводит осмотр, подготовку к строповке и строповку блок-контейнера на автотранспортном средстве или приобъектном складе.


Машинист крана поднимает и подает блок-контейнер к месту установки.


Монтажники М1, М2 и М4 , принимают блок-контейнер над местом установки. При этом монтажники М2 и М4, находящееся у продольной грани блок-контейнера, ориентируют его в плане по рискам, нанесенным на фундаменте, а монтажник М1, стоящей у задней торцевой грани, контролирует положение блока, а также подает команды остальным членам бригады.


Рихтовка блок-контейнера в плане производится монтажниками М1, М3 и М2 с помощью ломиков. Вертикальность боковых граней обеспечивается при соблюдении горизонтальности верхней грани фундамента, а также соблюдении точности изготовления блок-контейнера и проверяется с помощью рейки-отвеса. В тех случаях, когда отклонения боковых граней блок-контейнера от вертикали выше допускаемых (см. п.2.13)  производят выравнивание верхней грани Фундамента путем подливки цементно-песчаным раствором или установки несминаемых (металлических) подкладок, после чего выполняют монтаж блок-контейнера.


После установки и рихтовки блоков монтажники М2 и М3 расстроповывает блок-контейнер.


Схема монтажа блок-контейнера с автотранспортного средства представлена на рис.3.


2.8. При монтаже зданий типа "Универсал", состоящих из двух и более контейнеров, каждый блок-контейнер монтируют в последовательности, описанной в п.2.7. При этом монтажники, М1, М3 и М2 выполняющие установку блок-контейнеров на уровне второго этажа, работают с передвижных подмостей (см. п.4.2). С этих же подмостей монтажники М1, М3 и М2 производят заделку наружных стыков между блок-контейнерами (укладку минерального войлока и слоя пергамина, установку нащельников на шурупах), а также выполняют крепление сливов.


2.9. Подключение коммуникаций смонтированных зданий к наружным инженерным сетям производится после окончательной установки, выверки и закрепления конструкций.


Первоначально проверяется исправность вентилей, кранов, мест подсоединения к водопроводным, канализационным и отопительным сетям. Обнаруженные неисправности устраняются, после чего проводится подсоединение здания к наружным сетям инженерных коммуникаций и их испытанию.


Подключение знаний к электрическим сетям выполняют электромонтажники Э1 и Э2. Перед подключением они делают необходимые электромонтажные операции (зануление, заземление и т.п.),сверяют их с паспортными данными и устраняют обнаруженные неисправности. В случаях, предусмотренных проектом, электромонтажники подключают здания к телефонной и радиотрансляционной сети.


2.10. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности по СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

2.11. График выполнения работ применительно к зданию из одного блок-контейнера.

        

Таблица 1  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ

  
	Еди-
ница изм.

  
	Объем работ

  
	Норма времени
на единицу измерения
чел. -дн.

  
  
	Затраты труда на весь
объем работ
чел.-дн. 
 
	Испол-
нители

  
	Рабочие часы  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2 
	3
	4
	5
	6

	Монтаж блок-контейнера
	Блок-конт.
	1
	0,382
	0,382
	М1-М2
М3-М4
	0,76
4
	  
	  
	  
	  
	  

	Подключение здания к внешним инженерным сетям
	Ввод
	2
	0,65
	1,3
	М1-М2
М3-М4
 
	      
	2,6
4
	 ____
	
_
	  
	  

	Подключение здания к наружным электросетям
	Блок-конт.
	1
	0,2
	0,2
	Э1-Э2
   
	 
	0,8
2
	  
	  
	 
	  

	Работа крана
	-
	-
	-
	-
	К
	0,76
1
	 
	 
	 
	 
	 



     Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих.

2.12. Калькуляция затрат труда применительно к зданию из одного блок-контейнера


	
	
	
	
	
	

	Таблица 2
 

	Обоснование
	Наименование работ
	Ед.
Изм.
	Объем работ
	Норма  времени на ед. изм.
чел.-ч.
	Затраты
труда на весь объем работ,
чел.-ч.

	Сборник ВНиР.
не вошедших
в ЕНиР.

	Монтаж блок-контейнера,включая выверку

Подключение здания к внешним инженерным сетям

Подключение здания к наружным электросетям 
	Блок-конт.


Ввод


Блок-конт.
	1


2


1

	3,06


0,65


0,2
	3,06


1,3


0,2

	                                               Итого:                                         4,56 




        

2.13. Требования к качеству выполнения работ 


	
	
	
	
	
	

	Таблица 3
 

	Наименование работ
	Состав контроля
	Способ контроля
	Время контроля
	Лица, производящие контроль
	Технические критерии оценки качества

	Монтаж блок-контейнера 











Заделка стыков между блок-контейнерами (для зданий из двух и более блок-контейнеров) 

Подсоединение к наружным инженерным сетям
	Точность установки по вертикали 


Точность установки в плане





 Плотность прилегания материала заделки к граням блок-контейнеров 


Герметичность соединений и сетей в целом
	Рейкой-
отвесом 




Стальным метром






Визуально





Гидравли-
ческие испытания  
	В процессе монтажа  




То же







В процессе работ и после их окончания 


После окончания работ
	Мастер бригадир 





То же


То же




То же






То же
	Отклонению плоскостей боковых граней от  вертикали в верхнем сечении не должно превышать 10 мм



Отклонение плоскостей
боковых граней от
установочных рисок на
уровне основания
блок-контейнера не
должно превышать 5 мм
Отсутствие пустот,
разрывов в слое минерального войлока ,пергамина; плотность
примыкания нащельников

Отсутствие утечки
жидкости в системе


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Затраты труда на монтаж, чел.-дн. 
     всего здания            0,558
     1 [image: image1.png]


 общей площади      0,028

Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен  0,093
Выработка одного рабочего в смену, блок-конт.             0,45
То же, бригады рабочих, блок-конт.                        1,83.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

 

4.1. Потребность в основных материалах и конструкциях

	
	
	
	

	
	Таблица 4
 
	

	
	Наименование
	Количество
	

	
	Блок-контейнер здания типа "Универсал"
     
Дизельное топливо
	1 шт.

60 кг 
	




 

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, приспособлениях и инструменте 


	
	
	
	

	Таблица 5
 
	

	Наименование, марка
	Основные параметры, ГОСТ или № чертежа
	Кол-во шт.

	1
	2
	
3

	Грузоподъемный кран:
                         основной вариант

	
Автомобильный кран КС-3562Агрузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м 
	


1

	                        дополнительный вариант
	Гусеничный кран Э  505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м 
	  

	Трамбовка ручная ТР для уплотнения грунта основания вручную 
Трамбовка пневматическая ТР-4 или ТР-6 
     
	

	2

2

	Теодолит Т-15 в комплекте 
Нивелир НТ в комплекте 
или
Рейка нивелирная 
     
	ГОСТ 10529-96
ГОСТ 10528-90

ГОСТ 11158-83
	1

1

	Средства контроля точности:
Рейка с отвесом (основной вариант) 

рейка с уровнем (дополнительный вариант) 
	
Проект 3295.03.000  Госстроя СССР

Проект  3295.20.00 ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	
2

2

	Отвес 0-400
	ГОСТ 7948-80*
	4

	________________

* ГОСТ 7948-80 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.


	Метр складной металлический 
     
	  
	1

	Рулетка РС-20 
     
	ГОСТ 7502-98
	2

	Лом строительный ЛЛ-28А
	ГОСТ 1405-83*
	2

	________________

* Здесь и далее. ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.


	То же, ЛМА или ЛМВ 
     
	ГОСТ 1405-83
	2

	Шнур разметочный 
     
	ТУ 22-4633-80
	  

	Лопата стальная ЛР 
     
	ГОСТ 3620-76
	2

	Молоток слесарный А-5 
     
	ГОСТ 2310-77
	3

	Набор для плотничных работ ИС-22/24
     
	  
	1

	Ключ разводной 
     
	ГОСТ 7275-75
	2

	Пила-ножовка 
     
	ГОСТ 26215-84
	2

	Острогубцы (кусачки)
     
	ГОСТ 2282-75
	2

	Каска пластмассовая 
     
	ГОСТ 12.4.087-84
	6

	Ящик для инструмента 
     
	  
	2

	Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах)
     
	Проект  3294.44. ООО ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	1 компл.

	Стропы:

основной вариант

                        
                        дополнительный вариант
	
Черт. НО-3368 ОГК Энерго-техмаша Волжского ПОТО
4СК1-5, ГОСТ 25573-82 
	
1

3

	Подмости передвижные П-1,8 (П-3,0)
	Черт.  29800-17-1 ВНИИЦ Промсталъконструкция 
	  



     

[image: image2.png]




Рис.1. Общий вид здания типа "Универсал" и виды фундаментов для него
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Рис.2. Транспортировка и строповка зданий типа "Универсал"

 


ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

 

5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     
     5.1. Технологическая карта разработана на демонтаж конструкций  инвентарных зданий типа "Универсал".
     
     5.2. Конструкции  здания см. на рис.1 и в п.1.2
     
     5.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входит демонтаж блок-контейнеров.
     
     5.4. При привязке технологической карты к конкретным условиям строительства следует руководствоваться указаниями а.1.4.
     

 

6. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

          
     6.1. До начала демонтажа необходимо:
     

ознакомить бригаду монтажников с проектом производства работ и технологической картой, провести инструктаж рабочих по технике безопасности;

     
     отключить здание от наружных сетей инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электросети и т.д.).
     
     6.2. Демонтаж конструкции выполняет бригада монтажников из четырех человек:
     
      5 разряда (М1 )
      4 разряда (М2), 
      3 разряда (М3),
      2 разряда (М4),
     
     а также  два электромонтажника 4 и 3 разрядов (Э1 и Э2) и машинист крана 5 разряда (К).
     
     Марки рекомендуемых грузоподъемных кранов см. в п.4.2.
     
     Схемы строповки блок-контейнеров показаны на рис.2.
     
     6.3. Демонтаж блок-контейнеров зданий  типа "Универсал" выполняется в следующем порядке:
       

   Монтажники М2 и М3, убедившись после внешнего осмотра в исправности устройств для строповки, стропят блок-контейнер, по команде монтажника М1 машинист крана К приподнимает его на 20-30 см.

После того, как монтажники М2 и М3 удостоверятся в отсутствии деформаций устройств для строповки под нагрузкой, машинисту крана дается сигнал для дальнейшего подъема и подачи блок-контейнера на транспортное средство или приобъектный склад, где монтажники М1 и М4 принимают, устанавливают и закрепляют блок-контейнер в нужном положении. В это время монтажники М2 и М3 ведут подготовку к демонтажу следующего блок-контейнера (снимают крепления, нащельники, сливы и т.д.). Команды машинисту крана подает монтажник М1.


Схема демонтажа блок-контейнеров представлена на рис.3. 


6.4. При демонтаже блок-контейнеров на приобъектный склад конструкции должны устанавливаться в положение, близкое к проектному, с опиранием на горизонтально расположенные подкладки и прокладки, из древесины мягких пород.


Детали крепления блок-контейнеров, нащельники и элементы сливов после предварительной очистки и консервации укладывают в ящики с крышками.

     
     6.5. Транспортировка здания типа "Универсал" на полуприцепе-платформе показана на рис.2.
     

6.5. При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов".

     

     6.7. График выполнения работ по демонтажу применительно к зданию из одного блок-контейнера 
     
  

Таблица 6
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     Примечание. Цифры над линиями графика показывают продолжительность операций в часах, под линиями - число занятых рабочих. 

     6.8. Калькуляция затрат труда применительно к зданию из одного блок-контейнера 
     
     

Таблица 7 
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изд.
	Объем работ
	Норма времени на ед. изм., чел.-ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч 

	ЕНиР 9-1-8., т. В прим.
	Промывка внутренней водопроводной сети.
     
	100 м
	0,3
	2,8
	0,84

	ЕНиР 9-1-в.  т. В прим.
     
	Тоже, канализационной
	100 м
	0,1
	17,0
	1,7

	ЕНиР 9-1-4,  п. 4д прим
	Отсоединение внутренних сетей от наружных коммуникаций.
	ввод


	2
	0,33
	0,66

	ЕНиР 23-1-2.1 п. б. прим. 
     
	Отключение здания от наружных электросетей
	блок-конт.
	1
	0,1
	0,1

	Сборник ВНиР, не вошедших в ЕНиР. п. 5, К=0,25 прим.
     
	Демонтаж блок-контейнера с  погрузкой  на транспортное средство
	блок-конт.
	1
	0,76
	0,76

	  
	Итого:
	  
	  
	  
	4,06


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


(применительно к зданиям типа Универсал, состоящим из одного блок-контейнера)

   

  Затраты труда на демонтаж, чел.-дн.

     всего здания                                          0,495 

     1[image: image5.png]


общей площади                                      0,025  

  Затраты машинного времени на весь объем работ, маш.-смен 0,19 

  Выработка одного рабочего в смену, блок-конт.             0,5 
                                               
  То же, бригады рабочих, блок-конт.                        2,0 
                                             

          

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

     
     8.1. Потребность в основных материалах 
     


Таблица 8
 

	
	

	Наименование
	Кол-во 

	Дизельное топливо
	15 кг 



      8.2. Потребность в машинах, приспособлениях, оборудовании и инструменте 
     

Таблица 9

	
	
	

	Наименование, марка
	 
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3

	Грузоподъемный кран:
                     основной вариант

	
Автомобильный кран КС-3562А грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м
	


1

	                     дополнительный вариант
	То же, К-104 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 10 м.
Или
Гусеничный кран Э 505 грузоподъемностью 10 т с длиной стрелы 18 м
	

1

	Лом строительный ЛЛ-28А
	ГОСТ 1405-83
	2

	То же, ЛМА или ЛМВ
	ГОСТ 1405-83
	2

	Молоток слесарный А-5
	ГОСТ 2310-77
	3

	Набор для плотничных работ ИС-22/24
	  
	1

	Ключ разводной
	ГОСТ 7275-75
	2

	Пила-ножовка
	ГОСТ 26215-84
	2

	Острогубцы (кусачки)
	ГОСТ 2282-75
	2

	Каска пластмассовая
	ГОСТ 12.4.087-84
	6

	Ящик для инструмента
	  
	2

	Ограждение зоны работ (при производстве работ в населенных пунктах)
	Проект  3294.44. ООО ЦНИИОМТП Госстроя СССР
	1 компл.

	Стропы:

основной вариант

                        
                   дополнительный вариант
	
Черт. НО-3368 ОГК Энерго-техмаша Волжского ПОТО
4СК1-5, ГОСТ 25573-82
	
1

2

	Подмости передвижные П-1,8 (П-3,0)
	Черт.  29800-17-1 ВНИИЦ Промсталъконструкция
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Рис.3. Схема монтажа (демонтажа) блок-контейнера здания типа "Универсал":

1 - монтажный кран КС-3562А; 2 - полуприцеп-платформа; 3 - блок-контейнер; 4 - опасная зона; 5 - четырехветвевой строп.
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