     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕРЕВЯННОГО ЗДАНИЯ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проекта производства работ (ППР) строительными подразделениями и является его составной частью согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя, определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	


	- объем кладки
	- V = 100 кв. м


     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя.


2.2. Работы по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:



     
где [image: image1.jpg]


 - продолжительность рабочей смены без обеденного перерыва;
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- коэффициент снижения выработки;
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- коэффициент переработки.
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В расчетах норм времени и продолжительности выполнения работ принят односменный режим работы с продолжительностью рабочей смены 10 часов при пятидневной рабочей неделе. Чистое рабочее время в течение смены принято с учетом коэффициента снижения выработки в связи с увеличением продолжительности смены по сравнению с 8-часовой рабочей сменой равным [image: image5.jpg]


0,05 и коэффициента переработки [image: image6.jpg]S



1,25 суммарного времени за 5-дневную рабочую неделю ("Методические рекомендации по организации вахтового метода работ в строительстве, М-2007").
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 - подготовительно-заключительное время, [image: image8.jpg]>r=



0,24 час в т.ч.

Перерывы, связанные с организацией и технологией процесса включают следующие перерывы:


Получение задания в начале смены и сдача работ в конце [image: image9.jpg]


10 мин = 0,16 час.


Подготовка рабочего места, инструмента и т.п. [image: image10.jpg]


5 мин = 0,08 час.


2.3. В состав работ, выполняемых при облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя, входят:


- геодезическая разметка фасада здания;


- установка цокольного и оконных отливов;


- установка наружных боковых обрамлений оконного блока;


- устройство пароизоляции;


- монтаж обрешётки стен и установка блоков утеплителя;


- облицовка стен лицевым кирпичом.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT (масса [image: image11.jpg]


48 кг, объем загрузки [image: image12.jpg]


90 л); передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-х фазная 380/220 В, [image: image13.jpg]


11 кВт, [image: image14.jpg]


150 кг);автобетоносмеситель CБ-159А (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси [image: image15.jpg]


4,5 м[image: image16.jpg]


);бадья поворотная БП "Туфелька" (ёмкость [image: image17.jpg]


1,0 м[image: image18.jpg]


); автомобильный стреловой кран КС-45717(грузоподъемность [image: image19.jpg]


25,0 т) в качестве ведущего механизма.
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Рис.1. Бетономешалка Al-Ko TOP 1402 GT
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Рис.2. Электростанция Honda ET12000
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Рис.3. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717
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Рис.4. Автобетоносмеситель CБ-159А
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Рис.5. Бадья поворотная

2.5. Для облицовки стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя в качестве основных материалов используются: кладочный цементно-песчаный раствор М 100 в соответствии с ГОСТ 28013-98*; керамический кирпич полнотелого размера 250х120х65 мм, марки КОРПо 1НФ/100/2,0/35 отвечающий требованиям ГОСТ 530-2007*; тарельчатый полимерный дюбель TDZ 10 M со стальнымстержнем (8/60х165 мм); минераловатные плиты ROCKWOOL Фасад Баттс Д (размер 1200х500х50 мм);армированная пленка из полиэтилена высокого давления (ПВД) (шириной 2000 мм, толщиной 200 мкм);обрезной пиломатериал хвойных пород VI сорт толщиной 50 мм, отвечающий требованиям ГОСТ 8486-86.

________________

* ГОСТ 530-2007 отменен. Введен в действие ГОСТ 530-2012. - Примечание изготовителя базы данных.     
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Рис.6. Кирпич КОРПо 1НФ
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Рис.7. ROCKWOOL
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Рис.8. Дюбель TDZ 10 M

2.6. Работы по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.01.03-84*. Геодезические работы в строительстве;

________________

* СНиП 3.01.03-84 признаны недействующими с 01.01.2013. Взамен действуют СП 126.13330.2012. - Примечание изготовителя базы данных.      


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций от коррозии;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на облицовку стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- подготовить места для складирования строительных материалов, изделий и конструкций;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- проверить сертификаты качества, паспорта на арматурную сталь, пиломатериал, фанеру;


- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2. РД 08-296-99*).

________________

* РД 08-296-99 признан не подлежащим прменению на основании приказа Ростехнадзора от 18.12.2007 N 860. - Примечание изготовителя базы данных.

           

3.3. До начала производства работ по облицовке стен деревянного здания лицевым кирпичом с применением утеплителя должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:


- принят от заказчика фасад под отделку;


- устроены кровельное покрытие, карнизные свесы и козырьки над входами;


- закончен монтаж оконных и дверных блоков;


- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;


- установлены, проверены на прочность и приняты комиссией строительные леса вокруг здания выполнена отмоска;


- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;


- ограждены проходы для пешеходов.


3.3.1. До начала работ по облицовке фасадов зданий должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, доставлены на площадку и подготовлены к работе монтажный кран, леса, подвесные площадки, необходимые приспособления, инвентарь и материалы, очищена рабочая зона от мусора и обеспечен свободный доступ к рабочему месту.


3.3.2. Для устройства утепления фасад здания передаётся Генеральной подрядной организацией/Заказчиком Субподрядной строительной организации, по Акту приёма-передачи фасада под отделку, в соответствии сПриложением А, СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011.


3.3.3. Технология производства работ по монтажу кровельного покрытия, оконных и дверных блоков, выполнению внутренних отделочных работ рассматриваются в отдельных технологических картах.


3.3.4. Геодезическая разметка фасада здания (вертикальных и горизонтальных осей под конструкции) производится звеном геодезистов в следующей последовательности:


- проверка геометрических параметров зданий на соответствие их проектным величинам;


- составление трёхмерной цифровой модели фасадов в среде 3D AutoCAD;


- разметка горизонтальных и вертикальных осей крепления облицовочных конструкций фасада;


- составление исполнительного чертежа по вертикальным плоскостям здания;


- нанесение отметок разметки на чертеж фасада здания.


3.3.5. Выполненные работы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006 и получить разрешение на производство работ по устройству утеплителя стен фасада.


3.3.6. К акту разбивки осей должна быть приложена Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) горизонтальных и вертикальных осей крепления облицовочных конструкций фасада в принятой системе координат и высот.


3.3.7. Доставку кирпича на объект осуществляют в специально оборудованных бортовых машинах. Раствор на объект доставляют растворосмесителями типа СБ-69, СБ-92 и др. и выгружают в поддон для раствора [image: image28.jpg]


0,8 м[image: image29.jpg]


 и перед применением перемешивают в бетономешалке Al-Ko TOP 1402 GT.


3.3.8. Разгрузку кирпича с автомашин и подачу на склад осуществляют в пакетах на поддонах, к рабочему месту - в траверсном футляре. Раствор подают на рабочее место бадьей поворотной БП "Туфелька"объёмом 1 м[image: image30.jpg]


 в металлические ящики объёмом 0,35 м[image: image31.jpg]


 с заполнением их по 0,25 м[image: image32.jpg]


 раствора.


3.3.9. Необходимо обработать все стыки между брёвнами стен с помощью герметика для древесины, проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Далее производят обработку поверхности наружных стен специальными противогрибковыми средствами - это могут быть эмульсия или грунтовка. После их нанесения необходимо выждать определенное время, в течение которого слой антисептика хорошо просохнет.


3.3.10. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.4. Установка стального, оцинкованного, цокольного отлива


3.4.1. Монтаж цокольного отлива с порошковой окраской по RAL на опорных кронштейнах.


3.4.2. Крепление отлива дюбель-гвоздями с применением шайб, к стене подбивая монтажным молотком.


3.4.3. Установление по краям отлива накладок, препятствующих стеканию воды по бокам отлива.


3.4.4. Выполненные работы по установке цокольного отлива необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.
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Рис.9. Схема установки цокольного отлива

1 - цокольный отлив; 2 - цоколь; 3 - монтажная пена; 4 - герметик, уплотнитель; 5 - стена дома

3.5. Установка стального, оцинкованного отлива оконного блока


3.5.1. Сверление отверстий диаметром [image: image34.jpg]


8 мм под опорные кронштейны. Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится продувкой сжатым воздухом или промывкой водой под давлением.


3.5.2. Крепление опорных кронштейнов к откосу стеклопластиковыми дюбелями на расстоянии 50 мм от края откоса.


3.5.3. Укладка штукатурной стяжки с гидролентой с уклоном от стены здания.


3.5.4. Предварительный замер ширины и глубины проема.


3.5.5. Раскрой отлива по определенным размерам.


3.5.6. Монтаж отлива на опорных кронштейнах.


3.5.7. Креплением отлива к раме окна ровно вдоль края с шагом 15 см, само резами с плоской шляпкой. Само резы вкручивать точно в центр профиля без наклона, контролируя визуально плотность прилегания уголка к раме, а шляпку закрывают декоративной заглушкой.


3.5.8. Установление по краям отлива накладок, препятствующих стеканию воды по бокам отлива.


3.5.9. Промазывание нижнего стыка отлива со стеной жидким герметиком.


3.5.10. Выполненные работы по установке оконного отлива необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.
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Рис.10. Схема монтажа отлива с кронштейном на цементную стяжку

1 - накладка отливная; 2 - отлив оконный; 3 - кронштейн опорный; 4 - коробка оконная; 5 - оцинкованный шуруп; 6 - подоконник; 7 - монтажная пена; 8 - цементный раствор; 9 - дюбель; 10 - стена дома

3.6. Установка наружных стальных, оцинкованных боковых обрамлений оконного блока с порошковой окраской по RAL


3.6.1. Расчистка щелей между установленным оконным блоком ПХВ и стеной, удаление бурой сухой монтажной пены.


3.6.2. Заполнение щелей акриловым герметиком и разравнивание его шпателем за подлицо с откосом при помощи пистолета для монтажной пены "STANDARD".


3.6.3. Предварительный замер высоты ([image: image36.jpg]


), ширины ([image: image37.jpg]


) и глубины ([image: image38.jpg]


) проема.


3.6.4. Раскрой откосных уголков по определенным размерам ([image: image39.jpg]


 - 2 шт., [image: image40.jpg]


 - 1 шт.).


3.6.5. Сверление отверстий в стене проема [image: image41.jpg]


6 мм, [image: image42.jpg]


50 мм два сверху и по два по бокам, под углом и расстоянии 30 мм от края стены.


3.9.6. Забивка в отверстия пластмассовых дюбелей.


3.9.7. Нанесение на обратную сторону откосных уголков (панелей) монтажного клея.


3.9.8. Установка верхнего уголка размером [image: image43.jpg]


, вплотную к верхней четверти (узкая полочка профиля должна быть обращена на окна, широкая - к стене проёма).


3.9.9. Креплением верхнего уголка к стене дюбелями, а к раме окна ровно вдоль края с шагом 15 см саморезами с плоской. Само резы вкручивать точно в центр профиля без наклона, контролируя визуально плотность прилегания уголка к раме, а шляпку закрывают декоративной заглушкой и само резами.


3.9.10. Заполнение зазора между уголком и откосом акриловым герметиком с последующим его разравнивание шпателем за подлицо с откосом.


3.9.11. Обрезка нижних концов боковых уголков (панелей) под углом наклона отлива.


3.9.12. Креплением боковых уголков к раме окна ровно вдоль края с шагом 15 см, при помощи саморезов с плоской шляпкой (саморезы вкручивать точно в центр профиля без наклона, контролируя визуально плотность прилегания уголка к раме), шляпку закрыть декоративной заглушкой и саморезами к стене в дюбеля.


3.9.13. Промазывание верхних стыков уголков со стеной и нижних стыков уголков с отливом жидким герметиком.


3.9.14. Выполненные работы по установке боковых оконных обрамлений необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


[image: image44.png]




Рис.11. Схема монтажа оконных обрамлений

3.7. Устройство пароизоляции


3.7.1. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, (минимальная толщина, которая допускается для применения - не меньше 0,1 мм) алюминиевую фольгу или рубероид.
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Рис.12. Устройство пароизоляции

1 - полиэтиленовая пленка; 2 - деревянные рейки

3.7.2. Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находиться под влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае ещё и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.


3.7.3. Размещают пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте необходимо оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах.


3.7.4. Затем выполняют укладку гидроизоляционного слоя. Плотная пленка настилается с на хлёстом в 15 см и закрепляется с помощью строительного степлера непосредственно к стенам. Все стыковочные участки для обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя необходимо проклеить специальным скотчем.


3.7.5. Выполненные работы по устройству пароизоляции необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006 и получить разрешение на монтаж утеплителя.


3.8. Сооружение обрешётки


3.8.1. Для монтажа утеплителя необходимо сооружение обрешётки. Обрешётка - это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек и обязательно обработанных с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.


3.8.2. При создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетки для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.     
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Рис.13. Монтаж обрешетки для утепления дома из бруса

3.8.3. Горизонтальную обрешётку необходимо монтировать из брусков. Расстояние между брусками рассчитывается с учётом ширины используемого теплоизоляционного материала. Чтобы установить утеплительную плиту "враспор" (без зазоров), необходимо уменьшить расстояние брусков обрешётки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Первая рейка закрепляется к углу жилого строения с помощью само резов. Аналогичным образом фиксируют все оставшиеся брусья в соответствии с рассчитанным расстоянием. Вертикальность реек контролируют уровнем.


3.8.4. Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешётки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешётки. Обрешётка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба представляет собой перфорированную монтажную полосу из закалённой стали. Её крепят с двух сторон вертикальной доски, используя само резы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жёстко крепится с помощью нескольких само резов к горизонтальному брусу снизу. При фиксации вертикального бруска необходимо соблюдать правильность угла это компенсирует усадку стен из бруса.


3.8.5. Выполненные работы по устройству обрешетки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006 и получить разрешение на монтаж утеплителя.


3.9. Монтаж утеплителя


3.9.1. Не рекомендуется проводить утепление стен снаружи деревянного дома с помощью пенополистирола. Пенополистирол, несмотря на то, что является прекрасным теплоизолятором, не пропускает воздух, а деревянные стены должны "дышать". В результате скапливается конденсат, вследствие чего активно развиваются грибковые наросты, плесени.


Минеральная вата, в свою очередь обеспечивает хорошую вентиляцию.


3.9.2. Приклеивание первого слоя теплоизоляционных плит к основанию фасада


Обрезка теплоизоляционных плит "ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д" до необходимого размера. Раскрой теплоизоляционных плит производиться с помощью стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелкими зубьями. Правильность установки каждой плиты утеплителя в проектное положение контролируется 2-х метровым уровнем.


Приготовление клеевого состава "Weber.therm S 100" из сухой смеси путем перемешивания с водой.


Нанесение клеевого состав при помощи шпателя по периметру плиты теплоизоляционного материала полосой шириной 30-40 мм, отступив от края утеплителя на 5 см (это позволит избежать попадания клеевого состава на торцы утеплителя) и несколькими лепешками диаметром 80-100 мм посередине утеплителя. Количество клеевого состава должно покрывать после прижатия теплоизоляционной плиты не менее 40% площади утеплителя.


Перед нанесением клеевого раствора поверхность минераловатного утеплителя следует загрунтовать тонким слоем того же самого клеевого раствора.
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Рис.14. Нанесение клеевого состава на поверхность плиты

Сразу же после нанесения клеевого состава плита утеплителя устанавливается на цокольный доску горизонтальной обрешётки в проектное положение плотно прижав к стене, перемещая ее в вертикальном и горизонтальном направлениях легкими трамбовками длинной теркой. Излишки выступившего клея удаляют. Запрещается оставлять клеевой состав на торцах теплоизоляционных плит слоя утепления. Теплоизоляционные плиты приклеиваются на основание фасада снизу вверх, начиная от цоколя горизонтальными рядами, с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду утепления, причём на внешних и внутренних углах фасада следует выполнять зубчатое зацепление плит утеплителя. При теплоизоляции цокольной части здания, плиты утеплителя приклеивается сверху вниз, начиная от цокольного профиля.


Устанавливать теплоизоляционные плиты утеплителя следует вплотную друг к другу. В случае, если после установки плит остаются зазоры шириной более 2 мм, их необходимо заполнить клиновидными полосками утеплителя, вырезанными из теплоизоляционного материала. Не допускается заполнение швов между теплоизоляционными плитами слоя утепления клеевым составом.


3.9.3. Механическое крепление второго слоя теплоизоляционных плит


Механическое крепление теплоизоляционных плит утеплителя соответствующими дюбелями выполняется только после полного высыхания клеевого состава, но не менее чем через 48-72 часа после приклеивания утеплителя (при температуре воздуха +20 °С и относительной влажности 60%). После высыхания клеевого состава производится разметка поверхности фасада для забивки дюбелей.


В стене сквозь приклеенные к стене теплоизоляционные плиты "ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д"сверлятся отверстия под дюбеля, глубиной на 10-15 мм больше длины анкеровки. Расстояние от дюбелей до краев теплоизоляционной плиты должно быть не менее 50 мм.


В полученное отверстие с усилием "от руки" вставляется пластиковый дюбель тарельчатым диском вровень с поверхностью плиты и в него забивается монтажным молотком или завинчивается до упора (в зависимости от типа дюбеля) пластиковый или металлический распорный сердечник, при этом происходит его расклинивание в несущей стене. Дюбель для утеплителя должен проходить через внутренний слой клея.
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Рис.15. Механическое крепление плиты дюбелями

Тарельчатый диск дюбеля для утеплителя после его установки не должен выступать над поверхностью теплоизоляционного слоя. При забивании пластикового или металлического распорного сердечника следует исключить возможность повреждения его пластмассовой головки. Поэтому рекомендуется при работе использовать молоток с резиновым бойком или забивать сердечник через деревянную прокладку. Сердечник с поврежденной головкой использовать запрещено.


Тарельчатый диск дюбеля шпатлюется клеевым составом "Weber.therm S 100". Зашпатлеванные места шлифуют.


Примыкания плит к конструкциям на фасаде уплотняют с помощью монтажной пены.


Минераловатные плиты слоя утепления иногда имеют крупные включения связующего материала, используемого при их изготовлении, которые в дальнейшем могут стать причиной появления темных пятен на поверхности внешнего декоративного слоя. Поэтому после крепления минераловатных плит необходимо тщательно обследовать поверхность слоя утепления и механически удалить имеющиеся включения, а образовавшиеся раковины слоя утепления заполнить теплоизоляционным материалом.


3.9.4. Выполненные работы по закреплению плит утеплителя на стене необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.
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Рис.16. Устройство обрешётки и монтаж утеплителя

3 - доска вертикальной обрешётки для первого слоя утеплителя; 4 - утеплитель; 5 - пластмассовй дюбель со стальным сердечником; 6 - доска горизонтальной обрешётки

3.9.5. Поверх утеплителя, чтобы он не продувался воздушным потоком, к рейкам каркаса при помощи строительного степлера крепим гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану(пленку). Такая плёнка выпускает водяные пары из утеплителя в одном направлении (наружу) и не позволяет влаге проникать в утеплитель в обратном направлении. Пары выходя из дома и утеплителя проходят через мембрану и отводятся из стен благодаря устройству вентилируемого зазора.


Очень важно не перепутать, какой стороной к утеплителю крепится защитная плёнка. Это всегда указывается на инструкции к материалу. Обычно у мембраны одна сторона более шероховатая, другая гладкая. На ощупь это легко чувствуется. Шероховатая сторона должна быть обращена к утеплителю.


Мембрана крепится горизонтальными полотнами снизу вверх. Стыки выполняются внахлёст. Перекрытие всех стыков около 10 см.


3.9.6. Выполненные работы по закреплению паронепроницаемой мембраны необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.10. Облицовка стен кирпичом


3.10.1. Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома. Это делается при помощи кладочной сетки (ячейка 50х50 мм), которая саморезами крепится к доскам каркаса утепления. Сетка укладывается с выпуском на половину ширины облицовочного кирпича. Такая сетка закладывается через 4-5 рядов. Сетка связываем облицовку со стенами дома и выполняет роль армирования кирпичной кладки.


3.10.2. Выполненные работы по закреплению кладочной сетки необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.10.3. Облицовка начинается с установки угловых камней на железобетонную полку фундамента "зуб" в уровне цокольного этажа, с тщательной проверкой горизонтальности первого ряда нивелиром. Промежуточные камни устанавливаются после того, как раствор, на котором установлены угловые камни, достаточно затвердеет.


Отвесом проверяется вертикальность поверхности стены. Камни устанавливаются с обоих концов одновременно. Последний, замковый камень подгоняется по месту. Кладка ведётся не вплотную к паронепроницаемой мембране, а с небольшим воздушным зазором равным не меньше 4-5 см (см. рис.17). Кладка должна выполняться достаточно аккуратно, чтобы излишки раствора не падали за облицовку.
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Рис.17. Устройство вентилируемого зазора

3.10.4. Внизу стены делаются продухи для входа воздуха за облицовочный кирпич. Для этого в одном ряду кладки оставляют не забитые раствором вертикальные швы (см. рис.18). Через эти щели воздух попадает в вентилируемый зазор, поднимается вверх и уходит на холодный чердак.
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Рис.18. Вертикальные щели в облицовочной кладке

3.10.5. Выполненные работы по устройству облицовки стен кирпичной кладкой необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по утеплению деревянных стен дома следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций от коррозии.


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по утеплению деревянных стен дома.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а так же качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Перевозка и хранение


4.4.1. Кирпич перевозят в контейнерах по ГОСТ 20259 или на поддонах по ГОСТ 18343 с жесткой фиксацией термоусадочной пленкой или перевязкой их стальной лентой по ГОСТ 3560 или другим креплением, обеспечивающим неподвижность и сохранность кирпича.


Перевозку кирпича осуществляют транспортом любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и Техническими условиями погрузки и крепления грузов.


Запрещается производить погрузку кирпича навалом и разгрузку их сбрасыванием.


Кирпичи должны быть защищены от увлажнения.


Кирпич складируется на поддонах (см. рис.19) в зоне действия крана рядами с зазором между поддонами 100+120 мм. Через 3+4 ряда поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7+1,0 м. Допускается хранение пакетов с кирпичом и камнями штабелями на прокладках, высотой штабеля не более 2-х ярусов (см. рис.20).
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Рис.19. Поддоны для кирпича

а - на брусках; б - с крюками
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Рис.20. Укладка на поддонах кирпича с перевязкой

а, б - перекрестной; в - "в елку"

4.4.2. Транспортирование рулонов плёнки и плит утеплителя должно производиться в контейнерах или пакетах, установленных в закрытых транспортных средствах.


Допускается с согласия потребителя транспортирование гидроизола без контейнеров или пакетов в вертикальном положении не более чем в один ряд по высоте, при этом рулоны гидроизола должны быть защищены от механических повреждений и загрязнения.


По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность гидроизола.


Погрузку в транспортные средства и перевозку гидроизола производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.


Рулоны гидроизола, рассортированные по маркам, должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При хранении рулонов в контейнерах число их рядов по вертикали не ограничено и определяется требованиями безопасности.


Срок хранения гидроизола - 6 мес со дня изготовления.


По истечении срока хранения гидроизол должен быть проверен на соответствие требованиям стандарта. В случае соответствия гидроизол может быть использован по назначению.


4.4.3. Растворные смеси, готовые к применению, следует доставлять потребителю в транспортных средствах, специально предназначенных для их перевозки.


При согласии потребителя допускается перевозка смесей в бункерах (бадьях).


Применяемые способы транспортирования растворных смесей должны исключать потери вяжущего теста, попадания в смесь атмосферных осадков и посторонних примесей.


Доставленные на строительную площадку растворные смеси, готовые к применению, должны быть перегружены в перегружатели-смесители или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств смесей.


4.5. Входной контроль


4.5.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется:


- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;


- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.5.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, Производственно-технического отдела и линейные ИТР. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:


- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";


- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".


4.5.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.


4.5.4. При входном контроле проектной документации проверяются:


- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;


- наличие согласований и утверждений;


- соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;


- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.5.5. На строительной площадке в процессе входного контроля:


- должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, деталей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов требованиям проекта и нормативных документов;


- должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК;


- должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые замеры с целью проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения недопустимых дефектов на поверхностях конструкций;


- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, изделий, деталей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку ограждений.


4.5.6. Входной контроль кирпича осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


Не менее 5% кирпича в партии должны иметь на одной из граней оттиск-клеймо предприятия-изготовителя. Маркировка должна содержать:


- наименование предприятия-изготовителя (и/или его товарный знак) и адрес;


- условное обозначение изделия;


- номер партии и дату изготовления;


- число (массу) изделий в упаковочной единице, шт. (кг);


- группу по теплотехнической эффективности;


- знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если предусмотрено системой сертификации).


При несоответствии данных сопроводительных документов и результатов проведённых контрольных испытаний этим требованиям проекта партия кирпича в производство не допускается.


Отклонения от установленных размеров и показателей внешнего вида кирпича согласно ГОСТ 530-2007* не должны превышать на одном изделии:

________________

* ГОСТ 530-2007 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 530-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

           

а) Отклонение от размеров, мм:


	
	

	- по длине
	±4

	- по ширине
	±3

	- по толщине
	±2


б) Отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более …3 мм.


в) Отклонение от плоскостности граней изделий более 3 мм не допускается.


г) Отбитости углов глубиной более 15 мм не допускается.


д) Отбитости ребер глубиной более 3 мм, длиной по ребру более 15 мм не допускается.


е) Трещины не допускаются.


ж) Количество половняка в партии должно быть не более 5%.


з) На лицевых кирпичах не допускаются высолы.


4.5.7. При входном контроле растворной смеси проверяют её соответствие техническим требованиям стандарта.


При приемке каждой партии из растворной смеси отбирают не менее пяти точечных проб. Точечные пробы следует отбирать из смесителя по окончании процесса перемешивания, на месте применения раствора из транспортных средств или рабочего ящика. Пробы отбирают не менее чем из трех мест с различной глубины. Пробы для испытания растворной смеси и изготовления образцов отбирают до начала схватывания растворной смеси.


Точечные пробы после отбора объединяют в общую пробу, масса которой должна быть не менее 3 л. Отобранная проба перед проведением испытания должна быть дополнительно перемешана в течение 30 с. Испытание растворной смеси должно быть начато не позднее чем через 10 мин после отбора пробы.


Подвижность растворной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах глубиной погружения в нее эталонного конуса. Глубину погружения конуса оценивают по результатам двух испытаний на разных пробах растворной смеси одного замеса как среднее арифметическое значение из них и округляют.


Разница в показателях частных испытаний не должна превышать 20 мм. Если разница окажется больше 20 мм, то испытания следует повторить на новой пробе растворной смеси.


Плотность растворной смеси характеризуется отношением массы уплотненной растворной смеси к ее объему и выражается в г/см[image: image54.jpg]


. Плотность растворной смеси определяют как среднее арифметическое значение результатов двух определений плотности "смеси из одной пробы, отличающихся между собой не более чем на 5% от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе растворной смеси.


Подвижность и среднюю плотность растворной смеси в каждой партии контролируют не реже одного раза в смену у изготовителя после выгрузки смеси из смесителя. Прочность раствора определяют в каждой партии смеси.


Температуру растворных свежеприготовленных смесей измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину не менее 5 см.


Если при проверке качества строительного раствора выявится несоответствие хотя бы одному из технических требований стандарта, эту партию раствора бракуют.


4.5.8. Входной контроль полиэтиленовой пленки тип В осуществляется путем осмотра на отсутствие сквозных повреждений и признаков разрушений, измеряется прочность на растяжение полотна и его толщина. В случае несоответствия фактических данных приведенным в паспорте и на этикетке производство работ следует приостановить и провести контрольные испытания образцов пленки.


4.5.9. Входной контроль пиломатериалов поступивших на объект осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


Пиломатериалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, дата изготовления, а также сертификаты соответствия.


Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие материалов требованиям стандарта и каждая партия пиломатериалов должна быть снабжена сертификатом, в котором указывают:


- наименование и адрес предприятия-изготовителя;


- номер и дату выдачи документа;


- дата и номер заказа;


- номер стандарта;


- номер партии, количество отгружаемой продукции;


- наименование породы древесины и сорт материала;


- длина, ширина, толщина материала.


Каждая пачка, пиломатериала должны иметь бирку завода-поставщика. При несоответствии данных сопроводительных документов и результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям проекта партия пиломатериала в производство не допускается.


4.5.9. Входной контроль плит утеплителя осуществляется внешним осмотром и замерами в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


Плиты должны иметь на одной из граней маркировку предприятия-изготовителя, которая должна содержать:


- наименование предприятия-изготовителя (и/или его товарный знак) и адрес;


- условное обозначение изделия;


- номер партии и дату изготовления;


- число (массу) изделий в упаковочной единице, шт. (кг);


- группу по теплотехнической эффективности;


- знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если предусмотрено системой сертификации).


При несоответствии данных сопроводительных документов и результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям проекта партия плит в производство не допускается.


4.5.10. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложение 1, ГОСТ 24297-87*.

________________

* ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

           

4.6. Операционный контроль


4.6.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.6.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль работ по утеплению деревянных стен должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.6.3. При установке стального, оцинкованного, цокольного отлива необходимо контролировать:


- крепление отлива дюбель-гвоздями с применением шайб, к стене;


- установку накладок по краям отлива.


4.6.4. При установке стального, оцинкованного отлива оконного блока необходимо контролировать:


- сверление отверстий под опорные кронштейны;


- очистку готовых отверстий от отходов сверления (пыли);


- крепление опорных кронштейнов к откосу;


- укладка штукатурной стяжки с гидролентой;


- раскрой и монтаж отлива на опорных кронштейнах к раме окна;


- установку накладок по краям отлива;


- промазывание нижнего стыка отлива со стеной жидким герметиком.


4.6.5. При установке наружных стальных, оцинкованных боковых обрамлений оконного блоканеобходимо контролировать:


- расчистку щелей между установленным оконным блоком ПХВ и стеной;


- заполнение щелей;


- сверление отверстий в стене проёма и забивка в них пластмассовых дюбелей;


- установку верхнего уголка и его креплением к стене и раме окна;


- заполнение зазора между уголком и откосом;


- креплением боковых уголков к раме окна;


- промазывание верхних стыков уголков со стеной и нижних стыков уголков с отливом.


4.6.6. При устройстве пароизоляции необходимо контролировать:


- правильность размещения пароизоляционной мембраны;


- величину вентиляционного зазора;


- соблюдение на хлёста при креплении мембраны;


- обеспечения герметичности гидроизоляционного слоя.


4.6.7. При сооружении обрешётки необходимо контролировать:


- геометрические размеры обрешётки;


- крепление обрешётки к стене.


4.6.8. При монтаже утеплителя необходимо контролировать:


- приготовление клеевого состава;


- нанесение клеевого состав на плиты утеплителя;


- приклеивания первого слоя теплоизоляционных плит к основанию фасада;


- сверление отверстий под дюбеля сквозь приклеенные к стене плиты;


- крепление второго слоя плит утеплителя пластиковыми дюбелями.


4.6.9. При креплении гидроизоляционной ветрозащитной паропроницаемой мембраны необходимо контролировать:


- правильность крепления полотен мембраны;


- соблюдение величины на хлёстов.


4.6.10. При облицовке стен кирпичом необходимо контролировать:


- установка сетки для армирования кирпичной кладки;


- выполнение кирпичной кладки с воздушным зазором.


4.6.11. Необходимо фиксировать отклонения от заданной технологии (ППР, технологических карт) по всем в дальнейшем контролируемым показателям, изменение которых может оказать влияние на качество работ, а именно:


- погодные условия;


- состав материалов и применяемое оборудование.


4.6.12. Результаты операционного контроля заносятся в Общий журнал работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).


4.7. Приемочный контроль


4.7.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качество СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью про верки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД 11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД 11-02-2006.


4.7.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:


- строительного управления;


- технического надзора заказчика;


- авторского надзора.


4.7.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;


- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);


- другие документы, указанные в рабочих чертежах.


4.8. Инспекционный контроль


4.8.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.8.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.8.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.8.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.9. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Допускаемые предельные отклонения
	Способы контроля
	Периодичность контроля
	Кто контролирует

	Установка теплоизоляционных плит.
	Отклонения по толщине слоя от +10% до -5%
	Линейка
	В процессе производства работ
	Прораб

	Кирпичная кладка облицовки
	Отклонения толщины швов, мм:

горизонтальных -2 +3

вертикальных -2 +2

Отклонение пов-ти и углов кладки на 1 этаж - 10 мм.

Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины - 15 мм.

Неровности вертикальной поверхности - 10 мм.
	Нивелир,
2-х метровая рейка
	"
	"


4.10. По окончанию выполнения работ по кладке стен, производится их визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности утепления деревянных стен путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие (КЖ) чертежи стен;


- акт разбивки горизонтальных и вертикальных осей крепления облицовочных конструкций фасада на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;


- акты освидетельствования скрытых работ по устройству пароизоляции, устройству решётки для крепления плит теплоизоляции, закреплению плит теплоизоляции, устройству ветрозащитной мембраны, армированию кладки стен в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;


- акты освидетельствования ответственных конструкций по установке цокольного отлива, установке оконного отлива, установке боковых оконных обрамлений и устройству облицовочной кладки стен в соответствии сПриложением 4, РД 11-02-2006;


- паспорта и сертификаты качества на облицовочный кирпич, пленку, арматурную сетку, кладочный раствор, плиты утеплителя, дюбеля;


- исполнительную схему утепленных стен, с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей стен и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.11. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;


- Журнал авторского надзора проектной организации;


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;


- Общий журнал работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ по кладке стен приведён в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Автомобильный стреловой кран, [image: image55.jpg]


25,0 т
	КС-45717
	шт.
	1

	2.
	Электростанция (Honda), мощность [image: image56.jpg]


11 кВт
	ET-12000
	"
	1

	3.
	Бетономешалка Al-Ko, объем загрузки [image: image57.jpg]


90 л
	TOP 1402 GT
	"
	1

	4.
	Строп четырехветвевой, [image: image58.jpg]


4,0 т
	4СК-4,0/5000
	"
	2

	5.
	Строп кольцевой, [image: image59.jpg]


4,0 т
	СКК-4,0/2000
	"
	2

	6.
	Поддон для раствора
	[image: image60.jpg]


0,8 м[image: image61.jpg]



	"
	1

	7.
	Подмости для кирпичной кладки
	ППУ-4
	"
	2

	8.
	Кельма для каменных работ
	 
	"
	2

	9.
	Молоток-кирочка
	 
	"
	2

	10.
	Лопата растворная
	 
	"
	1

	11.
	Нивелир
	2НК-3Л
	"
	1

	12.
	Отвес стальной строительный
	ОТ-600
	"
	1

	13.
	Рейка-порядовка промежуточная
	 
	"
	2

	14.
	Рейка порядовка угловая
	 
	"
	2

	15.
	Рулетка металлическая, [image: image62.jpg]


20 м
	ЗПК-30-АНТ/1
	"
	1

	16.
	Уровень строительный
	УЗС-500
	"
	1

	17.
	Правило
	2000х50х30 мм
	"
	1

	18.
	Угольник для каменных работ
	 
	"
	1

	19.
	Шнур разметочный в корпусе
	 
	"
	1

	20.
	Шнур причальный
	[image: image63.jpg]


30 м
	"
	1

	21.
	Линейка измерительная металлическая
	[image: image64.jpg]


1 м
	"
	1

	22.
	Ножовка по дереву
	 
	"
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 3.


Потребность в строительных материалах

     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода
	Потребность на весь объем

	1.
	Дюбель распорный
	TDZ 10 M
	шт.
	расчет
	 
	305,0

	2.
	Раствор цементный
	М 100
	м[image: image65.jpg]



	"
	 
	1,4

	3.
	Керамический кирпич
	КОРПо 1НФ
	шт.
	"
	 
	2600

	4.
	Минераловатные плиты
	ROCKWOOL
	м[image: image66.jpg]



	"
	 
	107,0

	5.
	Армированная пленка
	ПВД
	"
	"
	 
	230,0

	6.
	Сухой клеевой состав
	Weber.therm S100
	кг
	"
	 
	450,0

	7.
	Обрезной пиломатериал
	хв/п. VI с. [image: image67.jpg]


50 мм
	м[image: image68.jpg]



	"
	 
	0,15

	8.
	Стальной отлив
	0,7х200 мм
	п.м
	"
	 
	202,58

	9.
	Саморез
	3,5х16 мм
	шт.
	"
	 
	45

	10.
	Откосные панели
	1,8х0,25 м
	п.м
	"
	 
	3,60

	11.
	Откосные панели
	2,58х0,25 м
	"
	"
	 
	2,58

	12.
	Дюбель-гвоздь стальной
	4,5х50 мм
	шт.
	"
	 
	450,0

	13.
	Сетка арматурная
	50х50 мм
	кг
	"
	 
	88,6


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству утепления деревянных стен с облицовкой кирпичом следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.9. К работам по утеплению стен допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой кладки стен из мелкоштучных блоков;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:


6.10.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.10.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.10.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).


6.10.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.


6.10.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.10.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.10.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.


6.10.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабеля электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.


6.10.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.


6.10.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.10.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.10.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.10.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.10.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.10.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.10.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.11. Работа электрифицированным инструментом


6.11.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.11.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.11.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.11.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки.


Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.11.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.11.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:


- неисправности заземления;


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- перегрева электродвигателя или редуктора;


- пробоя изоляции;


- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;


- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;


- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.11.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.11.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.11.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.12. Работа немеханизированным инструментом


6.12.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.12.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.12.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузам массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16 при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

     
Таблица 4

	
	

	Характер работ
	Предельно-допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.13. При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением пыли необходимо пользоваться респираторами и защитными очками. Работники, занятые отделочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:


- комбинезон;


- резиновые обувь и перчатки (при работе с электрифицированным инструментом);


- защитные каски;


- наколенники;


- хлопчатобумажные перчатки;


- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;


- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


При производстве облицовочных работ необходимо предохранять руки от соприкосновения с растворными смесями, работать в резиновых перчатках.


6.14. Каменная кладка стен


6.14.1. До начала работ по устройству стен из пенобетонных блоков должен быть завершён комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:


- укомплектованы звенья каменщиков;


- проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения работ;


- комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;


- выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;


- выполнено ограждение и электроосвещение горизонта производства работ Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих;


- закрыты деревянными щитами все проемы в перекрытиях;


- оборудованы пешеходные трапы и лестницы шириной не менее 1,0 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила; Несчастные случаи возникают из-за отсутствия ограждений, неправильного складирования кирпича, отсутствия или неправильного изготовления трапов или мостков;


- подготовлены и проверены средства пожаротушения.


6.14.2. Материалы и изделия необходимо складировать с учетом их массы и способности деформироваться под влиянием массы вышележащего груза. Материалы укладываются таким образом, чтобы они не мешали проходу рабочих. Необходимо следить, чтобы материалы и инструмент не оставлялись на стенах во время перерывов. Между штабелями материалов и стеной оставляют рабочий проход шириной не менее 60 см. Зазор между стеной и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5 см.


6.14.3. Кладку необходимо вести со средств подмащивания, отвечающим требованиям СНиП 12-03-2001. Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемещения был не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила.


6.14.4. При кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс.


6.14.5. При кладке кирпичных стен и монтаже перемычек предохранительными поясами должны закрепляться:


- каменщики, ведущие кладку простенков;


- рабочие, ведущие расшивку и очистку кирпичной кладки наружных стен;


- рабочие устанавливающие причалки.


Все вышеперечисленные рабочие, обязаны перед началом работы ознакомиться с методами закрепления предохранительного пояса под расписку в журнале по технике безопасности.


6.14.6. Загибать петли, заделывать их раствором до полного окончания всех монтажных, кладочных работ - запрещается. Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть заранее указаны мастером или прорабом и ярко окрашены.


6.14.7. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.


Допуск рабочих к выполнению кирпичной кладки с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения. Для подъёма рабочих на подмости устанавливаются стремянки с перилами.


6.15. На участках кладки наружных стен, должны быть установлены наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на кронштейнах (см. рис.21). Кронштейны навешиваются на стальные крюки- хомуты, прикрепленные к возводимой стене по ходу ее кладки. Первый ряд защитных козырьков устанавливается на отметке 2,500, и сохраняется до полного окончания работ по возведению наружных стен. Второй ряд защитных козырьков устанавливается на наружных стенах и переставляется по ходу кладки через 2,0 м. Допускается применять настил второго ряда из сетчатых материалов с ячейкой не более 50х50 мм.
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Рис.21. Защитные козырьки

а - схема крепления кронштейна; б - схема установки козырька и навесы;

1 - кронштейн; 2 - доска; 3 - стальной крюк; 4 - козырек; 5 - навес

6.16. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.


Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.


6.17. Размещение строительных машин на площадке должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, осветительными приборами, устройством подачи сигнала тревоги. Перед пуском её в действие необходимо подавать звуковой сигнал.


6.18. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.


6.19. Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель.


6.20. Машинистам строительных машин запрещается:


- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных ёмкостей;


- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;


- в случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землёй или применять специальный огнетушитель;


- работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается;


- оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.21. Строительной организации, применяющей грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин.


Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.


6.22. При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами блоков необходимо применять поддоны с применением ограждающих захватов, контейнеры и грузозахватные устройства, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и изготовленные в установленном порядке.


Поддоны, контейнеры и грузозахватные средства должны быть испытаны, исключать падение груза при подъеме и иметь паспорта или сертификаты на соответствие требованиям безопасности труда.


6.23. Подъем строительных материалов и изделий на этаж, перемещение их на рабочие места должны осуществляться с применением грузозахватных средств и средств пакетирования, исключающих их падение и повреждение.


6.24. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъёмных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).


6.25. Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие требования:


- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ;


- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины;


- особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;


- обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;


- принимать меры по предотвращению опрокидывания крана или самопроизвольного перемещения под действием ветра или при наличии уклона площадки;


- запрещать участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям или другим лицам, не входящим в состав бригады.


6.26. Находящийся в эксплуатации автомобильный кран должны быть снабжен табличкой с четко обозначенным регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного и полного освидетельствования. Автомобильный кран и съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются.


6.27. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.


6.28. Перед началом работ машинист крана должен проверить:


- механизм крана, его тормозных устройств и крепление;


- также ходовую часть и тяговое устройство;


- смазку передач, подшипников и канатов;


- стрелу и ее подвеску;


- состояние стальных канатов, грузозахватных приспособлений (траверс, крюков), блоков.


6.29. Правила установки автомобильного, стрелового крана


6.29.1. От того, как установлен автокран на строительной площадке, зависит его устойчивость, свобода движения стрелы и грузоподъемность. При правильном расположении техники ее эксплуатация будет безопасной.


6.29.2. Устанавливая автомобильный кран на площадке необходимо учитывать уклон площадки, наличие и вид её покрытия. Площадка для погрузочных и разгрузочных работ должна быть спланирована и иметь уклон не более 5°, а её размеры и покрытие - соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах необходимо установить надписи: "Въезд", "Выезд", "Разворот" и др. Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком.


6.29.3. Ответственный от СМУ за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, должен принять подъездные пути и дороги к погрузочной площадке, а также основание площадки для работы автомобильного крана. Площадка для складирования грузов подготавливается заранее, она должна иметь ровную горизонтальную и твердую поверхность. Покрытие может быть бетонным или асфальтобетонным. Разрешается складировать грузы на земляном покрытии, если оно выровнено и хорошо утрамбовано. При приемке основания площадки для установки крана лицо, ответственное за производство работ должно удостовериться, что:


- основание площадки способно выдерживать нагрузки до 0,4-0,5 МПа. Прочность основания площадки следует проверять любым современным методом. При свеженасыпанном, не утрамбованном грунте он должен быть уплотнен;


- основание площадки устойчиво к влиянию местных климатических факторов (не теряет несущей способности при обильных осадках, сохраняет свою пригодность при сильных морозах или жаре и т.п.);


- имеет водоотвод;


- поперечный и продольный уклоны площадки не должны превышать значений, указанных в паспорте крана и не должны превышать 5°;


- для подъездных путей продольный уклон не должен превышать 0,09‰. Ширина проезжей части подъездных путей должна быть не менее 4,0 м ширина обочин - не менее 0,75 м. Подъездные пути обустроены дорожными знаками "въезд", "выезд", "разворот", "ограничение скорости" и т.п.;


- поверхность площадки и подъездных путей должна быть ровной, без впадин, волн и бугров. Просвет под рейкой длиной 3,0 м в продольном и поперечном направлениях не должен превышать 30-50 мм;


- погрузочная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним должны иметь освещенность, характеризующуюся следующими нормами:
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наименьшая освещенность - 10 лк;
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высота подвески лампы - 5,0 м;


[image: image72.jpg]


мощность светильников наружного освещения типа "Н" - 2 лампы по 300 Вт.


Эту приемку следует производить по Акту сдачи основания площадки и подъездных путей к ней.


Примечание. Заказчик должен принять на себя ответственность за содержание основания площадки и подъездных путей к ней на весь период производства погрузочных работ, если в акте сдачи это не оговорено, ответственность за содержание подъездных путей и дорог к погрузочной площадке и основания площадки возлагается на строительно-монтажную организацию.


6.29.4. Кран следует устанавливать и перемещать на площадке и подъездных путях, основания, которых отвечают требованиям п.6.29.3 настоящей ТК. Ответственность за правильную установку крана возлагается на лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. Если при приёмке площадки установлено соответствие ее основания вышеуказанным требованиям, то определять прочность грунта и проводить другие мероприятия по подготовке основания перед каждой установкой крана необязательно.


6.29.5. При неблагоприятных погодных условиях накануне или при работе крана (ливневые дожди, сильный снегопад и т.д.), могущих привести к снижению прочности основания площадки, следует провести мероприятия по подготовке основания и прежде всего удостовериться в достаточности его прочности для установки крана.


Для этого необходимо выборочно определить прочность грунта основания площадки. При недостаточной прочности грунтового основания грунт необходимо уплотнить или применять подстилающие устройства. При использовании в качестве подстилающих устройств бревенчатых щитов последние должны иметь сквозные болтовые соединения, соединяющие бревна в единое целое.


6.29.6. Перемещение, установка и работа крана вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукреплёнными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на минимальном расстоянии по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины, согласно табл.5.
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Рис.22. Установка стрелового крана у откоса выемки

[image: image74.jpg]2p.



 - масса поднимаемого груза; [image: image75.jpg]


 - размер опорного контура для грузоподъемных машин с выносными опорами; [image: image76.jpg]


 - высота подъема; [image: image77.jpg]


 - расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры грузоподъемной машины; [image: image78.jpg]


 - глубина котлована; [image: image79.jpg]


 - расстояние от опоры гусеничного крана до края железобетонной опорной плиты; [image: image80.jpg]


 - расстояние от оси вращения грузоподъемных машин до ближайшей оси здания; 1: [image: image81.jpg]


 - крутизна откоса по ППР; [image: image82.jpg]


 - расстояние от оси здания до основания откоса; [image: image83.jpg]


 - минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины

     
     
Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины (СНиП 12-03-2001 п.7.2.4)

     
Таблица 5

	
	
	
	
	

	Глубина выемки ([image: image84.jpg]


), м
	Грунт не насыпной

	 
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый

	1,0
	1,50
	1,25
	1,00
	1,00

	2,0
	3,00
	2,40
	2,00
	1,50

	3,0
	4,00
	3,60
	3,25
	1,75

	4,0
	5,00
	4,40
	4,00
	3,00

	5,0
	6,00
	5,30
	4,75
	3,50

	 

	Примечание: При глубине выемки более 5,0 м расстояние от основания откоса выемки до ближайших опор грузоподъемных машин определяется расчетом с обязательным дополнительным укреплением.


6.29.7. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться краном при условии установки его на все выносные опоры (аутригеры). Под опоры должны подкладываться прочные и устойчивые подкладки. Опорная площадь подстилающего устройства под выносную опору крана должна превышать площадь опорной плиты выносной опоры в 3 и более раз. При использовании под опору двух и более подстилающих устройств последние должны быть вплотную уложены друг к другу.


Укладывать подстилающие устройства необходимо горизонтально для обеспечения прямого угла между осью цилиндра выносной опоры и опорной плитой (см. рис.23).


[image: image85.png]




Рис.23. Подстилающее устройство под опору крана

Если необходимо под выносную опору уложить не одно- а многослойное подстилающее устройство, необходимо убедиться в устойчивости устройства против разрушения при передаче на него статических и динамических нагрузок.


На время установки выносных опор машинист крана должен выйти из кабины.


6.29.8. Расстояние между поворотной частью крана при любом её положении и строениями, штабелями грузов, конструкциями и т.п. должно быть не менее 1,0 м.
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Рис.24. Схема установки крана вблизи препятствий
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Рис.25. Схема установки автомобильного крана

6.30. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Госгортехнадзором России прошедшими проверку знаний и имеющими удостоверение установленного образца на право производства этих работ. Такелажные работы стропальщики должны выполнять в защитных касках и сигнальных жилетах. Подмена стропальщиков неподготовленными рабочими Запрещается.


6.31. При подаче, погрузке и разгрузке грузов, для подачи команд и общения с крановщиком, стропальщика и линейных ИТР приняты специальные знаковые сигналы (см. табл.6), с помощью которых, оперативно и точно сообщают крановщику, как и куда нужно перемещать груз. При подъеме и перемещении грузов команды машинисту крана подаются одним лицом - ответственным стропальщиком, назначенным приказом по строительной организации. Сигнал "СТОП" может податься любым работником, заметившим явную опасность.


ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ АВТОКРАНА

Таблица 6

	
	
	

	Операция
	Рисунок
	Сигнал

	Поднять груз или крюк
	[image: image88.png]v




	Прерывистое движение согнутой в локте рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх

	Отпустить груз или крюк
	[image: image89.png]



 
	Прерывистое движение согнутой в локте рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз

	Передвинуть кран (мост)
	[image: image90.png]@




 
	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана или моста

	Передвинуть тележку
	[image: image91.png]



	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки

	Повернуть стрелу
	[image: image92.png]



	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

	Поднять стрелу
	[image: image93.png]8




	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта рукой

	Опустить стрелу
	[image: image94.png]



 
	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
	[image: image95.png]



	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

	Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)
	[image: image96.png]@




 
	Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

	 

	* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.


6.32. Подавать знаки крановщику может как один стропальщик, так и несколько сотрудников. Такой способ сообщения необходим в тех случаях, когда крановщик не видит зону, обслуживаемую автокраном. Если зона обслуживания краном, не видна крановщику, то для передачи сигналов назначается сигнальщик.


 

[image: image97.png]



Рис.26. Передача сигналов в ограниченной зоне видимости



           

6.33. При производстве работ по подъёму, перемещению и укладке шпунта, рабочим необходимо соблюдать следующие правила:


- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- расстроповка груза должна проводиться по сигналу мастера (старшего стропальщика) только после надёжной укладки груза на место, автомобиль или штабель;


- при подъёме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 20-30 см для проверки правильности строповки и надёжности действия тормозов;


- по окончании строповки груза члены бригады, участвующие в этой операции должны удалиться в безопасную зону и только после этого машинисту крана подаётся сигнал о подъёме груза;


- удержание, перемещение и разворот поднятого грузов в нужном направлении должен осуществляться стропальщиками при помощи пеньковых оттяжек необходимой длины. При этом груз должен находиться на высоте не менее 0,5 м от верха встречающихся на пути препятствий;


- запрещается участвовать в погрузо-разгрузочных работах лицам, не имеющим удостоверение стропальщика;


- строповку грузов, при разгрузке можно осуществлять только когда стропы, находящиеся в отвесном положении, расположены посередине продольной оси поддона.


6.34. При производстве погрузочно-разгрузочных работ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ


6.34.1. Машинисту автомобильного крана:


- работать при неисправности крана или грузозахватных приспособлений;


- работать без установки всех выносных опор;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- перемещение груза над людьми, автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;


- совмещение операций при подъёме (опускании) и перемещении груза одновременно с поворотом стрелы;


- не бросать резко опускаемый груз;


- перемещение груза волоком и над людьми;


- освобождать краном защемлённые грузом стропы, цепи, канаты;


- опускать (поднимать) груз на автомобиль, если в кабине (кузове) находятся люди;


- поднимать защемлённые и неправильно застропованные грузы;


- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении;


- во время перерывов в работе оставлять поднятый груз на весу;


- поднимать груз подвешенный за один рог двурогого крюка;


- поднимать груз массой более грузоподъемности крана при данном вылете стрелы или неизвестной массы;


- поднимать груз примерзший к земле или заваленный другими грузами;


- поднимать груз подтаскиванием и при наклонном расположении грузовых канатов;


- работать при сильном ветре и дожде, в грозу, туман, снегопад, при ухудшении видимости, при температуре окружающего воздуха ниже указанной в паспорте крана.


6.34.2. Рабочим на разгрузке:


- находится между поворотной частью крана и штабелями грузов;


- находится в опасной зоне работы крана (см. рис.29);


- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;


- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;


- находиться на грузе во время её подъема или перемещения;


- во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;


- применять для обвязки груза случайные средства (штыри, проволоку);


- применять грузозахватные приспособления, не предусмотренные проектом производства работ.


6.35. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно табл.7. На границах опасных зон должны быть установлены хорошо видимые в любое время суток предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи.


Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами (СНиП 12-03-2001, Приложение Г, Таблица Г.1)

     
Таблица 7

	
	
	

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м

	 
	перемещаемого краном
	падающего с здания

	до 10
	4
	3,5

	[image: image98.jpg]


20
	7
	5

	[image: image99.jpg]


70
	10
	7

	[image: image100.jpg]


120
	15
	10

	[image: image101.jpg]


200
	20
	15

	[image: image102.jpg]


300
	25
	20

	[image: image103.jpg]


450
	30
	25

	 

	Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.


     
     

[image: image104.png]




Рис.27. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана

    

[image: image105.jpg]L=l +Ij+x




 

     
где [image: image106.jpg]


 - опасная зона действия крана,
[image: image107.jpg]


- максимальный вылет,


[image: image108.jpg]


- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,


[image: image109.jpg]


- минимальное расстояние возможного отлета груза:


при [image: image110.jpg]


 до 10 м - [image: image111.jpg]


4 м.


6.36. Складирование материалов


6.36.1. Складирование материалов, должны производиться за пределами призмы обрушения грунта незакреплённых выемок (котлованов, траншей см. табл.5), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закреплённого откоса по паспорту крепления или расчётом с учётом динамической нагрузки.


6.36.2. Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и межотраслевых правил по охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.


6.36.3. Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим образом:


- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;


- пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля;


- мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м.


Складирование других материалов, конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.


6.36.4. Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1,0 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.


6.37. Работа в охранной зоне ЛЭП


6.37.1. Строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных машин в охранной зоне действующей линии электропередачи напряжением более 42 вольт следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными машинами, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряд-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, выданного непосредственному руководителю работ, и наряд-допусков на производство работ грузоподъемными машинами вблизи воздушной линии электропередачи, выданного крановщику. При установке грузоподъёмных машин в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.


6.37.2. При работе автокрана в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение. Согласно ГОСТ 12.1.051-90 и ПОТ РМ-016-2001 РД 153- 34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" охранной зоной воздушной линии электропередачи и воздушных линий связи является зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства над землёй, ограниченная параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии ([image: image112.jpg]


).


Охранные зоны вдоль воздушных ЛЭП

     
Таблица 8

	
	

	Напряжение воздушной ЛЭП, кВ
	Расстояние ([image: image113.jpg]


), м

	до 1
	2

	от 1 до 20 (включительно)
	10

	свыше 20 до 35
	15

	от 35 до 110
	20

	от 110 до 220
	25

	от 220 до 500
	30

	от 500 до 750
	40

	от 750 до 1150
	55


6.37.3. Опасной зоной вдоль воздушной линии электропередачи, в которой действует опасность поражения электрическим током, является пространство, заключённое между вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних проводов, находящихся под напряжением, на соответствующем расстоянии. Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливается в размерах, указанных в таблице 9.


Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током (СНиП 12-03-2001, Приложение Г, Таблица Г.2)

     
Таблица 9

	
	
	
	

	Напряжение, кВ
	Расстояние от людей, применяемых ими инструментов, приспособлений и временных ограждений, м
	Расстояния (м) от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов

	до 1
	На ВЛ
	0,6
	1,0

	 
	В остальных ЭУ
	Не нормируется (без прикосновен.)
	1,0

	1-35
	0,6
	1,0

	60, 110
	1,0
	1,5

	150
	1,5
	2,0

	220
	2,0
	2,5

	330
	2,5
	3,5

	400, 500
	3,5
	4,5

	750
	5,0
	6,0

	800 (пост. ток)
	3,5
	4,5

	1150
	8,0
	10,0
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Рис.28. Работа грузоподъемных кранов в охранной зоне ЛЭП

Условные обозначения:

[image: image115.jpg]


 - участок опасной зоны ЛЭП, в которой запрещается работа грузоподъемных машин, но допускается передвижение крана поперек ЛЭП.

[image: image116.jpg]


 - участок опасной зоны ЛЭП, в которой запрещается во всех случаях работа грузоподъемных машин, нахождение людей и конструкций крана при передвижении без отключения напряжения.

[image: image117.jpg]


 - граница охранной зоны ЛЭП (см. таблицу 8); [image: image118.jpg]


 - граница опасной зоны ЛЭП (см. таблицу 9)

6.37.4. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.


6.37.5. При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи, работу автомобильного крана в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований:


- иметь в наличии разрешение и акт - допуск эксплуатирующей организации на работы в данной зоне;


- машинисту крана иметь наряд-допуск, выданный на основании приказа СМУ;


- работа крана должна производиться под постоянным надзором лица, ответственного за безопасное производство работ кранами (руководитель работ);


- руководитель работ должен указать крановщику место установки крана и произвести запись в вахтенном журнале о разрешении работ: "Установку крана в указанном мною месте проверил. Работу разрешаю" и поставить свою подпись и дату;


- корпус машины, при установке непосредственно на грунте должен быть заземлен при помощи инвентарного переносного заземления;


- установка стрелового самоходного крана в охранной зоне линии электропередачи на выносные опоры и отцепление стропов перед подъемом стрелы должны осуществляться непосредственно машинистом крана без привлечения стропальщиков;


- для технического обслуживания и ремонта мобильные машины должны быть выведены из рабочей зоны;


- все работающие в охранной зоне должны уметь оказать первую доврачебную помощь пострадавшим от электрического тока;


- механизмы и грузоподъемные машины должны быть заземлены. Машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется;


- расстояние от подъемной или выдвижной части крана в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не более указанного в таблице 10.


Допустимые расстояния при работе машин в охранной зоне ЛЭП, находящейся под напряжением (СНиП 12-03-2001 п.7.2.5.2)

     
Таблица 10

	
	
	

	Напряжение воздушной линии, кВ
	Расстояние, м

	 
	минимальное
	min измеряемое техническими средствами

	до 1
	1,5
	1,5

	свыше 1 до 20
	2,0
	2,0


	свыше 20 до 35
	2,0
	2,0

	свыше 35 до 110
	3,0
	4,0

	свыше 110 до 220
	4,0
	5,0

	свыше 220 до 400
	5,0
	7,0

	свыше 400 до 750
	9,0
	10,0

	свыше 750 до 1150
	10,0
	11,0


6.37.6. При работе стреловых кранов в охранной зоне воздушных ЛЭП крановщик должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.


6.37.7. Категорически запрещается устанавливать кран и работать на нем непосредственно под проводами линий электропередачи любого напряжения.


6.37.8. В путевом листе крановщика стрелового крана владельцем крана должен ставиться штамп о запрещении крановщику самовольной установки крана для работы вблизи линии электропередачи (ЛЭП).


6.37.9. В случае соприкосновения стрелы крана или подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением, или возникновении между ними электрического разряда машинист должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на расстояние, не менее 4-х метров, предупредив окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением.


6.37.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ до снятия напряжения с ЛЭП или отвода рабочего органа на безопасное расстояние прикасаться к строительной машине стоя на земле, сходить с нее на землю, подниматься на нее, удаляться бегом или широким шагом.


6.37.11. Если в результате соприкосновения или электрического разряда произойдет возгорание строительной машины, не позволяющее оставаться в ней, машинист должен, не держась руками за части машины, спрыгнуть на землю сразу обеими ногами и оставаться на одном месте до снятия напряжения с ЛЭП. Удаляться от машины до снятия напряжения с линии можно прыжками на одной или двух ногах одновременно, или мелкими шагами, не превышающими длину стопы.


6.37.12. Правила выхода из зоны шагового напряжения (см. рис.29):


- сомкнуть ступни ног;


- развернуться;


- двигаться от места замыкания короткими шагами, не отрывая ступни одна от другой и от земли;


- не спешите, чтобы не упасть.


6.37.13. Чем шире шаг, тем сильнее воздействия напряжения шага. Радиус зоны действия напряжения шага достигает 8,0 метров. Напряжение шага [image: image119.jpg]


 возникает при отсутствии или неисправности переносного заземлителя, когда стрела крана или груз касается линии электропередач.


[image: image120.png]




Рис.29. Если кран оказалась под напряжением и правила выхода из зоны

6.38. При подаче материалов на леса автомобильным краном непосредственно к рабочим местам необходимо соблюдать следующие правила:


- во избежание ударов по лесам стропами, запрещается поворот стрелы одновременно с движением автокрана или подъемом груза в непосредственной близости от лесов; эти операции должны производиться раздельно - сначала подъем и передвижение, а затем поворот стрелы;


- на лесах должен находиться сигнальщик, регулирующий путь движения груза подачей сигналов машинисту автокрана;


- при работе стрелы груз должен быть поднят над ограждением не менее чем на 1,0 м, спуск груза на настил лесов должен производиться плавно и с наименьшей скоростью.


6.39. После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и муфту сцепления, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, опустить ее рабочие органы на землю, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 5 чел., в том числе


	
	

	Машинист автокрана 6 разряда
	- 1 чел.

	Каменщик 5 разряда
	- 1 чел.

	Каменщик 3 разряда
	- 1 чел.

	Изолировщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Изолировщик 3 разряда
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 249,70 чел.-час.

	Машинного времени
	- 17,54 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 3,1 м[image: image121.jpg]


/см.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 6,5 смен.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 11

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image122.jpg]


 на ед. изм.
	[image: image123.jpg]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	09-04-016-1
	Облицовка наружной поверхности стен утеплителем
	100 м[image: image124.jpg]



	1,00
	178,7
	13,91
	178,70
	13,91

	08-01-001-8
	Облицовка стен кирпичом на цементно-песчаном растворе
	м[image: image125.jpg]



	12,5
	5,68
	0,29
	71,00
	3,63

	 
	ИТОГО:
	м[image: image126.jpg]



	100,0
	 
	 
	249,70
	17,54


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 8, Конструкции из кирпича и блоков; Сборник 9, Строительные металлические конструкции).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 12

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Утепление деревянных стен с облицовкой кирпичом
	м[image: image127.jpg]



	100
	267,24
	Автокран - 1ед.

Рабочие - 4 чел.
	6,5
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