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ВНЕСЕНА НИИМосстроем


УТВЕРЖДЕНА Техническим управлением Главмосстроя 29 декабря 1980 г.


"Инструкция" разработана лабораториями сборного домостроения (разделы 1-4, 6, 7, 9, 11 и 12 - инж. Ю.Н.Домашенко, раздел 10 - канд. техн. наук Ю.Б.Волковым, зав. лабораторией канд. техн. наук Ф.С.Белавиным) и герметизационных и огнезащитных работ (раздел 8 - инж. А.И.Щипановым, Ю.А.Зонтовым и З.В.Жуковой) НИИМосстроя, отделами внедрения прогрессивной технологии, передовых методов труда и средств малой механизации при производстве строительно-монтажных работ (раздел 5 - инж. В.Д.Фельдманом и И.Г.Карцевой) и проектно-технологическим и средств малой механизации (инж. А.Н.Абрамовичем) треста Мосоргстрой совместно с Домостроительным комбинатом N 1 (инж. М.В.Храпуновичем) и СПКТБ "Кассетдеталь" (инж. П.И.Эпштейном) Главмосстроя.


"Инструкция" составлена в соответствии с требованиями соответствующих глав СНиПов (III-2-75*; III-9-74; III-15-76**; III-16-80**; III-20-74; II-28-73***; III-4-80[image: image1.jpg]


 и др.), строительных норм (СН-393-78; СН-78-79 и др.), проектов типовых жилых секций П-44-1/16  и П44-4/16 и рабочих чертежей альбомов деталей узлов ПДС 1, НДС 1, КДС 1 (выпуска 1981 г.), разработанных Московским научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП), и действующих Ведомственных строительных норм и инструкций (см. приложение 1).

__________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.01.03-84, здесь и далее по тексту;     

** На территории Российской Федерации действуют СНиП 3.03.01-87, здесь и далее по тексту;     

*** На территории Российской Федерации действуют СНиП 2.03.11-85, здесь и далее по тексту;

[image: image2.jpg]


На территории Российской Федерации действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, здесь и далее по тексту.  - Примечание изготовителя базы данных.

                

При разработке "Инструкции" учтены замечания МГОКД, МНИИТЭПа, ДСК N 1, треста Мосоргстрой, СПКТБ "Кассетдеталь", Горкома профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов и Технического управления Главмосстроя.


Техническое управление и НИИМосстрой Главмосстроя просят направлять замечания и предложения по адресу: 117192, Москва, 1-я Раменка, 40, НИИМосстрой.

           

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. "Инструкция" составлена в соответствии и в развитие СНиПа и распространяется на строительство 16-этажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога серии П44/16, возводимых Домостроительным комбинатом N 1 Московского государственного объединения крупнопанельного домостроения (МГОКД) Главмосстроя.



1.2. Монтаж сборных конструкций крупнопанельных жилых домов этой серии производится по рабочим чертежам к типовым проектам жилых секций типа П44-1/16 и П44-4/16 (выпуска 1980 г.) и альбомам деталей узлов ПДС 1, НДС 1 и КДС 1 (выпуска 1981 г.), разработанным Московским научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования (МНИИТЭП), а также по проектам производства работ и технологическим картам.



1.3. При строительстве жилых домов серии П44/16 необходимо руководствоваться настоящей "Инструкцией", действующими СНиПами, нормативными материалами и инструкциями (приложение 1).


Схемы рекомендуемой последовательности монтажа и временного крепления сборных элементов конструкций подземной и надземной частей жилых домов этой серии приведены в приложениях 4-12.



1.4. При строительстве жилых домов серии П44/16 в других климатических районах и поясах дополнительно к положениям этой "Инструкции" следует учитывать специфические требования по производству работ в этих районах, которые должны быть оговорены в проектах привязки и отражены в проектах производства работ.


2. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОВ

2.1. Жилые дома серии П44/16 - крупнопанельные многосекционные 16-этажные, из плоских однослойных и многослойных, бетонных и железобетонных панелей.


Проекты жилых секций домов этой серии разработаны мастерской N 1 МНИИТЭПа на основе каталога унифицированных индустриальных изделий и предназначены для массового строительства в г.Москве, осуществляемого Домостроительным комбинатом N 1 Главмосстроя.



2.2. С целью расширения градостроительных возможностей жилые дома этой серии запроектированы прямолинейной и усложненной конфигурации на основе четырехквартирных широтных прямых секций типа П44-1/16 и угловых секций типа П44-4/16.


Все типы секций образованы из ограниченного числа повторяющихся компоновочных элементов.


Проекты типовых секций откорректированы с учетом опыта строительства в 1979-1980 гг. и предусматривают совершенствование деталей, узлов и конструкций, в том числе лестнично-лифтового узла, балконов и крыши, а также повышение уровня их заводской готовности.


2.3. Широтные прямые секции типа П44-1/16 включают рядовую и две торцевых (правую и левую) секции, отличающиеся между собой наличием или отсутствием в первом этаже электрощитовой или сквозного прохода. Прямые секции имеют в типовом этаже однокомнатную, две двухкомнатные и трехкомнатную квартиры (рис.1).
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Рис.1

Планы типовых этажей прямых рядовой и торцевой секций типа П44-1/16 (цифры в скобках даны для 9-16 этажей)

Угловые секции типа П44-4/16 включают четыре типа секций (типы 2, 3, 4 и 5) с вариантами окончаний, предназначаемых для формирования домов усложненной конфигурации с учетом необходимой ориентации. Угловые секции позволяют осуществлять блокировку как между собой, так и прямыми секциями типа П44-1/16. Все угловые секции с первым жилым этажом включают две однокомнатных и две трехкомнатных квартиры (рис.2). Все квартиры с изолированными комнатами, имеют балконы или лоджии (кроме 1 этажа) и предназначены для посемейного заселения.
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Рис.2

Планы типовых этажей угловой жилой секции типа П44-4/16 (цифры в скобках даны для 9-16 этажей)


Основные объемно-планировочные показатели рядовой, торцевой и угловой секций приведены в табл.1.


Таблица 1

     
Основные объемно-планировочные показатели секций жилых домов серии П44/16  

	
	
	
	
	

	Наименование показателей
	Един. измерения
	Секции

	 
	 
	рядовая тип 1-1
	торцевая
тип 1-2
	угловая тип 2-1

	Площадь застройки
	м[image: image5.jpg]



	344
	345,8
	364,2

	Жилая площадь квартир
	"
	2048
	2017,6
	2041,6

	Общая (полезная) площадь квартир
	"
	3519,2
	3488,8
	3529,6

	Средняя общая (полезная) площадь одной квартиры
	"
	55,0
	54,5
	55,1

	Расчетное количество жителей
	чел.
	208
	208
	224

	Средняя общая (полезная) площадь квартир на 1 жителя
	м[image: image6.jpg]



	16,9
	16,7
	15,8

	Площадь летних помещений
	"
	216
	216
	225

	Площадь внеквартирных помещений
	"
	832,5
	830,5
	 

	Приведенная общая площадь
	"
	3584,9
	3554,2
	3597,5

	Строительный объем жилой части секции
	м[image: image7.jpg]



	14600
	14688,3
	15946

	Отношение строительного объема к общей площади
	-
	4,14
	4,21
	4,51

	Общее количество квартир
	шт.
	64
	64
	64

	В том числе:
	 
	 
	 
	 

	однокомнатных
	"
	16
	16
	32

	двухкомнатных
	"
	32
	32
	-

	трехкомнатных
	"
	16
	16
	32

	Жилая площадь типового этажа
	м[image: image8.jpg]



	127,7 (128,3)
	125,8 (126,4)
	127,4 (127,8)

	Общая (полезная) площадь типового этажа (в скобках - для 9-16 этажей)
	"
	219,6 (220,3)
	217,7 (218,4)
	220,2 (221,0)


2.4. В жилых домах серии П44/16 высота этажей - 2,80 м. Общая высота зданий (от уровня пола первого этажа) - 47,01 м, а с учетом машинных помещений лифтов - 48,76 м (рис.3).
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Рис.3

Поперечный разрез жилого дома серии П44/16

В домах предусмотрено современное инженерное, встроенное и кухонное оборудование, лифты и мусоропроводы. В каждой секции по два лифта грузоподъемностью 320 и 500 кг с верхним расположением машинного помещения.


В качестве противопожарных мероприятий для предотвращения задымления путей эвакуации в доме предусмотрены:

        

- система дымоудаления из поэтажных коридоров;


- возможность создания подпора воздуха в лестничную клетку и шахту лифтов.


Системы дымоудаления и подпора воздуха включаются автоматически по сигналу квартирных тепловых извещателей и от кнопок, установленных в нишах пожарных кранов на каждом этаже.


В качестве дублирующих путей пожарной эвакуации жителей в 2-16-этажах предусмотрены переходы по балконам в смежные секции, а в лоджиях квартир в торцах здания - люки и стремянки в уровне 2-16-го этажей.


Техническое подполье зданий предназначено для внутренних инженерных коммуникаций и предусматривает возможность прокладки транзитных трубопроводов.



2.5. Конструктивная схема домов этой серии - несущие внутренние поперечные стены с шагом 3,0 и 3,6 м. Наружные стеновые панели - навесные. Панели перекрытий опираются на внутренние стены.



2.6. Подземная часть домов запроектирована с применением следующих конструкций:


фундаменты - свайные с монолитными железобетонными ростверками или монолитная железобетонная плита на естественном основании;


наружные стены - железобетонные трехслойные панели толщиной 22 и 28 см, облицованные крупноразмерной глазурованной керамической плиткой;


внутренние стены - бетонные панели толщиной 18 см;


перекрытие - железобетонные плоские панели толщиной 14 см с каналами для электропроводки;


входы в техническое подполье, крыльца и др. - сборные железобетонные элементы.



2.7. Надземная часть жилых домов серии П44/16 решена с применением следующих конструкций:


наружные стены - навесные железобетонные трехслойные панели с утеплителем общей толщиной 28 см. Наружные панели поставляются с окончательной отделкой фасадных поверхностей крупноразмерной глазурованной керамической плиткой с установленными остекленными оконными и дверными балконными блоками и сливами;


внутренние стены - бетонные плоские панели толщиной 14 и 18 см;


перекрытия - железобетонные сплошные плоские панели, размером на комнату, толщиной 14 см, с каналами для электропроводки;


лестницы - из сборных железобетонных маршей с гладкой лицевой поверхностью ступеней и площадок с мозаичными полами;


перегородки - гипсобетонные толщиной 8 см;


шахты лифтов - из объемных железобетонных элементов высотой на этаж, поступающие на стройку с установленными обрамлениями дверных проемов и постоянными дверями в закрытом положении;


санитарные узлы - из полностью отделанных и оборудованных на заводе унифицированных объемных гипсобетонных кабин с железобетонным поддоном;


вентиляционные блоки - гипсобетонные не несущие, высотой на этаж;


электропанели - железобетонные не несущие, высотой на этаж;


лоджии и балконы - железобетонные плиты с опиранием на наружные стены, с экранами ограждений из алюминиевого профиля и гофрированного листа;


крыша - плоская с теплым чердаком и внутренним водостоком. Панели покрытия трехслойные железобетонные с утеплителем, толщиной 20 см, с мастичной безрулонной кровлей, выполняемой на заводе.


Чердак является техническим этажом и в каждой секции служит сборной вентиляционной камерой, объединяющей воздуховоды из кухонь и санузлов квартир с выбросом загрязненного воздуха в атмосферу через общие вытяжные шахты.


2.8. Вертикальные стыки панелей наружных стен выполняются открытого типа с водоотбойной лентой, в лоджиях стыки закрытого типа с герметизацией тиоколовой мастикой АМ-0,5. Кромки панелей наружных стен должны быть покрыты на заводе герметизирующим составом в соответствии с проектом.


Горизонтальные стыки панелей наружных стен приняты открытого типа за исключением балконов и лоджий, где стыки закрытые



2.9. Горизонтальные стыки панелей перекрытий с внутренними несущими стенами приняты платформенного типа с толщиной шва 10 мм снизу панелей и толщиной 20 мм над панелями перекрытий.



2.10. Все соединения конструктивных элементов выполняются на сварке с применением монтажных металлических связей в соответствии с рабочими чертежами альбомов деталей узлов проекта и требованиями, приведенными в разделе 4 (пп.4.19-4.24) настоящей инструкции.



2.11. Монтаж конструкций и заделку стыков между сборными элементами подземной и надземной части жилых домов этой серии необходимо выполнять с применением указанных в проекте соответствующих марок бетона и раствора.


При устройстве подземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки вертикальных стыков панелей наружных и внутренних стен следует применять цементный раствор марки 200.


При возведении надземной части домов для монтажа сборных элементов и заделки стыков между ними применять цементный раствор для всех этажей марки 150.



2.12. При монтаже жилых домов этой серии необходимо руководствоваться разработанными МНИИТЭПом рабочими чертежами к типовым проектам жилых секций типа П44-1/16 и П44-4/16 (выпуска 1980 г.), альбомами рабочих чертежей деталей узлов (выпуска 1981 г.) по подземной части зданий - альбомы ПДС 1 (часть 1-1, часть П/16), по надземной части - альбомы НДС 1 (часть 1-1, часть П/16), по чердаку и крыше - альбомы КДС 1 (часть 1-1) и др., а также дополнениями к этим альбомам и техническими информациями, выпускаемыми МНИИТЭПом.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1. Изготовление сборных элементов и монтаж надземной части крупнопанельных жилых домов серии П44/16 осуществляется Домостроительным комбинатом N 1 Главмосстроя.


Работы нулевого цикла, включая монтаж подземной части зданий, выполняются трестами Мосфундаментстрой и другими специализированными организациями Главмосстроя.



3.2. Сборные элементы для подземной части домов изготовляются и комплектно поставляются на строительные площадки Домостроительным комбинатом N 1 и заводами Главмоспромстройматериалов.



3.3. Доставку сборных деталей домов с заводов комбината на строительные площадки следует осуществлять по транспортно-монтажным часовым графикам транспортными средствами Мосстройтранса под оперативным руководством Домостроительного комбината N 1.



3.4. За основу организации строительства 16-этажных крупнопанельных жилых домов этой серии приняты следующие основные положения:


- поточность строительства;


- монтаж сборных элементов подземной и надземной частей домов по часовым графикам с транспортных средств, исключая дополнительную разгрузку и складирование основных изделий на площадке;


- комплектация и централизованная поставка через комплектовочную базу всех материалов и изделий в специальных контейнерах по графикам на каждый объект непосредственно на рабочее место;


- максимальное совмещение работ по монтажу сборных конструкций с внутренними общестроительными и специальными работами, включая монтаж лифтов и отделочные работы.



3.5. Монтаж сборных элементов надземной части домов производится Домостроительным комбинатом N 1 непосредственно с транспортных средств по часовым транспортно-монтажным графикам.



3.6. Пообъектные транспортно-монтажные часовые графики составляются АСУС на основе типовых нормативов, учитывающих прогрессивную технологию возведения зданий и разработанных СПКТБ "Кассетдеталь" в соответствии с типовой технологической последовательностью монтажа конструкций, предусмотренной проектом производства работ.


Комплектуемые материалы и изделия, необходимые в процессе монтажа и в послемонтажный период, а также трубные заготовки и приборы инженерного оборудования должны поставляться по суточным графикам комплектно в контейнерах в соответствии с графиком монтажа основных конструкций здания.



3.7. Сроки выполнения монтажных и других работ по домам данной серии устанавливаются на основании типового решения продолжительности работ по секциям, принятого проектом производства работ, и количества блок-секций в доме.



3.8. Для обеспечения своевременной подготовки фронта и условий для поточного производства работ все работы по возведению жилых домов этих серий разделяются на три основных этапа (кроме подготовительного периода):


- нулевой цикл;


- надземная часть зданий;


- отделочные работы.


На каждом этапе строительства продолжительность выполнения и степень совмещения работ устанавливается проектом производства работ.


Примечание. Кран КБ-504 оборудован грузопассажирским лифтом (подъемником) и двухсторонней радиосвязью.


9.4. Для монтажа сборных элементов конструкций подземной и надземной частей крупнопанельных жилых домов серии П44/16 рекомендуется применять инвентарную монтажную оснастку, грузозахватные приспособления и инвентарь, разработанные трестом Мосоргстрой, СПКТБ "Кассетдеталь" и СКБ "Мосстрой" Главмосстроя, приведенные в табл.10 и 11 настоящего раздела.


Таблица 10

     
ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемой монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений и инвентаря  для возведения подземной части 16-этажных крупнопанельных жилых домов серии П44/16

	
	
	
	
	
	

	N
пп.
	Наименование и назначение
	Организация, разработавшая чертежи
	N чертежа
	Масса 1 шт., кг
	Потребное количество на один монтажный кран, шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Грузозахватные приспособления

	1.
	Универсальное грузозахватное устройство с автоматическим кантователем (грузоподъемностью 8 т)
	трест Мосоргстрой
	6118.А
	618
	1

	2.
	Строп универсальный (кольцевой) грузоподъемностью 3,2 т, длиной 4 м
	"
	4996М
	6,34
	2

	3.
	Инвентарная петля грузоподъемностью 2 т
	"
	5365
	2,1
	2

	4.
	Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 10 т
	"
	4047К
	195
	1

	II. Монтажные приспособления

	1.
	Штанга с осевым зажимом (начальная)
	трест Мосоргстрой
	6265.01
	4,4
	18

	2.
	Штанга с осевым зажимом, длиной 3000 мм
	"
	6265.03
	13,2
	24

	3.
	Штанга с осевым зажимом, длиной 3600 мм
	"
	6265.05
	15,8
	46

	4.
	Штанга для крепления торцевых панелей, длиной 3690 мм
	"
	6265.41
	13,75
	4

	5.
	Подкос телескопический для монтажа панелей стен длиной 2425[image: image10.jpg]


4150
	"
	4104А
	20,3
	9

	6.
	Монтажная связь для временного крепления панелей внутренних и наружных стен
	"
	5502
	6,6
	36

	7.
	Инвентарная петля для монтажной связи
	"
	5671
	5,1
	18

	8.
	Струбцина для крепления наружных панелей, зев.340-460 мм
	"
	4110Д
	6,9
	16

	9.
	Подставка монтажника
	"
	3229К
	6,8
	4

	10.
	Шаблон для регулировки размеров штанг
	"
	6265.47
	51,4
	1

	11.
	Рейка навесная с уровнем для проверки вертикальности панелей
	СПКТБ
"Кассетдеталь"
	ОР-7063
	5,5
	1

	12.
	Контейнер для складирования монтажной оснастки
	трест Мосоргстрой
	1818М
	116
	2

	III. Инвентарь и приспособления

	1.
	Склад-пирамида для складирования панелей
	"
	3942Б
	2096
	3

	2.
	Лестница высотой 1,2 м для производства складских операций
	"
	501А
	14,5
	2

	3.
	Вышка прожекторная поэтажная
	"
	1131А
	250
	2

	4.
	Лестница для подъема на следующий этаж
	"
	1644А
	24
	1

	5.
	Ящик-контейнер для раствора (металлический) емкостью 0,28 м[image: image11.jpg]



	"
	3182
	54
	6

	6.
	Ящик-контейнер для раствора (деревянный) для работ в зимних условиях вместимостью 0,3 м[image: image12.jpg]



	"
	6500
	155
	6

	7.
	Ларь для закладных деталей на 10 отсеков
	"
	1164М
	150
	2

	8.
	Ящик для хранения инструмента
	"
	1164МА
	125,3
	2

	9.
	Ящик-контейнер для сыпучих материалов (песок и др.) вместимостью 3,1 м[image: image13.jpg]



	"
	1629
	593
	1

	10.
	Ларь для хранения вяжущих материалов
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	551
	537
	1

	11.
	Переносной сварочный пост
	трест Мосоргстрой
	2250
	532
	1

	12.
	Емкость для жидкостей
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	791
	480
	1

	 
	- опора для емкости
	"
	11538
	156
	1

	13.
	Контейнер вместимостью 1 м[image: image14.jpg]


 для бетона, песка и др.
	СКБ "Мосстрой"
	1045.36
	307
	2

	14.
	Инвентарное ограждение путей крана
	трест Мосоргстрой
	7453A
	1 п.м. -
16,5
	100 п.м.


Примечания: 1. Приведенный перечень оснастки, грузозахватных приспособлений и инвентаря при привязке проекта производства работ к конкретному объекту следует корректировать с учетом модернизации существующих и выпуска новых монтажных и других приспособлений.



2. Новые типы приспособлений, не прошедшие производственных испытаний и приемки, не должны допускаться к эксплуатации.


Таблица 11


ПЕРЕЧЕНЬ
монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений, тары и инвентаря для возведения надземной части 16-этажных крупнопанельных жилых домов серии П44/16  

	
	
	
	
	
	

	N
пп.
	Наименование и назначение
	Организация, разработавшая чертежи
	N чертежа
	Масса 
1 шт., кг
	Потребное количество на монтажную бригаду, обслуживаемую одним башенным краном

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Складской инвентарь

	1.
	Склад-пирамида для складирования панелей
	трест Мосоргстрой
	3942Б
	2096
	4

	2.
	Лестница для производства складских операций высотой 1,2 м
	"
	501A
	14,5
	2

	3.
	Шкаф для хранения 8 баллонов с ацетиленом
	СКБ "Мосстрой"
	2881
	464
	1

	4.
	Шкаф для хранения 6 баллонов с кислородом
	"
	2880
	424
	1

	II. Тара, контейнеры, лари

	5.
	Ящик-контейнер для раствора (металлический) вместимостью 0,28 м[image: image15.jpg]



	трест Мосоргстрой
	3182
	54
	6

	6.
	Ящик-контейнер для раствора (деревянный) для работы в зимних условиях вместимостью 0,3 м[image: image16.jpg]



	"
	6500
	155
	6

	7.
	Ящик-контейнер для хранения инструментов
	трест Мосоргстрой
	1164МА
	125
	2

	8.
	Емкость для жидкостей вместимостью 3,3 м[image: image17.jpg]


 с опорой для перемещения
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	791
	480
	2

	 
	 
	 
	11538
	156
	2

	III. Грузозахватные приспособления

	9.
	Универсальное грузозахватное устройство с автоматическим кантователем
	трест Мосоргстрой
	6118А
	618
	1

	10.
	Запасные изделия из стального каната к универсальному устройству с автоматическим кантователем:
	 
	 
	 
	 

	 
	канат полиспаста диаметром 15 мм, длиной 9,25 м 

	"
	6118.30
	 
	по потребности

	 
	строп диаметром 16,5 мм, длиной 6,8 м

	"
	6118.42
	 
	"

	 
	строп длиной 12 м

	"
	6118.52
	 
	"

	11.
	Инвентарная петля грузоподъемностью 3 т
	"
	7223
	4
	3

	12.
	Универсальная траверса с дистанционной отцепкой крюков грузоподъемностью 10 т
	"
	4047К
	195
	1

	13.
	Строп универсальный (кольцевой) грузоподъемностью 3,2 т, длиной 4 м
	СКБ "Мосстрой"
	4996М
	6,3
	2

	14.
	Грузозахватное приспособление для монтажа лестничных маршей (вилочный захват)
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	ОР-5230 (В.3-1)
	37
	1

	15.
	Грузозахватное приспособление для погрузки и разгрузки асбестоцементных труб (труб мусоропровода)
	"
	OP-5418
	80
	1

	16.
	Захват для асбестоцементных труб мусоропровода
	СКБ "Мосстрой"
	4916
	11
	1

	IV. Монтажные приспособления

	17.
	Подкос для монтажа панелей наружных стен
	трест Мосоргстрой
	4879
	11,4
	46

	18.
	Подкос телескопический для монтажа панелей стен длиной 2425[image: image18.jpg]


4150 мм
	"
	4104А
	20,3
	4

	19.
	Захват для подкосовых струбцин
	СПКТБ
"Кассетдеталь"
	11974
	4,2
	25

	20.
	Монтажная опора для панелей внутренних стен
	трест Мосоргстрой
	5766
	16,6
	21

	21.
	Монтажная связь для временного крепления панелей внутренних стен
	"
	5502
	6,6
	18

	22.
	Стойка для крепления перегородок толщиной 80 мм
	"
	1631УД
	15,4
	12

	23.
	Инвентарная петля для монтажной связи
	"
	5671
	5,1
	10

	24.
	Зажим для крепления внутренних стеновых панелей к торцевым наружным стеновым панелям
	"
	5670
	8,4
	2

	25.
	Струбцина для монтажа панелей (зев.180[image: image19.jpg]


300 мм)
	"
	4626А
	4,85
	2

	26.
	Струбцина для монтажа панелей (зев.230[image: image20.jpg]


350 мм)
	"
	4638А
	8,5
	2

	27.
	Подкос для временного крепления наружных стеновых панелей лестнично-лифтового узла
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	9494
	13,5
	4

	28.
	Штанга-фиксатор для временного крепления внутренних стеновых панелей (длиной 1640[image: image21.jpg]


1660)
	"
	10182
	16
	4

	29.*
	Приспособление для временного крепления электропанелей ЭБ-12
	"Кассетдеталь"
	10847
	4,1
	2

	V. Инвентарь для производства работ

	30.
	Лестница для подъема на следующий этаж высотой 2,85 м
	трест Мосоргстрой
	1644А
	24
	2

	31.
	Монтажный столик высотой 1,5 м с откидным ограждением для строительно-монтажных и сварочных работ
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	ОР-
4713МТ
	37,4
	2

	32.
	Столик-стремянка для разделки внутренних стыков высотой 0,72-0,87 м
	трест Мосоргстрой
	2577Е
	12,5
	3

	33.
	Передвижной столик с ограждениями для расшивки швов под балконными плитами и лоджиями
	"
	2708МС
	29,4
	2

	34.
	Навесная универсальная площадка для обработки фасадов
	"
	4266
	2450
	1

	35.
	Контейнер для подъема и подачи на рабочее место 4 баллонов с газом
	СКБ "Мосстрой"
	2569
	149
	1

	36.*
	Вышка прожекторная поэтажная
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	11372
	1510
	2

	37.*
	Переносной сварочный пост
	трест Мосоргстрой
	2250
	532
	1

	VI. Временные ограждения и опалубки

	38.*
	Временное ограждение лестничных площадок и маршей
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	11371
	26
	4

	39.*
	Временное ограждение монтажных зон
	СПКТБ
"Кассетдеталь"
	7947А
	1 комплект 190
	2 комплекта

	40.*
	Инвентарное ограждение путей башенного крана
	трест Мосоргстрой
	7453А
	1 п.м.
16,5 кг
	31 стойка (100 п.м)

	41.*
	Временное ограждение ЛП1260
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	10849
	22
	4

	42.*
	Приспособление для монтажа ограждения лоджий
	"
	10848
	6,5
	4

	43.*
	Дверка временная в ограждении лоджий
	"
	11511
	16
	1

	44.*
	Защитный настил для закрытия проема лифтовой шахты
	"
	ОР-5664
	460
	2

	45.*
	Щит для закрытия проема в лестничной площадке
	"
	10853
	9,3
	4

	46.*
	Щит для закрытия проема ЛП 1222-1
	"
	10852
	12,5
	2

	47.*
	Защитный настил для закрытия проемов блоков дымоудаления КБ-1-1
	СПКТБ "Кассетдеталь"
	10851
	36
	4

	48.*
	Комплект опалубки для заделки потолочных стыков
	"
	11303
	21
	6

	49.*
	Комплект опалубки для бетонирования вертикальных стыков панелей наружных стен
	"
	11302
	24,5
	6


Примечания: 1. Звездочкой (*) отмечены новые приспособления, которые должны пройти производственные испытания и приемку.



2. Новые типы приспособлений, не прошедшие производственных испытаний и приемки, не должны допускаться к эксплуатации.


10. ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

10.1. Монтаж дома в зимних условиях при среднесуточной температуре ниже +5° и минимальной суточной температуре ниже 0° должен производиться в соответствии с указаниями настоящего раздела.


Температура наружного воздуха в данном климатическом районе, при которой следует прекратить производство работ на открытом воздухе или организовать перерывы для обогревания рабочих, устанавливается Московским городским исполкомом Совета депутатов трудящихся.



10.2. Бетонирование ростверка должно выполняться в соответствии с требованиями СНиП III-15-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки работ" и ГОСТ 7473-76.


Монолитные железобетонные ростверки рекомендуется бетонировать методом ускоренного термоса и безобогревным методом с применением химических добавок в бетоне. При всех методах бетонирования рекомендуется изготовлять бетон на портландцементе марки 300 и выше.



10.3. Бетонирование методом ускоренного термоса должно выполняться в соответствии с требованиями "Указания по технологии бетонирования безобогревным способом монолитных железобетонных конструкций с применением ускоренного термоса" - ВСН 115-75 Главмосстроя.



10.4. При бетонировании безобогревным способом следует выполнять требования "Руководства по производству бетонных работ" (М., Стройиздат, 1975) и ВСН 162-79 Главмосстроя.



10.5. Монолитные и сборно-монолитные железобетонные конструкции цокольного и типовых этажей должны быть возведены в соответствии с требованиями глав СНиП III-16-80 и СНиП III-15-76 и рекомендациями "Руководства по производству бетонных работ" Госстроя СССР (М., Стройиздат, 1975) и "Руководства по электротермообработке бетона" НИИЖБа (М., Стройиздат, 1974), а также с требованиями норматива ВСН 159-81 Главмосстроя.


Необходимо учесть, что согласно ВСН 32-77 Госгражданстроя возведение зданий высотой более 5 этажей при отрицательных температурах допускается только на растворах с противоморозными добавками.



10.6. В зимних условиях монтаж элементов должен выполняться комбинированным или безобогревным способом с применением в растворе и бетоне противоморозных добавок нитрита натрия, нитрата натрия и сигмана согласно требованиям ВСН 159-81 Главмосстроя.


Монтаж каждого последующего этажа может быть разрешен после достижения раствором и бетоном в горизонтальных и вертикальных стыках нижнего этажа прочности, указанной в проекте.



10.7. Если нарастание прочности раствора и бетона в конкретных температурных условиях не обеспечивает принятого темпа монтажа, необходимо применять комбинированный метод.


Комбинированный способ монтажа заключается в применении раствора с указанными добавками в сочетании с электропрогревом или электрообогревом традиционными способами или c помощью греющих кабелей типа КСОП или ВКМС с термостойкой изоляцией, закладываемых в опалубку вертикальных стыков панелей и в горизонтальные стыки без извлечения. При комбинированном способе введение добавок в раствор сохраняет его подвижность на морозе, а работа нагревателей необходима при среднесуточной температуре воздуха ниже -20°...-25 °С для достижения раствором и бетоном требуемой прочности.



10.8. Растворы следует применять марки 150 для всех этажей, при этом повышение марки раствора с противоморозными добавками на ступень необходимо только при среднесуточной температуре ниже -20 °С.


Раствор с противоморозными добавками при укладке в стыки должен иметь температуру не ниже +5° С, для чего ящики для раствора должны быть оборудованы деревянными крышками.


Не допускается укладка раствора в стыки со снегом и наледью на поверхностях бетона. Для предохранения поверхностей бетона от снега и наледи стыки должны быть защищены переносными щитами или рулонными материалами с пригрузом (рубероид, пергамин и т.п.).


В случае образования наледи и снега в стыках, поверхности бетона следует тщательно очищать металлическими щетками или скребками. Запрещается отогревать поверхности бетона паром или горячей водой.



10.9. Нарастание прочности раствора и цементно-песчаной пасты в горизонтальных и вертикальных стыках должны соответствовать данным табл.12.


Таблица 12

	
	
	
	
	
	
	

	Монтируемый этаж
	Требуемая прочность раствора (бетона) в горизонтальных и вертикальных стыках, кгс/см[image: image22.jpg]




	
	этажи

	
	техническое подполье и 1
	2 и 3
	4 и 5
	6 и 7
	8 и 9
	10 и 11

	6-7
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	8-9
	60
	40
	 
	 
	 
	 

	10-11
	70
	60
	40
	 
	 
	 

	12-13
	90
	90
	60
	40
	 
	 

	14-15
	120
	90
	90
	60
	40
	 

	16 и крыша
	120
	120
	90
	90
	60
	40


Монтаж выше 5 этажа и каждых последующих двух этажей разрешается авторским надзором в журнале производства работ.



10.10. В соответствии с табл.12 прочность раствора вертикальных и горизонтальных стыков должна контролироваться перед монтажом всех этажей, начиная с 6-го, поэтому количество серий образцов (в серии 3 образца-куба с ребром 7,07 см) должно соответствовать числу определений прочности по вышеупомянутой таблице, т. е. в техническом подполье и на 1 этаже число серий равно 6, на 2 и 3 - 5, на 4 и 5 - 4, на 6 и 7 - 3, на 8 и 9 - 2, на 10 и 11 - 1. Кроме того, для определения прочности раствора в 28-дневном возрасте на каждом этаже, кроме верхних 5, следует 1 серию держать в тех же условиях, что и конструкция, и 1 серию в нормальных условиях. Общее количество серий для определения прочности раствора составит: в техподполье и на 1-м этаже - 8 серий (24 куба*), на 2-3 этажах - 7, на 4-5 этажах - 6, на 6-7 этажах - 5, на 8-9 этажах - 4, на 10-11 этажах - 3, - всего 99 кубов (табл.13).

________________

* Одна серия хранится в нормальных условиях, остальные - в условиях работы конструкции.


Таблица 13

	
	
	
	
	

	N 
п.п.
	Группа этажей
	Количество контрольных кубов
	Всего кубов

	 
	 
	на этажах
	для определения марочной прочности
	

	1.
	Техническое подполье и 1
	18
	6
	24

	2.
	2 и 3
	15
	6
	21

	3.
	4 и 5
	12
	6
	18

	4.
	6 и 7
	9
	6
	15

	5.
	8 и 9
	6
	6
	12

	6.
	10 и 11
	3
	6
	9

	 
	ВСЕГО
	63
	36
	99


10.11. Сварку малоуглеродистых сталей (ст.3) допускается производить при температуре не ниже -30° С, при температуре ниже -20° С и ветре место сварки и сварщика защищать временным укрытием. Силу тока повышать пропорционально понижению температуры, начиная с -20° С, с тем, чтобы при температуре -30° С сила, тока была повышена на 10%.



10.12. Работы по антикоррозийной защите сварных соединений в зимних условиях производить в соответствии с "Указаниями по восстановлению после сварки противокоррозионной защиты стальных связей панелей комбинированным покрытием" - ВСН 106-75 Главмосстроя, а также в соответствии со СНиП II-28-73* "Защита строительных конструкций от коррозии" и ВСН 141-77 Главмосстроя.



10.13. При безобогревном монтаже здания отпускную прочность бетона панелей внутренних стен, несущих наружных панелей и панелей перекрытий следует принимать для 1-5 этажей - 85% от проектной марки бетона, для остальных - 70%, при этом для 12-16 этажей от марки бетона 200. Завод-изготовитель должен гарантировать приобретение бетоном марочной прочности через 28 суток твердения в условиях монтажа здания. При невозможности создания условий для роста прочности бетона на морозе отпускная прочность бетона должна быть не ниже 85% марки.


Для обеспечения необходимого нарастания прочности бетона изделий и раствора в стыках, а также для производства штукатурных работ по отработке сопряжений между сборными элементами на ранее смонтированном этаже следует организовать временный обогрев с помощью калориферов, воздуходувок и других источников тепла. Штукатурные работы должны производиться только при положительной температуре в помещениях. Для сохранения тепла в помещениях открытые проемы в стенах и перекрытиях должны быть утеплены.



10.14. Отпускная прочность бетона изделий определяется по результатам испытаний не менее трех или двух контрольных кубов размером 15х15х15 см, прошедших тепловую обработку вместе с изделиями; сразу после тепловой обработки кубы распалубливаются и испытываются после 4-часового остывания в условиях, аналогичных условиям выдерживания изделий в цехе. Если после тепловой обработки изделия выдерживаются в цехе (при положительной температуре) более 4 часов, то соответственно отдаляется срок испытания контрольных кубов, но не более чем на 24 часа после окончания тепловой обработки.


Разрешается принимать контрольные кубы меньшего размера, определяя переводной коэффициент к кубам 15х15х15 опытным путем или принимая его по табл.1 ГОСТ 10180-74 "Бетон тяжелый. Методы определения прочности".


Допускается контролировать отпускную прочность изделий неразрушающими методами в соответствии с ГОСТ 10180-74 "Бетон тяжелый. Методы определения прочности", ГОСТ 17624-72 "Бетоны тяжелые и легкие. Ультразвуковой метод определения прочности" и ГОСТ 21217-75 "Бетоны. Контроль и оценка прочности и однородности с применением неразрушающих методов".



10.15. В случае обнаружения на 1-5-м этажах разброса более 15% от средней величины прочности раствора, отобранного из швов, необходимо на 1-5-м этажах обеспечить к началу монтажа 6-10-го и последующих этажей обогрев воздуха с целью достижения раствором необходимой прочности согласно табл.12.



10.16. Для производства внутренних общестроительных и специальных работ на монтируемом корпусе необходимо обеспечить поэтажный пуск постоянной системы отопления: на 1-5-м этажах при монтаже 10-го этажа, на 6-10-м этажах - при монтаже элементов 16-го этажа, чердака и крыши.


Во избежание теплопотерь должны приниматься меры по сохранению тепла в отапливаемой части здания: утеплить входы и установить плотно закрывающиеся двери, изолировать техническое подполье от надземной части здания, утеплить переходы, утеплить перекрытие над обогреваемым верхним этажом (например, цементным фибролитом в один слой) и др.


11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

11.1. При монтаже многоэтажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога необходимо особое внимание обращать на соблюдение правил техники безопасности. При этом следует руководствоваться:


- главой СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве" (ввод в действие с 1 января 1981 г.);


- "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", Госгортехнадзор СССР, 1970;


- "Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов", Госгортехнадзор СССР, 1972;


- требованиями настоящей "Инструкции";


- проектом производства работ;


- инструкциями по технике безопасности по производимым работам;


- картами безопасности труда рабочих-монтажников в период монтажа надземной части крупнопанельных жилых домов из изделий единого каталога, трест Мосоргстрой, 1980.


17. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (Госгортехнадзор СССР, 1972).


18. "Инструкция по безопасной эксплуатации подвесных люлек" (ВСН-46-70, Главмосстрой, 1970).


19. "Инструкция по приготовлению и применению в зимних условиях цементных растворов с добавкой нитрата и нитрита-нитрата "атрия" (ВСН-140-77, Главмосстрой, 1977).


20. "Инструкция по применению в зимнее время при монтаже домов ДСК-1 оптимальных марок раствора с противоморозными добавками" (ВСН-142-77, Главмосстрой, 1977).


21. "Инструкция по применению комплексных добавок в цементных растворах при безобогревном монтаже сборных железобетонных конструкций жилых и общественных зданий" (ВСН-169-81, Главмосстрой, 1981).


22. "Указания по восстановлению после сварки противокоррозионной защиты стальных связей панелей комбинированным покрытием" (BCH-106-75, Главмосстрой, 1975).


23. "Инструкция по проектированию и производству противокоррозионной защиты стальных связей полносборных жилых, общественных и культурно-бытовых зданий с нормальными температурно-влажностными условиями эксплуатации" (ВСН-141-77, Главмосстрой, 1977).


24. "Указания по герметизации стыков при монтаже полносборных зданий" (ВСН-15-75, Главмосстрой, 1976).


25. "Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке лифтов" (ВСН-37-74, Главмосстрой, 1974).


26. "Временные указания по организации операционного контроля качества строительно-монтажных работ в комплексной системе управления качеством на ДСК" (ВСН-138-77, Главмосстрой и ГлавАПУ, 1977).


27. "Карты безопасности труда рабочих-монтажников в период монтажа надземной части крупнопанельных жилых домов из изделий единого каталога" (Мосоргстрой, 1980).


28. "Каталог монтажной оснастки, грузозахватных приспособлений, тары и инвентаря для строительства надземной части дома серии П44/16" (трест Мосоргстрой, 1982).


Приложение 2

     
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ БРИГАД И ЗВЕНЬЕВ МОНТАЖНОГО ПОТОКА, ВОЗВОДЯЩЕГО ДОМА СЕРИИ П44/16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Профессия рабочих
	Количество
 рабочих
	Количество рабочих по разрядам
	Средний разряд

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	А. Монтажный поток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Комплексная бригада
	49
	-
	4
	17
	18
	10
	-
	3,72

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- монтажники конструкций
	14
	-
	-
	8
	3
	3
	-
	3,66

	 
	- электросварщики
	4
	-
	-
	1
	-
	3
	-
	4,52

	 
	- бетонщики
	4
	-
	1
	2
	1
	-
	-
	3,03

	 
	- изолировщики по герметизации стыков и антикоррозионной защите
	4
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	3,5

	 
	- плотники
	7
	-
	1
	2
	3
	1
	-
	3,6

	 
	- штукатуры
	12
	-
	2
	2
	8
	-
	-
	3,52

	 
	- кровельщики по установке оцинкованных изделий и гидроизоляции
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	4

	 
	- машинисты башенного крана
	3
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	5

	 
	- звено столяров (стекольщиков)
	4
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	3,5

	2
	Бригада слесарей-сантехников
	10
	-
	-
	3
	3
	3
	1
	4,24

	3
	Звено изолировщиков по термоизоляции
	3
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	3,04

	4
	Бригада электромонтажников (без автоматики незадымляемости)
	14
12
	-
	3
3
	5
4
	5
4
	1
1
	-
	3,32
3,29

	 
	Итого по поточному участку с учетом звена по монтажу системы незадымляемости
	82
80
	-
	9
9
	28
27
	30
29
	14
14
	1
1
	3,68
3,68

	 
	Б. Дежурный персонал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Слесари
	3
	-
	 
	-
	-
	3
	-
	5

	 
	Электромонтеры
	3
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	5

	 
	Транспортные рабочие
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	 
	ИТОГО:
	8
	2
	-
	-
	-
	6
	-
	4,14

	 
	ВСЕГО:
	90
88
	2
2
	9
9
	28
27
	30
29
	20
20
	1
1
	3,72


ПРИМЕЧАНИЯ: 



1. На дом П44-1/16 бригада электромонтажников дана в числителе при применении электротехнического плинтуса, в знаменателе - винипластовых труб.



2. Звено электромонтажников для выполнения работ по монтажу системы незадымляемости для обслуживания: 4-х потоков - 5 человек; 3-х потоков - 4 человека; 2-х потоков - 2-3 человека.


Приложение 3

     
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРНЫМ БЕТОННЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ИЗДЕЛИЯМ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ДСК N 1 ГЛАВМОССТРОЯ

     
ПАНЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

Панели должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 17078-71 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.


Марка бетона и раствора для панелей по морозостойкости должна быть не менее:



[image: image23.jpg]4



50 - для тяжелого бетона;
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35 - для раствора наружного отделочного слоя.


Материалы и изделия, применяемые для изготовления панелей, должны удовлетворять требованиям действующих стандартов на эти материалы и обеспечивать получение панелей заданных качеств.


Поставка панелей потребителю производится по достижении бетоном отпускной прочности, величина которой устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-75*. При этом отпускная прочность бетона и раствора панелей должна быть не менее 70% проектной марки от прочности на сжатие.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.


Размеры панелей и проемов должны соответствовать указанным в рабочих чертежах. Отклонения от проектных размеров панелей не должны превышать в мм:


по длине и высоте на участках между гранями панелей в зоне укладки герметиков, а также между монтажными фиксаторами ±4;


по толщине ±5;


по ширине, высоте и положению проемов ±5;


по размерам и положению выступов и вырезов по периметру панелей ±3;


по размерам выступа для упора герметика ±1.


Разность длин диагоналей не должна превышать 10 мм.


Непрямолинейность профиля поверхностей и ребер панелей не должна превышать 3 мм на длине 2 м.


Неплоскостность лицевых поверхностей панелей не должна превышать 8 мм.


Отклонения от проектных размеров положения закладных деталей не должны превышать, в мм:


в плоскости панели 10;


из плоскости панели наружу 3;


из плоскости панели внутрь 2.


При облицовке панелей керамической плиткой следует руководствоваться требованиями СН 389-68.


Наружный отделочный слой бетона или раствора должен быть заведен на боковые поверхности панелей, а также на откосы проемов не менее чем на 50 мм.


Толщина наружного отделочного слоя бетона или раствора должна быть не менее, в мм:


для панелей из тяжелого бетона 10;


для панелей из легкого бетона 15.


Панели должны выпускаться предприятием-изготовителем с установленными оконными и дверными блоками, подоконными плитами или досками и сливами. Оконные и дверные блоки по наружному контуру в местах примыкания к бетону панели должны быть утеплены и герметизированы.


Внешний вид и качество отделки поверхностей панелей должны соответствовать утвержденному эталону панели и удовлетворять следующим требованиям:


на поверхностях панелей не допускаются раковины, открытые воздушные поры местные наплывы бетона и впадины, размеры которых превышают указанные в ГОСТ 17078-71;


трещины в бетоне панелей, за исключением местных поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм в панелях из тяжелого бетона и 0,2 мм в панелях из легкого бетона, не допускаются;


сколы бетона ребер общей длиной более 50 мм на 1 м и глубиной более 5 мм на лицевых поверхностях панелей и по периметру проемов и 10 мм - на нелицевых поверхностях панелей не допускаются;


жировые и ржавые пятна на лицевых поверхностях панелей не допускаются;


открытые поверхности стальных закладных деталей, монтажные петли и выпуски арматуры, предназначенные для сварки и замоноличивания при монтаже, должны быть очищены от наплывов бетона или раствора.


Толщина защитного слоя бетона до арматуры, включая отдельный из плотного цементно-песчаного раствора или бетона, в миллиметрах должна быть не менее:


для внутреннего железобетонного слоя, а также железобетонных связей из легкого бетона - 15;


для наружного железобетонного слоя - 20.


Монтажные петли должны изготовляться из горячекатанной гладкой арматурной стали класса А-1 по ГОСТ 5781-61, марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71.


Панели должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. На боковой поверхности каждой панели должно быть нанесено несмываемой краской краткое наименование предприятия-изготовителя, марка панели, дата изготовления, штамп ОТК и масса панели.


Панели должны храниться в вертикальном (рабочем) положении рассортированными по типоразмерам и маркам.


Каждая панель должна устанавливаться на деревянные инвентарные прокладки толщиной не менее 30 мм, располагаемые по линии подъемных петель.


При наличии в панелях выступающих деталей и частей толщина прокладок должна превышать размер выступающих деталей и частей не менее чем на 20 мм.


При погрузке, разгрузке, хранении и транспортировании панелей должны соблюдаться меры, исключающие возможность их повреждения. При хранении и транспортировании панели должны быть защищены от увлажнения.


ПАНЕЛИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ СТЕН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ  

Панели должны изготовляться по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, и отвечать требованиям ГОСТ 12504-67*[image: image25.jpg]


 (издание 1974 г.).

______________

[image: image26.jpg]


На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12504-80. - Примечание изготовителя базы данных.


Отклонения от размеров панелей не должны превышать по, мм:


длине - ±8;


высоте - ±5;


толщине - ±5;


неплоскостности панелей - 10;


смещению осей проемов - 10;


ширине и высоте проемов в бетоне - ±5;


разности длин диагоналей лицевых поверхностей - 12;


разности длин диагоналей проемов - 10.


Смещение осей закладных деталей не должно превышать в плоскости панели 10 мм, из плоскости панели 5 мм.


Материалы для изготовления бетона должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов и обеспечивать получение бетона в панелях заданных качеств.


Армирование панелей должно производиться в соответствии с рабочими чертежами.


Сварная арматура и закладные детали панелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-64.


Монтажные петли должны изготовляться из гладкой горячекатаной арматурной стали класса А-1 по ГОСТ 5781-61 и марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71.


Прочность бетона панелей должна соответствовать проектной марке бетона по прочности на сжатие.


Лицевые поверхности панелей должны быть подготовлены под окраску или оклейку обоями и не должны требовать шпаклевания и других дополнительных отделочных операций на месте постройки.


На лицевых поверхностях панелей, предназначенных под окраску, не допускаются раковины и открытые воздушные поры диаметром и глубиной более 2 мм.


На поверхностях панелей, предназначенных под оклейку обоями, а также на торцевых и опорных поверхностях всех панелей не допускаются раковины диаметром более 6 мм и глубиной более 5 мм.


На лицевых и опорных поверхностях панелей не допускаются местные наплывы, жировые и ржавые пятна.


Искривления опорных и лицевых поверхностей и ребер панелей допускаются не более 3 мм на 2 м длины панели.


Околы ребер панелей глубиной более 5 мм и общей длиной более 20 мм на 1 м длины панели не допускаются.


Открытые поверхности стальных закладных деталей должны быть очищены от раствора.


В необходимых случаях стальные закладные детали и выпуски арматуры должны быть защищены от коррозии.


На лицевых поверхностях панелей не допускаются трещины за исключением местных усадочных поверхностных шириной до 0,2 мм.


Толщина защитного слоя бетона до арматуры в панелях должна соответствовать указанной в рабочих чертежах.


Вес панелей при отпуске потребителю не должен отличаться от проектного более чем на ±7%.


Отгруженные потребителям панели должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. На боковой торцевой поверхности каждой панели должно быть нанесено несмываемой краской краткое наименование предприятия-изготовителя, марка панели, дата изготовления, штамп ОТК и масса панели.


Панели перевозят на специальных панелевозах, снабженных подкладками.


Панели хранят в кассетных установках в вертикальном положении, рассортированными по маркам и установленными на деревянные прокладки.


Погрузка, транспортирование, разгрузка и хранение панелей должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.


ПАНЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

Панели перекрытий должны изготовляться по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, и отвечать требованиям ГОСТ 12767-67* (изменение N 1 от 27.04.1973 г.).


Допускаемые отклонения от проектных размеров панелей не должны превышать по, мм:


длине - ±8;


ширине - ±5;


толщине - ±4;


неплоскостности - 10;


разности длин диагоналей - 12;


смещению закладных деталей:


в плоскости панели - 10;


из плоскости панели - 3;


толщине защитного слоя:



10 мм - +3;



15 мм - ±3;



20 мм и более - ±5.


Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны удовлетворять требованиям стандартов на эти материалы и обеспечивать получение бетона заданных марок по прочности и объемному весу.


Сварная арматура и закладные детали должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-64.


Монтажные петли должны изготовляться из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-1 по ГОСТ 5781-61, марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71.


Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна соответствовать величине, указанной в рабочих чертежах, и должна быть не менее 15 мм в панелях из тяжелого бетона.


Прочность бетона панелей должна соответствовать проектной марке бетона по прочности на сжатие.


Вес панелей при отпуске их потребителю не должен отличаться от проектного более чем на ±7%.


Нижняя (потолочная) поверхность панелей должна быть подготовлена под окраску, на ней не допускаются местные наплывы, жировые и ржавые пятна, раковины и открытые воздушные поры.


В панелях не допускаются следующие дефекты внешнего вида:


непрямолинейность поверхности и боковых граней более 3 мм на длине 2 м;


околы бетона по боковым граням панелей глубиной более 10 мм и длиной более 50 мм на длине 1 м;


трещины, за исключением местных усадочных поверхностных, шириной более 0,1 мм;


обнажение арматуры, за исключением концов предварительно напряженной арматуры, которые не должны выступать за торцевые поверхности панели более чем на 5 мм;


наплывы, раковины диаметром более 4 мм и непрямолинейность более 2 мм на длине 2 м на верхних поверхностях панелей, предназначенных для непосредственной настилки линолеума.


Открытые поверхности стальных закладных деталей должны быть очищены от наплывов бетона.


Стальные закладные детали и выпуски арматуры должны быть защищены от коррозии, если это предусмотрено проектом.


Готовые панели должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя. На лицевой поверхности каждой панели должно быть нанесено несмываемой краской краткое наименование предприятия-изготовителя, марка панели, дата изготовления, штамп ОТК и масса панели.


Кантование панелей должно производиться в соответствии с требованиями рабочих чертежей с применением приспособлений, исключающих необходимость дополнительного армирования панелей для восприятия усилий, возникающих при их кантовании.


Панели хранят в вертикальном положении в кассетных стеллажах или в горизонтальном (рабочем) положении в штабелях, рассортированными по маркам и уложенными на деревянные прокладки толщиной не менее 30 мм.


Прокладки между панелями располагают одна под другой по линии подъемных устройств (петель, отверстий и др.) или в непосредственной близости от них.


Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и складирование панелей должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.


Приложение 4

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ  И НАРУЖНЫХ СТЕН ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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Приложение 5

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ВХОДОВ В ЗДАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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Приложение 6

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОГО ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ  ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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1 - штанга начальная (черт. 6295.01); 2 - штанга с осевым зажимом 3000 мм (черт.6265.03); 3 - штанга с осевым зажимом 3600 мм (черт.6265.05); 4 - штанга для торцевых панелей (черт.6265.41); 5 - монтажная связь (черт.5502); 6 - инвентарная петля (черт.5971); 7 - подкос телескопический (черт.4104А); 8 -  струбцина, зев 340[image: image30.jpg]


460 мм (черт.4110Д); 9 - устройство постоянных креплений на подвесе крюка крана

     
     
Приложение 7

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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Приложение 8

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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Приложение 9

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОГО ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ТИПОВОГО ЭТАЖА ПРЯМОЙ ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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1 - подкос для временного крепления наружных панелей (черт.4879); 2 - подкос телескопический (черт.4104A); 3 - монтажная связь для крепления внутренних панелей (черт.5502); 4 - инвентарная петля (черт.5671); 5 - монтажная опора для внутренних панелей (черт.5766); 6 - стойка для крепления перегородок (черт.1631 УД); 7 - монтажный зажим, зев 440[image: image34.jpg]


560 мм (черт.5670); 8 - струбцина, зев 236[image: image35.jpg]


360 мм (черт.4638А); 9 - винтовой захват для подкосов (черт.11301); 10 - крепление подкосов за петли панелей перекрытия; 11 - устройство постоянных креплений на подвесе крюка крана

     
     
Приложение 10

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ТИПА 2-3 НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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Приложение 11

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ТИПОВОГО ЭТАЖА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ТИПА 2-3 НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16

     
     

[image: image37.png]o

s
b
@

T W |

E)





     
     
Приложение 12

     
СХЕМА РЕКОМЕНДУЕМОГО ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ УГЛОВОЙ СЕКЦИИ ТИПОВОГО ЭТАЖА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ СЕРИИ П44/16
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1 - подкос для временного крепления наружных панелей (черт.4879); 2 - подкос телескопический (черт.4104А); 3 - винтовой захват для подкосов (черт.11974); 4 - струбцина для крепления наружных панелей, зев 230[image: image39.jpg]


350 мм (черт.4638А); 5 - монтажная опора для внутренних панелей, зев 120[image: image40.jpg]


200 мм (черт.5766); 6 - монтажный зажим, зев 440[image: image41.jpg]


560 мм (черт.5670); 7 - монтажная связь для крепления внутренних панелей (черт.5502); 8 - штанга-фиксатор для крепления внутренних панелей (черт.OP-10182); 9 - инвентарная петля (черт.5671); 10 - приспособление для крепления электроблоков (черт.10847); 11 - стойка для крепления перегородок (черт.1631 УД); 12 - крепление подкосов за подъемные петли панелей перекрытий

     
     
Приложение 13

     
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ



           

	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Наименование
	Организация, разработавшая чертежи
	N проекта
	Завод-изготовитель

	1.
	Компрессор передвижной СО-7
	серийное изготовление
	-
	Вильнюсский з-д строительно-отделочных машин Миндормаша СССР

	2.
	Рукав резиновый Г-10 диаметром 9 мм
	ГОСТ 8318-57
	-
	-

	3.
	Пневмошприц
	СКБ "Мосстрой"
	4522/1
	ЭМЗ объед. "Мосстроймеханизация" Главмосмонтажспецстроя

	4.
	Электрошкаф для подогрева герметика
	"
	4305/Б
	"

	5.
	Электросверлилка ИЭ-1017 (C-478)
	серийное изготовление
	-
	Выборгский з-д "Электроинструмент"

	6.
	Пневмосверлилки
	"

 
	 
	Московский з-д "Пневмостроймашина"

	 
	ИП-1010
	 
	 
	 

	 
	ИП-1007
	 
	 
	 

	 
	ИП-1008
	 
	-
	 

	7.
	Преобразователь частоты
	"
	-
	Выборгский з-д "Электроинструмент", Андижанский з-д "Электродвигатель"

	8.
	Расшивки стальные РЗ-1, РВ-2
	"
	-
	Карачаровский механический з-д объединения "Мосстроймеханизация" Главмосмонтажспецстроя

	9.
	Люльки самоподъемные

ЛС-80-250
	СКБ "Мосстрой"
	 
	ЭМЗ объед. "Мосстроймеханизация" Главмосмонтажспецстроя

	 
	ЛЭ-100-300
	 
	2728
	 

	10.
	Навесные площадки
	СКБ "Мосстрой", Мосоргстрой
	-
	Согласно ППР на монтаж дома

	11.
	Площадка для монтажника
	Мосоргстрой
	1999C
	Филиал N 1 объединения "Моспромстроймеханизация"


