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1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на производство работ по разработке грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с предварительным рыхлением грунта, выполняемых строительными организациями различных форм собственности и принадлежности.


1.2 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, потребности в материально-технических ресурсах и средствах механизации, а также схемы организации технологического процесса.


1.3 При привязке технологической карты к объекту строительства в стесненных условиях необходимо учитывать рекомендации "Организационно-технологического регламента строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки", введенного в действие в 2002 г. и "Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г.Москве" (утверждены постановлением Правительства Москвы N 857-ПП от 07.12.2004 г.).


1.4 Проведение подготовительных и земляных работ, производство работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций на территории г.Москвы разрешается выполнять при наличии ордера, оформленного уполномоченным органом Правительства Москвы и в соответствии с согласованной и утвержденной документацией.


1.5 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.


2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Разработка грунта с предварительным рыхлением производится в случае мерзлых грунтов и трещиноватых горных пород при температурах до минус 40-60 °С.


В настоящей технологической карте рассматривается разработка мерзлого грунта в траншее экскаватором обратная лопата с предварительным рыхлением с применением различных типов оборудования для земляных работ.


2.2 Земляные работы в зимних условиях рекомендуется производить при условии, если они необходимы для своевременного выполнения последующих общестроительных работ или если это вызывается необходимостью использования имеющегося на строительной площадке мощного землеройного оборудования. Работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производства работ и обосновываться технико-экономическим расчетом.


2.3 Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшами обратная лопата без предварительного рыхления допускается при толщине мерзлого слоя до:


- 0,25 м при вместимости ковша 0,5-0,65 м[image: image1.jpg]


; 


- 0,4 м при вместимости ковша 1,0-1,25 м[image: image2.jpg]


.


Во всех остальных случаях разработка мерзлого грунта производится с предварительным рыхлением механизированным способом.


2.4 Для механического рыхления и разработки мерзлых грунтов в траншеях следует применять машины ударного действия, дисковые экскаваторы и фрезерные машины, баровые машины, роторные и цепные экскаваторы со специальным рабочим оборудованием.


2.5 При производстве работ в зимних условиях разработка мерзлого грунта экскаваторами с ковшом обратная лопата производится в комплексе с различными по назначению машинами.


Составление комплексов машин необходимо начинать с определения возможных вариантов состава средств механизации. Под вариантом состава средств механизации понимается состав комплекса по номенклатуре машин, обеспечивающих техническую возможность выполнения работ, т.е. соответствие линейных размеров рабочего органа размерам земляного сооружения и соответствие глубины промерзания грунта технической характеристике машины, без определения количественного соотношения между машинами, входящими в вариант.


2.6 Основные технические характеристики машин, используемых для рыхления и разработки траншей в мерзлых грунтах I и II групп, приведены в таблицах 1[image: image3.jpg]


7.


Таблица 1 - Гидравлические экскаваторы с ковшами обратная лопата  

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателей
	Марки экскаваторов

	 
	ЭО-3322А
	ЭО-4121А
	ЭО-4124
	ЭО-5015А
	ЭО-5122
	Т-430 "Локомо"

	Вместимость основных ковшей обратная лопата, м[image: image4.jpg]



	0,5
	0,65 
(1,0)
	0,65 
(1,0)
	0,5
	1,25 
(1,6)
	1,3

	Наибольший радиус копания, м
	3,2
	9,2
	9,2
	7,0
	10,8 
(9,6)
	10,5

	Конечная высота разгрузки, м
	5,3 
(5,2)
	6,0
	6,0
	3,9
	6,0
	5,0

	Наибольшая глубина копания, м
	5,0
	5,8
	5,8
	4,5
	7,3 
(6,8)
	6,4


Таблица 2 - Цепные траншейные экскаваторы

	
	
	

	Марка машины
	Базовая машина
	Характеристика

	ЭТУ-354
	Трактор мощностью 75 л.с. 
	Глубина копания в мерзлом грунте 1 м;

Ширина копания 1,1 м

	ЭТЦ-205С
	Бульдозер Д-687С 


Трактор Т-1000МГП
	Глубина копания в мерзлом грунте 1,3 и 2 м; 

Ширина копания 0,9 и 0,65 м


Таблица 3 - Сменное навесное оборудование к экскаватору ЭО-4121

	
	
	

	Показатели
	Сменное оборудование

	
	ЭРМГ-1
	ЭРМГ-2

	Базовая машина
	ЭО-4121
	ЭО-4121

	Рабочий орган
	Рыхлитель одностороннего действия, одно- или трехзубовый (два боковых зуба съемные) 
	Рыхлитель двухстороннего действия, имеющий двухсторонний зуб

	Производительность, м[image: image5.jpg]


/час:
	 
	 

	работа в отвал
	56
	50

	с погрузкой в автотранспорт
	46
	40


Таблица 4 - Баровые машины

	
	
	

	Марка машины
	Базовая машина
	Характеристика

	ЭТЦ-161
	Трактор МТЗ-50
	Глубина копания в мерзлом грунте 1,1 м; 

Ширина копания 0,14 м

	ДГП-3УМ
	Бульдозер ДЗ-53
	 

	БГМ-3
	
	 


Таблица 5 - Бульдозеры

	
	
	
	
	
	
	

	Показатели
	Марка бульдозера

	 
	ДЗ-34С
	ДЗ-35
	ДЗ-42
	ДЗ-54
	ДЗ-59 
(АЗ-94С)
	Д-355А "Комацу"

	Базовый трактор
	ДЭТ-250
	Т-180
	ДТ-75
	Т-100 МГП
	Т-330
	Д-355

	Размеры отвала, мм:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длина

	4540
	3360
	2660
	3200
	4730
	4315

	высота

	1400
	1200
	800
	1100
	1750
	1875

	Высота подъема, мм
	840
	1130
	600
	850
	1170
	1545

	Глубина резания, мм
	400
	430
	200
	370
	520
	700

	Примечание - Управление отвалом всех бульдозеров гидравлическое


Таблица 6 - Основные типы отечественных бульдозеров-рыхлителей

	
	
	
	
	

	Бульдозер-рыхлитель
	Базовый трактор
	Бульдозер
	Рыхлитель
	Общая масса, кг

	ДЗ-186.2
	ДТ-75НР-С2
	ДЗ-186
	Без индекса
	8230

	ДЗ-116А
	Т-130.1Г-1 или 
Т-130МГ-1
	ДЗ-110А
	ДП-26С
	17722

	ДЗ-116В
	"
	ДЗ-110В
	ДП-26С
	17497

	ДЗ-117
	"
	ДЗ-109
	ДП-26С
	17800

	Без индекса
	"
	ДЗ-110А
	ДП-31АХЛ*
	23606

	 
	 
	ДЗ-109Б
	ДП-31АХЛ
	24185

	ДЗ-171.3 
(тип ДЗ-116В)
	Т-170.01
	ДЗ-171.1
	ДЗ-116.10.000
	18540

	ДЗ-171.3-05 
(тип ДЗ-117А)
	Т-170.01
	ДЗ-171.1.05
	(тип ДП-26С)
	18790

	Без индекса
	Т-180КС
	ДЗ-35С
	ДП-22С
	22675

	ДЗ-126В-1
	ДЭТ-250М2
	ДЗ-132-1
	ДП-9ВХЛ
	40890/40290

	ДЗ-126В-2
	ДЭТ-250М3
	ДЗ-132-2
	ДП-9ВХЛ
	41096/40490

	ДЗ-94С-1
	Т-330
	ДЗ-59ХЛ
	ДП-10С-1
	38241

	ДЗ-129ХЛ
	Т-330
	ДЗ-124ХЛ
	ДП-29ХЛ
	52626

	ДЗ-141ХЛ
	Т-500
	ДЗ-59ХЛ
	ДЗ-34-1УХЛ
	61350

	Без индекса
	Т-800
	ДЗ-159УХЛ
	ДП-35УХЛ
	103000

	
	ДЭТ-25ОМ
	ДЗ-34С 
(Д-572С)
	ДП-9С 
(Д-652АС)
	 

	________________
* - оборудование послойного фрезерования



Таблица 7 - Навесные рыхлители на гусеничных тракторах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатель
	Модель

	


	ДЗ-186.2
	ДП-26С
	ДЗ-116.10.000
	ДП-22С
	ДП-9ВХЛ
	ДП-10С ДП-10С-1
	ДП-29ХЛ
	ДП-34-1УХЛ
	ДП-35УХЛ

	Тип базового трактора
	ДТ-75НР-С2
	Т-130.1.Г-1 или Т-130МГ-1
	Т-170.01
	Т-180КС
	ДЭТ-250М, 250М2, 250М3
	Т-330
	Т-330
	Т-500
	Т-800

	Мощность двигателя, кВт
	70
	118
	125
	132
	243
	250
	250
	368
	603

	Тяговый класс
	3
	10
	10
	15
	25
	25
	25
	35
	75

	Скорость движения, км/ч:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	вперед: наим./наиб.
	3,26/8,54
	3,7/10,27
	2,5/12,05
	2,9/12,0
	2,3/12,5
	0/13
	0/13
	0/13
	0/13,85

	назад: наим./наиб.
	3,83/8,07
	3,56/9,9
	2,58/10,2
	2,0/7,5
	2,3/12,5
	0/10,8
	0/10,8
	0/13
	0/16,85

	Тип подвески рыхлительного оборудования
	ЧЗ[image: image6.jpg]



	ЧЗ
	ЧЗ
	ЧЗ
	ЧЗ
	ЧЗ
	ПЗР[image: image7.jpg]



	ЧЗР[image: image8.jpg]



	ЧЗР

	Число зубьев
	3
	1
	1
	1/3
	1/3
	3
	1
	1
	1

	Наибольшее заглубление ниже опорной поверхности (Н), мм
	300
	450
	515
	500
	1200/
700
	700
	1480
	1370
	1645

	Угол рыхления, град.
	-
	45
	45
	-
	45
	45
	регулируемый
	регулируемый
	регулируемый

	Ширина полосы рыхления, мм
	-
	-
	-
	1670
	1940
	1900
	-
	-
	-

	Масса рабочего оборудования, кг
	1130
	1400
	1400
	3100
	3914/ 5805
	5390
	6590
	6460
	11200

	Примечания:


ЧЗ[image: image9.jpg]


 - четырехзвенный;


ПЗР[image: image10.jpg]


 - пятизвенный с регулируемым углом рыхления;


ЧЗР[image: image11.jpg]


 - четырехзвенный с регулируемым углом рыхления;


ч - числитель - для одной стойки, знаменатель - для трех стоек.





           

2.7 Варианты состава средств механизации для разработки мерзлого грунта в траншеях приведены в таблице 8.


Таблица 8 - Варианты состава средств механизации для разработки траншей с предварительным рыхлением

	
	

	NN варианта
	Состав средств механизации

	1
	Бульдозер-рыхлитель и одноковшовый экскаватор

	2
	Баровая машина, экскаватор с подвешенной клин-бабой и одноковшовый экскаватор

	3
	Экскаватор, оборудованный дизель-молотом, и одноковшовый экскаватор

	4
	Бульдозер-рыхлитель, траншейный экскаватор, одноковшовый экскаватор

	5
	Бульдозер-рыхлитель, траншейный экскаватор, баровая машина, одноковшовый экскаватор

	6
	Бульдозер-рыхлитель, траншейный экскаватор, одноковшовый экскаватор, бульдозер

	Примечание - При вывозе грунта в состав средств механизации входят автосамосвалы.


Представленные в таблице 8 варианты средств механизации разработки траншей в мерзлых грунтах с предварительным рыхлением могут быть дополнены новыми машинами и механизмами, имеющимися в наличии управлений механизации.


2.8 До начала производства земляных работ должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", а также все работы в соответствии со стройгенпланом, разработанным в составе проекта производства работ (ППР) для каждого конкретного случая.


Кроме того, должны быть выполнены следующие работы:


- вынесены и закреплены оси траншеи и в случае необходимости установлены дополнительные реперы;


- устроены землевозные дороги, организованы подъезды для обслуживания и доставки механизмов на объект;


- выставлены вешки для подъезда автосамосвалов под погрузку;


- установлено инвентарное ограждение;


- отмечены и отшурфованы места пересечения с существующими сетями;


- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией и организацией работ и обучены безопасным методам труда.


2.9 Производство работ по разработке мерзлых грунтов в траншеях следует осуществлять в составе предусмотренных вариантами средств механизации, приведенных в таблице 9.


Таблица 9 - Состав контролируемых операций, отклонения и способы контроля

	
	
	

	Технические показатели
	Предельные отклонения
	Контроль (метод и объем)

	1
	2
	3

	1 Концентрация химических веществ и взвесей в воде, сбрасываемой в естественные водостоки и водоемы
	Не более предельно допустимых концентраций, установленных "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами"
	Лабораторные исследования, не реже двух раз в месяц

	2 Контроль за состоянием откосов и дна траншей
	Не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплывание откосов
	Визуальные наблюдения, ежедневно

	3 Контроль за осадками зданий и сооружений
	Осадки не должны превышать величин, установленных СНиП 2.02.01-83*
	Нивелирование по маркам, установленным на здании или сооружении

	4 Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке:
	 
	Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; число измерений на принимаемый участок должно быть не менее:

	а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями
	Для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования:
	 

	 
	обратная лопата +15 см
	10

	 
	Для экскаваторов с гидравлическим приводом +10 см
	10

	б) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и другим специальным оборудованием для планировочных работ, экскаваторами-планировщиками
	+5 см
	5

	в) бульдозерами
	+10 см
	15

	5 Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке в скальных и вечномерзлых грунтах, кроме планировочных выемок:
	 
	Измерительный, при числе измерений на сдаваемый участок не менее 20 в наиболее высоких местах, установленных визуальным осмотром

	а) недоборы
	Не допускаются
	 

	б) переборы 
	По таблице 10
	 

	6 То же, планировочных выемок:
	 
	То же

	а) недоборы
	10 см
	 

	б) переборы
	20 см
	 

	7 То же, без рыхления валунных и глыбовых грунтов:
	 
	"

	а) недоборы
	Не допускаются
	 

	б) переборы
	Не более величины максимального диаметра валунов (глыб), содержащихся в грунте в количестве свыше 15% по объему, но не более 0,4 м
	 

	8 Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов
	±5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок

	9 Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения
	Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
	Технический осмотр всей поверхности основания

	10 Отклонения от проектного продольного уклона дна траншей под безнапорные трубопроводы, водоотводных канав и других выемок с уклонами
	Не должны превышать ±0,0005
	Измерительный, в местах поворотов, примыканий, расположения колодцев и т.п., но не реже чем через 50 м

	11 Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель
	Не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений
	Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50х 50 м

	12 Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель:
	Не должны превышать:

	Измерительный, по сетке 50х50 м

	а) в нескальных грунтах
	±5 см
	 

	б) в скальных грунтах
	От +10 до -20 см
	 


5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, механизмах, оборудовании и инструментах определяется с учетом выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 14.


Таблица 14 - Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте, инвентаре

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ
	Техническая характеристика
	Назначение
	Кол.
на звено (бригаду), 
шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	Экскаватор, оснащенный обратной лопатой
	Подбирается по таблице 1
	Разработка грунта
	1

	2
	Роторный экскаватор 
     
	Подбирается по таблице 2
	 
	1

	3
	Цепной экскаватор 
     
	Подбирается по таблице 3
	 
	1

	4
	Бульдозер
	Подбирается по таблице 6
	Подбор грунта
	1

	5

	Рыхлитель
	Подбирается по таблицам 4 и 7
	Рыхление грунта
	 

	6

	Баровая машина
	Подбирается по таблице 5
	Резка грунта
	2

	7

	Одноковшовый экскаватор
	 
	Оснащенный клин-бабой
	Для рыхления грунта
	1

	8

	Дизель-молот с клином
	СП-41
	Масса ударной части 1800 кг

Частота ударов от 0,8 до 0,9 I/с
	Для рыхления грунта
	1

	9

	Автосамосвал
	МАЗ-5551
	Вместимость 5,1 м[image: image12.jpg]



	Транспортировка грунта
	3

	10

	Планировочный струг
	 
	Навесной
	Для планировки откосов и дна траншей
	1

	11
	Нивелир с рейкой
	Н-110 ГОСТ 10528-90
	 
	Для измерительных работ
	1

	12

	Теодолит с вешками
	Т-15 ГОСТ 10529-96
	 
	

	1

	13

	Рулетка измерительная металлическая
	РС-20 ГОСТ 7502-98
	 
	Для линейных измерений
	1

	14

	Ограждение
	 
	Инвентарное, Н =1,1 м
	 
	По месту

	15
	Переходный мостик 
	 
	Инвентарный
	 
	1

	16

	Лестница для спуска в траншею
	 
	Приставная 

Длина по месту
	Для спуска в траншею
	2

	17

	Стальная лента
	Тип ИР-749 
ГОСТ 427-75*
	Длина, м 25,0
	Для линейных измерений
	1

	18

	Каскастроительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	 
	Для защиты головы
	3

	19

	Рукавицы
	ГОСТ 12.4.011-89
	 
	Для защиты рук
	3

	20

	Спецодежда
	ГОСТ 12.4.011-89
	 
	Индивидуальное средство защиты
	3

	21

	Комплект знаков по ТБ
	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	 
	Для обеспечения безопасности труда
	1


5.2 Расход эксплуатационных материалов для обслуживания машин и механизмов определяется по паспортным данным механизмов.


6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Технико-экономические показатели в технологической карте определены для случая разработки мерзлого грунта III группы экскаватором ЭО-4111Б с ковшом обратная лопата вместимостью 0,65 м[image: image13.jpg]


, с погрузкой грунта в автотранспорт. Рыхление мерзлого грунта производится клин-бабой, подвешенной на экскаваторе ЭО-4111Б, с предварительным нарезанием щелей на глубину промерзания до 0,8 м баровыми установками ГБС-100, установленными на тракторе Т-100. Ширина траншеи в основании - 1 м, глубина - 3 м, длина - 10 м, крутизна откосов 1:0,5. Состав бригады по профессиям и распределение работ между ними при разработке мерзлого грунта приводится в таблице 15.


Таблица 15 - Численный и квалификационный состав бригады

	
	
	

	Состав звена по профессиям
	Количество человек в смену
	Перечень выполняемых работ

	Машинист бульдозера 6 разр.
	1
	Рыхление и планировка грунта

	Машинист экскаватора 6 разр.
	2
	Разработка грунта

	Машинист баровой установки 5 разр.
	1
	Нарезание щелей в грунте

	Шофер автосамосвала 3 класса
	3
	Транспортировка грунта


6.2 Затраты труда и машинного времени на разработку мерзлого грунта в траншее подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 16.


Таблица 16 - Калькуляция затрат труда и машинного времени

Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 N п/п
	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм.
	Объем работ
	Нормы времени
	Затраты труда

	 
	 
	 
	 
	 
	рабочих, чел.-ч
	машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч)
	рабочих, чел.-ч
	машиниста, чел.-ч, (работа машин, маш.-ч)

	1
	Е2-1-35 
N 7б (применит.)
	Очистка площади траншеи от снега бульдозером (слой снега 0,4 м на площади 5x128 м[image: image14.jpg]


)
	1000 м[image: image15.jpg]



	0,3
	-
	0,08 
(0,08)
	-
	0,002 (0,002)

	2
	Е2-1-4
N 2в
	Нарезка прорезей в мерзлой земле баровой машиной на глубину до 0,8 м
	100 м прорезей
	0,1
	-
	6,1
(6,1)
	-
	0,61 (0,61)

	3
	Е2-1-3 
N 2в
	Рыхление мерзлого грунта экскаватором, оборудованным клин-бабой
	100 м[image: image16.jpg]



	0,08
	-
	10,1 
(10,1)
	-
	0,9
(0,9)

	4
	Е2-1-13 Табл. 5
N 46
	Разработка грунта в траншее одноковшовым экскаватором, оборудованным ковшом обратная лопата
	100 м[image: image17.jpg]



	0,41
	-
	2,3 
(2,3)
	-
	0,94 (0,94)

	5
	Е1-3 
N 4
	Погрузка мерзлого грунта экскаватором 
	100 м[image: image18.jpg]



	0,41
	-
	1,8 
(1,8)
	-
	0,74 (0,74)

	6
	Е2-1-14 
N 1в применит.
	Подчистка дна траншеи экскаватором, оборудованным стругом, с погрузкой в автотранспорт
	100 м[image: image19.jpg]



	0,015
	-
	13,2 
(6,6)
	-
	0,2 (0,1)

	7
	 
	Транспортирование грунта автосамосвалами 
	м[image: image20.jpg]



	120
	-
	 
	-
	3,0 (3,0)

	8
	Е2-1-28
 N 7б
	Разравнивание грунта на отвале при выгрузке из автосамосвалов 
	100 м[image: image21.jpg]



	1,2
	-
	0,34 (0,34)
	-
	0,41 (0,41)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	6,8
(6,7)


6.3 Продолжительность работ на разработку мерзлого грунта в траншее определяется календарным планом производства работ согласно таблице 17.


Таблица 17 - Календарный план производства работ
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Календарный план производства работ*

________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Измеритель конечной продукции - 10 м траншеи  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование технологических процессов
	Ед. изм.
	Объем работ
	Затраты труда
	Принятый состав звена
	Продолжи- тельность процесса, ч
	Рабочие смены

	

	


	

	

	рабочих чел.-ч
	машиниста, чел.-ч (работа машин, маш.-ч)
	

	

	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Рабочие часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

	Очистка площади траншеи от снега бульдозером (слой снега 0,4 м на площади 5х128 м[image: image23.jpg]


)
	1000 м[image: image24.jpg]




	0,3

	-

	0,002 (0,002)
	Машинист
6 разр. - 1
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2

	Нарезка прорезей в мерзлой земле баровой машиной на глубину до 0,8 м
	100 м прорезей

	0,1+0,1
	-

	0,39 (0,39)
	Машинист
6 разр. - 1
	0,4+0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3

	Рыхление мерзлого грунта экскаватором, оборудованным клин-бабой
	100 м[image: image25.jpg]




	0,08

	-
	0,9 
(0,9)
	Машинист
6 разр. - 1
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4

	Разработка грунта в траншее одноковшовым экскаватором, оборудованным ковшом обратная лопата
	100 м[image: image26.jpg]





	0,41

	-

	0,94 (0,94)
	Машинист
6 разр. - 1
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5

	Погрузка мерзлого грунта экскаватором
	100 м[image: image27.jpg]



	0,41

	-

	0,74 (0,74)
	Машинист
6 разр. - 1
	0,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6

	Подчистка дна траншеи экскаватором, оборудованным стругом, с погрузкой в автотранспорт
	100 м[image: image28.jpg]



	0,015

	-
	0,2 
(0,1)
	Машинист
6 разр. - 1 

помощник машиниста
5 разр. - 1 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7

	Транспортировка грунта
	м[image: image29.jpg]



	120
	-

	3,0 
(3,0)
	Шоферы
3 кл. - 3
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8

	Разравнивание грунта на отвале
	100 м[image: image30.jpg]



	1,2

	-
	0,41 (0,41)
	Машинист
6 разр. - 1
	0,4
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