     

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ ПЛИТ "ПЕНОПЛЕКС" ПРИСТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

 

     
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству дорожной конструкции с термоизолирующим слоем из "Пеноплекса".


1.2. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса устройства дорожной конструкции, содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Прослойка "Пеноплекс" со смежными слоями образуют единый дополнительный слой основания (ДСО), который может, кроме термоизолирующей функции, при необходимости нести одновременно функции дренирующего и морозозащитного слоя. 


Применение ТТК способствует улучшению организации строительных работ, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству дорожной конструкции. Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам Проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности возведения дорожной конструкции решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом.


Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подряднойстроительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 


- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";


- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";


- СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги";


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ВСН 19-89 "Правила приемки работ при стр-ве и ремонте автомобильных дорог".


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству теплоизолирующей прослойки из плит "Пеноплекса". Эффективность теплозащиты достигается:
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правильным назначением ее толщины и ширины.


Необходимая ширина теплоизолирующей прослойки принимается равной не менее, чем на 2,0-1,5 м больше ширины проезжей части или равной ширине земляного полотна по верху, толщина - назначается Рабочим проектом.
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Рис.1. Конструкция дорожной конструкции с теплоизолирующим слоем

     
1 - покрытие; 2 - несущее основание; 3 - дополнительный слой основания с теплоизолирующей прослойкой; 4 - пучинистый грунт земляного полотна; 5 - теплоизолирующая прослойка; 6 - грунт в основании насыпи

2.2. Работы по устройству теплоизолирующей прослойки выполняются круглый год, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где [image: image4.png]


 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

2.3. Технологической картой предусмотрено устройство слоя дорожной одежды поверх теплоизолирующих плитбульдозером PR-752 (с поворотным отвалом) фирмы Libherr (Рис.2), в качестве ведущего механизма. 
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Рис.2. Бульдозер PR-752

2.4. В состав работ, включенных в карту, входят:


[image: image6.png]


отсыпка выравнивающего слоя под плиты "Пеноплекс";
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укладка теплоизолирующих плит на выравнивающий слой;
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отсыпка слоя дорожной одежды на плиты;
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уплотнение слоя дорожной одежды.


2.5. Во всех случаях применения ТТК необходима привязка ее к местным условиям. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. 


После привязки карта может быть использована при устройстве теплоизолирующих прослоек на автомобильных дорогах любых категорий.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


3.2. До устройства теплоизолирующего слоя должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
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подготовка земляного полотна;
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обеспечение водоотвода с поверхности земляного полотна;
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подготовка путей завоза строительных материалов.


3.3. Земляное полотно должно быть спланировано и уплотнено в соответствии с действующими нормативами. 


3.4. Водоотвод с поверхности земляного полотна должен быть осуществлен до начала отсыпки выравнивающего слоя под "Пеноплекс". При соответствующем технико-экономическом обосновании в Рабочем проекте применяют дренирующую прослойку из геотекстиля. Поперечный уклон дренирующей прослойки принимают не менее 2%.


3.5. Для обеспечения равномерного опирания плит на поверхность земляного полотна, как правило, устраивают выравнивающий слой из песка толщиной 5,0-10,0 см. Распределение песка производят Бульдозером PR-752 продольными проходами за три прохода по следу, с перекрытием предыдущего прохода на 0,4-0,5 м, с приданием выравниваемой поверхности проектного поперечного уклона от оси дороги к бровкам 40(0)/00. 


По подготовленному выравнивающему слою проезд механизмов и автотранспорта не допускается.


3.6. Плиты "Пеноплекса" (125х65 см) укладывают вручную располагая их длинной стороной вдоль дороги. Выравнивание термоизолирующего слоя производят подсыпкой песка под плиты с контролем нивелировкой. Стыковка плит осуществляется за счет шпунта, имеющегося на плите. Плиты следует укладывать таким образом, чтобы поперечные швы в соседних рядах плит располагались вразбежку, т.е. в одной точке не должны соединяться 4 плиты (смотри рис.3).
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Рис.3. Схема укладки плит "Пеноплекс" в один ярус

Уложенные плиты закрепляют металлическими стержнями диаметром 6,0-8,0 мм и длиной 400 мм. Стержни забивают в плиту заподлицо. При ширине прослойки до 8,0 м достаточно закрепить крайние ряды плит и 1-2 ряда по середине слоя. Каждая плита крайнего ряда должна быть закреплена не менее чем двумя стержнями. Плиты крайних рядов допускается закреплять, забивая стержни заподлицо с верхом плиты рядом с плитой.


3.7. Первый над плитами слой дорожной одежды или земляного полотна должен отсыпаться толщиной не менее 0,30 м в плотном теле по способу "от себя". Распределение песка производят бульдозером PR-752. Погрузка песка для отсыпки слоя производится фронтальным погрузчиком L-90F (объем ковша g=2,5 м[image: image14.png]


) фирмы Volvo (рис.4) ватомобили-самосвалы КамАЗ-65115 (15 т) и вывозится на дорогу.
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Рис.4. Фронтальный погрузчик L-90F

3.8. Уплотнение слоя производится одновальцевым виброкатком СА 302D фирмы Dynapac (Рис.5) общим весом 12,8 т с весом вибровальцевого модуля 8,3 т за 8-10 проходов по следу, с перекрытием предыдущего прохода на 1/3 ширины следа, на глубину не менее 0,4 м, до коэффициента уплотнения равного [image: image16.png]


=0,98. 
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Рис.5. Одновальцовый виброкаток СА 302D

3.8.1. Грунт уплотняют слоями толщиной 25-30 см последовательными круговыми проходами одновальцового виброкатка СА 302D фирмы Dynapac за 8 проходов по следу, с перекрытием предыдущего прохода на 1/3 ширины следа, на глубину не менее 0,4 м, до коэффициента уплотнения равного [image: image18.png]


=0,95-0,98 в нижних слоях и 0,98-1,00 в верхних слоях насыпи. 


3.8.2. Во избежание обрушения грунта в части насыпи, прилегающей к откосу, первые два прохода катка следует делать на расстоянии не менее 2 м от бровки насыпи, после чего, смещая каждый последующий проход на 1/3 ширины следа в сторону бровки, прикатывая края насыпи. Затем уплотнение продолжается круговыми проходами с перемещением полос уплотнения от краев насыпи к ее оси с перекрытием каждого следа на 1/3 ширины вальца катка. Каждый последующий проход по одному и тому же следу следует начинать после перекрытия предыдущими проходами всей ширины земляного полотна.


Число проходов катка по одному следу уточняется производителем работ (совместно со строительнойлабораторией) по результатам пробной укатки или расчетно. 


Первый и последний проходы катка следует выполнять на скорости 2,5-3,5 км/час, промежуточные - на скорости 8-10 км/час (смотри рис.6).
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Рис.6. Схема уплотнения слоев насыпи земляного полотна

3.8.3. Уплотнять грунт следует при оптимальной влажности. При недостаточной влажности грунтов их увлажняют при помощи Поливомоечной машины КДМ-130. Допускаемые отклонения от оптимальной влажности:
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для связных грунтов ±10%; 
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несвязных - ±20%. 


3.9. После уплотнения этого слоя по нему допускается пропуск движение внутрипостроечного транспорта.


4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству теплоизолирующей прослойки выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты";


- СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги";


- ВСН 19-89 "Правила приемки работ при стр-ве и ремонте автомобильных дорог".


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего работы.


4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


При входном контроле строительных материалов следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание лабораторных заключений и других документов. 


Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.4. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством мастера, прораба. Инструментальный контроль должен осуществляться систематически от начала до полного завершения возведения земляного полотна. При этом должны проверяться: 
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поперечные уклоны и ровность поверхности выравнивающего слоя;
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ровность укладки плит "Пеноплекс";
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состав и степень увлажнения первого над плитой слоя грунта перед его уплотнением;
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степень уплотнения грунта первого над плитой слоя после уплотнения.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).


4.5. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.6. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении Г, СНиП 12-01-2004). 


4.7. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в ПОС и ППР, а также в Схеме операционного контроля качества работ. 


4.8. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества, приведен в таблице 1.


 Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование технологич. процесса и его операций 
	Состав и объем проводимого контроля
	Способы контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует
	

	
	Отсыпка выравнивающего и первого над плитой слоя
	Качество, влажность и однородность грунта
	Применение проектного грунта
	Не менее 3-х проб на каждой захватке
	Лабораторный контроль
	

	
	Плотность грунта в слоях насыпи
	Толщина слоя, ±2 см.
Количество проходов катка по следу
Ку не менее 0,98
	Согласно Акту пробной укатки
	На каждой захватке
	--- // ---

	

	
	Положение насыпи в плане и профиле
	Ширина верха з/п. ±15см
Поперечные уклоны ±0,010
Размещение оси ±20 см
Высотные отметки ±5±10см
Уменьш. кр. откоса до 10%
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ось-бровка з/п. ±10см
	Инструментальный промер
	в 3-х точках на поперечнике через 100 м
	Прораб Геодезист
	


4.9. Приемка участка дороги, на котором возведена насыпь земляного полотна, производится путем его освидетельствования Заказчиком и документальным оформлением с составлением Акта промежуточной приемки ответственной конструкции. К данному акту необходимо приложить: 
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исполнительную схему земляного полотна с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок. Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа, за подписью главного инженера Подрядчика;
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лабораторные заключения на соответствие применяемых грунтов;


[image: image29.png]


лабораторные заключения на уплотнение слоев насыпи; 
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акты пробной укатки.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезического контроля.


5. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

5.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.


 Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обоснование, ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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  на весь объем
	

	
	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час
	

	
	27-04-001-1
	Устройство выравнивающего слоя под плиты из песка h=0,10 м
	100 м[image: image33.png]



	10,0
	15,72
	13,88
	157,20
	138,80
	

	
	27-04-018-1
	Устройство теплоизолирующего слоя в один слой вручную
	100 м[image: image34.png]



	100,0
	0,9
	-
	90,0
	-
	

	
	27-04-001-1
	Устройство первого над плитой слоя из песка h=0,30 м
	100 м[image: image35.png]



	30,0
	15,72
	13,88
	471,60
	416,40
	

	
	01-02-001-2,8
	Уплотнение первого над плитой слоя пневмокатком за 8 проходов
	1000 м[image: image36.png]



	10,0
	-
	11,04
	-
	110,40
	

	
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	718,80
	655,60
	


5.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Элементным сметным нормам на строительные работы (ГЭСН 81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы).


6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 3. 


 Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни 

	1.
	Устройство теплоизолирующей прослойки из плит "Пеноплекс"
	100 м[image: image37.png]



	100,0
	1374,40
	Бригада - 10 чел.
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6.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


6.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


6.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


6.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


6.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


7. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

7.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


7.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


7.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


7.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Бульдозер фирмы Libherr
	PR-752
	шт.
	1

	2.
	Автосамосвал, Q=15,0 т
	КамАЗ-65115
	-- // --
	1

	3.
	Фронтальный погрузчик фирмы Volvo
	L-90F
	-- // --
	1

	4.
	Пневмошинный каток фирмы Dynapac
	СА 302D
	 
	1

	5.
	Поливомоечная машина 
	КДМ-130В
	-- // --
	1

	6.
	Жилеты оранжевые
	 
	-- // --
	4

	7.
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	-- // --
	4

	8.
	Тахеометр
	Sokkia

 
	-- // --
	1

	9.
	Нивелир
	НК-3Л
	-- // --
	1

	10.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-- // --
	1


 

     
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

8.1. При производстве работ по устройству теплоизолирующей прослойки следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. Минтранс РФ. Москва, 1993.


8.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


8.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


8.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.


8.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


8.6. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


8.7. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


8.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 
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следить за исправным состоянием машин, механизмов и приспособлений;


разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/с во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м. 


8.9. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 
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медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве; 
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обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;
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вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


8.10. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов) необходимо проверять перед началом каждой смены. 


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, перед пуском ее в действие необходимо убедиться в их исправности, наличии на них защитных приспособлений, в отсутствии посторонних лиц на рабочем участке и подать звуковой сигнал. 


8.11. При работе нескольких маши, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.


8.12. Машинистам запрещается:
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работать на неисправных механизмах;
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на ходу, во время работы устранять неисправности;
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оставлять механизм с работающим двигателем;


[image: image51.png]


допускать посторонних лиц в кабину механизма;
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стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;
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производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


8.13. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:
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при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;
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запрещается перемещать грунт на подъем или под уклон более 30°;
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запрещается выдвигать отвал бульдозера за бровку откоса при сбрасывании грунта под откос;
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запрещается работать в глинистых грунтах в дождливую погоду;


[image: image58.png]


запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;
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во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


8.14. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие  требования:
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каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;
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на свежеотсыпанной насыпи колеса катка должны быть не ближе 0,5 м от бровки откоса;
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машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки;
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запрещается загружать балласт во время движения катка;
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запрещается поднимать домкратом загруженный балластом каток;
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запрещается работать с неисправным манометром.


9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 10 чел., в том числе:


Машинист бульдозера 6 разряда - 1 чел.


Машинист катка 6 разряда - 1 чел.


Водитель поливомоечной машины - 1 чел.


Дорожный рабочий - 7 чел.


9.2. Затраты труда по устройству теплоизолирующей прослойки составляют: 


Трудозатраты рабочих - 718,80 чел.-час.


Машинного времени на - 655,60 маш.-час.


9.3. Выработка на одного рабочего - 67 м[image: image66.png]


/смену.
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