
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТАЛЬНЫЕ ТРЕХСТОЕЧНЫЕ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ ОПОРЫ В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

К-1-22-2

  См. Общую часть.

     
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на погружение железобетонных свай длиной до 12 м при устройстве фундаментов под стальные трехстоечные свободностоящие опоры в мерзлых грунтах.


1.2. Карта служит руководством при строительстве линий электропередачи, а также пособием для проектирования производства работ.


1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 


- подготовка буровой машины к работе;


- бурение лидерных скважин;


- подготовка сваебойного агрегата к работе;


- подтаскивание свай к месту погружения и заводка их под молот;


- забивка свай;


- расстроповка свай;


- перемещение буровой машины и сваебойного агрегата по свайному полю.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До погружения свай должны быть закончены работы, предусмотренные п.0.3. общей части.


2.2. Бурение лидерных скважин производится буровой машиной МРК-2, а погружение свай - агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330. Техническая характеристика механизмов приведена в п.0.5. общей части.


2.3. Последовательность бурения лидерных скважин и забивки свай под стойки опоры назначается в зависимости от числа свай под одну ногу, как это показано на рис.5-1, 5-2 и 5-3* технологической карты К-1-22-1. При расположении свай под отдельные стойки в одном створе рекомендуется вести забивку свайными рядами, как это показано на рис.6-1**.

________________

* Текст соответствует оригиналу. Рисунки 5-1, 5-2 и 5-3 отсутствуют. - Примечание изготовителя базы данных.


** Текст соответствует оригиналу. Вероятно, имеется в виду рис.2-1. - Примечание изготовителя базы данных.


2.4. Технологическая последовательность производства работ по бурению лидерных скважин и погружению свай и указания по технике безопасности см. Общую часть..



           

Рис.2-1. Последовательность забивки свай для трехстоечной свободностоящей опоры

2.5. Калькуляция трудовых затрат

           

	
	
	
	
	
	

	Обоснование
(ЕНиР и др.)
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч
	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м
	1 скважина
	12
	3,2
	4,68

	"
	Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при двенадцатисвайном фундаменте 
	1 свая
	12
	3,6
	5,26

	 
	Итого
	 
	9,94

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м
	1 скважина
	24
	3,2
	9,36

	"
	Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при двадцатичетырехсвайном фундаменте 
	1 свая
	24
	3,6
	10,52

	 
	Итого
	 
	19,88

	Местная норма
	Бурение лидерных скважин глубиной до 3 м 
	1 скважина
	48
	3,2

	18,72

	"
	Погружение железобетонных свай для трехстоечных свободностоящих опор при сорокавосьмисвайном фундаменте 
	1 свая
	48
	3,6
	21,04

	 
	Итого
	 
	39,76


Примечание: 


1. Нормы разработаны "Энергостройтрудом" и утверждены в тресте "Запсибэлектросетьстрой".


2. Здесь и в последующих картах погружение свай нормировано исходя из длительности забивки одной сваи 30 мин.


3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

	
	
	
	

	Показатель
	Кол-во свай на фундаменте, шт.

	 
	12
	24
	48

	Трудоемкость, чел.-дн.
	9,94
	19,88
	39,76

	Численность звена, чел. 
	5
	5
	5

	Продолжительность погружения свай для одной опоры, смен
	1,98
	4,0
	7,95

	Производительность звена за смену, опор
	0,5
	0,25
	0,13


     
     
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Ведомость потребности в машинах, инструменте и материалах приведена в п.0.12. общей части.


4.2. Потребность в эксплуатационных материалах на один фундамент:     


	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Ед. измер.
	Норма на час работы машины
	Расход при кол. свай на фундамент

	 
	
	
	12
	24
	48

	Дизельное топливо:
	
	 
	 
	 
	 

	буровая машина
	кг
	6,5
	106
	214
	425

	агрерат СП-49
	"
	7,6
	123
	250
	496

	дизель-молот С-330
	"
	6,4
	38,4
	76,8
	153,6

	 
	 
	 
	267,4
	540,8
	1074,6


Примечания:


1. Работа дизель-молота принята по чистому времени забивки свай, а работа механизмов - по продолжительности работы звена.
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