     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО КРАНА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству свайного фундамента для линейного крана.


1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по строительству свайного фундамента для линейного крана, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по строительству свайного фундамента для линейного крана с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по строительству свайного фундамента для линейного крана. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по строительству свайного фундамента для линейного крана решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по строительству свайного фундамента для линейного крана, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по строительству свайного фундамента для линейного крана.


2.2. Работы по строительству свайного фундамента для линейного крана выполняются, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при строительстве свайного фундамента для линейного крана входят:


- геодезические разбивочные работы свайного поля;


- бурение лидерных скважин на глубину сезонного промерзания-оттаивания (2,5 м) диаметром на 200 мм больше диаметра сваи;


- погружение металлических свай-оболочек на проектную глубину;


- устройство противопучинистой гильзы (заполнение затрубного пространства песчано-гравийной смесью состава 1:1 с проливкой битумом);


- заполнение внутренней полости свай цементно-песчаным раствором в соотношении 1:5;


- монтаж стальных оголовков свай.


2.4. При строительстве свайного фундамента для линейного крана в качестве основных материалов используются: песчано-гравийная смесь отвечающая требованиям ГОСТ 25607-94* цементно-песчаный раствор состава 1:5; битум нефтяной БН- 60/90.
________________

* ГОСТ 25607-94 отменен на территории РФ с 01.01.2011 с введением в действие ГОСТ 25607-2009. - Примечание изготовителя базы данных.

           

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бурильно-крановой машиной УБВ-235 на базе автомашины Урал-4320 (диаметр пробуриваемой скважины до 500 мм, глубина бурения до 15,0 м); автомобильного крана КС-55713-1 "Галичанин"(грузоподъемностью [image: image2.jpg]


25,0 т); пневматического растворонагнетателя ПРН-500 (частота вращения 200 об/мин); дизельной электростанции ДЭС-60 и самоходного сваебойного агрегата СП-49А, с копровой стрелой и дизель-молотом СП-78, в качестве ведущего механизма.
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Рис.1. Автомобильный кран КС-55713-1
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Рис.2. График грузоподъемности крана в зависимости от наличия и вылета стрелы
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Рис.3. Сваебойный агрегат СП-49А
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Рис.4. Бурильно-крановая машина УБВ-235

2.6. Работы по устройству свайного фундамента для линейного крана следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;


- СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты;


- ГОСТ 5686-94. Грунты. Методы полевых испытаний сваями;

________________

* ГОСТ 5686-94 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 5686-2012. - Примечание изготовителя базы данных.


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ВСН 012-88. Контроль качества производства работ. Части I и Часть II;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по строительству свайного фундамента для линейного крана необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акта готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3* Перед устройством свайного фундамента для линейного крана должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


- принята от заказчика строительная площадка, подготовленная к производству работ;


- произведена геодезическая разбивка котлована под крановый узел;


- разработан котлован под свайное поле;


- устроены въезды и выезды из котлована;


- устроена монтажная площадка под сваебойный агрегат;


- произведена разбивка осей свайного поля;


- изготовлены сваи с закрытым нижним концом и завезены на объект в необходимом количестве;


- пробурены лидерные скважины;


- выполнена забивка и испытание пробных свай;


- произведена корректировка проекта фундамента на основании результатов забивки и испытания пробных свай.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.5. До начала строительно-монтажных работ Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ и передать Подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать:


а) высотные реперы (марки);


б) пункты, закрепляющие продольные оси проездов и городских дорог.


В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку осей проездов и дорог и осуществлять контроль за их положением в процессе строительства.


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять Актом, согласно СНиП 3.01.03-84. К Акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план благоустройства территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


3.6. Геодезическая разбивка осей свайного поля на местности.


