  
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИЛИ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м, определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ нулевого цикла при возведении здания под производственные или складские нужды размером 12,0х18,0 м с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


ТТК разработана на устройство монолитных конструкций, 
 INCLUDEPICTURE "C:\\DOCUME~1\\9335~1\\LOCALS~1\\Temp\\KClipboardExport\\w3ce0rrk.tmp" \* MERGEFORMATINET 


23,73 м в том числе:


- Фундаменты: Фм 1 - 1 шт.; Фм 2 - 1 шт.; Фм 3 - 3 шт.; Фм 4 - 1 шт.; Фм 5 - 2 шт.; Фм 6 - 1 шт.; Фм 7 - 1 шт.;Фм 8 - 2 шт.; Фм 9 - 2 шт.; Фм 10 - 2 шт.


- Балка цокольная БЦм - 1 шт.


- Приямок монолитный ПРм 1 - 1 шт.; ПРм 2 - 1 шт.
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Рис.1. Схема расположения элементов фундамента и цоколя

     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м.


2.2. Работы нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м, выполняются механизированным отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,

     
где [image: image7.jpg]


 - продолжительность рабочей смены без обеденного перерыва;
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- коэффициент снижения выработки;
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- коэффициент переработки.


[image: image10.png]T,

ued paem.

wep. =

"wad Ropm




.

В расчетах норм времени и продолжительности выполнения работ принят односменный режим работы с продолжительностью рабочей смены 10 часов при пятидневной рабочей неделе. Чистое рабочее время в течение смены принято с учетом коэффициента снижения выработки в связи с увеличением продолжительности смены по сравнению с 8-часовой рабочей сменой равным [image: image11.jpg]


0,05 и коэффициента переработки [image: image12.jpg]S



1,25 суммарного времени за 5-дневную рабочую неделю ("Методические рекомендации по организации вахтового метода работ в строительстве, М-2007").


где [image: image13.jpg]vt



 - подготовительно-заключительное время, [image: image14.jpg]i



0,24 час в т.ч.

Перерывы, связанные с организацией и технологией процесса включают следующие перерывы:


Получение задания в начале смены и сдача работ в конце [image: image15.jpg]


10 мин=0,16 час.


Подготовка рабочего места, инструмента и т.п. [image: image16.jpg]


5 мин=0,08 час.


2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при производстве работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м, входят следующие технологические операции:


- геодезическая разбивка местоположения фундаментов;


- разработка котлована под фундаменты;


- подготовка основания под фундаменты;


- бетонирование монолитных фундаментов, цокольной балки, приямков и плиты;


- гидроизоляция боковых бетонных поверхностей;


- обратная засыпка пазух котлована.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бульдозер Б170М1.03ВР ([image: image17.jpg]


4,28 м, [image: image18.jpg]


1,31 м); экскаватор Hitachi ZX-200 (объем ковша [image: image19.jpg]


1,25 м[image: image20.jpg]


, глубина копания [image: image21.jpg]


5,9 м); виброплита TSS-VP90N (вес [image: image22.jpg]


90 кг, глубина уплотнения [image: image23.jpg]


150 мм до[image: image24.jpg]


0,95); автобетоносмеситель CБ-159А (емкость смесительного барабана по выходу готовой смеси [image: image25.jpg]


4,5 м[image: image26.jpg]


); бадья поворотная БП "Туфелька" (емкость [image: image27.jpg]


1,0 м[image: image28.jpg]


); ручной глубинный вибратор ИВ-47Б иавтомобильный стреловой кран КС-45717 (грузоподъемность [image: image29.jpg]


25,0 т) в качестве ведущего механизма.
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Рис.2. Экскаватор Hitachi ZX-200-3
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Рис.3. Бульдозер Б170М1.03ВР
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Рис.4. Виброплита TSS-VP90T
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Рис.5. Вибратор ИВ-47Б
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Рис.6. Автобетоносмеситель CБ-159А


[image: image35.png]




Рис.7. Бадья поворотная
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Рис.8. Грузовые характеристики автомобильного стрелового крана КС-45717

2.5. Для производства работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м применяются следующие строительные материалы, изделия и конструкции: бетонная смесь кл. В20, W6, F100; кл. В20, W6, F150; кл. В10 по ГОСТ 7473-2010; песок крупнозернистый по ГОСТ 8736-93; холодная битумная грунтовка и битум строительный БН-70/30 по ГОСТ 6617-76; сварочные электроды Э42 по ГОСТ 9467-75; обрезной пиломатериал хвойных пород VI с. толщиной 50 мм, по ГОСТ 8486-66*; фанера бакелированная слоёная марки ФБС-16 толщиной 16 мм, по ГОСТ 11539-83; арматурная сталь класса А-III (А400), А-I (А400), [image: image37.jpg]


12 мм, [image: image38.jpg]


10 мм, [image: image39.jpg]


8 мм, [image: image40.jpg]


6 мм по ГОСТ 5781-82*; арматурная сталь класса Вр-I (В500), [image: image41.jpg]


4 мм, по ГОСТ 6727-80; прокат листовой [image: image42.jpg]


6 мм, [image: image43.jpg]


8 мм по ГОСТ 19903-74*; пенополистирол толщиной 150 мм по ГОСТ 15588-86; стеновые фундаментные блоки ФБС 24.3.6-Т и ФБС 9.3.6-Т поГОСТ 13579-78*; шуруп самонарезающийся 5х30 мм по ГОСТ 1145-80; гвозди строительные 100х4,0 ммпо ГОСТ 4028-63; проволока вязальная [image: image44.jpg]


1,0 мм по ГОСТ 3282-74; болты фундаментные по ГОСТ 24379.1-80; гидропрокладка "Waterstop" по ТУ 5772-013-01393624; фиксирующая сетка "Revofix" по ТС N 07-0669-03.


2.6. При производстве работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты;


- Пособие к СНиП 3.02.01-83*. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов;


- П2-2000 к СНиП 3.03.01-87. Производство бетонных работ на стройплощадке;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;


- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций от коррозии;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. (Изм. N 1 от 19.09.2013 г.). Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля работ;


- СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества "НОСТРОЙ". Требования и руководство по применению в строительных организациях;


- СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на устройство фундамента здания;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект;


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;


- проверить сертификаты качества, паспорта на арматурную сталь, пиломатериал, фанеру;


- опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.          

3.3. Общие указания


3.3.1. Монолитные фундаменты выполняются из бетона кл. В20, W6. Под монолитным железобетонным фундаментом необходимо выполнить подготовку из бетона кл. В10, W4, F50 толщиной [image: image45.jpg]


100 мм и уплотненного крупнозернистого песка толщиной [image: image46.jpg]


200 и 500 мм под монолитной плитой.


3.3.2. Боковые поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячимбитумом марки БН 70/30 за два раза по слою холодной битумной грунтовки не менее 1,5 мм общей толщины.


3.3.3. Под монолитную цокольную балку заложить пенополистирол плотностью не более 25 кг/м[image: image47.jpg]


 толщиной [image: image48.jpg]


150 мм, под приямками выполнить подготовку из бетона кл. В10, W4, F50 толщиной [image: image49.jpg]


100 мм.


3.3.4. Арматурные изделия изготавливать с помощью контактной точечной сварки всех пересечений стержней в соответствии с ГОСТ 14098-91. В изготовлении закладных деталей и металлоконструкций применять контактную и автоматическую сварку по ГОСТ 14098-91, а также ручную дуговую сварку по ГОСТ 5264-80*. Арматурные и закладные детали должны соответствовать ГОСТ 10922-90.


3.3.5. Закладные изделия должны иметь антикоррозийное покрытие из эмали ВЛ 515 по ТУ 6-10-1052-75 общей толщиной 80 мкм. Покрытие наносится на пластины и приваренные к ним анкера из арматурных стержней на длину [image: image50.jpg]


40[image: image51.jpg]


50 мм от пластины.


Перед нанесением покрытия должна быть обеспечена вторая степень очистки поверхности согласно ГОСТ 9.402-80.


3.3.6. Для бетонирования стен приямка по периметру днища уложить гидропрокладку "Waterstop" закрепленную фиксирующей сеткой "Revofix".


3.4. До начала производства работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:


- принята от заказчика строительная площадка;


- очищена территория в пределах котлована от кустарника, пней и крупных камней;


- срезан растительный слой и вывезен в места временного хранения;


- выполнена предварительная вертикальная планировка;


- создана геодезическая разбивочная основа (ГРО) и принята от Заказчика техническая документация на неё;


- выполнены разбивочные работы котлована под здание;


- устроен временный водоотвод (при необходимости).


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Строительная площадка передается лицу, осуществляющему строительство, техническим заказчиком по Акту передачи земельного участка под строительную площадку, в соответствии с Приложением Б, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011.


3.6. Технология производства работ по расчистке территории от кустарника, пней и крупных камней, по срезке растительного слоя и вывозке его в места временного хранения и предварительная вертикальная планировка площадки рассматриваются в отдельных технологических картах.


3.7. Геодезическая разбивочная основа


3.7.1. Геодезическая разбивочная основа для строительства создается в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, предназначена для определения с необходимой точностью планового и высотного положения на местности зданий, сооружений и их комплексов с привязкой к пунктам государственной геодезической сети.


3.7.2. Сетка представляет собой систему квадратов или прямоугольников, покрывающих строительную площадку. Направление осей строительной сетки выбирают параллельно осям зданий и сооружений или красных линий застройки. Пункты сетки намечают в местах, обеспечивающих их достаточную устойчивость и удобство выполнения геодезических работ вне зоны производства земляных работ.


3.7.3. Для удобства составления разбивочных чертежей и ведения геодезических работ пункты строительной сетки вычисляют в условной системе координат. Одной из вершин присваивают условные координаты так, чтобы координаты всех остальных пунктов сети были положительными. Направление главных осей сетки совмещают с направлениями осей абсцисс и ординат. Пунктам сетки присваивают порядковую нумерацию.


3.7.4. Вынос точек строительной сетки в натуру производится от пунктов геодезической сети или от твердых местных предметов и контуров. Сначала на местности определяют исходное направление методами полярным: угловых или линейных засечек, промеров от твердых контуров. Для контроля выносят не менее трех точек исходного направления. Линейные измерения выполняют с точностью 1:1000-1:2000, угловые - 30-60". Точки исходного направления закрепляют деревянными или бетонными знаками.


Построение ГРО следует выполнять после срезки растительного слоя грунта и выполнения предварительной вертикальной планировки.


3.7.5. Техническая документация на ГРО и закрепленные на площадке строительства пункты геодезической основы передается лицу, осуществляющему строительство, техническим заказчиком не менее чем за 10 дней до начала выполнения СМР в составе:


- знаки разбивочной сети строительной площадки;


- плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в количестве не менее четырех на каждую ось, закрепляющие основные (главные) разбивочные оси, а также оси, определяющие габариты зданий и оси в местах температурных (деформационных) швов;


- плановые (осевые) знаки инженерных сетей, определяющих ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота и резких переломах трассы;


- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории у каждого здания (сооружения), закрепленные не менее одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 0,5 км;


- каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов ГРО.


3.7.6. Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


3.7.7. Приемку ГРО для строительства следует оформлять актом освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства в соответствии с Приложением 1, РД 11-02-2006.


3.7.8. К акту приемки ГРО должна быть приложена Исполнительная схема геодезической разбивочной основы на строительной площадке с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


3.8. Геодезические разбивочные работы котлована здания


3.8.1. Геодезическая разбивка котлована заключается в обозначении его на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной.


3.8.2. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение осей строящегося здания и намечают очертание котлована в плане, а при вертикальной - его глубину.


3.8.3. Для определения положения здания на местности и перенесения в натуру его размеров на генеральном плане наносят геодезическую строительную сетку в условной системе координат со стороной квадратов 100-100 м. Оси координат ориентируют параллельно осям здания и главной линии застройки. Положение цеха на генеральном плане определяют путём вычисления расстояний от его характерных точек до ближайших линий сетки.


3.8.4. Строительная сетка должна быть привязана к пунктам геодезической разбивочной основы топографической съёмки местности, по которой был составлен генеральный план и перенесена на местность любым известным в инженерной геодезии способом. Вершины квадратов сетки закрепляют колышками. Построенная таким образом на местности геодезическая строительная сетка является ориентиром для перенесения проекта в натуру, его плановым и высотным обоснованием (см. рис.9).
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4.9. По окончанию выполнения работ нулевого цикла, производится их визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности устройства фундаментов путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие (КЖ) чертежи фундаментов;


- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции;


- акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства в соответствии с Приложением 1, РД 11-02-2006;


- акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- акт приёмки геодезической разбивки котлована;


- исполнительную схему отрытого котлована с привязкой к разбивочным осям и указанием отклонений в плане, профиле и абсолютных отметок дна котлована (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002);


- лабораторные заключения по результатам штамповых испытаний грунта (при необходимости) и освидетельствования грунтов на соответствие геологическому разрезу;


- акты освидетельствования скрытых работ по отрывке котлована, устройству бетонной и песчаной подготовки, прокладки из пенополистирола, установки арматурного каркаса и закладных деталей, монтажа фундаментных блоков, обмазочной гидроизоляции фундаментов, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;


- акт приемки смонтированной опалубки;


- паспорта и сертификаты качества на пиломатериалы, фанеру бакелитовую, арматурную сталь, товарный бетон, битум строительный, песок среднезернистый, пенополистирол, фундаментные блоки;


- исполнительную схему фундамента здания, с нанесенными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперек оси конструкций и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись следующие журналы:


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;


- Журнал авторского надзора проектной организации;


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;


- Оперативный журнал геодезического контроля;


- Общий журнал работ;


- Журнал бетонных работ;


- Журнал гидроизоляционных работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 3.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 3

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Автомобильный кран, [image: image53.jpg]


25 т
	КС-45717
	шт.
	1

	2.
	Строп двухветвевой, [image: image54.jpg]


10,0 т
	2СК-10,0
	"
	1

	3.
	Оттяжки из пенькового каната
	[image: image55.jpg]


15…20 мм
	"
	1

	4.
	Бадья поворотная для бетона, [image: image56.jpg]


1,0 м[image: image57.jpg]



	БП "Туфелька"
	"
	1

	5.
	Автомобиль-самосвал, [image: image58.jpg]


20,0 т
	КамАЗ-6520
	"
	1

	6.
	Автобетоносмеситель [image: image59.jpg]


4,5 м[image: image60.jpg]



	СБ-159А
	"
	1

	7.
	Бульдозер, [image: image61.jpg]


4,28 м, [image: image62.jpg]


1,31 м
	Б170М1.03ВР
	"
	1

	8.
	Экскаватор объем ковша [image: image63.jpg]


1,25 м[image: image64.jpg]



	Hitachi ZX-200
	"
	1

	9.
	Виброплита, вес [image: image65.jpg]


90 кг
	TSS-VP90N
	"
	1

	10.
	Сварочный агрегат Europower
	ЕР-200Х2
	"
	1

	11.
	Электростанция, мошность [image: image66.jpg]


8,8 кВт (Honda)
	ET-12000
	"
	1

	12.
	Электродрель
	 
	"
	1

	13.
	Шлифовальные машинки
	ШО-32
	"
	1

	14.
	Вибратор глубинный
	ИВ-47Б
	"
	1

	15.
	Вибратор площадочный
	С-413
	"
	1

	16.
	Молоток слесарный, [image: image67.jpg]


0,4 кг
	А-2
	"
	3

	17.
	Лом монтажный
	ЛМ-24
	"
	3

	18.
	Кусачки
	 
	"
	3

	19.
	Крючки вязальные
	 
	"
	3

	20.
	Ножовка ручная
	 
	"
	1

	21.
	Топор плотницкий
	 
	"
	1

	22.
	Нивелир с рейкой
	НК-3Л
	"
	1

	23.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1

	24.
	Уровень строительный УС2-II
	ОТ-400
	"
	1

	25.
	Отвес стальной строительный
	УС2-300
	"
	1

	26.
	Универсальный шаблон сварщика
	УШС-3
	"
	1

	27.
	Метр металлический раскладной
	 
	"
	1


5.2. Потребность в строительных материалах приведена в таблице 4.


Потребность в строительных материалах

     
Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода
	Потреб-
ность на весь объем

	1.
	Бетон товарный
	В10, W4, F50
	м[image: image68.jpg]



	Проект
	1,015
	5,3

	2.
	"
	В20, W6, F100
	"
	"
	"
	22,95

	3.
	"
	В20, W6, F150
	"
	"
	"
	0,6

	 
	"
	В30, W6, F150
	"
	"
	"
	0,18

	4.
	Песок среднезернистый
	[image: image69.jpg]


3 м/сут
	"
	06-01-036-1
	1,15/100
	1102,2

	5.
	П/мат. обрезной хв. пород
	50х100 мм
	"
	06-01-034-1
	1,85/100 БЦ
	0,64

	 
	 
	 
	 
	06-01-001-5
	3,21/100 Ф
	 

	 
	 
	 
	 
	06-01-001-19
	0,74/100 Пм
	 

	6.
	Брусок деревянный хв. пород
	50х50 мм
	"
	"
	6,41/100БЦ
	0,62

	 
	 
	 
	 
	 
	0,74/100 Ф
	 

	7.
	Фанера бакелитовая
	ФБС-16 мм
	м[image: image70.jpg]



	Проект
	1,143/100
	307,0

	8.
	Блоки бетонные стеновые
	ФБС 24.3.6-Т
	шт.
	"
	 
	5

	9.
	"
	ФБС 9.3.6-Т
	"
	"
	 
	5

	10.
	Арматурная сталь [image: image71.jpg]


12 мм
	А-III (А400)
	"
	"
	 
	643,35

	11.
	Арматурная сталь [image: image72.jpg]


10 мм
	А-III (А400)
	"
	"
	 
	100,6

	12.
	Арматурная сталь [image: image73.jpg]


8 мм
	А-III (А400)
	"
	"
	 
	258,79

	13.
	Арматурная сталь [image: image74.jpg]


6 мм
	А-III (А400)
	"
	"
	 
	21,92

	14.
	Арматурная сталь [image: image75.jpg]


6 мм
	А-I (А240)
	"
	"
	 
	35,52

	15.
	Арматурная сталь [image: image76.jpg]


4 мм
	Вр-I (В500)
	"
	"
	 
	3,9

	16.
	Прокат стальной С-245
	[image: image77.jpg]


8 мм
	"
	"
	 
	23,99

	17.
	"
	[image: image78.jpg]


6 мм
	"
	"
	 
	32,49

	18.
	Прокат стальной С-235
	[image: image79.jpg]


L50х5 мм
	"
	"
	 
	21,8

	19.
	"
	L80х50х5 мм
	"
	"
	 
	8,1

	20.
	"
	]12У
	"
	"
	 
	9,4

	21.
	Прокат стальной Б-20
	Тр.89х3 мм
	"
	"
	 
	4,1

	22.
	Болты фундаментные
	М36х1320 мм
	шт.
	"
	 
	24

	23.
	"
	М20х710 мм
	"
	"
	 
	10

	24.
	Гидропрокладка
	Waterstop
	м
	"
	 
	8,4

	25.
	Проволока вязальная
	[image: image80.jpg]


1,0 мм
	кг
	06-01-001-5
	6,1/100
	1,45

	26.
	Шайбы стальные, [image: image81.jpg]


6 мм
	[image: image82.jpg]


80,
[image: image83.jpg]


44 мм
	шт.
	Проект
	 
	100

	27.
	Гвозди строительные
	[image: image84.jpg]


100, [image: image85.jpg]


4,0 мм
	кг
	06-01-034-1
	95/100 БЦ
	11,255

	 
	 
	 
	 
	06-01-001-5
	23,8/100 Ф
	 

	 
	 
	 
	 
	06-01-001-19
	9,0/100 Пм
	 

	28.
	Самонарезающиеся винты
	[image: image86.jpg]


5,0 [image: image87.jpg]


30 мм
	шт.
	Проект
	 
	140

	29.
	Электроды, [image: image88.jpg]


4,0 мм
	Э42
	кг
	06-01-034-1
	170/100 БЦ
	14,08

	 
	 
	 
	 
	06-01-001-19
	80/100 Пм
	 

	30.
	Битум строительный
	БН 70/30
	кг
	30-08-023-3
	450/100
	1210,0

	31.
	Мастика битумная из БН70/30
	МБ
	"
	13-03-001-01
	5,5/100
	14,79


	32.
	Уайт-спирит
	 
	"
	"
	16,5/100
	44,37

	33.
	Пенополистирол
	[image: image89.jpg]


150 мм
	м[image: image90.jpg]



	проект
	 
	54,4


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ нулевого цикла при возведении здания размером 12,0х18,0 м следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.9. К монтажным работам допускаются лица:


- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа железобетонных конструкций;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах дорог и проездов - хорошо видимые дорожные знаки. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участках и 5 км/час на поворотах.


6.11. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности.


Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, осветительными приборами, устройством подачи сигнала тревоги. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.


На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.


6.12. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.


6.13. Работы и перемещение строительных машин в опасной зоне линий электропередач следует производить под руководством инженерно-технического работника, фамилия которого указывается в наряде-допуске.


Работа строительных машин непосредственно под проводами воздушных линий электропередач, находящихся под напряжением, запрещается.


При проезде под линиями электропередач рабочие органы машины ставятся в транспортное положение. Передвижение машин вне дорог под такими линиями следует производить в месте наименьшего провисания проводов (ближе к опоре).


6.14. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.


Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель.


6.15. Машинистам строительных машин запрещается:


- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;


- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;


- в случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель;


- работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается;


- оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.16. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером уклоны участков не должны превышать указанные в паспорте машин (не более 30°);


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;


- при перерывах в работе машина должна быть заторможена;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю;


- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер;


- монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ.


6.17. Во время работы бульдозера запрещается


- производить земляные работы до очистки участка от леса, пней, валунов и разбивки границ полосы отвода;


- производить разработку грунта бульдозером на расстоянии ближе 1 м от расположения подземных коммуникаций;


- производить без разрешения (ордера на разрытие) от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации;


- находиться на раме рыхлителя в момент опускания зубьев в грунт и во время их подъема;


- поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом;


- работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин;


- запрещается находиться между трактором и отвалом или под трактором при работающем двигателе.


6.18. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон не более 5°;


- при больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения он закрепляется специальными инвентарными упорами;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м и подтянуть к стреле;


- во время перерывов в работе (независимо от продолжительности), а также при очистке ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт;


- путь, по которому продвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, должен быть заранее выровнен и спланирован;


- расстояние между забоем и экскаватором (за исключением рабочего органа в любом его положении) должно составлять не менее 1,0 м;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


6.19. Во время работы экскаватора запрещается


- менять вылет стрелы при заполненном ковше;


- подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше производить ремонтные работы и регулировку узлов;


- находиться под ковшом или стрелой;


- работать со стороны забоя;


- перемещать ковш над кабиной автомобиля;


- находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м;


- передвижение экскаватора с груженым ковшом;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу.


6.20. При погрузке грунта экскаватором необходимо:


- ожидающие погрузки транспортные средства размещать за пределами радиуса стрелы экскаватора плюс 5 м;


- подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста экскаватора;


- загружать транспортные средства только со стороны их заднего или бокового борта;


- груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста экскаватора;


- кабина самосвала должна иметь защитный "козырек". При его отсутствии водитель автосамосвала во время погрузки грунта обязан покинуть кабину;


- односторонняя загрузка, а также загрузка объема грунта, превышающего установленную грузоподъемность автомобиля-самосвала, запрещается.


6.21. Перемещение, установка и работа крана вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на минимальном расстоянии по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины, согласно табл.5.


Минимальные расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины (СНиП 12-03-2001 п.7.2.4)

     
Таблица 5

	
	
	
	
	

	Глубина выемки ([image: image91.jpg]


), м
	Грунт не насыпной

	 
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый

	1,0
	1,50
	1,25
	1,00
	1,00

	2,0
	3,00
	2,40
	2,00
	1,50

	3,0
	4,00
	3,60
	3,25
	1,75

	4,0
	5,00
	4,40
	4,00
	3,00

	5,0
	6,00
	5,30
	4,75
	3,50

	 

	Примечание: При глубине выемки более 5,0 м расстояние от основания откоса выемки до ближайших опор грузоподъемных машин определяется расчетом с обязательным дополнительным укреплением.
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Рис.68. Установка стрелового крана у откоса выемки
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 - масса поднимаемого груза; [image: image94.jpg]


 - размер опорного контура для грузоподъемных машин с выносными опорами; [image: image95.jpg]


 - высота подъема; [image: image96.jpg]


 - расстояние от основания откоса котлована до ближайшей опоры грузоподъемной машины; [image: image97.jpg]


 - глубина котлована; [image: image98.jpg]


 - расстояние от опоры гусеничного крана до края железобетонной опорной плиты; [image: image99.jpg]


 - расстояние от оси вращения грузоподъемных машин до ближайшей оси здания; 1:[image: image100.jpg]


 - крутизна откоса по ППР; [image: image101.jpg]


 - расстояние от оси здания до основания откоса; [image: image102.jpg]


 - минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины

6.22. Погрузочно-разгрузочные и монтажные работы должны производиться краном при условии установки его на все выносные опоры (аутригеры). Под опоры должны подкладываться прочные и устойчивые подкладки. Опорная площадь подстилающего устройства под выносную опору крана должна превышать площадь опорной плиты выносной опоры в 3 и более раз. При использовании под опору двух и более подстилающих устройств последние должны быть вплотную уложены друг к другу. Укладывать подстилающие устройства необходимо горизонтально для обеспечения прямого угла между осью цилиндра выносной опоры и опорной плитой (см. рис.69). Если необходимо под выносную опору уложить не одно- а многослойное подстилающее устройство, необходимо убедиться в устойчивости устройства против разрушения при передаче на него статических и динамических нагрузок. На время установки выносных опор машинист крана должен выйти из кабины.
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Рис.69. Подстилающее устройство под опору крана

6.23. Строительной организации, применяющей грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин.


Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.


6.24. Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие требования:


- на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ;


- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины;


- особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;


- обеспечить стропальщиков отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;


- принимать меры по предотвращению опрокидывания крана или самопроизвольного перемещения под действием ветра или при наличии уклона площадки;


- запрещать участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям или другим лицам, не входящим в состав бригады.


6.25. В соответствии с действующими нормами такелажные приспособления перед их использованием испытывают двойной нагрузкой. Используемые грузозахватные приспособления должны иметь клеймо и бирку с указанием грузоподъемности и даты испытания. Не исправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. При этом необходимо использовать только такие приспособления, которые предназначены для работы с грузами данного вида. Ответственный от СМУ за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами должен в процессе эксплуатации грузозахватных приспособлений должен следить за их исправным состоянием и периодически осматривать:


- через каждые 10 дней - стропы;


- через каждые 6 месяцев - траверсы.


Грузозахватные приспособления для подъема грузов должны предотвращать самопроизвольное отцепление и обеспечивать устойчивость груза во время подъема.


6.26. Находящийся в эксплуатации автомобильный кран должен быть снабжен табличкой с четко обозначенным регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного и полного освидетельствования. Автомобильный кран и съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются.


6.27. Перед началом работ машинист крана должен проверить:


- механизм крана, его тормозных устройств и крепление;


- также ходовую часть и тяговое устройство;


- смазку передач, подшипников и канатов;


- стрелу и ее подвеску;


- состояние стальных канатов, грузозахватных приспособлений (траверс, крюков), блоков.


6.28. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Госгортехнадзором России прошедшими проверку знаний и имеющими удостоверение установленного образца на право производства этих работ. Такелажные работы стропальщики должны выполнять в защитных касках и сигнальных жилетах. Подмена стропальщиков неподготовленными рабочими Запрещается.


6.29. Для подачи команд и общения с крановщиком, стропальщика и линейных ИТР приняты специальные знаковые сигналы (см. табл.6), с помощью которых, оперативно и точно сообщают крановщику, как и куда нужно перемещать груз.


ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ АВТОКРАНА

     
Таблица 6

	
	
	

	Операция
	Рисунок
	Сигнал

	Поднять груз или крюк
	[image: image104.jpg]v




 
	Прерывистое движение согнутой в локте рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх

	Отпустить груз или крюк
	[image: image105.jpg]



	Прерывистое движение согнутой в локте рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз

	Передвинуть кран (мост)
	[image: image106.jpg]



	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана или моста

	Передвинуть тележку
	[image: image107.png]// \
e




 
	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки

	Повернуть стрелу
	[image: image108.png]



 
	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

	Поднять стрелу
	[image: image109.png]



 
	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта рукой

	Опустить стрелу
	[image: image110.png]



	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
	[image: image111.png]



	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

	Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)
	[image: image112.png]



	Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх

	 

	* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.


При подъеме и перемещении грузов команды машинисту крана подаются одним лицом - ответственным стропальщиком, назначенным приказом по строительной организации.


Сигнал "СТОП" может податься любым работником, заметившим явную опасность.


6.30. Подавать знаки крановщику может как один стропальщик, так и несколько сотрудников. Такой способ сообщения необходим в тех случаях, когда крановщик не видит зону, обслуживаемую автокраном. Если зона обслуживания краном, не видна крановщику, то для передачи сигналов назначается сигнальщик.


[image: image113.png]




Рис.70. Передача сигналов в ограниченной зоне видимости

6.32*. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов, рабочим необходимо соблюдать следующие правила:

__________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- расстроповка груза должна проводиться по сигналу мастера (старшего стропальщика) только после его надежной укладки;


- при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 20-30 см для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов;


- по окончании строповки груза члены бригады, участвующие в этой операции должны удалиться в безопасную зону и только после этого машинисту крана подается сигнал о подъеме груза;


- удерживать грузы во время перемещения и разворота краном оттяжками из пеньковых канатов;


- при монтаже длинномерных и крупногабаритных грузов во время их разворота и перемещения должны применяться специальные багры (крючья) или парные оттяжки соответствующей длины. При этом грузы должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха встречающихся на пути препятствий.


6.33. При производстве погрузочно-разгрузочных работ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ


6.33.1. Машинисту крана:


- работать при неисправности крана или грузозахватных приспособлений;


- работать без установки всех выносных опор;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- перемещение груза над людьми, автомобилем, оборудованием, производственными помещениями;


- совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза одновременно с поворотом стрелы;


- не бросать резко опускаемый груз;


- перемещение груза волоком и над людьми;


- освобождать краном защемленные грузом стропы, цепи, канаты;


- опускать (поднимать) груз на автомобиль, если в кабине (кузове) находятся люди;


- поднимать защемленные и неправильно застропованные грузы;


- поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении;


- подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель, меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж;


- во время перерывов в работе оставлять поднятые элементы конструкций на весу;


- поднимать груз, подвешенный за один рог двурогого крюка;


- поднимать груз массой более грузоподъемности крана при данном вылете стрелы или неизвестной массы;


- зацеплять и поднимать тару, заполненную выше бортов;


- поднимать груз примерзший к земле или заваленный другими грузами;


- поднимать груз подтаскиванием и при наклонном расположении грузовых канатов;


- работать при сильном ветре и дожде, в грозу, туман, снегопад, при ухудшении видимости, при температуре окружающего воздуха ниже указанной в паспорте крана.


6.33.2. Рабочим на монтаже:


- находится между поворотной частью крана и строениями, штабелями грузов, конструкциями и т.п.;


- находится в опасной зоне работы крана (см. рис.71);


- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на весу;


- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;


- находиться на элементах конструкций во время их подъема или перемещения;


- находиться под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение и закрепления;


- передвижение по конструкциям, не имеющим ограждений или троса для закрепления карабина пояса;


- во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;


- применять для обвязки груза случайные средства (штыри, проволоку);


- применять грузозахватные приспособления, не предусмотренные проектом производства работ;


- забивать крюки стропов в монтажные петли.
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Рис.71. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана
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,

     
где [image: image116.jpg]


 - опасная зона действия крана,
[image: image117.jpg]


- максимальный вылет,
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- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,


[image: image119.jpg]


- минимальное расстояние возможного отлета груза:

при [image: image120.jpg]


 до 10 м - [image: image121.jpg]


4 м.


6.34. В опасной зоне запрещается производство работ, не имеющих отношения к данному технологическому процессу. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


Опасной зоной при производстве земляных работ считается зона вблизи размещения экскаватора с границей, проходящей по окружности, центром которой является место резания грунта ковшом, и с радиусом, равным полной длине стрелы с рукоятью плюс 5,0 м.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН

     
Таблица 7

	
	
	

	Высота возможного падения груза
	Мin расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

	 
	перемещаемого
	падающего

	до 10
	4
	3,5

	20
	7
	5

	70
	10
	7

	120
	15
	10

	200
	20
	15

	300
	25
	20

	450
	30
	25

	 

	Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.


6.35. После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и муфту сцепления, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, опустить ее рабочие органы на землю, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.


6.36. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:


6.36.1. Весь инструмент (ручной, электрифицированный) должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.36.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.36.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.36.4. К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение безопасным методам работы с этим инструментом и оказанию первой медицинской помощи, имеющие квалификационную группу по технике безопасности. Список рабочих, имеющих право пользоваться электрифицированными инструментами, должен быть определен приказом по организации (предприятию).


6.36.5. Электрифицированный инструмент должен иметь паспорт, испытываться и проверяться квалифицированным персоналом. Результаты проверки заносятся в журнал.


6.36.6. Применять ручные электрические машины допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.36.7. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.36.8. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети. Во время длительных перерывов в работе, при обрыве проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено.


6.36.9. Запрещается во время работы натягивать и перегибать кабеля электроинструментов; не допускается пересечение кабелей инструментов с тросами, электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, и со шлангами газорезчиков.


6.36.10. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к энергоприводу.


6.36.11. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.36.12. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.36.13. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.36.14. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.36.15. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.36.16. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.36.17. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.37. Работа электрифицированным инструментом


6.37.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.


6.37.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт.


Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.


6.37.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.


6.37.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.


6.37.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.


6.37.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:


- неисправности заземления;


- заедания или заклинивания рабочих частей;


- перегрева электродвигателя или редуктора;


- пробоя изоляции;


- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;


- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;


- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;


- возникновения угрозы несчастного случая.


6.37.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.


6.37.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.


6.37.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).


6.38. Работа немеханизированным инструментом


6.38.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.38.2. Бачки для переноски горячего битума должны быть конусообразной формы, сужающейся к верху, и оборудованы крышками и рукоятями для переноса их двумя рабочими.


6.38.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

     
Таблица 8

	
	

	Характер работ
	Предельно-допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.39. Рабочие места для устройства опалубки должны быть очищены от мусора, отходов материалов и др. и, кроме того, хорошо освещены. Щиты, доски следует укладывать так, чтобы острия гвоздей были обращены вниз.


6.40. При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:


- установить защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для выправления арматуры;


- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах.


6.41. К работе по электросварке допускаются лица, прошедшие соответствующие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности с оформлением в специальном журнале и имеющие квалификационное удостоверение. Электросварщикам необходимо иметь квалификационную группу по безопасности труда не ниже II.


При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над установками и сварочными постами должны быть сооружены навесы из несгораемых материалов.


Для защиты электросварщиков от поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие требования:


- для защиты рук электросварщики должны обеспечиваться рукавицами или перчатками, изготовленными из искростойких материалов с низкой электропроводностью;


- для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохраняющая ноги от ожогов брызгами расплавленного металла, а также от механических травм;


- для защиты головы от механических травм и поражения электрическим током должны выдаваться защитные каски из токонепроводящих материалов;


- для защиты лица и глаз электросварщики должны обеспечиваться защитными щитками, масками, защитными очками и светофильтрами.


Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом не допускается. Электросварочные работы выполнять согласно требованиям "Работы электросварочные".


6.42. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. Перемещать электровибратор, понижающий трансформатор по фронту бетонирования можно только в обесточенном состоянии. Попадание атмосферных осадков на понижающий трансформатор не допустимо. Перед началом использования вибраторов необходимо убедиться в целостности изоляции кабелей и работоспособности защитно-отключающих устройств. Бетонщики, работающие с вибраторами должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


6.43. Перемещение рабочих при бетонировании разрешается только по установленным подмостям. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.


6.42*. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных настоящей картой, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается.

_________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


6.44. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице 9.


Допускаемая крутизна откосов траншей

     
Таблица 9

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	 
	 
	1,5
	3
	5

	1
	Насыпные, неслежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5

	6
	Лессовые
	1:0
	1:0,5
	1:0,5

	 

	Примечания: 1. При глубине выемки свыше 5 метров при любых гидрогеологических условиях крутизна откосов котлованов устанавливается проектом производства работ.


2. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по более слабому виду грунта.


3. Глубина котлованов с неодинаковой проектной отметкой устанавливается по средневзвешенной рабочей отметке.


4. Предельную крутизну откосов, котлованов в глинистых грунтах (суглинки и глины), переувлажненных дождевыми, снеговыми (талыми) и другими поверхностными водами следует принимать 1:1 с углом 45°. Уменьшение крутизны откоса в этих случаях фиксируется актом.


5. При неблагоприятных гидрогеологических условиях (переувлажненных дождевыми, талыми и другими поверхностными водами с дренирующими линзами) наибольшая крутизна откосов устанавливается расчетом и при глубине до 5,0 м.


При необходимости спуска людей в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкций и креплением должна составлять не менее 0,7 м.


Для котлованов с откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением сокращается до 0,3 м.


     
     
VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 20 чел., в т.ч.:


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист автокрана 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист автобетоносмесителя 6 разряда
	- 1 чел.

	Плотник 4 разряда
	- 1 чел.

	Плотник 3 разряда
	- 2 чел.

	Арматурщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Арматурщик 3 разряда
	- 2 чел.

	Бетонщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Бетонщик 3 разряда
	- 2 чел.

	Электросварщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Гидроизолировщик 4 разряда
	- 1 чел.

	Гидроизолировщик 3 разряда
	- 2 чел.

	Землекоп 3 разряда
	- 1 чел.

	Землекоп 2 разряда
	- 2 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ нулевого цикла составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 2427,45 чел.-час.

	Машинного времени
	- 434,11 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 0,07 м[image: image122.jpg]


/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 17,4 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 10

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image123.jpg]


 на ед. изм.
	[image: image124.jpg]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	01-01-012-15
	Разработка котлованов в грунтах 3 гр. экскаватором с погрузкой в автосамосвалы
	1000 м[image: image125.jpg]



	1,335
	7,54
	36,81
	10,07
	49,14

	30-01-001-2
	Устройство песчаной подготовки
	100 м[image: image126.jpg]



	0,13
	225,04
	7,06
	29,26
	0,92

	06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки [image: image127.jpg]


100 мм
	"
	0,053
	180,00
	18,00
	9,54
	0,95

	06-01-001-5
	Устройство железобетонных фундаментов под колонны
	"
	0,1513
	785,88
	32,29
	118,90
	4,90

	06-01-034-1
	Устройство цокольной балки
	"
	0,08
	1309,00
	61,01
	104,72
	4,88

	06-01-001-19
	Устройство фундаментной плиты
	"
	0,006
	451,94
	33,97
	2,71
	0,20

	07-01-001-1
	Устройство фундамента из ФБС
	100 шт.
	0,10
	72,37
	25,13
	7,24
	2,51

	06-01-015-1
	Установка анкерных болтов до 1 м
	1 т
	0,0209
	315,01
	0,62
	6,59
	0,01

	06-01-015-2
	Установка анкерных болтов б. 1 м
	"
	0,29832
	225,63
	0,56
	67,31
	0,17

	13-03-001-01
	Огрунтовка бетонных поверхностей битумной мастикой
	100 м[image: image128.jpg]



	2,689
	7,43
	0,02
	19,98
	0,05

	30-08-023-3
	Гидроизоляция горячим битумом
	"
	2,689
	71,4
	3,31
	191,99
	8,90

	06-01-036-1
	Обратная засыпка фундаментов
	100 м[image: image129.jpg]



	9,4627
	196,47
	38,20
	1859,14
	361,48

	 
	ИТОГО:
	м[image: image130.jpg]



	23,73
	 
	 
	2427,45
	434,11


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 1, Земляные работы; Сборник 6, Бетонные и железобетонные конструкции монолитные Сборник 13, Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии; Сборник 30, Мосты и трубы).


Трудоемкость возведения 1 м[image: image131.jpg]


 монолитных железобетонных конструкций составляет от 4 до 8 человеко-часов, в том числе:


	
	

	- на опалубочные работы приходится
	- 40...45%;

	- арматурные
	- 30...35%;

	- бетонные
	- 20...25%.


     
     
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 11

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство монолитных, железобетонных, фундаментов здания
	м[image: image132.jpg]



	23,73
	2861,56
	Экскаватор - 1 ед.

А/бетоносмесит. - 1 ед.

Автокран - 1 ед.

Бульдозер - 1 ед.

Рабочие - 16 чел.
	17,4

[image: image133.jpg]



 



     
     
IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

          

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2014  

                

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


 

     

