     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Земляные работы. Устройство котлована на объекте: "Станция очистки сточных вод типа FLEXIDIBLOK"

     
     
1. Общая часть

1.1 Настоящий проект производства земляных работ разработан на объекте: "Станция очистки сточных вод типа FLEXIDIBLOK".


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки на территории организации;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


   

1.2 Основные нормативы и указания, используемые при разработке

- СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- ПОТ РМ-007-98 "Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".


- СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР".


- "Руководство по контролю качества электромонтажных работ".


- МДС 81-35-2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации".


- СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.003.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


2. Технологическая последовательность производства работ

   

    2.1 Общие указания
До начала работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ и передать подрядчику техническую документацию на нее, а также закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать:


а) высотные реперы (марки);


б) пункты, закрепляющие контур котлована.


В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку котлована и осуществлять контроль за его положением в процессе устройства.


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе производства работ должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план осыпки котлована территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


2.2. Отрывка котлована


Для производства работ принят экскаватор Komatsu PC 220-8 (возможна замена на аналогичный) с ковшом объемом 0,25 м[image: image1.png]


. Работы ведутся в 1 смену.


Работы вести с отметки дневной поверхности в соответствии с рабочей документацией и в соответствии листом N 2 поярусно:


- 1-й ярус. Разработка грунта осуществляется до отм. ~128,200-124,500 (отм. временной дороги);


- 2-й ярус. Разработка грунта осуществляется до отм. 121,450. Предварительно в осях Ж/1-4 смонтировать шпунт в соответствии с п.2.3 настоящей записки.


При разработке грунта техника двигается от стоянки N 1 в сторону стоянки N 2, по схеме указанной на листе N 2.


Экскаватор работает:


- при разработке грунта с максимальным вылетом 10 м;


- при погрузке грунта в автотранспорт с максимальным вылетом 10 м.


Зачистка дна котлована (недобор грунта после работы экскаватора - 100 мм) производится вручную, далее грунт грузится на двухколесные тележки и перевозится к месту погрузки его в автосамосвал. Погрузка в автотранспорт осуществляется экскаватором. Выработанный грунт вывозится автосамосвалами типа КамАЗ-55111 на полигоны по талонам, выданными оператором системы "Грунт". Часть грунта, предназначенного для обратной засыпки котлована, складируется в специально отведенном месте (определить по месту). Автомобили при загрузке следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса и не ближе 1 м от вращающихся частей экскаватора. Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком.


После разработки котлована грунт основания должен быть обследован геологом и представителем авторского надзора. Котлован должен ограждаться инвентарным ограждением. На щитах ограждений необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.


Общие требования к производству работ
В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов.


При разработке грунта величину откосов котлована принимать согласно таблице N 1.


Таблица N 1

	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	 
	 
	1,5
	3,0
	5,0

	1.
	Насыпные неслежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2.
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3.
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4.
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5.
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5


     
Ведение земляных работ в зимний период
Перед началом земляных работ в зимний период производить предварительно рыхление грунта экскаватором (со сменным рабочим оборудованием - рыхлитель) или бульдозером. При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников на расстоянии ближе 5 м от мест рыхления.


При прогнозе промерзания грунта на глубину более 0,4 м предохранять грунт от промерзания, в частности, рыхлением одно- или многоточечными рыхлителями.


В отдельных местах небольшой площади предохранять грунт от промерзания можно путем его утепления древесными остатками, опилками, торфом, нанесением слоя пеностирола, а также неткаными рулонными синтетическими материалами.


Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта и с целью максимального использования парка землеройных машин в теплое время рекомендуется в период установления положительных температур удалять снег с полосы будущей траншеи.


Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.


2.3 Монтаж шпунта
Проектом предусматривается устройство шпунтового ограждения котлована в виде ряда стальных труб d=630х16 мм, расположенных в плане с шагом 800 мм.


Монтаж шпунта осуществляется:


- устройство лидерной скважины экскаватором Komatsu PC 220-8 (возможна замена на аналогичный по характеристикам) с навесным оборудованием;

- установка трубы d=630х16 мм в проектное положение методом вибропогружения экскаваторомKomatsu PC 220-8 (возможна замена на аналогичный по характеристикам) с навесным оборудованием - вибропогружателем 30HP (возможна замена на аналогичный по характеристикам).


Работы вести с отметки дневной поверхности земли.


При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 5 м.


Перед началом производства работ выполнить устройство разгрузочных скважин, на менее четырех, по предупреждению возможного прорыва напорных вод в котлован и выпора грунтов основания дня котлована.


При выполнении буровых работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов:


- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими конструкции и предметы;


- опрокидывание машин, падение шпунта и их частей;


- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.


Буровая машина должна быть оборудована ограничителями высоты подъема бурового инструмента или грузозахватного приспособления и звуковой сигнализацией. Канаты должны иметь сертификат завода-изготовителя или акт об их испытании; грузозахватные средства должны быть испытаны и иметь бирки или клейма, подтверждающие их грузоподъемность и дату испытания.


3. Указания о методах осуществления инструментального контроля над производством работ и качеством строительства

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При производстве земляных работ и устройстве оснований следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СНиП 12-04-2002 "Организация строительства" и приложением 1 СНиП 3.02.01-87.


Входной контроль - контроль поступающих материалов, изделий, грунта, а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п. На всех этапах земляных работ осуществлять отбор проб грунта с последующим испытанием и получением заключением об их составе.


Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении земляных работ по объекту с участием заказчика. Приемка земляных работ должна состоять в проверке соответствия отметок их проектному значению.


Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать нормам (см. таблицу N 2).


Приемка законченных земляных работ по определенному участку от бригадира производится мастером с оформлением акта, содержащего указания по количеству и качеству выполненных работ.


Отклонение размеров земляного сооружения от проектных не должны превышать допусков, указанных в СНиП 3.02.01-87.


Таблица N 2

	
	
	

	Технические требования
	Предельные отклонения
	Контроль (метод и объем)

	Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке:
	 
	Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; число измерений на принимаемый участок должно быть не менее:

	Одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями
	Для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования:
	 

	 
	прямого копания +10 см
	15

	 
	обратная лопата +15 см
	10

	 
	Для экскаваторов с гидравлическим приводом +10 см
	10

	Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов
	±5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок

	Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения
	Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см
	Технический осмотр всей поверхности основания

	Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель
	Не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений
	Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50[image: image2.png]


50 м

	Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель:
	Не должны превышать:
	Измерительный, по сетке 50[image: image3.png]


50 м

	а) в нескальных грунтах
	±5 см
	 


     
     
4. Указания по технике безопасности

Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Безопасность труда в строительстве". Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Необходимо выполнить ограждение опасных зон, устроить проходы, проезды и переходы с соблюдением правил движения строительного автотранспорта по территории строительной площадки, разместить административные, санитарно-бытовые помещения, знаки безопасности и наглядную агитацию по безопасности труда.


Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м.


Для освещения рабочих мест применять низковольтные установки с напряжением 36 В. Освещение строительной площадки и мест производства строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95*, раздел 7, "Естественное и искусственное освещение" и ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок". В темное время суток зона работ должна быть освещена. Освещение рабочих мест должно быть равномерным и не менее 50 лк. Источники света должны быть расположены так, чтобы на рабочие поверхности не падали тени от механизма.


Каждый работник должен быть проинструктирован и обеспечен индивидуальными средствами защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски и другие необходимые средства индивидуальной защиты. Допускать к рабочим местам посторонних лиц запрещается.


Все рабочие должны быть обучены безопасным методам ведения работ и проходить инструктаж по технике безопасности согласно ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда".


В процессе производства работ необходимо постоянно контролировать прочность, устойчивость и геометрическую неизменяемость возводимых конструкций.


Электропроводка должна иметь исправную изоляцию и быть подвешена в помещениях не ниже 2,5 м от пола. При прокладке электропроводки в зоне проезда техники ее необходимо проложить в трубах или защитить от механических повреждений специальными кожухами.


Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми, предупредительными знаками по ГОСТ 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная".


Запрещается:


- приступать к работе без спецодежды и индивидуальных средств защиты;


- изменять установленную технологию выполнения работ;


- передвигаться на транспортных средствах, не предназначенных для перевозки людей;


- использовать машины и механизмы не по прямому назначению;


- открытая прокладка гибких шлангов и трубопроводов на путях движения автотранспорта и строительных машин.


Техника безопасности при работе экскаватора


Машинист экскаватора может быть допущен к работе только на той машине, по которой прошел обучение. Машинист экскаватора должен:


- знать инструкцию по технике безопасности для машиниста экскаватора, а также инструкцию завода-изготовителя данного экскаватора по монтажу и эксплуатации машины;


- знать устройство экскаватора, назначение его механизмов и приборов безопасности.


Машинист экскаватора и весь персонал, обслуживающий механизмы, должны пройти инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, который следует повторять не реже 1 раза в 3 месяца и при каждом переходе этих рабочих на новое место работы или при изменении условий их труда.


Перед началом работы машинист экскаватора должен получить:


- точные указания об условиях работы (наличие подземных коммуникаций и место их прохождения, расположение надземных линий электропередач, наличие препятствий и т.п.);


- ППР на работы экскаватора;


- инструкцию по технике безопасности (введенную в действие приказом по строительному управлению).


Перед началом работ на экскаваторе машинист обязан:


- убедиться в исправности машины;


- убедиться, что все вращающиеся ограждены кожухами или недоступны для рабочих. Работать на экскаваторе при снятых ограждениях движущихся или вращающихся деталей запрещается;


- проверить состояние сигнала. Приступать к работе при неисправном сигнале не разрешается;


- получить от машиниста, сдающего смену, сведения о наличии каких-либо неисправностей на экскаваторе и добиться ликвидации этих неисправностей;


- убедиться в наличии исправного инструмента;


- убедиться в прочности всех соединений (шпоночных, клиновых, болтовых), а также соединений трубопроводов систем управления и при необходимости укрепить их;


- проверить исправность тормозов и канатов. Работать с неисправными тормозами и канатами запрещается;


- проверить исправность рычагов управления и установить их в нейтральное положение;


- смазать экскаватор в соответствии с картой смазки, приведенной в инструкции по эксплуатации экскаватора.


Требования безопасности, предъявляемые к рабочему месту одноковшового экскаватора
Площадка, на которую устанавливают экскаватор, должна быть хорошо спланирована и обеспечивать хороший обзор фронта работ. С нее должны быть отведены грунтовые и ливневые воды. При работе в темное время суток фронт работы экскаватора, место разгрузки грунта и наземные пути должны быть хорошо освещены.


Экскаватор, установленный на площадке, должен быть закреплен во избежание самопроизвольного его перемещения.


Вокруг экскаватора в радиусе, равном максимальному радиусу копания его плюс 5 м, устанавливают опасную зону, в которой нахождение людей во время работы экскаватора запрещается. На границе зоны должны быть установлены предупредительные знаки и плакаты, а в темное время - сигнальное освещение.


Перед установкой экскаватора производитель работ должен получить точные данные о проходящих под рабочей площадкой машины подземных коммуникациях. В местах прохождения кабелей линии электропередачи и труб газопровода должны быть установлены предупредительные надписи.


Машинист экскаватора должен быть хорошо проинструктирован о подземных коммуникациях, проходящих по площадке, их трассе и глубине залегания, а также о необходимых мерах предосторожности. При работе в местах прохождения кабелей линии электропередачи и труб газопровода машинисту должен быть выдан наряд-допуск на особо опасные работы. Работы на экскаваторе необходимо вести под наблюдением работников газо- и электрохозяйства.


Запрещается работа экскаватора под проводами действующих воздушных линий электропередачи. Также запрещается производить работы на экскаваторе, если провода линий электропередачи находятся в радиусе действия стрелы экскаватора.


Требования безопасности при работе экскаватора
На каждом экскаваторе должны быть вывешены таблицы работы рычагов управления и схемы пусковых устройств. Экскаватор должен быть оборудован звуковым сигналом.


При работе экскаватора в комплексе с транспортными средствами или подсобными машинами (автогрейдер, бульдозер и др.) между машинистом экскаватора и машинистами (водителями) других машин должна быть отработана система сигнализации.


Во время работы экскаватора запрещается менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением лопат, не имеющих напорного механизма), подтягивать с помощью стрелы или ковша груз, расположенный сбоку. Запрещается регулировать тормоза при поднятом ковше.


Во время перерыва в работе, независимо от его продолжительности, стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.


Машинист обязан следить за состоянием забоя и, если возникнет опасность обрушения, немедленно отвести экскаватор в безопасное место и сообщить об этом производителю работ или мастеру. При обнаружении во время работы подземных кабелей, газопроводов и труб, находящихся под давлением, не известных заранее машинисту, работы следует немедленно приостановить и известить об этом администрацию.


Запрещается подъем и перемещение ковшом негабаритных кусков породы, бревен, досок, балок и др.


Запрещается подкладывать под гусеничные ленты или катки гусениц доски, бревна, клинья, камни и другие предметы для предотвращения смещения экскаватора во время работы. Для этой цели должны применяться исправные тормозные устройства ходового механизма.


Грунт на автомобиль следует грузить со стороны заднего или бокового его борта. Категорически запрещается переносить ковш над кабиной шофера или людьми. Во время погрузки шофер должен выходить из машины, если кабина не имеет броневого щита.


Ковш при разгрузке грунта в автомобиль следует опускать как можно ниже, чтобы не повредить машину. Не допускается сверхгабаритная загрузка кузова автомобиля и неравномерное распределение грунта в нем.


Чистку, смазку и ремонт экскаватора можно производить только после его полной остановки. Двигатель должен быть выключен и все движущиеся ходовые части экскаватора - застопорены.


Ковш разрешается чистить от налипшего грунта или застрявших в его зубьях предметов только во время остановки экскаватора, когда ковш опущен на землю.


Во время работы экскаватора запрещается кому бы то ни было (включая помощника машиниста) находиться на поворотной платформе, а также кому-нибудь (включая машиниста) переходить на другую сторону экскаватора через работающие механизмы.


Во избежание аварии до пуска экскаватора с поворотной платформы должны быть убраны все посторонние предметы. Весь необходимый для работы инвентарь и инструменты следует хранить в специально предназначенном для этой цели месте.


При работе с ковшом обратной лопатой должны быть соблюдены следующие дополнительные требования безопасности:


- нельзя допускать чрезмерного врезания ковша в грунт;


- торможение экскаватора при его повороте с загруженным ковшом должно производиться плавно, без резких рывков;


- в случае временного прекращения работ по отрывке котлована или траншеи или при ремонте экскаватора последний должен быть отведен на расстояние не менее 2 м от края отрытого котлована (траншеи).


По окончании работы на экскаваторе машинист обязан:


- повернуть поворотную платформу так, чтобы ковш был отведен от стенки забоя;


- повернуть стрелу вдоль оси экскаватора и опустить ковш на грунт;


- остановить двигатель и поставить все рычаги в нейтральное положение;


- очистить экскаватор от грязи и пыли;


- осмотреть двигатель, все механизмы и канаты и по возможности устранить обнаруженные неисправности;


- передать экскаватор сменяющему машинисту или закрыть кабину на замок;


- сделать надлежащие записи в вахтенном журнале экскаватора.


Техника безопасности при передвижении экскаватора
Путь, по которому будет перемещаться экскаватор, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами или настилом из досок, брусьев или шпал.


Спуск и подъем экскаватора при перемещении его своим ходом можно осуществлять на уклоне дороги, не превышающем максимально преодолеваемый угол подъема экскаватора согласно его техническому паспорту.


Спуск и подъем экскаватора своим ходом на уклоне дороги, превышающем указанный в паспорте, допускается производить при дополнительной помощи трактора или лебедки в присутствии механика, производителя работ или мастера.


Во время движения экскаватора его стрелу необходимо установить строго по направлению пути следования экскаватора, а ковш - приподнять над землей на высоту 0,5-0,7 м, считая от земли до нижней кромки ковша. Передвижение экскаватора с нагруженным ковшом не разрешается. Поворотная платформа должна быть заторможена.


5. Указания по противопожарным мероприятиям

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:


- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";


- "Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах", утвержденных ГУППБ МЧС РФ.


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил…", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


Для данного объекта предусмотреть:


- места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения;


- водоснабжение осуществляется от существующих сетей;


- вид отопления временных зданий - электроотопление;


- хранение горюче-смазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью;


- временные бытовые помещения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пункт охраны с круглосуточным дежурством.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагревательных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image4.png]


 территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	- Огнетушители типа ОП-5
	2 шт.;

	- Ведра пожарные
	2 шт.;

	- Лопаты
	4 шт.;

	- Войлок (или асбестовое полотно)
	2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды: содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения",* ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены.


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.


