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1. Краткая характеристика условий строительства

Настоящий проект производства работ краном (в дальнейшем ППРк) разработан на строительство надземной части многоквартирного жилого дома по ул.Шишкова в г.Санкт-Петербург.


ППРк разработан на основании материалов визуального осмотра места строительства, а также генплана, чертежей здания, разработанных ООО "СмолГус" (шифр 2016-23), и отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ФГУП " СмолГус " в 2016 году N 48.


В ППРк предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасные методы производства строительно-монтажных работ, выполняемых с помощью грузоподъемных механизмов. 


Настоящий ППРк разработан на монтаж каркаса здания. Подача сантехнических приборов и узлов, материалов для устройства кровли, а также подача оборудования лифтовых шахт данным ППРк не рассматривается. Указанные выше работы должны быть выполнены по организационно-технологической документации, разработанной специализированной организацией.


До начала производства строительно-монтажных работ настоящий ППРк должен быть: 


утвержден главным инженером подрядной организации; 


согласован с владельцем грузоподъемной машины;


согласован с инженером по технике безопасности, с главным механиком и энергетиком подрядной организации.


Лицо, ответственное за безопасное производство строительно-монтажных работ краном, стропальщики и крановщики должны быть ознакомлены с ППРк, с записью номеров их удостоверений о проверке знаний "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" до начала выполнения работ.


Утверждение, согласование и ознакомление с настоящим ППРк производить под роспись на странице 1 и титульном листе.


Земельный участок под строительство жилого дома по ул.Шишкова в городе Санкт-Петербург расположен в Пушкинском административном округе г.Пушкин. Отведенная площадка ограничена с запада улицей Ленинградская, с востока и севера - жилыми домами, с юга - зданием общежития. Рельеф участка понижается в западном направлении. Абсолютные отметки колеблются в пределах 506-510 м.


На территории строительной площадки подземные и воздушные коммуникации отсутствуют. 


Согласно материалам рабочего проекта, на данном участке предполагается построить жилой дом, который представляет собой две 9-этажных блок-секции размерами в осях 26,7[image: image1.png]


16,4 м. Высота здания 35 м. Высота этажа 3 м. Здание запроектировано в следующих конструкциях:


фундаменты - буронабивные сваи-стойки;


внутренние стены - железобетонные монолитные;


наружные стены - кирпичные, колодцевая кладка с утеплителем;


перекрытия - сборные железобетонные круглопустотные плиты;


перегородки - кирпичные;


лестницы - железобетонные монолитные;


кровля - скатная, из оцинкованного профнастила.


1. Уровень ответственности здания - II.


2. Степень огнестойкости - 2. 


3. Расчетная сейсмичность - 8 баллов. 


4. Нормативное давления ветра - 38 кг/м[image: image2.png]


. 


5. Расчетная снеговая нагрузка - 120,0 кг/м[image: image3.png]


. 


6. Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 36°С.


7. Нормативная глубина сезонного промерзания - 2,8 м.


По данным отчета ФГУП "СмолГус" в геологическом строении площадки на изученную глубину до 15 метров принимают участие техногенные, делювиальные отложения, элювиальные образования и скальные породы. Техногенные грунты представлены насыпными суглинками полутвердыми, песками средней крупности, асфальтобетоном и почвенно-растительным слоем с включениями строительного мусора. Делювиальные отложения представлены суглинками тяжелыми песчаными твердыми. Элювиальные отложения представлены глинами легкими пылеватыми твердыми и тяжелыми твердыми слабонабухающими, песками средней крупности рыхлыми. Скальные грунты представлены песчаниками средней, низкой и пониженной прочности, малопрочными, аргиллитами прочными и низкой прочности и дресвяными грунтами. 


Подземные воды в пределах площадки на исследованную глубину не вскрыты.


Настоящим ППРк рассматривается выполнение работ с помощью башенного крана с горизонтальной стрелой 30 м и нижним противовесом КБ-403 на строительстве надземной части жилого дома по ул.Шишкова в городе Санкт-Петербург.


2. Организация стройплощадки

В соответствии со схемой стройгенплана подготовительного периода (см. лист Р-2), выполнить следующие работы:


- оградить территорию стройплощадки забором высотой 2,0 метра из металлического профилированного листа, согласно стройгенплану и в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ";


- в ограждении для заезда строительной техники, пожарных машин и автотранспортных средств, доставляющих строительные конструкции и материалы, с восточной и западной стороны имеются распашные ворота шириной 5 м; 


- временное энергоснабжение стройплощадки организовать от трансформаторной подстанции согласно техусловиям и установить силовой шкаф в месте, указанном на стройгенплане;


- для башенного крана установить крановый рубильник в месте, указанном на стройгенплане; 


- выполнить временные дороги по территории стройплощадки;


- подготовить к работе необходимый инвентарь, приспособления и механизмы, а также временные площадки складирования материалов;


- выполнить освещение стройплощадки, установив прожектора типа ПЗС-35 на опорах согласно стройгенплану. Включение освещения должно производиться отдельным рубильником;


- около бытовых помещений оборудовать место с первичными средствами пожаротушения;


- на подъездах к стройплощадке установить дорожные знаки, количество, места и типы которых согласовать с ГИБДД;


- для временного водоснабжения установить на территории стройплощадки бак для воды объемом 2,0 м[image: image4.png]


;


- при въезде на территорию стройплощадки установить информационный щит, а также строительные знаки безопасности: "Опасная зона. Проход запрещен!" или "Опасная зона. Работает кран".


В качестве временных административных и санитарно-бытовых зданий используются инвентарные временные здания, находящиеся на свободной территории строительной площадки, за границей опасной зоны от работы крана, с учетом их эксплуатации в течение всего периода строительства.


Сток поверхностных вод образован уклоном стройплощадки в северо-восточном направлении по рельефу местности.


Для внешней связи строительная площадка должна быть оборудована телефоном от городской телефонной сети или обеспечена мобильной связью.


Внутриплощадочная автодорога из щебня обеспечивает подъезд к строящемуся жилому дому. Минимальный радиус закругления временной дороги определен исходя из маневровых свойств транспортных средств и должен составлять 12 м. При этом проезды закругления должны быть уширены до 5,0 м. 


На подъездах к стройплощадке должны быть установлены соответствующие дорожные знаки. Места установки дорожных знаков должны быть согласованы с ГИБДД. 


Складирование материалов должно производиться в местах, определенных ППРк, на выровненных площадках. Уклон площадок складирования не должен превышать 5°. Площадки должны быть отсыпаны щебнем или песком толщиной 5-10 см, а растительный слой удален. В зимнее время складские площадки должны быть очищены от снега и льда.


Доставка материалов и изделий с площадки для длительного хранения в монтажную зону осуществляется с помощью автокрана.


Материалы, изделия и конструкции при складировании на строительной площадке должны быть уложены следующим образом:


- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;


- плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с прокладками, которые располагают перпендикулярно пустотам или рабочему пролету;


- пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля. В любом случае высота штабеля не должна превышать 3 м;


- мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;


- стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в один ряд на подкладках;


- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) - в штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками;


- теплоизоляционные материалы - в штабель высотой до 1,2 м, хранить в закрытом сухом помещении.


Складирование материалов, изделий и конструкций на насыпных неуплотненных грунтах не допускается.


Зазоры между штабелями материалов и конструкций в одном ряду на площадке должны быть не менее 20 см. Ширина прохода между рядами штабелей должна быть не менее 1 м.


При складировании грузов заводская маркировка должна быть видна со стороны проходов.


Схемы складирования материалов указаны на листе Р-3.


3. Производство работ с помощью крана


3.1. Общие указания

При выполнении строительно-монтажных работ в качестве основного монтажного механизма используется башенный кран с горизонтальной стрелой 30м и нижним противовесом КБ-403.


Находящийся в работе кран должен быть снабжен табличкой с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего и полного освидетельствования. Установка башенных кранов производится специализированной монтажной организацией при наличии ППРк. 


Работа крана должна производиться только после получения разрешения на работу крана от органов Ростехнадзора России и от инспекции Госархстройнадзора - на выполнение строительно-монтажных работ. Работа башенного крана без разрешения, полученного в установленном порядке, запрещена.


Башенный кран устанавливается с восточной стороны здания на рельсовый путь, привязка которого показана на стройгенплане (лист Р-2).


Линия ограничения действий крана в монтажной зоне определена контуром возводимого здания.


Подъем рабочих в монтажную зону (монтажная зона - контур возводимого здания) должен осуществляться по лестничным клеткам каждой из блок-секций внутри здания. 


Подача основных материалов и конструкций (опалубка, арматура, бетон, кирпич, раствор, плиты покрытия) к рабочему месту осуществляется краном. При подаче материалов, бетона и раствора краном с места их приема при отсутствии видимости машинистом крана поднимаемого груза необходимо выставлять сигнальщика из числа стропальщиков или установить двухстороннюю радиосвязь между машинистом башенного крана и стропальщиком.


С первой стоянки осуществляется возведение здания в осях 6-11, со второй стоянки - в осях 1-6.


Работы по строительству жилого дома выполнять под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.


3.2. Перемещение грузов башенным краном от места разгрузки на площадку складирования

Общие требования по установке автомобиля на площадке разгрузки


1. Проверить готовность площадки грузоподъемного крана, грузозахватных приспособлений к производству работ.


2. Установить знаки безопасности по линии ограничения и границе опасной зоны.


3. Подать автомобиль под разгрузку, затормозить стояночным тормозом.


4. Разгрузку груза с автомобиля производить после того, как водитель выйдет за пределы опасной зоны работы крана (безопасное место указывает лицо, ответственное за безопасное производство работ краном).


5. Освободить предназначенный к подъему груз от крепежных приспособлений, убедиться в том, что он не защемлен, не завален, не примерз к кузову автомобиля. Проверить отсутствие на грузе незакрепленных предметов, а внутри труб - отсутствие земли, льда или других предметов, которые могут выпасть при подъеме. При обнаружении перекоса или ненадежной увязки приступать к работе без указаний лица, ответственного за безопасное производство работ краном, запрещается.


6. Подобрать технологическую оснастку согласно схемам строповки, приведенным в ППРк (лист Р-4). Стропальщик должен руководствоваться правилами: никогда не пользоваться грузозахватным устройством, если есть малейшее сомнение в его неисправности, не пытаться самостоятельно ремонтировать неисправное устройство.


4. Основные решения по охране труда и промышленной безопасности

До начала выполнения строительно-монтажных работ ИТР (мастер, прораб, механик, энергетик и инженер по технике безопасности) должны быть ознакомлены с настоящим ППРк под роспись на стройгенплане.


4.1. Общие требования

1. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда.


2. При выполнении строительно-монтажных работ строго соблюдать требования СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002, "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство", Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ".


3. В случаях применения методов работ, материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, по которым требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящими ППРк, следует применять соответствующие нормативные правовые акты по охране труда субъектов Российской Федерации, а также производственно-отраслевые нормативные документы организаций (стандарты предприятий по безопасности труда, инструкции по охране труда работников организаций).


4. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.


5. На захватке, где ведутся монтажные работы с помощью крана, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.


4.2. Электробезопасность

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением правил устройства электроустановок, межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей, а также следующим:


- отключением всех потребителей рубильником силового шкафа; 


- прокладкой временных сетей электроснабжения и освещения изолированными проводами;


- подключением потребителей через штепсельные разъемы с заземленной нейтралью; 


- заземлением рельсовых путей башенного крана согласно проекту;


- подключением крана от источника энергоснабжения через отдельный (крановый) рубильник;


- разводкой временных сетей, используемых при электроснабжении по стройплощадке, изолированными проводами или кабелями на опорах, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:


3,5 - над проходами,


6,0 - над проездами,


2,5 - над рабочими местами;


- установкой светильников общего освещения напряжением 220 В на высоте не менее 2,5 м от уровня пола, земли, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники специальной конструкции с напряжением питания не выше 42 В;


- питанием светильников напряжением 42 В от понижающих трансформаторов;


- применением выключателей, рубильников и других коммутационных электрических аппаратов на открытом воздухе в защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 14254;


- применением штепсельных розеток на номинальные токи до 20 А, используемых для переносного электрооборудования и ручного инструмента, с защитными устройствами отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА;


- места производства электросварочных и газопламенных работ (при отсутствии несгораемого защитного настила), должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов) - 10 м;


- металлические части электросварочного оборудования, не находящегося под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного аппарата, кроме этого, необходимо соединить заземляющий болт с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод;


- производство электросварочных работ во время дождя или снегопада, при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом сварщика не допускается.


4.3. Пожарная безопасность

Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться соблюдением "Правил пожарной безопасности Российской Федерации", а также следующим: 


- назначить приказом лиц, ответственных за противопожарную безопасность на строительном объекте;


- расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительной площадки должно соответствовать стройгенплану, утвержденному в установленном порядке;


- у въезда на площадку вывесить планы с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местом нахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи;


- ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям, к местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд;


- не загромождать подъезды (выезды) к стройплощадке; 


- запрещается разжигать костры на территории стройплощадки;


- иметь на стройплощадке работоспособный комплект первичных средств пожаротушения. На территории строительства должны быть размещены щиты со следующим минимальным набором пожарного оборудования (инвентаря), шт.: топоров - 2; ломов и лопат - 2; багров железных - 2; ведер, окрашенных в красный цвет - 2; огнетушителей - 2;


- складирование легковоспламеняющихся материалов производить не ближе 5 м от бытовых помещений;


- стройка должна иметь средства связи для вызова пожарных машин. Доступ к средствам связи на территории строительства должен быть обеспечен в любое время суток.


4.4. Санитарно-бытовое обеспечение работающих

Санитарно-бытовое обеспечение работающих должно предусматривать следующее:


- наличие в бытовом помещении места для обогрева рабочих, места для хранения рабочей и домашней одежды (шкафчики закрытые), места для приема пищи (стол), умывальника;


- все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой из расчета 3 л на одного человека в день. Храниться питьевая вода должна в бытовом помещении;


- общая освещенность строительной площадки должна быть не менее 2 лк. Охранное освещение территории строительства в темное время суток должно быть не менее 0,5 лк;


- для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию стройплощадки должно быть выполнено ограждение территории, соответствующее требованиям ГОСТ 23407-78;


- в бытовом помещении должна находиться медицинская аптечка с набором медицинских средств для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;


- допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на территорию стройплощадки, в санитарно-бытовые помещения и на рабочие места запрещается;


- все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и ИТР без защитных касок и других индивидуальных средств защиты к выполнению работ не допускаются.


В качестве бытовых зданий используются помещения общежития, расположенного с южной стороны стройплощадки.


4.5. В целях предупреждения возникновения опасных зон за пределами строительной площадки в ППРк предусматриваются следующие мероприятия:


1. Введение ограничений в работу крана КБ-403, в том числе:


- работа крана выполняется на стоянках N 1 и 2;


- введены ограничения по углу поворота и вылету крюка крана на стоянке N 1: 


в первом рабочем секторе вылет крюка крана составляет 28 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 90°, запрещенный - 270°; 


во втором рабочем секторе вылет крюка крана составляет 30 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 70°, запрещенный - 290°; 


- введены ограничения по углу поворота и вылету крюка крана на стоянке N 2: 


в первом рабочем секторе вылет крюка крана составляет 27 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 85°, запрещенный - 275°; 


во втором рабочем секторе вылет крюка крана составляет 28 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 90°, запрещенный - 270°. 


2. Ограничение рабочей зоны крана осуществляется установкой на кран системы координатной защиты в виде прибора безопасности ОНК-160Б. Перед эксплуатацией башенного крана, оборудованного прибором безопасности, машинист должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации прибора безопасности под роспись. К проведению работ по установке и настройке приборов безопасности допускаются специалисты, прошедшие обучение и аттестованные в установленном порядке. Акт настройки приборов безопасности с указанием зон ограничения рабочих движений крана, подписанный специалистом, настроившим приборы, ответственными лицами и крановщиком составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта находится у крановщика, второй - у ответственного за безопасное производство работ. Ответственный за безопасное ведение работ должен проверять установку приборов безопасности каждый раз после изменения режима настройки приборов безопасности.


3. У строящегося здания по оси 1, 11 и А согласно стройгенплану должно быть установлено защитное ограждение из элементов трубчатых лесов на высоту не менее 3 м выше монтажного горизонта, а перемещение груза должно быть принудительно ограничено на высоте не менее чем на 0,5 м ниже верха защитного ограждения. Защитный экран может быть выполнен из стоечных приставных клиновых лесов ЛСПК-40 (максимальная высота лесов 40 м, ширина яруса (прохода) между стойками 1,25 м) или других лесов с аналогичными характеристиками (ЛСПХ-60, ЛСПХ-40, ЛСПХ-100). Конструкция ограждения показана на рисунке 5 (стр.17).


4. Монтаж и перемещение грузов в 7-метровой зоне у прилегающего здания (блок-секция N 3) и частного сектора (блок-секция N 1) производится под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, все работы в зоне примыкания выполняются по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности.


5. За семь метров (размер от габарита груза) от защитного экрана груз должен быть опущен на высоту 0,5 м от встречающихся на пути препятствий при последующем перемещении и успокоен от раскачивания, а дальнейшее горизонтальное перемещение должно производиться на минимальной скорости с удерживанием его от разворота оттяжками.


6. Перемещение стрелы в сторону защитного экрана должно быть ограничено. Стрела не должна доводиться до защитного экрана на 2 м.


7. При необходимости, когда стрела не доводится на 2 м до примыкающего здания или защитного экрана и может образовываться участок мертвой зоны у здания, работы на этом участке должны выполняться вручную.


8. Поворот стрелы крана в сторону границы монтажной зоны, а также перемещение грузов в монтажной зоне должны производиться на пониженных скоростях.


9. При перемещении груза над площадкой складирования высота подъема груза не более 1 метра над встречающимися препятствиями. Подъем груза на этаж осуществляется над рельсовыми путями.


10. В зоне разгрузки автотранспорта и мест складирования высота подъема грузов от встречающихся препятствий не должна превышать 1,0 м. 


11. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте крана, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 


12. В нерабочее время кран должен находиться на стоянке Ст.1, стрела должна быть установлена на минимальный вылет.


4.6. В целях предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изделий и материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования, в ППРк приняты следующие решения:


- стропа должны соответствовать марке, длине и грузоподъемности, приведенной в схемах строповки на листе Р-4;


- складирование грузов должно осуществляться в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 2 пояснительной записки и согласно схемам складирования на листе Р-3;


- строповку грузов (конструкций, изделий) производить инвентарными стропами в соответствии со схемами строповки. Расстроповку грузов следует производить только после их надежного закрепления в проектном положении;


- крюки грузозахватных приспособлений должны быть оборудованы замыкающими устройствами.


4.7. Для предупреждения падения работающих с высоты в ППРк предусматриваются следующие решения:


1. Применение предохранительных поясов при выполнении монтажных работ вдоль наружных стен здания.


2. Использование при монтаже, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а также для подъема рабочих к рабочим местам, приставных лестниц с перилами, которые устанавливаются в рабочее положение под углом 70-75° к горизонтальной плоскости. 


3. Монтаж конструкций каждого последующего яруса здания производить только после надежного закрепления конструкций предыдущего яруса согласно проекту, а также с установкой ограждений проемов, лестниц, балконов и лоджий по проекту.


4. Подъем рабочих на монтажный горизонт должен осуществляться по лестницам внутри здания, имеющим проектное ограждение. 


5. Проемы в перекрытиях должны быть закрыты инвентарным настилом или иметь ограждение согласно требованиям ГОСТ 12.4.059-89.


6. Оснастка для бетонных и монтажных работ представлена на рисунках 1-5.


5. Рекомендации по безопасной работе крана

1. Введение ограничений в работу крана КБ-403, в том числе:


- работа крана выполняется на стоянках N 1 и 2;


- введены ограничения по углу поворота и вылету крюка крана на стоянке N 1: 


в первом рабочем секторе вылет крюка крана составляет 28 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 90°, запрещенный - 270°; 


во втором рабочем секторе вылет крюка крана составляет 30 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 70°, запрещенный - 290°;


- введены ограничения по углу поворота и вылету крюка крана на стоянке N 2: 


в первом рабочем секторе вылет крюка крана составляет 27 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 85°, запрещенный - 275°; 


во втором рабочем секторе вылет крюка крана составляет 28 м, рабочий сектор стрелы крана составляет 90°, запрещенный - 270°. 


2. Ограничение рабочей зоны крана осуществляется установкой на кран системы координатной защиты в виде прибора безопасности ОНК-160Б. Перед эксплуатацией башенного крана, оборудованного прибором безопасности, машинист должен быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации прибора безопасности под роспись. К проведению работ по установке и настройке приборов безопасности допускаются специалисты, прошедшие обучение и аттестованные в установленном порядке. Акт настройки приборов безопасности с указанием зон ограничения рабочих движений крана, подписанный специалистом, настроившим приборы, ответственными лицами и крановщиком составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта находится у крановщика, второй - у ответственного за безопасное производство работ. Ответственный за безопасное ведение работ должен проверять установку приборов безопасности каждый раз после изменения режима настройки приборов безопасности.


3. У строящегося здания по оси 1, 11 и А согласно стройгенплану должно быть установлено защитное ограждение из элементов трубчатых лесов на высоту не менее 3 м выше монтажного горизонта, а перемещение груза должно быть принудительно ограничено на высоте не менее чем на 0,5 м ниже верха защитного ограждения. Защитный экран может быть выполнен из стоечных приставных клиновых лесов ЛСПК-40 (максимальная высота лесов 40 м, ширина яруса (прохода) между стойками 1,25 м) или других лесов с аналогичными характеристиками (ЛСПХ-60, ЛСПХ-40, ЛСПХ-100). Конструкция ограждения показана на рисунке 5 (стр.17).


4. Монтаж и перемещение грузов в 7-метровой зоне у прилегающего здания (блок-секция N 3) и частного сектора (блок-секция N 1) производится под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, все работы в зоне примыкания выполняются по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности.


5. За семь метров (размер от габарита груза) от защитного экрана груз должен быть опущен на высоту 0,5 м от встречающихся на пути препятствий при последующем перемещении и успокоен от раскачивания, а дальнейшее горизонтальное перемещение должно производиться на минимальной скорости с удерживанием его от разворота оттяжками.


6. Перемещение стрелы в сторону защитного экрана должно быть ограничено. Стрела не должна доводиться до защитного экрана на 2 м.


7. При необходимости, когда стрела не доводится на 2 м до примыкающего здания или защитного экрана и может образовываться участок мертвой зоны у здания, работы на этом участке должны выполняться вручную.


8. Поворот стрелы крана в сторону границы монтажной зоны, а также перемещение грузов в монтажной зоне должны производиться на пониженных скоростях.


9. При перемещении груза над площадкой складирования высота подъема груза не более 1 метра над встречающимися препятствиями. Подъем груза на этаж осуществляется над рельсовыми путями.


10. В зоне разгрузки автотранспорта и мест складирования высота подъема грузов от встречающихся препятствий не должна превышать 1,0 м. 


11. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте крана, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 


12. В нерабочее время кран должен находиться на стоянке Ст.1, стрела должна быть установлена на минимальный вылет.


13. Подача грузов на балконные плиты и в оконные проемы запрещена. Подача груза осуществляется на перекрытие или на выносные площадки.


Установка временного ограждения лестничных площадок и лестничных маршей выполняется до устройства постоянных ограждений лестничной клетки в целях предупреждения возможного падения рабочих.


Временное ограждение крепится к конструкциям с помощью струбцин.
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Рис.1. Схема установки временного ограждения лестничной клетки

Для предупреждения падения в проем лифтовой шахты в процессе строительно-монтажных работ предусматривается установка временного ограждения проема, представляющего из себя стойку, закрепленную с помощью струбцин к плитам перекрытия, с перекладинами и бортовой доской.
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5. Устройство заземления

Рельсовые нити в обоих концах пути, а также концы стыкуемых рельсов должны быть соединены между собой перемычками и присоединены к заземлителю, образуя непрерывную электрическую цепь. 


Заземление рельсового пути надлежит устраивать независимо от существующей системы электроснабжающей сети - глухозаземленной или изолированной нейтралью генераторов.


В проекте принято выполнить один очаг заземления из 3-х стержней, расположенных по прямой линии вдоль рельсового пути. Расстояние между стержнями должно быть 3 м. 


Для выполнения заземляющего устройства (очага) в качестве заземлителей следует использовать стальные стержни диаметром 10 и 20 мм. 


Длина заземлителя должна быть не менее 2,5 м. Заземлители следует забивать в предварительно отрытый приямок глубиной от 500 до 700 мм таким образом, чтобы оставались концы длиной от 100 до 200 мм, к которым необходимо приваривать соединительные проводники.


Перед засыпкой траншеи необходимо составить акт освидетельствования скрытых работ.


Очаг заземления с помощью двух проводников должен присоединяться к обеим рельсовым нитям.


Для соединительных проводников и перемычек в стыках рельсов надлежит применять круглую сталь диаметром 6-9 мм или полосовую сталь толщиной не менее 4 мм с площадью поперечного сечения не менее 48 мм[image: image7.png]


. Применение изолированных проводов для соединительных проводников и перемычек не допускается.


Приваривание перемычек и соединительных проводников следует производить к стальной промежуточной пластине, которую предварительно надлежит приварить к шейке рельса по его нейтральной оси. Длина пластины должна обеспечивать возможность приваривания перемычек и соединительных проводников с длиной сварного шва не менее 30 мм, а ширина и толщина пластины должна быть соответственно не менее 30 и 3 мм.


Все соединения заземляющей системы следует производить сваркой внахлестку. Качество сварки следует проверять с помощью молотка.


Выступающие части заземлителей, соединительные проводники и перемычки следует окрашивать в черный цвет.


После устройства заземления рельсового пути необходимо проверить сопротивление растеканию тока заземляющей системы. Оно должно быть для крана, питающегося от распределительного устройства с глухозаземленной нейтралью, не более 10 Ом, с изолированной нейтралью - не более 4 Ом. Результаты измерения сопротивления заземляющей системы должны быть занесены в акт сдачи рельсового пути в эксплуатацию. При сопротивлении заземляющей системы выше указанных величин необходимо устраивать повторный очаг заземления или увеличивать число заземлителей.


Схемы заземления показаны на рисунках 6 и 7.
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Рис.6. Схема заземления рельсовых путей

1 - соединительный проводник, 2 - рельсовый путь, 3 - башенный кран, 4 - перемычка, 5 - распределительный пункт, 6 - четырехжильный кабель, 7 - очаг заземления
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Рис.7. Схема заземления вертикальных заземлителей:

1 - заземлитель, 2 - соединительный проводник

     
     
6. Сдача рельсового пути в эксплуатацию

Рельсовый путь, оборудованный системой заземления, тупиковыми упорами и копирами, следует не менее 10 раз обкатать краном без груза и не менее 5 раз - с максимальным рабочим грузом, после чего необходимо провести нивелирование рельсового пути по головке рельса и просевшие участки выправить подбивкой балласта под опорными элементами.


После технического освидетельствования пути следует составить "Акт сдачи-приемки рельсового пути в эксплуатацию" по форме приложения "Д" РД-22-28-35-99, к которому должны быть приложены результаты измерений планово-высотного положения пути.


Содержание рельсового пути следует производить в соответствии с требованиями РД-22-28-35-99 "Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов".


7. Эксплуатация рельсового пути

Ежесменный осмотр пути должен проводиться крановщиком перед каждой рабочей сменой с записью в вахтенном журнале крана.


Плановая проверка состояния пути должна проводиться инженерно-техническим работником, ответственным за содержание кранов в исправном состоянии, или другими службами с записью в журнале технического обслуживания и ремонта крана и рельсовых путей. Для организации и своевременного проведения плановой проверки составляется график вышеуказанных работ.


Рекомендуемая периодичность контроля путей - 20-24 смены.


Кроме плановых проверок состояния пути должны проводиться внеочередные проверки при возникновении неблагоприятных метеорологических условий (после ливней, снежных заносов, при таянии снега). 


При плановой проверке пути инженерно-техническим работником, ответственным за содержание рельсового пути в исправном состоянии, должен быть произведен осмотр пути и обеспечено своевременное выполнение контроля пути. При этом проверяется:


- размер колеи;


- прямолинейность и горизонтальность;


- упругая просадка рельсовых нитей под колесами крана (выборочно);


- состояние элементов верхнего строения пути и водоотвода;


- исправность системы заземления.


Измерение сопротивления заземления следует производить не реже двух раз в год, что должно быть предусмотрено графиком, в период наименьшей электропроводности почвы:


- летом - при наибольшем ее просыхании;


- зимой - при наибольшем ее промерзании.


Измерение сопротивления заземления пути следует производить также после каждого ремонта пути.


При проведении контроля технического состояния пути необходимо учитывать следующие требования:


	
	

	- предельная величина продольного уклона

	0,004

	- предельная величина поперечного уклона

	0,010

	- продольный уклон участка стоянки крана в нерабочем положении

	0,002

	- отклонение колеи от проектного положения
	±15 мм

	- отклонение рельса в плане от прямой на длине 10 м
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25 мм

	- зазор в стыке рельсов при температуре 0С и длине рельса 12,5 м
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6 мм

	- взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов:

	 

	в плане
	2 мм 

	по высоте
	3 мм

	- упругая просадка рельсовых нитей под колесами крана
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5 мм


Упругую просадку рельсовых нитей под колесами крана следует измерять во время статического испытания крана при подъеме максимального груза с земли со стрелой, расположенной над опорой, под которой производится измерение просадки. 


При осмотре рельсов следует обращать внимание на вертикальную стенку рельса (особенно верхнюю ее часть), поверхность головки и концы рельсов.


Дефекты в рельсах определяются по следующим признакам:


- местное уширение головки;


- темные продольные полосы на поверхности катания;


- краснота под головкой;


- тонкие продольные или поперечные трещины на верхней или боковой поверхности головки;


- ржавые или синие полосы в местах сопряжения вертикальной стенки с подошвой или на полке подошвы;


- выщербины на головке рельса;


- и т.д.


На рельсах не допускаются:


- горизонтальный износ головки рельса более для рельса Р65 - 10 мм;


- плавные вмятины и забоины на рабочих поверхностях рельсов более 4 мм;


- коррозия подошвы рельса более 4 мм;


- суммарный наплыв металла на боковых гранях головки рельсов без признака трещин и расслоений свыше 6 мм;


- трещины в головке, вертикальной стенке, подошве, местах перехода стенки в головку или подошву, у болтовых отверстий рельсов;


- выколы в подошве или головке рельсов.


Соединения пути в стыках должны быть укомплектованы полным числом болтов, гаек и пружинных шайб.


Комплектность путевого оборудования (тупиковые упоры, копиры, заземление, ограждения, знаки безопасности) должны соответствовать проекту.


По результатам контроля состояния пути при необходимости следует:


произвести рихтовку и выправку пути;


заменить дефектные рельсы, рельсовые крепления или опорные элементы;


восстановить поперечный профиль балластной призмы;


подтянуть ослабленные путевые шурупы или подбить ослабленные костыли;


подтянуть болтовые соединения и при необходимости смазать;


отрегулировать зазоры в стыках рельсов;


очистить от грязи, снега опорные элементы и открытые перемычки заземления;


обеспечить правильность установки и работоспособность тупиковых упоров и выключающих линеек;


очистить водоотводные канавы от мусора и посторонних предметов;


восстановить (при необходимости) работоспособность заземляющего устройства.
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