
ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ СБОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ДВУХПУСТОТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НАСТИЛОВ
С ВЫПУСКНЫМИ РЕБРАМИ
          


I. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

     

1. Работы по устройству перекрытий пролетов до 7, 10 м в свету из крупноразмерных железобетонных двухпустотных настилов с выпускными ребрами на одном конце (рис.1) выполняются в соответствии с настоящей картой. Производство монтажных работ ведется с помощью башенного крана.

               


               

Рис.1. Сборное перекрытие из двухпустотных железобетонных настилов.

а - схематический план укладки настилов КНП; б - двухпустотный железобетонный предварительно напряженный настил КНП;
в - схема укладки настила;
1 - предварительно напряженные настилы КНП; 2 - петли для подъема; 3 - наружная стена; 4 - внутренняя стена.

     
     

2. До начала работ по монтажу перекрытий должны быть выполнены:


а) разборка старых конструкций крыши, перекрытий, перегородок, оконных и дверных заполнений;


б) перекладка и усиление фундаментов;


в) ремонт и перекладка отдельных участков кирпичных стен (в пределах перекрываемого этажа);


г) пробивка и заделка проемов;


д) монтаж бетонных блоков с каналами (в пределах перекрываемого этажа);


е) устройство при монтаже перекрытия над подвалом предусмотренного проектом основания под полы в подвале;


ж) подача башенным краном на смонтированное перекрытие нижележащего этажа материалов и изделий для устройства перегородок, полов, заполнения проемов, радиаторов и санитарно-технических заготовок.

     

II.  ПРИЕМЫ  И  СРЕДСТВА  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.18-3.21.


Монтаж плит перекрытий разрешается производить после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения проектному, с составлением исполнительной схемы. 


1. Работы по монтажу перекрытий производить снизу вверх на участках, ограниченных капитальными стенами.


2. Устройство сборных перекрытий из крупноразмерных пустотных железобетонных настилов с выпускными ребрами осуществлять в следующем порядке:


а) Установить вдоль стен подмости из инвентарных элементов.


б) Разметить при помощи рулетки и уровня расположение гнезд и борозд. По возможности использовать старые гнезда от разобранных балок.


в) Произвести пробивку отбойными молотками борозд-в наружной стене и гнезд - в противоположной стене (при двухпролетной схеме здания - во внутренней стене). Борозды пробивать не более чем на 3-4 настила. При пробивке борозд и гнезд отбойными молотками вести наблюдение за состоянием кирпичных стен. При появлении деформаций работы прекратить и принять меры к креплению стены.


В наружной стене пробивать борозду на глубину 12-13 см; при необходимости отеплять концы настилов-на глубину 15 см. Глубину пробивки гнезд устанавливать в зависимости от способа укладки настила. При подаче настила в наклонном положении с заводкой выпускных ребер в гнезда последние пробивать на проектную глубину плюс 12-13 см. При подаче настила в горизонтальном положении и укладке методом поворота в плоскости перекры тия гнезда пробивать только на проектную глубину (рис. 2).
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 Рис.2. Схемы монтажа железобетонных настилов с выпускными ребрами.

а - монтаж с подачей настила в наклонном положении; б - монтаж с поворотом настила в горизонтальной плоскости;

1, 2, 3 - последовательные этапы монтажа с наклонной подачей настила

Пробитые гнезда и борозды очистить от пыли, щебня и промыть водой.


г) Установить разгрузочные балки, предусмотренные по проекту, или выровнять опорную плоскость борозд и гнезд цементным раствором по отметке низа монтируемых настилов.


д) Железобетонные настилы монтировать одним из способов, указанных выше в п. "в".


Подавая настил башенным краном на монтируемый участок, не допускать раскачивания настила и ударов его о стены. При отсутствии прямой видимости между машинистом башенного крана и монтажниками ставить сигнальщика.


е) Уложенные в проектное положение настилы заанкерить в соответствии с проектом. При укладке нового перекрытия на прежней отметке использовать для анкеровки настилов сохраняемые старые анкера, приваривая их к монтажным петлям настилов. Выполнить предусмотренное проектом утепление торцов настилов в наружной стене.


ж) Заделку гнезд и борозд произвести кирпичом на цементном растворе с заклиниванием всех пустот между старой и новой кладкой щебнем и раствором. Одновременно заделать старые неиспользуемые гнезда.


з) Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка. Швы между настилами заполнить цементным раствором М100 и уплотнить штыкованием. 


Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям проекта. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать 1/3 наименьшего размера сечения стыка.и) Установить опалубку участков между выпускными ребрами, торцами настилов и стеной, а также участков недоборов и в местах уширенных швов; для опалубки применять инвентарные стойки (рис.3) и щиты. Уложить арматуру на участках недоборов. После установки опалубки и арматуры произвести бетонирование.к) Разборку подмостей с подъемом их элементов башенным краном произвести до выполнения работ по монтажу настилов на последней захватке перекрываемого участка.          
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Рис.3. Инвентарная раздвижная стойка под опалубку монолитных участков сборного железобетонного перекрытия.

1 - опора; 2 - угольник 40х40х4 мм, правый; 3 - угольник 40х40х4 мм, левый; 4 - винт диаметром 40 мм; 5 - гайка специальная, 6 - уголок 120х80х8 мм, длиной 50 мм; 7 - планка; 8 - планка 30х5 мм, длиной 100 мм; 9 - гайка М-12; 10 - шайба диаметром 14 мм; 11 - болт диаметром 12 мм, длиной 220 мм; 12 - гвозди; 13 - болт диаметром 12 мм, длиной 300 мм; 14 - гайка диаметром 20 мм; 15 - шайба диаметром 22 мм.

          

л) Разборку опалубки забетонированных участков произвести по достижении бетоном 70% проектной прочности.


3. Общая схема организации работ показана на рис.4.
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Рис.4. Схема организации работ по монтажу участка перекрытия из железобетонных пустотных
настилов с выпускными консолями.

1 - уложенные настилы; 2 - пробитая борозда в наружной стене; 3 - пробитые гнезда во внутренней стене; 4 - монтируемый настил; 5 - ящик с раствором; 6 - кирпич; 7 - подмости; 8 - башенный кран; 9 - железобетонные настилы КНП; 10 - компрессорная станция.

           

4. Работы по устройству сборных перекрытий из пустотных железобетонных настилов с выпускными ребрами выполнять звеньями в составе четырех человек: двух монтажников, одного такелажника и одного каменщика, выполняющих весь комплекс работ, включая электросварку закладных деталей.


 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

 

1. Для обеспечения высокого качества монтажных работ необходимо соблюдать все проектные решения и требования технических условий на производство строительно-монтажных процессов.


2. Все железобетонные, металлические и деревянные детали, конструкции и прочие изделия заводского изготовления должны быть снабжены паспортами, в которых излагаются основные качественные и размерные характеристики, в том числе отступления от проектных размеров (величины допусков). На конструкциях, деталях и изделиях должны быть написаны их марки.


3. Все доставляемые на строительную площадку изделия подвергаются контролю, заключающемуся в проверке паспорта и штампов ОТК, а также внешнем осмотре с целью установления качества этих изделий.

Проверка геометрических размеров и формы изделий производится с точностью до 1 мм стальной рулеткой, метром или специальным шаблоном.


4. Изделия с дефектами, не соответствующие требованиям технических условий, не могут быть допущены к монтажу, подлежат браковке и возврату поставщику.


5. Железобетонные и бетонные конструкции и детали доставляются на строительную площадку при соблюдении технических условий транспортировки строительных изделий.


Доставляемые на объекты железобетонные и бетонные изделия должны иметь не менее 70% проектной прочности, что должно быть указано в паспортах.


6. Обязательным условием осуществления монтажных работ является постоянный геодезический контроль за соблюдением вертикальных и горизонтальных отметок и расположением деталей в плане. Зазоры между панелями и другими элементами должны соответствовать проекту и установленным допускам.


7. Установку монтируемых элементов надлежит производить непосредственно на заранее подготовленные опорные места в соответствии с рабочими чертежами, установленными допусками, проявляя при этом особую осторожность и не допуская толчков и ударов транспортируемых элементов по другим конструкциям дома.


8. Пока устанавливаемый элемент не будет постоянно закреплен (сварен), его нельзя освобождать от крюка монтажного крана.


До окончательного закрепления конструкции ее следует тщательно выверить и привести в проектное положение.


Установленным сборным железобетонным деталям должна быть обеспечена устойчивость при помощи постоянных или временных креплений.


9. Электросварочные работы должны следовать непосредственно за установкой и временным закреплением конструкций.


10. Особое внимание следует уделять необходимости полного заполнения стыков между сборными элементами.


      

Схема операционного контроля качества


Монтаж плит перекрытий


Состав операций и средства контроля

                                                     

	
	
	
	

	Этапы
     работ
	     Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подготови-
тельные работы
	     Проверить:
     - наличие документа о качестве;
     - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид плит;
     - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций (ригелей, диафрагм жесткости) и монтируемых плит от мусора, грязи, снега и наледи;
     - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ;
     - наличие разметки, определяющей проектное положение плит на опорах.
	Визуальный
Визуальный,
измерительный, каждый элемент
Визуальный


То же

Измерительный
	Паспорта
(сертификаты),
общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ

	Монтаж плит перекрытий
	     Контролировать:
     - установку плит в проектное положение (отклонение от симметричности глубины опирания плит в направлении перекрываемого пролета, разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит);
     - глубину опирания плит;
     - толщину слоя раствора под плитами.
	
Измерительный, каждый элемент



То же

“
	
Общий журнал работ

	Приемка выполнен-
ных работ
	     Проверить:
     - фактическое положение смонтированных плит (отклонение от разметки, определяющей проектное положение плит на опорах, разность отметок лицевых поверхностей смежных плит, глубину опирания плит);
     - внешний вид лицевых поверхностей.
	
Измерительный, каждый элемент



Визуальный
	Акт освидетельствования (приемки) выполненных работ, исполнительная геодезическая схема

	Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир.

	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.


 


Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.5 - 3.7, табл. 12

	
	
	
	

	
	  
Предельные отклонения:

     - разности отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

св.4 до 8                 10 мм;

     св.8 до 16                     12 мм.
     - от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке плит в  направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м:
     св.4 до 8                       6 мм;

св.8 до 16               8 мм;
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     Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.
     Марка раствора - по проекту, подвижность  5-7 см.
     Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка должны быть совмещены.
     Глубина опирания плит - по проекту.

     

Не допускается:

     - применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией;
     - применение раствора, процесс схватывания которого уже начался а также восстановление его пластичности путем добавления воды.
     
     

Требования к качеству применяемых материалов

     Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:
     по длине плит:     
                    св. 4 до 8 м         [image: image5.png]


10 мм;
                    св. 8 м                  [image: image6.png]


12 мм;
     по толщине плит:                                [image: image7.png]


5 мм;
     по ширине плит:   до 2,5 м               [image: image8.png]


6 мм;
                                       св. 2,5 м               [image: image9.png]


8 мм.
     Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать для плит длиной:
     до 8 м            8 мм;
     св. 8 м          13 мм.
     Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не должны превышать:
     в плоскости плиты                    10 мм; 
     из плоскости плиты                    5 мм.
   

Качество поверхностей и внешний вид плит в зависимости от установленной категории поверхностей должны отвечать требованиям, приведенным в таблице.


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Характеристика бетонной поверхности
	
Категория
	Диаметр раковин, мм
	Высота (глубина) наплыва (впадин), мм
	Глубина сколов, мм
	Длина сколов в мм на 1 м ребра
	

	
	Нижняя, потолочная
	А2
	1
	1
	5
	50
	

	
	Верхняя, под линолеум
	А4
	10
	1
	5
	50
	

	
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	


     

Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;

- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм;

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры и монтажных петлях.

     
ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ

1. Производство всех основных и вспомогательных работ при монтаже конструкций должно вестись с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 


2. Руководство монтажом поручается опытным инженерно-техническим работникам, являющимся ответственными за безопасную организацию производства монтажных работ.


3. Краны, подъемные механизмы и вспомогательные приспособления, применяемые при монтажных работах, должны отвечать установленным требованиям правил инспекции Госгортехнадзора.


Перед началом монтажных работ и периодически во время работ все применяемые такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы и т. п.) должны подвергаться освидетельствованию и осмотру в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


4. К производству монтажных работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение по технике безопасности и имеющие соответствующие удостоверения.


5. При производстве работ на высоте без подмостей рабочие-верхолазы должны быть снабжены предохранительными поясами и нескользящей обувью, а для ношения инструмента, болтов и т. п.- специальной сумкой.


6. Сварочные работы выполняют сварщики, прошедшие обучение безопасным способам работ по специальной программе и имеющие соответствующие удостоверения.


7. Крановщики, специально обученные и закрепленные за подъемными механизмами, должны иметь удостоверения о сдаче соответствующих экзаменов.

     

8. Монтажники, сварщики и другие рабочие, занятые на монтаже основных конструкций дома, должны быть обеспечены проверенными предохранительными поясами.


9. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


10. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.


При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и другихстроительных работ на разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.


11. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

     

12. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.


13. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема.


14. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема или перемещения.


15. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.


16. Монтажная зона здания на весь период монтажа должна быть обнесена инвентарными переносными секционными ограждениями.


17. Расстроповка деталей при разгрузке или погрузке допускается только после проверки их устойчивости, а при монтаже-лишь после закрепления.


18. На перекрытиях, лесах и подмостях допускаются только сборка, монтаж и пригонка. Работы по изготовлению недостающих деталей на лесах и подмостях не допускаются.


19. Для укладки заполнении между балками следует пользоваться подмостями или временным настилом, уложенным по балкам.


20. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ.


21. Складывание материалов и хождение по подшивке, прибитой снизу к балкам, по накату, уложенному на черепные бруски, а также и по балкам перекрытий запрещается.


22. Исправность механизированных инструментов, выдаваемых рабочим, должна быть заранее проверена специальным лицом по указанию механика. Производство работ механизированными инструментами с приставных лестниц запрещается.


23. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.


24. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или сооружения следует производить только после надежного закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту.


25. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.


26. При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м.


График выполнения работ приведен в таблице 1.

 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 1

	№
п/п
	Состав работ
	Единица
измерения
	Объем
работ
	Трудо-
емкость 
в чел.-ч.
по ЕНиР
	Состав звена
	

	  
	  
	 
	 
	 
	профессия
	количество
	

	1
	     Установка подмостей
	м[image: image10.png]



	8,0
	0,90
	Монтажники
конструкций
	 
	

	2
	     Пробивка гнезд и борозд в кирпичной стене
	1 м[image: image11.png]



перекрытия
	55,7
	23,02
	IV разряда
II разряда
	1
1
	

	3
	     Монтаж железобетонных настилов с приготовлением постели из раствора и анкеровкой
	м[image: image12.png]



	55,7
	8,65
	Такелажник
III разряда
	
1
	

	4
	     Замоноличивание карманов настилов с установкой опалубки и бетонированием
	м[image: image13.png]



	55,7
	22,20
	Каменщик
III разряда
	
1
	

	5
	     Замоноличивание перекрытия с установкой опалубки и настила рулонных материалов для изоляции
	м[image: image14.png]



	55,7
	10,69
	 
	 
	

	6
	     Заделка гнезд и борозд после замоноличивания перекрытий
	м[image: image15.png]



	55,7
	27,91
	 
	 
	

	7
	     Бетонирование недоборов с устройством опалубки и укладкой арматуры
	м[image: image16.png]



	2,4
	7,45
	  
	  
	

	8
	     Разборка подмостей
	м[image: image17.png]



	8,0
	0,46
	  
	  
	

	
	     Итого
	
	
	101,28
	     
	4
	


                                                                                                              

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы 1

	№ п/п
	Почасовой график работ

	  
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
1


2


3


4


5


6


7


8
	4
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-
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4
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Калькуляция трудовых затрат приведена в таблице 2. 
     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Таблица 2

	№ п/п
	Основа-
ние к при-
нятым нормам
по ЕНиР
	Состав работ
	Единица измере-
ния
	Объем работ
	Норма времени в чел.-ч.
	Состав звена
	Рас-
ценка в руб.
	Коли-
чество
чел.-ч. на весь объем работ
	Стои-
мость всего объема работ
в руб.

	1
	20-1-5,
36
	Пробивка гнезд отбойными молотками в кирпичной стене
	1 гнездо
	11,0
	0,56
	Каменщик

III разряда -1
	
0-23,8
	6,16
	2-62

	2
	20-1-6,
За
	Пробивка борозд глубиной в 1 кирпич отбойным молотком в кирпичных стенах с разметкой мест, зачисткой борозд и отгребанием мусора
	1 м про- битой борозды
	10,0
	1,1
	Каменщик

III разряда -1
	0-46,8
	11,0
	4-68

	3
	4-1-7,
т. 2-2
	Укладка настилов перекрытия при помощи крана с приготовлением постели из готового раствора, выверкой и исправлением положения плит
	
шт.
	10,0
	0,76
	Монтажники конструкций

IV разряда -1 
III разряда -1
	0-33,5
	7,6
	3-35

	4
	4-1-18,
3,
К-1,55
	Заливка швов готовым цементным раствором вручную с заглаживанием поверхности
	
1 м шва
	53,3
	0,085
	Бетонщики

IV разряда -1 
III разряда -1
	0-03,9
	4,53
	2-08

	5
	М. н.
1-22
	Устройство опалубки из одной доски с установкой стоек из досок и разборка
	
10 м
	53,3
	0,81
	Плотники

III разряда -1
II разряда -1
	0-31,6
	4,32
	1-68

	6
	20-1-
-12-20
	Заделка кирпичом (не одновременно с кладкой) гнезд и борозд в кирпичных стенах
	100 шт. кирпича
	7,2
	3,8
	Каменщики

V разряда -1
II разряда -1
	1-62
	27,36
	11-66

	7
	М. н.
1-29
	Настилка рулонных материалов для изоляции перекрытий внахлестку насухо, с нарезкой и подноской
	10 м[image: image18.png]



	5,57
	0,31
	Изолировщик

III разряда -1
II разряда -1
	0-12,3
	1,72
	0-69

	8
	4-1-17
1, 3, 5
	Замоноличивание бетоном карманов настилов с устройством опалубки, последующей ее разборкой и заглаживанием поверхности
	1 гнездо
	10,0
	2,21
	Плотники

IV разряда -1
III разряда -1
	1-00,9
	22,1
	10-09

	9
	1-4,
За
	Подъем кирпича на поддоне емкостью 200 штук на высоту 12 м
	1000 шт.
	0,72
	0,76
	Такелажники

II разряда -2
	0-28,1
	0,55
	0-20,2

	10
	1-4,
32а
	Подъем толя на высоту до 12 м башенным краном при весе поднимаемого груза за один раз 1230 кг, или 30 рулонов
	Подъем
	0,13
	0,142
	Такелажники

II разряда -3
	0-05
	0,02
	0-00,7

	11
	6-1-
19-7
	Обертывание толем и войлоком концов настилов
	м[image: image19.png]



	6,6
	0,115
	Плотник

III разряда -1 Подсобный
рабочий
I разряда -1
	0-04
	0,76
	0-28

	12
	1-4-24
	Подъем раствора и бетона в бункерам емкостью до 0,75 м3
	м[image: image20.png]



	0,312
	0,63
	Такелажники

II разряда-3
	0-23,5
	0,20
	0-07

	13
	4-1-16
	Электросварка существующих анкеров с монтажными петлями настилов
	1 м шва
	0,6
	0,49
	Электро-
сварщик

V разряда -1
	0-27,5
	0,29
	0-17

	14
	6-1-22,
т. 2-16
-36
	Установка и разборка инвентарных подмостей
	10 м[image: image21.png]


настила под-
мостей
	0,8
	1,7
	Плотники

IV разряда -1
II разряда-1

Подсобный
рабочий

I разряда -1
	0-66
	1,36
	0-53

	15
	20-1-6, За
	Пробивка (отбойным молотком) борозды в кирпичной стене на известковом растворе глубиной 8 см, высотой 14 см для устройства монолитного железобетонного участка перекрытия
	1 м борозды
	5,33
	1,1
	Каменщик

III разряда -1
	0-46,8
	5,86
	2-49

	16
	4-2-2,
т. 18,
п. а
	Установка опалубки для бетонирования недобора
	м[image: image22.png]



	2,4
	1,9
	Плотники

IV разряда -1
II разряда -1
	0-81,5
	4,56
	1-96

	17
	4-2-9,
п. 6
	Установка арматуры для бетонирования
	т
	0,009
	39,0
	Арматурщики 
IV разряда -1 
II разряда -1
	16-70
	0,35
	0-15

	18
	4-2-16,
п. 16
	Укладка бетона
	м[image: image23.png]



	0,24
	1,0
	Бетонщики

IV разряда - 1
II разряда -1
	0-43
	0,24
	0-10

	19
	4-2-2
т.18,
п.б
	Разборка опалубки
	м[image: image24.png]



	2,4
	0,96
	Плотники

III разряда - 1
 II разряда -1
	0-38,2
	2,30
	0-92

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	
	 
	101,28
	43-73

	 
	 
	Трудозатраты на 1м[image: image25.png]


перекрытия
	 
	 
	1,82
	 
	0-78
	 
	 


     
     

График выполнения работ и калькуляция трудовых затрат составлены на устройство сборного перекрытия на участке площадью 55,7 м[image: image26.png]


 при помощи башенного крана (рис.4, 5).
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 Рис.5. План участка перекрытия из железобетонных двухпустотных настилов КН.

1 - укороченные трехпустотные настилы; 2 - железобетонная заделка; 3 - вентиляционный блок 
     


III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ


   

	
	
	
	

	
	  Трудоемкость работ на 1 м[image: image28.png]


 перекрытия
	  0,26 чел.-дня
	

	
	  Стоимость трудозатрат на 1 м[image: image29.png]


 перекрытия
	  0,26 чел.-дня
	

	
	  Средняя заработная плата 1 чел.-день (по графику)
	  3-30
	


              

     

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

 

       4.1. Потребность в механизмах, инструментах и приспособлениях приводится в таблице 3 (на устройство сборного перекрытия на участке площадью 55,7 м[image: image30.png]


).
   

	
	
	
	

	Таблица 3

	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	  
	а) Материалы, полуфабрикаты и изделия
	  
	  

	1
	     Сборные железобетонные настилы КН
	шт.
	10

	2
	     Раствор цементный товарный
	м[image: image31.png]



	1,2

	3
	     Бетон товарный
	м[image: image32.png]



	0,5

	4
	     Доски
	м[image: image33.png]



	0,3

	5
	     Толь
	м[image: image34.png]



	70

	6
	     Кирпич
	шт.
	720

	7
	     Брус деревянный
	м[image: image35.png]



	0,2

	8
	     Арматура для недоборов
	кг
	60

	9
	     Гвозди
	кг
	3

	  
	б) Механизмы, инструменты и приспособления
	  
	  

	1
	     Башенный кран (по проекту производства работ)
	шт.
	1

	2
	     Электросварочный аппарат
	шт.
	1

	3
	     Компрессорная станция
	шт.
	1

	4
	     Отбойные молотки
	шт.
	3

	5
	     Контейнер для раствора 0,15 м[image: image36.png]



	шт.
	4

	6
	     Ломик монтажный
	шт.
	4

	7
	     Лопаты
	шт.
	2

	8
	     Топоры
	шт.
	2

	9
	     Молотки
	шт.
	4

	10
	     Кельма
	шт.
	1

	11
	     Ножовка
	шт.
	2

	12
	     Кусачки (острогубцы)
	шт.
	2
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