 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) ВЛ 35-330 кВ

     

РАЗБИВКА КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ CBОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-330 кВ

К-1-18-3



        

См.  Общую часть.


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта К-1-18-3 служит руководством при разбивке котлованов для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ.


Карта разработана для подножников, устанавливаемых в общий котлован.


Карта предназначается также в качестве пособия при разработке проектов производства работ.


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗБИВКУ ОДНОГО КОТЛОВАНА

(на одну опору)  

	
	
	
	

	NN пп
	Наименование
	В летнее время
	В зимнее время

	1
	Трудоемкость, чел.-дней
	0,39
0,55
	0,45
0,63

	2
	Работа механизмов, машино-смен
	-
	-

	3
	Расход дизельного топлива, кг
	-
	-

	4
	Численность бригады, чел.
	3
	3

	5
	Производительность бригады в смену, котлованов (опор)
	7,8
5,5
	6,7
4,7

	6
	Продолжительность разбивки одного котлована (на опору), смен
	0,13
0,18
	0,15
0,21


ПРИМЕЧАНИЕ: В числителе - при установке 4 подножников на опору;


В знаменателе - 8 подножников на опору


Организация и технология разбивки котлованов
Разбивка котлованов производится в следующей последовательности:


а) трубой теодолита, установленного на стоянке, совпадающей с пикетным столбом (центр опоры), направленной на центр соседних опор, определяется угол поворота ВЛ. 


На осях ВЛ забиваются колья (2) и (3), см. рис.1. Биссектриса угла поворота ВЛ является осью траверсы Б-Б.


На этой оси забиваются колья (4).


б) трубой теодолита определяется ось, перпендикулярная оси траверсы А-А. На этой оси забиваются колья (5);


в) определяются границы верхнего контура котлована, для чего откладываются размеры: а/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована вдоль траверсы Б-Б и б/2 - половина расстояния между границами верхнего контура котлована по оси А-А. В полученных точках забиваются колышки.


Проведя через эти точки линии параллельно осям А-А и Б-Б, получается верхний контур котлована.


Нижний контур котлована находится аналогичным образом.


г) закрепляются оси центров верха подножников, для чего в соответствии с разбивочным чертежом откладываются от кольев (4) параллельно оси А-А размеры: л/2 - половина расстояния между центрами верха подножников и от кольев (5), к/2 - половина расстояния между центрами верха подножников параллельно оси Б-Б.


Пересечение осей 6-6 и 7-7 соответствуют центрам верха подножников, см. рис.1.
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Условные обозначения:
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Пикетный столб (центр опоры)
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Колышки
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Колья 


Рис.1 Разбивка котлована для фундаментов унифицированных анкерно-угловых свободностоящих стальных опор ВЛ 35-330 кВ
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Условные обозначения:
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Пикетный столб (центр опоры)
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Колышки
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Колья 

                

1. [image: image9.png]


 - Выход из створа оси траверсы не более 10'


Рис.2 Допускаемые отклонения при разбивке котлована

     
     
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
НА РАЗБИВКУ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-330 кВ    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN
пп
	Основание норм
	Состав работы
	Состав бригады
	Ед. изм.
	К-во
	Трудозатраты

	 
	 
	 
	Профессия и разряд
	К-во
	 
	 
	Норма времени на разб. 1 котлована в час
	На весь объем в чел.-днях
	В зимних условиях К=1,15 в чел.-днях

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	§ 32-3-1, 
п.3в с  К=1,15 на зимн. усл. работ
	Разбивка контуров котлована с забивкой кольев и шпилек при числе подножников равном 4 под анкерно-угловые опоры ВЛ 35-330 кВ
	Электролинейщик 5 р. 
              "                 2 р.

	1
2

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Итого
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Электролинейщики 
	 
	 
	Опора
	1
	3,2
	0,39
	0,45

	2
	Применит. § 23-3-1,

п.5в с К=1,15 на зимн. усл.
	То же, при числе подножников 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Электролинейщики 
	 
	 
	"
	1
	4,5
	0,55
	0,63

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	0,39
0,55
	 
	0,45
0,63

	 
	 
	Затраты времени, бригадо-дней: 
	а) летом [image: image10.png]



	б) зимой [image: image11.png]




	3
	§ 23-3-1 примеч. 2
	Заготовка деревянных колышков (из расчета 30 колышков на один котлован)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Электролин. 2 разр.[image: image12.png]


 чел./ч
      
	 
	Опора
	 
	0,72
	0,088
	 


           

Примечание: 1. Продолжительность рабочего дня 8,2 часа.


2. Численность - при установке под опору 4 подножников, знаменатель - при установке под опору 8 подножников


Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное производственно-техническое управление 
по строительству. Всесоюзный институт по проектированию 
и организации энергетического строительства "Оргэнергострой". -
М., 1975

