
ПРОЕК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Возведение монолитных конструкций надземной части здания



1. Общая часть

1.1 Настоящий проект производства работ разработан на возведение монолитных конструкций надземной части здания.


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора;


- произвести разработку котлована. Земляные работы вести в соответствии с отдельно разработанным проектом производства работ.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СП 48.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 "Организация строительного производства".


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ РД 11-06-2007.


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84".


- СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*)".


- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87".


- Федеральный закон 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


- СП 70.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- Постановление правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".


2. Технология производства работ

     
     2.1 Работа башенных кранов

Для возведения монолитных конструкций надземной части здания применяются башенный кран Liebherr 71 ЕС.


Кран работает по отдельному проекту, разработанному специализированной организацией.


     2.2 Бетонные работы

2.2.1 Бетонирование, стен и колонн
Проектом предусмотрено возведение, стен и колонн из бетона класса В-25, W6. Работы вести по захваткам в соответствии с листом N 2.

До начала возведения стен и колонн должны быть закончены следующие работы:


- подготовлено основание для установки опалубки;


- выполнены конструкции фундамента, составлены акты их приемки на основании исполнительной геодезической съемки;


- завезены и соскладированы опалубка стен, колонн и ограждения захваток;


- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, инструмент;


- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки;


- выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, периметра железобетонной плиты по СНиП 12-04-2002.


Работы вести в следующей последовательности:


- установка арматуры. Арматурные стержни подаются башенными кранами.

Армирование монолитных стен выполняется отдельными стержнями. Соединение стержней и хомутов осуществлять вязальной (отоженной) проволокой 0,8-1,2 мм. Стыковка арматуры по длине не менее 50d. Стыки рабочей арматуры располагать вразбежку на расстояние между осями стыков не менее 1,5L[image: image1.png]


 (длина нахлеста). В местах, указанных в проекте предусматривается стыковка рабочей арматуры способом ванной сварки. Работы вести согласно п.2.3.4.


Изготовление гнутых стержней производить в холодном состоянии. Расстояние в свету между вертикальными рабочими стержнями должно быть не менее 50 мм. Раскладку арматурных стержней вести вручную. Установку фиксаторов защитного слоя бетона производить с инвентарных подмостей. После выполнения арматурных работ установить все проемообразователи.


- установка опалубки. Для возведения стен и колонн применяется щитовая стальная опалубка марки "ПЕКОМО" (возможна замена на аналогичную по характеристикам). Подача опалубки ведется башенным краном в следующей последовательности: монтажникам М1 и М2 выйти за приделы опасной зоны и подать сигнал машинисту крана "подать щит опалубки к месту монтажа". Машинист крана подает щит опалубки, на высоте 500 мм выше встречающихся препятствий. После того как щит подан на расстояние 500 мм от арматурного каркаса стены (колонны, лестничного или лифтового узла), монтажникам М1 и М2 подойти к нему, успокоить от колебаний, выровнять и подать команду "опустить щит опалубки". Произвести крепление щита опалубки к перекрытию при помощи раскосов. После крепления щита разрешается произвести его расстроповку.

Опалубочные щиты устанавливать в проектное положение в соответствие с листами N 4 и 6. Крепление щита опалубки к перекрытию вести при помощи раскосов.


- бетонирование. Бетонирование монолитных конструкций ведется методом "кран-бадья" или бетононасосом согласно ППРк. Согласно СП 70.13330.2012, табл.N 5.2, высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку колонн составляет не более 3,5 м и 4,5 м для стен. Бетонные смеси укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины (~0,3х0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси необходимо производить до начала схватывания бетона предыдущего слоя.

Укладку бетона в стены и колонны высотой более 4,5 м вести по-ярусно, размер яруса не должен превышать 3,0 м. Бетонирование яруса вести с помощью приемной воронки, устанавливаемой на верхнем обрезе опалубки. Далее устроить технологический перерыв для осадки бетонной смеси. Продолжительность перерыва для обеспечения осадки уложенного бетона устанавливается строительной лабораторией и должна быть не менее 40 мин, но не превышать 2 часов.


- вибрирование. Уплотнение бетонной смеси осуществлять вибрированием с помощью глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора, а при расположении вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна вертикальной проекции его рабочей части. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. При уплотнении бетонной смеси необходимо следить за тем, чтобы вибраторы не соприкасались с арматурой каркаса. Не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки;

- прогрев. См. пункт 2.2.9.

- разборка опалубки. Демонтаж опалубки вести в последовательности обратной монтажу. Щиты опалубки отрывать от бетона ломиками или коленчатыми рычагами. Демонтаж опалубки осуществляется после набора бетоном 50% от проектной прочности. Запрещается отрывать опалубки краном!

2.2.2 Бетонирование плит перекрытий
Проектом предусмотрено устройство монолитных перекрытий из бетона В-25, W 6.

До начала возведения монолитных перекрытий должны быть закончены следующие работы:


- подготовлено основание для установки опалубки;


- выполнены конструкции колонн и стен, составлены акты их приемки на основании исполнительной геодезической съемки;


- завезены и соскладированы опалубка перекрытий, опалубка торца плиты и ограждения захваток;


- проверено наличие, маркировка опалубки плиты, опалубки торца плиты и ограждений;


- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, инструмент;


- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки;


- выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, периметра железобетонной плиты по СНиП 12-04-2002.


Для производства работ по устройству перекрытий здание разбивается на захватки в соответствии слистом N 2.


Работы вести в следующей последовательности:


- установка опалубки. Подача опалубки ведется башенным краном в следующей последовательности:

а) Расстановка стоек. Монтажник М1, размечает места установки стоек на поверхности выполненного перекрытия (см. лист N 3). Монтажник М2 устанавливает крестовые головки в стойку и выдвигает ее, на высоту равную расстоянию от пола до продольной балки и подносит ее монтажнику М1. Далее монтажник М1 временно удерживает стойку, а монтажник М2 раскрепляет ее треногами.


б) Раскладка балок. Поперечные балки укладываются в соответствии со схемами расстановки на листе N 6. На установленные и раскрепленные стойки монтажник М1 и М2 с помощью монтажной вилки укладывают сначала продольные, а затем поперечные балки без креплений. Допускается применение в качестве второстепенных балок деревянного бруса 100х100 мм аналогичной длины с шагом 300 мм. Балки должны быть длинней расстояний между стойками. Далее следует установить промежуточные стойки.


в) Раскладка фанеры. Формующей поверхностью (палубой) опалубки служит водостойкая фанера. При необходимости выпилить полосы нужной ширины и вставки необходимой конфигурации. Контейнер с фанерой подать на забетонированное перекрытие. Монтажник М1 поднимается по инвентарной лестнице и находясь на ней прибивает гвоздями длиной 50 мм первые листы фанеры. Потом поднимается на прибитые листы фанеры, крепит предохранительный пояс к месту указанному ответственным за безопасное производство работ. Монтажники М2 и М3 находясь на забетонированном перекрытии подают листы фанеры из контейнера монтажнику М1 на устроенную палубу. Последующие листы укладываются без креплений вплотную друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм. После укладки не менее 12 листов 2,5х1,25 м машинист крана по сигналу Монтажника подает очередной контейнер с фанерой на высоту 1 м над устроенной палубой. Монтажники М2 и М3 поднимаются на устроенную палубу и принимают контейнер. 


г) установка бортика. После установки и нивелировки опалубки перекрытия по рабочим чертежам, устраивают бортик высотой равной толщине перекрытия. Бортик проектируется и изготавливается индивидуально при сложной конфигурации плиты. При простых прямоугольных решениях устанавливается бортовая доска, опирающаяся на уголки. Выполненная опалубка предъявляется мастеру (прорабу) для приемки. По готовой и принятой мастером или прорабом опалубке производится армирование плиты перекрытия.


- армирование. Основное армирование выполняется отдельными стержнями арматуры. Верхнюю арматуру стыковать в пролетах. Армирование плиты перекрытия выполнено в виде плоских вязаных сеток и сварных каркасов, составленных из отдельных рабочих стержней, установленных во взаимно перпендикулярном направлении, фиксирующих стержней и отдельных стержней. Минимальный защитный слой бетона для арматуры принят 20 мм. Для фиксации нижних рядов сеток и обеспечения защитного слоя применять неизвлекаемые инвентарные фиксаторы. Фиксация верхних рядов арматуры производится посредством установки гнутых стержней Сф-1 с шагом 600х600 мм. Использование в качестве фиксаторов обрезков арматуры и деревянных брусков запрещается. Вязка арматуры, сеток производится вязальной (отоженной) проволокой 0,8-1,2 мм. В сетках вязки подлежат не менее 50% всех пересечений рабочей арматуры. Рекомендуется вязка через перекрестье в шахматном порядке. Для соединения арматуры в крест допускается использование контактно-точечной сварки при помощи электросварочных клещей. Стыковка рабочей арматуры в продольном направлении производится посредством перепуска. Стыковка рабочей арматуры перепуском производится вразбежку. Расстояние в свету между стыкуемыми стержнями не должно превышать 4d. Длина перепуска L рабочих стержней - не менее 40d.

Смещение арматурных стержней в каркасах и сетках от проектного положения не должно превышать величины 1/4d. Подача арматуры осуществляется башенными кранами. Раскладку арматурных стержней вести вручную. Вначале установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой. Установить нижнюю и верхнюю арматуру. Произвести выверку установленной арматуры, установить проемообразователи.


- бетонирование. Бетонирование монолитных конструкций ведется бетононасосом. Бетонную смесь укладывать горизонтальными слоями шириной 1,5-2,0 м на всю толщину перекрытия без разрывов, с одновременным уплотнением бетонной смеси глубинными вибраторами с последующим выравниванием виброрейкой, с последовательным направлением укладки в одну сторону. Укладка бетонной смеси ведется от дальней стороны плиты к ближней. Плиту перекрытия бетонировать в направлении, параллельном главным или второстепенным балкам. При этом бетон подают навстречу бетонированию. Бетонирование перекрытий и балок производится в общей опалубке.

- вибрирование.

- прогрев. См. пункт 2.2.9.

- разборка опалубки. Демонтаж опалубки вести в последовательности обратной монтажу. Демонтаж опалубки осуществляется после набора бетоном 70% от проектной прочности.

Запрещается отрывать опалубки краном!


2.2.3 Общие указания
Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом. Опалубка крепится по всему периметру захваток (крепление начинается с угловых точек).


Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в следующей последовательности:


- разложить стержни продольной нижней арматуры;


- установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой;


- установить верхнюю арматуру;


- произвести выверку установленной арматуры;


- произвести установку и закрепление опалубки отверстий и проемообразователей;


- выполнить рабочий шов. Растянуть металлическую сетка с ячейкой 5х5 мм и привязать ее к арматурным стержням (коротыши). Последние привязать к арматуре конструкций вязальной проволокой;


- произвести установку и закрепление на выпусках арматуры стен несъемных шаблонов из арматурных стержней, регулирующих высоту укладки бетонной смеси в перекрытии;


- установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению бетонной смеси.


Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли, грязи и ржавчины. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва не должна превышать срока начала схватывания бетонной смеси предыдущего слоя.


Бетонирование вести с вибрированием. Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-56, заглаживание поверхности бетона - ручным способом. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали плиты не допускается. Для обеспечения бесперебойной работы по укладке бетона в бригаде необходимо иметь не менее 4-х вибраторов: 3 - рабочих и 1 - резервный.


Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой конструкции. Передвигаться по арматуре запрещается.


При среднесуточной температуре меньше +5° с электропрогревом. В зимнее время осуществлять систематический контроль за производством работ, качеством материала, прочностью бетона. Вести лист с записью температурных данных. Распалубку и загружение монолитных конструкций, выполненных в зимнее время, производить после проведения расчётов физической прочности бетона в зависимости от температуры и времени выдерживания.


До начала работ ознакомить с ППР рабочих, бригадиров, машинистов, и ИТР под роспись.


2.2.4 Технологическая последовательность установки ограждения


До начала установки временного ограждения необходимо выполнить следующие подготовительные работы:


- согласовать место и время установки ограждения с прорабом;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;


- подготовить элементы конструкций ограждения;


- оградить опасные зоны, возникающие при производстве работ;


- освободить место установки ограждения от мусора и посторонних предметов.


Состав работ по установке ограждения:


- просверлить отверстие [image: image2.png]


20 мм в перекрытии, от границы перепада по высоте не менее 0,3 м с шагом 2,0-2,5 м;


- установить стойки ограждения в полученные отверстия;


- приварить нижний ряд перил на высоту 0,5 м от верха перекрытия;


- приварить верхний ряд перил на высоту 1,1 м от верха перекрытия;


- прикрепить вязальной проволокой бортовую доску;


- прикрепить сигнальную ленту.


Технологическая последовательность установки ограждения к существующим арматурным выпускам
До начала установки временного ограждения необходимо выполнить следующие подготовительные работы:


- согласовать место и время установки ограждения с прорабом;


- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, подобрать технологическую оснастку и инструмент, необходимые для выполнения работы, проверить их на соответствие требованиям безопасности;


- подготовить элементы конструкций ограждения;


- оградить опасные зоны, возникающие при производстве работ;


- освободить место установки ограждения от мусора и посторонних предметов.


Состав работ по установке ограждения:


- осуществить крепление стойки ограждения к существующим выпускам при помощи сварки методом встык с использованием дополнительной накладки из арматуры L=400 мм равного диаметра, придерживая ограждение для предотвращения его смещения;


- прикрепить вязальной проволокой бортовую доску;


- прикрепить сигнальную ленту.


2.2.5 Входной контроль арматуры


Входной контроль арматуры осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п., а при необходимости - измерительным методом. При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.


Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту, требованиям соответствующих стандартов и сертификатам соответствия.


В процессе заготовки арматурных стержней и их установки контролируются:


- качество арматурных стержней;


- правильность изготовления и сборки арматурных стержней;


- качество стыков и соединений арматуры;


- качество смонтированной арматуры.


Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или специальных указаниях по применению отдельных видов арматурной стали, а также в случаях сомнений в правильности характеристик арматурной стали, закладных деталей и анкеров, отсутствия необходимых данных в сертификатах или паспортах заводов-изготовителей. Результаты входного контроля оформляются в журнале входного контроля.


Операционный контроль качества
	
	
	
	

	Вид контроля
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Входной
	Проверить:
	Визуальный
	Паспорт (сертификат), журнал производства работ

	 
	наличие документа о качестве;
	 
	 

	 
	качество арматурных изделий (при необходимости провести требуемые замеры и отбор проб на испытания)
	Визуальный, измерительный
	 


2.2.6 Входной контроль бетонной смеси
Поставщиком бетонной смеси является завод. Смесь, приготовленная заводом, должна транспортироваться к месту укладки миксерами.


Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия", а затвердевший бетон - ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия". Бетонная смесь по своим характеристикам должна удовлетворять следующим требованиям:


- при разгрузке из миксера на стройплощадке должна иметь температуру +15°С-+22°С;


- марка по удобоукладываемости на месте укладки П4;


- показатель расслаиваемости - 6%;


- обеспеченный класс прочности бетона в возрасте 28 суток нормального хранения.


Для приготовления бетонной смеси должны использоваться только стандартные материалы - цемент, мелкий и крупный заполнитель, а также суперпластификатор С-3 и нитрит натрия. Затвердевший бетон должен характеризоваться классом бетона по прочности при сжатии. Ответственность за качество бетонной смеси доставляемой на стройплощадку полностью несет предприятие - изготовитель согласно договору.


Класс бетона в конструкциях определяются по результатам испытания стандартных образцов в летний период на 28 суток, п.2.4 СП 63.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003" согласно ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 10181-2000 или методом неразрушающего контроля.


Промежуточные наибольшие уровни прочности бетона, назначенные проектной организацией, должны обеспечиваться должными условиями твердения (при необходимости прогревом) и введением в летний период суперпластификатора С-3.


2.2.7 Подготовка к бетонированию. Приемка, укладка и уплотнение бетонной смеси
Подготовка к бетонированию начинается с комплектации стройплощадки укрывочным материалом и поливочными устройствами.


Опалубка до укладки бетона должна быть тщательно выверена и надежно закреплена в проектном положении.


Арматурные каркасы выставляются с закреплением фиксаторами для обеспечения защитных слоев как в горизонтальном (перекрытия, перемычки), так и в вертикальном (стены, откосы проемообразователей) положениях.


Подготовленная к бетонированию опалубка, арматурный каркас и примыкающие к ним поверхности ранее изготовленных конструкций должны быть очищены от строительного мусора, масел, наплывов бетона, а в зимний период - от снега и наледи механическим способом.


Подготовленная к бетонированию опалубка с арматурой при несоответствии фронтов подготовки захватками бетонирования или при перерывах в укладке бетона должна укрываться полиэтиленовой пленкой во избежание попадания в нее мусора, дождя или снега.


Бетонная смесь принимается партиями. Объем партии определяется объемом бетонной смеси, поставленной на объект в течение 1 суток. Каждая партия бетона сопровождается паспортами, в которых завод - изготовитель гарантирует его требуемые свойства согласно ГОСТ 7473-94.


2.2.8 Уход за бетоном в летнее время


Свежеотформованные конструкции требуют ухода для того, чтобы бетон в них получил назначенные проектной организацией промежуточные уровни прочности в требуемые сроки. Уход за бетоном в летнее время заключается в поддержании его во влажном состоянии, предохранении от сотрясений, повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а также от резких изменений температуры.


Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона создаются предохранением его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей путем систематического увлажнения влагоемкого покрытия или поливом под пленкой.


Открытые поверхности отформованных конструкций не позднее чем через 3-4 часа после окончания бетонирования следует укрыть брезентом, мешковиной или полиэтиленовой пленкой.


Частота поливки влагоемкого покрытия (брезента, мешковины) должна быть такой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время была во влажном состоянии до достижения бетоном прочности 70% в перекрытии и 50% в стенах и колоннах от класса бетона.


При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой, следует обеспечить надежное крепление краев полотна от возможных смещений устройством пригрузов. Полотна пленки укладываются с обязательным перехлестом 15-20 см.


Несоблюдение правил производства работ приводит к образованию дефектов на поверхности бетона, которые должны быть устранены.


Открытые поверхности конструкций с мелкими раковинами (не имеющими общего недоуплотнения) расчищают стальными щетками или пескоструйным аппаратом, промывают водой, набрасывают кельмами рабочий раствор на основе ПВА и немедленно затирают поверхность.


Рекомендуемый состав раствора (в весовых частях):


	
	

	портландцемент М 400
	- 10;

	природный песок
	- 20;

	эмульсия ПВА 50%
	- 10-15% от массы цемента;

	вода 
	- по обеспечению удобоукладываемости.


     
     
4. Мероприятия по безопасности труда

     
     4.1 Общие положения

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы, в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


Применяемые при производстве бетонных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.


При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектам технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов.


Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.


Ширина опасной зоны возводимого в опалубке сооружения зависит от местных условий и определяется проектом. Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.


Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания ими правил техники безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ.


Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.


Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.


     4.2 Техника безопасности при опалубочных работах

При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.


Подвесную опалубку железобетонных перекрытий зданий со стальными каркасами устанавливать лишь после окончательного закрепления элементов каркаса.


К разборке опалубки можно приступать только после достижения бетоном заданной прочности с разрешения авторского надзора.


При разборке опалубки необходимо придерживаться определенной последовательности и указаний, предусмотренных в проекте производства работ или в инструкции завода-изготовителя.


При удалении поэтажных стоек, поддерживающих опалубку забетонированных перекрытий многоэтажных зданий, стойки опалубки нижележащего перекрытия удаляют частично, оставляя под балками и прогонами пролетом 4 м и более "стойки безопасности" на расстоянии не более 3 м одна от другой, а также от опор распалубливаемых конструкций.


При производстве опалубочных работ запрещается:


- размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки;


- работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;


- ходить по смазанной поверхности форм;


- снимать ограждения с вращающихся частей машин и механизмов;


- складывать на подмостях или на рабочем настиле разбираемые элементы опалубки, а также сбрасывать их с сооружения;


- работать с приставных лестниц;


- загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам;


- курить в местах, специально не отведенных для курения;


- разводить огонь на опалубке или устанавливать нагревательные электроприборы, которые не предусмотрены проектом производства работ;


- скопление людей на рабочем полу опалубки и подвесных лесов;


- допуск посторонних лиц на строящийся объект;


- одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали беззащитных устройств;


- производить работы на опалубке во время грозы или при силе ветра более шести баллов.


     4.3 Техника безопасности при арматурных работах

При производстве арматурных работ необходимо:


- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и выпрямления арматуры;


- при резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;


- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;


- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;


- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.


Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.


При изготовлении железобетонных конструкций высотой более 3 м арматуру следует устанавливать, применяя инвентарные или изготовленные по типовым проектам леса и подмости. Во избежание перегрузки лесов, подмостей и стремянок не допускается хранение на них запасов арматуры.


Для установки арматуры колонн, стен и других вертикальных конструкций через каждые 2 м по высоте следует устраивать подмости с настилом шириной не менее 1 м и защитным ограждением высотой не менее 1,1 м.


Арматуру колонн, устанавливаемую готовыми каркасами без опалубки, на время вывешивания верха каркаса и надежного соединения его с арматурой фундамента следует раскреплять инвентарными трубчатыми подпорками.


При производстве арматурных работ запрещается:


- работать с непроверенных лесов и подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные неустойчивые опоры;


- находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления;


- оставлять без закрепления установленную арматуру;


- чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц;


- резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят технические показатели данного станка;


- резать арматурные стержни длиной менее 30 см, если отсутствуют специальные приспособления для этой цели;


- при работе на станках для гибки арматуры удлинять рычаги отрезками труб, а также опираться на эти рычаги;


- занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками;


- приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные инструменты и инвентарь.


     4.4 Техника безопасности при укладке бетона

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:


- проверена правильность установки арматуры и опалубки;


- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;


- приняты по акту опалубка и арматура, скрываемые в процессе бетонирования;


- очищены опалубка и арматура.


Бункера для перемещения бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76* и иметь исправные приспособления (затворы), не допускающие случайной выгрузки смеси. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.


Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть ограждены.


При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси опалубку тщательно осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.


При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.


К работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


Бетонщики, работающие с вибраторами, должны ежегодно проходить медицинское освидетельствование.


При производстве бетонных работ запрещается:


- обмывать вибратор водой во избежание попадания воды внутрь кожуха;


- перемещать вибратор за токоведущие провода;


- спускаться в траншею по распоркам, ходить по уложенной арматуре;


- использовать для подачи бетонной смеси непроверенные и неисправные бункера и другую тару;


- применять стационарные светильники в качестве переносных ручных ламп;


- работать при давлении сжатого воздуха, превышающем 0,5 МПа;


- пребывание рабочих под виброхоботом во время выгрузки из него бетонной смеси;


- производить продувку бетоноводов без предварительной установки отражающих экранов.


     4.5 Техника безопасности бетонировании в зимних условиях

В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией.


При электропрогреве бетона зона электропрогрева должна иметь защитное инвентарное ограждение, удовлетворяющее ГОСТ 23407-78, звуковую или световую сигнализацию, загорающуюся при подаче напряжения на линию.


Сигнальные лампы должны подключаться так, чтобы при их перегорании отключалась подача напряжения.


На участках электропрогрева бетона должны быть вывешены предупредительные надписи, знаки безопасности и плакаты в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001.


В темное время суток участок электропрогрева должен быть хорошо освещен.


После подключения электродов к сети и зануления бункера закрывается вход в зону работ и включается звуковой и световой сигналы.


Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров. Пребывание посторонних лиц и выполнение каких-либо работ на этих участках не разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже II и применяющим соответствующие средства защиты.


Напряжение источника питания цепей электропрогрева при электродном прогреве армированного и неармированного бетона должно быть не выше 220 В.


Использование напряжения до 380 В допускается при электропрогреве бетонной смеси, при индукционном нагреве и обогреве железобетонных конструкций и изделий с помощью электронагревательных приборов, устройство которых исключает короткое замыкание на арматуру.


Рабочие, осуществляющие инфракрасный обогрев бетона с помощью открытых установок (типа сферических прожекторов и т.п.), обязательно должны пользоваться специальными очками.


Измерение температуры бетона с помощью технических термометров допускается при напряжении не более 60 В. Контролер температуры также должен быть снабжен диэлектрическими галошами и диэлектрическими перчатками.


Во избежание перегрева бетона и при невозможности выдержать необходимое расстояние между электродами и арматурой необходимо участки электродов, ближайшие к арматуре, изолировать (надеть на электрод эбонитовые трубки или обернуть его двумя слоями толя).


Для обеспечения равномерного прогрева необходимо соблюдать осторожность во время выгрузки и укладки бетонной смеси, чтобы не сместить электроды с первоначального положения и не допустить соприкосновения их с арматурой.


Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, должна быть заземлена (занулена).


Корпуса бункеров и кузовов бетоновозов в процессе электроразогрева бетонной смеси должны быть заземлены. Бункер заземлять не требуется - достаточно подключить его к нулевому проводу щита, соединенному с заземленным контуром трансформатора.


После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при прогреве бетона, на новое место следует визуально проверять состояние изоляции проводов, средств защиты, ограждений и заземления.


Электроустановки для электропрогрева бетона должны иметь защиту от токов короткого замыкания.


Все оголенные токоведущие части трансформаторов и распределительных щитов должны быть защищены от случайных прикосновений и атмосферных осадков. Рубильники необходимо оградить кожухами. Около трансформаторов и распределительных щитов должны быть установлены деревянные настилы на изоляторах, покрытые резиновыми ковриками. Предохранители должны иметь калиброванные плавкие вставки.


При производстве бетонных работ в зимних условиях запрещается:


- пребывание людей и проход вблизи стержней в процессе их нагрева и остывания;


- установка арматуры в местах, близко расположенных от электропроводов, находящихся под напряжением;


- использовать при электропрогреве напряжение сверх указанного в проекте;


- при электропрогреве конструкций в термоактивной опалубке прикасаться к ней и опилкам;


- в зоне электропрогрева прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок;


- работать при обнаружении неисправности электропроводки;


- размещать легковоспламеняющиеся материалы вблизи установок для электропрогрева бетона;


- применять сгораемые материалы в качестве защиты голых токоведущих частей, нагревательных элементов, спиралей и других электронагревательных установок по электропрогреву бетона.


     4.6 Требования по охране труда при работе на высоте

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений рабочие должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.


Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.


Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.


Для перехода рабочих с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.


Запрещается переход по установленным конструкциям и их элементам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).


При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение указано в ППР.


Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.


При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.


Навесные металлические лестницы высотой более 5м должны удовлетворять требованиям СНиП 12-03или быть ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию.


Рабочее место должно содержаться в чистоте; хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства должно быть упорядочено и соответствовать требованиям охраны и безопасности труда.


На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.


Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если нижний край проема расположен от уровня настила по высоте менее 0,7 м.


При выполнении работ на высоте внизу под местом производства работ определяются и соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места.


На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.


К местам с высокой пожарной опасностью относятся: пространство вокруг нагрева тельных приборов, электрических установок, складов с легковоспламеняющимися и горючими материалами.


Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.


Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая и подходы к ним, содержатся в чистоте, в зимнее время очищаются от снега, льда и посыпаются песком, золой, опилками или другими аналогичными материалами.


Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или ограждаются и обозначаются знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.


Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.059-89.


При невозможности применения предохранительных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.


При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетных нагрузок на перекрытие, предусмотренных проектом.


Проходы на площадках и рабочих местах должны отвечать следующим требованиям:


- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, высота в свету - не менее 1,8 м;


- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса.


На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов - сигнальные ограждения и (или) знаки безопасности.


Рабочие места обеспечиваются необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работников, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и сигнализации, другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


Электро- и газосварочные работы, проводимые вне сварочных постов (кабин), и другие работы, связанные с открытым пламенем, проводятся с разрешения главного инженера (технического директора) организации по согласованию с пожарной охраной и после принятия соответствующих мер предосторожности для снижения опасности возгорания.


На каждом рабочем месте уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.


Искусственное освещение, по возможности, не должно создавать бликов и теней, искажающих обзор.


На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха и т.п.) в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.


При производстве работ на высоте предусматривается проведение мероприятий, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.


Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды).


Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану быстро, без паники и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.


Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-76.


При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на вы соте применяются лестницы:


- приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556-72;


- одноколейные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;


- разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;


- стремянки, трапы (деревянные, металлические).


На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). У деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках. Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м.


Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.


Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками - захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.


У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие их прочное закрепление за конструкции.


Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.


При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.


Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.


Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.


Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.


Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:


- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, транспортерами и т.п.;


- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;


- при выполнении газо- и электросварочных работ;


- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.


Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Дня выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.


Лестницы и стремянки перед применением осматриваются производителем работ (без записи в журнале).


Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.


Установку и снятие средств ограждений и защиты, следует выполнять с применением предохранительного пояса, закрепленного к страховочному устройству или к надежно установленным конструкциям здания. Работы необходимо выполнять в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность производства работ.


Установку и снятие ограждений должны выполнять специально обученные работники под непосредственным контролем производителя работ.


Расстояние между узлами крепления защитных и страховочных ограждений к устойчивым конструкциям здания или сооружения не должно быть более 6 м, для сигнальных ограждений допускается до 12 м.


Наружные защитные и страховочные ограждения устанавливают от границы перепада по высоте на расстоянии 0,20-0,25 м, внутренние страховочные ограждения - не менее 0,30 м, сигнальные ограждения - не менее 2,0 м.


Внутренние защитные ограждения устанавливают без ограничения расстояния от границы перепада по высоте.


Узлы крепления ограждений к строительным конструкциям должны быть надежными, с исключением возможности их самопроизвольного раскрепления.


Сигнальные ограждения должны выполняться канатом, закрепляемым к стойкам или устойчивым конструкциям зданий, сооружений с навешиваемыми на канат знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76. Расстояние между знаками должно быть не более 6 м.


Работники, выполняющие установку и снятие ограждений, должны пользоваться предохранительными поясами для закрепления через фал согласно проекту производства работ к надежно установленным конструкциям здания, сооружения или к страховочному канату.


Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.


Выполнение таких работ следует производить с лесов, подмостей, стремянок с верхними площадками, имеющими перильное ограждение, с люлек, вышек, подъемников.


Работники, выполняющие работу на высоте, находящиеся в опасной зоне падения с высоты или падения на них предметов сверху, должны быть в касках по ГОСТ 12.4.087-84.


     4.7. Техника безопасности при конвективном прогреве

Все работы по конвективному прогреву выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".


Размещение теплогенераторов и оборудования для конвективного прогрева должно быть выполнено в соответствии с проектом производства работ. Перемещение, подъем и установка теплогенераторов и другого электрооборудования допускается только в обесточенном состоянии. После установки электрооборудования следует визуально проверить состояние изоляции проводов, целостности корпусов и заземления. Обнаруженные неисправности необходимо устранить. Монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должны выполнять электромонтеры, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III.


Эксплуатация теплогенераторов должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.


Приопалубочные шторы и воздуховоды должны изготавливаться из огнестойких материалов. Закрепление приопалубочных и телоизолирующих штор (перекрывающих вход в тоннель) к верхним точкам опалубочных щитов допускается производить только с инвентарных подмостей. После монтажа оборудования, до укладки бетона в опалубку необходимо осуществлять его пробный запуск с целью убедиться в работоспособности системы.


Зона конвективного прогрева должна находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, иметь защитное ограждение, удовлетворяющее ГОСТ 23407, световую сигнализацию и знаки безопасности. Сигнальные лампы подключаются так, чтобы при их перегорании отключалась подача напряжения. Отключение теплогенераторов производится после достижения бетоном заданной прочности, с разрешения производителя работ, а для особо ответственных конструкций (по перечню, установленному проектом) - технического руководителя.


Контроль температуры бетона рекомендуется осуществлять дистанционными методами с соблюдением требований безопасности труда. Размещение в зоне конвективного прогрева оборудования и материалов, не предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в процессе термообработки, не допускается.


Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласноПравилам пожарной безопасности в Российской Федерации.


     4.8. Техника безопасности при электропрогреве бетона

Мероприятия по обеспечению безопасного производства электропрогрева должны быть разработаны с учетом требований СНиП 12.-03.2002 "Безопасность труда в строительстве".


К работам по электропрогреву бетона допускаются лица, аттестованные комиссией и получившие удостоверение о знании правил техники безопасности. Они должны быть снабжены резиновыми перчатками и обувью, а в зимнее время - теплой одеждой.


Участок электропрогрева бетона должен быть огорожен временным ограждением с предупредительными надписями и хорошо освещен в темное время суток.


Электрооборудование (трансформаторы, рубильники, пульты управления и т.п.) должны быть защищены от попадания снега или дождя, а также от возможного доступа посторонних лиц.


Металлические токоведущие части трансформаторов, распределительных щитов и софитов, кожухи рубильников должны быть заземлены.


Перед подачей напряжения на электроды необходимо проверить правильность их подключения, исправность проводов, надежность контактных соединений, заземления или зануления электрооборудования. Необходимо убедиться в отсутствии людей на участке электропрогрева.


В случае обнаружения в процессе электропрогрева какой-либо неисправности (замыканий, искрений в контактах, перегрева проводов и т.п.), напряжение должно быть немедленно отключено до устранения неисправности.


Электропрогрев бетона разрешается производить при напряжении электрического тока не выше 127 В. В сырую погоду, при дожде или сильных снегопадах производить прогрев бетона на открытом воздухе не разрешается.


Замеры температуры уложенного бетона и электромонтажные работы на участке электропрогрева допускается проводить при напряжении на электродах не выше 60 В. При более высоком напряжении все работы должны осуществляться только при отключенном токе.


5. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться Федеральным законом 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "Правилами устройства электроустановок", 2000 г.,"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации элек троустановок" ПОТ РМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


При необходимости устройства деревянной опалубки и строительных лесов одновременно более чем на 3 этажа следует проводить дополнительные противопожарные мероприятия (прокладка временных противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов на этажах и т.д.).


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image3.png]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	Огнетушители типа ОП-5
	- 2 шт.

	Ведра пожарные
	- 2 шт.

	Лопаты 
	- 4 шт.

	Войлок (или асбестовое полотно)
	- 2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид и т.п.) должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image4.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Ширина проездов зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.


Для теплозащиты бетона допускается применение только трудносгораемых и несгораемых материалов.


Применять солому, стружку и другие сгораемые материалы, за исключением увлажненных или обработанных известковым раствором опилок, не разрешается.


Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения, ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены. 


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах. 


7. Защита от шума

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСП 51.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.



           

