     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА "БУТЕРОЛ"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

1.1. Типовая технологическая карта, именуемая далее по тексту ТТК, разработана на устройство кровельного покрытия с использованием полимерного рулонного гидроизоляционного материала "Бутерол".


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства кровельных работ.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по проведению кровельных работ, показать состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов кровельных работ.


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Устройство кровель из полимерных гидроизоляционных материалов выполняется на основе Проекта производства работ, рабочих чертежей и Рабочих технологических карт, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Применение ТТК способствует повышению производительности труда, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышения качества работ, снижению себестоимости и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.8. В состав работ, последовательно выполняемых при производстве кровельных работ, входят (смотри рис.1):
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устройство основного, нижнего водоизоляционного слоя из битумно-полимерного материала;
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устройство дополнительного водоизоляционного ковра;


[image: image3.png]


устройство теплоизоляции;
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укладка предохранительного слоя (фильтрующего) из синтетических волокон,
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пригруз из гравия.     
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Рис.1. Кровля с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола

1 - железобетонная плита покрытия; 2 - основной водоизоляционный ковер; 3 - теплоизоляция из экструзионного пенополистирола; 4 - предохранительный (фильтрующий) слой; 5 - пригруз из гравия; 6 - дополнительный водоизоляционный ковер; 7 - точечная приклейка теплоизоляции; 8 - легкий бетон; 9 - костыли 40х4 мм через 600 мм; 10 - дюбели; 11 - оцинкованная кровельная сталь; 12 - стена; 13 - грунтовка


1.9. Кровельный ковер из бутерола выполняют из двух слоев, наклеенных на клеящей полимерной или горячей битумно-полимерной мастиках, с защитным слоем из краски БТ-177.


Бутерол - безопасный рулонный материал, изготавливаемый из смесей на основе синтетических каучуков, термоэластопласта, пластификатора, вулканизирующих агентов и наполнителей. Технические характеристики.
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Условная прочность при растяжении, МПа не менее
	0,30 (3,0)
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Относительное удлинение, % не менее
	200
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Водопоглощение, % не более
	0,4
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Гибкость (на стержне диаметром 0,01 м) при температуре, °С                        40
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Габаритные размеры, м:
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длина материала в рулоне
	20±0,5; 15±0,5
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ширина
	0,75±0,02

0,95±0,02
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толщина материала
	0,002+0,0002
	


1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,

где [image: image16.png]


 - коэффициент использования крана башенного по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой машины к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;
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ТУ 38.605-150Д-7-94. Материал рулонный безосновный "Бутерол";
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ГОСТ 14918-80. Сталь кровельная оцинкованная;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на выполнение кровельных работ. К наклеиванию кровельного ковра следует приступать после составления и подписания акта на скрытые работы по приемке основания.


2.2. Основание должно быть сухим (влажность его должна быть не более 5%), ровным, без отслоений, выступов и с уклоном, обеспечивающим отвод воды с кровли.


В местах примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам основанием под гидроизоляционный ковер должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под углом 45°) высотой не менее 100 мм.


Стены из кирпича или блоков в этих местах должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором марки не ниже 50.


2.3. До начала кровельных работ должны быть закончены все виды подготовительных и предшествующих работ:


- подготовка основания;


- проверка качества материалов;


- подготовка необходимых инструментов, инвентаря, подъемных и транспортных механизмов;


- устройство вентиляционных шахт;


- устройство фановых канализационных труб;


- устройство стоек, антенн и т.д.


2.4. В состав подготовительных работ, выполняемых перед устройством гидроизоляционного ковра, входят:


а) подготовка основания;


б) очистка (в зимнее время - от наледи и снега), просушка, обеспыливание, заделка цементно-песчаным раствором марки М-50 раковин, трещин, неровностей, оштукатуривание примыканий, устройство в спряжениях примыканий переходных наклонных бортиков под углом 45°;


в) проверка качества применяемых материалов на соответствие стандартам;


г) перемотка рулонов бутерола и снятие прокладочной бумаги;


д) подготовка необходимых механизмов, инструмента, инвентаря.


2.5. Для окрашивания готового кровельного ковра из бутерола следует применять краску БТ-177, которая приготовляется непосредственно на строительной площадке. Исходными материалами для этой краски служит лак битумный БТ-577 по ГОСТ 5631-79 и пудра алюминиевая пигментная марки ПАК-2 или ПАК-3 по ГОСТ 5494-95, взятые в соотношении (80-85):(15-20). Во избежание расслаивания непосредственно перед использованием краску необходимо тщательно перемешивать.


2.6. До приклейки рулонного материала необходимо установить анкера или закладные металлические опоры для теле- и радиостоек.


Места пропуска анкеров должны быть загерметизированы, для чего устанавливается рамка из уголков, которая ограничивает растекание мастики, а пространство между рамкой и патрубком или анкером заполняется герметизирующей мастикой.
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Рис.2. Пропуск анкера через водоизоляционный ковер

1 - железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной водоизоляционный ковер; 6 - защитный слой; 7 - рамка из уголка; 8 - герметизирующая мастика; 9 - анкер


2.7. Для закрепления на примыканиях концов гидроизоляционного ковра из рулонных материалов и фартуков из оцинкованной стали должны быть установлены антисептированные деревянные бруски, которые крепятся на деревянных пробках.


2.8. Устройство рулонных кровель с применением бутерола допускается на покрытиях с уклоном 0-10%. Работы по устройству кровель должны выполняться в следующей последовательности:


а) огрунтовка основания в местах приклейки полимерного материала;


б) устройство гидроизоляции вокруг водоотводящих воронок;


в) устройство основного кровельного ковра и дополнительных слоев в местах примыканий;


г) окрашивание готового кровельного ковра краской БТ-177 для защиты от солнечной радиации;


д) установка защитных фартуков.


2.9. Для огрунтовки поверхностей под кровельный ковер следует применять эмульсию ББЭ (только при положительных температурах воздуха).


2.10. Для гравийного защитного слоя применяют гравий чистый, сухой с размерами зерен 5-10 мм и маркой по морозостойкости не менее 100. Допускается применение каменной крошки с аналогичными показателями.


2.11. Устройство гидроизоляционного ковра из битума


2.11.1. До приклейки материала основание грунтуют эмульсией ББЭ и выдерживают не менее суток. Расход грунтовки должен составлять 0,3-0,5 кг/м[image: image24.png]


.


2.11.2. Гидроизоляционный ковер следует устраивать из двух слоев бутерола, а в местах примыканий и по лоткам укладывается еще один дополнительный слой бутерола.


При наклеивании необходимо следить, чтобы нахлестка полотнищ была не менее 100 мм в продольном направлении и не менее 150 мм - в поперечном. Стыки полотен второго слоя должны располагаться посередине полотен первого слоя.


2.11.3. Работу следует начинать с склеивания чаш водоотводящих воронок внутренних водостоков и приклейки дополнительного слоя материала по лоткам.


2.11.4. Бутерол клеят на горячий битумной полимерной или клеящей полимерной мастиках. Слой горячей мастики должен быть толщиной не более 2 мм, холодной - не более 1 мм.


2.11.5. Наклеенные полотнища следует сразу прижать, прикатать дифференциальным катком или притереть.


2.12. Устройство примыканий


2.12.1. Примыкание кровельного ковра к водоприемной воронке выполняют в следующей последовательности:


а) все детали воронок очищают от ржавчины и покрывают антикоррозийным составом, а также расположенную на 2-3 см ниже поверхности основания и прилегающий к ней участок 700х700 мм, выравнивая поверхность этого участка на одном уровне с кромкой чаши воронки;


б) выкраивают из гидроизоляционного материала полотнище 700х700 мм с крестообразным разрезом (150х150) мм по центру;


в) наносят клеящий материал на поверхность площадью 700х700 мм и наклеивают на нее подготовленное полотнище;


г) в раскраиваемом полотнище, которое укладывают как составную часть основного кровельного ковра, выполняют смещением направления разреза на 45° по отношению к уложенному на чашу воронки дополнительному слою материала;


д) прижимной фланец укладывают на мастику после наклеивания рулонного ковра и прижимают к чаше воронки;


е) наносят по периметру прижимного кольца слой клеящей мастики, устанавливают колпак, насыпают слой гравия с размерами зерен не менее 40 мм.
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Рис.3. Воронка внутреннего водостока

1 - железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной водоизоляционный ковер; 6 - дополнительный водоизоляционный ковер; 7 - защитный слой; 8 - колпак водоприемной воронки; 9 - легкий бетон выравнивающего слоя ендовы; 10 - водоприемная чаша; 11 - уплотнитель


2.12.2. Примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям (парапету, стенам лифтовых шахт, вентблокам и т.п.) выполняют, руководствуясь следующими правилами:


а) в первую очередь производится устройство основного кровельного ковра, кромки должны подниматься на высоту 100 мм;


б) затем наклеивают два дополнительных слоя материала с заводкой на проектную высоту верхних кромок и на горизонтальную поверхность на 100 мм (нижний слой) и 150 мм (верхний слой).


2.12.3. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм слои дополнительного водоизоляционного ковра должны быть заведены на верхнюю грань парапета с обделкой мест примыкания оцинкованной кровельной сталью и закреплением ее при помощи костылей.


При высоте парапета до 200 мм переходной наклонный бортик рекомендуется выполнять из бетона до верха парапета.
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Рис.4. Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм

1 - железобетонная плита покрытия; 2 - пароизоляция (по расчету); 3 - теплоизоляция; 4 - выравнивающая стяжка; 5 - основной водоизоляционный ковер; 6 - защитный слой; 7 - дополнительный водоизоляционный ковер; 8 - дюбели; 9 - костыли 40х4 через 600 мм; 10 - оцинкованная кровельная сталь; 11 - стена


2.12.4. Примыкания кровельного ковра к канализационным вытяжкам и стойкам антенн выполняют, руководствуясь следующими рекомендациями:


а) при укладке основного кровельного ковра в полотнищах материала делают отверстия крестообразной формы и прорезь от кромки материала до отверстия для пропуска труб, антенн и т.п., отверстия при этом на 10-15 мм меньше поперечного сечения изолируемых элементов;


б) после укладки основного кровельного ковра производят оклейку основания изолируемых элементов на высоту 240 мм (с напуском на основание на 100-150 мм) еще одним слоем гидроизоляционного материала, края которого надрезают (для удобства укладки и повышения качества прикатки);


в) места примыканий кровельного ковра к основаниям изолирующих элементов покрывают слоем клеящего материала.


2.12.5. Примыкания готового кровельного ковра к вертикальным поверхностям закрывают фартуками из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5-0,8 мм, которые крепят в соответствии с проектом. Щели между фартуками и конструкциями заделывают цементно-песчаным раствором марки М-100 с последующей обмазкой герметизирующей мастикой. Механическое закрепление кромок кровельного ковра по вертикальным плоскостям следует выполнять в ту же смену, что и приклейку.


2.13. Производство работ в зимних условиях


2.13.1. Для устройства стяжки должен применяться цементно-песчаный раствор марки М-100, приготовленный с противоморозной добавкой (например, нитритом натрия в количестве 10-15% от массы цемента).


2.13.2. Основание под гидроизоляционный ковер перед нанесением грунтовки должно быть очищено от инея, снега и наледи, просушено до 5% влажности.


2.13.3. Во время тумана, гололеда, дождя, сильного ветра и температуры наружного воздуха ниже -20 °С наклеивать бутерол запрещается.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

 

3.1. Перед началом производства работ по устройству кровель проверяют:
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качество всех материалов;
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их соответствие требованиям действующих ГОСТов, ТУ;
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состояние инструмента, механизмов, приспособлений;
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готовность и пригодность основания в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".


Контроль и оценку качества работ при устройстве кровли выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


           СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия;

           СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

3.2. Контроль качества используемых гидроизоляционных материалов и приклеивающих мастик, а также производства работ по устройству кровли осуществляется прорабом или мастером с привлечением строительнойлаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


3.3. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный.


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию "Бутирола" документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается:
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номер и дата выдачи документа;
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наименование и адрес предприятия-изготовителя;
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наименование и условное обозначение продукции;
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номер партии, количество отгружаемой продукции;
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данные о результатах испытаний по водопоглощению;
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обозначение стандарта на материал.


3.5. Входной контроль


Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниями в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования".


При входном контроле надлежит проверять соответствие поступающих на объект материалов и изделий действующим стандартам, техническим условиям и другим документам и требованиям. При отсутствии сертификатов качество изделий и материалов должно быть подтверждено результатами лабораторных испытаний.


Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах.


3.6. Операционный (технологический) и инспекционный контроль


Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций при устройстве мягкой кровли требованиям, установленным строительными нормами и правилами, проектом конструкции кровли и другими нормативными документами.


Качество наклеивания отдельных слоев и выполненного гидроизоляционного ковра устанавливают путем осмотра его поверхности, при этом ковер должен удовлетворять следующим требованиям:


а) отсутствие трещин, раковин, вздутий, отслоений и др. дефектов;


б) края полотнищ в местах нахлестки должны быть прочно склеены с нижним слоем.


Приклеивание рулонного материала, проверяемое путем медленного отрыва одного слоя от другого, должно быть прочным, при этом отслаивание материала от основания недоступно.


Обнаруженные при осмотре кровли дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до сдачи здания в эксплуатацию.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ .


3.7. При инспекционном контроле надлежит проверять качество кровельных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии устройства кровли.


3.8. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем, и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Журнал производства работ по устройству кровли и фиксируются также в Общем журнале работ.


3.9. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований в соблюдении необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.10. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Готовое покрытие из мягкой кровли
	При проверке двухметровой рейкой:

по горизонтали ±5 мм

по вертикали -5...+10 мм

плоскости элемента от заданного уклона - 0,2% - не более 150 мм

толщины элемента покрытия - -5...+10% - не более 3,0 мм
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м[image: image37.png]


поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром
	В процессе устройства кровли
	Прораб, мастер

	Соответствие числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях) проекту
	Отступления от проекта не допускаются
	Технический осмотр, акт приемки
	"
	"

	Прочность сцепления с основанием и между собой гидроизоляционного ковра из рулонных материалов по сплошной мастичной клеящей прослойке эмульсионных составов с основанием - не менее 0,5 МПа
	Отступления от проекта не допускаются
	Измерительный, 5 измерений на 120-150 м[image: image38.png]


 поверхности покрытия (при простукивании не должен изменяться характер звука); при разрыве приклеенных материалов не должны наблюдаться отслоения по мастике (разрыв должен происходить внутри рулонного полотнища)
	"
	"

	Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потек и наплывы на поверхности покрытия изоляции не допускаются
	Отступления от проекта не допускаются
	Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-100 м[image: image39.png]


поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром
	"
	"


3.11. Приемка законченной кровли должна сопровождаться тщательным осмотром ее поверхности, особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим конструкциям.


3.12. В ходе окончательной приемки кровли должны быть предъявлены следующие документы:


а) паспорта на примененные материалы;


б) данные о результатах лабораторных испытаний материалов;


в) журналы производства работ по устройству кровли;


г) исполнительные чертежи покрытия и кровли;


д) акты промежуточной приемки выполненных работ.


Приемку готовой кровли следует оформлять актом с указанием наименования объекта, объема выполненных работ и их качества, всех недоделок. Акт должен быть подписан представителями подрядчика и заказчика и скреплен печатями соответствующих организаций.


Для оценки качества кровельных материалов должны быть отобраны пробы и выполнены испытания в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004.


3.13. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезического контроля.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

 

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН  
	Наименование работ
 
	Ед. изм.
 
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем
 

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
 
	Маш.-час
 
	Чел.-час
 
	Маш.-час
 

	12-01-001-03
	Устройство кровли
	100 м[image: image42.png]



	10,0
	27,26
	1,44
	272,6
	14,4

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	272,6
	14,4


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Часть 12. Кровли).


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

 

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
 
	Наименование работ
 
	Ед. изм.
 
	Объем работ
 
	Т/емкость на объем, чел.-час
 
	Название и количество бригад (звеньев)
 
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни
 

	1.
	Устройство кровли
	м[image: image43.png]



	1000,0
	272,6
	Кровельщики - 5 чел.
	[image: image44.png]01.10 08.10.







5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения кровельных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства кровельных работ приведен в таблице 4.


Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Подъемник мачтовый строительный
	"Пионер"
	шт.
	1

	2.
	Бадья для подачи материала
	 
	"
	1

	3.
	Устройство для раскатки и прикатки рулонных материалов
	СО-108А
	"
	1

	4.
	Шаблон
	 
	"
	1

	5.
	Рейка контрольная 2-метровая
	 
	"
	1

	6.
	Установка для подачи битумных мастик на кровлю
	УПБ-1-50
	"
	1

	7.
	Термос для хранения и подогрева мастики с форсункой и бачком для топлива
	ТБ-2
	"
	1

	8.
	Уровень строительный типа
	УС-8
	"
	2

	9.
	Нож кровельный
	 
	шт.
	2

	10.
	Молоток штукатурный
	 
	"
	2

	11.
	Каски строительные
	 
	"
	3

	12.
	Пояс предохранительный для строителей
	 
	"
	3


     
     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

 

7.1. При производстве кровельных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство кровельными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.


7.4. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.5. К производству кровельных работ запрещается допускать лиц:


а) моложе 18 лет;


б) не прошедших предварительное медицинское освидетельствование и периодические медицинские осмотры;


в) не имеющих удостоверения об обучении по специальности;


г) не прошедших инструктаж по технике безопасности;


д) не имеющих наряд-допуск на выполняемые работы.


7.6. Рабочие, выполняющие кровельные работы, обязаны знать:
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опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;


[image: image48.png]


вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;
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правила личной гигиены;
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инструкции по технологии производства кровельных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;


[image: image51.png]


правила оказания первой медицинской помощи.


7.7. Работы по устройству кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих лицензию на право производства кровельных работ.


В зоне, где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам запрещается. Рабочее место кровельщиков должно содержаться в чистоте, быть свободным от посторонних предметов, строительного мусора и лишних строительных материалов.


На проведение всех видов работ с рулонными и мастичными кровельными материалами руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск. В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая последовательность, способы производства, конкретные противопожарные мероприятия, ответственные лица и срок его действия.


7.8. Лица, выполняющие работы по разогреву битума, приготовлению битумных мастик и работающие с оборудованием для подогрева кровельных (изоляционных) материалов, должны проходить обучение по программам пожарно-технического минимума в обязательном порядке со сдачей зачетов (экзаменов).


7.9. Лица, участвующие в приготовлении составов холодного отверждения и их применении, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания - респираторами марок Ф-62III, РУ-60М и типа "Лепесток". Работы по нанесению грунтовочного состава и клеящей мастики должны производиться только при использовании средств индивидуальной защиты кожных покровов. Для защиты кожи - пастами или мазями типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и другими, перчатками резиновыми.


На местах проведения работ должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.


При выполнении кровельных работ в снежную, дождливую погоду рабочее место должно быть защищено от непогоды навесами или тепляками из негорючих материалов. Без защиты от непогоды кровельные работы производить запрещается.


7.10. У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность (котлы для варки битума, битумной мастики), следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.


До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам). Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.


Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и определения при необходимости мест и способов надежного закрепления страховочных приспособлений-кровельщиков.


7.11. Термосы для слива эмульсии ББЭ должны быть в исправном состоянии и иметь плотно закрывающиеся несгораемые крышки. Перед загрузкой термосы должны быть тщательно осмотрены. В случае обнаружения неисправности в термосе необходимо прекратить работы, очистить термос, отремонтировать его или заменить. Термосы должны устанавливаться на открытых площадках в устойчивом положении, рядом с комплектом противопожарных средств, причем на расстоянии от зданий не менее 10 м.


7.12. При попадании битумной мастики на кожу следует тотчас удалить ее с кожи, используя вазелиновое мыло. При этом запрещается использовать высокотоксичные растворители (бензин, четыреххлористый углерод и т.п.). При появлении на коже зуда или красноты от случайного попадания мастики необходимо промыть пораженное место водой с мылом и обратиться к врачу. Перед приемом пищи необходимо тщательно вымыть руки и лицо в теплой воде, прополоскать рот.


7.13. Необходимо постоянно помнить, что бутил-нитритовая мастика - материал взрыво- и пожароопасный. Поэтому в зоне производства работ их масса не должна превышать сменную потребность. Банки с клеем-мастикой или бутил-нитритовой мастикой нужно открывать только в расчете на полное использование их содержимого в течение рабочей смены или времени, необходимого для выполнения сменного задания; оставлять банки открытыми запрещается.


При производстве кровельных работ с применением битумно-полимерных мастик следует:


а) обозначить зону производства работ;


б) производить работы только с наветренной стороны.


Тара из-под мастик должна храниться в специально отведенном месте вне зоны производства кровельных работ.


Место ведения кровельных работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.


7.14. В местах производства кровельных работ с применением полимерных и битумно-полимерных материалов запрещается:


а) курить;


б) производить работы, связанные с искрообразованием;


в) пользоваться искрообразующим инструментом.


В случае загорания этих материалов необходимо использовать при тушении углекислотные огнетушители, песок. Использование воды для тушения битумов и растворителей не допускается.


7.15. Запрещается класть инструменты и мелкие материалы непосредственно на кровлю. Эти предметы должны находиться в переносном ящике или сумке. Складирование этих предметов на крыше может производиться при условии устройства горизонтальных площадок, огражденных со всех сторон. Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструмент.


Зона возможного падения сверху материалов, инструментов, тары и стекания мастики со здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.


7.16. По окончании работ необходимо провести осмотр рабочих мест и привести их в пожаровзрывобезопасное состояние. По окончании рабочей смены, а также во время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструмент должны быть убраны с крыши или надежно закреплены. Не разрешается оставлять неиспользованный горючий утеплитель, кровельные рулонные материалы, газовые баллоны и другие горючие и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.


7.17. На кровле допускается хранить не более сменной потребности расходных материалов. Запас материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 метров от границы зоны выполнения работ. Складирование материалов и установка баллонов на кровле и в помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к наружным пожарным лестницам) не допускается.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по устройству кровли выполняет звено в следующем квалификационном составе:


	
	
	
	

	
	изолировщик 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	изолировщик 3 разряда
	- 1 чел.
	

	
	изолировщик 2 разряда
	- 3 чел.
	


8.2. Затраты труда на выполнении кровельных работ составляют:


	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих
	- 272,6 чел.-час
	

	
	Машинного времени
	- 14,4 маш.-час.
	


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 25,0 м[image: image52.png]


.
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