 
 

     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КАБЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ  

     
     

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией.


1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией.


2.2. Работы по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин через каждый час работы).

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией, входят:


- устройство защитного кожуха для кабеля;


- протаскивание секции трубопровода под кабелем.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном сЭкскаватором-бульдозером "Белорус 82.1" ЭО-2621, (объем ковша обратной лопаты [image: image1.png]


0,28 м[image: image2.png]


, ширина ковша [image: image3.png]


0,65 м, глубина копания [image: image4.png]


3,9 м, радиус копания [image: image5.png]


5,2 м, высота разгрузки [image: image6.png]


3,5 м, ширина бульдозерного отвала [image: image7.png]


2,29 м) в качестве ведущего механизма (см. рис.1).
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Рис.1. Одноковшовый экскаватор ЭО-2621В

2.5. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение сварочно-монтажных, изоляционных и земляных работ, а также контроль качества и их выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- весь персонал, задействованный при выполнении работ по ликвидации разрывов должен иметь аттестацию на данные работы;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- получить письменное разрешение от эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих подземных коммуникации. Охранная зона устанавливается вдоль действующих подземных электрокабелей по 5 м в обе стороны, а вдоль действующих подземных кабелей связи по 2 м в обе стороны от коммуникаций;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Работам по прокладке трубопровода при пересечении с действующей кабельной линией предшествует комплекс подготовительных работ:


- выполнить узлы защиты кабеля, не допуская провеса коммуникаций;


- расчистить полосу производства работ и произвести планировку микрорельефа;


- закрепить на местности трассу трубопровода в границах зоны производства работ знаками высотой 1,5-2,0 м с указанием фактический глубины заложения;


- устроить временные переезды через действующую коммуникацию для прохода строительной техники.


3.4. Устройство защитного кожуха для кабеля.


3.4.1. Кожух для кабеля устраивается для защиты его от возможных механических повреждений в процессестроительства перехода.


3.4.2. Состав работ:


- разработка траншеи;


- резка трубы диаметром 108х5 мм;


- резка швеллера N 12;


- укладка защитного кожуха вдоль кабеля;


- укладка брусьев под защитный кожух;


- установить вручную над кабелем опорную балку-швеллер (на рис.2 опорная балка показана до установки);


- крепление защитного кожуха к опорной балке.
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Рис.2. Подвеска кабеля в защитном кожухе

3.4.3. Доставить к месту производства работ подготовленный защитный кожух, опорную балку и подкладки из брусьев, оборудование и инструмент.


3.4.4. Защитный кожух, изготовленный из металлической трубы предварительно разрезанной на две половины, укладывается вручную в траншею, разработанную при вскрытии кабеля вдоль него, кабель укладывается в защитный кожух, который соединяется скрутками из проволоки и подвешивается к опорной балке скрутками из проволоки диаметром 5 мм. Работы по устройству защитного кожуха для действующих подземных коммуникаций выполняются в соответствии со схемой (см. рис.2).


3.5. До начала работ по устройству защитного кожуха следует:


- разработать котлованы под захлёсты;


- разработать траншеи до проектной отметки на длину секции трубопровода;


- монтаж трубопровода;


- обратная засыпка траншеи;


- оградить место вскрытия кабеля и установить предупредительные знаки высотой [image: image10.png]


1,5-2,0 м;


- доставить к месту производства работ подготовленный защитный кожух, опорную балку и подкладки из брусьев, оборудование и инструмент;


- установить вручную над кабелем опорную балку (на рис.2 опорная балка показана до установки).


3.5.1. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от подземной коммуникации должны производиться только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации, за границами полосы - одноковшовым экскаватором.


3.5.2. Земляные работы производятся с соблюдением проектных отметок дна траншеи и откосов. Грунт, вынутый из траншеи и уложенный в отвал, следует размещать на расстоянии не ближе 0,5 м от бровки траншеи.


3.5.3. Ручные земляные работы производятся в два этапа:


- производится шурфовка для обнаружения и вскрытия подземной коммуникации при этом траншея разрабатывается до низа кабеля шириной не более 1 м;


- вскрытие траншеи в полный профиль.


3.5.4. Земляные работы в границах полосы ручной разработки траншеи вокруг подземного трубопровода производятся с креплением стенок траншеи.


3.5.5. Кроме разработки траншеи под прокладываемый трубопровод, необходимо разработать по обе стороны от пересекаемой подземной коммуникации два котлована для сборки и сварки захлёсточных стыков, соединяющих переход с основной ниткой прокладываемого трубопровода.


3.5.6. При разработке траншеи в обводненных грунтах за границами котлованов для сварки захлёстов необходимо сделать перемычки из связного грунта, дающие возможность произвести осушение траншей и котлованов (смотри рис.3).
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Рис.3. Глиняная перемычка при пересечении с коммуникациями

3.5.7. Выполненные работы предъявить Заказчику для подписания актов освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи под действующим кабелем, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.6. Протаскивание секции труб под действующими подземными коммуникациями.


3.6.1. До начала работ по монтажу трубопровода должно быть выполнено следующее:


- доставлена изолированная секция труб к месту производства работ и уложена на технологические опоры на берме траншеи за пределами опасной зоны;


- произведена при необходимости (по данным проекта) футеровка секции труб деревянными рейками по геотекстильной обвёртке.


3.6.2. Протаскивание секции под действующим подземным кабелем осуществляется двумя кранами-трубоукладчиками. Трубоукладчики на мягких полотенцах опускают подготовленную к протаскиванию секцию труб в траншею и, передвигаясь вдоль неё, перемещают секцию над дном траншеи под действующим кабелем. После перемещения секции труб до проектного положения её укладывают на дно траншеи. При протаскивании секции труб необходимо следить за целостностью их изоляционного покрытия.


3.6.3. После завершения операции по протаскиванию рабочей плети под коммуникацией производится сборка и сварка двух захлёстов, соединяющих переход с основной ниткой.


После сборки и сварки захлёстов производятся работы по их изоляции. В процессе производства работ в обводненных грунтах необходимо производить постоянный водоотлив.


3.6.4. После протаскивания секции труб под действующим кабелем защитный кожух, опорная балка и подкладки демонтируются.


Работы по протаскиванию секции труб под действующим подземным кабелем выполняются в соответствии со схемой (см. рис.4).
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Рис.4. Схема производства работ

3.6.5. Выполненные работы предъявить Заказчику для подписания актов освидетельствования скрытых работ по прокладке трубопровода под действующим кабелем, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.7. Засыпка траншей и котлованов производится следующим образом:


- вручную в полосе ограниченной расстоянием по 2 м по обе стороны от пересекаемой подземной коммуникации (кабель);


- бульдозером за границами 4-метровой полосы.


Обратная засыпка места перехода трубопровода по кабелем производится вручную слоями не более 0,1 м с тщательными уплотнением.


3.7.1. Обратную засыпку траншеи производить грунтом, не содержащим камней и строительного мусора с послойным уплотнением пневматической трамбовки ДУ-12Б при оптимальной влажности, до коэффициента уплотнения [image: image13.png]


0,92.


3.7.2. Засыпку пазух траншеи (от трубы до стенки с обеих сторон одновременно) производят с уплотнением грунта послойно с толщиной слоев 5 см - глины и 10 см - песка до уровня горизонтального диаметра трубы и 10, 15 см до верха трубопровода.


3.7.3. Над верхом трубопровода устраивают защитный слой толщиной не менее 30 см из песка или мягкого, в том числе местного, грунта, не содержащего твердых включений с острыми гранями крупностью более 20 мм.


3.7.4. При засыпке пазух и устройстве защитного грунтового слоя над трубопроводом раструбные соединения оставляют незасыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность. После завершения предварительных испытаний выполняется засыпка приямков, а затем и соединений с проведением уплотнения грунта до проектной степени.


3.7.5. Засыпка траншей поверх защитного слоя до высоты 700 мм над трубой производится грунтом, не содержащим твердых включений крупностью более 0,1 диаметра труб, и грунтом, не содержащим обломков строительных деталей и т.п. размерами более 300 мм до поверхности.


3.7.6. Уплотнение грунта до проектной степени на высоту засыпки 700 мм от верха трубопровода производится с использованием*. Уплотнять грунт в защитном слое непосредственно над трубопроводом запрещается. Вышележащие слои уплотняются любым способом.

__________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


3.7.7. Выполненные работы предъявить Заказчику для подписания актов освидетельствования скрытых работ по обратной засыпке траншеи, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ  

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве земляных работ по отрывке траншеи и котлованов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка её комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложение 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль прокладки трубопровода под действующим кабелем должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.


4.5.3. При расчистке территории строительной площадки контролируется вынос проекта в натуру, производство работ по вырубке деревьев и кустарника, корчевке пней и уборке камней, сохранению плодородного слоя почвы, сносу строений, инженерных сетей и коммуникаций, засыпке ям, котлованов и траншей, уборке и планировке территории.


4.5.4. При устройстве временного водоотвода контролируются: трассировка водоотводных канав, их сечения и продольные уклоны, расстояния от нагорных канав до ограждаемых выемок или насыпей или организация сброса воды из водоотводной сети.


4.5.5. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием заказчика. Приемочный контроль заключается в проверке в полном объеме* правильности прокладки трубопровода расположения на плане и высотных отметок на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Величина отклонения
	Метод контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Отклонение отметок дна траншеи и котлованов от проектных при черновой разработке
	+10 см
	Измерительный, не менее 10 точек на дне котлована
	В ходе разработки
	Прораб 

Геодезист

	То же планировочных отметок дна
	недоборы 10 см

переборы 20 см
	не менее 20 точек
	"
	"

	Отклонение отметок дна от проектных после доработки недобора
	±5 см
	Измерительный, по углам и центру котлована
	"
	"

	Размеры траншеи и котлованов по дну
	не менее проектных
	"
	"
	"


4.9. Приемка в эксплуатацию смонтированного трубопровода под действующим кабелем, производится путем освидетельствования его Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о правильности прокладки трубопровода, путем оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11 02-2006. К данному акту необходимо приложить:


4.9.1. Акты на скрытые работы в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


4.9.2. Исполнительные схемы составляются в одном экземпляре, в виде отдельных чертежей, на продольный профиль траншеи и котлованов и поперечные профили через каждые 20 м, за подписью главного инженера Подрядчика, в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


4.9.3. Лабораторные заключения представляются на:


- уплотнение грунтов естественного основания;


- уплотнение песчаной подготовки (постели);


- уплотнение грунтов при обратной засыпке траншеи.


4.9.4. Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ  

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Трубоукладчик, [image: image14.png]


92,0 т
	D355с
	шт.
	2

	2.
	Экскаватор-бульдозер, [image: image15.png]


0,25 м
	ЭО-2621В
	"
	1

	3.
	Полотенце мягкое, [image: image16.png]


60,0 т
	ПМ-1428
	"
	2

	4.
	Пневматическая трамбовка
	ДУ-12Б
	"
	1

	5.
	Компрессор
	ПКБ-12
	"
	1

	6.
	Строп двухветвевой с торцевыми захватами
	2СК-10,0; 3000
	"
	1

	7.
	Оттяжки из пенькового каната
	[image: image17.png]


15…20 мм
	"
	1

	8.
	Строп кольцевой
	УСК1-10,0; 3000
	"
	1

	9.
	Автомобиль-трубовоз, [image: image18.png]


13,8 т
	Урал-4320-31
	"
	2


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА  

6.1. При производстве работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющих индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- ознакомить с технологической картой (схемой работ) под роспись лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками, крановщиков (машинистов) и стропальщиков;


- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;


- назначить старшего стропальщика и, при необходимости, сигнальщика;


- допускать к обслуживанию крана-трубоукладчика только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;


- особое внимание следует уделить правильности зацепления секции труб, не допускать перегрузки крана-трубоукладчика, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе трубоукладчика;


- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;


- запрещать перемещение секции труб волоком и над людьми;


- запрещать подъем защемленной и неправильно застропованной секции труб;


- прекращать работу трубоукладчика во время сильного снегопада, дождя или тумана, а также в тех случаях, когда крановщик (машинист) не различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.


6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.8. Категорически запрещается нахождение людей под стрелой крана и перемещаемым краном грузом. При подъеме и перемещении грузов команды машинисту крана подаются одним лицом - ответственным стропальщиком, назначенным приказом по строительной организации. Сигнал "СТОП" подается любым работником, заметившим явную опасность.


6.9. Для перехода через траншеи и плети трубопровода устанавливаются инвентарные пешеходные мостики шириной не менее 0,8 м, оборудованные перилами и бортовыми досками. Для спуска рабочих в котлован необходимо применять инвентарные переносные лестницы.


6.10. Во время работы запрещается находиться под поднятым трубопроводом, в зоне действия стрелы трубоукладчика и между трубоукладчиком и траншеей.


6.11. Перед производством работ по монтажу перехода трубопровода через подземные кабели связи и электрокабели предприятие обязано получить письменное разрешение от эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций. Охранная зона устанавливается вдоль действующих подземных электрокабелей по 5,0 м в обе стороны и вдоль действующих подземных кабелей связи по 2,0 м в обе стороны от коммуникации.


6.12. При приближении грозы, лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано прекратить работы и вывести всех работающих из зоны работ. Во время грозы производство работ и пребывание людей в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ.


6.13. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 метра по обе стороны от кабеля в местах пересечения его со строящимся трубопроводом, производятся только вручную. Производство земляных работ в зоне действующего кабеля осуществляется под наблюдением работника электрохозяйства (владельца сети).


6.14. Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады, а также машинистам всех машин и механизмов, применяемых при строительстве в охранной зоне, выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ. Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае изменений условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа местности, грунта, климата и т.п.) наряд-допуск заменяется новым.


6.15. Ответственный исполнитель работ получает наряд-допуск на производство работ в охранной зоне, и проводит инструктаж звена исполнителей под роспись. Исполнителей знакомят с местонахождением действующего кабеля, его основными характеристиками, обозначением на местности и с рабочей технологической картой.


6.16. Работа крана-трубоукладчика вблизи действующих подземных коммуникаций должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами-трубоукладчиками, которое должно указать крановщику (машинисту) место установки крана-трубоукладчика, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале о разрешении работы.


6.17. Перед началом строительных работ организации, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций по установленной форме.


Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.


6.18. Проезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями допускается только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных эксплуатирующей организацией. На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0,8 м, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности.


В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, проезд строительной техники запрещен.


6.19. При работе крана-трубоукладчика не допускаются:


- вход в кабину крана-трубоукладчика во время его движения;


- нахождение людей возле работающего крана-трубоукладчика;


- перемещение секции труб, находящейся в неустойчивом положении;


- подъем секции труб, засыпанной землей или примерзшей к земле;


- подтаскивание секции труб по земле крюком крана-трубоукладчика;


- освобождение при помощи крана-трубоукладчика защемленных секцией труб стропов, канатов или цепей;


- оттягивание секции труб во время ее подъема, перемещения и опускания. Для разворота и перемещения секции труб должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;


- выравнивание перемещаемой секции труб руками, а также поправка стропов на весу;


- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;


- включение механизмов крана-трубоукладчика при нахождении людей на кране-трубоукладчике вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение составляют лица, производящие осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;


- подъем секции труб непосредственно с места ее укладки стреловой лебедкой;


- опускать секцию труб одновременно с поворотом стрелы, а так же ее резко опускать.


VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

7.1. Работы по прокладке трубопровода под кабелем выполняет звено общей численностью - 4 чел.


	
	

	Машинист крана-трубоукладчика 6 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 5 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда
	- 2 чел.


7.2. Затраты труда на выполнении работ по протаскиванию секции труб составляют:


Трудозатраты рабочих - 7,22 чел.-час.

 

VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2011.


8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85** "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.


8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.
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