     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ПОДЗЕМНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


1.2. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ при прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии прокладки газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификация технологических решений.


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом. Конструктивные особенности по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.5. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом.


2.2. Работы по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом, входят следующие технологические операции:


- разработка траншеи;


- строповка и опускание плети газопровода в траншею;


- протаскивание плети газопровода под трубопроводом;


- расстроповка плети газопровода;


- обратная засыпка траншеи с уложенным газопроводом.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бульдозер Б 10М (емкость отвала [image: image1.jpg]


4,75 м[image: image2.jpg]


); экскаватор Hitachi ZX-200 (объем ковша [image: image3.jpg]


1,0 м[image: image4.jpg]


, глубина копания [image: image5.jpg]


5,9 м); автосамосвал КамАЗ-55111 (грузоподъемностью [image: image6.jpg]


13,0 т) икран-трубоукладчик Komatsu D355C-з (максимальная грузоподъемность [image: image7.jpg]


92,0 т) в качестве ведущего механизма.
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	Рис.1. Бульдозер Б 10М
	Рис.2. Экскаватор ZX-200
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	Рис.3. Автосамосвал КамАЗ-55111
	Рис.4. Кран-трубоукладчик D355C-з


2.5. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП III-42-80*. Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы;


- СП 106-34-96. Укладка труб, изолированных в заводских условиях;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и Технологической картой;


- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- построить необходимые для производства работ постоянные и временные подъездные пути и автодороги к объекту (участку);


- оградить территорию площадки и опасные зоны;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- получить письменное разрешение от эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне действующих подземных коммуникации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала производства работ в охранной зоне, по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- разработаны и согласованы с эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего трубопровода и его сооружений;


- закреплена на местности трасса трубопровода в границах зоны производства работ знаками высотой 1,5-2,0 м с указанием фактической глубины заложения;


- расчищена полоса производства работ и произведена планировка микрорельефа;


- сварена на бровке траншеи из двух труб плеть длиной 22,6 м и заизолировать стыки;


- разложены технологические опоры за пределами опасной зоны;


- сваренная и заизолированная плеть доставлена к месту ведения работ и уложена на технологические опоры на берме траншеи за пределами опасной зоны;


- выполнена защита (футеровка) протаскиваемой плети газопровода (при соответствующих указаниях в проекте);


- устроен временный переезд через действующий трубопровод для прохода строительной техники;


- отшурфован действующий подземный трубопровод;


- разработана траншея для газопровода до проектных отметок и котлованы под захлёсты;


- по дну траншеи выполнена подсыпка мягким грунтом высотой [image: image12.jpg]


200 мм.


3.3.1. Строительная организация, получившая разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода, обязана до начала работ вызвать представителя эксплуатирующей организации для установления по технической документации, приборами-искателями и шурфованием точного местонахождения трубопровода, определения его технического состояния и взаиморасположения с сооружениями проектируемого (строящегося) объекта. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается. Необходимость применения приборов-искателей и шурфования определяется эксплуатирующей организацией. В случае обнаружения утечек продукта они должны быть устранены силами и средствами эксплуатирующей организации до начала работ.


В процессе производства работ строительная организация обязана письменно, за 5 суток до начала работ, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства тех этапов работ, при которых необходимо присутствие ее представителя.


Определение местонахождения и техническое состояние подземных трубопроводов производится в границах всей зоны производства работ и в присутствии представителя эксплуатирующей организации.


При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ.


Работы по установке знаков и открытию шурфов выполняются силами и средствами строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации.


До закрепления трассы знаками ведение работ не допускается.


По результатам проведенной работы по уточнению местоположения магистрального трубопровода и его сооружений составляется Акт с участием представителей генподрядной и эксплуатирующей организаций. К акту прилагается ситуационный план (схема) трассы с указанием местонахождения и глубины заложения действующего трубопровода, сооружений и строящегося объекта, их необходимых характеристик, привязок трубопровода, сооружений, вырытых шурфов и установленных закрепительных знаков.


В мероприятиях, обеспечивающих безопасное ведение работ и сохранность действующего трубопровода и его сооружений, должны быть предусмотрены:


- порядок производства работ в данной зоне;


- места переездов строительных машин и транспорта через действующий трубопровод, оборудование переездов через действующий трубопровод;


- меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости от действующего трубопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;


- меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение давления в действующем трубопроводе или др.).


3.3.2. Сварка стальных труб в плеть, изоляция сварных стыков, футеровка плети, разработка траншеи для прокладки газопровода и устройство временного переезда через трубопровод - рассматриваются в отдельных Технологических картах.


3.3.3. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м по обе стороны от подземной коммуникации должны производиться только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации, за границами полосы - одноковшовым экскаватором.


Земляные работы производятся с соблюдением проектных отметок дна траншеи и откосов. Грунт, вынутый из траншеи и уложенный в отвал, следует размещать на расстоянии не ближе 0,5 м от бровки траншеи.


Ручные земляные работы производятся в два этапа:


- производится шурфовка для обнаружения и вскрытия подземной коммуникации при этом траншея разрабатывается до низа трубопровода шириной не более 1 м;


- вскрытие траншеи в полный профиль.


Земляные работы в границах полосы ручной разработки траншеи вокруг подземного трубопровода производятся с креплением стенок траншеи.


3.3.4. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).


3.5. Кроме разработки траншеи под прокладываемый газопровод, необходимо разработать по обе стороны от пересекаемой подземной коммуникации два котлована для сборки и сварки захлесточных стыков, соединяющих переход с основной ниткой прокладываемого газопровода.


При разработке траншеи в обводненных грунтах за границами котлованов для сварки захлестов необходимо сделать перемычки из связного грунта, дающие возможность произвести осушение траншей и котлованов (смотри рис.5).
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Рис.5. Глиняная перемычка при пересечении с коммуникациями

3.5.1. Выполненные работы предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи под действующим трубопроводом, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.6. Протаскивание плети газопровода под действующим трубопроводом осуществляется двумя кранами-трубоукладчиками (см. рис.6).
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Рис.6. Схема протаскивания плети труб под действующим трубопроводом

1а - котлован для сварки монтажного стыка; 1б - котлован для захлеста; 2 - кран-трубоукладчик; 3 - плеть труб; 4 - мягкое полотенце; 5 - действующий трубопровод; 6 - временный переезд через трубопровод; 7 - траншея; 8 - лестница для спуска в траншею; 9 - трап

3.6.1. Краны-трубоукладчики на мягких полотенцах опускают подготовленную к протаскиванию плеть труб в траншею и передвигаясь вдоль нее по временному переезду через трубопровод, перемещают плеть над дном траншеи под действующим трубопроводом. После перемещения плети труб до проектного положения её укладывают на дно траншеи, подсыпанное мягким грунтом. При протаскивании плети труб необходимо следить за целостностью изоляционного покрытия.


3.6.2. После завершения операции по протаскиванию рабочей плети под коммуникацией производится сборка и сварка двух захлестов, соединяющих переход с основной ниткой. После сборки и сварки захлестов производится контроль сварных стыков радиографическим методом и их изоляция термоусаживающимися манжетами. Навеска пригрузов на сваренный переход производится согласно указаний Рабочего проекта по балластировке газопровода.


3.6.3. В процессе производства работ в обводненных грунтах необходимо производить постоянный водоотлив.


3.6.4. Выполненные работы предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования скрытых работ по прокладке газопровода под действующим трубопроводом, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


3.7. После окончания работ по протаскиванию газопровода под действующими коммуникациями, произвести обратную засыпку траншеи следующим образом:


- вручную в полосе ограниченной расстоянием по 2 м по обе стороны от пересекаемой подземной коммуникации (трубопровод);


- бульдозером за границами 4-метровой полосы.


Обратная засыпка места перехода газопровода по трубопроводом производится вручную слоями не более 0,1 м с тщательными уплотнением.


3.7.1. Обратную засыпку траншеи производить грунтом, не содержащим камней и строительного мусора с послойным уплотнением пневматической трамбовки ДУ-12Б при оптимальной влажности, до коэффициента уплотнения [image: image15.jpg]


0,92.


3.7.2. Засыпку пазух траншеи (от трубы до стенки с обеих сторон одновременно) производят с уплотнением грунта послойно с толщиной слоев 5 см - глины и 10 см - песка до уровня горизонтального диаметра трубы и 10, 15 см до верха трубопровода.


3.7.3. Над верхом трубопровода устраивают защитный слой толщиной не менее 30 см из песка или мягкого, в том числе местного, грунта, не содержащего твердых включений с острыми гранями крупностью более 20 мм.


3.7.4. При засыпке пазух и устройстве защитного грунтового слоя над трубопроводом раструбные соединения оставляют не засыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность. После завершения предварительных испытаний выполняется засыпка приямков, а затем и соединений с проведением уплотнения грунта до проектной степени.


3.7.5. Засыпка траншей поверх защитного слоя до высоты 700 мм над трубой производится грунтом, не содержащим твердых включений крупностью более 0,1 диаметра труб, и грунтом, не содержащим обломков строительных деталей и т.п. размерами более 300 мм до поверхности.


3.7.6. Уплотнение грунта до проектной степени на высоту засыпки 700 мм от верха трубопровода производится с использованием виброплит. Уплотнять грунт в защитном слое непосредственно над трубопроводом запрещается. Вышележащие слои уплотняются любым способом.


3.7.7. Выполненные работы предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования скрытых работ по обратной засыпке траншеи, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства;


- СНиП 3.03.02-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП III-42-80*. Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом.


4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации и поступающих материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87*, Приложение 1.

________________

*  ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013 (Приказ Росстандарта от 26.08.2013 N 544-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

           

4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль прокладке газопровода при пересечении с действующим подземным трубопроводом должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.


4.5.3. При протаскивании плети газопровода под действующим трубопроводом необходимо следить за целостностью её изоляционного покрытия. После укладки плети следует визуально, а при малейших сомнениях - инструментально проверить целостность изоляционного покрытия и соответствие уложенного газопровода проектным требованиям.


