 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на комплекс работ по устройству дренажа мелкого заложения. Дренажи мелкого заложения применяют в городах с развитой водосточной сетью.


Дренаж мелкого заложения служит для: 
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осушения песчаного подстилающего слоя и обеспечения устойчивости дорожного покрытия; 
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сброса атмосферных осадков с плоскостных конструкций таких, как газоны, площадки спортивных сооружений.
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Рис.1. Дренаж мелкого заложения  

     
1 - асбестоцементная труба; 2 - обратный фильтр (крупная фракция); 3 - фильтрующая обсыпка; 4 - рогожа; 5 - дно лотка; 6 - песчаное основание дорожной одежды; 7 - бетон; 8 - бортовой камень; 9 - пергаментная бумага; 10 - покрытие дороги; 11 - геосетка; 12 - гидроизоляция битумом; 13 - основание тротуара; 14 - покрытие тротуара

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству дренажа мелкого заложения.


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по устройству продольного и поперечного дренажей мелкого заложения, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 


1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение отдельных видов работ по устройству дренажей мелкого заложения. 


При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых находится эксплуатация данной автомобильной дороги.


1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. Технологической картой предусмотрено устройство дренажа мелкого заложения комплексным механизированным звеном с погрузчиком-экскаватором ТО-49 (на базе трактора МТЗ-82), в качестве ведущего механизма.      
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Рис.2. Экскаватор-погрузчик ТО-49  

1.10. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
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разбивочные работы;
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отрывка дренажной траншеи;
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подготовка грунтового основания;
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укладка дренажных труб;
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заполнение траншеи дренирующим грунтом.


1.11. Работы выполняются круглый год. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:     
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,

где [image: image11.png]


 - время связанное с подготовкой машины к работе и ЕТО, а также с перерывами связанными с организацией и технологией производственного процесса, и перерывами предназначенными для отдыха и личных надобностей машиниста, [image: image12.png]


0,85,
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, [image: image14.png]


 - продолжительность рабочей смены и обеденного перерыва.


1.12. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:
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СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;


[image: image18.png]


СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 


2.2. Основным работам по устройству дренажа должно предшествовать выполнение следующих мероприятий и работ:
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прием от заказчика строительной площадки подготовленной к производству работ; 
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проверка наличия проектно-сметной документации и ознакомление ИТР и рабочих с рабочими чертежами и Проектом производства работ;
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подготовка мест для складирования инвентаря, оборудования и материалов;
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доставка и складирование в штабеля на стройплощадке дренажных труб, песка и щебня;
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проверка заводских паспортов на дренажные трубы;
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оборудован бытовой городок для рабочих.


2.3. До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ и передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать: 


а) высотные реперы (марки); 


б) пункты, закрепляющие продольные оси проездов и городских дорог. 


В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку осей проездов и дорог и осуществлять контроль за их положением в процессе строительства. 


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план благоустройства территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.


2.4. В состав работ по устройству дренажа входят следующие операции:
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разбивочные работы;
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отрывка траншеи под дренаж;
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подготовка грунтового основания;
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подготовка дренажных труб (пропил отверстий);


укладка дренажных труб;
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заполнение траншеи дренирующим грунтом, включая его разработку в карьере, транспортировку, укладку в траншею, послойное разравнивание и уплотнение.


2.5. Устройство продольного и поперечного дренажей начинают с разбивки осей траншей в плане и высотном положении. 


Порядок проведения разбивочных работ


От оси проезжей части откладывают расстояние, указанное в проекте, до оси дренажа и полученных точках забивают колья. Промежуточные колья забивают по визиркам. Разбитую таким образом ось дренажа в плане закрепляют, натягивая шнур (причалку) между забитыми кольями. Намечают места поворотов и переломов, места установки дренажных колодцев. Разбивку делают на сменный объем работ.


2.6. Отрывку дренажной траншеи производят с низовой стороны продольного уклона дренажапогрузчиком-экскаватором ТО-49. Траншею отрывают до шелыги дренажной трубы, ниже шелыги лоток роют лопатами вручную. Дно лотка выравнивают по отметкам продольного профиля дренажа с соблюдением уклонов. Наименьший уклон дренажа должен быть 2‰. Подготовку грунтового основания (планировка, уплотнение) начинают с низовой стороны. По дну лотка устраивают подушку - бетонную, каменную (втрамбованный щебень или гравий фракции 5-10 мм) или из расстеленного геотекстиля.


2.7. Перед устройством дренажа экскаватором отрывают котлованы для смотровых колодцев, устраивают в них основание из ПГС с уплотнением слоя виброплитой. На основание расстилают слой цементного раствора и монтируют плиту днища колодца. Далее, в технологической последовательности, производят монтаж (тоже на цементном растворе) колец колодца, плиты перекрытия, регулировочных колец и крышки колодца. Колодцы устанавливают на проектные отметки по нивелиру. По окончанию монтажа колодцев в них пробивают отверстия для ввода дренажных труб и производят двухслойную обмазочную гидроизоляцию внешних стен колодцев.


2.8. Для дренажей применяют асбестоцементные трубы, а при наличии агрессивных грунтовых вод - гофрированные из полиэтилена низкого давления. Наименьший диаметр труб 110 мм. До укладки на поверхности дренажных, асбестоцементных труб пропиливают прорези по шаблону для приема воды размером 5х30 или 5х40 мм в зависимости от диаметра трубы. Их располагают в шахматном порядке из расчета не более 60 на 1 м трубы (смотри рис.3).
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Рис.3. Схема расположения отверстий в дренажных асбестоцементных трубах
     
1 - прорези размером 5х30 мм; 2 - прорези 5х40 мм

2.9. При устройстве поперечного дренажа вначале укладывают трубы продольного дренажа и устраивают выпуски (тройники), от которых вслед за укладкой продольного дренажа укладывают трубы поперечного дренажа.


В продольном дренаже не реже чем через 200 м устраивают выпуски воды в водостоки или пониженные места рельефа.


Поперечный дренаж прокладывают под углом 60-70° в плане к оси дороги в сторону стока воды. Трубы поперечного дренажа укладывают по визиркам, параллельными рядами с расстоянием между ними не более 40 м с выпуском в водоприемные колодцы водосточной сети. Продольные уклоны поперечного дренажа устраивают дублирующими поперечному уклону земляного полотна. 


При отсутствии водосточной сети, параллельной продольному дренажу, водоприемные смотровые колодцы устанавливают не реже чем через 50 м один от другого. Трубы продольного дренажа начинают укладывать от первого смотрового колодца и ведут до следующего смотрового колодца, установленного на проектной отметке по нивелиру.


2.10. Трубы начинают укладывать с низовой стороны от смотрового колодца и ведут до следующего смотрового колодца. Трубы с раструбами или трубофильтры обращают против уклона раструбами и пазами. При отсутствии полимерных вкладышей или асбестоцементных муфт звенья в стыках обертывают клеящими лентами или стеклотканью. В крайнем случае звенья соединяют муфтами из кровельного железа. Срок службы дренажей зависит от качества стыков, которые часто заиливаются. По этому устройству стыков необходимо уделять особое внимание. Трубы обертывают стеклотканью или НСМ "Дорнит", "Тайпар".


Трубу вставляют в отверстие смотрового колодца так, чтобы ее нижний конец выступал на 5-7 см относительно внутренней стенки колодца. Зазоры между стенками и трубой торкретируют цементным раствором. 


Сквозь трубчатый дренаж протягивают оцинкованную проволоку для последующей прочистки труб. Концы проволоки закрепляют в смотровых колодцах. После укладки труб и засыпки стыков устраивается обратный фильтр из однородного гравия размером фракции первого слоя 40-70 мм и второго слоя 5-10 мм или чистого песка оптимальной влажности с [image: image33.png]


5 м/сут. Общая высота дренирующего материала над шелыгой трубы должен составлять не менее 25-30 см. Только в этом случае возможно его уплотнение вибротрамбовками. Сверху дренирующего материала укладывают НСМ "Дорнит" или "Тайпар" и отсыпают слой крупнозернистого песка до уровня грунтовых вод.


2.11. Конструкции дренажей мелкого заложения с использованием геотекстиля (смотри рис.4) позволяют снизить требования к качеству песков и применять мелкие пески с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут.     
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Рис.4. Конструкции дренажей мелкого заложения с использованием геотекстиля  

     
1 - асбоцементная труба; 2 - геотекстиль; 3 - песок мелкий с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сек; 4 - щебень; 5 - щели в трубе; 6 - щебень подстилающего слоя; [image: image35.png]


 - слой дорожной одежды


Конструкции дренажей глубокого заложения с использованием геотекстилей позволяют исключить фильтровые обсыпки, использовать мелкие пески с коэффициентом фильтрации менее 5 м/сут, предотвращают заиливание дренажных труб.


Конструкции откосных дренажей с применением геотекстиля (смотри рис.5) полностью исключают использование песчаных грунтов, упрощают технологию строительства.      
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Рис.5. Конструкция откосного дренажа с применением геотекстиля  

     
а - поперечный разрез; б - расположение дренажей в плане; в - деталь дренажа глубокого заложения;

     
1 - дренаж с геотекстилем; 2 - геотекстиль уложенный на откосе; 3 - граница переувлажненных грунтов; 4 - насыпной грунт; 5 - ось дороги; 6 - ось подкюветного дренажа; 7 - откосный дренаж с геотекстилем; 8 - геотекстиль; 9 - щебень (гравий); 10 - песок с гравием; 11 - полиэтиленовая пленка; 12 - глинистый грунт утрамбованный; 13 - труба асбоцементная; Н - высота дренажной обсыпки по проекту

     

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по устройству дренажа выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;


- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги.


3.2. С целью обеспечения необходимого качества работы по устройству дренажа должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения, выполняющего работы по устройству дренажа.


3.3. До начала проведения работ поступившие на объект материалы (ж/б конструкции смотровых колодцев, асбестоцементные трубы, щебень, песок) должны быть подвергнуты входному контролю. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.


3.4. Дренирующий грунт поступающие на объект, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и рабочих чертежей.


Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м[image: image37.png]


), из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию, и проводят лабораторную проверку таких параметров как: 
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зерновой состав щебня;
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марка щебня по дробимости;
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морозостойкость щебня;
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насыпная плотность;
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содержание глины в комках.


Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м[image: image43.png]


), из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию, и проводят лабораторную проверку таких параметров как: 
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зерновой состав песка; 
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содержание пылевидных и глинистых частиц; 


[image: image46.png]


содержание глины в комках; 
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класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063. 
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коэффициент фильтрации. 


Поступившие на объект инертные материалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления. 


Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.


3.5. В процессе устройства дренажа необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера (прораба), в соответствии со Схемой операционного контроля качества.


При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами. Инструментальный контроль строительства дренажа должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться: 
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соблюдение проектных размеров и поперечного уклона лотка дренажной траншеи; 
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соблюдение проектных положений в плане и по высоте смонтированных колодцев;
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правильность нанесения дренажных отверстий на трубы;
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устройство обмазочной гидроизоляции внешних стен смотровых колодцев;
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качество фильтровых обсыпок (соответствие их геометрических размеров проектным и соответствие фракции каменного материала);


[image: image54.png]


плотность соединения звеньев труб в стыках;
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коэффициент фильтрации и гранулометрический состав песка;
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толщина слоя песка по оси и у кромок проезжей части;
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влажность и степень уплотнения песка.


При отсыпке дренирующего слоя не допускается:
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загрязнение песка при разравнивании и уплотнении; 
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попадание снега в песок. 


Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ. 


3.6. При инспекционном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии строительных работ.


3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*. 


3.8. Контроль качества работ ведут с момента поступления материалов на строительную площадку и заканчивают при сдаче объекта в эксплуатацию.


Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей карте.


3.9. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме операционного контроля качества работ.


3.10. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1    

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
 
	Предельные отклонения  
	Способы
контроля
	Объем контроля  
	Кто контролирует  

	Поступающие материалы
	- качество а/цементных труб;

- качество материалов фильтрующей засыпки
	Входной контроль
	Согласно ГОСТ
	Прораб

	Соответствие продольных уклонов, отметок и ровность поверхности песчаного основания
	- высотные отметки по оси ±50 мм;

- продольные уклоны ±0,010‰;

- зазор между 3-метровой рейкой и поверхностью ±05 см
	Измерительный, нивелир, 3-метровая рейка
	На участках между колодцами, но не реже, чем через 30 м
	Прораб Геодезист

	Укладка труб
	- продольные уклоны ±0,010‰;

- отм. лотков трубы в колодцах ±5 мм
	Измерительный, нивелир
	Каждый колодец
	"

	Прямолинейность участков уложенных труб
	-отклонение от формы круга [image: image60.png]


диаметра трубы, не б. ±50 мм
	Просмотр
 "на свет"
	Каждый участок между колодцами
	"


3.11. При устройстве дренажа подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ следующие виды работ:


[image: image61.png]


подготовка дна дренажной траншеи;
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подготовка песчаного основания под трубы;
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укладка труб и устройство смотровых, водоприемных колодцев;
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засыпка труб.


Приемка участка готового дренажа, оформляется Актом промежуточной приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 7, СНиП 3.01.01-85*.


3.12. На объекте строительства необходимо вести Общий журнал работ, Журнал геодезического контроля и Журнал авторского надзора проектной организации.


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на устройство дренажной системы приведен в таблице 2.


Таблица 2    

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п  
	Обоснование,
шифр ЕНиР, ГЭСН  
	Наименование работ
 
	Ед.
изм.  
	Объем
работ  
	[image: image65.png]


 на единицу
измерения
 
	Затраты труда
на весь объем  

	 
	 
	 
	 
	 
	чел.-
-час
 
	маш.-
-час.  
	чел.-
-час  
	маш.-
-час  

	1
	27-02-001-1
	Устройство продольного дренажа по краю проезжей части из а/цементных труб
	100 м
	1,00
	25,90
	5,51
	25,90
	5,51

	2
	27-02-001-3
	Устройство поперечных дренажей с односторонним выпуском
	"
	1,00
	33,88
	4,32
	33,88
	4,32

	 
	 
	 ИТОГО:
	м
	200,0
	 
	 
	59,78
	9,83


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001. Сборник 27*. Автомобильные дороги).

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-27-2001. - Примечание изготовителя базы данных.     


5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.


Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность
работ дни

	1
	Устройство продольного и поперечных дренажей из асбестоцементных труб
	м
	200,0
	69,61
	бригада - 6 чел.
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5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ по устройству дренажа, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.


6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.


6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблица 4.


 Таблица 4    

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и технологической оснастки
	Тип, марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Погрузчик-экскаватор
	ТО-49
	шт.
	1

	2
	Виброплита
	 
	"
	1

	3
	Автомобили - самосвалы, Q = 10,0 т
	КамАЗ-65115
	"
	1

	4
	Нивелир
	
	"
	1

	5
	Рулетка металлическая
	РС-1
	"
	1

	6
	Жилеты оранжевые
	
	"
	4


 

     
7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на устройстве дренажа.


7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. 


7.4. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.


На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.


7.5. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие настроительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


7.7. К выполнению работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие: 


- медицинский осмотр и признанные годными для работы в строительстве; 


- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение;


- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте.


Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале.


7.8. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:
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запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;
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выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;
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при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;
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передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;
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запрещается держать (оставлять) ковш на весу;
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во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести от траншеи, а ковш опустить на землю;
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в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав комплексной бригады составляет - 6 чел., в том числе,


	
	

	Машинист экскаватора

	- 1 чел.

	Машинист автосамосвала 

	- 1 чел.

	Дорожный рабочий
	- 4 чел.


8.2. Затраты труда на устройстве дренажа составляют: 


	
	

	Трудозатраты рабочих

	- 59,78 чел.-час.

	Машинного времени на
	- 9,83 маш.-час.


8.3. Выработка на одного рабочего - 17 м/смену.


9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. При разработке Типовой технологической карты использованы: 


9.1.1. Б.Ф.Белецкий Технология и механизация строительного производства.


9.1.2. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.1.3. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.1.4. СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
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