     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС УСТРОЙСТВА КОТЛОВАНА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ НА ЗАБОЛОЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

(Устройство котлованов промышленных объектов объемом до 25,0 тыс. м

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана на устройство котлованов промышленных объектов объемом до 25,0 тыс. м[image: image1.png]


 в зимних условиях. Технологическая карта предусматривает формирование комплексного механизированного процесса для устройства котлована со следующими размерами:


- объем котлована - 24620 м[image: image2.png]


.


- размеры котлована в плане - 48,0x116,5 м.


- глубина котлована - 3,9 м.


Глубина котлована и размеры в плане заданы исходя из габаритов фундаментов с учетом песчаной подготовки.


1.2. Характеристика местных условий.


Строительство ведется в 5-й температурной зоне.


Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием для фундаментов служит суглинистый грунт с примесью супеси.


Максимальный уровень грунтовых вод соответствует относительной отметке равной - 0,60 м.


Глубина промерзания грунта составляет - 1,00 м.


Объем выемки некачественных грунтов - 11500 м[image: image3.png]


.


Расстояние транспортирования разработанного грунта в отвал - 1,5 км.


1.3. В настоящей карте рассматривается порядок осуществления контроля, организации работ, качества и приемки земляных работ, выполненных при разработке выемок, возведении насыпей, вертикальной планировке, обратной засыпке в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.


1.4. Работы ведутся в три смены во вторую треть зимы. Подготовку участка производят в теплое время года.


В качестве конечного измерителя принято 1000 м[image: image4.png]


 разработанного грунта.


1.5. На базе типовой технологической карты разрабатываются технологические карты на устройство котлованов в соответствии с запроектированными размерами и конкретными условиями строительства. При этом уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.


1.6. Для привязки или разработки технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы:


- рабочие чертежи конструкций сооружения и его фундаментов;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП);


- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия (ТУ) на монтаж конструкций нулевого цикла;


- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, ГЭСН-2001);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых процессов, применяемые на даннойстроительной организации.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. До начала земляных работ необходимо:


произвести подготовительные работы, предусмотренные проектом, в соответствии с требованиями, изложенными в разделе "Подготовительные работы";


выполнить планировку строительной площадки;


выполнить разбивочные работы и закрепить на местности оси сооружения, границы выемок и насыпей с составлением акта, со схемой разбивки и привязки к опорной геодезической сети;


выявить и обозначить на местности подземные коммуникации, согласовать с эксплуатирующими их организациями возможность производства земляных работ; определить и обозначить на местности карьеры, временные и постоянные отвалы грунта.


2.2. Плодородный слой почвы в основании насыпей и выемок до начала основных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных ПНР, и перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации.


Допускается не снимать плодородный слой:


при толщине плодородного слоя менее 10 см;


на заболоченных и обводненных участках;


при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее.


Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствия с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83, способы хранения грунта и защиты бугров от эрозии, подтопления, загрязнения должны быть установлены в ППР.


2.3. Размеры выемки должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ, а также возможность перемещения рабочих в пазухе, ширина которой должна быть не менее 0,6 м. Размеры выемок по дну должны быть не менее установленных проектом.


Выемки в грунтах, кроме валунных и скальных, следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания. Допускается разработка выемок в два этапа: черновая и окончательная (непосредственно перед возведением конструкции).


Восполнение переборов выполняется местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения. В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.


Способ восстановления оснований, нарушенных от промерзания, затопления, а также переборов более 50 см, согласовывается с проектной организацией.


2.4. Наибольшую крутизну откосов выемок, устраиваемых без крепления, следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 12-02-2004. При высоте откосов более 5 м их крутизна должна быть не более 80°.


При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, расположенные выше и ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия:


0,3-0,5 м - для песков от пылеватых до крупных;


1,0 м - для суглинков и глин.


Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, допускается увеличивать по сравнению с установленной СНиП 12-02-2004 не более чем до 2 м. При этом среднесуточная температура воздуха должна быть ниже минус 2 °С.


При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы приостанавливаются для принятия мер по предохранению их от повреждения вместе с эксплуатирующей организацией или представителем заказчика. Разработка выемок в пределах охранных зон допускается с письменного разрешения эксплуатирующей организации.


2.5. При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, должны быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Негабаритными считаются куски, наибольший размер которых превышает:


2/3 ширины ковша - для экскаватора с обратной или прямой лопатой;


1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных драглайном;


2/3 наибольшей конструктивной глубины копания для скреперов;


1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров;


1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности - для транспортных средств.


2.6. Ширина проезжей части подъездных путей в пределах выемки должна быть для самосвалов грузоподъемностью до 12 т при двухстороннем движении - 7 м, при одностороннем - 3,5 м.


При планировке поверхностей должны соблюдаться проектные отметки и уклоны, не допускается образование замкнутых понижений, при этом:


а) отношения уклона спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель, не должны превышать 0,001;


б) отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель, не должны превышать:


в нескальных грунтах 5 см;


в скальных грунтах от +10 до -20 см.


Метод контроля измерительный, по сетке 50x50 м.


2.7. Работы следует выполнять, руководствуясь требованием следующих нормативных документов:


СП 48.13330.2011 "Организация строительства" актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;


СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве;


СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


СНиП 3.02.01-87 Земляные работы;


РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы;


ГОСТ 17.4.3.02-85 Правила производства земляных работ.


ГОСТ 12.3.002-75 (2000) ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. К началу выполнения работ необходимо иметь:


схему разбивки котлована с нанесением существующих подземных коммуникаций;


разрешение на право производства земляных работ;


проект производства работ.


Участок разработки грунта подготавливается в теплое время года до начала промерзания грунта.


Предварительная подготовка включает:


срезку и перемещение растительного слоя грунта в отвал, для использования его в последующем при благоустройстве площадок;


рыхление на глубину 30-35 см для предохранения грунта от промерзания.


Рыхление производят с одновременным разравниванием грунта с помощью бороны, закрепленной на бульдозере-рыхлителе.


3.2. В зимнее время для предохранения грунта от промерзания рекомендуется накапливать снежный покров с помощью снегозадержания. Для снегозадержания устраивают валы из снега, располагая их перпендикулярно господствующему ветру.


3.3. Комплексный механизированный процесс по устройству котлована под сооружение состоит из подготовительных и основных операций.


К подготовительным операциям относятся:


предварительная разбивка осей и контура котлована;


очистка площади котлована от снега;


устройство временного освещения;


окончательные разбивочные работы.


К основным операциям относятся:


предварительное рыхление верхнего слоя грунта;


разработка котлована до проектных отметок;


транспортирование разработанного грунта за пределы строительной площадки;


зачистка дна котлована.


3.4. Разработка котлована производится комплексом машин, включающим бульдозерно-рыхлительный агрегат, экскаватор (скрепер), автомобили-самосвалы. Марки механизмов определяются в зависимости от принятого к производству работ варианта комплекса средств механизации. Количество экскаваторов (скреперов) назначают из условия увязки по производительности механизмов, участвующих в разработке котлована.


Рыхление грунта производится последовательно по захваткам. Размеры захваток соответствуют проходкам экскаватора (скрепера) при разработке грунта. Рыхление осуществляется бульдозером-рыхлителем продольными проходками через 0,7 м с последующими поперечными проходками под углом 60° к предыдущим. При разработке грунта экскаватором рыхление производится на глубину 0,7 м за два прохода бульдозера-рыхлителя. Последующие 0,3 м замерзшего слоя разрабатываются ковшом экскаватора без предварительного рыхления.


При разработке грунта скрепером производится послойное рыхление грунта на всю глубину котлована.


3.5. Основной вариант технологии производства работ по устройству котлована включает в себя следующие этапы.


Рыхление верхнего слоя грунта производится бульдозером-рыхлителем марки ДЗ-117А (рыхлитель ДП-26с на базе трактора Т-130.1.Г-1 с бульдозерным оборудованием ДЗ-109).


Грунт в котловане разрабатывается одновременно четырьмя экскаваторами марки ЭО-4125 с оборудованием "прямая лопата" одной лобовой проходкой и четырьмя боковыми проходками при движении с интервалом, равным 25 м. Оптимальное расстояние между двумя последовательными стоянками принимают равным разности между наибольшим и наименьшим радиусами резания на уровне стоянки экскаватора.


За пределы строительной площадки грунт транспортируют автомобилями-самосвалами. Для зачистки дна котлована используют бульдозер ДЗ-109. Разработка грунта ведется с недобором грунта 0,1 м до проектной отметки дна котлована. Перебор грунта не допускается.


3.6. При ведении работ требуется соблюдать требования СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Схема производства работ по рассмотренной технологии приведена на рис.1.


ВАРИАНТ I. СХЕМА РЫХЛЕНИЯ ГРУНТА
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СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОТЛОВАНА
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Рис.1. Схема производства работ по устройству котлована
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 общее направление работ; 
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 направление движения экскаватора;
 [image: image9.jpg]


 направление движения бульдозера-рыхлителя;  стоянки экскаватора при лобовой проходке стоянки;

1 - бульдозер-рыхлитель; 2, 3, 4, 5 - экскаваторы марки ЭО-4125 с оборудованием прямая лопата; 6, 7, 8, 9 - автомобили-самосвалы КамАЗ-55102


3.7. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 М[image: image10.png]


 ГРУНТА
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1000 М[image: image12.png]


 ГРУНТА*

________________
    * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование процесса
	Еди-
ница изме-
рения
	Объ-
ем работ
	Затраты труда
	Принятый состав звена
	Продол-
житель-
ность процес-
са, ч
	Рабочие смены

	 
	 
	 
	рабо-
чих, чел.-ч
	маши-
ниста, чел.-ч (маш.-ч)
	 
	 
	1
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Часы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Работы в летнее время года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Срезка растительного слоя грунта с поверхности котлована с перемещением на 20 м
	1000 м[image: image13.png]



	0,28
	-
	0,56 (0,56)
	 
	0,56
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рыхление верхнего слоя грунта


Работы в зимнее время года
	100 м[image: image14.png]



	0,57
	-
	0,15 (0,15)
	Машинист экскаватора 6 разр. - 4;
	0,15
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Очистка площади котлована от снега
	1000 м[image: image15.png]



	0,36
	-
	0,14 (0,14)
	машинист бульдозера-
рыхлителя 6 разр. - 1;
	0,14
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Рыхление верхнего мерзлого слоя грунта
	100 м[image: image16.png]



	2,01
	-
	2,40 (2,40)
	шофер N кл. - 20
	2,4
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разработка грунта экскаватором прямая лопата с ковшом вместимостью 1,0 м[image: image17.png]



	100 м[image: image18.png]



	10 м[image: image19.png]



	-
	14,50 (14,50)
	 
	3,5
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Транспортирование грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 7 т
	т·км
	2850
	-
	76,75
	 
	3,5
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Зачистка дна котлована, содержание землевозных дорог, устройство снегозадержания
	1000 м[image: image20.png]



	8,17
	-
	1,80 (1,80)
	 
	2,0
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


     

     
4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Систематические контрольные наблюдения в процессе производства земляных работ ведут строительнаяорганизация и представители технического надзора заказчика. В результате наблюдения устанавливают соответствие выполнения работ проектной документации и соблюдение требований технических условий.


4.2. При приемке выполненных земляных работ проверке подлежат: качество грунтов в основании, размеры котлована. По результатам проверки составляется акт, в котором указывают геологические и гидрогеологические характеристики котлована и их отклонения от принятых в проекте. К акту прилагаются результаты лабораторных определений основных характеристик грунтов основания.


4.3. Наименование процессов, подлежащих контролю, предметы контроля приведены в табл.2.


Таблица 2

	
	
	
	
	
	

	Наименование процессов, подлежащих контролю
	Предмет контроля
	Инструмент и способ контроля
	Время контроля
	Ответственный контролер
	Технические критерии оценки качества

	Подготовительные работы
	Качество очистки территории
	Визуальный
	До разбивочных работ
	Мастер
	-

	То же
	Разбивочные работы: точность выноса осей и контура котлована
	Стальная рулетка, теодолит
	До разработки котлована
	Геодезист
	Отклонение границ нижнего контура и верхней бровки относительно осей не должны превосходить в плане ±5 см

	Основные работы
	Рыхление грунта. Глубина разрыхленного слоя, расстояние между бороздами
	Металлический щуп, стальная рулетка
	В процессе рыхления
	Мастер
	 

	То же
	Отметка дна котлована, размеры в плане, величина откосов
	Нивелир, нивелирная рейка, теодолит
	По окончании работ
	Геодезист, мастер, представитель заказчика
	Отклонение отметок дна котлована ±5 см. Увеличение крутизны откосов не*


________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Формирование комплекса машин и механизмов произведено в соответствии с указаниями "Методических рекомендаций по построению комплексно-механизированных процессов производства земляных работ" (ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва 1982 г.).


Исходными данными для расчета являются: выбранные марки землеройных и транспортных машин, расчетный численно-квалификационный состав комплексной бригады; состав работ, охватываемый технологической картой; нормокомплект инструмента, приспособлений и инвентаря. Количество и виды коллективных и индивидуальных средств защиты принимают из расчета обеспечения безопасного выполнения работ на захватке.


5.2. Потребность в машинах, механизмах, инструменте приведена в табл.3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	

	Наименование
	Марка, техническая характеристика
	Количество по вариантам
	Назначение

	 
	 
	I
	II
	III
	 

	Экскаватор
	ЭО-4125 с оборудованием прямая лопата с ковшом вместимостью 1,0 м[image: image21.png]



	4
	-
	-
	Разработка грунта

	Экскаватор
	ЭО-4121А с оборудованием обратная лопата с ковшом вместимостью 1,0 м[image: image22.png]



	-
	-
	4
	То же

	Самоходный скрепер
	ДЗ-11П с ковшом вместимостью 8 м[image: image23.png]



	-
	6
	-
	Разработка и транспортирование грунта

	Трактор-толкач
	Т-180
	-
	6
	-
	Подталкивание грунта для лучшего заполнения ковша скрепера

	Бульдозер-рыхлитель
	ДП-15 (бульдозер ДЗ-54С и рыхлитель ДП-5С на базе гусеничного трактора Т-100МЗГП)
	-
	1
	-
	Зачистка дна котлована

Рыхление грунта

	Бульдозер-рыхлитель
	ДЗ-117А (бульдозер ДЗ-109, рыхлитель ДП-26С на базе гусеничного трактора Т-130.1.Г-1)
	1
	-
	1
	То же

	Автомобиль-самосвал
	КамАЗ-55102 грузоподъемностью 7 т
	20
	-
	-
	Транспортирование грунта

	Автомобиль-самосвал
	ЗИЛ-ММЗ-554М грузоподъемностью 5,5 т
	-
	-
	16
	То же

	Нивелир
	HBI ГОСТ 10528-76
	1
	1
	1
	Геодезические работы

	Нивелирная рейка
	ГОСТ 11158-83
	1
	1
	1
	То же

	Рулетка стальная
	РС-20 ГОСТ 7502-80
	1
	1
	1
	"

	Теодолит
	ГОСТ 10529-86
	1
	1
	1
	"


5.3. Потребность в эксплуатационных материалах на 1000 м[image: image24.png]


 грунта приведена в табл.4.


Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование топливо-смазочного материала
	Наименование механизма
	Марка механизма
	Норма на 1 ч работы машины, кг
	Количество по вариантам, кг

	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3

	Дизельное топливо
	Экскаватор
	ЭО-4125
	8,92
	1564
	1167
	235

	 
	Экскаватор
	ЭО-4121
	8,92
	 
	 
	 

	 
	Скрепер
	ДЗ-11П
	14,6
	 
	 
	 

	 
	Трактор-толкач
	Т-180
	19,5
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-54С
	7,4
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-109
	8,4
	 
	 
	 

	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	КамАЗ-55102
	34
	 
	 
	 

	Моторное масло
	Экскаватор
	ЭО-4125
	0,45
	127
	58
	160

	 
	Экскаватор
	ЭО-4121
	0,45
	 
	 
	 

	 
	Скрепер
	ДЗ-11П
	0,73
	 
	 
	 

	 
	Трактор-толкач
	Т-180
	0,97
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-54С
	0,37
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-109
	0,42
	 
	 
	 

	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	КамАЗ-55102
	1,7
	 
	 
	 

	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	ЗИЛ-ММЗ-554М
	1,85
	 
	 
	 

	Трансмиссионное масло
	Экскаватор
	ЭО-4125
	0,09
	29
	10
	37

	 
	Экскаватор
	ЭО-4121
	0,09
	 
	 
	 

	 
	Скрепер
	ДЗ-11П
	0,14
	 
	 
	 

	 
	Трактор-толкач
	Т-180
	0,2
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-54С
	0,074
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-109
	0,084
	 
	 
	 

	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	КамАЗ-55102
	0,34
	 
	 
	 

	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	ЗИЛ-ММЗ-554М
	0,37
	 
	 
	 

	Пластичная смазка
	Экскаватор
	ЭО-4125
	0,13
	44
	30
	55

	 
	Экскаватор
	ЭО-4121
	0,13
	 
	 
	 

	 
	Скрепер
	ДЗ-11П
	0,21
	 
	 
	 

	 
	Трактор-толкач
	Т-180
	0,3
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-54С
	0,11
	 
	 
	 

	 
	Бульдозер
	ДЗ-109
	0,12
	 
	 
	 

	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	КамАЗ-55102
	0,51
	 
	 
	 

	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	ЗИЛ-ММЗ-554М
	0,55
	 
	 
	 

	 
	 
	ЭО-4125
	0,4
	48
	66
	2977

	 
	 
	ЭО-4121
	0,4
	 
	 
	 

	 
	 
	ДЗ-11П

Т-180
	0,7
	 
	 
	 

	 
	 
	ДЗ-54С
	0,33
	 
	 
	 

	 
	 
	ДЗ-109
	0,37
	 
	 
	 

	 
	 
	Бензин
	Экскаватор

Экскаватор
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Скрепер
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Трактор-толкач
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Бульдозер
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Бульдозер
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Автомобиль-самосвал на 100 км пробега
	 
	 
	 


     
     
Нормокомплект


Таблица 5

	
	
	
	
	

	N
пп
	Наименование машин, механизмов, инструментов и приспособлений
	ГОСТ, тип
	Марка
	Количество

	1
	экскаватор прямая лопата
	колесный
	ЭО-4321
	4

	2
	автомобиль
	самосвал
	МАЗ 503б
	20

	3
	Бульдозер-рыхлитель
	гусеничный
	Д3 27с
	1

	4
	Трамбовка
	Ручная электрическая
	ИЭ-4505
	6

	5
	лопата остроконечная
	 
	ЛКО-1
	6

	6
	лопата подборочная
	 
	ЛП-2
	6

	7
	топор строительный
	 
	Т-2
	3

	8
	рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-98
	РЗ-20
	2

	9
	отвес стальной строительный
	ГОСТ 4948-80
	 
	2

	10
	нивелир
	 
	Н-3
	1

	11
	лом обыкновенный
	 
	ЛО-28
	2

	12
	пила поперечная двуручная по дереву
	 
	1-1250
	2

	13
	ножовка по дереву широкая
	ТУ 14-1-302-72
	НШ
	2

	14
	визирка
	 
	 
	4

	15
	каска пластмассовая
	 
	сальво
	12


     
     

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ следует соблюдать требования СНиП 12-03-2001 Безопасность труда встроительстве. Часть 1. Общие требования и СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.


6.2. Разрешается работать только на исправных машинах.


Машины с топливными баками и обогревающими устройствами, в том числе для обогрева кабины машиниста, должны быть снабжены огнетушителями. Категорически запрещается разогревать двигатель зимой огнем. Для разогрева его следует залить в радиатор горячую воду, а в картер подогретое масло. Заправлять бак машины топливом разрешается только при остановленном двигателе.


6.3. Во время работы экскаватора запрещается изменять вылет стрелы и регулировать тормоза при заполнении ковша.


6.4. Во избежание повреждения рабочего оборудования платформу экскаватора с наполненным ковшом можно поворачивать только после выхода ковша из забоя. Перед кратковременной остановкой или по окончании работ стрелу экскаватора следует расположить вдоль оси, а ковш опустить на землю. При совместной работе экскаватора и бульдозера последний не должен находиться в радиусе стрелы экскаватора.


6.5. Находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым только стальным канатом или гидравлическим приводом, запрещается. В случае необходимости осмотра и выполнения работ под поднятым отвалом, в поднятом положении отвал поддерживают специальными упорами или устанавливают его на клеть из брусьев.


6.6. Во время движения скрепера запрещается:


устранять неисправности машины;


регулировать и смазывать ее;


входить на машину.


После окончания работы машина должна быть поставлена на тормоза. Оставлять незаторможенной машину на уклоне или косогоре запрещается.


6.7. Крутизну откосов котлована в сезонно-мерзлых грунтах назначают такой же, как для талых грунтов.


6.8. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а также где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены с учетом требований ГОСТ 23407-78. На ограждения необходимо устанавливать предупредительные знаки и надписи, а в ночное время сигнальное освещение. Места перехода людей через траншеи должны быть оборудованы переходными мостиками, освещенными в ночное время.


6.9. Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, должен быть размещен на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях "подкопом" не допускается. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.


6.10. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенами без креплений в нескальных и мерзлых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:


1,0 м - в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;


1,25 м - в супесях;


1,5 м - в суглинках.


6.11. Рытье котлованов и траншей с откосами без крепления в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине выемки и крутизне откосов согласно таблице 6.


Таблица 6

	
	
	
	

	Виды грунтов
	Крутизна откосов (отношение высоты к заложению) при глубине >м

	 
	1,5
	3
	5

	Насыпные неуплотненные
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	Песчаные и гравийные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5

	Лессы и лессовидные
	1:0
	1:0,5
	1:0,5


Примечание: при напластовании грунтов различного вида крутизну откосов для всех пластов надлежит назначать по наиболее слабому грунту.


При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не менее чем на 15 см. Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по мере разработки выемки на глубину не более 50 см.


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ НА 1000 М[image: image25.png]


 ГРУНТА
	
	
	
	
	

	Наименование
	Единица измерения
	Количество по вариантам

	 
	 
	1
	2
	3

	Затраты машинного времени
	маш.-ч
	89,27
	84,98
	106,77

	в том числе в зимний период
	маш.-ч
	88,56
	84,04
	106,06

	Заработная плата
	руб.-коп.
	79-44
	105-92
	99-16

	в том числе в зимний период
	руб.-коп.
	78-68
	104-92
	98-40

	Продолжительность работ
	смена
	0,65
	1,62
	0,83

	в том числе в зимний период
	смена
	0,56
	1,5
	0,75

	Выработка на одного рабочего в смену
	м[image: image26.png]



	89,60
	94,08
	74,92

	Условные затраты на механизацию
	руб.-коп.
	637-40
	504-44
	682-44

	в том числе в зимний период
	руб.-коп.
	633-37
	500-40
	678-40

	в том числе на транспортирование грунта автомобилями-самосвалами
	руб.-коп.
	541-50
	-
	541-50

	Прямые затраты
	руб.-коп.
	716-84
	610-32
	781-60

	в том числе в зимний период
	руб.-коп.
	712-05
	605-32
	776-80

	Приведенные затраты
	руб.-коп.
	745-53
	685-98
	817-17

	в том числе в зимний период
	руб.-коп.
	740-24
	680-38
	812-49

	Эффективность комплексно-механизированного технологического процесса
	руб.-коп.
	-
	- 59-55
	+ 71-64


Примечание. Показатели рассчитаны на законченный результат комплексно-механизированного технологического процесса - 1000 м[image: image27.png]


 грунта, разработанного в котловане. 
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