
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ 

Список документов

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ при устройстве пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой.


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: 
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типовые чертежи;
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строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 
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заводские инструкции и технические условия (ТУ); 
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нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); 
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производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 


[image: image6.png]


местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой, с целью обеспечения их высокого качества, а также: 
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снижение себестоимости работ; 
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сокращение продолжительности строительства; 
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обеспечение безопасности выполняемых работ; 
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организации ритмичной работы; 
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рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства") по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой. 


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. 


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации. 


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:
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рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;
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проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;
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корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


[image: image16.png]


пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;
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оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и материалов, способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:
общая площадь пола - S=1000 м[image: image18.png]



II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой.


2.2. Работы по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.
2.3. В состав работ, выполняемых при устройстве пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой, входят:
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геодезическая разбивка площади под полы;
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устройство пароизоляции.


2.4. Для устройства пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой в помещениях в качестве основных материалов используются: армированная пленка из полиэтилена высокого давления (ПВД) (шириной 2000 мм, толщиной 200 мкм) по ГОСТ 10354-82; битумно-полимерная мастика МБПК-1 по ГОСТ 2989-80.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: передвижная бензиновая электростанция Honda ET12000 (3-фазная 380/220В, N=11 кВт, m=150 кг); каток ручной Haemmerlin ([image: image22.png]


 32 см; B=49 см; P=10 кг); промышленный пылесос А-230/КБ(вес m=50 кг, мощность N=2,4 кВт); фен строительный ТТ-2000 (два режима нагрева спирали: 250°С и 550°С).
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	Рис.1. Пылесос А-230/КБ
	Рис.2. Каток ручной
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	Рис.3. Фен строительный ТТ-2000
	Рис.4. Электростанция Honda ET12000


2.6. Работы по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой в помещениях следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:
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СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";
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СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";
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Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";
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СНиП 2.03.13-88. "Полы";
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СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия";
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В развитие СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия". Рекомендации по устройству полов";
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МДС 12-30.2006. "Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";
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МДС 31-11.2007. "Устройство полов";
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СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";
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СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";
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ГОСТ 2889-80. "Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия";
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ГОСТ 10354-80. "Пленка полиэтиленовая. Технические условия";
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СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
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СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
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РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";


[image: image42.png]


РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
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МДС 12.-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой в помещениях необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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разработать ППР на устройство полов и согласовать его Генеральным подрядчиком и техническим надзором Заказчика;
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решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства; 
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назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;
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обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;
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укомплектовать бригаду отделочников, ознакомить их с проектом и технологией производства работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект; 
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обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
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обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь; 
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установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ.


3.3. Общие положения
3.3.1. Пароизоляция - это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (росы). 


3.3.2. Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в паропроницаемости материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности, но может проводить пар, выпуская тот, который проник в утеплитель. Задача пароизоляция иная: она не должна допустить проникновения водяных паров внутрь утеплителя. 


3.4. Подготовительные работы
3.4.1. Устройство полов производится после окончания всех монтажных и отделочных работ и выполняется в соответствии с проектом конструкции пола. К началу устройства полов должны быть закончены следующие работы: 
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заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков; 
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остеклены световые проемы; 
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смонтированы закладные изделия;
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выполнена прокладка и приемка коммуникаций и технологических выпусков, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации;
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выполнены примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и другому окаймлению покрытия пола;
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закончено оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка потолков;
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выполнена защита оштукатуренных поверхностей от атмосферных осадков; 
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заделаны зазоры (швы) между сборными плитами перекрытий, щели в местах их примыкания к стенам и перегородкам, монтажные отверстия (раствором из цементно-песчаных смесей) заподлицо с поверхностью плит;
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загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания; 
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смонтированы скрытые сети электрообеспечения, радиофикации, телефонизации и др. 


3.4.2. До начала производства работ по устройству пароизоляции полов необходимо выполнить предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:
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проверка, подготовка и подача к месту производства работ необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря;
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геодезическая разбивка покрытия пола в соответствии с проектом.


3.4.3. Пароизоляцию устраивают на готовом подстилающем слое для защиты утеплителя, укладываемого сверху пароизоляции, от увлажнения водяными парами, проникающими из помещения.


3.4.4. Поверхность щебеночного подстилающего слоя для устройства пароизоляции, должна быть очищена от строительного мусора, пыль удаляют при помощи промышленного пылесоса А-230/КБ. Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение.
Затем просушивают стены и поверхность основания путем установки временных отопительных приборов и вентиляционных установок.


Выполненные работы по очистке поверхности щебеночного подстилающего слоя необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006 и получить разрешение на устройство пароизоляции.


3.4.5. В состав технологических операций по разбивке покрытия пола входит проверка геометрической формы покрытия и нарезка пароизоляционного материала. 


Проверка геометрической формы покрытия 


Натянутым шнуром измеряют диагонали помещения (рис.5). Равенство диагоналей свидетельствует о взаимной перпендикулярности примыкающих сторон.
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Рис.5. Проверка геометрической формы помещения

3.4.6. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Устройство пароизоляции
3.5.1. Пароизоляционные работы начинают с разбивки основания на отдельные участки шириной равной ширине рулона пленки. Полосы располагают параллельно большой стороне помещения. Рулоны изармированной полиэтиленовой пленки Типа В, разматывают на длину захватки с учетом запаса на свободное натяжение пленки. Нарезанные по размеру полосы пленки укладывают на край ранее уложенного полотнища с боковым на хлестом не менее 150 мм и торцевым на хлестом не менее 200 мм.

Край пленки должен быть заведён на стену выше уровня будущего утеплителя пола примерно на 20 мм, где крепится при помощи малярного скотча.


3.5.2. Нахлёсты сваривают горячим воздухом при помощи фена строительного ТТ-2000 или склеивают битумно-полимерной мастикой МБПК-1. Допускается склеивать швы двухсторонней самоклеящейся лентой.

3.5.3. Склейку битумно-полимерной мастикой МБПК-1 выполняют в следующей последовательности:
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наносят полоски мастики шириной 1,5-2 см на край нижнего полотнища;
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прикладывают отвернутый край верхнего полотнища к нижнему и прикатывают клеевой шов ручным катком Haemmerlin.

Склеиваемая пленка должна быть чистой и сухой. Загрязнение пленки не допускается.


3.5.4. При устройстве пароизоляции разрешается ходить по пленке только в специальной обуви. Специальная обувь должна быть без каблуков, с мягкой подошвой, исключающей повреждение пленки. Ликвидация повреждений, порывов пленки, обнаруженных при раскладке полотнищ, производится путем наклеивания заплатки из той же пленки битумно-полимерной мастикой.


3.6. Выполненные работы по устройству пароизоляции необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путём подписания Актов освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006 и получения разрешения на выполнение последующих работ по устройству теплоизоляционного слоя.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при производстве работ по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой в помещениях следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";
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СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";
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Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";
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СНиП 2.03.13-88. "Полы";
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СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия";
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В развитие СНиП 3.04.01-87. "Изоляционные и отделочные покрытия". Рекомендации по устройству полов";
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МДС 12-30.2006. "Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";
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МДС 31-11.2007. "Устройство полов";
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ГОСТ 2889-80. "Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия";
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ГОСТ 10354-80. "Пленка полиэтиленовая. Технические условия";
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РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";
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РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".


4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по устройству полов в помещениях.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включать в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль.
4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется: 
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регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.); 
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внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);
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техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);
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при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования; 
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контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. Входной контроль поступающих материалов осуществляет комиссия, назначенная приказом директора строительной организации. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, Производственно-технического отдела и линейные ИТР. Организация входного контроля, закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:
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N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";
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N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".


4.4.3. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации. 


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:
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комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;
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взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектных осевых размеров и геодезической основы;


[image: image96.png]


наличие согласований и утверждений;
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соответствие границ стройплощадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;
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наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;
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наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;
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условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;
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техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;
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достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке. 


4.4.5. На строительной площадке в процессе входного контроля:
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должны быть проверены документы о качестве и маркировка конструкций, изделий, деталей с целью определения наличия в документах о качестве всех требуемых данных, а также с целью определения соответствия поступивших конструкций, деталей и крепежных элементов требованиям проекта и нормативных документов;
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также проверяется наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки, соответствие сроку годности;
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должно быть проверено наличие на конструкциях, изделиях и деталях штампа ОТК;
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должен быть произведен внешний осмотр конструкций, изделий, деталей и требуемые замеры с целью проверки соответствия их требованиям нормативно-технической документации и обнаружения недопустимых дефектов на поверхностях конструкций;
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при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших конструкций, изделий, деталей должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.


4.4.6. Входной контроль битумной мастики осуществляется внешним осмотром.

Мастика по внешнему виду должна быть однородной, без посторонних включений и частиц наполнителя не покрытых битумом, прочно склеивать рулонные материалы и быть удобонаносимой. Мастика может быть упакована в стальные бочки со съемным донцем, деревянные бочки и барабаны.


На упаковке должна быть нанесена маркировка:
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наименование завода-изготовителя;
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марка мастики;
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наименование наполнителя.


Гарантийный срок хранения мастики - один год со дня изготовления. По истечении срока мастика должна быть проверена на качество.


4.4.7. Входной контроль полиэтиленовой пленки тип В осуществляется путем осмотра на отсутствие сквозных повреждений и признаков разрушений, измеряется прочность на растяжение полотна и его толщина. В случае несоответствия фактических данных приведенным в паспорте и на этикетке производство работ следует приостановить и провести контрольные испытания образцов пленки.

4.4.8. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной вПриложении 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль
4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. 


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль работ по устройству полов в помещениях операторной АГНКС должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. В процессе устройства пароизоляции полов следует периодически контролировать
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ровность поверхности подстилающего слоя
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температуру в помещении;
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относительную влажность воздуха в помещении.


4.5.4. Температуру и относительную влажность воздуха в помещении измеряют у наружных стен на высоте 0,5 м от пола аспирационным психрометром с электромотором при погрешности измерения соответственно 1% и 1°С.


Влажность оснований проверяют электронным влагомером ВКСМ-1 (ГОСТ 21718-84), устанавливаемым, как минимум, в 3 точках, 2 из которых должны находиться на расстоянии не более 0,5 м от стены.


Горизонтальность покрытий проверяют контрольной рейкой-шаблоном с уровнем. Отклонения поверхности элементов пола от горизонтальной плоскости должны быть не более 0,2% длины или ширины помещения. Максимальное отклонение не должно превышать 50 мм.


Ровность поверхности пола проверяется во всех направлениях уровней и профилемерной рейкой длиной 2 м. Просвет между рейкой и элементом пола для покрытия из бетона не должен превышать 10 мм.


4.5.5. Необходимо фиксировать отклонения от заданной технологии (ППР, технологических карт) по всем в дальнейшем контролируемым показателям, изменение которых может оказать влияние на качество работ, а именно: 
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погодные условия; 
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состав машин и применяемое оборудование; 
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очередность и длительность технологических операций.


4.5.6. Результаты операционного контроля, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих строительные работы и в том числе отклонения от заданной технологии, фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. Приемочный контроль
4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД-11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД-11-02-2006. 


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:
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строительного управления;
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технического надзора заказчика;
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авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:
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исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;
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документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;
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журналы работ;
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акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);
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другие документы, указанные в рабочих чертежах.


4.6.4. Приемку выполненных работ проводят с целью проверки соответствия нормативным и проектным параметрам и оценке качества выполненных работ. Приемке подлежат законченные работы по устройству каждого элемента пола. Приемка должна производиться до устройства вышележащих элементов пола. Скрываемые в последующем работы по устройству каждого элемента пола следует оформлять актами на скрытые работы.


4.6.5. Допускаемые отклонения при приемке пароизоляции (см. рис.13):
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допускаемая влажность оснований при нанесении клеящих составов не должна превышать - 4%;
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температура при нанесении горячих битумных мастик - 160°С, предельное отклонение - +20°С;


Толщина слоя мастик при склейке полос рулона:
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горячих битумных - 2,0 мм, предельное отклонение - ±10%;
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холодных битумных - 0,8 мм, предельное отклонение - ±10%.


Не допускаются:
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пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия пароизоляции;
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перекрестная нахлестка полотнищ пароизоляции.
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Рис.13. Допускаемые отклонения при приемке пароизоляции

4.7. Инспекционный контроль
4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Схема операционного контроля качества

Таблица 1
     

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Допускаемые предельные отклонения
	Метод контроля
	Периодичность контроля
	Кто контролирует

	Устройство пароизоляции
	Не допускаются: пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы, губчатое строение
	Визуально
	100% поверхности
	Прораб


4.9. По окончанию выполнения работ по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой в помещениях, производится её визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности устройства путём документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить: 
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рабочие чертежи (АС) полов;
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акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;
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акты освидетельствования скрытых работ подготовку грунтового основания, устройство щебеночного подстилающего слоя, в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006;
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паспорта и сертификаты качества на полиэтиленовую пленку, мастику битумную; 
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исполнительную схему пароизоляции, с нанесёнными на ней проектными и фактическими отметками, с указанием фактических отклонений в плане от проектного положения вдоль и поперёк осей помещений и отклонений от вертикали в тех же направлениях, в виде отдельного чертежа в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002. 


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006,Приложения Б, ГОСТ Р 51872-2002.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:
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Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 
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Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);
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Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);
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Оперативный журнал геодезических работ (форма Ф-5, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р); 
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Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 2
     

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования
	Марка
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Бензиновая электростанция, N=11 кВт
	Honda ET12000
	шт.
	1

	2.
	Промышленный пылесос, N=2,4 кВт
	А-230/КБ
	-"-
	1

	3.
	Каток ручной роликовый, наливной P=10 кг
	Haemmerlin
	-"-
	1

	4.
	Фен строительный, t=250°С и 550
	ТТ-2000
	-"-
	1

	5.
	Электротермос для хранения и подогрева мастики
	V=15 л
	-"-
	2

	6.
	Бачок для горячей битумной мастики
	 
	-"-
	2

	7.
	Рейка контрольная 2-метровая
	 
	-"-
	1

	8.
	Метр складной, металлический
	 
	-"-
	1

	9.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ЗПК-30-АНТ/1
	-"-
	1

	10.
	Отвес стальной строительный
	ОТ-600
	-"-
	1

	11.
	Уровень строительный 
	УЗС-500
	-"-
	1

	12.
	Шнур разметочный в корпусе
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=15 м
	-"-
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах на указанный объём работ приведена в таблице 3.


Потребность в строительных материалах 

Таблица 3
     

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование применяемых строительных материалов
	Марка
	Ед.изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма на 1 м[image: image143.png]



	Потребность на весь объем

	1.
	Полиэтиленовая пленка
	Марка "В"
	м[image: image144.png]



	11-01-050-01
	122,4
	1224

	2.
	Битумно-полимерная мастика
	МБПК-1
	кг
	расчет
	0,1
	10,0


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству пароизоляции пола полиэтиленовой пленкой в помещениях следует руководствоваться действующими нормативными документами: 
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.


Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.


6.7. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
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перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


[image: image149.png]


организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;
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не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.8. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием машин и механизмов;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);
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прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;
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при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.9. К работам по устройству пароизоляции допускаются лица: 
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достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой отделочных работ; 
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;


[image: image161.png]


прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске. 


6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.12.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.12.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.12.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузам массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16 при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 4
     

	
	

	Характер работ
	Предельно-допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000


Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.13. Работники, занятые отделочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты: 
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спецобувь и спецодежда;
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хлопчатобумажные перчатки;
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для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;
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для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


6.14. Для приготовления грунтовок на основе битумных мастик запрещается применять бензол, этилированный бензин, четыреххлористый углерод и другие токсичные растворители.


6.15. При устройстве пароизоляции из рулонных материалов с применением битумных мастик в закрытых помещениях должно быть обеспечено проветривание этих помещений.


При работе с горячими битумными мастиками на руки следует надевать рукавицы. 


В случае получения ожогов расплавленным битумом не следует удалять приставшую мастику, а необходимо наложить на обожженное место стерильную сухую повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.


6.16. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.


К эксплуатации допускают только исправные машины, механизмы и оборудование, имеющие все надлежащие приборы и устройства, обеспечивающие их безопасную работу, в частности:
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контрольно-измерительные приборы - КИП (манометры, термометры и др.);
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приборы безопасности (предохранительные клапаны у оборудования, работающего под давлением, ограничители подъема и поворота стрелы у грузоподъемных машин и др.);
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защитные ограждения (у открытых токоведущих или движущихся частей, у распыливающих гидроизолирующие материалы форсунок и др.).


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 15 чел., в том числе

Гидроизолировщик 4 разряда - 1 чел.
Гидроизолировщик 3 разряда - 2 чел.
Гидроизолировщик 2 разряда - 3 чел.


VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


Трудозатраты рабочих - 34,50 чел.-час.
Машинного времени - 17,40 маш.-час.
8.2. Выработка на одного рабочего составляет - 158,7 м[image: image169.png]


/смену
8.3. Продолжительность выполнения работ - 2,1 смены


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 5
     

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час.
	Маш.-час.
	Чел.-час.
	Маш.-час.

	11-01-050-01
	Устройство пароизоляции
	100 м[image: image172.png]



	10,0
	3,45
	1,74
	34,50
	17,40

	 
	ИТОГО:
	м[image: image173.png]



	1000
	 
	 
	34,50
	17,40


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 11, Полы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 6
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час.
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Устройство пароизоляции подстилающего слоя под полы
	м[image: image174.png]



	1000
	51,9
	Рабочие - 3 чел.
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