     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗРАБОТКА ГРУНТА III-й ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ В СТРОИТЕЛЬНОМ КАРЬЕРЕ


I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере.




Рис.1. Разработка грунта в строительном карьере

1.2. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии разработки грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификация технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере.


Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности разработки грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


Технологическую карту следует применять на следующие объёмы работ:


	
	

	- разрабатываемый грунт
	- 1000 м[image: image1.jpg]


;

	- глубина промерзания грунта
	- 1,45 м.


     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере.


2.2. Работы по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов, а также время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машинистов строительных машин и рабочих -10 мин через каждый час работы.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере, входят следующие технологические операции:


- геодезическая разбивка и закрепление карьера на местности;


- устройство землевозных дорог;


- срезка растительного слоя грунта с перевозкой его в отвал;


- вертикальная планировка поверхности карьера;


- рыхление мерзлого грунта бульдозером;


- разработка грунта в карьере экскаватором с погрузкой в автомобили-самосвалы.


2.4. При разработке карьера принята классификация грунта по таблице 1-1, Технической части ГЭСН-2001-01, Сборник N 1, Земляные работы - суглинки тяжелые с примесью гравия более 10% ([image: image3.jpg]357



), расчетная плотность в естественном залегании принята 1950 кг/м[image: image4.jpg]


, коэффициент разрыхления грунта [image: image5.jpg]pasp. =



1,27 находим по формуле:
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- первоначальное разрыхление грунта (ЕНиР, Сб. Е2, Приложение 2).


2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: бульдозер Б 10М (на базе Т-170, емкость отвала [image: image8.jpg]


4,75 м[image: image9.jpg]


); автомобиль-самосвал КамАЗ-65115(грузоподъемностью [image: image10.jpg]


15,0 т) и экскаватор Volvo EC-290B (емкость ковша [image: image11.jpg]


1,45 м[image: image12.jpg]


, глубина выемки на уровне стоянки [image: image13.jpg]


7,33 м) в качестве ведущего механизма.
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Рис.2. Бульдозер Б 10М
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Рис.3. Автомобиль-самосвал КамАЗ-65115
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Рис.4. Одноковшовый экскаватор Volvo EC-290B

2.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и Технологической картой;


- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала производства работ по разработке грунта в строительном карьере необходимо выполнить подготовительные работы, которые рекомендуется делить на два периода: к первому периоду относятся работы, производящиеся до наступления постоянных отрицательных температур - геодезическая разбивка и закрепление карьера, срезка растительного слоя грунта, планировка поверхности, рыхление грунта на глубину до 0,3 м и боронование; ко второму периоду подготовительных работ относятся работы, производящиеся непосредственно перед разработкой грунта в карьере - расчистка снега, разбивка элементов карьера, устройство землевозных дорог.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Геодезическая разбивка карьера


3.4.1. Геодезическая разбивка карьера заключается в обозначении его размеров на местности. Разбивку ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке определяют и закрепляют на местности положение осей, а при вертикальной - расчетную глубину разработки карьера.


3.4.2. Для переноса точек запроектированного и представленного на чертежах плана карьера на местность, необходимо иметь, как на плане, так и на местности одни и те же постоянные предметы. Этими предметами могут быть пункты триангуляции, точки пересечения с автомобильными дорогами (кромка проезжей части), линии связи, ЛЭП и т.д. К ним привязываются разбивочные данные, которые берутся из проекта, и от них, производится разбивка карьера, процесс, который заключается в следующем (см. рис.4*):

_____________________

* Номер рисунка соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
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Рис.5. Разбивка и закрепление осей и сторон карьера

1 - оси; 2 - стороны; 3 - контрольные знаки; 4 - обноски; 5 - теодолит; 6 - проволока

- по плану определяют расстояние от этих точек до постоянных предметов имеющихся на плане и на местности и в принятом масштабе определяют фактическое расстояние;


- полученные точки на местности закрепляют колышками и сторожками (выносками);


- вешками дают направление одной оси карьера и выносят её на обноску (см. рис.5);


- затем с помощью теодолита строят прямой угол, определяют вторую ось и также переносят её на обноску;


- отмеряют на обноске длину стороны карьера по этой оси, закрепляют полученную сторону площадки тремя контрольными столбиками, по центру и краям стороны;


- забивают в контрольный столбик на крае карьера (место второго угла) стальной гвоздь длиной 100-120 мм, центрируют над гвоздем теодолит и строят прямой угол, определяют третью ось и переносят её на обноску;


- отмеряют на обноске длину стороны карьера по этой оси, закрепляют полученную сторону карьера тремя контрольными столбиками, по центру и краям карьера в таком же порядке строят четвертую ось и сторону площадки;


- все данные с разбивочного чертежа выносят на обноску, в частности, выносят основные оси и стороны карьера и закрепляют их гвоздями;


- сами оси, продольные и поперечные, выполняют с помощью туго натянутой проволоки или шнура, которые закрепляют на этих гвоздях. Под гвоздями закрепляют табличку с названием или номером оси;


- пересечение проволок продольного и поперечного направлений осей определяет точки пересечения осей карьера. Впоследствии данные закрепления проверяют с помощью геодезических инструментов;


- переносят на контрольные столбики отметку ближайшего репера, а также отметки глубины разработки карьера.


3.4.3. Обноска состоит из прочно закопанных в землю столбов на глубину 1,0-1,2 м, и прибитых к ним с внешней стороны досками толщиной 40-50 мм (на ребро) Верхнее ребро всех досок располагают горизонтально, что контролируется с помощью нивелира. Расстояние между столбами обноски 2,1-3,2 м, а высота над уровнем земли 0,9-1,2 м. Обноску выполняют на расстоянии 3,0-4,0 м от сторон площадки. Столбы обноски устанавливают по теодолиту параллельно осям будущей площадки по всему периметру. В местах крепления разбивочных осей (проволока или леска) для лучшей их фиксации в досках обноски делают не глубокие пропилы.
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Рис.5*. Деревянная обноска

_____________________

* Номер рисунка соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


3.4.4. Для закрепления разбивки контуров площадки, на некотором расстоянии от обноски, на которых закреплены стороны площадки, на случай их повреждения и для того, чтобы легко найти знак закрепления сторон при производстве работ, устанавливают металлические штыри - контрольные знаки закрепления сторон. Обычно это арматурные стержни, забиваемые в грунт на расстоянии 5-10 м от обноски и выступающие над поверхностью земли на 2-6 см.


3.4.5. Закрепительные знаки (колышки с отметками) сохраняются до сдачи рекультивированного карьера Заказчику. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.02.01-87.


3.4.6. Выполненные работы необходимо предъявить Заказчику для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии сПриложением 2, РД 11-02-2006 и получить разрешение на разработку карьера.


3.5. Срезка, погрузка и вывоз растительного грунта


3.5.1. Перед началом работ по срезке грунта с площади карьера её необходимо расчистить от валунов, камней и других посторонних предметов, которые могут помешать дальнейшим строительно-монтажным работам. Срезка растительного слоя грунта производится бульдозером Б 10М челночным способом (см. рис.6).
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Рис.6. Схема производства работ при срезке грунта растительного слоя

1 - ось карьера; 2 - бульдозер; 3 - рабочий ход бульдозера; 4 - холостой ход бульдозера; 5 - место складирования грунта

3.5.2. При срезке грунта растительного слоя заполнение отвала грунтом, его перемещение производится при движении бульдозера вперед, а холостой ход - при движении бульдозера задним ходом по той же прямой.


3.5.3. Срезка грунта растительного слоя бульдозером на площади карьера ведется от середины площади в обе стороны, образуя двухстороннее размещение отвалов.


3.5.4. Площадь участка строительства разбивают на две захватки. Сначала бульдозер срезает грунт растительного слоя на одной захватке и транспортирует его в ближайший отвал, путь перемещения грунта выбирается по кратчайшему расстоянию, поверхность пути перемещения следует предварительно выровнять бульдозером. По окончании работ на первой захватке бульдозер разворачивается и ведет работы на второй захватке.


3.5.5. Полный цикл работы бульдозера состоит из операций:


- опускание отвала и установка его в требуемое положение;


- за резание и заполнение отвала грунтом;


- перемещение грунта растительного слоя к месту укладки;


- разгрузка (укладка) грунта растительного слоя в отвал;


- возвращение бульдозера в забой.


3.5.6. Зарезание грунта растительного слоя производится на прямых участках по клиновой схеме. Клиновая схема зарезания грунта с применением переменного (по высоте) заглубления отвала обеспечивает наиболее полное заполнение его грунтом и использование тяговых возможностей трактора. Для обеспечения зарезания грунта и его набора режущая кромка ножа отвала бульдозера всегда должна быть острой.


3.5.7. При срезке грунта растительного слоя нож отвала бульдозера устанавливается под углом до 60° к горизонтальной поверхности.


3.5.8. Разгрузка грунта растительного слоя производится резким поднятием отвала в конце транспортировки на расстоянии от 1,0 до 1,5 м при движении бульдозера вперед и последующим разравниванием отсыпаемого грунта тыльной стороной отвала при заднем ходе бульдозера. Перемещение грунта растительного слоя при коротких расстояниях или на подъём производится на первой передаче трактора, а при более значительных расстояниях - на второй передаче.


3.5.9. Разгрузку грунта растительного слоя следует производить на скорости той передачи, на которой выполняется перемещение грунта бульдозером. Обратный (холостой) ход бульдозера следует выполнять при повышенных скоростях.


3.5.10. При работе с растительным грунтом не следует смешивать его с нижележащим нерастительным грунтом, а также загрязнять его отходами, строительным мусором и т.п.


3.5.11. Выполненные работы по срезке растительного слоя грунта с поверхности карьера, необходимо предъявить Заказчику для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получить разрешение на производство последующих работ по разработке грунта в карьере.


3.6. Вертикальная планировка поверхности


3.6.1. Для обеспечения проектного уклона, поверхность земли по всей площади карьера должна быть спланирована на ширину, обеспечивающую свободный проход по ней ходовой части экскаватора. Планировка поверхности земли выполняется бульдозером Б10.М. Дальность перемещения грунта при планировке не превосходит 50 м.


3.6.2. При планировке поверхности бульдозером предусматривается срезка неровностей до 15 см и перемещение грунта. Планировка ведется полосами, равными ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении.


3.6.3. При планировке поверхности земли бульдозером резание и перемещение грунта производится на первой передаче трактора, а возвращение в забой выполняется задним ходом на второй или третьей передачах без разворота бульдозера.


3.6.4. Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его - с переключением передачи трактора и началом движения бульдозера задним ходом. Совмещение отдельных рабочих операций сокращает продолжительность цикла и повышает производительность бульдозера.


3.7. Рыхление грунта


3.7.1. Рыхление грунта осуществляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях, по всей ширине карьера. Грунт рыхлят слоями с постепенным заглублением зуба рыхлителя в начале прохода и подъемом к концу. Для рыхления используется бульдозер Б 10М с переменным трехзубым рыхлителем. Глубина рыхления составляет 450 мм и шириной полосы 1900 мм (согласно технического паспорта).


3.7.2. После каждого прохода рыхлитель разворачивается для рыхления в обратном направлении так, чтобы его следующий проход был смещен по отношению к предыдущему. Длина захватки принимается 50 м. По окончанию рыхления, грунт перемещают бульдозером Б 10М во временный отвал (см. рис.7).
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Рис.7. Схема производства работ при рыхлении грунта

1 - талый грунт; 2 - мерзлый грунт; 3 - временный отвал разрыхленного грунта; 4 - разрыхленный грунт

3.7.3. Мерзлый грунт в отвале разрабатывают одноковшовым экскаватором Volvo EC-290B, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,45 м[image: image21.jpg]


, грузят в автомобили-самосвалы КамАЗ-65115, отвозят в отвал на расстояние до 1,0 км. Автомобили-самосвалы подходят на погрузку в одном уровне с экскаватором по естественной поверхности земли.


3.7.4. После перемещения разрыхленного грунта первого слоя во временный отвал, приступают к рыхлению второго слоя грунта рыхлителем на глубину до 0,45 м за 1-2 прохода. Разрыхленный грунт бульдозером перемещают во временный отвал для разработки экскаватором, грузят в автомобили-самосвалы и отвозят на расстояние до 1,0 км.


3.8. Разработка грунта экскаватором


3.8.1. Разработку грунта расположенного ниже слоя мерзлого грунта, производят одноковшовымэкскаватором Volvo EC-290B, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,45 м[image: image22.jpg]


, грузят вавтомобили-самосвалы КамАЗ-65115 и отвозят на строительную площадку, на расстояние указанное в проекте и проверенное в присутствии представителя заказчика с составлением Акта замера расстояния. Автомобили-самосвалы подходят на погрузку в одном уровне с экскаватором по выровненному бульдозером грунту.


3.8.2. Транспортировку разработанного грунта к месту отсыпки производят автомобилями-самосвалами, грузоподъемность которых назначают в зависимости от вместимости ковша экскаватора. Количество автомобилей-самосвалов принимают из расчета обеспечения максимальной производительности экскаватора.


3.8.3. Разрабатывая грунт обратной лопатой, машинист экскаватора обязан стремиться полностью использовать конструктивные возможности машины и мощность двигателя в данных конкретных условиях.


3.8.4. Резать грунт при наполнении ковша необходимо стружкой наибольшей толщины при максимальных оборотах двигателя, стремясь наполнить ковш с "шапкой" насколько возможно короткими движениями ковша в грунте. Влажный грунт рекомендуется резать тонкой стружкой, чтобы устранить его налипание, при этом потери времени на резании компенсируются ускорением разгрузки ковша.


3.8.5. Ковш из грунта в забое выводится немедленно после достаточного его наполнения. Во время поворота платформы экскаватора к месту загрузки автомобиля-самосвала ковш поднимается на разгрузочную высоту, а опорожнение его производится в момент, когда он находится над точкой, намеченной для разгрузки грунта в кузов.


3.8.6. Платформа экскаватора при разработке грунта поворачивается на угол от 90° до 180° для его разгрузки в кузов автомобиля-самосвала.


3.8.7. Доработку проходок карьера до проектных отметок производят бульдозером по мере образования необходимого фронта работ. Бульдозер срезает недоборы грунта с поверхности проходки и перемещает разработанный грунт в зону действия экскаватора для погрузки в автотранспорт.
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Рис.8. Схема разработки грунта экскаватором в карьере

     
     
IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства;


- СНиП 3.02.01-87. "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по разработке карьера.


4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации и поступающих материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Общее число проб грунта, отбираемых в карьере, должно обеспечивать полноту контроля соответствия разрабатываемого грунта проектному. Она устанавливается из расчета не менее одной пробы на каждые 300 м[image: image24.jpg]


разрабатываемого грунта.


4.4.3. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87*, Приложение 1.

________________

* ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013 (Приказ Росстандарта от 26.08.2013 N 544-ст).

           

4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль разработке карьера должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.


4.5.3. При приемке карьера следует проверять:


- геометрические размеры карьера;


- отметки бровок, дна, продольных уклонов и поперечные размеры канав и других водоотводных устройств;


- правильность расположения и оформления берм, нагорных канав, въездов в котлован и др.


4.5.4. Отклонение отметок дна котлована от проектных допускается после доработки не более чем на ±5 см.


4.5.6. Уменьшение поперечных размеров водоотводных кюветов не допускается.


4.5.7. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.6.1. Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ по разработке грунта в карьере с участием Заказчика.


4.6.2. Приемка земляных работ должна состоять в проверке размеров и отметок дна карьера крутизну и укрепление откосов.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.1).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Допустимые отклонения
	Метод контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Подготовительные работы (летний период)
	Качество срезки растительного грунта
	Визуально
	100%
	Прораб

	 
	Глубина рыхления грунта
	Метр стальной
	"
	"

	 
	Боронование разрыхленного грунта
	Визуально
	"
	"

	Подготовительные работы (зимний период)
	Устройство землевозных дорог и уход за ними
	"
	"
	"

	 
	Очистка от снега и перемещение снега
	"
	"
	"

	 
	Вынос осей и контуров карьера, захваток
	Теодолит, лента стальная
	До начала работ
	Геодезист

	Основные работы
	Вертикальные отметки
	Нивелир
	В процессе работ
	"

	 
	Размеры в плане
	Лента стальная
	"
	"

	 
	Величина заложения откосов
	Шаблон
	"
	"


4.9. Приемка разработанного карьера, производится путем его осмотра и освидетельствования технадзором Заказчика. По результатам освидетельствования принимается решение о приемке карьера путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии сПриложением 3, РД 11 02-2006. К данному акту необходимо приложить:


- акт приемки геодезических работ по разбивке карьера в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- исполнительную схему разработанного карьера с привязкой к разбивочным осям, с указанием уклонов и высотных отметок (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1.3. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов


Таблица 2

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Экскаватор Volvo, [image: image25.jpg]


1,45 м[image: image26.jpg]



	ЕС-290В
	шт.
	1

	2.
	Бульдозер, емкость отвала [image: image27.jpg]


4,75 м[image: image28.jpg]



	Б 10М
	"
	1

	3.
	Автосамосвал, [image: image29.jpg]


15,0 т
	КамАЗ-65115
	"
	1

	4.
	Нивелир
	НК-3Л
	"
	1

	5.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по разработке грунта III-й группы одноковшовым экскаватором в строительном карьере следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.


6.4. Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Все рабочие, занятые на разборке строительных конструкций, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными касками.


6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными участками зоны разборки.


6.8. Машинистам строительных машин запрещается:


- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;


- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим.


6.9. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.


Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке.


6.10. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.


6.11. Машинистам строительных машин запрещается:


- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;


- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;


- работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается;


- оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;


- работать на неисправных механизмах;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма;


- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;


- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.


6.12. Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель.


6.13. На экскаваторе при разработке карьера разрешается находиться только машинисту и тем членам бригады, без которых невозможно обслуживание машины. Присутствие посторонних лиц запрещается. Во время перерыва в работе экскаватор необходимо переместить от края траншеи на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт. Очищать ковш разрешается только в опущенном положении.


Во время движения экскаватора стрелу его необходимо устанавливать строго по направлению хода, а ковш поднимать над землей на 0,5-0,7 м.


6.14. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон не более 5°;


- при больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения он закрепляется специальными инвентарными упорами;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м и подтянуть к стреле;


- во время перерывов в работе (независимо от продолжительности), а также при очистке ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт;


- путь, по которому продвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, должен быть заранее выровнен и спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами и настилом;


- машинист экскаватора обязан следить за состоянием забоя и не допускать нависания слоя грунта (козырька);


- расстояние между забоем и экскаватором (за исключением рабочего органа в любом его положении должно составлять не менее 1,0 м;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


6.15. Во время работы экскаватора запрещается


- менять вылет стрелы при заполненном ковше;


- подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше;


- производить ремонтные работы и регулировку узлов;


- находиться под ковшом или стрелой;


- работать со стороны забоя;


- перемещать ковш над кабиной автомобиля;


- находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м;


- передвижение экскаватора с нагруженым ковшом;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу.


6.16. При погрузке грунта экскаватором необходимо:


- ожидающие погрузки транспортные средства размещать за пределами радиуса стрелы экскаватора плюс 5 м;


- подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста экскаватора;


- загружать транспортные средства только со стороны их заднего или бокового борта;


- груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста экскаватора;


- кабина самосвала должна иметь защитный “козырек”. При его отсутствии водитель автомобиля-самосвала во время погрузки грунта обязан покинуть кабину;


- односторонняя загрузка, а также загрузка объема грунта, превышающего установленную грузоподъемность автомобиля-самосвала, запрещается.


6.17. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;


- в ночное время машина должна иметь габаритные световые сигналы и фары для освещения пути движения;


- при перерывах в работе машина должна быть заторможена;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю;


- при остановке бульдозера на длительный период необходимо заглушить двигатель, опустить отвал на землю и затормозить бульдозер;


- при перемещении грунта бульдозером уклоны участков не должны превышать указанные в паспорте машин (не более 30°);


- нельзя поворачивать бульдозер с загруженным или заглубленным отвалом;


- при сбросе грунта под откос отвалом бульдозер не должен выдвигаться за бровку откоса насыпи;


- запрещается работать с глинистыми грунтами в дождливую погоду при уклонах, не обеспечивающих устойчивое движение машин;


- скорость движения бульдозера на пересеченной местности или по плохой дороге должна быть не выше второй передачи;


- переезд бульдозера своим ходом на другое место работы следует производить с поднятым в транспортное положение отвалом;


- монтаж навесного оборудования бульдозера на трактор и демонтаж его разрешаются только под руководством механика или мастера, ответственного за производство этих работ;


- запрещается находиться между трактором и отвалом или под трактором при работающем двигателе.


6.18. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту погрузки грунта, должна производиться водителем только по команде машиниста экскаватора осуществляющего погрузку грунта. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки грунта разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 6 чел., в т.ч.:


	
	

	Машинист экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 1 чел.

	Водитель автосамосвала
	- 4 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на разработку грунта составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 7,15 чел.-час.

	Машинного времени
	- 57,83 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 167 м[image: image30.jpg]


/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 1,1 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image31.jpg]Bp.



 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	01-01-031-6
	Срезка растительного грунта с перемещением до 50 м
	1000 м[image: image33.jpg]



	2,0
	-
	4,51
	-
	9,02

	01-02-032-6
	Рыхление бульдозером грунта на глубину 0,35 м
	"
	14,5
	-
	0,96
	-
	13,92

	01-01-012-9
	Разработка экскаватором грунта с погрузкой в а/самосв.
	"
	1,0
	7,15
	34,89
	7,15
	34,89

	 
	ИТОГО:
	м[image: image34.jpg]



	540,0
	 
	 
	7,15
	57,83


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 1, Земляные работы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 4

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Разработка грунта III-й гр. в карьере экскаватором с погрузкой в автосамосвалы
	м[image: image35.jpg]



	1000,0
	64,98
	Бульдозер - 1 ед.

Экскаватор - 1 ед.

Автосамосвал - 4 ед.
	1,1
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IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013.  

                

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


 


