 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ПЛИТАМИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

     
     

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на облицовку фасадов плитами из искусственного камня при строительстве жилого дома.


1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по облицовке фасадов плитами из искусственного камня. 


1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса облицовочных работ.


1.4. При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п. 


1.5. Подготовка фасадов под облицовку выполняется на основе проекта производства работ, рабочих чертежей и рабочих технологических карт, регламентирующих средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией заказчика, технического надзора заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного здания.


1.8. Применение ТТК способствует повышению производительности труда, снижению затрат труда, совершенствованию организации и повышения качества работ, снижению себестоимости и сокращению продолжительности строительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.


1.9. В состав работ, последовательно выполняемых, при облицовке поверхностей фасадов зданий входят следующие технологические операции:


- очистка поверхности;


- сглаживание поверхности и выравнивание стен;


- нанесение насечки на поверхность;


- установка крепежных деталей;


- крепление облицовочных плит.


1.10. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,828 - коэффициент использования электроинструментов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой инструмента к работе, и проведение ЕТО - 15  мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха оператора, - 10 мин через каждый час работы).

1.11. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.


2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала подготовки фасадов под облицовку субподрядчик должен по акту принять от генподрядчика фасад здания. 


2.2. До начала работ по облицовке фасадов должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", в том числе необходимо:


- освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов;


- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;


- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;


- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на облицовку фасадов;


- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;


- подготовить и разбить фронт работ на захватки.


2.3. До начала облицовочных работ, должны быть закончены следующие работы:


- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;


- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;


- вокруг здания выполнена отмоска;


- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;


- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;


- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;


- ограждены проходы для пешеходов.


2.4. Выполнение облицовочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада. 


До начала работ по наружной облицовке должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению облицованных поверхностей.


2.5. Поверхности перед облицовкой должны быть очищены от наплывов раствора, грязи и жировых пятен. Отдельные неровности более 15 мм, а также общие отклонения облицовываемой поверхности от вертикали более 15 мм исправляют путем срубки выпуклостей на поверхности и нанесения выравнивающего слоя цементного раствора, который наносится без заглаживания и затирки, проверены по отвесу и правилу.


Бетонные, оштукатуренные и кирпичные стены с незаполненными швами необходимо очистить от пыли, грязи, потеков раствора и следов гипса, оказывающего отрицательное влияние на прочность сцепления раствора с основанием. При наличии на поверхности жировых пятен их следует удалить 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды. После обработки кислотой поверхность тщательно промывают чистой водой. 


Недостаточно шероховатые бетонные поверхности и кирпичные стены с заполненными швами перед облицовкой должны быть насечены. После насечки поверхность обязательно промывают.


Исправление неровностей каменных и бетонных поверхностей и оштукатуривание деревянных плоскостей выполняются без заглаживания и затирки наносимого намета с нарезкой борозд на его поверхности.


2.6. При облицовке стен применяются:


- цементно-песчаные растворы состава 1:2 (на основе цемента не ниже марки М300) - при облицовке цоколя, укладке ступеней и накрывочных плит, крепления изделий из природного камня;


цементно-песчаные растворы состава 1:3 марки М150 (на основе портландцемента марки М400) - при наружной и внутренней облицовке кирпичных и бетонных поверхностей из природного камня карбонатных пород (туфов, ракушечника и т.д.), а также наружными керамическими плитками;


- цементно-песчаные растворы состава 1:4 марки 100 (на основе портландцемента марки М400) - для внутренней облицовки стен керамическими глазурованными и другими искусственными плитками;


- полимерцементные растворы на основе сухой цементно-песчаной смеси (состава 1:4) и пластификаторов - для облицовки бетонных, гипсобетонных и оштукатуренных поверхностей;


- клей КН-2, мастики синтетические (нитроэмалевые), канифольный, коллоидно-цементный клей - для внутренней облицовки полистирольными плитками.


Подвижность раствора не должна превышать 5-6 см по стандартному конусу.


2.7. Крепежные детали наружной облицовки (скобы, пироны, крючья) должны быть подвергнуты антикоррозионной обработке.


Стальные элементы конструкций, примыкающие к облицовке, а также стальные крепления, используемые для монтажа плит и деталей облицовки, должны быть защищены от коррозии.


2.8. До разметки поверхности под облицовку и до установки маяков необходимо: 


- произвести устранение неровностей, нанести выравнивающий слой по отметкам предварительного провешивания; 


- подготовить облицовываемую поверхность для повышения качества облицовки.


2.9. Разметка облицовываемой поверхности и установка на ней маяков производится по выровненной и подготовленной поверхности в следующей последовательности.


2.9.1. Определяют верхнюю границу панели (при облицовке стен не на всю высоту) и низ облицовки. Производят провешивание стен для определения номинальной толщины облицовки.


2.9.2. На отметке отмоски по уровню укладывают деревянные рейки по периметру стен, подлежащих облицовке; забивают стальные штыри выше уровня верха облицовки и ниже уровня отмоски.


2.9.3. Между верхними и нижними штырями натягивают по отвесу и закрепляют шнуры, которые фиксируют направление вертикального шва и боковые грани облицовки; их сохраняют до окончания работ.


2.9.4. Устанавливают насухо на деревянную рейку первый ряд плиток для определения необходимого количества целых плиток в ряду и разметки положения горизонтальных и вертикальных швов. Плиточник при помощи отвеса, уровня и рейки наносит на штукатурный слой горизонтальные линии, определяющие положение облицовочных рядов и швов между ними. От углов стен шнуром и мелом отбивают вертикальные линии угловых фасонных деталей и части вертикальных швов рядовых плиток.


2.9.5. В одной плоскости с первым рядом устанавливают маячные плитки (две вверху - на пересечении отбитой линии верха облицовки и опущенных шнуров с верхних штырей на нижние; две внизу - выше первого ряда плиток и опущенных шнуров с верхних штырей и закрепленных ниже отметок чистого пола) на слое из растворной смеси. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маячные плитки. Устанавливают плитки по рядам от одного конца к другому по шнуру-причалке. 


2.10. Для прочного сцепления контактные поверхности плит и камней должны быть тщательно очищены и промыты. Заливка раствором зазора (пазухи) между облицовываемой поверхностью и плитами во избежание смещения плит должна выполняться слоями, за несколько приемов.


2.11. Наружные облицовочные работы производятся, как правило, одновременно с кладкой стен. Облицовка закладными керамическими плитами с одновременной кладкой стен методом замораживания должна производиться без заполнения горизонтальных швов облицовки раствором. Заполнять швы облицовки раствором допускается лишь после окончания всех основных строительных работ по зданию, когда нагрузка на стены достигнет не менее 85% полной проектной нагрузки, и не ранее чем через 6 мес после оттаивания и твердения раствора в швах кладки.


Облицовка закладными керамическими плитами стен, возводимых одновременно методом замораживания, производится на том же растворе, что и кладка стен, но не ниже марки М50.


2.12. Кладка стен с последующей облицовкой керамическими (малогабаритными) плитами, укрепляемыми прослойкой из раствора, должна быть выполнена впустошовку. Кладка, выполненная с полным швом, должна быть предварительно насечена.


Облицовка стен керамическими плитами, укрепляемыми на растворе, допускается после того, как нагрузка на стены первого этажа и по ходу облицовки последующих этажей достигнет не менее 85% полной проектной нагрузки.


2.13. Перед облицовкой подготовленную поверхность стены необходимо увлажнить кистью-макловицей. Это уменьшает впитывание влаги из растворной смеси и повышает прочность сцепления плитки с основанием.


2.14. Перед облицовкой плитки замачивают в воде на 2…3 часа, а затем тыльной поверхностью плиток проводят по растворной смеси, находящейся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плиток повышает прочность сцепления ее с раствором. Растворная смесь наносится кельмой на тыльную сторону плитки равномерным слоем в виде усеченной пирамидки. Излишки растворной смеси срезают лопаткой. Под плиткой не должно оставаться пустот. В процессе облицовки каждую плитку рихтуют, добиваясь соосности с ранее установленными плитками по горизонтали и вертикали.


2.15. При зеркальной и лощеной фактурах плиты наружной облицовки следует сопрягать насухо с тщательной шлифовкой кромок.


При других фактурах швы толщиной более 4 мм должны заполняться раствором; для обеспечения полного заполнения горизонтальных швов плиты устанавливают на слой раствора, толщина шва при этом регулируется при помощи клиньев или прокладок.


2.16. Заделка наружных швов производится: 


- при зеркальной или лощеной фактуре и сопряжении насухо - путем заполнения шва мастикой на натуральной олифе; 


- при других фактурах - заполнением швов раствором с расшивкой их. Толщина шва наружной облицовки искусственными материалами должна быть не более 2,5+0,5 мм.


2.17. После окончания отделки фасада поверхность должна быть очищена. Поверхность с зеркальной фактурой промывается водой при помощи щеток с последующей протиркой.


3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ при облицовке фасадов выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;


- СНиП 12-01-2004. Организация строительства.


3.2. Контроль качества работ, подготовительных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечениемстроительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акт скрытых работ, акт приемки).


3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ. 


При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.


Плитки, доставленные на объект, до начала облицовки сортируют: 


- по размерам при помощи шаблона или специальных приспособлений; 


- по цвету, тону и рисунку, сравнивая с принятыми эталонами. 


Особое внимание обращают на внешний вид плиток. Отсортированные плитки укладывают на ребро в ящики-кассеты. Отбракованные плитки укладывают в отдельные ящики для использования на других работах. При сортировке по цвету в качестве образца принимают одну из плиток преобладающего в доставленной партии тона.


Плитки должны иметь правильную геометрическую форму, с четкими гранями и прямыми углами, без выпуклостей, выбоин, трещин, а также зазубрин и щербин на кромках лицевой поверхности. Лицевая поверхность не должна иметь недоливов, затеканий, пузырьков и цека (поверхностных волосяных трещин). Поверхность тыльной стороны плиток должна иметь рифление, обеспечивающее надежное сцепление плиток с раствором. Высота (глубина) рифления должна быть не менее 1,5 мм. Тип, форма, геометрические размеры, физико-механические свойства плиток должны отвечать требованиям ГОСТ 6141-91 и ГОСТ 6787-2001, а также соответствовать ТУ, паспортам и сертификатам предприятий-изготовителей.


Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию плитки документом, удовлетворяющим качество, в котором указываются:


- номер и дата выдачи документа;


- наименование и адрес предприятия-изготовителя;


- наименование и условное обозначение продукции;


- номер партии, количество отгружаемой продукции;


- данные о результатах испытаний;


- обозначение стандарта на плитку.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба.


На облицованной поверхности стен не допускаются сколы, трещины, пятна, подтеки клеящих составов. Цвет и рисунок облицовочных плиток и всей облицованной поверхности должен соответствовать проекту.


Не допускается наличие пустот между облицовываемой поверхностью, слоем раствора и плитками, а также отслоение облицовки стен от облицовываемой поверхности.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вПриложении Г, СНиП 12-01-2004).


3.6. При инспекционном контроле надлежит проверять качество облицовочных работ выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в общий журнал работ.


3.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ. 


3.9. Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение
	Способы
контроля
	Время проведения контроля
	Кто контролирует

	Облицовка фасадов плитами из искусственного камня
	Отклонение поверхности облицовки от вертикали:

- лощеная, зеркальная - 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту этажа;

- шлифованная, точечная - 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту этажа;
	уровень, рулетка, рейка длиной 2 м
	Во время облицовки
	Прораб

	 
	Отклонение швов от вертикали и горизонтали:

- лощеная, зеркальная - 1,5 мм на 1 м, но не более 3 мм на длину ряда;

- шлифованная, точечная - 3 мм на 1 м, но не более  5 мм на длину ряда
	 
	 
	 


3.10. По окончании облицовки фасада производится приемочный контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая документация:


- журнал работ;


- акты освидетельствования скрытых работ;


- исполнительные схемы инструментальной проверки облицованных поверхностей; 


- документы о контроле качества растворных смесей;


- паспорта на плитку.


Законченные работы должны быть освидетельствованы и приняты по акту промежуточной приемки. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 


3.11. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ. 


4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Форма калькуляции затрат труда и машинного времени на производство работ приведена в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование,
шифр ЕНиР,
ГЭСН
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image1.png]


 на ед. изм.
	[image: image2.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	чел.-час
	маш.-час
	чел.-час
	маш.-час

	15-01-017-1
	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен фасадными, керамическими цветными плитками на цементном растворе
	100 м[image: image3.png]



	1,0
	290,7
	1,32
	290,7
	1,32

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	290,7
	1,32


4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН 81-02-15-2001, Часть 15. Отделочные работы).




5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Форма графика производства работ приведена в таблице 3. 


Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем
работ
	Т/емкость
на объем,
чел.-час
	Название и количество бригад (звеньев)
	Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни

	1
	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен фасадными, керамическими цветными плитками на цементном растворе
	100 м[image: image4.png]



	1,0
	290,7
	облицовщики - 10 чел.
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-—






5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:


5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.


5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.


5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 


5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в инструментах и оборудовании. 


6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами оборудования, средствами малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.


6.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства работ приведен в таблице 4.


 Таблица 4

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Скребок для очистки поверхностей
	ИР-700
	шт.
	1

	2
	Скарпель для плиточных работ
	ТУ 22-4399-79
	"
	1

	3
	Зубило слесарное, 20х60°
	ГОСТ 7211-86*
	"
	1

	4
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	"
	1

	5
	Бучарда штукатурная для насечки бетонных поверхн.
	ТУ 22-1066-67
	"
	1

	6
	Щетка стальная прямоугольная
	ТУ 494-01-104-76
	"
	1

	7
	Линейка металлическая
	ГОСТ 427-75*
	"
	1

	8
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	"
	1

	9
	Отвес стальной строительный
	ГОСТ 7948-80
	"
	1

	10
	Шнур разметочный в корпусе
	ТУ 22-4633-80
	"
	1

	11
	Рулетка металлическая
	ГОСТ 7502-98

	"
	1

	12
	Сверлильная машина
	ИЭ-1035 или
	"
	1

	13
	Растворосмеситель
	СО-46А
	"
	1

	14
	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81
	"
	10

	15
	Жилеты оранжевые
	 
	"
	10


     
     

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве работ по облицовке фасадов плиткой следует руководствоваться действующими нормативными документами: 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


7.2. До начала работ по облицовке фасада должен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ:


- укомплектованы звенья облицовщиков;


- проведено обучение ИТР и членов бригады по технологии и безопасным методам выполнения облицовочных работ;


- комиссионно приняты зачеты по правилам безопасности труда при выполнении этих работ у ИТР и рабочих бригады;


- выдать средства индивидуальной защиты: защитные каски, рукавицы, предохранительные пояса, спецодежда и обувь;


- выполнено ограждение горизонта производства работ;


- установлены строительные леса;


- подготовлены и проверены средства пожаротушения.


7.3. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство отделочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


7.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 


7.5. Перед началом работ территория строительства объекта должна быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест складирования материалов и контейнеров для сбора мусора.


Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


7.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;


- проинструктировать о особых мерах предосторожности, необходимых при эксплуатации лесов и подмостей, подаче материалов на рабочие места;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.


7.7. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.


Допуск рабочих к выполнению отделочных работ с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.


7.8. При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением пыли и газов, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.


Работники, занятые отделочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:


- спецобувь и спецодежда;


- резиновые перчатки;


- хлопчатобумажные перчатки;


- для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;


- для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


7.9. Перед началом работ машины и механизмы, используемые для приготовления и перемешивания раствора, проверяются на холостом ходу. Корпуса всех механизмов должны быть заземлены, токопроводящие провода надежно изолированы, а пусковые рубильники закрыты. При работе с механизмами и оборудованием необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.


К управлению механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение и сдавшие экзамены по безопасности труда.


7.10. Во время насечки бетонных, железобетонных поверхностей вручную или механизированным способом рабочие должны пользоваться защитными очками с небьющимися стеклами, работать в рукавицах.


7.11. При производстве облицовочных работ необходимо предохранять руки от соприкосновения с растворными смесями, работать в резиновых перчатках.


Приготовляя растворы кислот, следует осторожно вливать небольшими порциями кислоту в воду, а не наоборот. При этом необходимо иметь 10% раствор соды для нейтрализации кислоты в случае неосторожного обращения с ней. При попадании раствора на кожу необходимо удалить ее очистителем для рук и промыть водой.


При работе с цементом, сухими смесями и пигментами необходимо пользоваться защитными очками и респираторами.


8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Работы по облицовке фасадов выполняет бригада, численность 10 чел. 


	
	
	
	

	
	облицовщик 4 разряда
	- 1 чел.
	

	
	облицовщик 3 разряда
	- 4 чел.
	

	
	облицовщик 2 разряда
	- 5 чел.
	


8.2. Затраты труда на выполнение отделочных работ составляют:

            

	
	
	
	

	
	Трудозатраты рабочих
	- 290,7 чел.-час.
	

	
	Машинного времени
	- 1,32 маш.-час.
	


8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 2,5 м[image: image6.png]


. 


9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.01.2008.
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9.2.1. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004"Организация строительства".


9.2.2. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.
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