     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. БЕТОНИРОВАНИЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЗЕМНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЯНКА



1. Общая часть

1.1 Настоящий проект производства работ разработан на бетонирование плит перекрытия на отметке -2,850, толщиной 1200 мм на объекте: "Подземная автостоянка", по адресу: г.Москва, ЮЗАО, р-н Н.Черемушки квартал 32 А, корп.3, 4, 5.


1.2 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительства. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;


- очистку места производства работ от валунов, деревьев, строительного мусора;


- выполнить ограждающие конструкции котлована.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.3 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- СНиП 11-01-95 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений".


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".


- СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".


- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации". (ГПС МЧС РФ).


- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


1.4 Перед началом производства работ согласовать с генпроектной организацией:


- расположение рабочих швов;


- конструкцию рабочего шва;


- схему переопирания перекрытия;


- толщину укладываемых слоев (см. п.2.2.4.).


Без письменного согласования генпроектной организации к работам не приступать!


2. Технология производства работ

     
     2.1 Общие указания

Проектом предусмотрено разделение работ по бетонированию на захватки:


- Корпус N 3. 2 захватки (см. лист 6-7);


- Корпус N 4. 1-2 захватки (см. лист 1);


- Корпус N 5. 2 захватки (см. лист 6-7).


Проектом N 077-345-08 разработанным ОКС СУ-155, предусмотрено устройство монолитной плиты перекрытия толщиной 1200 мм. До начала возведения плиты перекрытия должны быть закончены следующие работы:


- подготовлено основание для установки опалубки;


- выполнены конструкции стен, колонн и шахт, составлены акты их приемки на основании исполнительной геодезической съемки;


- завезена и соскладирована опалубка перекрытий, ограждение захваток. Изготовлены металлоконструкции для устройства капителей;


- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, инструмент;


- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки;


- выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, периметра железобетонной плиты по СНиП 12-04-2002 и ГОСТ 12.4.059-89.


     2.2 Порядок производства работ

2.2.1 Установка опалубки


Для возведения перекрытий применяются стойки опалубки произведенные ОАО "Калибровский кабиностроительный завод" по ТУ 5225-004-20592959-05. Подача элементов опалубки осуществляется башенным краном.


Все опалубочные работы выполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации опалубки. Защитный слой бетона обеспечивается инвентарными, цементными или другими фиксаторами, защитный слой верхней арматуры обеспечивается пространственными арматурными элементами, устанавливаемыми с шагом, устанавливаемым рабочим проектом. Опалубка устанавливается в следующей последовательности:


- Расстановка стоек. На участках плиты перекрытия, где отсутствуют капители, проектом предусмотрена установка стоек с шагом не менее 700х700 мм. (Схемы расположения стоек см. листы 2, 3, 6). В местах устройства капителей стойки устанавливаются в следующей последовательности: первую стойку установить на расстоянии 200 мм от стены, вторую на расстоянии 800 мм от стены. Далее стойки устанавливаются параллельно друг другу с шагом 700 мм. Стойки, устанавливаемые под капители, соединить между собой элементами хомутовых лесов или при помощи струбцин и досок.


После установки стоек под возводимое перекрытие, выполнить установку стоек переопирания на нижележащих этажах в 100%-ом объеме (см. лист 9).


- Установка металлических уголков. Для возведения капители проектом предусмотрено применение металлоконструкций из швеллера N 14П. Металлические уголки устанавливать бригадой из 4 человек. После установки уголка на стойки выполнить его крепление к стене при помощи анкеров (согласно лист 8).


- Раскладка балок. На установленные и раскрепленные стойки монтажник с помощью монтажной вилки укладывают сначала продольные, а затем поперечные балки Peri VT20K (возможна замена на аналогичные по характеристикам). Балки должны быть длинней расстояний между стойками. Далее следует установить промежуточные стойки. Поперечные балки укладываются в соответствии со схемой расстановки лист 4, 5 ,7. Шаг продольных балок соответствует шагу стоек. Поперечные балки укладывать с шагом не менее 300 мм. На границах захваток балки укладывать с выступом не менее 1350 мм для установки крепления торцевой части опалубки (см. лист 7).


- Раскладка фанеры. Формующей поверхностью (палубой) опалубки служит водостойкая фанера. При необходимости выпилить полосы нужной ширины и вставки необходимой конфигурации. Места перепила подлежат влагостойкой обработке. Стыки листов фанеры перекрытия заклеить специальными самоклеящимися лентами разового применения или накрыть пластмассовым профилем.


Контейнер с фанерой подать на забетонированное перекрытие. Монтажнику подняться по инвентарной лестнице и находясь на ней прибивает гвоздями длиной 50 мм первые листы фанеры.* Потом подняться на прибитые листы фанеры, закрепить предохранительный пояс к месту, указанному ответственным за безопасное производство работ и продолжить устанавливать листы фанеры. Последующие листы укладываются без креплений вплотную друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм. После укладки не менее 12 листов 2,5х1,25 м машинист крана по сигналу Монтажника подает очередной контейнер с фанерой на высоту 1 м над устроенной палубой. После укладки поверхность фанеры покрыть смазкой.

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Выполненная опалубка предъявляется мастеру (прорабу) для приемки. По готовой и принятой мастером или прорабом опалубке производится армирование плиты перекрытия.


Демонтаж опалубки вести в последовательности обратной монтажу. Демонтаж опалубки осуществляется после набора бетоном 70% от проектной прочности!


2.2.2 Армирование


Арматурные изделия, поступающие на стройплощадку должны пройти входной контроль. В процессе проведения входного контроля производится наружный осмотр поступающих изделий, а также проверяется:


- соответствие изделий требованиям проекта ГОСТ 10922-90 и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


- наличие и правильность оформления сопроводительных документов;


- правильность маркировки, комплектность;


- наружному осмотру подлежат 100% арматурных изделий и закладных деталей.


Армирование монолитных конструкций выполняется каркасами и отдельными стержнями. Стыковые соединения арматуры выполняются при помощи вязальной проволоки. Арматура устанавливается согласно проекту с соблюдением следующих требований:


- правильность установки под нижний ряд арматуры пластмассовых фиксаторов защитного слоя с шагом 0,8-1,0 м для обеспечения создания защитного слоя бетона;


- точной привязкой к осям здания;


- последовательности установки арматуры, обеспечивающей ее проектное положение и закрепление.


Арматуру устанавливать в соответствии с рабочими чертежами в следующей последовательности:


- разложить стержни продольной нижней арматуры;


- установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой;


- установить верхнюю арматуру;


- произвести выверку установленной арматуры;


- произвести установку и закрепление опалубки отверстий и проемообразователей;


- выполнить рабочий шов. Растянуть металлическую сетку с ячейкой 5х5 мм и привязать ее к арматурным стержням (коротыши). Последние привязать к арматуре конструкций вязальной проволокой;


- установить рабочие подмости для ведения работ по приемке и уплотнению бетонной смеси.


Арматурные изделия перед бетонированием должны быть очищены от пыли, грязи и ржавчины. Все арматурные изделия и арматурные работы перед бетонированием должны быть предъявлены авторскому надзору и технадзору заказчика с составлением акта на скрытые работы.


Армирование выполнять отдельными стержнями арматуры 25А500СП. Стык арматурных стержней выполнять вразбежку через шаг с нахлесткой арматуры не менее 40d. Защитный слой бетона принимать не менее диаметра и не менее 20 мм арматуры до рифов арматуры. Подачу арматуры вести башенным краном согласно ППРк. Раскладку арматурных стержней вести вручную. Работы начинать с укладки нижних стержней арматуры. Далее установить поперечные пространственные элементы, фиксирующие расстояние между верхней и нижней арматурой. Установить верхнюю арматуру. Произвести выверку установленной арматуры, установить проемообразователи.


2.2.3 Подготовка к бетонированию


Подготовка к бетонированию начинается с комплектации стройплощадки укрывочным материалом и поливочными устройствами.


Подготовленная к бетонированию опалубка, арматурный каркас и примыкающие к ним поверхности ранее изготовленных конструкций должны быть очищены от строительного мусора, масел, наплывов бетона, а в зимний период - от снега и наледи сначала механическим способом, затем струёй сжатого воздуха.


Подготовленная к бетонированию опалубка с арматурой при несоответствии фронтов подготовки захватками бетонирования или при перерывах в укладке бетона должна укрываться полиэтиленовой пленкой во избежание попадания в нее мусора, дождя или снега.


2.2.4 Бетонирование


Бетонирование монолитных конструкций ведется при помощи автобетононасоса и башенного крана. Бетон укладывать слоями толщиной 300 мм. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией.


Во время укладки бетонной смеси и ее уплотнения рабочие должны передвигаться по трапам, уложенным по палубе бетонируемой конструкции. Передвигаться по арматуре запрещается.


Бетонная смесь принимается партиями. Объем партии определяется объемом бетонной смеси, поставленной на объект в течение 1 суток. Каждая партия бетона сопровождается паспортами, в которых завод-изготовитель гарантирует его требуемые свойства согласно ГОСТ 7473-94.


2.2.5 Вибрирование


Уплотнение бетонной смеси производится вибратором с гибким валом типа ИВ-56 (возможна замена на аналогичный по характеристикам), заглаживание поверхности бетона - виброрейкой с вибратором общего назначения. Опирание вибраторов во время их работы на арматуру и закладные детали плиты не допускается. Для обеспечения бесперебойной работы по укладке бетона в бригаде необходимо иметь не менее 4-х вибраторов: 3 - рабочих и 1 - резервный.


2.2.6 Требования к бетонной смеси


Поставщиком бетонной смеси является завод. Смесь, приготовленная заводом, должна транспортироваться к месту укладки миксерами.


Бетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473-94 "Смеси бетонные. Технические условия", а затвердевший бетон - ГОСТ 26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия". Бетонная смесь по своим характеристикам должна удовлетворять следующим требованиям:


- при разгрузке из миксера на стройплощадке должна иметь температуру +15°С-+22°С;


- марка по удобоукладываемости на месте укладки П4 (смесь для фундаментной плиты - ОК 16-20 см, для всех остальных 13-15 см);


- показатель расслаиваемости - 6%;


- обеспеченный класс прочности бетона в возрасте 28 суток нормального хранения.


Для приготовления бетонной смеси должны использоваться только стандартные материалы - цемент, мелкий и крупный заполнитель, а также суперпластификатор С-3 и нитрит натрия. Затвердевший бетон должен характеризоваться классом бетона по прочности при сжатии. Ответственность за качество бетонной смеси доставляемой на стройплощадку полностью несет предприятие-изготовитель согласно договору.


Класс бетона в конструкциях определяются по результатам испытания стандартных образцов в летний период на 28 суток, п.2.4 СНиП 2.03.01-84* или методом неразрушающего контроля.


Промежуточные наибольшие уровни прочности бетона, назначенные проектной организацией, должны обеспечиваться должными условиями твердения (при необходимости прогревом) и введением в летний период суперпластификатора С-3.


2.2.7 Уход за бетоном в летнее время


Свежеотформованные конструкции требуют ухода для того, чтобы бетон в них получил назначенные проектной организацией промежуточные уровни прочности в требуемые сроки. Уход за бетоном в летнее время заключается в поддержании его во влажном состоянии, предохранении от сотрясений, повреждений, ударов, неразрешенного загружения, а также от резких изменений температуры.


Благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона создаются предохранением его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных лучей путем систематического увлажнения влагоемкого покрытия или поливом под пленкой.


Открытые поверхности отформованных конструкций не позднее чем через 3-4 часа после окончания бетонирования следует укрыть брезентом, мешковиной или полиэтиленовой пленкой.


Частота поливки влагоемкого покрытия (брезента, мешковины) должна быть такой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время была во влажном состоянии до достижения бетоном 70% прочности.


При укрытии бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой следует обеспечить надежное крепление краев полотна от возможных смещений устройством пригрузов. Полотна пленки укладываются с обязательным перехлестом 15-20 см.


Несоблюдение правил производства работ приводит к образованию дефектов на поверхности бетона, которые должны быть устранены.


Открытые поверхности конструкций с мелкими раковинами (не имеющими общего недоуплотнения) расчищают стальными щетками или пескоструйным аппаратом, промывают водой, набрасывают кельмами рабочий раствор на основе ПВА и немедленно затирают поверхность.


	
	

	Рекомендуемый состав раствора (в весовых частях):


	портландцемент М 400
	- 10;

	природный песок
	- 20;

	эмульсия ПВА 50%
	- 10-15% от массы цемента;

	вода 
	- по обеспечению удобоукладываемости.


Таблица 9

	
	
	

	Технические требования
	Предельные отклонения, мм
	Контроль (метод, объем)

	Отклонения вертикальных поверхностей на всю высоту выверяемого участка
	20…10
	Измерительный, не менее 5 измерений

	Отклонения горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка
	20
	Измерительный, не менее 5 измерений

	Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей
	5
	Измерительный, не менее 5 измерений

	Длина и пролет элементов
	20
	Измерительный, не менее 5 измерений

	Размер поперечного сечения элементов
	+6, -3
	Измерительный, не менее 5 измерений


     
     
4. Мероприятия по безопасности труда

     
     4.1 Общие положения

При производстве работ должны соблюдаться требования охраны труда согласно СНиП 12-03-01, государственных стандартов ССБТ, проекта производства работ, технологических карт, карт трудовых процессов и инструкций, утвержденных главным инженером строительной организации, производящей указанные работы.


Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро- и пневмоинструмента и технологической оснастки возлагается:


- за техническое состояние машин, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты, - на организацию (лицо), на балансе (в собственности) которой они находятся, а при их передаче во временное пользование (аренду) - на организацию (лицо), определенную договором;


- за выполнение требований безопасного производства работ - на организации, выполняющие работы в штате которых состоят работающие или которыми привлекаются к работе.


Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90.


Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их ознакомления (под роспись) с технологической картой, проектом производства работ и, в случае необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске на производство работ повышенной опасности.


К самостоятельным работам расположенным ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже 3-го. Рабочие, впервые допускаемые к работам, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации. При выполнении работ основным средством, предохраняющим работающих от падения с высоты, является предохранительный пояс.


Применяемые при производстве бетонных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.


При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, обозначить их знаками безопасности, сигнальными ограждениями и надписями установленной формы.


При организации производства работ в темное время суток или в затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих мест, проездов и проходов к ним в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.


Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ, должны быть обеспечены согласно нормокомплектам технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации.


Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.


Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы.


Нахождение рабочих, работающих в местах, расположенных ближе 2 м от перепада по высоте на 1,3 м и более, допускается при условии использования страховочных поясов.


Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы. Соединения щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2 м в каждую сторону.


Ширина опасной зоны возводимого в опалубке сооружения зависит от местных условий и определяется проектом. Проходы внутри сооружения и около него в пределах опасной зоны должны быть перекрыты навесом и снабжены боковыми ограждениями.


Линейные инженерно-технические работники обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знания ими правил техники безопасности и производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ.


Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная руководителем строительно-монтажной организации с оформлением записи в журнале регистрации и в удостоверении, выдаваемом под расписку экзаменуемому.


Руководители организаций должны быть аттестованы на знание норм и правил техники безопасности в экспертных комиссиях, организованных территориальными органами государственной экспертизы условий труда.


     4.2 Техника безопасности при опалубочных работах

При установке опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать только после закрепления нижнего яруса.


Подвесную опалубку железобетонных перекрытий зданий со стальными каркасами устанавливать лишь после окончательного закрепления элементов каркаса.


К разборке опалубки можно приступать только после достижения бетоном заданной прочности с разрешения авторского надзора.


При разборке опалубки необходимо придерживаться определенной последовательности и указаний, предусмотренных в проекте производства работ или в инструкции завода-изготовителя.


При удалении поэтажных стоек, поддерживающих опалубку забетонированных перекрытий многоэтажных зданий, стойки опалубки нижележащего перекрытия удаляют частично, оставляя под балками и прогонами пролетом 4 м и более "стойки безопасности" на расстоянии не более 3 м одна от другой, а также от опор распалубливаемых конструкций.


При производстве опалубочных работ запрещается:


- размещать на опалубке оборудование и материалы, не предусмотренные проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки;


- работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;


- ходить по смазанной поверхности форм;


- снимать ограждения с вращающихся частей машин и механизмов;


- складывать на подмостях или на рабочем настиле разбираемые элементы опалубки, а также сбрасывать их с сооружения;


- работать с приставных лестниц;


- загромождать проходы и доступы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидрантам;


- курить в местах, специально не отведенных для курения;


- разводить огонь на опалубке или устанавливать нагревательные электроприборы, которые не предусмотрены проектом производства работ;


- скопление людей на рабочем полу опалубки и подвесных лесов;


- допуск посторонних лиц на строящийся объект;


- одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали беззащитных устройств;


- производить работы на опалубке во время грозы или при силе ветра более шести баллов.


     4.3 Техника безопасности при арматурных работах

При производстве арматурных работ необходимо:


- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт и выпрямления арматуры;


- при резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет;


- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме этого, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м;


- складировать заготовленную арматуру в специально отведенные для этого места;


- закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.


Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.


При изготовлении железобетонных конструкций высотой более 3 м арматуру следует устанавливать, применяя инвентарные или изготовленные по типовым проектам леса и подмости. Во избежание перегрузки лесов, подмостей и стремянок не допускается хранение на них запасов арматуры.


Арматуру колонн, устанавливаемую готовыми каркасами без опалубки, на время вывешивания верха каркаса и надежного соединения его с арматурой фундамента следует раскреплять инвентарными трубчатыми подпорками.


При производстве арматурных работ запрещается:


- работать с непроверенных лесов и подмостей, а также с настилов, уложенных на случайные неустойчивые опоры;


- находиться на каркасе до его окончательной установки и раскрепления;


- оставлять без закрепления установленную арматуру;


- чистить арматуру без защитных очков и плотных рукавиц;


- резать арматурные стержни, которые по прочности и диаметром превосходят технические показатели данного станка;


- резать арматурные стержни длиной менее 30 см, если отсутствуют специальные приспособления для этой цели;


- при работе на станках для гибки арматуры удлинять рычаги отрезками труб, а также опираться на эти рычаги;


- занимать проходы и рабочее место у станка арматурными заготовками;


- приступать к работе на неисправном оборудовании, применять неисправные инструменты и инвентарь.


     4.4 Техника безопасности при укладке бетона

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:


- проверена правильность установки арматуры и опалубки;


- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;


- приняты по акту опалубка и арматура, скрываемые в процессе бетонирования;


- очищены опалубка и арматура.


Бункера для перемещения бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 21807-76* и иметь исправные приспособления (затворы), не допускающие случайной выгрузки смеси. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.


Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, применяемые при транспортировании и приготовлении растворов и бетонов, должны быть ограждены.


При укладке, подаче и уплотнении бетонной смеси опалубку тщательно осмотреть, проверить на надежность установку стоек, а также убедиться в отсутствии щелей в опалубке, наличии закладных частей и пробок, предусмотренных проектом.


При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.


К работе с электровибратором допускаются бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.


Бетонщики, работающие с вибраторами, должны ежегодно проходить медицинское освидетельствование.


При производстве бетонных работ запрещается:


- обмывать вибратор водой во избежание попадания воды внутрь кожуха;


- перемещать вибратор за токоведущие провода;


- спускаться в траншею по распоркам, ходить по уложенной арматуре;


- использовать для подачи бетонной смеси непроверенные и неисправные бункера и другую тару;


- применять стационарные светильники в качестве переносных ручных ламп;


- работать при давлении сжатого воздуха, превышающем 0,5 МПа;


- пребывание рабочих под виброхоботом во время выгрузки из него бетонной смеси;


- производить продувку бетоноводов без предварительной установки отражающих экранов.


5. Противопожарные мероприятия

При производстве работ необходимо руководствоваться "Правилами пожарной безопасности для города Москвы" Постановление Пр. Москвы N 755 1998 г., "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03, "Правилами устройства электроустановок", 2000 г., "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", и "Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00 2001 г.


Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.


При необходимости устройства деревянной опалубки и строительных лесов одновременно более чем на 3 этажа следует проводить дополнительные противопожарные мероприятия (прокладка временных противопожарных водопроводов с установкой пожарных кранов на этажах и т.д.).


Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно нормам. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.


Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждый 5000 м[image: image1.png]


 застроенной территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:


	
	

	Огнетушители типа ОП-5
	- 2 шт.

	Ведра пожарные
	- 2 шт.

	Лопаты 
	- 4 шт.

	Войлок (или асбестовое полотно)
	- 2 полотна.


Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.


Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, лесоматериалы, рубероид и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.


Сгораемые материалы на открытых площадках (толь, рубероид и т.п.) должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м[image: image2.png]


. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласно СНиП 12-03-01, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.


Ширина проездов зависит от габаритов транспортных средств и погрузо-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.


Для теплозащиты бетона допускается применение только трудносгораемых и несгораемых материалов.


Применять солому, стружку и другие сгораемые материалы, за исключением увлажненных или обработанных известковым раствором опилок, не разрешается.


Нагреваемые элементы, спирали, электроды и т.п. должны быть защищены от попадания на них посторонних предметов металлическими кожухами или несгораемыми ограждениями.


Для отключения электросети в случае аварии или пожара отключающие устройства должны устанавливаться в доступных местах.


Подъезды к стройплощадке и проезды внутриквартальные и вокруг строящегося объекта должны быть свободны от машин, механизмов, материалов, конструкций и т.п. для обеспечения беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта.


6. Охрана окружающей среды и утилизация строительных отходов

Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкция запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Не допускается выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва.


Так же должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86* "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения, ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера".

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


Строительная площадка должна быть снабжена пунктом мойки колес. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку категорически запрещен.


На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. Сохраняемые деревья должны быть ограждены. 


Срезанный при планировочных работах слой почвы, пригодный для последующего использования, должен складироваться в специально отведенных местах.


Приложения


Технологический комплект для производства подземной части зданий и сооружений (на звено численностью 5 чел.)

	
	
	

	Наименование технических средств
	Технологическая потребность на звено, шт.
	Назначение

	1
	2
	3

	Опалубка
	Комплект
	Укладка бетонной смеси в объемные конструкции

	Будка бетонщика
	1
	Хранение инструмента

	Насос грязевой ГНОМ
	2
	Откачка воды с механическими примесями

	Вибратор поверхностный электрический
	2
	Уплотнение бетонной смеси горизонтальных поверхностей

	Вибратор глубинный с гибким валом
	2
	Уплотнение бетонной смеси в монолитных конструкциях

	Молоток шанцевый
	2
	Вспомогательные работы

	Лом обыкновенный
	2
	"

	Ножницы для резки проволоки
	2
	Резка проволоки

	Кусачки торцовые
	2
	Вспомогательные работы

	Кусачки боковые
	2
	 

	Кувалда кузнечная продольная остроносая
	2
	 

	Ключи накладные
	2
	 

	Щетка из стальной проволоки
	4
	Очистка поверхности опалубки, арматурных стержней

	Рулетка в закрытом корпусе
	4
	Измерительные работы

	Отвес стальной строительный
	2
	Проверка вертикальности поверхностей

	Молоток плотничный
	4
	Забивка и выдергивание гвоздей

	Гладилка ленточная
	2
	Выравнивание поверхностей

	Топор строительный
	2
	Вспомогательные работы

	Комплект ручного инструмента для сборки арматуры (струбцина, прижим, стиль, приспособление для сборки)
	3
	Обработка арматуры

	Лестница приставная
	2
	Подъем или спуск рабочих

	Светильник ламповый
	2
	Освещение рабочей площадки в темное время

	Лопата совковая
	4
	Укладка бетона в труднодоступные места

	Кисть маховая
	4
	Смазка щитов опалубки

	Пила-ножовка поперечная
	2
	Подготовка опалубки

	Кельма
	10
	Заглаживание поверхности бетона


     
     
Технологический комплект для производства арматурных и сопутствующих им сварочных работ (на звено численностью 5 чел.)

	
	
	

	Наименование технических средств
	Технологическая потребность на звено, шт.
	Назначение

	1
	2
	3

	Средства малой механизации

	Машина ручная шлифовальная электрическая угловая
	1
	Резка арматурной стали

	Энергетическое оборудование

	Трансформатор сварочный однопостовой
	2
	Питание электрической дуги переменным током при сварке и резке металла

	Электропечь для прокаливания электродов
	1
	-

	Строительная оснастка

	Строп четырехветвевой 4СК
	1
	Строповка грузов

	Строп двухветвевой 2СК
	1
	Строповка грузов

	Строп универсальный шестиветвевой
	1
	Строповка изделий и деталей, имеющих 1, 2, 3, 4 и 6 монтажных петель

	Кондуктор для сборки арматурных каркасов
	1
	Сборка и сварка арматурных каркасов

	Кондуктор универсальный
	1
	Сборка пространственных арматурных каркасов

	Подъемно-переставная площадка для арматурных работ
	1
	-

	Площадка передвижная
	1
	Подмащивание при выполнении арматурных и сварочных работ

	Ящик инструментальный трехсекционный
	3
	Переноска и хранение ручного инструмента

	Фиксатор для временного крепления арматурных сеток
	4
	Взаимная фиксация под углом 90° двух арматурных сеток

	Струбцина
	2
	Осевое совмещение выпусков арматуры при установке двух сопрягаемых колонн перед их сваркой встык

	Фиксатор для временного крепления арматурных каркасов
	4
	Временное крепление и выверка арматурных каркасов

	Редуктор ацетиленовый
	1
	-

	Струбцина для временного крепления каркаса к опалубке
	4
	-

	Прижим
	1
	-

	Приспособление для сжима стержней
	1
	Взаимная фиксация трех арматурных стержней перед их сваркой внахлестку фланговыми швами

	Ящик-контейнер металлический для хомутов
	1
	-

	Пенал для электродов
	2
	Переноска и хранение электродов, и предохранение их от атмосферных осадков

	Редуктор кислородный балонный одноступенчатый
	1
	-

	Ручной строительно-монтажный инструмент

	Закрутчики или приспособление для вязки арматуры
	2
	Крепление арматурных стержней между собой мягкой проволокой при устройстве каркасов

	Напильник плоский тупоносый
	1
	-

	Ножницы для резки арматуры
	1
	Резка проволоки

	Молоток слесарный с круглым бойком массой 0,8 кг
	2
	Монтажные работы

	Зубило слесарное 20х60°
	2
	"

	Кувалда кузнечная остроносая массой 3 кг
	1
	"

	Крючок такелажный
	2
	"

	Кусачки торцовые
	2
	Вязка узлов и перекусывание проволоки

	Щетка ручная из проволоки
	2
	Очистка арматурных стержней

	Лом монтажный
	2
	Монтажные работы

	Ключ гаечный разводной
	1
	Подготовка к работе сварочного оборудования

	Электрододержатель
	1
	Закрепление токоподводящего провода и электрода при ручной дуговой сварке

	Плоскогубцы комбинированные
	1
	Захват, удерживание и закручивание сварочного кабеля, загибание мелких металлических деталей, раскручивание и перекусывание проволоки

	Отвертка слесарно-монтажная под прямой шлиц
	1
	Монтажные работы

	Набор инструмента для ручной дуговой сварки
	1
	Оснащение электросварщика

	Ключ трубчатый
	1
	Загиб концов арматурной стали

	Резак инжекторный средней мощности
	1
	Ручная кислородная резка с применением ацетилено-кислородного пламени

	Средства измерения и контроля

	Рулетка измерительная металлическая
	1
	Измерительные работы

	Отвес стальной строительный
	2
	Проверка вертикальности расположения поверхностей

	Уровень строительный
	1
	Проверка горизонтального и вертикального расположения поверхностей

	Штангенциркуль
	1
	Измерительные работы

	Средства индивидуальной защиты

	Рукавицы специальные
	5
	Защита рук

	Каска строительная
	5
	Защита головы

	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией
	2
	Защита глаз от пыли и мелких твердых частиц

	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией
	2
	Защита глаз от пыли и мелких твердых частиц

	Пояс предохранительный для сварщиков
	4
	Предохранение работающих при выполнении работ на высоте от падения

	Щиток защитный для электросварщика со светофильтром
	2
	Защита лица


     
     
Технологический комплект для производства работ по сборке, установке и разборке блочно-переставной опалубки (на звено численностью 6 чел.)

	
	
	

	Наименование технических средств
	Технологическая потребность на звено, шт.
	Назначение

	1
	2
	3

	Средства малой механизации

	Гайковерт ручной электрический ударный
	1
	Завертывание, затяжка и отвертывание болтов и гаек

	Агрегат окрасочный или
	1
	Нанесение смазки на поверхность опалубки

	краскораспылитель ручной пневматический
	1
	 

	Бак красконагнетательный
	1
	Подача смазки к краскораспылителю

	Машина ручная зачистная угловая пневматическая
	1
	Очистка металлических поверхностей

	Молоток ручной пучковый пневматический
	1
	Удаление ржавчины, окалины и старой краски

	Энергетическое оборудование

	Преобразователь частоты тока
	1
	Преобразование переменного трехфазного тока в ток повышенной частоты напряжением 42 В

	Установка компрессорная передвижная для малярных работ
	1
	Получение сжатого воздуха

	Строительная оснастка

	Строп четырехветвевой 4СК
	1
	Строповка грузов

	Площадка навесная
	1
	Подмащивание при строповке и расстроповке опалубки

	Лестница навесная
	1
	Подъем рабочих на навесную площадку

	Ящик инструментальный трехсекционный
	6
	Переноска и хранение инструмента

	Ведро объемом 8-10 л
	2
	-

	Емкость для хранения и транспортирования смазки
	1
	-

	Ручной строительно-монтажный инструмент

	Крюк монтажный
	3
	Подноска щитов к месту сборки их в панели при сборке блока переставной опалубки

	Ключи гаечные с открытыми зевами двусторонние 17х19; 22х24; 27х30
	Комплект
	-

	Ломик
	3
	Подъем угловых блокирующих элементов при демонтаже опалубки, установка в рабочее положение панели опалубки

	Молоток слесарный с квадратным бойком массой 0,8 кг
	2
	-

	Лом монтажный
	5
	-

	Молоток-кулачок
	3
	Забивка и выдергивание гвоздей в процессе устройства и демонтажа рабочего настила подвесных подмостей

	Зубило слесарное 20х60°
	2
	-

	Скребок
	4
	Очистка поверхности опалубки перед нанесением смазки

	Щетка ручная из проволоки
	4
	Очистка поверхности опалубки

	Валик малярный или
	1
	Нанесение смазки

	кисть маховая
	2
	 

	Средства измерения и контроля

	Рулетка измерительная металлическая
	2
	-

	Отвес стальной строительный
	2
	-

	Метр складной металлический
	2
	-

	Уровень строительный
	1
	Проверка горизонтального и вертикального расположения поверхностей

	Указатель уровня бетонирования
	2
	Установка высоты бетонирования в опалубке при производстве бетонных работ

	Средства индивидуальной защиты

	Рукавицы специальные
	6
	Защита рук

	Каска строительная
	6
	Защита головы

	Перчатки резиновые технические
	2
	Защита рук

	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией
	2
	Защита глаз от пыли и мелких твердых частиц

	Пояс предохранительный для строителей
	6
	Предохранение строителей при выполнении работ на высоте от падения

	Респиратор
	2
	Защита органов дыхания


     
     


     

