ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА ЛЕСТНИЦЫ С КАМЕННЫМИ СТУПЕНЯМИ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Технологическая карта разработана на разборку однокосоурной двухмаршевой лестницы с каменными ступенями и площадками по кирпичным сводикам в четырехэтажном здании с разделением всей лестничной клетки на шесть захваток.


Технологической картой предусмотрено производство работ с применением в качестве грузоподъемного механизма башенного крана. В расчете принята площадь горизонтальной ориентации одного марша и площадки (3,0х1,40+1,5х3,0) = 8,7 м
При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются схема механизации, объем работ, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процесса и технико-экономические показатели.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Трудоемкость на одну захватку (один марш и одна площадка):


         нормативная                                                                            5,8 чел.- дня
         принятая                                                                                   4,4 чел.- дня

Трудоемкость на 100 м[image: image1.png]


 горизонтальной проекции марша и площадки:


         нормативная                                                                           64,5 чел.- дней
         принятая                                                                                  50,5 чел.- дней

Выработка на одного рабочего в смену:


         нормативная                                                                           1,5 м[image: image2.png]


 горизонтальной проекции
         принятая                                                                                  1,9 м[image: image3.png]


 горизонтальной проекции

Потребность в башенном кране:


         на одну захватку                                                                     5 подъемов
         на 100 м[image: image4.png]


 горизонтальной проекции                                   57 подъемов


III. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. До начала работ по разборке лестницы должна быть разобрана крыша, перекрытие над лестничной клеткой и удалены материалы от разборки.


2. Разборку лестницы производят сверху вниз. Работу начинают со снятия перил, которые демонтируют, по возможности, целыми звеньями. При особо прочно закрепленных стойках их высвобождают путем выжигания паяльной лампой серы и свинца в местах заделки. В местах скрепления отдельных звеньев перила разрезают автогеном.


3. После разборки лестничных перил разбирают лестничные площадки и марши последовательно. Покрытие пола с лестничных площадок с бетонной подготовкой разбирают при помощи отбойных молотков. Полы из доброкачественных известняковых плит разбирают при помощи ломика, вставляя его в шов между плитами и поднимая плиту за плитой без нанесения им повреждений.


4. Кирпичные сводики лестничных площадок разбирают с помощью отбойных молотков, обрушивая кирпич на нижележащую площадку. Работы производят с временного настила, опертого на площадочные балки или стены лестничной клетки.


Каменные или железобетонные ступени маршей снимают сверху вниз. Каждую ступень поднимают ломом, отделяя от остальных. Конец ступени, заделанный в стену, высвобождают путем расшатывания ступени или же посредством частичной разборки стены с помощью отбойного молотка (один-два ряда кирпичей над концом ступени).


Разобранные ступени спускают на канатах по направляющим из досок на лестничную площадку, затем пакетируют, стропят и удаляют с помощью башенного крана.


5. Стальные косоуры и площадочные балки демонтируют после разборки всех прочих элементов соответствующего марша и площадки, снимая вначале контуры, затем площадочные балки. Для демонтажа косоуров развинчивают болты и снимают скрепляющие угольники (при косоурах из балок или швеллеров) или же проволочные скрутки и железные хомутики (при косоурах из полосового железа).


Если снятие деталей крепления вызывает затруднения, косоуры разбирают с отсоединением их разрезкой автогеном.


Для выемки площадочных балок расширяют с помощью отбойного молотка гнезда и выводят балки из гнезд.


Работы по демонтажу косоуров и площадочных балок ведут с легких подмостей из инвентарных элементов.


6. После демонтажа всех конструкций марша и площадки разбирают подмости и убирают путем погрузки в контейнер кирпич, щебень и прочий строительный мусор с нижележащего марша и площадки. Контейнер перемещают с помощью башенного крана.


7. При производстве работ должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:


а) все входы в разбираемую лестничную клетку, как из внутренних помещений ремонтируемого дома, так и со стороны улицы должны быть надежно закрыты;


б) производство демонтажных работ в нескольких ярусах запрещается;


в) при спуске ступеней по направляющим рабочим запрещается находиться впереди спускаемой ступени.


1. Рабочее место должно быть хорошо освещено.


2. Запрещается оставлять без надзора пневмоинструмент, присоединенный к сети сжатого воздуха.


3. Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента.


4. При обрыве шлангов немедленно отключить питание (перекрыть вентиль).


5. Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль без вентилей.


6. Крепление шлангов к штуцерам осуществляется только стандартными хомутиками. Крепить шланги проволокой запрещается.


7. Работы на высоте должны производиться только с огражденных подмостей. Подмости должны быть ограждены перилами и бортовыми досками и иметь ширину не менее 0,8м.


8. Работа пневмоинструментом с приставных лестниц категорически запрещается.


9. Настилы подмостей, стремянки и маршевые лестницы следует очищать от снега, льда, грязи и мусора, а в зимнее время, кроме того, посыпать песком или золой.


10. При работе пользоваться предохранительными очками, вблизи от места электросварки необходимо защищать глаза от воздействия лучей электросварки.


11. Пользоваться вспомогательными грузозахватными приспособлениями и грузоподъемной тарой, у которых отсутствуют клейма или бирки, или просрочен срок очередной проверки, или имеются явные признаки непригодности для работы, запрещается.


Запрещается пользоваться для обвязки и зацепки самодельными чалочными приспособлениями (скрутки из проволоки, куски канатов и т. п.).

           

8. Требования к качеству работ: 


при разборке лестницы годные для дальнейшего использования ступени должны быть сохранены; 


высвобождение концов ступеней, заделанных в стену, должно осуществляться при минимальном повреждении кирпичной кладки.




IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ТРУДА  РАБОЧИХ

1. Состав звена по профессии и квалификации (4 человека):

каменщики: 3 разряда - 1;

                               2 разряда - 1                        

рабочий      2 разряда - 1                                                 

такелажник 2 разряда - 1                                                                                    


2. Распределение работ между исполнителями:


все операции последовательно выполняет звено рабочих в составе двух каменщиков и рабочего;


каменщик 3 разряда в порядке совмещения профессий исполняет обязанности такелажника, а такелажник находится внизу, принимая грузы;


резку стальных деталей автогеном производит газоэлектросварщик, не входящий в состав звена.


3. Схема производства работ приведена на рис. 1.     
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Рис.1. Схема организации работ

 

1 - последовательное снятие ступеней лестниц; 2 - инвентарные подмости;
I - VI - последовательность работ.

Предусматривается разделение разбираемой лестницы на шесть захваток, в каждую из которых входит одна площадка и один марш с общей горизонтальной проекцией 8,7 м[image: image6.png]


. На каждой захватке последовательно выполняется весь цикл производственных операций.


4. График производства работ и калькуляции трудовых затрат составлены на одну захватку.


VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 1  

	
	
	

	Наименование
	Единица
измерения
	Количество

	1. Башенный кран
	шт.
	1

	2. Компрессорная станция
	шт.
	1

	3. Отбойные молотки
	шт.
	2

	4. Контейнеры для мусора
	шт.
	2

	5. Ломики
	шт.
	2


     


V. График выполнения работ в объеме одной захватки, в состав которой входит разборка одного марша и одной лестничной площадки     
     

Таблица 2  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Состав работ
	Единица
изме-
рения
	Объем
работ
	Трудо-
емкость,
чел. - ч
	Профессия,
разряд
и количество
	Почасовой график работ

	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Разбор лестничной площадки с удалением мусора
	м[image: image7.png]



	4,50
	12,30
	Каменщик
3 разряда - 1
	4
-
	

-
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	2. Пробивка борозды отбойным молотком 
	м
	5,4
	4,29
	Каменщик
2 разряда - 1
	  
	  
	1
-
	  
	  
	  
	  
	  

	3. Установка инвентарных подмостей с подачей их башенным краном
	м[image: image8.png]



	5,4
	1,12
	Рабочий
2 разряда - 1
	  
	  
	2
-
	  
	  
	  
	  
	  

	4. Разборка ограждения (перил)
	м
	4,5
	2,14
	Такелажник
2 разряда - 1
	  
	  
	1
-
	1
-
	  
	  
	  
	  

	5. Разборка каменных ступеней с пакетированием и строповкой
	шт.
	12
	9,28
	  
	  
	  
	  
	3
-
	2
-
	  
	  
	  

	6. Разборка стальных косоуров со спуском вниз
	шт.
	1
	0,58
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	1
-
	  
	  

	7. Разборка инвентарных подмостей
	м[image: image9.png]



	8,7
	0,83
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	1
-
	  
	  

	8. Перемещение материалов по площадке
	т
	5,82
	15,53
	  
	  
	  
	  
	  
	2
-
	2-4
-
	4
-
	4
-

	Итого по норме
Принято с учетом перевыполнения норм  выработки на 31%
	  
	  
	46,27

32,0
	4
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


VI. Калькуляция затрат труда на разборку одной захватки лестницы (1 марш и 1 площадка)

Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
к принятым
нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Единица
изме-
рения
	Объем
работ
	Нормы
времени
на единицу
измерения,
чел. -ч
	Профессия,
разряд
и количество
	Расценка
на единицу
измерения,
руб. - коп.
	Затраты
труда
на весь
объем работ,
чел. -ч
	Стоимость
затрат труда
на весь
объем работ,
руб. - коп.

	1. Сб. НИС,
1-16, п. 1
	Снять деревянные поручни - прямые участки
	10 м
	0,45
	0,76
	Столяр
3 разряда - 1
	0-42,2
	0,34
	0-19

	2. Сб. НИС,
1-16, п. 2
	Снять деревянные закругления на площадке
	10 шт.
	0,1
	1,55
	Столяр
3 разряда - 1
	0-86
	0,16
	0-09

	3. Сб. НИС,
1-16, п. 3
	Разборка металлических решеток звеньями с выемкой из гнезд
	1 м
	5,3
	0,31
	Монтажник
3 разряда - 1
	0-17,2
	1,64
	0-91

	4. 20-1-54
	Разборка каменных ступеней на косоурах с заделкой одного конца в стену, пробивкой борозд и отноской на 3 м в штабель
	м
	16,8
	0,84
	Каменщик
2 разряда - 1
	0-41,4
	14,11
	6-96

	5. 1-6, т. 1,
п. 32а, б,
техн. ч., п. 3
	Спуск краном ступеней массой до 1 т с высоты 12 м со строповкой
	шт.
	3
	0,21
	Машинист
4 разряда - 1
Такелажники
3 разряда - 2
	0-12,2
	0,63
	0-37

	6. 20-1-41,
примеч. к-1,1
	Разборка цементного пола площадки на бетонном основании отбойным молотком
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	0,4
	5,06
	Бетонщик
3 разряда - 1
	2-81
	2,02
	1-12

	7. 20-1-26,
к-1,08 (для тяжелых работ)
	Разборка лестничной площадки (кирпичного свода на цементно-известковом растворе)    отбойными молотками
	м[image: image11.png]



	1,6
	2,6
	Машинист
4 разряда - 1
Каменщики
4 разряда - 2
	1-76
	4,16
	2-82


     
     

VI. Калькуляция затрат труда на разборку одной захватки лестницы (1 марш и 1 площадка)

    

Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
к принятым
нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Единица
изме-
рения
	Объем
работ
	Нормы
времени
на единицу
измерения,
чел.- ч
	Профессия,
разряд
и количество
	Расценка
на единицу
измерения,
руб.- коп.
	Затраты
труда
на весь
объем работ,
чел.- ч
	Стоимость
затрат труда
на весь
объем работ,
руб.- коп.

	8. 1-6, т. 2, 
п. 19
	Опускание краном с высоты 12 м половняка, щебня и мусора в таре
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	2
	0,84
	Машинист
4 разряда - 1
Такелажники
2 разряда - 2
	0-45,1
	1,68
	0-90

	9. 6-1-30,
т. 3,2в
	Установка инвентарных подмостей для демонтажа косоуров и балок
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	5,4
	0,18
	Плотники
4 разряда - 1
2 разряда - 1
Подсобный
рабочий
1 разряда - 1
	0-09,8
	0,97
	0-53

	10. 6-1-30
т. 3,4в
	Разборка подмостей по окончании работ
	м[image: image14.png]



	5,4
	0,125
	Плотники
4 разряда - 1
2 разряда - 1
	0-06,5
	0,68
	0-35

	11. 1-6, табл. 2,
п. 26а,
техн. ч. 3
	Подъем и опускание краном материалов для подмостей (дважды)
	т
	0,53
	0,57
	Машинист
4 разряда - 1
Такелажники
3 разряда - 2
	0-21,1
	0,30
	0-11

	12. Сб. НИС,
1-15, 5а
	Разборка стальных косоуров и балок при снятых ступенях с раз-
резкой кислородным пламенем
	100 кг
	0,85
	0,27
	Слесари-
монтажники
5 разряда - 1
3 разряда - 1
	0-15,9
	0,23
	0-14


 

     

VI. Калькуляция затрат труда на разборку одной захватки лестницы (1 марш и 1 площадка)

    Таблица 5  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
к принятым
нормам по ЕНиР
	Состав работ
	Единица
измерения
	Объем
работ
	Нормы
времени
на единицу
измерения,
чел- ч
	Профессия,
разряд
и количество
	Расценка
на единицу
измерения,
руб. - коп.
	Затраты
труда на весь
объем работ,
чел.- ч
	Стоимость
затрат труда
на весь
объем работ,
руб.- коп.

	13.  1-6, табл.2,
п. 26а, б,
техн. ч. 3
	Спуск башенным краном с высоты 12 м со строповкой пакетов
	т
	0,47
	0,744
	Машинист
крана
4 разряда - 1
Такелажники
3 разряда - 2
	0-43
	0,35
	0-20

	14. 1-11. п. 36
	Погрузка в контейнеры мусора от разборки.
Перемещение материалов на объекте на приведенное расстояние:
	т
	3
	0,41
	Рабочий
1  разряда - 1
	0-18
	1,23
	0-54

	15. 1-14-3
	50 шт. ступеней
	т
	3,85
	2,49
	Рабочий
2 разряда - 1
	1-22,6
	9,59
	4-72

	16. 1-14-5
	металлические детали
	т
	0,47
	3,74
	Рабочий
1 разряда - 1
	1-63,7
	1,76
	0-77

	17. 1-14-10
	мусор
	т
	3,0
	2,14
	Рабочий
2 разряда - 1
	1-05,5
	6,42
	3-17

	  
	Итого  
	  
	  
	  
	  
	  
	46,27
	23-89
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