     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБОРКА ЧЕРЕПИЧНОЙ КРОВЛИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий. 


Определен состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются: 


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП); 


- заводские инструкции и технические условия (ТУ); 


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ); 


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий, с целью обеспечения их высокого качества, а также: 


- снижение себестоимости работ; 


- сокращение продолжительности строительства; 


- обеспечение безопасности выполняемых работ; 


- организации ритмичной работы; 


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. 


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации. 


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы во III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Настоящая ТТК разработана для производства работ по разборке простых и средней сложности кровель из глиняной черепицы жилых и общественных зданий, выполненных по деревянной обрешетке с уклоном до 45° при любой этажности зданий.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:
- ширина кровли - В=10,0 м;
- длина кровли - L=100,0 м.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий.


2.2. Работы по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий входят:


- устройство проема в обрешетке; 


- установка настила и желоба;


- разборка коньковой черепицы; 


- разбор рядовой черепицы;


- разборка примыканий к дымовым трубам;


- разборка карнизного свеса.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе подъемника мачтового ПМГ-1Б-76115 (грузоподъемностью Q=0,5 т, высота подъема H=76 м, скорость подъема V=0,31 м/сек) в качестве основного механизма.
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Рис.1. Подъемник мачтовы ПМГ-1Б-76115

2.5. Работы по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция"; 


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011.Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля; 


- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений; 


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;


- МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

     

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается. 


3.2. Работы по разборке строительных конструкций начинаются только после передачи объекта ремонта Заказчиком Подрядчику для производства ремонтно-строительных работ.


До начала производства работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на разборку черепичной кровли жилых и общественных зданий и согласовать со всеми субподрядными организациями и поставщиками;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией укомплектовать бригаду (звено) кровельщиками соответствующей квалификации, а также владеющими смежными профессиями;


- не позднее, чем за 5 дней до начала работ прорабы и мастера должны ознакомить бригадиров и звеньевых с Проектом производства работ, Технологическими картами и технической документацией, а также выдать бригадам и звеньям Наряды-задания и Калькуляции на весь объем порученных работ;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ и площадки для размещения материалов и конструкций;


- подготовить к производству работ машины, механизмы и оборудования и доставить их на объект; 


- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ; 


- опробовать строительные машины, предусмотренные РТК или ППР;


- установить ограждение вокруг предназначенного для разборки здания в виде барьеров и временных заборов с козырьками шириной не менее 1 м; 


- оградить территорию площадки и опасные зоны;


- вывесить у прохода к месту разборки здания предупредительные надписи о категорическом запрещении входа на территорию работ посторонним лицам и организован в целях предупреждения этого соответствующий надзор;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ. 


3.3. Общие положения
3.3.1. Основной задачей работ по разборке строительных конструкций является удаление пришедших в негодность конструктивных элементов зданий или частей зданий и создание технологически необходимого фронта работ для укладки новых конструктивных элементов взамен износившихся в соответствии с принятым техническим решением. Если ремонту или замене подвергаются отдельные конструктивные элементы, то, как правило, непосредственно после разборки производится устройство их вновь.


3.3.2. При комплектовании звеньев либо выборе одиночных рабочих для ведения работы по разборке следует иметь в виду, что эти работы являются особо ответственными с точки зрения четко фиксированных сроков выполнения работ, предусматривающих предоставление необходимого фронта для последующих работ по замене и усилению конструкций. При этом необходимо учитывать особую важность выполнения методов ведения работ, обеспечивающих безопасные условия труда для работающих, при максимальном сохранении годных для дальнейшего употребления материалов, деталей и конструкций, смежных с разбираемыми. Это обусловливает особую ответственность при постоянном соблюдении во время ведения работ контроля за состоянием и устойчивостью конструкций, служащих в качестве опоры во время работы, и прочностью приспособлений, обеспечивающих безопасность труда, а также безопасность для людей, находящихся в зоне работы. Для этого требуется соответствующая квалификация и высокая оперативность бригадира, четкая и вместе с тем гибкая структура бригады и хорошо подобранный состав рабочих звена, особенно звеньевых, а во многих случаях - и умение части рабочих выполнять работы смежных профессий. Работы по разборке должны вестись под постоянным техническим надзором производителя работ.


3.3.3. Материалы и конструкции от разборки, не подлежащие возврату (либо требующие для этого обработки вне территории строительной площадки), должны быстро удаляться с территории строительной площадки. При этом обеспечивается возможность размещения подъемных механизмов и транспортных средств под погрузку с расчетом минимального пути переноса груза с места захвата до места его укладки в транспортные средства. Въезд автотранспорта на территорию площадки и его выезд должны устраиваться преимущественно по кольцевой схеме.


3.4. Подготовительные работы
3.4.1. Перед началом разборки кровли должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- произведен осмотр подлежащих разборке конструкций с целью уточнения проектных решений и предусмотренного сметой выхода материала от разборки;


- отключены магистральные водопроводные, электрические, газовые, теплофикационные, канализационные и другие сети и приняты меры против их повреждения; 


- сняты антенны, рекламы и прочее;


- проведены силовые и осветительные электросети, сети воды, пара и воздуха согласно проекту производства работ;


- в зависимости от расположения лестничных клеток, входов, а также степени ветхости той или иной части здания вывешены защитные настилы и козырьки, определены места входа рабочих в разбираемое строение;


- для предупреждения внезапных обрушений в местах разборки (либо примыкающих к ним), установить временные крепления, заделаны проемы в стенах, укложенны временные прогоны и подкосы, выполнено временное усиление конструкций, служащих опорами для рабочих, ведущих работы и т.д.;


- сметен мусор и снег с кровли;


- обеспечено крепление временными стойками стропил и чердачного перекрытия, если они в связи с ветхостью угрожают обрушением;


- определены места спуска снимаемых элементов кровли на чердачное перекрытие.


3.4.11. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.


3.5. Организация труда при разборке стальных кровель
3.5.1. Разборка кровельного покрытия из черепицы начинается со снятия коньковых черепиц. Затем снимаются черепицы горизонтальных рядов от конька к свесу. Разборку начинают, уложив переносную ходовую стремянку, а кончают с чердачного покрытия, используя инвентарные подмости.


3.5.2. При этом последовательно выполняются следующие рабочие операции:


- крепление веревки предохранительного пояса;


- устройство проема в обрешетке; 


- установка настила и желоба;


- разборка коньковой черепицы; 


- разбор рядовой черепицы;


- разборка примыканий к дымовым трубам;


- разборка карнизного свеса.


- сортировка и пакетирование черепицы.


3.5.3. Выполнению операций по разборке черепичной кровли на захватке предшествует крепление страховочной веревки к надежному элементу стропил и закрепление ее к предохранительному поясу первого рабочего [image: image3.png]
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 вылезает на кровлю с чердака через слуховое окно, надежно укладывает на кровле ходовую стремянку и поднимается по ней к коньку. Сняв 4-5 черепиц у конька, поддев их ломиком-гвоздодером ЛГ-20 и перерезав крепительную проволочку ножницами, рабочий прикрепляет один конец веревки к стропильной ноге, а другой к предохранительному поясу (см. рис.2). Длина веревки назначается из условия ее натяжения при положении кровельщика на карнизном свесе. При отсутствии на кровле стремянки рабочий разбирает несколько черепицу конька снизу, находясь на чердаке. Затем, прикрепив один конец веревки к стропильной ноге, другой просовывает в отверстие и спускает при помощи груза так, чтобы его можно было достать из слухового окна. После прикрепления другого конца веревки к предохранительному поясу рабочий [image: image5.png]


 выходит на кровлю.


 

[image: image6.png]




Рис.2. Схема организации рабочего места

К1 - положение первого кровельщика на кровле; К2 - позиция второго кровельщика на кровле; 1 - крепление страховочной верёвки; 2 - проём для спуска черепицы на чердак; 3 - желоб (лоток) для спуска черепицы; 4 - страховочная верёвка

3.5.4. Захватка для ведения работ по разборке черепичной кровли определяется из расчета охвата наибольшей площади разбираемой кровли с учетом надежного крепления у конька страховочной веревки. 


При организации рабочего места следует предусмотреть устройство временного желоба и настила, укладываемого по балкам чердачного перекрытия, для спуска и складирования разобранной черепицы на чердаке.


3.5.5. Первый рабочий [image: image7.png]


 находясь на кровле в выбранном для проема месте (примерно в центре разбираемого участка кровли), снимает 12 черепиц (по четыре в трех рядах). Для этого он, подрубив раствор между черепицами ломиком-гвоздодером ЛГ-20, приподнимает две вышележащие черепицы и, перерезав ножницами крепительную проволоку, вынимает из-под них первую черепицу (а затем и последующие) и подает ее второму рабочему [image: image8.png]


 находящемуся на чердаке. Рабочий [image: image9.png]


 скалывает молотком-кирочкой с черепицы приставший к ней раствор и укладывает ее на настил.


Сняв черепицы, рабочий К1 ножовкой выпиливает обрешетины, образуя проем в кровле площадью примерно 1 м. Выпиленные куски обрешетки сбрасываются на чердак (см. рис.3).


 

[image: image10.png]




Рис.3. Устройство проема в обрешетке

3.5.6. В месте, указанном рабочим [image: image11.png]


, [image: image12.png]


 укладывает ранее заготовленный настил для складирования на нем разобранной черепицы, годной для дальнейшего употребления. Настил укладывается на засыпку чердачного перекрытия вблизи проема в обрешетке. В это время первый рабочий [image: image13.png]


 производит крепление страховочной веревки к предохранительному поясу.


Складирование черепицы следует производить в поддон подъемника мачтового ПМГ-1Б-76115.Установку заранее изготовленного желоба для спуска черепицы выполняет рабочий К2 после готовности проема.

3.5.7. Рабочий [image: image14.png]


 острием ломика ЛГ-20 разбивает раствор, которым замазаны щели коньковой черепицы, и, действуя ломиком как рычагом, приподнимает отдельные черепицы (см. рис.4), а затем перерезает крепительную проволочку. 


[image: image15.png]




Рис.4. Разборка коньковой черепицы

Вскрытую черепицу рабочий сдвигает по коньку в сторону, освобождая место для вскрытия следующей. Вскрыв несколько штук черепиц, рабочий собирает их, относит к проему и опускает на чердак по желобу. Рабочий [image: image16.png]


 принимает их, очищает молотком-кирочкой от раствора и укладывает на настил в штабель.


3.5.8. Разборка и складирование рядовой черепицы выполняется двумя рабочими [image: image17.png]


 и [image: image18.png]


 аналогично операциям, выполняемым с коньковой черепицей. Вскрытие и разборка черепицы производится последовательно от верхнего ряда к нижнему (см. рис.5).
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Рис.5. Разборка рядовой черепицы

3.5.9. Далее рабочие производят разборку примыканий к дымовым трубам. Рабочий К ударами острия и обушка молотка-кирочки вырубает и выбивает раствор в месте примыкания кровельного листа отделки к трубе (см. рис.6). Затем, действуя гвоздодером ЛГ-25 как рычагом, вгоняет его заостренным концом в складки лежащих фальцев и, нажимая на свободный конец гвоздодера, разгибает фальцы и ослабляет их сцепление. Затем рабочий заводит гвоздодер под вскрытые листы кровельного железа и отрывает их от опалубки вместе с гвоздями, одновременно выдергивая их из зацепления в наружных фальцах (см. рис.7).
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Рис.6. Вырубка стяжки в примыкании
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Рис.7. Удаление открытия из кровельного железа в примыкании кровли к дымовой*

_______________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.


3.5.10. Разборка кровли на захватке завершается разборкой карнизного свеса. Рабочий К находясь на инвентарных подмостях, расположенных на чердачном перекрытии, гвоздодером ЛГ-25 разгибает лежачие фальцы между листами окрытия карнизного свеса, как описано выше. Затем, заведя заостренный конец гвоздодера под листы окрытия, отрывает их от опалубки. Движением гвоздодера от себя рабочий сдвигает листы карнизного свеса с костылей; придерживая лист рукой. Снятые листы рабочий К сбрасывает на чердак, где рабочий [image: image22.png]


 сортирует их и складывает на настиле в пачки тем же гвоздодером рабочий Котрывает от опалубки костыли вместе с гвоздями (см. рис.8).
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Рис.8. Разборка карнизного свеса

3.5.11. По окончании смены и на время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструменты должны быть убраны с кровли или надежно закреплены.


3.6. Выполненные работы по разборке черепичной кровли необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006. 


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

     

4.1. Контроль и оценку качества работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция"; 


- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011.Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013. Организация строительного производства. Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля; 


- СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013. Организация строительного производства. Промышленное строительство. Реконструкция зданий и сооружений. 


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по разборке кровли.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, производственных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль
4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется: 


- регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.); 


- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);


- при необходимости - измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования; 


- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.


4.4.2. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации. 


Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.3. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- наличие согласований и утверждений;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке. 


4.4.4. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме приведенной вПриложение 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль
4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль разборки стальной кровли осуществляется техническим осмотром под руководством прораба (мастера) систематически от начала до полной её разборки.


4.5.3. При разборке черепичной кровли необходимо контролировать:


- сохранность черепиц, годных для последующего использования, от раскалывания;


- гвозди, выдернутые из разобранных элементов перекрытия, должны быть рассортированы и выпрямлены.


4.5.4. Результаты операционного контроля и в том числе отклонения от заданной технологии фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. Приемочный контроль
4.6.1. При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением Акта освидетельствования скрытых работ по форме Приложения 3, РД-11-02-2006 и Акта освидетельствования ответственных конструкций по форме Приложения 4, РД-11-02-2006. 


4.6.2. Освидетельствование скрытых работ и ответственных конструкций осуществляется комиссией с обязательным участием представителей:


- строительного управления;


- технического надзора заказчика;


- авторского надзора.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения элементов, конструкций и частей сооружений с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;


- документы о согласовании с проектными организациями - разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- лабораторные заключения о проверке качества материалов;


- акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены рабочими чертежами);


- другие документы, указанные в рабочих чертежах.


Приемочный контроль включает не менее 20% объема измерений, выполненных при операционном контроле по устройству покрытия.


4.7. Инспекционный контроль
4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества СМР, строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества, заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007). 


4.8. По окончании выполнения работ по разборке стальной кровли, производится их визуальный осмотр представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о правильности разборки кровли путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить: 


- рабочие проект разборки кровли;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;


- исполнительную схему разобранной кровли с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002. 


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.9. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций; 


- Журнал авторского надзора проектной организации; 


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства; 


- Общий журнал работ.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

     

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 1.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов


Таблица 1

	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Подъемник мачтовый Q=0,5 т
	ПМГ-1Б-76115
	шт.
	1

	2.
	Лом-гвоздодер, длина 1000 мм, вес 4 кг
	ЛГ-25
	-"-
	1

	3.
	Лом-гвоздодер, длина 320 мм, вес 1 кг
	ЛГ-20
	-"-
	1

	4.
	Ручные ножницы
	НК-17
	-"-
	1

	5.
	Пила-ножовка по дереву
	 
	-"-
	1

	6.
	Молоток-кирочка, вес 0,6 кг
	 
	-"-
	1

	7.
	Переносная ходовая стремянка
	 
	-"-
	1

	8.
	Страховочный трос
	 
	-"-
	1

	9.
	Желоб деревянный (лоток)
	 
	-"-
	1

	10.
	Настил деревянный
	 
	-"-
	1

	11.
	Подмости инвентарные
	 
	-"-
	1

	12.
	Очки защитные
	 
	-"-
	1


 

     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

     

6.1. При производстве работ по разборке черепичной кровли жилых и общественных зданий следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 


6.4. Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Все рабочие, занятые на разборке строительных конструкций, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными касками.


6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.6. К выполнению работ допускаются лица: 


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске. 


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными участками зоны разборки.


6.8. Наименьшая допускаемая освещенность рабочих мест при разборке кровли должна составлять 50 лк.


6.9. В процессе работ необходимо использовать средства малой механизации и рациональные приспособления - переставные подъемные механизмы и лебедки, пневматические и электрифицированные инструменты, переносные шкафы электропитания, переносной инвентарь. 


6.10. На всех уровнях по высоте возводимой конструкции должны быть предусмотрены устройства для правильной безопасной работы на рабочих местах (подмости, люльки, площадки, рабочие, настилы, леса, ограждения и приспособления). Устройства должны быть инвентарными, прочными, надежными в эксплуатации и допускать возможность легкой и быстрой установки и разборки.


6.11. Рабочий на разборке кровли должен быть снабжен предохранительным поясом, защитной каской, брезентовыми рукавицами и нескользящей обувью. Работа на кровле мокрой, покрытой снегом, инеем (независимо от уклона), и на кровле с уклоном более 15 должна производиться с надежно закрепленных стремянок шириной не менее 500 мм.


6.12. Запрещается производство кровельных работ во время гололедицы, густого тумана, значительного дождя, сильного снегопада и ветра силой в 6 баллов и более.


6.13. По окончании смены и на время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструменты должны быть убраны с кровли или надежно закреплены. Запрещается сбрасывать с кровли материалы и инструменты.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

     

7.1. Работы по разборке кровли выполняет звено общей численностью - 10 чел., в т.ч.:

Кровельщик 3 разряда - 5 чел.
Кровельщик 2 разряда - 5 чел.


VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

     

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


Трудозатраты рабочих - 555,20 чел.-час.
8.2. Выработка на одного рабочего - 14,7 м[image: image24.png]


/смену
8.3. Продолжительность выполнения работ - 2,6 смены 


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 2

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ
	[image: image25.png]


 на ед. изм.
	[image: image26.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	46-04-008-3
	Разборка черепичной кровли
	100 м[image: image27.png]



	10,0
	55,52
	-
	555,20
	-

	 
	ИТОГО:
	м[image: image28.png]



	1000
	 
	 
	555,20
	-


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 46, Работы при реконструкции зданий и сооружений).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Разборка черепичной кровли
	м[image: image29.png]



	1000
	555,20
	Подъемник - 1 ед.

Рабочие - 4 чел.
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IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

     

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2015.


9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 


9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве. 


9.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).


9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.


9.2.5. МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


