     
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАЗЕМНЫХ РЕЛЬСОВЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями.


1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства геодезических разбивочных работ при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей, определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.


1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:


- типовые чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства геодезических разбивочных работ при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей, с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов геодезических разбивочных работ при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей.


Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.


1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.


Порядок привязки ТТК к местным условиям:


- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;


- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;


- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;


- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;


- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.


1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (инженеров-геодезистов) и рабочих на топографо-геодезических съемках, выполняющих работы во II-й дорожно-климатической зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства геодезических разбивочных работ при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.


Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:


	
	

	- расстояние между рельсами (колея)
	- 6,0 мм;

	- длина земляного полотна
	- 71,35 м;

	- длина рельсового пути
	- 68,75 м;

	- ширина земляного полотна
	- 8,60 м.
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Рис.1. Конструкция кранового пути на деревянных полушпалах
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Рис.2. Конструкция кранового пути на железобетонных балках

1 - земляное полотно; 2 - балластный слой; 3 - водоотвод; 4 - рельс; 5 - полушпала; 6 - железобетонная балка; 7- стяжка; 8 - выключающая линейка; 9 - копир; 10 - упор тупиковый безударного типа; 11 - упор тупиковый ударного типа; К - колея; В[image: image3.png]


 - ширина земляного полотна; В[image: image4.png]


 - ширина балластного слоя; S - размер опорных элементов (поперек оси пути); a - плечо земляного полотна; [image: image5.png]


 - боковое плечо балластного слоя; h[image: image6.png]


 - толщина балластного слоя; h - толщина слоя подсыпки балласта; h[image: image7.png]


 - глубина котлована; L[image: image8.png]


 - расстояние от края балластного слоя до края дна котлована; [image: image9.png]


 - торцевое плечо балластного слоя; L[image: image10.png]


 - длина рельсовой нити; L[image: image11.png]


 - длина земляного полотна

     
     
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс геодезических разбивочных работ при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей.


2.2. Геодезические разбивочные работы при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей, выполняются отрядом в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при геодезических разбивочных работах для устройства наземных, рельсовых, крановых путей, входят следующие технологические операции:


- нивелирование площадки для устройства земляного полотна крановых путей;


- разбивка поперечных профилей земляного полотна;


- измерения верхнего строения пути.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ с использованием следующих приборов и инструментов: землемерная стальная лента длиной 50 м ЛЗ-50 с двумя комплектами шпилек; рулетка на крестовине из ПВХ длиной 20 м РВ-20; пружинный динамометр для натяжения рулетки с нормальной силой Р=10 кг; бортовой автомобиль УАЗ-3303 (колесная формула 4х4, грузоподъемность m=1225 кг, вес машины m=1845 кг, габаритные размеры 4477х2100х2355 мм, мощность двигателя N=112 л.с.); цифровой нивелир Sokkia SDL50 и электронный тахеометр Sokkia SET 230 RK, в качестве основного измерительного инструмента.
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Рис.3. Стальная землемерная лента длиной 50 м тип ЛЗ-50

а - вид при хранении; б - вид штриховки; в - комплект стальных шпилек 
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Рис.4. Стальные рулетки

а - длиной 50 м тип РК-50; б - длиной 20 м РВ-20; в - пружинный динамометр 
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Рис.5. Тахеометр Sokkia SET 230 RK
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Рис.6. Нивелир Sokkia SDL50
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Рис.7. Бортовой автомобиль УАЗ-3303

2.5. Геодезические разбивочные работы при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;


- СНиП 211-02-96. "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";


- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. Организация строительного производства. Общие положения;


- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ;


- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая;


- СП 12-103-2002. Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах;


- ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;


- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.


3.2. До начала производства геодезических разбивочных работ при устройстве наземных, рельсовых, крановых путей необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- разработать РТК или ППР на производство геодезических разбивочных работ;


- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;


- подготовить к производству работ необходимые измерительные приборы и инструменты и доставить их на объект;


- подготовить инвентарь, ручные инструменты и приспособления, а также средства индивидуальной защиты для безопасного производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- изучить проектные материалы, содержащие исходные данные для разбивки;


- выбрать методику измерений;


- составить разбивочные схемы чертежи и календарный план производства геодезических работ на объекте;


- визуально обследовать территорию (местность) строительства;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ (п.4.1.3.2 РД 08-296-99).


3.3. Общие положения
3.3.1. Производители работ и мастера не должны приступать к строительно-монтажным работам до окончания основных разбивочных работ и оформления их актом. Акт о производстве геодезических разбивочных работ, утвержденный главным инженером строительной организации, является основным документом, разрешающим производство строительно-монтажных работ.


3.3.2. В основу организации разбивочных работ должен быть положен принцип "от общего к частному", при котором эти работы выполняются с точек трассы или опорной сети при постоянном их контроле.


3.3.3. Целью разбивочных работ является перенос на местность всех элементов строящихся наземных, рельсовых, крановых путей в полном соответствии с проектными данными.


3.3.4. Технология разбивочных работ должна обеспечивать заданную точность, надежность, простоту исполнения и максимальную производительность труда.


3.3.5. Работники геодезической службы перед началом разбивочных работ обязаны детально ознакомиться с проектными материалами и документами, содержащими исходные данные для разбивки, а также с проектом организации строительства и на их основе составить разбивочные схемы, чертежи и календарный план работ.


3.3.6. В качестве исходной документации для разбивочных работ используют:


- ведомости прямых, круговых и переходных кривых, закрепления трассы и реперов;


- план трассы, продольный профиль с проектными данными, график распределения земляных масс и полос отвода, поперечные профили земляного полотна индивидуального проектирования и привязку типовых профилей к пикетажу;


- ведомости и чертежи переустраиваемых коммуникаций;


- план вертикальной планировки строительной площадки;


- ведомость проектируемых сложных мест с проектными решениями;


- ведомости и планы привязки к трассе специальных инженерных сооружений и чертежи их конструкций в высотных отметках трассы;


- материалы и чертежи согласования изыскательских и проектных материалов с заинтересованными организациями.


3.3.7. Выбор способов разбивки осуществляется на основании тщательного изучения проекта, ознакомления с опорной сетью строительства и местностью расположения строящегося сооружения.


3.3.8. Основными элементами разбивочных работ являются вынесение на местность: проектного направления линии или проектного угла, проектной линии заданной длины, планово-высотного положения проектной точки, линии заданного уклона и проектной плоскости. Работы выполняются с контролем тщательно проверенными и отъюстированными приборами и специальными устройствами.


3.3.9. Основные методы разбивки сооружений.


- проектные углы выносятся на местность тахеометром одним полным приемом (двумя полу приемами);


- перенесение на местность длины проектной линии производят в зависимости от требуемой точности дальномером, стальной лентой или рулеткой;


- определение на местности планового положения точки производится способами прямоугольных, полярных, биполярных координат и створок;


- способ прямоугольных координат (перпендикуляров) применяется для определения планового положения проектной точки, расположенной вблизи опорной линии;


- способ полярных координат применяют для определения планового положения точек, удаленных на значительное расстояние от опорных линий;


- способ биполярных координат (случай угловой засечки) выгодно применять, для определения планового положения проектных точек, удаленных на значительное расстояние от опорных точек или расположенных за естественными препятствиями;


- определение на местности высотного положения проектной точки производится методом нивелирования из середины;


- перенесение на местность линии заданного уклона производится наклонным лучом тахеометра или нивелира.


Перенесение на местность проектной плоскости производят наклонным лучом нивелира.


3.3.10. Разбивка сооружений ведется с точек опорной сети строительства в соответствии с рекомендациями, указанными в проекте.


3.3.11. Опорная геодезическая сеть - геодезическая сеть заданного класса (разряда) точности, создаваемая в процессе инженерных изысканий и служащая геодезической основой для обоснования проектной подготовки строительства, выполнения топографических съемок, аналитических определений положения точек местности и сооружений, для планировки местности, создания разбивочной основы для строительства, обеспечения других видов изысканий, а также выполнения стационарных геодезических работ и исследований.


3.3.12. Разбивочные работы при устройстве наземных рельсовых крановых путей осуществляются в соответствии с требованиями технических условий на монтаж конкретного крана после монтажа фундаментов здания (сооружения).


3.4. Подготовительные работы


3.4.1. До начала производства детальных разбивочных работ должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:


- принята от заказчика строительная площадка;


- принята от Заказчика техническая документация по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) для строительства дороги и пункты этой основы закрепленные на местности знаками;


- изучены проектные материалы, содержащие исходные данные для разбивки;


- выбрана методика измерений;


- составлены разбивочные схемы, чертежи и календарный план производства работ;


- визуально обследована трасса строительства подкрановых путей;


- составлен проект производства геодезических разбивочных работ.


3.4.2. Строительная площадка передается лицу, осуществляющему строительство, представителем технического надзора Заказчика по Акту передачи земельного участка под строительную площадку, в соответствии с Приложением Б, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011.


3.4.3. Геодезическая разбивочная основа для строительства (ГРО) должна создаваться на строительной площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение строящихся подкрановых путей на местности и должна включать:


- высотные реперы (марки);


- пункты, закрепляющие продольную ось подкрановых путей;


- пункты, с которых можно производить разбивку оси пути и контроль за её положением в процессе строительства.
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Рис.6.* Постоянные геодезические знаки - реперы

а) - забетонированный обрезок металлической трубы; б) - стальной штырь; в) - обрезок рельса

1 - плановая точка; 2 - стальная труба с крестообразным анкером; 4 - стальная труба; 5 - граница промерзания

_________________

* Нумерация соответствует оригиналу, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.


Состав отчетной технической документации по созданию геодезической разбивочной основы должен включать в соответствии с п.5.19 СНиП 11-02-96:


- разбивочный чертеж с привязкой к знакам геодезической основы разбивочных осей подкрановых путей;


- каталоги координат и высот пунктов геодезической основы с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот;


- чертежи геодезических знаков;


- технический отчет.


Чертеж геодезической разбивочной основы следует составлять в масштабе генерального плана строительной площадки.


По опорной геодезической сети дополнительно представляются:


- карточки установленных постоянных геодезических знаков и центров;


- абрисы геодезических пунктов, привязанных к постоянным предметам местности;


- абрисы нивелирных знаков (марок, стенных и грунтовых реперов);


- материалы по определению базисов и длин линий их высот;


- ведомости превышений;


- ведомость линейных промеров;


- ведомость реперов;


- ведомость углов поворота;


- ведомость прямых и кривых.


По планово-высотной съемочной геодезической сети дополнительно представляются:


- абрисы точек, закрепленных постоянными знаками, и точек постоянного съемочного обоснования;


- данные, полученные с регистрирующих устройств, спутниковой геодезической аппаратуры или других носителей информации;


- исполнительная схема геодезической разбивочной основы на строительной площадке, в виде отдельного чертежа (схемы), в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


3.4.4. После выполнения проектной организацией изысканий, Подрядчик в присутствии Заказчика производит полевую приемку вынесенной и закрепленной, геодезическими знаками на местности, разбивочную сеть.


При приемке высотного обоснования сверяют с каталогом и уточняют в натуре местоположение пунктов Государственной нивелировочной сети используемых изыскателями. Выборочной проверке подлежат отметки выносных точек. Все закрепляемые и выносимые точки заносятся в схему закрепления площадки.


Приемка геодезической разбивочной основы и технической документации производится после осмотра строительной площадки и проверки всех знаков специальной комиссией.


В состав комиссии должны входить представители Заказчика, Проектной организации, Генерального Подрядчика и Субподрядчика. Комиссия создается приказом Заказчика.


Приемку ГРО для строительства следует оформлять актом освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства в соответствии с Приложением 1, РД 11-02-2006.


Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).


3.4.5. При перенесении проектов сооружений на местность и разбивочных работах устанавливают:


- пределы точности перенесения проектов, их главных осей и элементов относительно местных объектов;


- пределы точности соблюдения формы, размеров и размещения отдельных элементов, их частей и осей между собой и относительно главных осей сооружения или относительно опорной геодезической сети строительства.


3.4.6. При перенесении проектов сооружений на местность пределы точности работ по размещению трассы и главных осей сооружения относительно местных объектов и элементов местности должны соответствовать проектным.


3.4.7. Точность размещения отдельных частей и осей сооружения между собой и относительно главных осей и геодезической опорной сети должна соответствовать действующим строительным допускам.


3.4.8. Исходными материалами для разбивочных работ служат:


- разбивочные чертеж и журналы разбивки сооружений, составленные на основе проектной документации (плана трассы; продольного и поперечного профилей;


- ведомости восстановления и закрепления трассы, полосы отвода земли под дорогу, осей инженерных сооружений;


- рабочие чертежей сооружении и их элементов и т.д.), которую предварительно детально изучают.


3.4.9. Разбивочный чертеж с указанием всех необходимых промеров и отложений проектных величин (линий, углов и высот), выполняемых при разбивке, размеров и формы каждого элемента сооружения и его частей, а также всех исходных данных по размещению основных точек сооружения в натуре составляют перед началом работ для разбивке каждого определенного проектного участка пути.


3.4.10. Журналы разбивки перед началом работ заполняют исходными данными и ведут предварительные расчеты необходимых элементов разбивочных работ (определяют проектные отметки разбивочных точек, дирекционные углы или отсчеты по тахеометру вдоль задаваемого проектного направления линии и т.д.).


3.4.11. При подготовке разбивочных чертежей и журналов производят размещение разбивочных знаков и геодезических приборов относительно строящегося участка или сооружения с учетом зоны перемещения строительных механизмов.


3.4.12. На разбивочных чертежах наряду с основными осями указывают расположение всех основных створов движения строительных машин с учетом места размещения на ней водителя и возможности непрерывного наблюдения им своего створа. Особо показывают последовательность перемещения всех знаков разбивки и геодезических приборов на каждом этапе строительства сооружения.


3.4.13. Перед началом работ составляют календарный график (план) производства разбивочных работ с указанием в нем последовательности действий на каждом проектном участке или сооружении. Календарный план должен быть четко увязан со сроками и этапами строительных работ и утвержден главным инженером строительного подразделения.


3.4.14. Детальные разбивочные работы производятся после окончания подготовительных работ, восстановления и закрепления подкранового пути. Предельная точность разбивки должна быть в два - три раза выше тех отклонений, которые установлены для них при приемке сооружений в эксплуатацию. Элементы детальной плановой и высотной разбивки, а также их закрепление, фиксируются на схемах и в Журнале разбивочных работ.
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Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.02.01-87.


3.5.18. Измерения верхнего строения пути включают исполнительную геодезическую съемку планово-высотного положения пути, выполняемую по полной и сокращенной схеме, или только съемку высотного положения.


3.5.19. Исполнительную съемку по полной схеме выполняют перед сдачей подкранового пути в эксплуатацию. Съемке подлежат:

- расстояние от выступающих частей строящегося или существующего здания и сооружения до оси ближайшего к зданию или сооружению рельса;


- расстояние от края балластной призмы (нижнего) до края дна котлована;


- поперечное сечение одной-двух полу шпал, их длина и расстояние между ними (их осями), а также расстояние между металлическими стяжками;


- тип рельса, вертикальный, горизонтальный и приведенный износ головок рельса;


- расстояние между рельсовыми стыками и зазоры в стыках;


- размер колеи через каждые 6,25 м (или другие промежутки, установленные ППР или технологической картой) на всем протяжении подкранового пути;


- прямолинейность рельсов подкранового пути;


- отметки головок рельсов подкранового пути через каждые 6,25 м (или другие промежутки, установленные ППР или технологической картой);


- величина упругой просадки головки рельсов.


3.5.20. Съемку пути по сокращенной схеме выполняют через каждые 24 рабочие смены крана. При этом определяют геометрические параметры (размер колеи, прямолинейность рельсов подкранового пути и отметки головок рельсов подкранового пути) и записывают результаты в вахтенный журнал крановщика. Особое внимание следует обратить на состояние звена для стоянки башенного крана в нерабочее время.

3.5.21. Нивелирование подкранового пути, т.е. съемку его высотного положения, выполняют не реже одного раза в месяц, а в период оттаивания грунта - через 5-10 дней и каждый раз после ливневых дождей (периодичность нивелирования должна устанавливаться в инструкции по техническому надзору за состоянием кранового пути).


3.5.22. Измерения геометрических параметров, выполняют рулеткой на крестовине РВ-20. Для измерения размера колеи и прямолинейности рельсов применяют электронный тахеометр Sokkia SET 230 RK, нивелирную рейку и рулетку РВ-20. На расстоянии 0,5-1,0 м от оси рельса на одном конце пути забивают штырь и центрируют над ним тахеометр. Визирную ось зрительной трубы тахеометра наводят на второй штырь, установленный на таком же удалении от оси рельса на другом конце пути, равном 10 м. Прикладывают нивелирную рейку перпендикулярно оси рельса в заданных точках и берут по ней отсчеты по вертикальной нити зрительной трубы тахеометра с точностью до 1 мм. По полученным данным вычисляют отклонения первого рельса от его оси, т.е. прямолинейность первого рельса. Затем параллельно оси первого рельса на расстоянии 0,5-1,0 м от второго рельса забивают два других штыря и выполняют такие же измерения и в той же последовательности, как и у первого рельса. По полученным данным вычисляют прямолинейность второго рельса и ширину колеи.

3.5.23. Размер колеи проверяют рулеткой на крестовине РВ-20 с ценой деления 1,0 мм в заданных точках рельсового пути (как правило, на каждом рельсовом звене в его средней части и в зоне болтовых стыков). По полученным данным вычисляют отклонения размера колеи от номинальных и сравнивают их с допускаемыми значениями.


3.5.24. Прямолинейность рельсового пути проверяют с помощью натянутой вдоль головки рельсов струны. По полученным данным вычисляют отклонения рельсового пути от прямолинейности на длине 10 м и сравнивают их с допускаемыми значениями.


3.5.25. Высотные отметки головок рельсов определяют геометрическим нивелированием с установкой рейки в заданных точках рельса (на каждой инвентарной секции в средней части и в зоне болтовых стыков).


3.5.26. Измерения на каждом рельсе необходимо выполнять дважды: при движении в прямом и обратном направлениях. Расхождения между двумя измерениями не должно превышать 2-3 мм. Из двух значений вычисляют среднее.


3.5.27. Готовность рельсового пути к эксплуатации подтверждается актом сдачи-приемки пути по форме в соответствии с приложением 12, ПБ 10-382-00 или актом комплексного обследования крановых путей. К акту сдачи-приемки пути прилагаются:


- исполнительная схема готового рельсового пути;


- результаты нивелирования поперечного и продольного профилей рельсового пути в принятой системе координат и высот;


- проверки размера колеи;


- проверки прямолинейности пути;


- проверки просадки.


Рельсовый путь перед сдачей-приемкой подлежит обкатке. Обкатка пути производится не менее 10 раз краном без груза и не менее 5 раз с максимальным рабочим грузом. Просадки пути и выявленные дефекты устраняются.
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Рис.12. Пример оформления исполнительной геодезической схемы рельсовых путей

Условные обозначения:
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- направление и величина отклонения рельса от разбивочной оси;


-26 - отклонения отметки головки рельса относительно "0". За "0" взята самая высокая точка, абсолютная отметка которой 28,300;


5994 - фактическое расстояние между осями подкрановых рельсов;
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- места расположения стыков рельсов;
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- характеристика стыка: в числителе - взаимное смещение торцов смежных подкрановых рельсов по высоте, в знаменателе - в плане. Справа от дроби - величина зазора в стыках рельсов


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества геодезических разбивочных работ для устройства наземных, рельсовых, крановых путей выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция";


- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;


- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;


- СНиП 11-02-96. "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";


- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.


4.2. Контроль качества инженерно-геодезических работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на геодезическую службу Подрядчика, выполняющего геодезические разбивочные работы для устройства наземных, рельсовых, крановых путей.


4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, операционный контроль инженерно-геодезических работ, и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль
4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.


4.4.3. Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;


- наличие согласований и утверждений;


- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;


- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;


- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;


- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;


- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.


4.4.5. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной вПриложении 1, ГОСТ 24297-87.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения разбивочных работ, с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения разбивочных работ Рабочему проекту и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) под руководством геодезической службы строительного участка. Инструментальный контроль разбивочных работ должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.


4.5.3. Контроль выполняют теодолитными ходами и техническим нивелированием, под руководством старшего инженера-геодезиста.


4.5.4. При операционном контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных разбивочных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.5. При выполнении разбивочных работ геодезист должен систематически проверять закрепление осевых точек, а также допускаемые отклонения.


4.5.6. Точность производства геодезических работ при перенесении проекта на местность должна быть в 2-3 раза выше точности проектирования и строительного допуска. Она должна быть в соотношении с точностью строительных работ как
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,

     
где [image: image25.png]


 - строительный допуск;
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- предельная погрешность геодезических разбивочных работ;
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и [image: image28.png]


 - предельные точности строительно-монтажных работ и работы строительных машин.


4.5.7. Предельные погрешности геодезического контроля при строительных работах должны быть в 2-3 раза меньше строительного допуска.


4.5.8. Предельная точность разбивки формы и размеров отдельных элементов сооружения должна быть в 2-3 раза выше тех уклонений, которые установлены для них при приемке сооружений в эксплуатацию.


4.5.9. Предельные значения отклонений элементов верхнего строения рельсового пути, при которых дальнейшая эксплуатация рельсового пути не допускается, указаны в таблице 1.


Таблица 1

	
	
	

	Наименование предельных погрешностей и отклонений
	Величина допуска при

	 
	разбивочных работах
	приемке объекта в эксплуатацию

	Продольный и поперечный уклоны рельсового пути (на участке пути, равном по длине двум базам крана, поперечные знакопеременные уклоны в указанных значениях не допускаются)
	не более 0,04
	не более 0,01

	Колея рельсового пути (мм)
	±10 от номинального размера
	±15 от номинального размера

	Прямолинейность рельсового пути на участке длиной 10 м:
	 
	 

	- для кранов с жесткими ходовыми рамами (мм)
	не более 15
	не более 20

	- для кранов с балансирными тележками (мм)
	не более 20
	не более 25

	Упругая просадка рельсового пути при максимальной нагрузке на колесо крана и конструкции верхнего строения:
	 
	 

	- на деревянных полушпалах (мм)
	не более 7
	не более 7

	- на железобетонных балках (мм)
	не более 5
	не более 5


4.5.10. Результаты операционного контроля фиксируются в Оперативном журнале геодезических работ (Рекомендуемая форма приведена в Сборнике форм исполнительной производственно-технической документации, Утвержденном распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р, Форма Ф-5).


4.6. Приемочный контроль
4.6.1. При приемочном контроле Заказчик контролирует качество разбивочных работ подкранового пути посредством выборочных измерений (5-10% по усмотрению Заказчика) с целью проверки параметров разбивки.


4.6.2. Результаты контроля оформляются Актом.


4.6.3. При приемочном контроле комиссии должна быть представлена следующая документация:


- исполнительная геодезическая схема планового и высотного положения разбивки подкранового пути с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;


- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;


- журналы работ;


- другие документы, указанные в рабочей документации.


4.7. Инспекционный контроль


4.7.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.


4.7.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.


4.7.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества создания геодезической разбивочной основы для строительства объектов и сооружений, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.


4.7.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (см. таблицу 2).


Схема операционного контроля качества
     
Таблица 2

	
	
	
	
	

	Наименование контролируемых показателей
	Величина отклонения
	Метод контроля
	Объем контроля
	Кто контролирует

	Подготовительные работы
	Проверить:

- наличие геодезической разбивочной основы и технической документации на неё и закрепленные на площадке стр-ва пункты основы с разрешением на производство работ;

- сохранность знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы, и неизменность их положения (путём повторных измерений элементов сети не реже двух раз в год), восстановление утерянных знаков;

- завершение подготовительных работ (расчистка площадки, освобождение её от строений, подлежащих сносу, вертикальная планировка площадки, монтаж фундаментов, прокладка инженерных сетей).
	Акт приёмки, техническая документация

Общий журнал работ

Акт об окончании подготовительных работ
	100%
	Прораб,
геодезист

	Отклонение между осями рельс
	±10 мм
	Тахеометр,
нивелир,
рулетка
	В ходе разбивки
	"

	Разность отметок головок рельса при длине пути 10 м
	до ±20 мм
	"
	"
	"

	Разность отметок головок рельсов в поперечном сечении
	±5 мм
	"
	"
	"

	Продольный уклон полотна пути
	более 0,005
	"
	"
	"

	Поперечный уклон
	более 0,01
	"
	"
	"


4.9. По окончанию геодезических разбивочных работ для устройства наземных, рельсовых, крановых путей, производится их визуальный осмотр и инструментальные измерения представителем технического надзора Заказчика. По результатам проверки принимается решение о готовности рельсового пути к эксплуатации, путем документального оформления и подписания Акта сдачи-приемки кранового пути в эксплуатацию по форме в соответствии с Приложением 12, ПБ 10-382-00. К данному акту необходимо приложить:


- рабочие чертежи кранового пути с нанесенными отступлениями от проекта;


- акт о выполнении мероприятий по безопасности труда, согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001;


- акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства в соответствии с Приложением 1, РД 11-02-2006;


- акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности насыпей и выемок земляного полотна, в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;


- исполнительные схемы детальной разбивки насыпи земляного полотна, и верхнего строения пути с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям ПБ 10-382-00 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утверждённых Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98.


4.10. На объекте строительства должны вестись следующие журналы:


- Журнал авторского надзора проектной организации;


- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;


- Оперативный журнал геодезического контроля;


- Журнал технического нивелирования;


- Журнал тахеометрической съемки.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень необходимого оборудования для производства работ (см. табл.3).


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов
     
Таблица 3

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Электронный тахеометр Sokkia со штативом
	SET 230 RK
	шт.
	1

	2.
	Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой
	SDL50
	"
	1

	3.
	Землемерная стальная лента [image: image29.png]


=50,0 м
	ЛЗ-50
	"
	1

	4.
	Шпильки стальные
	 
	к-т
	2

	5.
	Рулетка на крестовине из ПВХ [image: image30.png]


=20,0 м
	РВ-20
	шт.
	1

	6.
	Пружинный динамометр, Р[image: image31.png]—



=10 кг
	 
	"
	2

	7.
	Лопата подборочная
	ЛПО
	"
	2

	8.
	Лопата копальная
	ЛК-24
	"
	2

	9.
	Ножовка ручная по дереву
	[image: image32.png]


=500 мм
	"
	1

	10.
	Топор плотницкий
	FISKARS Х10
	"
	1

	11.
	Молоток слесарный, Р=0,4 кг
	А-2
	"
	1

	12.
	Метр складной, металлический
	 
	"
	1

	13.
	Уровень строительный УС2-II
	ОТ-400
	"
	1

	14.
	Отвес стальной строительный
	УС2-300
	"
	1

	15.
	Бортовой автомобиль, N[image: image33.png]


=112 л.с.
	УАЗ-3303
	"
	1


     
     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве геодезических разбивочных работ для устройства наземных, рельсовых, крановых путей следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство геодезическими разбивочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.


6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.


В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие шины.


Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д.


Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.


6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.


6.6. У каждого рабочего должна находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все рабочие должны знать правила оказания первой помощи.


При несчастном случае с тяжелым исходом руководитель бригады должен принять меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и скорейшему направлению его в медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь.


6.7. Каждый, кто заметил опасность или неисправность прибора, инструмента или оборудования, обязан наряду с принятием мер к их устранению немедленно сообщить об этом исполнителю работ.


6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:


- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;


- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;


- организовать работы в соответствии с Проектом производства геодезических работ или Технологической картой;


- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;


- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;


- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.9. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.10. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;


- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.


6.11. Не допускаются к полевым работам лица, страдающие эпилепсией, головокружениями, болезнями сердца, а также женщины с беременностью пять месяцев и более. Во время работы категорически запрещается курение.


6.12. Лица, производящие работы на высоте более 5 м, должны пройти специальное обучение и иметь удостоверение на право верхолазных работ. Для предупреждения падения людей с высоты необходимо:


- использовать защитные средства в соответствии с ГОСТ 12.4.059-78 и ГОСТ 24258-80;


- обозначать места и указывать способы крепления предохранительных поясов и страховочных канатов;


- устанавливать пути подхода или средства доставки людей к рабочим местам.


6.13. Перед началом работы необходимо обследовать площадку строительства для проверки соответствия проекту всех знаков и технического расположения подземных сооружений, чтобы принять соответствующие меры предосторожности. Каждый работник обязан знать и выполнять следующие основные правила безопасности ведения всех видов геодезических работ:


- при производстве разбивочных работ на проезжей части дорог с интенсивным движением транспорта необходимо назначить рабочего-наблюдателя, освобожденного от всех обязанностей, Он должен находиться не далее 5 м от прибора в таком месте, которое позволит ему обнаружить приближающийся транспорт на расстоянии 0,5 км. Предупреждение о приближении транспорта подается заранее условленным сигналом. Реечнику запрещается стоять спиной к приближающемуся транспорту.


- запрещается производить инженерно-геодезические работы в зоне действия монтажного крана, под стрелой экскаватора и находиться вблизи зоны их действия;


- линейные измерения вести таким образом, чтобы мерные ленты или рулетки не касались оголенных сварочных проводов или арматуры, находящихся под напряжением.


6.14. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:
6.14.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.


6.14.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.


6.14.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.


6.14.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.


6.14.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.


6.14.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.


Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).


6.14.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к пневмоприводу.


6.14.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.


6.14.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.


6.14.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.


6.14.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.


6.14.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.


6.14.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.


6.14.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.


6.15. Работа немеханизированным инструментом


6.15.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.


6.15.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.


6.15.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.


При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.


Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.


Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную
     
Таблица 4

	
	

	Характер работ
	Предельно допустимая масса груза, кг

	Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой
	15

	Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м
	10

	Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены
	10

	Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены
	Не более 7000

	 

	Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки.


6.16. Во время перерывов в работе запрещается оставлять приборы вблизи дорог всех видов. При переходе с приборами с одного места на другое следует ходить по левой стороне дороги навстречу движению транспорта.


6.17. При переезде и перевозке приборов, принадлежностей, разбивочных знаков требуется соблюдать установленные правила перевозок. Запрещается ездить на подножках, бортах кузова, стоять в кузове при движении автомобиля, выходить из кузова до полной остановки.


6.18. При перенесении реек, вех, штативов и других приборов необходимо во избежание ушибов и травм соблюдать безопасный интервал между рабочими, несущими приборы. В населенных пунктах и промышленных территориях запрещается носить рейки на плече.


6.19. Вехи, визирки, шаблоны, откосники и другие разбивочные знаки и приспособления при перевозке следует связывать в пакеты.


6.20. При выполнении разбивочных работ на открытых участках требуется соблюдать правила: работать в жаркие и солнечные дни только с покрытой головой, пить только кипяченую воду, не ложиться на сырую землю.


6.21. При выполнении работ в особых условиях: соблюдать требования по профилактическим прививкам в районах, опасных распространением инфекционных заболеваний; пользоваться накомарниками в таежных районах; смазывать лицо обезвоженным жиром в морозные дни и прекращать работы при температуре ниже -30°С; соблюдать правила передвижения по крутым склонам в горных районах; не превышать норм переносимых тяжестей (для подростков 16-18 лет - 16 кг; для мужчин старше 18 лет до 50 кг на расстояние до 25 м, при переноске вдвоем 80 кг; для женщин 15 кг).


6.22. С приближением грозы следует прекращать работы и уходить в закрытое помещение. Во время грозы не следует становиться под отдельные деревья, подходить ближе 10 м к молниеотводам, высоким столбам, большим камням, стоять у опор линии электропередач.


6.23. К работе с лазерными приборами допускаются специально подготовленные лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности.


При работе с лазерными приборами:


- запрещается смотреть в створ лазерного луча или его плоскости;


- не допускается включение лазерного прибора без его предварительного заземления;


- категорически запрещается вскрытие лазерного прибора и его блока питания, находящихся во включенном состоянии.


VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 5 чел., в т.ч.:


	
	

	Инженер-геодезист 6 разряда
	- 1 чел.

	Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 3 разряда
	- 1 чел.

	Подсобный рабочий (замерщик) 2 разряда
	- 1 чел.

	Плотник 3 разряда
	- 1 чел.

	Водитель автомашины
	- 1 чел.


     
     
VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на разбивочные работы составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 61,17 чел.-час.

	Машинного времени
	- 8,00 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 117,7 м/смену.
8.3. Продолжительность выполнения работ - 1,7 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование
ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Н[image: image34.png]


 на ед. изм.
	Н[image: image35.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	Таб.110-1, К=1,25
	Нивелирование трассы
	км
	1,0
	4,01
	-
	5,01
	-

	Таб.111-1, К=1,25
	Разбивка поперечников
	шт.
	50
	0,32
	-
	20,00
	-

	3.6.4, табл.185-1
	Изготовление вех [image: image36.png]


=2,0 м
	100 шт.
	1,0
	10,80
	-
	10,80
	-

	3.6.4, табл.185-2
	Изготовление кольев, [image: image37.png]


=1,0 м
	"
	1,0
	8,64
	-
	8,64
	-

	Таб.189-16, К=1,25
	Нанесение водопропускной трубы
	шт.
	5,0
	0,07
	 
	0,44
	 

	Таб.189-63, К=1,25
	Нанесение типов дорож. одежды
	10 уч
	5
	0,43
	-
	2,69
	-

	Таб.189-68, К=1,25
	Составление поперечных профил.
	шт.
	50
	0,20
	-
	12,50
	-

	3.6.6, табл.188-III
	Пешие переходы
	км
	2,12
	0,412
	-
	1,09
	-

	3.6.6. табл.189-1
	Переезды на участок работ и обр.
	км
	39,41
	-
	0,203
	-
	8,00

	 
	ИТОГО:
	м
	1000
	 
	 
	61,17
	8,00


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Единым нормам времени и расценкам на изыскательские работы (ЕНВиР-1972, Часть I, Изыскательские работы для строительства).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 6

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	1.
	Детальные геодезические разбивочные работы рельсового кранового пути
	м
	1000
	69,17
	Автомашина - 1 ед.

Рабочие - 4 чел.
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9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.
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