
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)


МОНТАЖ ЦОКОЛЬНЫХ ПРОДОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН



1. Область применения

Типовая технологическая карта разработана на монтаж цокольных продольных панелей внутренних стен.


Монтаж наружных стеновых панелей

Для подъема стеновых панелей размером на комнату используют двухветвьевой строп (рис.1), на две комнаты и панелей больших размеров - четырехветвьевые универсальные траверсы (рис.2).

 



Рис.1. Строповка и подъем стеновой панели со смещенным центром тяжести:

1 - универсальная траверса; 2 - палочная ветвь с уравнительным канатом

При подготовке к монтажу наружных панелей проверяют правильность расположения маяков, наличие ориентирных рисок геодезической разбивки, очищают опорную поверхность и расстилают раствор. При герметизации горизонтального стыка пористым шнуром на поверхности выступа (зуба) шнур наклеивают сразу на нескольких панелях на мастике, сверху его также проклеивают. Верх растворной постели должен быть на 3...5 мм выше уровня маяков, постель не должна доходить до обреза стены на 2...3 см, чтобы, выдавливаясь, раствор не загрязнял фасад. В основание каждой стеновой панели укладывают по нивелиру деревянные или растворные марки толщиной 12 мм (среднее значение), толщина отдельных марок определяется по результатам нивелирования. Такими маяками обеспечивается точность установки панелей по высоте в момент опускания их на свежий раствор.
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Рис.2. Строповка и подъем стеновой панели за четыре подъемные петли:
1 - универсальная траверса; 2 - чалочная ветвь с уравнительным канатом

Перед подъемом стеновой панели должно быть проверено наличие закладных деталей, монтажных и подъемных петель, осуществлены строповка и подъем элемента.


Панель начинают направлять на плоскость установки на высоте 30 см от перекрытия, устанавливают панель, контролируя монтажный зазор с ранее установленной панелью и по ближайшей риске плоскости стены. При приеме панели монтажники располагаются у ее торцов, поэтому обязаны зацепиться фалом предохранительного пояса за подъемную петлю панели перекрытия.
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Рис.3. Схема временного крепления панели наружной стены:
1 - технологическое отверстие; 2 - подкос для монтажа панелей наружных стен

Наружную стеновую панель при опускании на растворную панель ориентируют по рискам геодезической разбивки. При отсутствии существенных отклонений панели от ее проектного положения - правильность установки по высоте, соблюдение ширины и вертикальности шва, правильное положение панели в плане, отсутствие наклона панели - монтажники приступают к установке низа панели, выполняя этот процесс при помощи монтажного ломика и контрольного шаблона, они перемещают панель до монтажной риски. Опущенная на перекрытие стеновая панель должна стоять вертикально или с небольшим наклоном внутрь.
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Рис.4. Подкос с трехсторонним за хватом для временного крепления наружных стеновых панелей:

1 - предохранительная втулка; 2 - натяжная гайка; 3 - внутренняя гайка; 4 - винт с крюком; 5 - ограничитель;
6 - штанга; 7 - втулка (скользящий подшипник); 8 - трехсторонний захват

При натянутых стропах выверяют положение панели. Установленную панель двумя подкосами крепят к монтажным петлям панелей перекрытия (рис.3) и обеспечивают натяг стяжной муфтой или натяжной гайкой (рис.4 и 5). В плоскость стены панель доводят по показанию рейки-отвеса вращением натяжных гаек, постепенно подводя панель к вертикали, отклоняя ее наружу. Это связано с тем, что изнутри зазор в горизонтальном шве можно зачеканить раствором, уплотняя шов подштопкой. Получившуюся щель с внешней стороны заделать качественно чрезвычайно сложно.
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Рис.5. Подкос для монтажа панелей стен с запирающим штифтом:
1 - предохранительная втулка; 2 - натяжная гайка; 3 - внутренняя гайка; 4 - винт с крюком; 5 -ограничитель;
6 - запирающий штифт; 7 - телескопическая штанга

Когда панель установлена точно, снимают стропы при помощи устройства для дистанционной расстроповки и зачеканивают горизонтальный шов панели. После монтажа панелей наружных стен в пазы вертикальных стыков заводят гофрированную водоотбойную ленту из алюминиевого сплава. Ленту устанавливают так, чтобы крайние гофры были обращены к фасаду.


Монтаж внутренних стеновых панелей и перегородок

На месте установки панели сначала проверяют риски, очищают зону от мусора, подносят и размещают необходимую оснастку и инструмент. Далее укладывают раствор равномерным слоем на 3...5 мм выше марок. Панель принимают на высоте 20...30 см над поверхностью установки и, разворачивая в нужном направлении, панель медленно опускают на подготовленную постель. Если в панелях внутренних стен и перегородок отсутствуют монтажные петли, то применяют инвентарные петли, которые также можно использовать для временного закрепления монтажных приспособлений.


При натянутом положении стропов производят установку низа панели, контролируя проектное положение ее по рискам геодезической разбивки при помощи шаблона. Проверяют правильность установки основания панели, отклонения исправляют монтажным ломиком. Далее устанавливают монтажную связь (рис.6). 
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Рис.6. Схема временного крепления панели внутренней стены с помощью монтажной связи и монтажной опоры:

1 - панель наружной стены; 2 - монтажная связь; 3 - панель внутренней стены; 4 - монтажная опора

С монтажного столика закрепляют струбцину на панели внутренней стены, а захват той же связи - соответственно за подъемную петлю примыкающей панели наружной стены (рис.7). 
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Рис.7. Монтажная связь:

1 - ось; 2 - проушина; 3 - крюк; 4 - предохранительная втулка; 5 - натяжная гайка; 6 - винтовая нарезка; 7 - стяжная муфта;
8 - винтовой упор; 9 - струбцина

При ослабленных стропах приступают к выверке вертикальности панели по рейке-отвесу - проверяют вертикальность панели, незначительное отклонение выправляют стяжной муфтой монтажной связи. После выверки панели ставят и крепят монтажную опору (рис.8) в дверном проеме стеновой панели. Монтажная опора, предназначенная для обеспечения устойчивости панелей внутренних стен при их монтаже, представляет собой треугольную сварную раму из труб с двумя крепежными струбцинами, жестко приваренными к раме на высоте 0,35 и 0,95 м от опорных башмаков. После того как монтажная опора установлена и закреплена винтовыми упорами (при этом оба башмака монтажной опоры должны опираться непосредственно на поверхность перекрытия), производят расстроповку панели устройством для дистанционной отцепки крюков. Монтажники уплотняют раствор под панелью с двух сторон подштопкой.
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Рис.8. Монтажная опора:

1 - винтовые упоры; 2 - крепежная струбцина; 3 - сварная рама; 4 - опорные башмаки
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Рис.9. Схема крепления панели внутренней стены с помощью двух монтажных связей:

1 - закрепленная панель внутренней стены; 2 - инвентарная петля; 3 - монтажная связь; 4 - монтируемая панель внутренней стены
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Рис.10. Схема временного крепления панели внутренней стены с помощью монтажной связи и подкоса с инвентарной петлей:

1 - панель наружной стены, 2 - монтажная связь; 3 - панель внутренней стены; 4 - инвентарная петля; 5 - подкос; 6 -винтовой захват

Аналогично производят монтаж панелей внутренних стен при помощи двух монтажных связей (рис.9) или монтажной связи и подкоса со струбциной - струбцина закрепляется на верхней грани стеновой панели, внизу подкос - за монтажную петлю плиты перекрытия (рис.10).


Для обеспечения точности и ускорения установки внутренних панелей применяют фиксаторы-ловители, заранее привариваемые к закладным деталям или заделываемые в панели перекрытий. Фиксаторы-ловители высотой 100 мм изготовляют из арматурной стали или полосового железа. Просвет между фиксаторами должен соответствовать толщине панели с превышением на 3 мм.


Для внутренних стен-перегородок применим другой способ временного крепления. Соединение наружной стеновой панели и панели-перегородки осуществляют монтажной связью, имеющей крюк для закрепления к петле наружной панели и струбцины, надеваемой на перегородку. Свободный конец перегородки закрепляют переносной монтажной треугольной опорой. Возможно закрепление перегородки при помощи двух стоек, закрепляемых в дверном проеме (рис.11). 
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Рис.11. Схема временного крепления железобетонной перегородки:

1 - панель внутренней стены; 2 - железобетонная перегородка; 3 - стойка для крепления перегородок

Чаще железобетонные и гипсолитовые перегородки при монтаже закрепляют с помощью стоек и постоянных монтажных связей, привариваемых к закладным деталям наружных, внутренних стен (рис.12) и перегородок.
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Рис.12. Схема крепления перегородки:
1 - панель внутренней стены; 2 - постоянная проектная связь; 3 - железобетонная перегородка; 4 - монтажная стойка

2. Организация и технология выполнения работ  

Необходимые навыки и умения:


1) практические умения монтировать цокольные продольные панели внутренних стен крупнопанельных зданий; 


2) практические навыки: установки и снятия связей для крепления наружных стен; смещения верхней грани панели за счет вращения воротков связей;


Исполнители: 


рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене; 


рабочий, выполняющий монтажные работы; 


рабочий, выполняющий такелажные работы.


Схема организации рабочего места (рис.13) и порядок выполнения работ. 


Внутренние продольные панели внутренних стен цокольной части здания монтируют после установки базовой панели, рядовых поперечных панелей и крепят к ним.
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Рис.13. Схема организации рабочего  места при монтаже цокольных продольных  панелей  внутренних стен

МС - рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене, М - рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, Т - рабочий, выполняющий такелажные работы; 1 - подштопка, 2 - стальной монтажный лом, 3 - тяга дистанционной отцепки крюка, 4 - рейка-отвес, 5 - столик-стремянка, 6 - связь для крепления панелей наружных стен, 7 -- поперечные панели внутренних стен, 8 - устанавливаемая панель, 9 - растворная лопата, 10 - ящик-контейнер с раствором, 11 - ящик с ручным инструментом

Как и при монтаже других конструкций, монтажное звено выполняет подготовительные работы перед установкой каждой конструкции. Вначале монтажники оборудуют свое рабочее место, разложив инструмент, приспособления, инвентарь. Затем, проверив маяки и риски геодезической разбивки, устраивают основание из раствора для панели (лопатами подают необходимое количество раствора и укладывают его полосой высотой на 10 ... 20 мм выше маяков).


Такелажник готовит монтируемый элемент. Вначале он осматривает нижнюю часть панели, очищая металлической щеткой ее от грязи и наплывов бетона. Затем поднимается на площадку склада-пирамиды и аналогично проверяет верхнюю часть элемента. Панель стропуют универсальным грузозахватным устройством. По правилам техники безопасности во время подъема конструкции запрещается людям находиться в зоне возможного падения конструкции. Поэтому такелажники уходят в безопасные зоны.


Элемент на монтажном горизонте принимают монтажники на высоте 200 ... 300 мм над местом установки и ориентируют в нужном направлении. Затем медленно опускают на подготовленную растворную постель. Стропы не ослабляют.


При выверке панели вначале ориентируют ее нижнюю часть по рискам. При необходимости монтажным ломом панель рихтуют. Для временного закрепления и выверки используют связи, которые устанавливают со столиков-стремянок. Связи закрепляют одним концом за монтажные петли панели, другим - за петлю штанги с осевым фиксатором, установленной ранее при монтаже поперечных внутренних стен. Всего таких связей - три.


Вертикальность панели контролируют по рейке-отвесу, которую устанавливают на верхнюю часть панели. Отклонения устраняет вращением воротков связей.


После окончательной выверки элемент расстроповывают. Крюки стропа выводят из монтажных петель с помощью тяги дистанционной отцепки. Параллельно подштопкой уплотняют раствор в горизонтальном шве с обеих сторон.


Демонтируют панель следующим образом. Вначале ее стропуют Универсальным грузозахватным устройством (монтажники находятся на столиках-стремянках). Проверив надежность строповки, поочередно ослабляют и снимают монтажные связи. Панель поднимают на высоту 500 мм от основания, очищают от раствора, подают к месту складирования.


Допускаемые отклонения, мм  

	
	
	
	

	
	Смещение граней панели в нижнем сечении относительно ориентировочных рисок
	5
	

	
	Отклонение плоскостей панели в верхнем сечении от вертикали (на всю высоту)
	10
	


     
Продолжительность операций, мин

 

	
	
	
	

	
	Строповка панели
	1,0
	

	
	Подача панели к месту установки
	2,0
	

	
	Подготовка места установки панели
	3,0
	

	
	Прием и установка панели
	2,5
	

	
	Выверка панели в плане
	3,0
	

	
	Временное крепление панели 
	3,0
	

	
	Выверка панели по вертикали
	1,0
	

	
	Расстроповка панели 
	0,5
	

	
	Снятие временного крепления панели 
	1,0
	


     
     
Последовательность выполнения технологических операций


Подготовка панели к монтажу, исполнитель рабочий, выполняющий такелажные работы
1. Осматривает нижнюю часть панели, очищает по мере необходимости от грязи и наплывов бетона металлической щеткой.


2. Поднимается на площадку склада-пирамиды.


3. Осматривает и, если необходимо, очищает верхнюю часть панели.


4. Дает сигнал машинисту крана подать универсальное грузозахватное устройство к панели.


5. Поочередно заводит крюки стропа в монтажные петли панели.


6. Сигнализирует машинисту крана о необходимости натянуть стропы.


7. Спускается с площадки склада-пирамиды на землю и отходит в безопасную зону на расстояние 4000 ... 5000 мм от конструкции.


8. Из безопасной зоны дает команду машинисту крана поднять панель на высоту 200 ... 300 мм.


9.  Поднимается на площадку склада-пирамиды и проверяет надежность строповки.


10. Дает сигнал на подачу панели к месту установки.


Подготовка места установки панели (рис.14), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы 
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Рис.14. Схема подготовки места установки панели
1 - лопата, 2 - растворная постель, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 4 - поперечные панели внутренних стен,
5 - струбцина с телескопическими штангами, 6 - рабочий, выполняющий монтажные работы

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы оборудуют рабочее место, раскладывая инструмент, приспособления и инвентарь согласно схеме организации рабочего места.


2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене проверяет маяки и риски геодезической разбивки.


3. Рабочий, выполняющий монтажные работы готовит место установки панели: лопатой 1 подает раствор.


4. После проверки геодезической разбивки к рабочему, выполняющему монтажные работы присоединяется рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и вместе с рабочим, выполняющим монтажные работы разравнивает раствор полосой 2, имеющей высоту на 10... 20 мм выше маяков.


Прием и установка панели (рис.15), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы
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Рис.15. Схема установки панели на подготовленное основание

1 - подготовленное основание, 2 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 3 - устанавливаемая панель, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает команду машинисту крана подать панель к месту монтажа. 


2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы принимают панель 3 на высоте 200 ... 300 мм над местом установки.


3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы ориентируют панель по геодезическим рискам.


4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал опустить панель на подготовленную растворную постель 1.


5.  Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы придерживают панель во время опускания.


Выверка панели (рис.16... 18), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, рабочий,
выполняющий монтажные работы и рабочий, выполняющий такелажные работы
1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, применяя  шаблон, проверяет  правильность установки  панели  в ее нижней части относительно рисок: шаблон прикладывают к поверхности панели в месте рисок; торцовая грань шаблона должна проходить по оси риски.


2. Рабочий, выполняющий монтажные работы по команде рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене смещает ломом низ панели до полного устранения отклонения (рис.16).
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    Рис.16. Выверка нижней части панели

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 2 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 3 -устанавливаемая панель

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене подкатывает к панели столик-стремянку.


4. Рабочий, выполняющий монтажные работы подкатывает второй столик-стремянку.


5.  К рабочему, выполняющему монтажные работы, старшему в звене и рабочему, выполняющему монтажные работы присоединяется рабочий, выполняющий такелажные работы.


6.  Рабочий, выполняющий монтажные работы и рабочий, выполняющий такелажные работы берут в руки связи для крепления панелей наружных стен 1 (рабочий, выполняющий монтажные работы - две, а рабочий, выполняющий такелажные работы - одну) и поднимаются на столик-стремянку (рис.17).
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Рис.17. Схема закрепления панели
1 - связь для крепления панелей наружных стен, 2 - рабочий, выполняющий такелажные работы, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене

7. Рабочий, выполняющий монтажные работы и рабочий, выполняющий такелажные работы устанавливают связи, закрепляя их одним концом за монтажные петли монтируемой панели, а другим - за петлю штанги с осевым фиксатором, установленной при монтаже поперечных внутренних стен.


8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене в это время удерживает панель.


9.  После установки связей рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене устанавливает на верх панели рейку-отвес 2 и определяет вертикальность панели (рис.18).
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     Рис.18. Схема выверки панели по вертикали

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 2 - рейка-отвес, 3 - рабочий, выполняющий такелажные работы, 
4 - рабочий, выполняющий монтажные работы

10. Если панель отклонилась от вертикали, рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает рабочему, выполняющему монтажные работы и рабочему, выполняющему такелажные работы команду сместить верхнюю часть панели в требуемом направлении.


11. Рабочий, выполняющий монтажные работы и рабочий, выполняющий такелажные работы вращением воротков связей перемещают верхнюю часть панели на требуемое расстояние.


12. Рабочий, выполняющий такелажные работы возвращается на склад конструкций.


Расстроповка панели, исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий,
выполняющий монтажные работы
1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене дает сигнал машинисту крана ослабить строп.


2. После ослабления канатов стропа рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене с помощью тяги дистанционной отцепки поочередно выводит крюки из монтажных петель панели.


3. В это время рабочий, выполняющий монтажные работы уплотняет раствор в горизонтальном шве подштопкой.




3. Требования к качеству выполнения работ

Ведомость предельных отклонений при монтаже стеновых панелей

 

	
	
	

	Параметр
	Предельные отклонения, мм
	Контроль (метод, объем, вид регистрации)

	1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей).
     
	8
	Измерительный, каждый элемент, геодезический, исполнительная схема

	2. Отклонение от вертикали верха плоскостей:

панелей несущих стен и объемных блоков
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То же

	крупных блоков несущих стен перегородок, навесных стеновых панелей
	12

	То же



Не допускается:


- щели между торцом панели ее выверки и растворной постелью;


- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;


- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.


	
	
	
	

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль
(метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	 

	 
	- наличие документа о качестве;
	Визуальный
	Паспорта (сертификаты), ППР, общий журнал работ, акт освидетельствования ранее выполненных работ

	 
	- качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей;
	Визуальный измерительный, каждый элемент
	 

	 
	- наличие ППР;
	Визуальный
	 

	 
	- наличие ориентирных рисок на панелях, блоках;
	Технический осмотр
	 

	 
	- наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ;
	Визуальный
	 

	 
	- наличие в местах установки панелей маяков;
	Визуальный
	 

	 
	- укладку гернита или пороизола;
	Визуальный
	 

	 
	- наличие цементного раствора по всей площади опирания панелей
	Визуальный
	 

	Установка наружных стеновых панелей
	Контролировать:
	Измерительный, каждый элемент
	Общий журнал работ

	 
	- установку панелей в проектное положение (отклонение плоскостей стековых панелей от вертикали; смешение осей или граней панели в нижнем сечении относительно разбивочных осей или ориентирных рисок);
	 
	 

	 
	- качество заполнения растворной постели
	Визуальный
	 

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	 
	 

	 
	- фактическое положение смонтированных панелей;
	Измерительный, каждый элемент
	Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования скрытых работ

	 
	- качество выполнения сварочных соединений, стыков
	Измерительный, визуальный
	 

	 
	Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка, линейка металлическая, нивелир
	 
	 

	 
	Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб, геодезист - в процессе выполнения работ
	 
	 

	 
	Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика
	 
	 


     
     
4. Материально-технические ресурсы  

Инструменты, приспособления, инвентарь: склад-пирамида, универсальное грузозахватное устройство, связь для крепления панелей наружных стен (3 шт.), столик-стремянка (2 шт.), тяги дистанционной отцепки крюка, растворная лопата (2 шт.), стальной монтажный лом (2 шт.), рейка-отвес, подштопка, ящик с ручным инструментом, металлическая щетка.


ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Марка, ГОСТ
	К-во, шт.
	Примечание

	1
	Кран монтажный
	РДК-25
	1
	L[image: image18.png]


 = 22,5м с гуськом 5 м

	2
	Строп 2-х ветвевой
	2СК1-6,3/5000
	1
	L = 5 м

Q= 6,3 т

	3
	Сварочный трансформатор
	ТД-500
	1
	 

	4
	Кассета
	К1040.00 
н.з.4300 
АОЗТ ПКТИ
	1
	Для хранения стеновых панелей

	5
	Тумба монтажника
	К-606А.00 АОЗТ ПКТИ
	2
	 

	6
	Подкос раздвижной
	МО-8490 
АОЗТ ПКТИ
	4
	L = 3,5-4,0 м

	7
	Струбцина
	МО-84.85.00
АОЗТ ПКТИ
	4
	 

	8
	Блок-якорь
	МО84.98.00 АОЗТ ПКТИ
	4
	 

	9
	Ящик для раствора
	К-1129.00 АОЗТ ПКТИ
	3
	 



     
5. Охрана окружающей среды и правила техники безопасности



ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности для монтажника
(монтаж железобетонных конструкций)



I. Общие правила

1. К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное разрешение на производство работ (допуск).          

           

2. Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или мастером.


3. Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.

           
           4. На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие правила:

а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;


б) не находиться под поднятым грузом;


в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и обозначенных указателями;


г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;


д) не заходить за ограждения опасных зон;


е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты;


ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать заболевание глаз;


з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с токоведущих частей оборудования;


и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте электрика;


к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и получения допуска;


л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;


м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.


II. Обязанности перед началом работы

5. Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, убедиться в надежной установке монтажного крана.


6. Подготовить к работе монтажный инструмент.


7. Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и устойчивости.


8. Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях (обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе только с разрешения мастера.


9. Проверить достаточность освещения рабочего места.


10. Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных проводов, доложить об этом мастеру.


11. При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или инструмента.


III. Требования во время работы


А. При монтаже фундаментов и стен подвала

12. Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и спланировано.


13. Не допускать посторонних лиц в зону монтажных работ.


14. Сборные блоки и фундаментные подушки уложить в 2-х метрах от бровки котлована в штабеля с прокладками для подведения строп без поворачивания блоков.


15. При обнаружении трещин или "козырьков", угрожающих обвалов котловану, вырытому с откосами, работу приостановить и доложить об опасности мастеру.


16. Блоки и фундаментные подушки очистить от наледи, снега и грязи. Подъем блоков и подушек, засыпанных грунтом или снегом, а также примерзших к земле, запрещен.


17. Монтаж верхних рядов выше 1,1 м производить только с инвентарных подмостей или с переносных площадок.


18. При подъеме конструкций сигнализация должна быть организована таким образом, чтобы все сигналы машинисту крана, а также рабочим, занятым на оттяжках, подавались только одним лицом, руководящим подъемом и установкой конструкций (как правило, бригадиром и в особо ответственных случаях мастером или прорабом). Во всех случаях машинист крана должен быть уведомлен, чьи указания он должен выполнять. При работе монтажников вне поля зрения крановщика между крановщиком и рабочими местами монтажников должна быть обеспечена надежная связь.


19. Зоны, опасные для движения людей во время монтажа, должны быть ограждены и оборудованы видимыми предупредительными сигналами. Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятсястроительно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения элементов и конструкций кранами.


20. Строповку изделий производить только за монтажные петли стропами, оборудованными крючками или карабинами.


21. Строповку поднимаемых элементов производить только гибкими стальными стропами, тросами, имеющими бирку. Стропы должны легко надеваться и сниматься с крюка подъемного механизма, а также легко освобождаться от поднимаемых конструкций или элементов. Стропы не должны иметь узлов, петель или перекрутов. При подъеме под острые края конструкции следует помещать деревянные прокладки, предотвращающие перетирание троса. Подъем производить за все имеющиеся монтажные петли.


22. Строповка ж/б элементов производится по разработанным схемам.


23. Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над рабочими местами запрещено.


24. Запрещается подтягивать изделия перед подъемом или опусканием.


25. При подъеме изделия его перемещение в горизонтальном положении производить при возвышении изделия над другими предметами не менее 0,5 м.


27. Поданное изделие опустить над местом проектного положения не более чем на 30 см и из этого положения направлять и устанавливать изделие в проектное положение.


28. После установки изделия ослабить тросы и вторично убедиться в правильности установки его в проектное положение.


29. Не оставлять на весу поднятые изделия.


30. Не укладывать монтируемые изделия на настилы подмостей.


31. Не принимать изделие руками для монтажа, если оно поднято над местом установки более чем на 30 см.


32. Запрещается поднимать или передвигать установленные изделия после отцепки стропов.


Б. При монтаже сборных ж/б конструкций

33. Монтаж конструкций каждого последующего этажа допускается лишь после окончания монтажа перекрытия предыдущего этажа, а также всех работ по креплению, сварке и замоноличиванию узлов. Оставленные в перекрытиях проемы и отверстия оградить или перекрыть настилом.


34. Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на данном вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность такелажных приспособлений (строп и т. д.).


35. Подъем деталей, имеющих вес близкий к предельному, производить в два приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и в таком положении проверить подвеску и устойчивость крана, а затем производить подъем детали на  полную высоту.


36. Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого натяжения канатов или поворота стрелы.


37. Перемещение краном людей запрещено.


38. Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов производить в специальных контейнерах, исключающих возможность выпадения груза из контейнера.


39. При монтаже перегородок прочно закрепить траверсу и не допускать самопроизвольного ее отцепления. Внимательно следить за грузом во время его подъема и перемещения.


40. При монтаже блоков маршевых лестниц, не имеющих инвентарных ограждений, установить временные ограждения и только после этого разрешать проход по лестницам.


41. При установке блок-перемычек запрещается находиться на стене и монтируемом блоке и на инвентарных подмостях.


42. При монтаже плит перекрытия, лестничных площадок и др. строповку производить за все петли и не допускать перекоса укладываемого элемента.


43. Расстроповку монтируемых элементов (плит, балконов, карнизов) производить после их установки в проектное положение и сварки закладных петель монтируемого элемента с анкером.


44. Монтаж крупнопанельных перегородок производить с передвижных подмостей-стремянок.


45. При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены.


46. Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого элемента.


47. Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкции необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков.


48. Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы монтажными лестницами, либо подвесными люльками для последующих монтажных работ и освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов и установки ригелей. 


49. Для перехода монтажников от одной конструкции к другой следует применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. Передвижение по нижнему поясу фермы пли балки допускается только при наличии натянутого вдоль их каната для зацепления карабина предохранительного пояса. Канат должен быть натянут туго, провисание или ослабление его не допускается.


50. Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т, требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит производить под непосредственным руководством мастера или прораба.


51. Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под устанавливаемыми элементами не допускается.


52. Блоки и тали, которые применяются для монтажа конструкций, должны устраиваться так, чтобы самопроизвольное спадение троса или цепи со шкива, а также заклинивание их между блоком и обоймой исключалось.


53. Ручные подъемные лебедки должны быть снабжены автоматически действующим тормозом или безопасными рукоятками. Во время подъема необходимо следить за последовательной и правильной навивкой троса на барабан, не допуская навивки выше боковых щек.


54. При работе на высоте по клепке и сварке без подмостей необходимо привязываться к конструкциям.


55. Разъединение поднятой конструкции с подъемным крюком или расчалками производить только после постановки конструкции на достаточное количество болтов согласно проекту производства работ.


56.Постановку болтов производить сборочными ключами соответствующих размеров. Подкладывать прокладку между щеками ключа и гайкой, а также пользоваться ключами со сбитыми губами запрещено.


57. Расстроповка установленных элементов допускается только после прочного и надежного закрепления:


а) колонн - анкерными болтами или кондукторами и оттяжками;


б) стропильных ферм - расчалками с последующим соединением прогонами и связями  с ранее установленными и закрепленными фермами;


в) подкрановых балок и подстропильных ферм - болтами в количестве не менее 50 проц. проектного количества;


г) элементов, имеющих по проекту сварное прикрепление - временными монтажными болтами с полным заполнением всех болтовых отверстий.



IV. Требования после работы

58. Сделать уборку на рабочем месте.


59. Сдать весь инструмент в кладовую.


60. О всех замеченных недостатках доложить мастеру или прорабу.


Основные указания по пожарной безопасности

1. При производстве строительно-монтажных работ пожарную безопасность на участке производства работ и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-01-93*", утвержденных ГУГПС МВД России.


2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или  иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.


3. Ответственным за пожарную безопасность на строительном объекте назначается приказом лицо из числа ИТР организации, производящей работы.


4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров


5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и схемы эвакуации людей в случае пожара


6. На месте ведения работ должны быть установлены противопожарные посты, снабженные пожарными огнетушителями, ящиками с песком и щитами с  инструментом, вывешены предупредительные плакаты. Весь инвентарь должен находиться в исправном состоянии.


7. На территории запрещается разведение костров, пользование открытым огнем и курение.


8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой.


9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо выключить электрорубильники всех установок и рабочего  освещения,  оставляя только дежурное освещение.


10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии сГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.


11. Рабочие места и подходы к ним требуется содержать в чистоте, своевременно очищая их от мусора


12. Наружные пожарные лестницы и ограждение на крыше должны содержаться в исправном состоянии


13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположения пожарного инвентаря, воротам пожарной сигнализации


14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью).


15. Для отопления мобильных (инвентарных) зданий должны использоваться паровые и водяные калориферы и электронагреватели заводского изготовления.


16. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.


17. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах. Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо хранить в закрытых ящиках и удалять их по окончании работы.


18. Запрещается ставить на базе машины, имеющие течь топлива или масла, и с открытой горловиной топливного бака.


19. Запрещается хранить на стройплощадке запасы топлива и масел, а также тары из-под них вне топливно- и маслохранилищ.


20. Мыть детали машин и механизмов топливом разрешается только в специально предназначенных для этого помещениях.


21. Пролитые топливо и масло необходимо засыпать песком, который затем следует убрать.


22. Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена.


23. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемы открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты атмосферных осадков.


24. Рабочие и ИТР, занятые на производстве, обязаны:


- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим,


- выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием,


- в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей и ликвидации пожара.
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