     
     ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

УСТРОЙСТВО ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ЛОС)



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Данный проект производства работ разработан на устройство ЛОС.


1.2 Основные нормативы и указания, используемые при разработке:


- СП 48.13330.2011 Организация строительства.


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.


- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.


- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".


- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.


- ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


- СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".


- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" (актуализированная редакцияСНиП 12-03-2001).


- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".


1.3 Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" п.п.3.3, до начала производства работ генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:


- устройство ограждения территории стройплощадки;


- расчистку территории;


- устройство временных автомобильных дорог, оборудовать въезды пунктами мойки колес, стендами с противопожарным инвентарем, информационными щитами с нанесенными въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения;


- прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;


- завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;


- произвести перекладку коммуникаций, попадающих в контур котлована;


- выполнить ограждающие конструкции котлована.


Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".


1.4 Приказом по предприятию назначить:


- лицо, ответственное за безопасное производство работ.


1.5 Проектом предусмотрена следующая последовательность производства работ:


- Механизированная разработка грунта экскаватором Hyundai R220LC-9S LR;


- Ручная подчистка дна котлованов до проектной отметки;


- Установка фундаментной плиты под ЛОС автомобильным краном КС-99713;


- Монтаж ЛОС автомобильным краном КС-99713;


- Обратная засыпка экскаватором Hyundai R220LC-9S LR.


2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Очистные сооружения состоят из:


- распределительного колодца,


- пескоотделителя,


- маслобензоотделителя,


- сорбционного фильтра,


- колодца для отбора проб.


Очистка ливневых сточных вод осуществляется в проточном самотечном режиме.


После очистки по представленной схеме концентрация загрязнений соответствует нормам сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.


     2.1. Разработка грунта


     2.1.1 Общие указания

Перед началом работы необходимо составить и подписать наряд-допуск ответственным руководителем работ и лицами обеспечивающими безопасность работ. При работе вблизи коммуникаций - письменное разрешение организации, эксплуатирующей коммуникации. По окончании рабочего дня, если работа не закончена, котлованы необходимо закрывать или ограждать. В темное время суток на ограждениях необходимо включать сигнальное освещение.


В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения разрешения соответствующих органов.


Запрещается разработка грунта бульдозерами при движении на подъем или под уклон, с углом наклона более указанного в паспорте машины.


При разработке грунта величину откосов котлована принимать согласно таблице N 1. (СНиП 12-04-2002,п.5.2.6)


Таблица N 1

	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Виды грунтов
	Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более

	 
	 
	1,5
	3,0
	5,0

	1.
	Насыпные неслежавшиеся
	1:0,67
	1:1
	1:1,25

	2.
	Песчаные
	1:0,5
	1:1
	1:1

	3.
	Супесь
	1:0,25
	1:0,67
	1:0,85

	4.
	Суглинок
	1:0
	1:0,5
	1:0,75

	5.
	Глина
	1:0
	1:0,25
	1:0,5


     
     
     2.1.2 Отрывка котлована

Для производства работ принят экскаватор Hyundai R220 LC-9S LR с ковшом объемом 0,52 м[image: image1.png]


(возможна замена на аналогичный по характеристикам). Работы ведутся в 1 смену под непосредственным контролем ответственного производителя работ.


Работы вести с отметки дневной поверхности 0,000 до отметки дна -8,000. Экскаватор установить на стоянку N 1 с привязкой к краю котлована 1640 мм и 4450 мм. Экскаватор движется по кругу от стоянки N 1 в сторону стоянки N 3.


Экскаватор работает:


- при разработке грунта с максимальным вылетом 14 м;


- при погрузке грунта в автотранспорт с максимальным вылетом 10 м.


Зачистка дна котлована (недобор грунта после работы экскаватора - 100 мм) производится вручную, далее грунт грузится на двухколесные тележки и перевозится к месту погрузки его в автосамосвал. Погрузка в автотранспорт осуществляется экскаватором. Выработанный грунт вывозится автосамосвалами типа КамАЗ-55111 на полигоны по талонам, выданными оператором системы "Грунт". Часть грунта, предназначенного для обратной засыпки котлована, складируется в специально отведенном месте (определить по месту). Автомобили при загрузке следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса и не ближе 1 м от вращающихся частей экскаватора. Места разгрузки автотранспорта должны определяться регулировщиком. Грунт, извлеченный из котлована, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от края выемки.


После разработки котлована грунт основания должен быть обследован геологом и представителем авторского надзора. Обследование и отбор проб грунта производятся 1 раз после завершения разработки котлована. Котлован должен ограждаться инвентарным ограждением. На щитах ограждений необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.


Ведение земляных работ в зимний период
Перед началом земляных работ в зимний период производить предварительно рыхление грунта безударным способом (со сменным рабочим оборудованием - рыхлитель) бульдозером.


При прогнозе промерзания грунта на глубину более 0,4 м предохранять грунт от промерзания, в частности, рыхлением одно- или многоточечными рыхлителями.


В отдельных местах небольшой площади предохранять грунт от промерзания можно путем его утепления древесными остатками, опилками, торфом, нанесением слоя пенополистирола, а также неткаными рулонными синтетическими материалами.


Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта и с целью максимального использования парка землеройных машин в теплое время рекомендуется в период установления положительных температур удалять снег с полосы будущей траншеи.


Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.


     2.2. Бетонные работы

В основании КНС предполагается устройство фундаментной плиты. Проектом предусматривается устройство щебеночной подготовки толщиной 300 мм. Засыпка основания щебеночным слоем осуществляется экскаватором Hyundai R220LC-9S LR (возможна замена на аналогичный по характеристикам). Разравнивание щебеночной подготовки произвести вручную. Далее проектом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Бетон на площадку доставлять автобетоновозами непосредственно к месту укладки. Бетонирование производить при помощи крана-бадьи. После укладки, бетон разгладить гладилками и уплотнить виброплитой.


Устройство щебеночной и бетонной подготовки
В основании ЛОС предполагается устройство фундаментной плиты. Проектом предусматривается устройство щебеночной подготовки толщиной 300 мм. Засыпка основания щебеночным слоем осуществляется экскаватором Hyundai R220LC-9S LR (возможна замена на аналогичный по характеристикам). Разравнивание щебеночной подготовки произвести вручную. Далее проектом предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Бетон на площадку доставлять автобетоновозами непосредственно к месту укладки. Бетонирование производить при помощи крана-бадьи. После укладки, бетон разгладить гладилками и уплотнить виброплитой.


На дно котлована опустить железобетонную плиту, которая будет выполнять роль якоря, препятствуя всплытию ЛОС. Максимальная масса монтируемой фундаментной плиты 16,3 т. Монтаж фундаментной плиты произвести автомобильным краном КС-99713 (возможна замена на аналогичный по характеристикам). На плите установить блок ЛОС при помощи автомобильного крана КС-99713 (возможна замена на аналогичный по характеристикам) и закрепить его анкерными болтами (башмаками), через выступающую часть дна насосной станции.


Монтаж насосов произвести в соответствии с инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию насосов. Монтаж поплавковых выключателей производится в присутствии и по указаниям представителя фирмы-изготовителя, либо представителя фирмы по пуско-наладке. Электрические кабели насосов и датчиков вывести за пределы корпуса и присоединить к шкафу согласно его электрической схеме.


Выполнить подключение электрического шкафа к внешнему источнику электроснабжения и его заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.


Осуществить испытание установки, залив в нее чистую воду (из водопровода, автоцистерны и т.п.). Удостовериться в функционировании насосов и напорных трубопроводов на чистой воде.


Проверить производительность насосов (по времени опорожнения приемного резервуара).


При положительных результатах испытаний составить соответствующий акт.


     2.3. Обратная засыпка

Работы выполнить в следующей технологической последовательности:


- доставить грунт в места отвалов автосамосвалами типа КамАЗ-55111;


- послойно при помощи экскаватора Hyundai R220LC-9S LR (возможна замена на аналогичный по техническим характеристикам) создать временные отвалы;


- послойно разравнять грунт в котловане;


- послойно уплотнить грунт виброплитой TSS-VP90TRH (двигатель Honda GX160) (возможна замена на аналогичную по техническим характеристикам).


Грунт доставлять к месту работ автосамосвалами типа КамАЗ-55111 в объеме, необходимом для укладки уплотняемого слоя и отсыпают на бровке котлована. Автомобили при разгрузке следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса и не ближе 1 м от вращающихся частей экскаватора. Прием грунта на месте выгрузки осуществляет дорожный рабочий 3 разряда. Рабочий подает сигнал на подход и отход автомобиля, регулирует движение автомобилей по ширине насыпи, чтобы не создавалась колейность и обеспечивалось более равномерное уплотнение слоя.


Затем грунт отсыпается в котлован экскаватором Hyundai R220LC-9S LR (возможна замена на аналогичный по техническим характеристикам), создавая отвалы между монолитными конструкциями и откосом котлована. Экскаватор установить на стоянку N 1 (привязка к краю котлована 1640 мм и 4450 мм), далее при разработке грунта техника двигается в сторону стоянки N 3, по схеме указанной на листе N 2.


Толщина разравниваемого слоя определяется в соответствии техническими характеристиками виброплиты.


Уплотнение грунта производить виброплитой TSS-VP90TRH (двигатель Honda GX160) (возможна замена на аналогичную по характеристикам). Грунт уплотнять, начиная с зон возле монолитного фундамента и стен цокольного этажа, а затем двигаясь вдоль котлована. Число проходов (ударов) должно быть 3-4, при этом каждый последующий проход трамбующей машины должен перекрывать след предыдущей на 10-20 см. Уплотняемые слои при обратной засыпке ~500 мм. Глубина уплотняемого слоя уточняется в соответствии с паспортом виброплиты и после производства работ по опытному уплотнению грунта.


Требования безопасности перед началом сварочных работ
Перед началом работы электросварщик обязан получить от производителя работ задание на производство работы и инструктаж на рабочем месте.


Необходимо проверить рабочую одежду, рукавицы и убедиться в том, что на них нет следов масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.


Рабочая одежда не должна иметь развевающихся частей, куртка должна быть надета навыпуск, пуговицы застегнуты, обшлага рукавов застегнуты или подвязаны, брюки надеты поверх сапог, каска должна быть застегнута на подбородочный ремень, а волосы убраны под каску.


После получения задания электросварщик обязан:


- произвести осмотр сварочных проводов, которые должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высоких температур, механических повреждений, химических воздействий, не переплетаться между собой и не пролегать совместно с другими сварочными проводами или проводами электрической питающей сети и шлангами газопламенной обработки;


- убедиться в том, что устройства заземлены и доступны для осмотра и эксплуатации;


- проверить наличие и исправность инструментов;


- проверить исправность и соответствие переносного светильника, а также наличие общего освещения на рабочем месте и на подходах к нему;


- проверить состояние настилов, ограждений, бортовой доски на лесах, подмостях непосредственно на месте выполнения электросварочных работ;


- осмотреть и при необходимости освободить проходы, убрать все легковоспламеняющиеся и горючие материалы в радиусе 5 м от места проведения электросварочных работ;


- проверить наличие ширм и защитного настила;


- в случае выполнения электросварочных работ с назначением наблюдающих убедиться в том, что рубильник для отключения источника тока находится вблизи наблюдающего и работа электросварщика будет проводиться в зоне видимости наблюдающих.


Требования безопасности во время производства сварочных работ
При выполнении электросварочных работ электросварщик обязан выполнять следующие требования безопасности:


- следить, чтобы подручные или выполняющий совместно со сварщиком работы персонал пользовались защитными средствами;


- следить, чтобы шлак, брызги расплавленного металла, огарки электродов, обрезки металла и других предметов и личный инструмент не падал на работающий персонал и проходящих людей;


- постоянно следить за исправностью электрододержателя и провода к нему;


- следить, чтобы провода сварочной цепи не подвергались механическим, тепловым и прочим воздействиям, которые могут вызвать нарушение и повреждение их электроизоляции;


- в перерывах в процессе сварки проверять состояние и наличие защитных заземлений на корпусах электросварочной аппаратуры;


- если в процессе работы или в перерывах на рабочем месте будет обнаружен запах горючего газа (утечка из газового поста газопровода, газового баллона), то немедленно прекратить электросварочные работы, сообщить производителю работ (бригадиру или мастеру), произвести отключение источника сварочного тока, уйти в безопасное место;


- отключить источник сварочного тока от питающей сети в следующих случаях:


а) уходя с рабочего места даже на короткое время;


б) при временном прекращении работы;


в) при перерыве в подаче электроэнергии;


г) при обнаружении какой-либо неисправности;


д) при уборке рабочего места.


Электросварщику запрещается:


- очищать сварной шов от шлака, брызг металла и окалины без защитных очков;


- работать под подвешенным грузом;


- сваривать деталь на весу;


- прикасаться голыми руками даже к изолированным проводам и токоведущим частям сварочной установки;


- выполнять ручную электродуговую сварку от источников тока, напряжение холостого хода которых превышает 80 В для переменного тока, 100 В для постоянного тока;


- самостоятельно менять полярность прямого и обратного провода;


- прикасаться к свариваемым деталям при смене электродов;


- класть электрододержатель на металлические конструкции;


- производить электросварочные работы во время грозы, под дождем или снегопадом без навеса;


- производить электросварочные работы с приставных лестниц;


- регулировать величину сварочного тока при замкнутой цепи, при работе с аппаратом переменного тока.


5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований, за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.


На объекте должны быть выполнены следующие требования:


- места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения;


- водоснабжение осуществляется от существующих сетей;


- места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 метров.


Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.


Хранение горючесмазочных материалов и газовых баллонов на стройплощадке не предусмотрено. Завозить по мере надобности в соответствии с технологической потребностью.


Производителю работ:


- провести на рабочем месте инструктаж с обслуживающим персоналом об особенностях работы кранов;


- установить на объекте согласно стройгенплана знаки безопасности;


- выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;


- работы в местах ограничения при монтаже изделий производить под непосредственным руководством производителя работ;


- обеспечить стропальщиков гибкими страховочными приспособлениями длиной не менее 6,0 м, диаметром 12 мм, в количестве не менее 2-х на изделие.


Ознакомить под роспись с данным ППР крановщиков, стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ.


Все работы вести в соответствии с требованиями:


- СП 48.13330.2011 Организация строительства.


- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1. Общие требования.


- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство.


- СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве". Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.


- СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве". Отраслевые типовые инструкции по охране труда.


- ПП-390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации".


6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

При производстве работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды.


Отходы и строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Захоронение бракованных изделий и конструкций запрещается. Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке строительства запрещается.


Запрещается сведение древесно-кустарниковой растительности не предусмотренной проектной документацией.


Для предотвращения загрязнения поверхностных и надземных вод необходимо улавливать загрязненную воду. Все производственные и бытовые стоки должны быть очищены.


Также должны соблюдаться требования по охране окружающей среды содержатся в ГОСТ 17.1.3.13-86 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод загрязнения", ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почва. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ", ГОСТ 17.5.3.04-83 "Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель", ГОСТ 17.2.2.05-97 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы определения выбросов вредных веществ с отработавшими газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин" и разделе 10 СНиП 3.01.01-85.


7. ЗАЩИТА ОТ ШУМА

При производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке руководствоваться требованиямиСНиП 23-03-2003 "Защита от шума".


В период строительства установить постоянный контроль содержания вредных веществ в воздухе, а также предельных величин вибрации и шума.


Работы, связанные с применением таких строительных машин, как экскаваторы, бульдозеры, краны, компрессорные установки и т.п. вести с 8.00 до 21.00 часа.


