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1. Область применения

Настоящий проект производства работ (далее - ППР) разработан в соответствии с МДС 12-81.2007 "Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ" и на основании рабочей документации: "Подъездная дорога к мостам на ПК 5510-5610, ПК 5610-5720, ПК 5720-5745+50" шифр 797-13-ДВ1, 797-13-ДВ2 и 797-13-ДВ3 на объекте "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 7 этап строительства км 543 - км 646.


В настоящем ППР приведены решения по организации строительного производства, касающиеся стройгенплана, организационно-технологической схемы строительства, подготовки временных зданий и сооружений для обеспечения нужд строительства. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.


ППР предназначен для выполнения комплекса работ по строительству временных объездов и является руководящим документом для всех участников производств строительно-монтажных работ.


Перед началом производства работ ответственный за безопасное производство работ ознакамливает под роспись рабочих с содержанием ППР.


В процессе производства работ необходимо ведение общего и специальных журналов работ, составление исполнительной документации.


Проект производства работ разработан в соответствии с требованиями строительных норм и правил:


СП 48.13330.2011 Организация строительства.


СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.


СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.


СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.


СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве.


СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.


СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве.


СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений.


СП 12-135-2003 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.


СП 51.13330.2011 Защита от шума.


СП 31.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.


СП 46.13330.2012 Мосты и трубы.


СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).


ГОСТ 25607-09 Смеси щебеночно-гравийные-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог.


ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.


ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. - М., 1989 г.


ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.


Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, 1999 г.


Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме".


2. Краткая характеристика объекта


2.1. Вид и местоположение производства работ

Объект расположен: в Новгородской области, Чудовском районе, Чудовском лесничестве, Спасско-полистском участковом лесничестве и Новгородском районе, Новгородском лесничестве, Мясноборском участковом лесничестве; в Ленинградской области, Тосненском районе, Любанском лесничестве, Апраксинском участковом лесничестве.


Подъездная дорога на участке 7 этапа по Новгородской области (от км 551 до км 572), протяжённостью 21 км, пересекает 6 водотоков. Все водотоки относятся к категории малых. Реки района Питьба, Полисть, Глушица, Трубицкая канава имеют равнинный характер течения, врезаны не глубоко, слабо дренируют поверхность, принадлежат системе Волхова и являются его левыми притоками.


По Ленинградской области на данном участке производства работ (от км 572 - до км 575) протяжённостью 2,55 км, подъездная дорога пересекает реку Кересть.


Реки, пересекаемые проектируемой трассой автомобильной дороги, несудоходны.


Подъездная дорога проложена слева от оси скоростной автомобильной дороги.


2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка

Район работ находится во II дорожно-климатической зоне согласно прил.1 СНиП 2.05.02-85*. Тип местности по характеру и степени увлажнения II-III согласно СНиП 2.05.02-85*, прил.2 табл.1.


Категория сложности инженерно-геологических условий III согласно прил.Б, ч.1, СП 11-105-97.


Неблагоприятными факторами, влияющими на способ его возведения, устойчивость и дальнейшую эксплуатацию, являются:


- широкое распространение на участке специфических грунтов, представленных торфами ИГЭ 2;


- высокое положение уровня грунтовых вод, заболачивание территории, поверхность плохо дренирована.


Неблагоприятными факторами, влияющими на способ возведения, устойчивость и дальнейшую эксплуатацию земляного полотна, являются:


- широкое распространение на участке специфических грунтов, представленных торфами, зачастую подстилаемых связными тиксотропными грунтами мягкопластичной и текучепластичной консистенции;


- высокое положение уровня грунтовых вод, заболачивание территории, поверхность плохо дренирована.


Основанием земляного полотна на значительном его протяжении являются грунты специфические (торф, илы), озерно-ледниковые тиксотропные грунты текучей, текуче-тугопластичной консистенции.


На участках развития слабых специфических грунтов и верхнечетвертичных тиксотропных слоистых, а также ленточных суглинков и глин текучей - тугопластичной консистенции необходимость производить послойную отсыпку земляного полотна, максимально уменьшая динамические нагрузки на основание земляного полотна.


Система высот - Балтийская.


2.3. Климатологическая характеристика объекта

Зона строительства относится к II климатическому району, по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология". Климат - умеренно-континентальный с чертами морского влияния, характеризуется значительными колебаниями температуры воздуха, высокой относительной влажностью, облачностью и большим количеством осадков. Абсолютно-минимальная температура наружного воздуха - минус 36°C, абсолютно-максимальная температура наружного воздуха - плюс 33°C, средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - плюс 22,0°C, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) - минус 6,9°C, среднее число дней в году со средней температурой наружного воздуха <0°C - 146; <8°C - 219.


Организационно-технологическая последовательность производства работ.


3. Основные проектные решения

Для обеспечения подъезда к мостам и путепроводам, к участкам выторфовывания болот, для вывоза торфа в места складирования предусмотрено строительство временной подъездной дороги. На участке км 589 трассы до км 573 (мост через р.Кересть) при отсутствии мостов строительство временной подъездной дороги принято только на протяжении 2,55 км от км 575 до км 572 (2,55 км) для обеспечения подъезда к мосту через р.Кересть. На участке км 545 - км 572 при наличии значительного числа мостовых переходов и протяженных болот временная подъездная дорога для обеспечения подъезда к мостовым сооружениям устраивается от км 551 до км 572 (21 км). Данная временная подъездная дорога предназначена только для транспортировки техники, материалов и грузов, используемых при строительстве мостов.

Данная дорога необходима для строительства линейных сооружений, выполняемых строительством до устройства земляного полотна. Согласно ГСН 85-05-01-2001, так как мостовые сооружения строятся совмещенным поточным методом, буровые и сваебойные установки необходимо доставить к каждому последующему сооружению не дожидаясь отсыпки земляной вставки между сооружениями.


Необходимо отметить, что кроме мостовых сооружений на дороге строится 16 водопропускных труб на участке 551-572 км, на сооружение которых требуется не менее 2 недель на каждую трубу. Трубы сооружаются по мере строительства дороги.


Рабочей документацией предусмотрено 3 типа поперечного профиля конструкции земляного полотна и дорожной одежды:


- ширина земляного полотна - 8 м;


- ширина проезжей части - 7 м;


- ширина обочин 2х0,5 м.


Устройство дороги будет производиться с применением поперечного деревянного настила (лежневой дороги-2 тип).


Насыпь временной дороги принята 60 см из песка (во время эксплуатации произойдет осадка насыпи, устроенной на торфах). Толщина слоя песка для временных дорог на болотах рекомендована "Инструкцией по сооружению насыпей автомобильных дорог".


Учтен возврат песка в объеме 75% с использованием его на объекте на строительстве очистных сооружений и гидроботанических площадок.


Рабочей документацией предусмотрено устройство водопропускных спиральновитых гофрированных одноочковых и многоочковых труб (табл.1).


Таблица 1

	
	
	
	

	N
п/п
	Диаметр
	Пикет
	Кол-во

	Участок ПК 5510+00 - ПК 5610+00

	1
	d-3x1,5
	5516+70
	1

	2
	d-3x0,7
	5530+00
	1

	3
	d-0,7
	5542+11
	1

	4
	d-3x1,5
	5557+75
	1

	5
	d-0,7
	5564+02
	1

	6
	d-3x0,7
	5583+76
	1

	7
	d-0,7
	5593+23
	1

	8
	d-0,7
	5597+59
	1

	9
	d-3x0,7
	5608+80
	1

	Участок ПК 5610+00 - ПК 5720+00

	10
	d-3x1,5
	5630+69
	1

	11
	d-3x0,7
	5635+31
	1

	12
	d-3x0,7
	5640+34
	1

	13
	d-3x0,7
	5656+04
	1

	14
	d-3x0,7
	5677+42
	1

	15
	d-0,7
	5697+04
	1

	Участок ПК 5720+00 - ПК 5745+50

	16
	d-0,7
	5745+48
	1

	 
	Итого:
	d-3x1,5
	3 шт.

	 
	 
	d-3x0,7
	7 шт.

	 
	 
	d-0,7
	6 шт.

	 
	Всего:
	 
	16 шт.


10. Нормативно-техническая литература

СП 48.13330.2011 Организация строительства.


СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.


СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.


СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.


СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве.


СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.


СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.


СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве.


СП 82.13330.2012 Благоустройство территорий.


СП 112.13330.2012 Пожарная безопасность зданий и сооружений.


СП 12-135-2003 Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.


СП 51.13330.2011 Защита от шума.


СП 31.13330.2012 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.


СП 46.13330.2012 Мосты и трубы.


СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2).


ГОСТ 25607-09 Смеси щебеночно-гравийные-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог.


ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.


ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. - М., 1989 г.


ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.


Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог, 1999 г.


Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.


ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.


ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.


ТОИ Р-218-05-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера (прицепного грейдера).


ТОИ Р-218-07-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка.


ТОИ Р-218-26-94. Типовая инструкция по охране труда для машиниста автополивомоечной машины.


ТОИ Р-218-25-94. Типовая инструкция по охране труда для машинистов одноковшовых гусеничных и пневмоколесных экскаваторов.


В.Б.Пермяков. Комплексная механизация строительства.


Справочник дорожного мастера. М. "Инфра-Инженерия", 2005 г.


Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов. Союздорнии, М, 1999 г.


Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


ЦНИИОМТП. М, 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


11. Основные цифровые характеристики

     
Ведомость объемов работ

Подъездная дорога к мостам ПК 5510 - ПК 5745+50

     
     
Таблица 2

	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Подъездная дорога к мостам ПК 5510+00 - ПК 5720+00

	1
	Подъездная дорога к мостам, строительство которых начинается до начала основных дорожно-строительных работ
	км
	21

	2
	Ширина земляного полотна
	м
	8,0

	3
	Ширина проезжей части
	м
	7,0

	 
	Устройство основания насыпи из грунта выемки
	 
	 

	 
	Разработка грунта
	 
	 

	4
	Разработка слабого основания (грунт I группы) экскаватором с ковшом 0,65 м[image: image1.png]


; 1 тип - h=0,4 м, 3 тип - 0,5 м
	м[image: image2.png]



	52224

	5
	Погрузка вязкого грунта I группы экскаватором 0,65 м[image: image3.png]


 с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние до 2 км, масса = 1,2 т/ м[image: image4.png]



	м[image: image5.png]


/т
	15667 м[image: image6.png]




	 
	 
	 
	18800 т

	6
	Погрузка грунта I группы экскаватором 0,65 м[image: image7.png]


 с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние до 2 км, масса = 1,2 т/м[image: image8.png]



	м[image: image9.png]


/т
	36557 м[image: image10.png]




	 
	 
	 
	43868 т

	7
	Погрузка грунта с порубочными остатками и остатками пней погрузчиком с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние 5 км в основание насыпи, масса =1,2 т/м[image: image11.png]



	м[image: image12.png]


/т
	289121 м[image: image13.png]




	8
	 
	 
	346945,2 т

	9
	Устройство основания насыпи из грунта с порубочными остатками и остатками пней
	м[image: image14.png]



	289121

	10
	Уплотнение порубочных остатков с остатками пней, катком 8 т
	м[image: image15.png]



	289121

	11
	Планировка основания насыпи механизированным способом. Бульдозер 79 кВт
	м[image: image16.png]



	239030

	12
	Укладка георешетки, скрепленной с нетканым геополотном ГРТ-ВЗ + ГПТ-НТ
	 
	 

	13
	Укладка георешетки, скрепленной с нетканым геополотном ГРТ-ВЗ + ГПТ-НТ
	м[image: image17.png]



	386049

	 
	- То же с нахлестом, К=1,1
	м[image: image18.png]



	424653

	 
	Укладка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 450 кН/м
	 
	 

	14
	Укладка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 450 кН/м
	м[image: image19.png]



	90046

	 
	- То же с нахлестом, К=1,15
	м[image: image20.png]



	103553

	 
	Устройство покрытия
	 
	 

	15
	Щебеночно-песчаная смесь С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, масса = 1,75 т/ м[image: image21.png]



	м[image: image22.png]


/т
	22817 м[image: image23.png]




	 
	 
	 
	39931 т

	16
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см
	м[image: image24.png]



	18109

	 
	 
	м[image: image25.png]



	90545

	 
	Устройство насыпи из грунта (привезенного из карьера)
	 
	 

	 
	Срезка растительного грунта
	 
	 

	17
	Снятие растительного слоя (грунт 1 группы) толщиной 0,20 м бульдозером 79 кВт, с перемещением до 50 м
	м[image: image26.png]


/м[image: image27.png]



	43092

	 
	 
	 
	8618

	18
	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image28.png]


 с перемещением автосамосвалами для дальнейшего использования на среднее расстояние до 2 км масса = 1,2 т/м[image: image29.png]



	м[image: image30.png]


/т
	8618 м[image: image31.png]




	 
	 
	 
	10342 т

	 
	Устройство насыпи из привозного грунта
	 
	 

	19
	Песок с К[image: image32.png]


>0,5 м/сутки, масса = 1,6 т/ м[image: image33.png]



	м[image: image34.png]


/т
	124644 м[image: image35.png]




	 
	 
	 
	199430 т

	20
	Устройство выравнивающего слоя из песка
	м[image: image36.png]



	113313

	 
	п.1.20-1.23 учтены в расценке устройство выравнивающего слоя из песка (п.1.19) и дополнительной оплате не подлежат
	 
	 

	21
	Уплотнение несвязных грунтов до К[image: image37.png]


=0,95 катком 25 т
	м[image: image38.png]



	113313

	22
	Поливка водой при уплотнении
	м[image: image39.png]



	56657

	23
	Планировка верха земляного полотна бульдозером 79 кВт в грунтах 1 группы
	м[image: image40.png]



	194460

	24
	Планировка откосов насыпи экскаватором-планировщиком 96 кВт в грунтах 1 группы
	м[image: image41.png]



	73944

	 
	Устройство лежневых временных дорог
	 
	 

	25
	Устройство поперечного деревянного настила
	п.м
	6980

	26
	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 18-20 см, шириной проезжей части 12 м
	м[image: image42.png]


/м[image: image43.png]



	83760

	 
	 
	 
	16752

	 
	Искусственные сооружения
	 
	 

	27
	Круглые металлические спиральновитые гофрированные трубы отв. 3х1,50 м
	шт.
	3

	28
	Длина труб
	м
	152,82

	29
	Разработка грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image44.png]


 под тело трубы и оголовки в мокрых грунтах
	м[image: image45.png]



	264

	30
	Устройство подушки из щебеночно-песчаной меси С-5 под тело трубы
	м[image: image46.png]



	105,30

	31
	Устройство цементо-грунтовой перемычки в оголовочной части трубы (суглинок с добавлением 20% цемента)
	м[image: image47.png]



	194,40

	32
	Монтаж секции трубы ST-E15.25.84.2-3.501.3-187.10 (толщина металла 2,5 мм)
	шт.

м.п.
	9/8,42

	 
	- сталь DX510/EN10346
	т
	8,34

	33
	Монтаж секции трубы ST-E15.25.85.6-3.501.3-187.10 (толщина металла 2,5 мм)
	шт.

м.п.
	9/8,56

	 
	- сталь DX510/EN10346
	т
	8,48

	34
	Устройство бандажа В2-15.25-3.501.3-187.10
	шт.
	12

	 
	- сталь DX510/EN10346 (основной металл)
	т
	0,792

	 
	- металл креплений
	т
	0,123

	35
	Обратная засыпка бульдозером в грунтах 1 группы (песок с К[image: image48.png]T



>0,5 м/сутки, К=1,1)
	м[image: image49.png]



	540

	36
	Разработка грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image50.png]


(устройство подводящего и отводящего русла)
	м[image: image51.png]



	1030

	37
	Засыпка существующего русла бульдозером в грунтах 1 группы
	м[image: image52.png]



	1030

	 
	Укрепление входного и выходного русла монолитным бетоном (ширина укрепления В-10,0 м)
	 
	 

	38
	Площадь укрепления (планировка)
	м[image: image53.png]



	198

	39
	Разработка грунта 1 группы вручную
	м[image: image54.png]



	36

	40
	Устройство щебеночной подготовки (щебень фр. 20-40 мм)
	м[image: image55.png]



	19,80

	41
	Монолитный бетон. Бетон В20, F200, W6
	м[image: image56.png]



	15,90

	 
	Круглые металлические трубы отв. 3х0,70 м
	шт.
	7

	42
	Длина труб
	м
	286,23

	43
	Разработка слабого грунта экскаватором 0,65 м[image: image57.png]



	м[image: image58.png]



	233

	44
	Разработка грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image59.png]


 под тело трубы и оголовки в мокрых грунтах
	м[image: image60.png]



	413

	45
	Устройство подушки из щебеночно-песчаной меси С-5 под тело трубы
	м[image: image61.png]



	122,60

	46
	Устройство цементо-грунтовой перемычки в оголовочной части трубы (суглинок с добавлением 20% цемента)
	м[image: image62.png]



	299,40

	47
	Монтаж трубы наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	286,23

	48
	Обратная засыпка бульдозером в грунтах 1 группы (песок с К[image: image63.png]T



>0,5 м/сутки, К=1,1)
	м[image: image64.png]



	641

	49
	Разработка грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image65.png]


(устройство подводящего и отводящего русла)
	м[image: image66.png]



	1532

	50
	Засыпка существующего русла бульдозером в грунтах 1 группы
	м[image: image67.png]



	1532

	 
	Укрепление входного и выходного русла монолитным бетоном (ширина укрепления В-7,9 м)
	 
	 

	51
	Площадь укрепления (планировка)
	м[image: image68.png]



	232

	52
	Разработка грунта 1 группы вручную
	м[image: image69.png]



	44,40

	53
	Устройство щебеночной подготовки (щебень фр. 20-40 мм)
	м[image: image70.png]



	23,20

	54
	Монолитный бетон. Бетон В20, F200, W6
	м[image: image71.png]



	18,70

	 
	Круглые металлические трубы отв. 0,70 м
	шт.
	5

	55
	Длина труб
	м
	64,40

	56
	Разработка слабого грунта экскаватором 0,65 м[image: image72.png]



	м[image: image73.png]



	128

	57
	Разработка грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image74.png]


 под тело трубы и оголовки в мокрых грунтах
	м[image: image75.png]



	88

	58
	Устройство подушки из щебеночно-песчаной меси С-5 под тело трубы
	м[image: image76.png]



	27,50

	59
	Устройство цементо-грунтовой перемычки в оголовочной части трубы (суглинок с добавлением 20% цемента)
	м[image: image77.png]



	86

	60
	Монтаж трубы наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	64,40

	61
	Обратная засыпка бульдозером в грунтах 1 группы (песок с К[image: image78.png]T



>0,5 м/сутки, К=1,1)
	м[image: image79.png]



	300

	62
	Укрепление входного и выходного русла монолитным бетоном (ширина укрепления В-4,0 м)
	 
	 

	63
	Площадь укрепления (планировка)
	м[image: image80.png]



	70

	64
	Разработка грунта 1 группы вручную
	м[image: image81.png]



	13

	65
	Устройство щебеночной подготовки (щебень фр. 20-40 мм)
	м[image: image82.png]



	6,20

	66
	Монолитный бетон. Бетон В20, F200, W6
	м[image: image83.png]



	6,80

	 
	Укладка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 390 кН/м
	 
	 

	67
	Укладка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 390 кН/м
	м[image: image84.png]



	194460

	 
	- То же с нахлестом
	м[image: image85.png]



	213906

	 
	Устройство дорожной одежды
	 
	 

	68
	Щебеночно-песчаная смесь С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, масса = 1,75 т/ м[image: image86.png]



	м[image: image87.png]


/т
	91287 м[image: image88.png]




	 
	 
	 
	159753 т

	69
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, толщиной 40 см
	м[image: image89.png]



	72450

	 
	 
	м[image: image90.png]



	181125

	 
	Демонтаж временной подъездной дороги
	 
	 

	 
	Разборка покрытия щебеночная
	 
	 

	70
	Разборка покрытия из ЩПС
	м[image: image91.png]



	90559

	71
	Погрузка материала от разборки экскаватором 0,65 м[image: image92.png]


 и перемещением на расстояние 10 км, [image: image93.png]


=1,75 т/ м[image: image94.png]


, К=1,26
	м[image: image95.png]


/т
	114104 м[image: image96.png]




	 
	 
	 
	199683 т

	 
	Разборка насыпи (с учетом потерь 25%)
	 
	 

	72
	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м[image: image97.png]


 с погрузкой
	м[image: image98.png]



	84985

	73
	Перемещением в насыпь на расстояние до 10 км, масса = 1,6 т/м[image: image99.png]


, К=1,1
	м[image: image100.png]


/т
	93483 м[image: image101.png]




	 
	 
	 
	149573 т

	 
	Разборка георешетки
	 
	 

	74
	Разборка георешетки, скрепленной с нетканым геополотном ГРТ-ВЗ + ГПТ-НТ с погрузкой и перемещением до 100 км (1 м[image: image102.png]


 = 0,320 кг)
	м[image: image103.png]


/т
	424653

	 
	 
	 
	135,89

	75
	Разборка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 450 кН/м с погрузкой и перемещением до 100 км (1 м[image: image104.png]


 = 0,320 кг)
	м[image: image105.png]


/т
	103553

	 
	 
	 
	33,14

	76
	Разборка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 390 кН/м с погрузкой и перемещением до 100 км
	м[image: image106.png]


/т
	213906

	 
	 
	 
	68,46

	 
	Разборка лежневых дорог
	м.п.
	6980

	77
	Разборка поперечного деревянного настила из лесоматериала диаметром 18-20 см
	м[image: image107.png]


/м[image: image108.png]



	83760

	 
	 
	 
	16752

	78
	Погрузка материала от разборки экскаватором 0,65 м[image: image109.png]


 и перемещением на расстояние 100 км, масса = 0,9 т/ м[image: image110.png]


)
	м[image: image111.png]


/т
	16752 м[image: image112.png]




	 
	 
	 
	15077 т

	 
	Демонтаж водопропускных труб
	 
	 

	79
	Разборка круглых металлических спиральновитых гофрированных труб отв. 3х1,50 м
	шт.
	3

	 
	- длина труб
	п.м
	152,82

	 
	- металл
	т
	23,60

	80
	Разборка круглых металлических труб
	 
	 

	 
	Наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм отв. 0,7 м
	шт.
	12

	 
	- длина труб
	п.м
	350,63

	 
	- металл
	т
	61,31

	81
	Погрузка материалов от разборки труб с перемещением на расстояние 100 км
	т
	84,91

	 
	Рекультивация территории
	 
	 

	82
	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image113.png]


 с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние до 2 км масса = 1,2 т/ м[image: image114.png]



	м[image: image115.png]


/т
	8618 м[image: image116.png]




	 
	 
	 
	10342 т

	83
	Надвижка растительного грунта бульдозером 79 кВт, с перемещением до 50 м
	м[image: image117.png]



	8618

	Подъездная дорога к мостам ПК 5720+00 - ПК 5745+00

	 
	Подъездная дорога к мостам, строительство которых начинается до начала основных дорожно-строительных работ
	 
	 

	84
	Общая длина дороги
	км
	2,55

	85
	Ширина земляного полотна
	м
	8

	86
	Ширина проезжей части
	м
	7

	 
	Устройство основания насыпи
	 
	 

	 
	Разработка грунта
	 
	 

	87
	Снятие растительного слоя (грунт 1 группы) толщиной 0,20 м бульдозером 79 кВт, с перемещением до 50 м
	м[image: image118.png]


/м[image: image119.png]



	21812

	 
	 
	 
	4362

	88
	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image120.png]


 с перемещением автосамосвалами для дальнейшего использования на среднее расстояние до 2 км масса = 1,2 т/м[image: image121.png]



	м[image: image122.png]


/т
	4362 м[image: image123.png]




	 
	 
	 
	5235 т

	89
	Разработка слабого основания (грунт I группы) экскаватором с ковшом 0,65 м[image: image124.png]


; 1 тип - h=0,4 м, 3 тип - 0,5 м
	м[image: image125.png]



	9287

	90
	Погрузка вязкого грунта I группы экскаватором 0,65 м[image: image126.png]


 с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние до 2 км, масса = 1,2 т/ м[image: image127.png]



	м[image: image128.png]


/т
	2786 м[image: image129.png]




	 
	 
	 
	3343 т

	91
	Погрузка грунта I группы экскаватором 0,65 м[image: image130.png]


 с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние до 2 км, масса = 1,2 т/ м[image: image131.png]



	м[image: image132.png]


/т
	6501 м[image: image133.png]




	 
	 
	 
	7801 т

	 
	Устройство основания насыпи из грунта с порубочными остатками и остатками пней
	 
	 

	92
	Погрузка грунта с порубочными остатками и остатками пней погрузчиком с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние 5 км в основание насыпи, масса = 1,2 т/м[image: image134.png]



	м[image: image135.png]


/т
	15900 м[image: image136.png]




	 
	 
	 
	19080 т

	93
	Устройство основания насыпи из грунта с порубочными остатками и остатками пней
	м[image: image137.png]



	15900

	94
	Уплотнение порубочных остатков с остатками пней, катком 8 т
	м[image: image138.png]



	15900

	95
	Планировка основания насыпи механизированным способом. Бульдозер 79 кВт
	м[image: image139.png]



	27437

	96
	Укладка георешетки, скрепленной с нетканым геополотном ГРТ-ВЗ + ГПТ-НТ
	м[image: image140.png]



	46611

	 
	- То же с нахлестом
	м[image: image141.png]



	51272

	97
	Укладка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 450 кН/м
	м[image: image142.png]



	4540

	 
	- То же с нахлестом
	м[image: image143.png]



	5221

	98
	Щебеночно-песчаная смесь С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, масса = 1,75 т/ м[image: image144.png]



	м[image: image145.png]


/т
	1147 м[image: image146.png]




	 
	 
	 
	2007 т

	99
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см
	м[image: image147.png]



	910

	 
	 
	м[image: image148.png]



	4550

	100
	Песок с К[image: image149.png]


>0,5 м/сутки, …..*=1,6 т/ м[image: image150.png]



	м[image: image151.png]


/т
	14863

	 
	 
	 
	23780

	101
	Устройство выравнивающего слоя из песка
	м[image: image152.png]



	13512

	102
	Укладка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 390 кН/м
	м[image: image153.png]



	23613

	 
	- То же с нахлестом
	м[image: image154.png]



	25974

	 
	п.1.22-1.25 учтены в расценке устройство выравнивающего слоя из песка (п.1.19) и дополнительной оплате не подлежат
	 
	 

	 
	Уплотнение грунтов
	 
	 

	103
	Уплотнение несвязных грунтов до К[image: image155.png]


=0,95 катком 25 т
	м[image: image156.png]



	13512

	104
	Поливка водой при уплотнении
	м[image: image157.png]



	6756

	 
	Планировка земляного полотна
	 
	 

	105
	Планировка верха земляного полотна бульдозером 79 кВт в грунтах 1 группы
	м[image: image158.png]



	23613

	106
	Планировка откосов насыпи экскаватором-планировщиком 76 кВт в грунтах 1 группы
	м[image: image159.png]



	8469

	 
	Устройство дорожной одежды
	 
	 

	107
	Щебеночно-песчаная смесь С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, масса = 1,75 т/ м[image: image160.png]



	м[image: image161.png]


/т
	11085 м[image: image162.png]




	 
	 
	 
	19398 т

	108
	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной смеси С-1, марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, ГОСТ 25607-2009, толщиной 40 см
	м[image: image163.png]



	8798

	 
	 
	м[image: image164.png]



	21995

	 
	Искусственные сооружения
	 
	 

	 
	Круглые металлические трубы отв. 0,7 м
	шт.
	1

	109
	Длина труб
	м
	12,88

	110
	Разработка грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image165.png]


 под тело трубы и оголовки в мокрых грунтах
	м[image: image166.png]



	22

	111
	Устройство подушки из щебеночно-песчаной меси С-5 под тело трубы
	м[image: image167.png]



	5,5

	112
	Устройство цементо-грунтовой перемычки в оголовочной части трубы (суглинок с добавлением 20% цемента)
	м[image: image168.png]



	17,2

	113
	Монтаж стальной трубы наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
	м.п.
	12,88

	114
	Обратная засыпка бульдозером в грунтах 1 группы
	м[image: image169.png]



	60

	 
	Укрепление входного и выходного русла монолитным бетоном (ширина укрепления В - 4,0 м)
	 
	 

	115
	Площадь укрепления (планировка)
	м[image: image170.png]



	14

	116
	Разработка грунта 1 группы вручную
	м[image: image171.png]



	2,8

	117
	Устройство щебеночной подготовки
	м[image: image172.png]



	1,4

	118
	Монолитный бетон. Бетон В20, F200, W6
	м[image: image173.png]



	1,2

	 
	Демонтаж временной подъездной дороги
	 
	 

	119
	Разборка покрытия из ЩПС
	м[image: image174.png]



	9708

	120
	Погрузка материала от разборки экскаватором 0,65 м[image: image175.png]


 и перемещением на расстояние 10 км, масса = 1,75 т/ м[image: image176.png]



	м[image: image177.png]


/т
	12231 м[image: image178.png]




	 
	 
	 
	21405 т

	 
	Разборка насыпи (с учетом потерь 25%)
	 
	 

	121
	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м[image: image179.png]


 с погрузкой
	м[image: image180.png]



	10134

	122
	Перемещение в насыпь на расстояние до 10 км, масса = 1,6 т/ м[image: image181.png]



	м[image: image182.png]


/т
	11147 м[image: image183.png]




	 
	 
	 
	17835 т

	123
	Разборка георешетки, скрепленной с нетканым геополотном ГРТ-ВЗ + ГПТ-НТ с погрузкой и перемещением до 91 км
	м[image: image184.png]


/т
	51272

	 
	 
	 
	16,41

	124
	Разборка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 450 кН/м с погрузкой и перемещением до 91 км
	м[image: image185.png]


/т
	5221

	 
	 
	 
	1,67

	125
	Разборка георешетки ГРТ-ПЭ средней радиальной жесткости при 0,5% деформации 390 кН/м с погрузкой и перемещением до 91 км
	м[image: image186.png]


/т
	25974

	 
	 
	 
	8,31

	126
	Разборка круглых металлических стальных труб отв. 0,70 м:
	шт.
	1

	 
	- длина труб
	м
	12,88

	 
	- металл
	т
	2,25

	127
	Погрузка материалов от разборки труб с перемещением на расстояние 91 км
	т
	2,25

	 
	Рекультивация территории
	 
	 

	128
	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаватором 0,65 м[image: image187.png]


 с перемещением автосамосвалами на среднее расстояние до 2 км масса = 1,2 т/ м[image: image188.png]



	м[image: image189.png]


/т
	4362 м[image: image190.png]




	 
	 
	 
	5235 т

	129
	Надвижка растительного грунта бульдозером 79 кВт, с перемещением до 50 м
	м[image: image191.png]



	4362

	________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.
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