  
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДА ПОЛИМЕРКОНТЕЙНЕРАМИ ТЕКСТИЛЬНЫМИ СЕДЛОВИДНОГО ТИПА (ПТС)



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по балластировке трубопроводов полимерконтейнерами текстильными седловидного типа ПТС-1400.


Полимерконтейнер текстильный, седловидного типа (ПТС) предназначен для балластировки магистральных трубопроводов при сооружении, реконструкции и производстве капитального ремонта линейной части магистральных трубопроводов, проложенных в условиях обводненной, заболоченной местности и мерзлых грунтов. 




Рис.1. Балластировка магистрального трубопровода ПТС-1400

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400 рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400 с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400 решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400.


2.2. Работы по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400 выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:
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 час,



где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400 входят:


- подвозка и раскладка комплектов ПТС-1400 вдоль траншеи;


- установка трапа и переходного мостика;


- заполнение контейнеров минеральным грунтом;


- монтаж ПТС на трубопровод.


2.4. При балластировке магистрального трубопровода в качестве основных материалов используются: суглинок тяжелый, грунт карьерный III-й группы, 35[image: image2.jpg]


, насыпная масса 1,95 т/м[image: image3.jpg]


; полимерконтейнеры текстильные седловидного типа ПТС-1400 (величина балластирующей способности контейнера равна 4,0 т) отвечающие требованиям ТУ 51-31323949-89-2003.


2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе:бульдозер Б170М1.03ВР (емкость отвала [image: image4.jpg]


4,75 м[image: image5.jpg]


); экскаватор Volvo EC-290B (емкость ковша [image: image6.jpg]


1,45 м[image: image7.jpg]


) исамоходный монтажный кран на гусеничном ходу МКГ-25.01 (длина стрелы 22,5 м; высота подъема крюка 9,6 м; грузоподъёмностью на данном вылете стрелы 16,0 т) в качестве ведущего механизма.
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Рис.2. Бульдозер Б170М1.03ВР
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Рис.3. Одноковшовый экскаватор Volvo EC-290B
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Рис.4. Кран МКГ-25.01 и его грузовые характеристики

2.6. Работы по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400 следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ВСН 39-1.9-003-98. Конструкция и способы балластировки и закрепления подземных трубопроводов;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;


- СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Балластировка обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках;


- ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по балластировке магистрального трубопровода ПТС-1400 необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. Перед балластировкой магистрального трубопровода ПТС-1400 должны быть выполнены следующие подготовительные работы:


- места установки ПТС отмечены на трубопроводе марками или краской яркого цвета;


- проверено качество изоляции трубопровода;


- создан запас групп ПТС и минерального грунта;


- подготовлены к работе машины и механизмы;


- подготовлен инвентарь, приспособления и средства для безопасного ведения работ;


- при использовании грунта из отвала для засыпки контейнеров отвал необходимо предварительно спланировать для прохода экскаватора.


3.4. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вРД 11-05-2007).


3.5. Заполнение полимерконтейнера минеральным грунтом производится с помощью бункерного устройства вмещающего расчетный объем грунта (см. рис.5).
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Рис.5. Бункерное устройство для заполнения контейнеров ПТС

3.6. Заполнение контейнеров ПТС производится минеральным грунтом из отвала траншеи или привозного из карьера. Заполнение производится в следующей последовательности:


- горловины контейнеров надевают на горловины бункерного устройства и закрепляют бандажными устройствами;


- силовые элементы ПТС закрепляют на строповочных элементах бункера;


- расправляют дно контейнеров ПТС во избежание образования складок и неравномерности их загрузки;


- заполнение бункера минеральным грунтом при помощи экскаватора с промежуточным разравниванием грунта вручную;


- приподнимание бункера краном на высоту, достаточную для полного заполнения ПТС грунтом;


- после заполнения ПТС грунтом опускание бункера краном до ослабления и снятия силовых элементов ПТС со строповочных элементов бункера;


- разомкнуть бандажные элементы бункера для освобождения и снятия горловин контейнеров с горловин бункера;


- перевязывание горловин контейнеров тесьмой и перестановка ПТС краном на пеноволокуши.


3.7. По окончанию засыпки контейнеров минеральным грунтом их необходимо предъявить Заказчику для осмотра и освидетельствования, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и разрешения последующих работ по навешиванию ПТС на трубопровод.


3.8. ПТС-1400 устанавливается с помощью стропа навешенного на крюк крана на трубопровод уложенный в траншею с профилем, разработанным в соответствие со СНиП-42-80 п.3.2, шириной по дну не менее 2,2 диаметров укладываемого трубопровода и глубиной, превышающий диаметр балластируемого трубопровода на один метр и более.


3.9. В исключительных случаях, когда при монтаже контейнеры недостаточно облегают трубопровод, или ширины траншеи не хватает для опирания контейнеров на дно траншеи, по согласованию с Заказчиком допускается увеличение ширины траншеи путем отрывке карманов по обе стороны траншеи в её стенках.
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Рис.6. Схема установки ПТС-1400 на трубопровод

1 - кран; 2 - подготовленные к балластировке ПТС-1400; 3 - ПТС-1400 навешенные на трубопровод; 4 - бульдозер; 5 - пеноволокуша с ПТС-1400; 6 - отвал грунта; 7 - переходной мостик; 8 - трап; 9 - лежневая дорога устроенная для балластировки

3.10. Особенности производства работ в зимний период:


- для предохранения грунта засыпанного в контейнера от смерзания и примерзания готовых контейнеров к площадке их заполнение необходимо производить за 1-2 часа до монтажа на трубопровод;


- при заблаговременной заготовке контейнеров с грунтом до смерзания в них грунта ПТС следует навешивать на трубный стенд (см. рис.7), расположенный в непосредственной близости от места заполнения контейнеров грунтом. Диаметр трубы стенда должен быть равен диаметру трубопровода. После смерзания грунта в контейнерах и получения ПТС требуемой формы его снимают со стенда и складируют в указанном месте.
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Рис.7. Трубный стенд для использования в зимний период

     
     

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по балластировке трубопровода выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:


- СП 48.13330.2001. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- ВСН 39-1.9-003-98. Конструкция и способы балластировки и закрепления подземных трубопроводов;


- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;


- СП 107-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Балластировка обеспечение устойчивости и положения газопроводов на проектных отметках.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а так же качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. Входной контроль поступающих изделий и материалов осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров.


Материалы и изделия, поступившие на объект должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, изделия, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.


4.4.3. Входной контроль поступающего минерального грунта осуществляется путем осмотра на предмет не допустить смешение с грунтом торфа, снега, льда и растительных отходов (листья, корни, ветки, трава и т.п.) и проводят лабораторную проверку плотности грунта. Она должна равняться величине предусмотренной в Рабочем проекте или указанной в ТУ и иметь значение не менее чем 1,4 т/м[image: image15.jpg]


.


4.4.4. Входной контроль поступающих полимерконтейнеров осуществляется путем проверки и не допустимости у них таких пороков как:


- разрывы ткани контейнеров;


- некачественная пришивка силовых поясов.


К каждой упаковке контейнеров должен быть прикреплен ярлык с указанием:


- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;


- марка контейнера;


- номер партии;


- количество контейнеров в упаковке;


- дата изготовления;


- обозначение ТУ.


4.4.5. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль


4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль балластировки должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.


4.5.3. При балластировке магистрального трубопровода должны проверяться:


- качество и плотность грунта перед заполнением контейнеров;


- точность монтажа ПТС на места, отмеченные на трубопроводе;


- плотность облегания контейнерами трубопровода;


- полное опирание контейнеров на дно траншеи;


- соответствие фактических отметок забалластированного трубопровода проектным.


4.5.4. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика заключается в проверке полном объеме, правильности балластировки трубопровода, её расположение в плане и высотных отметок на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Схема операционного контроля качества

     
Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование операций подлежащих контролю
	Допустимые отклонения
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Подготовка материалов и фронта работ
	Соответствие применяемых утяжелителей проекту, их качество, комплектность поставки требованиям ТУ 51-31323949-89-2003
	Визуально
	При получении каждой партии ПТС в ходе работ
	Прораб

	Состояние изоляционного покрытия газопровода
	Сплошность и целостность покрытия
	Визуально
	Перед началом работ
	Мастер

	Разметка мест установки утяжелителей
	Расстояние между утяжелителями согласно РД
	Рулетка
	Перед установкой
	"

	Заполнение емкости ПКБУ грунтом
	Отсутствие в грунте слабого грунта, с объемным весом, близким 1,0 т/м[image: image16.jpg]


, а также льда, снега, порубочных остатков, полное использование объема полости контейнера
	Визуально
	До начала, в процессе и после заполнения емкостей
	"

	Установка утяжелителей на трубопроводе
	Симметричность расположения контейнеров относительно оси трубопровода в плане. Соответствие расстояния между ПТС проекту, правильность посадки
	Рулетка
	В процессе установки
	"


4.9. Приемка забалластированного трубопровода производится путем его осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности балластировки, путем оформления и подписания Акта на приемку уложенного и забалластированного трубопровода согласно ВСН 012-88, часть II (форма N 2.15). К данному акту необходимо приложить:


- рабочий проект в части балластировки трубопровода;


- паспорта заводов-изготовителей на полимерконтейнера ПТС;


- акт приёмки изоляционного покрытия трубопровода;


- акт приемки уложенного на проектные отметки трубопровода;


- акты освидетельствования скрытых работ (Приложение 3, РД 11-02-2006) на засыпку контейнеров минеральным грунтом;


- исполнительную схему забалластированного трубопровода с привязкой к разбивочным осям и указанием отклонений в плане и по высоте (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002);


- акты лабораторных испытаний проверки плотности минерального грунта.


Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

     
Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Одноковшовый экскаватор, [image: image17.jpg]


1,45 м[image: image18.jpg]



	Volvo EC-290B
	шт.
	1

	2.
	Бульдозер на базе трактора Т-170
	Б170М1.03ВР
	"
	1

	3.
	Кран стреловой гусеничный, [image: image19.jpg]


25,0 т
	МКГ-25.01
	"
	1

	4.
	Строп четырехветвевой, [image: image20.jpg]


5,0 т, [image: image21.jpg]


4,0 м
	4СК1-5,0
	"
	1

	5.
	Оттяжка пеньковая, [image: image22.jpg]


10,0 м
	[image: image23.jpg]


20 мм
	"
	2

	6.
	Автомобили-самосвалы
	КамАЗ-65115
	"
	2

	7.
	Пеноволокуша, [image: image24.jpg]


20,0 т
	 
	"
	2

	8.
	Лопата подборочная
	ЛП-2
	"
	1

	9.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	"
	1

	10.
	Лестница приставная, деревянная
	 
	"
	2

	11.
	Мостик перекидной
	 
	"
	1

	12.
	Трап
	 
	"
	1


5.2. Потребность в основных строительных материалах для балластировки трубопровода приведена в таблице 3.


Потребность в строительных материалах

     
     
Таблица 3  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование строительных материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода на ед. работ
	Норма расхода на весь объем

	1.
	Карьерный грунт
	минеральный
	м[image: image25.jpg]



	ТУ
	4,3
	 

	2.
	Полимерконтейнер
	ПТС-1400
	шт.
	РД
	 
	 


     
     

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по балластировке трубопровода следует руководствоваться действующими нормативными документами:


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- ВСН 274-88. Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов;


- ПБ 10-14-92. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. К выполнению работ допускаются лица:


- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;


- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;


- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:


- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;


- следить за исправным состоянием машин и механизмов;


- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;


- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);


- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.


6.7. При производстве работ по балластировке трубопровода ПТС рабочим бригады необходимо соблюдать следующие требования:


- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;


- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;


- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;


- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;


- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;


- не бросать резко опускаемый груз;


- лицам, не имеющим прямого отношения к работе, запрещается находиться на месте производства работ и на кранах;


- при подъеме и опускании ПТС на трубопровод между ПТС и стенкой траншеи не должно быть людей, в том числе и лиц, производящих строповку;


- расстроповка должна проводиться по сигналу мастера (старшего стропальщика) только после надежной укладки и по сигналу ответственного за безопасное производство работ;


- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям или другим лицам, не входящим в состав бригады и не имеющим удостоверения стропальщика;


- при подъеме ПТС должен быть предварительно поднят на высоту не более 20-30 см для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов. Сигнал машинисту крана о подъеме ПТС должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места;


- при перемещении крана с грузом положение стрелы и нагрузка на кран должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана;


- ответственное лицо за производство работ должен подавать сигнал машинисту крана о подъеме ПТС только после навешивания силовых поясов на крюк крана и выхода стропальщиков из зоны перемещения ПТС.


6.8. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5,0 м;


- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;


- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;


- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;


- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;


- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;


- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.


6.9. При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:


- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;


- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.


6.10. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:


- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;


- смазку передач, подшипников и канатов;


- стрелу и ее подвеску;


- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков);


- наличие защитных приспособлений;


- отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.


Машинисту автокрана запрещается:


- работать на неисправном механизме;


- на ходу, во время работы устранять неисправности;


- оставлять механизм с работающим двигателем;


- допускать посторонних лиц в кабину механизма.


6.11. ПТС во время перемещения и разворота краном должны удерживаться оттяжками из пеньковых канатов, при этом стропальщики должны находиться за границей опасной зоны. При этом ПТС должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха встречающихся на пути препятствий.


6.12. При балластировке ПТС краном рекомендуется применять знаковую сигнализацию (см. табл.4).


ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ КРАНАМИ

     
Таблица 4  

	
	
	

	Операция
	Рисунок
	Сигнал

	Поднять груз или крюк
	[image: image26.png]



 
	Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте

	Отпустить груз или крюк
	[image: image27.png]



	Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте

	Передвинуть кран (мост)
	[image: image28.png]



	Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения

	Передвинуть тележку
	[image: image29.wmf]
	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки

	Повернуть стрелу
	[image: image30.wmf]
	Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы

	Поднять стрелу
	[image: image31.wmf]
 
	Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта рукой

	Опустить стрелу
	[image: image32.wmf]
 
	Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта

	Стоп (прекратить подъем или передвижение)
	[image: image33.wmf]
	Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз

	Осторожно (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения)
	[image: image34.wmf]
 
	Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх


________________

* Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного.


6.13. При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов, рабочим нельзя находиться в границах опасной зоны. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.
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Рис.8. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана
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,

     
где [image: image37.jpg]


 - опасная зона действия крана,
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- максимальный вылет,


[image: image39.jpg]


- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,
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- минимальное расстояние возможного отлета груза:


при [image: image41.jpg]


 до 10 м [image: image42.jpg]


4 м.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН

     
Таблица 5  

	
	
	

	Высота возможного падения груза
	Min. расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м

	 
	перемещаемого
	падающего

	до 10
	4
	3,5

	20
	7
	5

	70
	10
	7

	120
	15
	10

	200
	20
	15

	300
	25
	20

	450
	30
	25


Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.


6.14. Устанавливать кран на краю откоса траншеи разрешается при условии соблюдения расстояний, указанных в табл.6.


РАССТОЯНИЕ (в м) ОТ НАЧАЛА ОТКОСА ТРАНШЕИ ДО КРАЯ ОПОРНОГО КОНТУРА КРАНА ПРИ НЕНАСЫПНОМ ГРУНТЕ

     
     
Таблица 6  

	
	
	
	
	
	

	Глубина траншеи
	Грунт

	 
	песчаный, гравийный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый
	лессовый сухой

	1
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00
	1,00

	2
	3,0
	2,40
	2,00
	1,50
	2,00

	3
	4,0
	3,60
	3,25
	1,75
	2,50

	4
	5,0
	4,40
	4,00
	3,00
	3,00

	5
	6,0
	5,30
	4,75
	3,50
	3,50


     
     

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по балластировке трубопровода выполняет бригада численностью - 10 чел.


	
	

	Машинист крана 6 разряда
	- 1 чел.

	Машинист экскаватора 6 разряда
	- 1 чел.

	Водитель автосамосвала
	- 2 чел.

	Машинист бульдозера 6 разряда
	- 1 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда
	- 1 чел.

	Стропальщик 3 разряда
	- 2 чел.

	Монтажник наружных трубопроводов 4 разряда
	- 2 чел.


     
     

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 1422,65 чел.-час.

	Машинного времени
	- 212,44 маш.-час.


8.2. Выработка на одного рабочего - 5,75 м/смену.


8.3. Продолжительность выполнения работ - 17,4 смены.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

     
Таблица 7  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
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 на ед. изм.
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 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	25-09-007-02
	Балластировка трубопроводов Ду 1400 мм минеральным грунтом с применением ПТС на болотах 1 типа
	1 км
	1,0
	1422,65
	212,44
	1422,65
	212,44

	 
	ИТОГО:
	1 км
	 
	 
	 
	1422,65
	212,44


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 25, Магистральные трубопроводы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

     
Таблица 8  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжительность работы, смен

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Балластировка трубопроводов Ду 1400 мм минеральным грунтом с применением ПТС на болотах 1 типа
	км
	1,0
	1635,09
	Кран - 1 ед.

Экскаватор - 1 ед.

Бульдозер - 1 ед.

Автосамосвал - 2

Рабочие - 5 чел.
	17,4

РИС
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