  
     ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТЕНКИ ТРУБЫ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы.


1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:


- рабочие чертежи;


- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);


- заводские инструкции и технические условия (ТУ);


- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР);


- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);


- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы с целью обеспечения их высокого качества, а также:


- снижение себестоимости работ;


- сокращение продолжительности строительства;


- обеспечение безопасности выполняемых работ;


- организации ритмичной работы;


- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;


- унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.


Конструктивные особенности по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.



II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы.


2.2. Работы по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:





где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы входят:


- механизированная подготовка (очистка) поверхности участка трубы, подлежащего переизоляции;


- подготовка приграничных участков механизированного нанесения покрытия на основе мастики "Транскор-Газ";


- подготовка участков существующего ленточного, мастичного покрытия и заводской изоляции, граничащих с участком, подлежащим переизоляции;


- подогрев (при необходимости) участка, подлежащего переизоляции, газовыми горелками (техническим феном);


- нанесение битумно-полимерной грунтовки;


- механизированное нанесение битумно-полимерной мастики с армированием стеклянной сеткой ССТ-Б и защитной оберткой;


- пооперационный контроль качества выполнения работ и контроль качества готового покрытия.


2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексной ремонтно-строительной колонной в составе: передвижная дизельная электростанция ДЭС-60; бульдозер Б 10М (емкость отвала [image: image1.jpg]


4,75 м[image: image2.jpg]


); экскаватор Hitachi ZX-200 (объем ковша [image: image3.jpg]


1,4 м[image: image4.jpg]


, глубина копания [image: image5.jpg]


5,9 м); кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з (максимальная грузоподъемность [image: image6.jpg]


92,0 т); машина подкопочная ПТ-НН П (глубина подкопа - не менее 600 мм от нижней образующей трубы); машина для финишной очистки ПТ-НН 1420ФО; машина изоляционная ПТ-НН И для нанесения битумно-мастичной изоляции с загрузочным устройством;котел плавильный ПТ-НН 3300К; укрытие "Крыло" ПТ-НН 1420У; машина для предварительной очистки ремонтируемых трубопроводов ПТ-НН ПО; машина грунтовочная ПТ-НН Г; машина изоляционная ПТ-НН ИРМ для нанесения рулонных и рулонно-битумных изоляционных материалов;термоконтейнер ПТ-НН ТК: агрегат нагревательный горелочный "Феникс" ПТ-НН АНГ; механизм для разрыхления грунта ПТ-НН1800МРГ "Катран".
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	Рис.1. Электростанция ДЭС-60
	Рис.2. Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з
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	Рис.3. Бульдозер Б 10М
	Рис.4. Одноковшовый экскаватор ZX-200
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	Рис.5. Машина подкопочная ПТ-НН П

	Рис.6. Машина для финишной очистки ПТ-НН ФО
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	Рис.7. Машина изоляционная ПТ-НН И
	Рис.8. Котел плавильный ПТ-НН 3300К
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	Рис.9. Укрытие "Крыло" ПТ-НН 1420У

	Рис.10. Машина предварительной очистки
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	Рис.11. Машина изоляционная ПТ-НН ИРМ

	Рис.12. Термоконтейнер ПТ-НН ТК
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	Рис.13. Агрегат нагревательный ПТ-НН АНГ
	Рис.14. Механизм для разрыхления грунта


2.5. Для противокоррозийной защиты трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы применяются следующие материалы: грунтовка "Транскор-Газ" по ТУ 5775-005-32989231-2005;мастика битумно-полимерная "Транскор-Газ" по ТУ 5775-004-32989231-2005; сетка стекляннаяармирующая типа ССТ-Б по ТУ 2296-004-00205009-2005; слой обертки - ленты термоусаживающейся ДРЛ-Л 60.450.0.7 по ТУ 2245-032-46541379-2005 или ленты термоусаживающейся "ПОЛИТЕРМ" ТУ 2245-005-05801845-00.


2.6. Работы по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:


- СП 48.13330.2011. Организация строительства;


- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;


- РД 153-39.4-067-04. Методы ремонта дефектных участков действующих магистральных нефтепроводов;


- РД 153-39.4-114-01. Правила ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепроводах;


- ВСН 51-1-97. Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов;


- Р 51-155-90. Инструкция по применению новых изоляционных материалов при капитальном ремонте магистральных газопроводов и компрессорных станций;


- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;


- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;


- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;


- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;


- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.


III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:


- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;


- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;


- доставить в зону производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;


- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;


- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;


- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;


- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;


- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;


- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;


- оградить зону проведения работ, вывесить предупредительные плакаты и знаки;


- составить акт готовности объекта к производству работ;


- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.


3.3. До начала работ по противокоррозийной защите трубопровода после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы должны быть полностью выполнены все подготовительные работы, в том числе:


- отключение участка ремонта от магистрали (обязанность Заказчика);


- отключение станций катодной и дренажной защиты (обязанность Заказчика);


- вскрыта траншея и трубопровод поднят на берму траншеи;


- демонтированы существующие балластирующие грузов с последующей выбраковкой и вывозом разрушенных грузов на место утилизации согласованное с местной администрацией;


- организован водоотлив на участках с высоким уровнем грунтовых вод;


- устроены переезды через действующий трубопровод;


- установлены места переизоляции трубопровода;


- места переизоляции очищены от снега, пыли и грязи, а также от рваных частей полимерной ленты;


- на площадке размещена ремонтно-строительная колонна;


- подготовлены в необходимом объеме изоляционные материалы.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. В состав подготовительных земляных работ входят:


- оформление отвода земли и разрешительных документов на производство работ в охранной зоне, согласование ведения земляных работ с владельцами коммуникаций, находящихся в одном техническом коридоре или пересекающихся с трубопроводом;


- обозначение опознавательными знаками трассы трубопроводов и других подземных коммуникаций в данном техническом коридоре;


- подготовка площадки для производства ремонтных работ, вспомогательных площадок;


- устройство проездов для движения техники не ближе 10 м к оси трубопровода.


3.4.1. До начала земляных работ уточняются и обозначаются знаками ось прохождения, фактическая глубина заложения ремонтируемого трубопровода, места пересечений с подземными коммуникациями, искусственными и естественными препятствиями, вершины углов поворота. Обозначение трассы производится в границах производства работ (движения техники, вскрытия трубопровода) опознавательными знаками (щитами с надписями-указателями), высотой 1,5...2,0 м от поверхности земли, с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы не реже чем через 50 м, а при неровном рельефе - через 25 м. Места расположения подземных сооружений сторонних предприятий должны быть обозначены вешками высотой 1,5...2,0 м через каждые 10 м на прямых участках трассы, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 м, на всех поворотах трассы, а также на границах ручной разработки грунта. В местах пересечения нефтепровода с коммуникациями сторонних организаций должен быть установлен знак, содержащий информацию о глубине их залегания. Кроме того, опознавательные знаки устанавливаются в опасных местах (заболоченных, со слабой несущей способностью грунта и т.п.).


3.5. Изоляционные работы по нанесению битумно-полимерных покрытий допускается проводить при температуре воздуха не ниже минус 20 °С.


Комбинированное изоляционное покрытие для противокоррозийной защиты магистральных трубопроводов диаметром до 1420 мм включительно после проведения текущего ремонта по восстановлению стенки трубы состоит из следующих слоев:


