
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА КАМЕННУЮ КЛАДКУ 1-го ЭТАЖА

     


1. Область применения технологической карты

Технологическая карта разработана с целью обеспечения строительства зданий и сооружений рациональными решениями по организации, технологии строительства, способствующими повышению производительности и безопасности выполнения работ. 


Технологическая карта разработана на кладку стен первого этажа из керамического кирпича с одновременным утеплением наружных стен жесткой минплитой. 


Состав работ:


- установка, перестановка и разборка средств подмащивания и средств коллективной защиты (козырьки и защитные ограждения);


- разгрузка, подъем и подача кирпича и раствора на рабочее место;


- кладка стен с утеплителем.


Работы ведутся в зимнее время.


2. Организация и технология строительных процессов

2.1. Обоснование к схеме организации работ
Перед началом устройства наземной части необходимо проверить соответствие элементов фундамента разбивочным осям, устройство гидроизоляции и обратной засыпки пазух фундамента. Должно быть осуществлено подключение всех инженерных сетей. При организации каменных работ принимаем захватки в 1 этаж. Этаж делим на яруса в 1 метр. Также перед началом каменных работ должен быть закончено устройство монолитного перекрытия над цокольным этажом.


Кран размещается вдоль строящегося здания на безопасном расстоянии. Площадки для складирования, места для приема раствора и бетона должны располагаться в пределах рабочей зоны крана. Для приема раствора используем бадью.


В первую смену выполняются каменная кладка и подача раствора.


Во вторую смену осуществляется подача кирпича, установка и перестановка подмостей. 


Кладку наружных стен начинать с наружной версты толщиной в 1/2 кирпича на высоту 0,5 м с закладкой анкерных стержней через каждые 3 ряда с шагом 1 метр. Затем установить плиты утеплителя с насадкой их на стержни.


Выполнить кладку внутренних несущих стен толщиной в 1,1/2 кирпича с привязкой к стержням и загибанием их в пустоты кирпичей. Кладку стен с вентиляционными каналами производить с использованием шаблонов (поднимая их по мере ведения кладки) и тщательной швабровкой внутренней поверхности вент. каналов. 


При устройстве кирпичной кладки следует соблюдать следующие правила:


- каменщик более низкого разряда подает раствор и кирпич, устраивает теплоизоляцию;


- каменщик более высокого разряда занимается ведением кладки наружной стены, углов и внутренней версты.


Порядовки закрепляются скобами с винтовыми зажимами. Причальный шнур крепят за отверстия в порядовке. Правильность установки порядовки контролируется отвесом. Кладка наружной версты ведется по натянутой для каждого ряда причалке.


Перемычки наружной и внутренней версты связываются между собой металлической сеткой.

           

2.2. Определение объемов каменных работ, расход материалов и изделий
     
     
Ведомость подсчета объемов каменных работ на первый этаж  

	
	
	
	

	N
п.п.
	Наименование видов работ и конструктивных элементов
	Един. измер.
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Кладка наружных простых стен толщиной в два кирпича с утеплителем V
	м[image: image1.png]



	285,3

	2
	Кладка внутренних стен толщиной в 1,5 кирпича с проемами на 1 этаже V
	м[image: image2.png]



	127,07

	3
	Устройство перегородок из кирпича толщиной 0,5 кирпича
	м[image: image3.png]



	87

	4
	Установка и перестановка подмостей
	шт.
	16

	5
	Установка сборных перемычек:
	
	 

	 
	- оконных
	шт.
	78

	 
	- дверных
	шт.
	111

	6
	Подача раствора в ящиках для кладки стен
	м[image: image4.png]



	236,9

	7
	Подача поддонов с кирпичом
	1000 шт.
	195,75

	8
	Пробки деревянные
	м[image: image5.png]



	0,24

	9
	Стержни металлические
	кг
	76,56

	10
	Плита минераловатная
	м[image: image6.png]



	47,55


     
     
2.3 Указания по приемке и складированию материалов и изделий
Приемка материалов выполняется производителем работ, учитывается качество строительных конструкций и дальнейшее складирование в соответствии с ТБ и удобством выполнения работ.


Перевозку конструкций и материалов выполняют на автотранспортных средствах. Сборные ж/б конструкции должны находиться на транспортном средстве в горизонтальном положении. Элементы конструкций при перевозке должны опираться на деревянные прокладки. Для транспортирования кирпича применяется пакетный способ перевозки.

           

2.4. Выбор крана, такелажного оборудования и монтажной оснастки 


[image: image7.png]



           
           

Расчетные рабочие параметры крана  

	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Наименование поднимаемых грузов
	Требуемые
	Рабочие крана
	Параметры

	 
	 
	Q, т
	[image: image8.png]


, м
	L, м

	1
	Подача поддонов с кирпичом
	0,9
	8,33
	16,5

	2
	Подача раствора в ящиках объемом 0,25 м[image: image9.png]



	0,6
	7,83
	16,5


Данным требованиям удовлетворяет автомобильный кран КС-45717А-1:


	
	

	- грузоподъемность - 25 т
	вылет max - 20 м


	- колея - 2,5 м
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Рис.1

     
     
2.5. Калькуляция трудовых затрат
     

	
	
	
	
	
	
	

	N 
п/п
	Наименование работ
	Состав бригад
	Един. измер.
	Объем работ
	[image: image11.png]


. на ед. изм., чел.-ч
	Затраты труда на весь объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Е3-5
т.3.
п.5б
прим.
	Кладка наружных стен средней сложности в два кирпича с утеплителем и анкерованием
	Каменщики:

4 р. - 1 чел.
3 р. - 2 чел.
	м[image: image12.png]



	285,3
	2,9
	1055,6

	Е3-3
т.3.
п.3б
	Кладка простых внутренних стен в 1,5 кирпича с проемами, под штукатурку
	Каменщик

3 р. - 2 чел.
	м[image: image13.png]



	127,07

	2,3
	292,26

	Е3-12
т.3.
п.3
	Устройство кирпичных перегородок толщиной в 0,5 кирпича
	Каменщики:

4 р. - 1 чел.
2 р. - 1 чел.
	м[image: image14.png]



	87
	0,79
	68,73

	Е3-16
п.1а, б
	Укладка брусковых перемычек
	Каменщики:

4 р. - 1 чел.
3 р. - 1 чел.
	1 проем
	52
	0,3
	15,6

	Е3-20
т.2
п.2б
	Устройство и разборка подмостей
	Плотники:

4 р. - 1 чел.
2 р. - 2 чел.
	10 м[image: image15.png]


кладки
	49,93
	1,14
	56,93

	Е1-7
п.3.б, г
	Подача поддонов с кирпичом
	Такелаж.

2 р. - 2 чел.
	1000 шт.
	195,75
	0,4
	78,3

	Е1-7
п.4б, г
	Подача раствора в ящиках
	Такелаж

2 р. - 2 чел.
	м[image: image16.png]



	125,3
	0,3
	37,59

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	1605,01


     
     

2.6. Расчет численного состава бригады
Численный сменный состав каменщиков в бригаде:
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чел.


Состав бригады:  


каменщики 4 разряд - 2 чел.


каменщики 3 разряд - 8 чел.


такелажники 2 разряд - 2 чел.

           

2.7 График выполнения работ
Продолжительность работ, в сменах, определяем по формуле:
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- Кладка наружных стен: =[image: image19.png]


 см.


- Кладка внутренних стен: =[image: image20.png]


 см.


- Устройство перегородок: =[image: image21.png]


 см.


- Укладка брусковых перемычек: =[image: image22.png]


 см.


Монтаж сборных конструкций, заделка стыков, установка и перестановка подмостей, подача кирпича осуществляется в ту смену, которая не занята выполнением каменных работ.


2.8. Нормокомплект машин, инструмента, приспособлений и инвентаря на бригаду  

	
	
	
	
	

	N
п.п.
	Наименование
	Марка, тип
	Кол-во, шт.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Башенный кран
	КБМ-401П
	1
	 

	2
	Установки для приема раствора
	УПТР-2Т
	1
	емк. 2 м[image: image23.png]




	3
	Ящик для раствора
	 
	6
	 

	4
	Маяк причальный - шнур пог. м
	 
	370
	 

	5
	Рейка-порядовка
	 
	4
	 

	6
	Скоба причальная
	 
	4
	 

	7
	Подмости блочные
	 
	12
	 

	8
	Площадки-подмости
	 
	2
	 

	9
	Лестница для подъема на подмости
	 
	2
	 

	10
	Светильник переносной
	 
	3
	 

	11
	Ограждение оконных проемов
	 
	14
	 

	12
	Каска пластмассовая строительная
	 
	10
	 

	13
	Пояс страховочный
	 
	8
	 

	14
	Ведро
	 
	8
	 

	15
	Строп четырех ветвевой
	ЧСК-4,0
	1
	 

	16
	Рулетка измерительная
	РС20
	4
	 

	17
	Машина ручная сверлильная электрическая
	 
	1
	 

	18
	Отвес
	0-400
	4
	 

	19
	Уровень строительный
	УС2-300
	4
	 

	20
	Лопата растворная
	ЛР
	4
	 

	21
	Кельма каменщика
	КК
	8
	 

	22
	Молоток-кирочка
	МКИ
	4
	 


     
     
2.9. Указания по осуществлению контроля качества СМР
           

	
	
	
	
	
	

	N 
п/п
	Контролируемые операции
	Требования
	Способы и средства контроля
	Кто и когда контролирует
	Кто привлекается

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подготовительные работы:
	марка, форма,
	Измерительная рулетка
	Прораб перед началом работ
	Лаборатория, геодезист

	 
	- качество кирпича, арматуры, раствора;
	размеры, состав
	внешний осмотр, измерение
	 
	 

	 
	- правильность разбивки осей
	- 10 мм
	рулетка
	 
	 

	2
	Кладка стен:
	 
	 
	 
	 

	 
	- планировка помещений,   геометрические размеры
	+15 мм
	Рулетка, метр
	Мастер после начала кладки
	 

	 
	- геометрические размеры   кладки
	+15 мм
	Рулетка, метр, угольник
	Мастер в процессе кладки
	 

	 
	- правильность перевязки швов,  заполнение их раствором
	Согласно проекту
	визуально
	Мастер в процессе кладки
	 

	 
	- качество швов кладки:
	12 мм
	после кажд. 10 м[image: image24.png]


 кладки
	Мастер в процессе кладки
	 

	 
	а) горизонтальных
	- 2 + 3мм
	Метр, правило
	Мастер в процессе кладки
	 

	 
	б) вертикальных
	10 мм +2 мм
	 
	Мастер в процессе кладки
	 

	 
	- вертикальность поверхность кладки
	10 мм на этаж
	Отвес, уровень, метр
	Прораб в процессе кладки
	 

	 
	- опирание перемычек
	не менее
250 мм
	Метр
	Прораб в процессе кладки
	 

	 
	- ширина простенков
	-15 мм
	Метр
	Прораб в процессе кладки
	 

	 
	- ширина проёмов
	+15 мм
	Метр
	Прораб в процессе кладки
	 

	 
	- правильность выполнения армирования кладки
	Согласно проекту
	Визуально
	Прораб в процессе кладки
	 


     
     

3. Охрана труда и экология

1. При кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила применять предохранительные пояса, при высоте более 0,7 м выполнить ограждение проемов, лестничных маршей. 


2. Над входом в здание установить защитный козырек, а перед началом кладки 3-го этажа защитные козырьки установить по периметру здания.


3. Ежедневно перед началом смены мастеру (прорабу) осматривать рабочие места, лестничные марши и площадки на предмет качественной очистки от наледи, при необходимости рабочие места посыпать песком.


4. Каменщики должны работать в защитных строительных касках и рабочих рукавицах (при необходимости теплых).


5. Для исключения обморожения рабочие должны быть обеспечены теплой одеждой, также необходимо предоставлять рабочим время для обогрева в теплом помещении. 


6. Во время работы на строительной площадке не должно быть посторонних людей.


7. Подмости и ограждения должны быть приняты в работу мастером.


8. Подачу кирпича осуществлять в поддонах.


9. Перестановку подмостей производить только после очистки настила от строительного мусора и проверки возможности примерзания опор к перекрытию.


10. Обеспечить рабочих горячей водой для мытья рук перед приемом пищи и по окончании смены, так как противоморозные добавки ядовиты. Исключить попадание их в окружающую среду и соблюдать меры предосторожности при работе с раствором. Рабочие, приготовляющие раствор с химическими добавками, проходят специальный инструктаж об особенностях этой работы.


4. Технико-экономические показатели

1. Затраты труда на 1 м[image: image25.png]


 кладки:
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 чел.-час.

2. Выработка на одного каменщика в смену:


[image: image27.png]


 м[image: image28.png]


/см.

3. Продолжительность выполнения работ [image: image29.png]


=11 дн.
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