     
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ФАСАДНОЙ ПЛИТКОЙ



I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определенно заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Она рассчитана на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по облицовке цоколя здания керамической фасадной плиткой.




Рис.1. План облицовки цоколя

1.2. ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по облицовке цоколя здания керамической фасадной плиткой. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.


1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.


1.4. Цель создания технологической карты - описание решений по организации и технологии работ по облицовке цоколя здания керамической фасадной плиткой с целью обеспечения их высокого качества, а также:
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снижение себестоимости работ;
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сокращение продолжительности строительства;
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обеспечение безопасности выполняемых работ;
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организации ритмичной работы;
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унификации технологических решений.


1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по облицовке цоколя здания керамической фасадной плиткой. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом ее проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин истроительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по облицовке цоколя решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительнойорганизацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.


Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.


1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров производящих работы по облицовке цоколя здания керамической фасадной плиткой, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.


II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на производство работ по облицовке цоколя здания керамической фасадной плиткой.


2.2. В состав карты входят следующие технологические операции:
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геодезическая разбивка площади под отмостку;
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устройство щебеночной подготовки;
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укладка тротуарных плит.


2.3. Работы по облицовке цоколя здания керамической фасадной плиткой выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:     
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 час,



где 0,828 - коэффициент использования механизмов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машиниста - 10 мин, через каждый час работы).

2.4. В состав работ, последовательно выполняемых, при устройстве облицовки цоколя здания керамической фасадной плиткой, входят следующие технологические операции:
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очистка поверхности цоколя;
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сглаживание поверхности и выравнивание цоколя;
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крепление утеплителя и металлической сетки дюбелями к цоколю;
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крепление облицовочных плит на цементно-песчаный раствор.


2.5. В качестве основных материалов для облицовки цоколя здания используются:
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утеплитель - плиты Пеноплекс М35;
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керамическая фасадная плитка размером 200х200х9 мм по ГОСТ 13996-93;
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металлическая оцинкованная сетка по ГОСТ 2715-75*;
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цементно-песчаный раствор состава 1:4 марки М100, F100 (на основе портландцемента марки М400) с противоморозными добавками.


2.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;
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СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции;
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
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РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
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РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
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МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ.

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнения дорожно-строительных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение от Заказчика на ведение строительных работ (ордер на производство работ). Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.


3.2. До начала производства работ на объекте необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:
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назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;
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провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
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разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;
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устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;
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обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
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установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;
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обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
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подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;
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оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
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обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;
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составить акт готовности объекта к производству работ;
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получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика;
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подготовлен и разбит на захватки сменный фронт работ.


3.3. До начала работ по облицовке цоколя здания должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению облицованных поверхностей, а именно:
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устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
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вокруг здания выполнена отмостка;
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покрыты металлом сливы оконных проемов;
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установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы.


Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


3.4. Поверхность цоколя перед облицовкой должна быть очищена от наплывов раствора, грязи и жировых пятен, оказывающих отрицательное влияние на прочность сцепления раствора с основанием. Отдельные неровности более 15 мм, а также общие отклонения облицовываемой поверхности от вертикали более 15 мм исправляют путем срубки выпуклостей на поверхности и нанесения выравнивающего слоя цементного раствора, который наносится без заглаживания и затирки, и проверяется по отвесу и правилу.


При наличии на поверхности жировых пятен их следует удалить 2-3% раствором соляной кислоты или 5% раствором кальцинированной соды. После обработки кислотой поверхность тщательно промывают чистой водой. Поверхность цоколя перед облицовкой должна быть насечена. После насечки поверхность обязательно промывают.


3.5. Разметку мест устройства облицовки производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей X и Y здания обозначенного на Схеме привязкистроительной сетки. Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. За относительную отметку 0,000принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке, имеющейся в Рабочем проекте. Перед облицовкой должны быть зафиксированы проектные отметки низа и верха облицовки.


Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84.


3.6. На очищенную поверхность цоколя закрепляют металлическую оцинкованную сетку под слой утеплителя из Пеноплекса М35 толщиной 80 мм путем пристрелки при помощи пистолета ПЦ-52-1 тарельчатыми дюбелями на расстоянии 200 мм с шагом 600 мм.


3.7. Разметка облицовываемой поверхности и установка на ней маяков производится по утепленной поверхности в следующей последовательности.


3.7.1. Определяют верхнюю границу цоколя и низ облицовки. Производят провешивание стен для определения номинальной толщины облицовки.


3.7.2. На отметке отмостки по уровню укладывают деревянные рейки по периметру стен, подлежащих облицовке; забивают стальные штыри выше уровня верха облицовки и ниже уровня отмостки.


3.7.3. Между верхними и нижними штырями натягивают по отвесу и закрепляют шнуры, которые фиксируют направление вертикального шва и боковые грани облицовки; их сохраняют до окончания работ.


3.7.4. Устанавливают насухо на деревянную рейку первый ряд плиток для определения необходимого количества целых плиток в ряду и разметки положения горизонтальных и вертикальных швов. Плиточник при помощи отвеса, уровня и рейки наносит на слой утеплителя с металлической сеткой горизонтальные линии, определяющие положение облицовочных рядов и швов между ними. От углов стен шнуром и мелом отбивают вертикальные линии угловых фасонных деталей и части вертикальных швов рядовых плиток.


3.7.5. В одной плоскости с первым рядом устанавливают маячные плитки (две вверху - на пересечении отбитой линии верха облицовки и опущенных шнуров с верхних штырей на нижние; две внизу - выше первого ряда плиток и опущенных шнуров с верхних штырей и закрепленных ниже отметок чистого пола) на слое из растворной смеси. Устанавливают промежуточные маячные плитки. Устанавливают плитки по рядам от одного конца к другому по шнуру-причалке.


3.8. Перед облицовкой плитки замачивают в воде на 2…3 часа, а затем тыльной поверхностью плиток проводят по растворной смеси, находящейся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плиток повышает прочность сцепления ее с раствором.


Растворная смесь наносится кельмой на тыльную сторону плитки равномерным слоем в виде усеченной пирамидки. Излишки растворной смеси срезают лопаткой. Под плиткой не должно оставаться пустот. В процессе облицовки каждую плитку рихтуют, добиваясь соосности с ранее установленными плитками по горизонтали и вертикали.


Подвижность раствора не должна превышать 5-6 см по стандартному конусу.


3.9. Толщина шва наружной облицовки должна составлять 2,5 мм и измеряется толщиномером CHY-115. Заделка наружных швов производится путем заполнения швов гидроизоляционным составом (мастика на натуральной олифе) в три слоя толщиной - 2 мм.


3.10. После окончания отделки фасада поверхность должна быть очищена. Поверхность промывается водой при помощи щеток с последующей протиркой.


IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству облицовки цоколя выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:
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СНиП 12-01-2004. Организация строительства;
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СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы;
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МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ.


4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.


4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.


4.4. Входной контроль


4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.


4.4.2. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки соответствия сроку годности.


При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.


4.4.3. Лицевая поверхность плит должна быть ровной, без околов углов и кромок, искривление поверхности не должно превышать 1 мм. Размеры плит проверяются по шаблону. Допускаемые отклонения линейных размеров плит ±0,5 мм. На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м щербины, зазубрины, плешины, выплавки (выгорки), засорки, слипыш, мушки, пузыри, пятна, прыщи, наколы, а с расстояния 2 м - сухость глазури, сборка глазури, волнистость, неравномерность окраски глазурью, нечеткость контура рисунка, разрыв декора, смещение декора, недожог красок.


Плитки, доставленные на объект, до начала облицовки сортируют:
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по размерам при помощи шаблона или специальных приспособлений;
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по цвету, тону и рисунку, сравнивая с принятыми эталонами.


Особое внимание обращают на внешний вид плиток. Отсортированные плитки укладывают на ребро в ящики-кассеты. Отбракованные плитки укладывают в отдельные ящики для использования на других работах. При сортировке по цвету в качестве образца принимают одну из плиток преобладающего в доставленной партии тона.


4.4.4. Плитки должны иметь правильную геометрическую форму, с четкими гранями и прямыми углами, без выпуклостей, выбоин, трещин. Поверхность тыльной стороны плиток должна иметь рифление, обеспечивающее надежное сцепление плиток с раствором. Высота (глубина) рифления должна быть не менее 1,5 мм. Тип, форма, геометрические размеры, физико-механические свойства плиток должны отвечать требованиям ГОСТ 13996-93, а также соответствовать паспорту и сертификату предприятия-изготовителя.


4.4.5. Каждая упаковочная единица (пакет, ящичный поддон, ящик, мешок, стопа) должна быть снабжена ярлыком, на котором указывают:
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наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
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условное обозначение изделия (при необходимости буквенные обозначения могут быть заменены словами);


[image: image50.png]


количество изделий, м[image: image51.png]


 (шт.);
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дату изготовления и номер партии.


Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в ГОСТ 24297-87, Приложение 1.


4.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.


Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью геодезических инструментов и других измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера).


4.5.1. На облицованной поверхности цоколя не допускаются сколы, трещины, пятна. Цвет и рисунок облицовочных плиток и всей облицованной поверхности должен соответствовать проекту.


Не допускается наличие пустот между облицовываемой поверхностью, слоем раствора и плитками, а также отслоение плитки от облицовываемой поверхности.


4.5.2. При операционном контроле подлежит проверке:
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качество подготовки цоколя под облицовку;
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качество облицовываемых конструкций и поверхностей;
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качество монтажа и крепления утеплителя с металлической сеткой;
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горизонтальность (вертикальность) плоскостей керамической плитки;
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равномерность, вертикальность или горизонтальность швов.


Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.6. При приемочном контроле выполненных работ, Заказчик или Генеральный подрядчик, в полном объеме проверяет правильность устройства облицовки цоколя на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ. Цель данного вида контроля - определение эффективности ранее проведенного операционного контроля. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.


4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).


4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).


Таблица 1  

	
	
	
	
	

	Наименование операций, подлежащих контролю
	Состав и объем проводимого контроля, допуски
	Способы контроля
	Время проведения
	Кто контролирует

	Косоугольность плитки
	не должна быть более 1% длины ее грани, но не более 2 мм
	Визуально
	Входной контроль
	Прораб

	Размер плиток предельное отклонение %
	по длине и ширине +/-1,0 по толщине +/-15,0
	Линейка, метр
	"
	"

	Разница между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность)
	не должна быть более 1 мм
	"
	"
	"

	Кривизна плитки (отклонение лицевой поверхности плитки от плоскости)
	не должна быть более 0,75% длины наибольшей диагонали, но не более 2 мм
	"
	"
	"

	Отбитость ребер
	не более:

- ширина 3 мм;

- общая длина 20 мм
	"
	"
	"

	Отбитость углов
	не более:

- общая площадь 15 мм[image: image58.png]


;

- число 2 шт.
	"
	"
	"

	Отклонения поверхности облицовки от вертикали
	3 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту этажа
	"
	В процессе облицовки
	"

	Отклонения швов от вертикали и горизонтали
	3 мм на 1 м, но не более 5 мм на длину ряда
	"
	"
	"


4.9. По окончанию выполнения работ по устройству облицовки цоколя производится их освидетельствование Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о пригодности облицовки цоколя к эксплуатации по назначению, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования и приемки ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:
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акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 по очистке основания цоколя, крепление утеплителя и крепление металлической сетки;
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паспорта и сертификаты качества на керамическую плитку, утеплитель, сетку, дюбеля и цементный раствор;
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исполнительную схему, с нанесенными на ней проектными и фактическими размерами облицованного цоколя, с указанием фактических отклонений в плане от допускаемых проектных отклонений, в соответствии с Приложением А,ГОСТ Р 51872-2002.


Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.


4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства и Оперативный журнал геодезического контроля.


V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.


Таблица 2  

	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов
	Марка
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Пистолет монтажный
	ПЦ-52-1
	шт.
	1

	2.
	Молоток слесарный стальной
	ГОСТ 2310-77*
	"
	1

	3.
	Бучарда для насечки бетонных поверхностей
	ТУ 22-1066-67
	"
	1

	4.
	Щетка стальная прямоугольная
	ТУ 494-01-104-76
	"
	1

	5.
	Линейка металлическая
	ГОСТ 427-75*
	"
	1

	6.
	Растворосмеситель
	СО-46А
	"
	1

	7.
	Сверлильная машина
	ИЭ-1035
	"
	1

	8.
	Разметочный шнур в корпусе
	ТУ 22-4633-80
	"
	1

	9.
	Метр складной
	МСМ-82
	"
	1

	10.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	ГОСТ 7502-98
	"
	1

	11.
	Отвес стальной строительный ОТ-600
	ГОСТ 7948-80
	"
	1

	12.
	Уровень строительный УС2-II
	ГОСТ 9416-83
	"
	1

	13.
	Рейка контрольная
	длиной 2 м
	"
	1


5.2. Потребность в материалах для устройства облицовки приведена в таблице 3.


Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование применяемыхстроительныхматериалов
	Марка
	Ед. изм.
	Обоснование ЭСН-2001
	Норма расхода
	Потребность

	1.
	Плитка керамическая
	200х200х9
	м[image: image62.png]



	15-01-016-2
	100 м[image: image63.png]


/100 м[image: image64.png]



	136,3

	2.
	Цем.-песчаный раствор
	М100, F100
	м[image: image65.png]



	"
	2/100 м[image: image66.png]



	2,73

	3.
	Сетка металлическая
	 
	кг
	проект
	1
	287,7

	4.
	Экструзивные п/с плиты
	Пеноплекс М35
	м[image: image67.png]



	"
	"
	29,0


 

     
VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству облицовки следует руководствоваться действующими нормативными документами:
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СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
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СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.


6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.


6.4. Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда свободны. Весь строительный мусор должен удаляться в специально подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без специальных устройств.


Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.


6.5. На участке, где ведутся строительные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.


6.6. К выполнению работ допускаются лица:
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достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;
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прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;
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прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.


Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.


6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
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ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;
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следить за исправным состоянием инструментов;
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разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
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допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.).


6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:
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перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;
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постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;
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не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;
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следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;
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не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.


6.9. Ручной инструмент, используемый в процессе проведения работ по устройству облицовки должен быть в исправном состоянии и храниться в специальных чехлах.


Рукоятки инструмента должны быть выполнены из древесины вязких пород (бука, акации, дуба и др.) и расклинены металлическим клином.


6.10. При работе монтажно-поршневым пистолетом обязательно выполнение требований "Инструкции по технике безопасности для оператора, работающего с монтажно-поршневым пистолетом ПЦ-52-1".


6.11. При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением пыли, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.


Работники, занятые облицовочными работами, должны быть обеспечены следующими индивидуальными и коллективными средствами защиты:
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спецобувь и спецодежда;
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резиновые перчатки;
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хлопчатобумажные перчатки;
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для защиты глаз - очки открытого или закрытого типа;
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для защиты органов дыхания - противопылевые респираторы РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток".


6.12. Во время насечки бетонных, железобетонных поверхностей вручную или механизированным способом рабочие должны пользоваться защитными очками с небьющимимся стеклами, работать в рукавицах.


6.13. При производстве облицовочных работ необходимо предохранять руки от соприкосновения с растворными смесями, работать в резиновых перчатках.


При попадании раствора на кожу необходимо удалить ее очистителем для рук и промыть водой. При работе с цементом необходимо пользоваться защитными очками и респираторами.


VII. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Устройство облицовки цоколя выполняет звено численность - 10 чел.


	
	
	

	Облицовщик
	4 разряда
	- 1 чел.

	 
	3 разряда
	- 4 чел.

	 
	2 разряда
	- 5 чел.


7.2. Затраты труда на выполнение работ составляют:


	
	

	Трудозатраты рабочих
	- 522,41 чел.-час.

	Машинного времени
	- 6,01 маш.-час.


7.3. Выработка на одного рабочего составляет - 2,28 м[image: image87.png]


/см.


КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
     
Таблица 4  

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование ГЭСН, ЕНиР
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	[image: image88.png]


 на ед. изм.
	[image: image89.png]


 на весь объем

	 
	 
	 
	 
	Чел.-час
	Маш.-час
	Чел.-час
	Маш.-час

	11-01-009-01
	Устройство теплоизоляции из плит Пеноплекс М35
	100 м[image: image90.png]



	3,625
	28,38
	1,16
	102,88
	4,21

	15-01-016-2
	Облицовка цоколя керамическими плитками по металлическому каркасу
	"
	1,363
	307,80
	1,32
	419,53
	1,80

	 
	ИТОГО:
	м[image: image91.png]



	136,3
	 
	 
	522,41
	6,01


Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН 81-02-11-2001 Часть 11. Полы; ГЭСН 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы).


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     
Таблица 5  

	
	
	
	
	
	
	

	N
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Т/емкость на объем, чел.-час
	Состав бригады (звена)
	Продолжи-
тельность работ, смен

	1.
	Устройство облицовки цоколя керамической плиткой
	м[image: image92.png]



	136,3
	528,42
	Рабочие - 10 чел.
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VIII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

8.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2011.


8.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:


8.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".


8.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.


8.2.3. Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве к СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81), СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".


8.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.


8.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.


Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2011

